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Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 116, fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, fracciones, X, XII y XXV, 4, 7, 8, 9, 
fracción, III y 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2, 3, 4 fracciones, IV, IX y 
XII, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113, 114 y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones, II y III, 199 párrafo primero, 200 y 217 
párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3, 4, fracciones, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVII, XX y XXI, 5, 6, 7, 27, 30, 31, 41, 58, 59, 60, 114, 
fracciones I, III y XX, 115, 122 fracciones I, VIII, X, XIV, XVI, XXXVIII y XXXIX y 130, fracción VII de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 1, 2 fracciones, I, II, III y 
IV , 3, 4, 5, fracción I, 9, 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI, XXVII, LIII y LVIII y 12, fracciones XXII y 
XXIX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por este medio tengo a 
bien presentar al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Control, Vigilancia y 
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el Informe del Resultado con motivo de la Fiscalización 
Superior, efectuada al Municipio de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 en términos de 
Ley. 
 
El Informe Individual es el documento que corresponde a las revisiones, auditorías y evaluaciones 
practicadas a cada una de las Entidades Fiscalizadas, con motivo de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública respectiva, el cual se integra por los rubros siguientes: 
 

 Criterios de selección, objetivo, alcance, procedimientos de auditoría aplicados y dictamen. 

 Cumplimiento del marco jurídico y normativo. 

 Resultados de la Fiscalización Superior efectuada. 

 Observaciones, recomendaciones y acciones. 

 Síntesis de las justificaciones y aclaraciones de las Entidades Fiscalizadas. 

 
Siendo el resultado técnico que emite la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en ejercicio de su 
autonomía técnica y de gestión, una vez que ha procedido a revisar, evaluar los resultados de la gestión 
financiera y verificar el cumplimiento, la congruencia y la razonabilidad de la Cuenta Pública, esto, a 
través de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, así como las 
Unidades Administrativas adscritas a las mismas, con base en las atribuciones que tienen conferidas 
cada una en el Reglamento Interior de dicho Órgano Fiscalizador, se procedió a evaluar los resultados 
de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, 
programas y subprogramas del Municipio de Puebla.  
 
El proceso de Fiscalización Superior que ejerció este Órgano, tuvo como principal finalidad el sentido 
de transparencia y cero corrupción, recalcando los valores máximos en la revisión de las Cuentas 
Públicas, apegándose estrictamente a los mecanismos contemplados en la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a las Normas Profesionales del Sistema 
Nacional de Fiscalización, apegadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y demás 
legislaciones aplicables en la materia, respetando los plazos específicos para presentar información y 
pruebas en su justificación, e incluso, la reconsideración de los resultados por parte de las Entidades 
Fiscalizadas, empleando los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.  
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Quedando a su disposición la consulta del presente Informe Individual, se reitera el compromiso de este 
Órgano Especializado, para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, el adecuado ejercicio 
de la función pública y una fiscalización efectiva, siempre con el propósito de incidir en la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, al contribuir en el combate a la corrupción, rendir cuentas y 
transparentar el actuar gubernamental.  
  
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 06 de marzo de 2023. 

 
 
 
 
 

C.P. Amanda Gómez Nava 
Auditora Superior del Estado de Puebla. 
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1. Fiscalización Superior 
 
La Fiscalización Superior que realiza la Auditoría Superior del Estado de Puebla, comprende la revisión 
de la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, 
gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación 
de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, y demás información 
financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las Entidades Fiscalizadas deban 
incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, la revisión de hechos 
y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables 
irregularidades o conductas ilícitas. 
 
Asimismo, implica la práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y 
municipales y las demás revisiones que establece la Ley. 
 

1.1 Tipos de Auditoría 
 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 

 Auditoría de Desempeño 
 
La presente auditoría fue ejecutada mediante el método de revisión de visita domiciliaria. 
 
 
 

2. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y 
manejo de la Hacienda Pública. 
 

2.1 Objetivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar 
los estados e informes contables y presupuestarios que forman parte de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2021 para evaluar los resultados de la gestión financiera, verificar el ejercicio de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos en que los ingresos fueron 
recaudados, obtenidos, captados y administrados y que los egresos se ejercieron en los conceptos y 
partidas autorizados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental. 
 

2.2 Criterios de Selección 
 
Esta auditoría fue seleccionada y realizada con base en las facultades y atribuciones propias del marco 
normativo que rige a esta Autoridad Fiscalizadora, como parte integral del Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021 y acorde a lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la Institución. 
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2.3 Alcance 
 
El alcance de la auditoría realizada al Municipio de Puebla, corresponde al universo de los ingresos, 
egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados 
para esta auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 
Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Ingresos  $4,951,317,780.58  $4,951,317,780.58  100.00 % 

Egresos  $5,676,973,644.61 $5,676,973,644.61 100.00 % 

 
Del universo seleccionado el ingreso devengado fue de $4,951,317,780.58 (cuatro mil novecientos 

cincuenta y un millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta pesos 58/100 M.N.), la muestra 

auditada fue de $4,951,317,780.58 (cuatro mil novecientos cincuenta y un millones trescientos diecisiete 

mil setecientos ochenta pesos 58/100 M.N.), alcanzando una revisión del 100.00%. 

 
Del universo seleccionado el egreso devengado fue de $5,676,973,644.61 (cinco mil seiscientos setenta 
y seis millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), la 
muestra auditada fue de $5,676,973,644.61 (cinco mil seiscientos setenta y seis millones novecientos 
setenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), alcanzando una revisión del 
100.00%. 
 

2.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados  
 
La presente revisión se llevó a cabo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización; así como los siguientes procedimientos: 
 

 Revisar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrados. 
 

 Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, así como los actos, 
contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, 
relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han 
causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, al 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada. 

 

 Analizar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas, incluidos 
entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento 
de pago. 
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 Examinar que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos 
materiales y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

3. Auditoría de Desempeño 
 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades 
Fiscalizadas operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez, y en su caso, identifica áreas de mejora. 
 
El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cuatro secciones en las que se describen: el 
objetivo de la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance y los procedimientos de 
auditoría aplicados. 
 

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, 
comprobar: 
 

a) Que en la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez; 

b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados; 
c) Que se cumplieron las metas de gasto; 
d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres; y 
e) La existencia de mecanismos de control interno. 

 

3.2 Criterios de Selección 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos de acuerdo 
a las facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, como parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las 
cuentas públicas 2021. 
 
Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría; asimismo, se obtienen de diversas 
fuentes, incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el 
propósito de obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y 
formular conclusiones sobre los objetivos de la auditoría. 
 
En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite determinar en qué medida 
la información o las condiciones están en conformidad con su objetivo y alcance, conforme al marco 
legal y normativo aplicable. 
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3.3 Alcance 
 
Durante la Auditoría de Desempeño realizada al Municipio de Puebla, se verificó el diseño de la Matriz 
del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2021, el 
cumplimiento de los indicadores de los Componentes y Actividades, así como de los programas que 
promueven la igualdad entre mujeres y hombres, el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, la existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como la publicación de la información relacionada con los planes y programas 
institucionales y su cumplimiento. 
 
La Auditoría de Desempeño consideró a los Programas Presupuestarios, ya que constituyen la categoría 
programática que organiza en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 
programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del gasto no 
programable.  
 
Asimismo, los Programas Presupuestarios son la unidad mínima de asignación de recursos y permiten 
identificar directamente los programas y actividades específicos de cada dependencia o entidad, las 
unidades responsables que participan en la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios 
asignados a tal efecto. 
 
Para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño se seleccionó como muestra los Programas 
Presupuestarios a los que se les destinaron fondos públicos para infraestructura, cuyo presupuesto 
pagado asciende a $1,761,993,960.00 (Mil setecientos sesenta y un millones, novecientos noventa y 
tres mil novecientos sesenta pesos 00/100) que representa el 42.55% del presupuesto total pagado para 
la ejecución de los Programas Presupuestarios del Municipio de Puebla, dicha muestra se integra por 
el siguiente programa:  
 

1. “Ciudad segura y participativa” 
 

2. “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos” 
 
EGRESOS 
 
Universo Seleccionado $4,141,093,454.00 (Cuatro mil ciento cuarenta y un millones, 

noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100) 

Muestra Auditada $1,761,993,960.00 (Mil setecientos sesenta y un millones, 
novecientos noventa y tres mil novecientos sesenta pesos 
00/100) 

Representatividad de la muestra  42.55% 
 

 
3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 
En relación con el presente apartado, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
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3.4.1 Análisis de Congruencia de la Planeación Estratégica 
 
Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden 
congruencia con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los 
mismos. 
 

3.4.2 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la 
Metodología del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que las 
Actividades son las necesarias y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que los 
Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito, que éste contribuya de 
manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin); y que los indicadores establecidos 
permitan conocer el cumplimiento de los objetivos. 
 

3.4.3 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las 
Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 

 
3.4.4 Revisión de Recursos 
 
Verificar las metas de gasto, así como el registro de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios, para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3.4.5 Publicación de los Programas e Indicadores, Perspectiva de 
Género  
 
Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de 
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

3.4 6 Mecanismos de Control Interno 
 
Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de Control Interno que fortalezcan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con 
su operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público. 
 
Así mismo verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de 
perspectiva de género en los Programas Presupuestarios o, en su caso, que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
A través de la revisión a los Mecanismos de Control Interno se revisará en qué medida el Órgano Interno 
de Control de la Entidad Fiscalizada, cumple con las funciones de verificar, a través de las auditorías 
internas realizadas, el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad durante el ejercicio, así como 
la ejecución de trabajos para el seguimiento de las Recomendaciones surgidas en las Auditorías 
Internas de Desempeño. 
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4. Resultados de la Fiscalización Superior 

 
Al concluir la presente auditoría, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

4.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la 
legislación en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, a los estados e informes contables y presupuestarios que integran la 
Cuenta Pública, a los informes y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente: 
 

4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública. 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos. 
Estado de Actividades. 
Estado de Situación Financiera. 
Estado Analítico del Activo. 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto. 
 
Descripción de la(s) Observación(es): 
Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos:  
Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, al recalculo realizado a la información contenida en diversos Estados Financieros, 
se verificaron las siguientes inconsistencias:   
 
1. Del análisis al Estado de Actividades, en el rubro "Materiales y Suministros" en cantidad de 
$375,420,584.24, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el 
rubro de "Materiales y Suministros" en cantidad de $371,646,671.17, se determinó una diferencia en 
cantidad $3,773,913.07   
 
2. Del análisis al Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, en el rubro "Total de Otros Pasivos, 
Denominación de las Deudas" en cantidad de $144,480,893.96, comparado con el Estado de Situación 
Financiera, en el rubro de "Total del Pasivo 2020" en cantidad de $186,109,123.42, se determinó una 
diferencia en cantidad $-41,628,229.46   
 
3. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Bienes Muebles" en cantidad de 
$336,435,374.34, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el 
rubro de "Total Bienes Muebles" en cantidad de $134,815,866.80, se determinó una diferencia en 
cantidad $201,619,507.54  
 
4. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso" en cantidad de $2,019,633,697.00, comparado con el Estado Analítico del 
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Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro de "Bienes Inmuebles" en cantidad de $0, se 
determinó una diferencia en cantidad $2,019,633,697.00   
 
5. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Activos Intangibles" en cantidad de 
$5,941,520.00, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro 
de "Activos Intangibles" en cantidad de $2,970,760.00, se determinó una diferencia en cantidad 
$2,970,760.00, (Anexo 1).   
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificaday argumentos consistentes 
en:     
 
1. Auxiliares contables, integración del saldo y la justificación siguiente: "se informa que el saldo 
reportado en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se integra por registros con efecto contable 
presupuestal y registros contables no presupuestales, los cuales representan los consumos de los 
"Materiales, útiles y equipos menores de oficina", "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
de información y comunicaciones", "Material de limpieza", "Medicinas y productos farmacéuticos" y 
"Materiales, accesorios y suministros médicos", que afectan las cuentas de almacén y se reflejan en el 
Estado de Actividades hasta el momento en que se consumen,… ".     
 
2. Pagos de Deuda Púbica, pólizas y la justificación siguiente: "…para la comparación de saldos se 
consideró el rubro "Total de Otros Pasivos" del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Sin 
embargo, las reglas de validación antes expuestas del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, 
mencionan que el saldo a comparar que debe considerarse es el de "Total Deuda Pública y Otros 
Pasivos". Así mismo, le informo que los $-41,628,229.46 corresponden a los pagos realizados de la 
Deuda Pública que se efectuaron en el ejercicio 2021".     
 
3. Auxiliares contables de compras, auxiliares contables de activos intangibles, relación de pagos 
capítulo 5000, oficios de altas y bajas de los bienes y la justificación siguiente: "El registro de bienes 
muebles en el sistema contable gubernamental SAP realiza dos cargos en la cuenta de activo, una por 
la recepción del bien y otro por el traslado del activo padre al sub número; sin embargo, no significa que 
sean adquisiciones o compras, sino solo corresponden a los registros contables no presupuestales de 
control interno que realiza el sistema SAP y que se visualizan en el Estado Analítico del Activo. Se aclara 
que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos solo refleja las compras de bienes 
muebles que se realizaron durante el ejercicio 2021, se determina que la diferencia por la cantidad de 
$201,619,507.54 corresponde a la suma de los movimientos reflejados en el Estado Analítico del Activo, 
que no pertenecen a registros de compras durante el ejercicio 2021 y por lo tanto no se consideran en 
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos".     
 
4. Auxiliares de cuentas, pólizas de registro y avalúos catastrales según oficio número 
SA/DBP/DBI/0220/2021, acta entrega de la obra 26126, y la justificación siguiente: "La cantidad 
reportada en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la columna "devengado" 
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es igual a cero debido a que en dicho reporte se reflejan las compras de bienes inmuebles. Sin embargo, 
durante el ejercicio 2021 no existe ningún registro contable presupuestal por este concepto".     
 
5. Auxiliar contable de registros, auxiliar contable de compras de activos intangibles, relación de pagos 
de bienes intangibles, pólizas contables, papel de trabajo denominado "Integración de Activos 
Intangibles" y la justificación siguiente: "la diferencia obtenida por la cantidad de $2,970,760.00, 
corresponde a los registros de control interno que efectúa el sistema contable gubernamental cuando 
se realiza el traslado a cada uno de los activos adquiridos".      
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que:     
1. La diferencia de $3,773,913.07 (Tres millones setecientos setenta y tres mil novecientos trece pesos 
07/100 M.N.), se encuentra reflejada en las compras y consumos de la cuenta de almacén de acuerdo 
al auxiliar contable de compras y consumos, sin embargo, dichos movimientos solo se ven reflejados en 
el Estado de Actividades toda vez que, es un procedimiento contable y no presupuestal.     
 
2. De acuerdo a los documentos de pago números 1500000489 y 1500000488 y pólizas contables 
respectivas, se conoció la integración de la diferencia de $-41,628,229.46 (Cuarenta y un millones 
seiscientos veintiocho mil doscientos veintinueve pesos 46/100 M.N.), la cual corresponde a pagos 
realizados de Deuda Pública, en específico a la liquidación del crédito número 227168, pago de 
amortización de capital y de intereses.     
 
3. Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo compras de bienes muebles y activos intangibles, así 
mismo, se conoció que la diferencia por $201,619,507.54 (Doscientos un millones seiscientos 
diecinueve mil quinientos siete pesos 54/100 M.N.), se encuentra integrada por (traslados, altas y bajas 
por sustitución, cancelaciones y compras de activos intangibles), sin embargo, el importe por compras 
de activos intangibles debe descontarse, toda vez que en el Estado Analítico del Activo el rubro de 
Bienes Muebles y de Activos Intangibles se encuentran separado, de igual forma, de los conceptos 
mencionados anteriormente se observa que son ajenos a compras de bienes muebles, por lo que no se 
consideran en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.     
 
4. Los cargos en la cuenta Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso se derivan 
de capitalización de obra pública, actualizaciones de valor de Bienes Inmuebles, lo cual es comprobado 
mediante los avalúos catastrales remitidos, al no haber existido compras durante el ejercicio 2021, el 
rubro de Bienes Inmuebles no contiene saldo.     
 
5. De acuerdo a las pólizas contables y a los auxiliares de la cuenta de Activos Intangibles se puede 
corroborar que el sistema contable gubernamental "SAP" que utiliza la Entidad Fiscalizada realiza dos 
cargos a la cuenta de Activos Intangibles, uno por la recepción del bien y otro por el traslado de la cuenta 
a la subcuenta y es por ello que se duplica el movimiento en el saldo deudor, el cual es tomado por el 
Estado Analítico del Activo.     
 
Por lo anterior, se da por solventada la observación, toda vez que, la Entidad Fiscalizada proporcionó 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual aclara los montos observados correspondiente a 
las diferencias entre Estados Financieros y Programáticos.  
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a los artículos 44, 45, y 47 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del 
Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como al Capítulo VII "de Los Estados e Informes 
Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de 
Contabilidad Gubernamental", contenido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Efectivo y Equivalentes 
 
Importe Observado: $288,280,078.06 
Saldo deudor sin soporte documental. 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, en específico la subcuenta denominada "1111 Efectivo", se conoció un saldo 
deudor por la cantidad de $288,280,078.06, sin embargo, del monto antes referido no demuestra con 
documentación comprobatoria de los cortes de caja de las terminales de cobro existentes, así como el 
destino del recurso, (Anexo 2).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte el saldo al 31 de diciembre del 2021, así como las justificaciones y aclaraciones que 
consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información 
en medios de almacenamiento digital correspondiente a Estados de cuenta de Inversión del mes de 
octubre de 2021, estados de cuenta de cheques al 31 de octubre de 2021, papel de trabajo con 
documentación comprobatoria de ingresos de los días 8, 15 y 21 de diciembre 2021, recibos de ingreso 
del mes de diciembre de 2021, fichas y Boucher de 2021, papel de trabajo en formato electrónico Excel 
en el que se describe la afectación contable del importe observado, auxiliares de la subcuenta 1111 
Efectivo del mes de Diciembre de 2021 y pólizas de ingreso del mes de diciembre de 2021.    
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que la misma carece de elementos, toda vez que, no remitió la totalidad de la documentación 
que integra la subcuenta "1111 Efectivo" en cantidad de $288,280,078.06 (Doscientos ochenta y ocho 
millones doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 06/100 M. N.).   
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $288,280,078.06 (Doscientos 
ochenta y ocho millones doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 06/100 M. N.).  
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente: 
 
0228-21-01/01-CP-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$288,280,078.06 (Doscientos ochenta y ocho millones  doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 
06/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

4.1.2 Control Interno  
 
3 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo. 
 
Documentación soporte:  
Informe del Auditor Externo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Informe del Auditor Externo.  
Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor 
externo, se verificó la existencia de 13 observaciones administrativas pendientes de solventar por parte 
de la Entidad Fiscalizada, mismas que consisten en:   
 
1. Conforme al Manual de Procedimiento de la Dirección de Recursos Humanos, en el apartado de las 
Políticas de Operación de puestos y sueldos, respetando la estructura organizacional conforme al 
tabulador de sueldos vigentes y la suficiencia presupuestal para cada Dependencia, incumplimiento a 
la Ley Orgánica Municipal de Puebla en el ART. 146. se observan discrepancias de 59 empleados.  
2. En la determinación de ISR por salarios a empleados sindicalizados no se lleva a cabo el registro 
contable correcto de este impuesto, ya que la entidad absorbe el pago de dicho impuesto y lo reconoce 
directamente a la cuenta del gasto 39801 (Por octubre $ 2,461,158 de noviembre $ 1,450,620 y de 
diciembre $ 15,586,169).                          
3. Se incumple con el Procedimiento para la recepción de nóminas y acuses de recibo de CFDI de 
las/los servidoras/es públicas/os del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla del personal 
solicitado.  
4. Conforme al Manual de Procedimiento de la Dirección de Recursos Humanos, en el apartado del 
Procedimiento para el registro y apertura del expediente no se tiene realizado dicho proceso, por lo cual 
no se proporcionaron los expedientes para su revisión.  
5. Discrepancia entre la información del Reporte de faltas y retardos contra la nómina del mes de 
noviembre, Incumplimiento al Manual de Procedimiento y de Organización la Dirección de Recursos 
Humanos y a las condiciones de trabajo Art 52, 53 y 54.  
6. En la cuenta contable 2119000099 ADEFAS acreedores diversos, se registran incorrectamente los 
Impuestos del mes de diciembre por pagar o enterar al SAT y el correspondiente al Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones, así como pagos de IMSS.  
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7. Los conceptos de los IQ de las nóminas contra las cuentas contables del capítulo 1000 de Servicios 
Personales, presentan discrepancias en la vinculación de estas.  
8. Conforme a los Catálogos emitido por el SAT para consultar las claves y descripciones de los 
catálogos requeridos para llenar los CFDI, se observa en el Timbrado de la categoría de Honorarios, un 
concepto de pago para el personal de honorarios está configurado en el concepto de 
P01_SueldoSalarioGra y lo correcto es para el personal de Honorarios debe ser en el concepto 
P46_IngresosAsimSalariosGra ( Documento emitido por el SAT 
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catNomina.xls). Así también en el 
cálculo de la determinación de ISR se incluye "Subsidio para el empleo" lo cual en el Sub régimen de 
Asimilables es incorrecto.  
9. No se llevó a cabo el levantamiento físico por parte de la Dirección responsable con corte al 31 de 
diciembre de 2021 de los inventarios de almacén de materiales y suministros de consumo que 
compruebe que el saldo contable sea correcto.  
10. Se encuentra en proceso la conciliación del valor catastral de los bienes inmuebles contra el valor 
contable conforme a la información de la Dirección de Bienes Patrimoniales.  
11. La Entidad se encuentra en proceso de un levantamiento físico de bienes muebles y su 
correspondiente conciliación contable conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
12. La Entidad se encuentra en proceso de un levantamiento físico de bienes inmuebles y su 
correspondiente conciliación contable conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
13. El Manual de Contabilidad presenta fecha de actualización de "agosto 2013", sin embargo, en la 
página 3 establece que se actualizará de forma anual, situación que no se lleva a cabo, (Anexo 3).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficios números OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 
14 de diciembre de 2022, y OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 
21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla, proporcionó documentaciónde forma digital certificada y argumentos 
consistentes en: 
 
1. Referente a la observación núm. 1 argumenta lo siguiente: "Es preciso señalar que dicha observación 
fue solventada previamente mediante el oficio CVC.MPUE/2021.20, emitido por el Despacho Externo 
Cachón Villaseñor Consultores, S.C., de fecha 05 de octubre del actual, mismo que se remite en copia 
certificada", así mismo, remite hoja de trabajo donde argumenta sus motivos de discrepancias de 59 
empleados y los movimientos del personal.    
 
2. Referente a la observación núm. 2 argumenta lo siguiente: "posteriormente al cálculo de la nómina 
se realiza un proceso de recalculo de ISR, en el que se consideran todos aquellos conceptos que no 
fueron considerados en el cálculo de la nómina normal".      
 
3. Referente a la observación núm. 3: reportes de nómina de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2021; y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nómina correspondientes a la 
segunda quincena del mes de octubre, primera y segunda quincena del mes de noviembre de 2021.      
 
4. Referente a la observación núm. 4: treinta y tres identificaciones oficiales de servidores públicos del 
Municipio de Puebla.      
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5. Referente a la observación núm. 5: reporte de faltas y retardos de la primera quincena de octubre, 
primera y segunda quincena del mes de noviembre de 2021, archivo en formato Excel de la primera y 
segunda quincena del mes noviembre de 2021.      
 
6. Referente a la observación núm. 6: no remitió información y/o justificación alguna.      
 
7. Referente a la observación núm. 7: oficio núm. AU.MPUE/2021-205, memorándum núm. SECATI-
DAJ-1109/2022, memorándum núm. SECATI-DRH-2224/2022, oficio núm. SECATI-DRH-4936/2022, 
oficio CVC.MPUE/2021.11 referente a la constancia de solventación en la que se informa lo siguiente: 
"Dado lo anterior, le hago entrega de la CONSTANCIA DE SOLVENTACIÓN, referente a la observación 
con clave CI.31.12.2021.07, remitida a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a través del Anexo 6 
"Informe de Auditoría y su Seguimiento", por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de 
diciembre de 2021".      
 
8. Referente a la observación núm. 8 argumenta lo siguiente: "se remiten 22 archivos de Excel 
correspondientes a las quincenas del mes de enero a diciembre 2021, mediante los cuales se puede 
constatar que el concepto de Subsidios fue eliminado desde la primera quincena de octubre 2021". "Es 
preciso señalar que dicha observación fue solventada mediante el oficio CVC.MPUE/2021.16 emitido 
por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores S.C."      
 
9. Referente a la observación núm. 9: circular núm. SECATI-DGE-001/2022 mediante la cual se solicita 
acceso a las diferentes dependencias para realizar inventario para la validación física de los bienes 
muebles tecnológicos propiedad del Municipio de Puebla; memorándums números SECATI-DGE-394-
2022 y SECATI-DGE-617-2022 para llevar a cabo la actualización de inventario, y memorándum número 
SECATI-DGE-785-2022 para levantamiento físico.      
 
10. Referente a la observación núm. 10: minuta de trabajo de la conciliación de bienes inmuebles con 
corte al 31 de diciembre de 2021, de fecha 28 de enero de 2022, inventarios de bienes inmuebles, 
concentrado del padrón de bienes inmuebles y oficio No. AU. MPUE/2021-213 de fecha 05 de 
septiembre de 2022 en el cual describe lo siguiente "los documentos pendientes tendrán que ser 
remitidos en su conjunto y CERTIFICADOS, esto con la finalidad de emitir las "Constancias de 
Solventación" respectivas a las observaciones. Así también, reiteramos que el plazo señalado […] para 
la solventación de sus observaciones será como fecha compromiso el día 31 de marzo del año 2023.   
 
11. Referente a la observación núm. 11: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de activos 
de bienes muebles con corte al 31 de diciembre de 2021.   
 
12. Referente a la observación núm. 12: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de Activos 
de Bienes Muebles con corte al 30 de septiembre de 2022, reporte fotográfico de inspección de 
inmuebles y actas circunstanciadas de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2021.      
 
13. Referente a la observación núm. 13: caratula del Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Municipio de Puebla, oficio núm. TM-DC-9.5-397-2022 mediante el cual hace entrega del Manual de 
Contabilidad Gubernamental del Municipio de Puebla al Auditor Externo y constancia de solventación 
en la que se informa lo siguiente: "Dado lo anterior, le hago entrega de la CONSTANCIA DE 
SOLVENTACIÓN, referente a la observación con clave CI.31.12.2021.13, remitida a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla a través del Anexo 6 "Informe de Auditoría y su Seguimiento", por el 
periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021".      

Página 15/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que:      
 
1. Referente a la observación número 1, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: hoja de trabajo 
donde argumenta sus motivos de discrepancias de 59 empleados y los movimientos del personal. Toda 
vez, que argumenta lo siguiente: "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada previamente 
mediante el oficio CVC.MPUE/2021.20, emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor 
Consultores, S.C., de fecha 05 de octubre del actual, mismo que se remite en copia certificada".   
 
2. Referente a la observación número 2: No presenta el registro contable correcto de este impuesto, ya 
que la entidad absorbe el pago de dicho impuesto y lo reconoce directamente a la cuenta del gasto 
39801, así mismo, no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.     
 
3. Referente a la observación número 3: Se incumple con el Procedimiento para la recepción de 
nóminas y acuses de recibo de CFDI de las/los servidores/es públicas/os del Municipio de Puebla del 
personal solicitado, así mismo, no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.  
 
4. Referente a la observación número 4: No remitió los expedientes para su revisión para el registro y 
apertura donde no se tiene realizado dicho proceso, así como, no remitió la constancia de solventación 
emitida por el auditor externo.     
 
5. Referente a la observación número 5: No remitió el reporte de faltas y retardos contra la nómina del 
mes de noviembre, ya que menciona que se derivan de la segunda quincena de octubre y la primera 
quincena de noviembre, el cual no remitió el reporte "SPARH" (Excel) correspondiente, así mismo, no 
remitió la constancia de solventación emitida por el auditor externo.     
 
6. Referente a la observación número 6: No remitió información y/o justificación.   
 
7. Referente a la observación número 7: Remitió constancia de solventación del auditor externo número 
CI.31.12.2021.07.      
 
8. Referente a la observación número 8, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: 22 archivos 
de Excel correspondientes a las quincenas del mes de enero a diciembre 2021, mediante los cuales se 
puede constatar que el concepto de Subsidios fue eliminado desde la primera quincena de octubre 2021. 
Así mismo, argumenta que "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada mediante el oficio 
CVC.MPUE/2021.16 emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores S.C."   
 
9. Referente a la observación número 9: No remitió el levantamiento físico por parte de la Dirección 
responsable con corte al 31 de diciembre de 2021 de los inventarios de almacén de materiales y 
suministros de consumo que compruebe que el saldo contable sea correcto, así como, la constancia de 
solventación emitida por el auditor externo.     
 
10. Referente a la observación número 10, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de 
trabajo de la conciliación de bienes inmuebles con corte al 31 de diciembre de 2021, de fecha 28 de 
enero de 2022, inventarios de bienes inmuebles, concentrado del padrón de bienes inmuebles y oficio 
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No. AU. MPUE/2021-213 de fecha 05 de septiembre de 2022, señalado para la solventación de sus 
observaciones será como fecha compromiso el día 31 de marzo del año 2023.   
 
11. Referente a la observación número 11, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de 
trabajo correspondiente a la conciliación de activos de bienes muebles con corte al 31 de diciembre de 
2021.   
 
12. Referente a la observación número 12, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de 
trabajo correspondiente a la conciliación de Activos de Bienes Muebles con corte al 30 de septiembre 
de 2022, reporte fotográfico de inspección de inmuebles y actas circunstanciadas de los meses de mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.   
 
13. Referente a la observación número 13: Remitió constancia de solventación emitida por el auditor 
externo número CI.31.12.2021.13.      
 
Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las 13 
observaciones administrativas solo remitió 2 constancias de solventación emitidas por el auditor externo 
y la documentación solicitada de forma completa de 5 observaciones, sin embargo, no solventa la 
observación derivado de que se encuentran 6 observaciones pendientes de solventar por el auditor 
externo.      
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación.  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0228-21-01/01-CI-SA-01 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 
Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) 
y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
4 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo. 
 
Importe Observado: $122,263,434.20 
Observaciones pendientes por solventar por parte del Auditor Externo 
 
Documentación soporte:  
Informe del Auditor Externo 
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Descripción de la(s) Observación(es):  
Informe del Auditor Externo.  
Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor 
externo, se verificó la existencia de 16 observaciones económicas pendientes de solventar por parte de 
la Entidad Fiscalizada, mismas que ascienden a un monto de $122,263,434.20, (Anexo 4).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficionúmero OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificaday argumentos consistentes 
en:    
 
1. Referente a la observación núm. 1: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
2. Referente a la observación núm. 2: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de 
un CD con dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación 
directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
3. Referente a la observación núm. 3: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de 
un CD con dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación 
directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
4. Referente a la observación núm. 4: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de 
un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación 
directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
5. Referente a la observación núm. 5: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
6. Referente a la observación núm. 6: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de 
un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación 
directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
7. Referente a la observación núm. 7: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de 
un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación 
directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
8. Referente a la observación núm. 8: constancia de solventación por el periodo correspondiente del 15 
de octubre al 31 de diciembre de 2021.    
 
9. Referente a la observación núm. 9: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
10. Referente a la observación núm. 10: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega 
de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de 
adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
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11. Referente a la observación núm. 11: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega 
de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de 
adjudicación directa.    
 
12. Referente a la observación núm. 12: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega 
de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de 
adjudicación directa.    
 
13. Referente a la observación núm. 13: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega 
de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de 
adjudicación directa.    
 
14. Referente a la observación núm. 14: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
15. Referente a la observación núm. 15: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.    
 
16. Referente a la observación núm. 16: dos archivos en formato electrónico PDF denominados "CH 
4684 JOVITA" y "CH 4685 ZANELLA" respectivamente y constancia de solventación emitida por el 
auditor externo por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021.    
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que:    
 
1. Referente a la observación número 1, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: Oficios de 
solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, Oficios de modificación de solicitud y autorización 
de suficiencia presupuestal, oficios de autorización de las partidas presupuestarias, anexo 2 y 3 de la 
resolución de adjudicación directa, opinión de cumplimiento, constancia de no inhabilitado, carta donde 
acredita su capacidad física, económica y técnica así como no estar clasificado como empresas que 
facturan operaciones,  fotografía de Google Maps del domicilio del proveedor, oficio de notificación de 
inicio del servicio por parte del proveedor adjudicado.    
 
2. Referente a la observación número 2, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación 
del dictamen de excepción a la contraloría, comprobante de domicilio, constancia de no inhabilitado, 
carta donde se acredita que la capacidad física, económica y técnica así como no estar clasificado como 
como empresas que facturan operaciones, comprobante de pago del 5 al millar, fianza de 
cumplimiento,oficio de notificación de inicio del servicio por parte del proveedor adjudicado, oficio de 
autorización de contrato abierto.  
 
3. Referente a la observación número 3: el servicio contratado no cumple con las características que 
marca el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico Estatal y 
Municipal para llevarse a cabo a través de una adjudicación directa, ya que no recae en una urgencia o 
que el servicio sea de carácter especializado, no proporcionó la totalidad de los entregables de acuerdo 
a lo establecido en el contrato, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor 
externo.     
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4. Referente a la observación número 4: la evidencia fotográfica anexada es ilegible, así como no remitió 
constancia de solventación emitida por el auditor externo.      
 
5. Referente a la observación número 5: no remitió constancia de no inhabilitado, oficio de notificación 
de inicio de servicio por parte del proveedor adjudicado, así como no remitió constancia de solventación 
emitida por el auditor externo.      
 
6. Referente a la observación número 6, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación 
del dictamen de excepción a la contraloría.  
 
7. Referente a la observación número 7, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación 
del dictamen de excepción a la contraloría.  
 
8. Referente a la observación número 8: remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo 
número F.31.12.2021.08.     
 
9. Referente a la observación número 9: no remitió constancia de no adeudo ni constancia de 
solventación emitida por el auditor externo. 
 
10. Referente a la observación número 10: no remitió constancia de padrón de proveedores, constancia 
de situación fiscal, documento que haga referencia al producto entregado, constancia de no inhabilitado, 
memorándum SECAD/DRMSG/MEM/0517/2021, comprobante de pago del 5 al millar, así como no 
remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.     
 
11. Referente a la observación número 11: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de 
solventación por el auditor externo.  
 
12. Referente a la observación número 12: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de 
solventación por el auditor externo.  
 
13. Referente a la observación número 13: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de 
solventación por el auditor externo.  
 
14. Referente a la observación número 14, se conoció que atiende la observación derivado de que 
proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: requisición, 
comprobante de domicilio, registro en el padrón de proveedores, RFC, declaración de impuestos, 
opinión de cumplimiento, constancia de no inhabilitado.  
 
15. Referente a la observación número 15: no remitió carta del artículo 77 firmada por el representante 
legal, constancia de no inhabilitado, acta entrega de los servicios, fatigas firmadas en su totalidad, las 
cartas al proveedor adjudicado se encuentran duplicadas y son firmadas por representantes legales 
diferentes, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.     
 
16. Referente a la observación número 16: remitió constancia de solventación emitida por el auditor 
externo número F.31.12.2021.16.     
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Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las 16 
observaciones económicas solo remitió 2 constancias de solventación emitidas por el auditor externo y 
la documentación solicitada de forma completa de 5 observaciones en cantidad de $36,723,751.26 
(Treinta y seis millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y un pesos 26/100 M.N.), por lo 
que no solventa la observación, derivado de que se encuentran 9 observaciones en cantidad de 
$85,539,682.94 (Ochenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 
94/100 M.N.) las cuales se encuentran pendientes de solventar por el auditor externo.     
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $85,539,682.94 (Ochenta y cinco 
millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.).  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-CI-PO-02 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$85,539,682.94 (Ochenta y cinco millones  quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos 
pesos 94/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 
Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) 
y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo. 
 
Importe Observado: $341,166,151.94 
Observaciones pendientes por solventar por parte del Auditor Externo 
 
Documentación soporte:  
Informe del Auditor Externo 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Informe del Auditor Externo.  
Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor 
externo, se verificó la existencia de 28 observaciones de Inversión Pública pendientes de solventar por 
parte de la Entidad Fiscalizada, mismas que ascienden a un monto de $341,166,151.94, (Anexo 5).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 
de diciembre de 2022, proporcionó documentación y argumentos consistentes en:     
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1. Contrato OP/I5070/SISPMP-2021-26161 en cantidad de $2,496,576.84 (Dos millones cuatrocientos 
noventa y seis mil quinientos setenta y seis pesos 84/100 M.N.) correspondiente al número de obra 
26161 "construcción de reductores de velocidad con concreto asfaltico ubicado en diferentes calles en 
zona volante del Municipio de Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a 
la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación 
del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual 
de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de 
construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano interno de control 
para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación 
y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se 
manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, invitaciones a cinco contratistas, cartas de 
aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública, escrito en que se manifiesta el 
domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados 
con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la 
propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredita la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; 
descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del 
personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios celebrados con instituciones 
públicas o particulares, documentos que acreditan la solvencia financiera del licitante, declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes manifiestan por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, 
análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos 
de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5070/SISPMP-2021-
26161, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra 
por parte del contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de 
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entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
2. Contrato OP/LPE045/SISPMP-2021-26186 en cantidad de $10,884,384.95 (Diez millones 
ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 26186 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Progreso entre 
avenida Guadalupe o 135 Poniente y calle Suiza colonia Agrícola Villa Albertina Junta Auxiliar San 
Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud de 
recursos a la Tesorería. No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1228/2021, oficio de autorización de recursos. 
No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26186/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, croquis de macro y micro 
localización, especificaciones técnicas, acta de Sesión del H. Cabildo. responsiva técnica, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección 
civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-045/2021, bases de licitación, invitación al órgano interno 
de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para 
el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se acredita el capital contable requerido, identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó 
la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
estados financieros actualizados, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, que el personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, relación de 
contratos de obra, o servicios que celebró con instituciones públicas o particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
documentos que acreditan la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
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subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato. No. póliza: 10289-00634, garantía por 
la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. póliza:10289-00633-6, factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/Entidad 
oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2496/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del 
Contratista, oficio: S/N, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio, dictamen técnico que sustenta el convenio, solicitud de cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos. No. póliza:10289-00672-5. 
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
3. Contrato OP/LPE047/SISPMP-2021-26190 en cantidad de $3,144,165.66 (Tres millones ciento 
cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
26190 "rehabilitación vial en calle 20 Oriente entre avenida Xonaca y calle 24 Norte o Francisco I. 
Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla, ubicado en calle 20 Oriente entre avenida Xonaca 
y calle 24 Norte o Francisco I. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla". Cédula de 
información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-
1258/2021, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26190/2021, memoria 
descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. Cabildo (Programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa 
de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria. No. Licitación: 020/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita 
al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas 
técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el 
estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C., documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad 
técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de 
la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
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ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico 
propuesto, relación de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o 
particulares, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano 
de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por 
financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación 
permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE047/SISPMP-2021-26190, garantía de 
cumplimiento del contrato No. póliza: 21A42257, Afianzadora: DORAMA, garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo No. póliza: 21A42254, Afianzadora: DORAMA, factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad 
oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2509/2021, nombre: Roberto Loyola Meza, Cédula Profesional, 
nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, oficio: S/N. nombre: Juan Antonio 
Marín Torres, Cédula Profesional, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio modificatorio, convenio OP/LPE047/SISPMP-2021-26190-01, dictamen técnico 
que sustenta el convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de 
terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos No. póliza: 21A54118 Afianzadora: 
DORAMA.    
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
4. Contrato OP/LPE039/SISPMP-2021-26195 en cantidad de $11,683,686.05 (Once millones 
seiscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 05/100 M.N.), correspondiente al número 
de obra 26195 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Progreso, entre 
Avenida Guadalupe o 135 Poniente y calle Suiza, colonia Agrícola Albertina, Junta Auxiliar San 
Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla". Cédula de información básica; oficio de solicitud de 
recursos a la Tesorería No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1273/2021; oficio de autorización de recursos, 
No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26195/2021; memoria descriptiva; memoria de cálculo; mecánica de 
suelos; reporte fotográfico; manifestación del impacto o riesgo ambiental; resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente; croquis de macro y micro localización; 
especificaciones técnicas; acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra); responsiva técnica; 
presupuesto base; catálogo de conceptos del presupuesto base; números generadores del presupuesto 
base; programa de ejecución de obra del presupuesto base; licencia de construcción; derechos de vía; 
banco de tiro; protección civil; bases de licitación; invitación al órgano interno de control para el acto de 
presentación y apertura de proposiciones; acta de visita al sitio de los trabajos; acta de junta de 
aclaraciones; acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas; acta de presentación y 
apertura de las propuestas económicas; dictamen técnico que servirá como base para el fallo; acta de 
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fallo; desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras); manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla; garantía de seriedad de 
la propuesta; declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el 
que se acredite el capital contable requerido; identificación oficial vigente y R.F.C.; documentación que 
acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; descripción de la planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo; relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra; currículum del personal técnico propuesto; relación 
de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares; declaración 
de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante; manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus características ambientales; análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo; análisis de los costos básicos de materiales; tabulador de salarios base de mano de obra; 
análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos; análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 
utilidad propuesta por el licitante; listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; catálogo de conceptos con los precios unitarios de 
cada concepto; programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos; contrato; garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: 026220-00000; garantía por 
la correcta y oportuna inversión del anticipo No. póliza: 026218-00000; factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado; nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista; 
aviso de inicio de los trabajos; bitácora de obra; estimaciones; solicitud de convenio modificatorio; 
convenio; dictamen técnico que sustente el convenio. aviso de terminación de los trabajos (contratista); 
acta de verificación de terminación de los trabajos; acta de entrega recepción de la obra; acta de 
finiquito; acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, No. 
póliza: 038168-00000.   
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
5. Contrato OP/LPE040/SISPMP-2021-26200 en cantidad de $29,851,972.18 (Veintinueve millones 
ochocientos cincuenta y un mil novecientos setenta y dos pesos 18/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 26200 "rehabilitación vial en avenida Guadalupe o 135 Poniente entre avenida 11 Sur 
y avenida 16 de septiembre en la colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco 
Totimehuacán Municipio de Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la 
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Tesorería, No, oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1315/2021, oficio de autorización de recursos, No, oficio: 
9.4-DECP-DP-PDO/26200/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H, Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia 
de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-
040/2021, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas 
económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el 
que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros 
actualizados, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum 
del personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten 
por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, 
análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos 
de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del 
contrato, No. póliza: 2129824, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: 
2129823, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente 
de obra por parte del contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio, garantía de cumplimiento del contrato, 
"endoso" No. póliza: 2129824, dictamen técnico que sustenta el convenio, solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), 
anexando las tarjetas del análisis de P.U, autorización de P.U. de conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación 
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de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, No. póliza: 2149472.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
6. Contrato OP/LPE041/SISPMP-2021-26201 en cantidad de $3,981,369.20 (Tres millones novecientos 
ochenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
26201 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle Melchor Ocampo entre calle Benito 
Juárez y cadenamiento 0+308, colonia Patria Nueva en la Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacán, en el Municipio de Puebla". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de 
información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-
1316/2021, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26201/2021, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia 
competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro 
localización, acta de Sesión del H. Cabildo, (Programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia 
de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-041/2021, bases 
de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación 
y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de 
los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el 
estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredita el capital contable 
requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del 
personal técnico propuesto, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria 
para llevar a cabo la administración de los trabajos, relación de contratos de obra, o servicios que 
celebrados con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la 
solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 
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características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de 
los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE041/SISPMP-2021-26201, garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: 
21A41744, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: 21A41727, factura de 
la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la 
Dependencia/Entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2473/2021, nombramiento del superintendente de 
obra por parte del contratista, oficio: sin número, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio OP/LPE041/SISPMP-2021-26201-01, 
dictamen técnico que sustente el convenio, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, 
autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de 
terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos. fecha, acta 
de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, 
acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos No. póliza: 
21A54843.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
7. Contrato OP/I5078/SISPMP-2021-26202 en cantidad de $2,245,998.69 (Dos millones doscientos 
cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 69/100 M.N.), correspondiente al número de 
obra 26202 "mantenimiento menor en vialidades; reparación de pavimento de concreto hidráulico MR-
45, 2021 ubicado en diferentes calles de la colonia zona volante del Municipio de Puebla". Cédula de 
información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte fotográfico., manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, 
responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, 
bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando 
menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública, 
escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas 
y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía 
de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., 
documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la 
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licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, relación de contratos 
de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto 
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que 
acreditan la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los 
trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis 
de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada 
concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio, dictamen técnico 
que sustente el convenio, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones debidamente requisitada con fecha de 
elaboración, y garantía de vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
8. Contrato OP/LPE042/SISPMP-2021-26203 en cantidad de $5,938,808.08 (Cinco millones 
novecientos treita y ocho mil ochocientos ocho pesos 08/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
26203 "rehabilitación vial en avenida 15 Norte entre calle Boulevard Norte y avenida 70 Poniente, colonia 
La Loma y colonia 20 de noviembre, en la Heroica Puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla, 
ubicado en avenida 15 Norte entre calle Boulevard Norte y avenida 70 Poniente, colonia La Loma y 
colonia 20 de noviembre, en la Heroica Puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla". Anexo 16 
"reportes de obras y acciones", cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido 
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por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, 
acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, responsiva técnica. presupuesto base, 
catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa 
de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-042-2021, bases de 
licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación 
y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía 
de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., 
documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la 
licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos, documentos que acrediten la solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis cálculo e integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, 
listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: 
OP/LPE042/SISPMP-2021-26203, garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: BKY-0163-
0082581, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: BKY-0163-0082577, 
factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2475/2021, nombramiento del superintendente 
de obra por parte del contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio: OP/LPE042/SISPMP-2021-26203-01, 
garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" No. póliza: BKY-0163-0082581, dictamen técnico que 
sustenta el convenio, aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de 
terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la 
elaboración del finiquito, finiquito, y garantía vicios ocultos, No. póliza: BKY-0163-0093644. 
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
9. Contrato OP/LPE051/SISPMP-2021-26206 en cantidad de $7,460,677.27 (Siete millones 
cuatrocientos sesenta mil seiscientos setenta y siete pesos 27/100 M.N.), correspondiente al número de 
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obra 26206 "Rehabilitación de las vialidades de acceso y estacionamiento al Rastro Municipal Puebla 
ubicado kilómetro en el 6.5 de la carretera Puebla Tlaxcala de la junta auxiliar San Jerónimo Caleras". 
Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de 
recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de 
macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título 
de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, 
banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, 
acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no 
inhabilitado; declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable requerido; identificación oficial vigente y R.F.C.; documentación que 
acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato anterior; estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de 
impuestos; descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra; que el 
personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración 
de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto); que el personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de 
contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares); declaración 
de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra; 
análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos; análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante; listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; catálogo de conceptos con los precios unitarios de 
cada concepto; programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos. contrato: OP/LPE051/SISPMP-2021-26206; garantía de cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, garantía de 
cumplimiento del contrato. "endoso"; dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s); aviso de 
terminación de los trabajos (contratista); acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de 
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entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
10. Contrato OP/I5087/SISPMP-2021-26212 en cantidad de $2,245,998.69 (Dos millones doscientos 
cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 69/100 M.N.), correspondiente al número de 
obra 26212 "Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle "C" del 16 de septiembre 
Poniente entre calle Niños Héroes Y calle del Cerrito Col. Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar 
San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", 
cédula de información básica, reporte fotográfico, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, SISP-
DOP-SCI-DGCP-1385/2021, oficio de autorización de recursos.9.4-DECP-DP-PDO/26212/2021, oficio 
de modificación presupuestal, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia 
competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo. (programa anual de obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación 
al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base 
para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, I5-CMOP-087/2021, cartas de aceptación a la 
invitación. dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la 
solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 
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características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de 
los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, 
análisis de básicos, contrato: OP/15076/SISPMP-2021-26212, garantía de cumplimiento del contrato, 
factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra 
por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de 
obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): 
OP/15076/SISPMP-2021-26212-01, dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra. finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
11. Contrato OP/LPE055/SISPMP-2021-26213 en cantidad de $3,823,841.31 (Tres millones 
ochocientos veinti tres mil ochocientos cuarenta y un pesos 31/100 M.N.), correspondiente al número 
de obra 26213 "Construcción de Pavimento Asfaltico y Obras Complementarias en las Privadas 11 A 
Sur y 11 C Sur entre calle 141 A Poniente y calle 145 Poniente de la Colonia San Bernabé Temoxtitla 
del Municipio de Puebla". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio 
de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el 
diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, 
factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro 
localización, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto de egresos del honorable ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, para el ejercicio 2020, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-055/2021, bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para 
el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 
55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, 
constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, 
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identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, 
de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, 
la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la 
planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato: OP/LPE055/SISPMP-2021-26213, garantía de cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE055/SISPMP-2021-26213-01, garantía de 
cumplimiento del contrato. "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "endoso", 
dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos No. póliza: 2154365.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
12. Contrato OP/LPE057/SISPMP-2021-26214 en cantidad de $82,236,689.27 (Ochenta y dos millones 
doscientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.), correspondiente al número 
de obra 26214 "Rehabilitación vial en carretera a manzanilla - carretera la resurrección entre boulevard 
18 de noviembre y calle geranio en la junta auxiliar la resurrección del Municipio de Puebla, ubicada en 
zona industrial manzanilla, bosques de manzanilla, parque industrial Puebla 2000, viveros del valle y 
nueva resurrección de la junta auxiliar la resurrección del Municipio de Puebla". Cédula de información 
básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería.  No. oficio:  SIS-DOP-SCI-DGCP-1389/2021 fecha:  
14/07/2021 Importe:  $86,482,491.29, oficio de autorización de recursos.  No. oficio:  9.4-DECP-DP-
PDO/26214/2021 fecha:  14/07/2021 Importe:  $86,482,491.29, memoria descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de 
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impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del 
H. Cabildo. (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del 
presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria.  No. Licitación:  LP-CMOP-057/2021 fecha:  20/08/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico 
que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para 
el estado de puebla, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la 
proposición), relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración 
de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de 
contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de 
precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE057/SISPMP-2021-
26214 fecha: 12/08/2021, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 3481-36819-5 Afianzadora: 
ASERTA Importe: $8,223,668,93, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 
3481-36818-6 Afianzadora: ASERTA Importe: $24,671,006.78, Factura de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. Oficio: 
REHAB-26214-002 Nombre: Ignacio Dávila Bautista Cédula Prof. 7514527 Fecha: 02/09/2021, Aviso de 
inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, 
Convenios (Modificatorios y/o Adicionales): OP/LPE057/SISPMP-2021-26214-01, Garantía de 
cumplimiento del contrato. "Endoso" No. Póliza: 3481-36819-5 Afianzadora: ASERTA Importe: 
$424,580.2, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso" No. Póliza: 3481-36818-
6 Afianzadora: ASERTA Importe: $24,671,006.78, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s). 
Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), 
Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta 
Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y Garantía vicios ocultos. No. Póliza: 3481-
39517-7 Afianzadora: ASERTA Importe: $7,774,620.26.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
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omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
13. Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224 en cantidad de $14,600,773.79 (Catorce millones 
seiscientos mil setecientos setenta y tres pesos 79/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26224 
"Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de 
Zaragoza, del Municipio de Puebla". Convenio en plazo al contrato de obra pública, de fecha 16 de 
marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación del contrato, de fecha 16 de marzo de 
2022, bitácora de obra del periodo del 03/12/2021 al 10/03/2022, solicitud de los comerciantes para la 
suspensión de los trabajos, de fecha 14 de enero de 2022 y se proceda a realizar las acciones que sean 
convenientes para el mejoramiento del proyecto licitado, memorándum de fecha 14 de enero de 2022, 
emitido por la Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e infraestructura, para 
el Subsecretario de Infraestructura de la misma Secretaría, en el cual se indica que a petición notificada 
a esta Subsecretaría por los comerciantes, en el que se solicita apoyo para que se generen las 
adecuaciones necesarias para el mejoramiento del proyecto licitado, para incluir la propuesta 
presentada por la asociación de comerciantes, misma que se encuentra consensada y firmada por los 
locatarios del mercado, especificaciones generales-técnicas, programa de ejecución general de los 
trabajos, emitido por la empresa contratada, memorándum del 10 de marzo de 2021, por medio del cual 
se hace entrega del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar 
continuidad con los procesos pertinentes a la misma, de acuerdo a las modificaciones al proyecto 
ejecutivo y catálogo de conceptos original autorizadas por la Dirección de Proyectos y Planeación de la 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura, se solicita la autorización de precios unitarios extraordinarios, 
mismos que se adjuntan al presente, se remiten los precios unitarios autorizados, conforme a la 
autorización de la supervisión en la obra. No se anexan. Con fecha 16 de marzo de 2021, se hace 
entrega al contratista de las modificaciones a los alcances originales, sin modificar el objeto de la obra, 
se anexa proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad 
con los procesos pertinentes a la misma, así como la autorización de precios unitarios de manera 
impresa, solicitud de convenio en plazo, scon una ampliación de plazo de 44 días naturales, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento, convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarios), de fecha 18 de abril de 2022, solicitud de convenio modificatorio en monto 
y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios). Acta de finiquito, solicitud de ampliación 
de suficiencia presupuestal por $17,376,731.49, autorización de ampliación de suficiencia presupuestal 
por $2,395,339.45, estudio de mecánica de suelos, capacidades admisibles de carga. En oficio emitido 
por la empresa contratista al supervisor del INAH Puebla (con sello de acuse), señala que hace entrega 
de la siguiente documentación: memoria descriptiva por el H. Ayuntamiento de Puebla, catálogo de obra 
de contratación, memoria descriptiva de la empresa, catálogo de obra de conceptos extraordinarios de 
restauración, ficha de monumento, dictamen y soporte de dictamen estructural, especificaciones 
técnicas, catálogo de talavera (mayólica) del inmueble, planimetría (26 planos). Solicitud inicio de 
salvamento arqueológico, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el contratista a la Dirección del 
centro INNAH Puebla; contrato de prestación de servicios entre el contratista Inmobiliaria 2RR, S.A. de 
C.V. y la arqueóloga Martha Adriana Sáenz Serdio, de fecha 7 de marzo de 2022, memoria de cálculo, 
emitida por la empresa CTradE. Ingeniería de México, S.A. de C.V., de fecha diciembre de 2021, planos 
aprobados por el INAH, y validación INAH, de fecha 04 de abril de 2022.   
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
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14. Contrato OP/LPE013/SISPMP-2021-30887 en cantidad de $2,554,065.15 (Dos millones quinientos 
cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 15/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30887 
"Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 69 oriente entre calle de la Mora y 
boulevard 14 sur colonia villa universitaria, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de 
Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro 
localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo. (programa anual de obra), 
responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el 
caso), licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas 
económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 
los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal 
técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia 
y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de 
obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto 
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, 
análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, 
cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo 
e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada 
concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de 
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erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del 
residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por 
la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios 
y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato. "endoso", garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo. "endoso", dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U. autorización de P.U. de conceptos no 
previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de 
terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos,  planos definitivos, acta entrega recepción 
a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
15. Contrato OP/LPE022/SISPMP-2021-30903 en cantidad de $3,245,938.44 ( Tres millones doscientos 
cuarenta y cinco mil novecientos treinta y ocho pesos 44/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
30903 "Construcción de pavimentos y obras complementarias en calle primero de mayo entre calle las 
carmelitas y calle 12 de octubre colonia granjas mayorazgo, junta auxiliar San Baltazar Campeche, en 
el Municipio de Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. 
Oficio de autorización de recursos. Justificación de la obra. Memoria descriptiva. Reporte fotográfico. 
Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea 
el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de 
servicios, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. 
Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del 
presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del 
presupuesto base, Licencia de Construcción, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de 
licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, 
Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, 
Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite 
el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en 
el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de 
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impuestos , Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), 
Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Listado 
de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de 
cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la 
empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte 
del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio 
Modificatorio y/o Adicional, convenio modificatorio OP/LPE022/SISPMP-2021-30903-01, Dictamen 
Técnico que sustente el Convenio, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de entrega 
recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta 
Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
16. Contrato OP/LPE032/SISPMP-2021-30923 en cantidad de $3,862,032.29 (Tres millones 
ochocientos sesenta y dos mil treinta y dos pesos 29/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
30923   "Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia 
Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Teotihuacán en el Municipio de Puebla. Ubicado en 
calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta auxiliar 
San Francisco Teotihuacán en el Municipio de Puebla". Cédula de información básica, oficio de solicitud 
de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1046/2021, oficio de autorización de 
recursos. No. Oficio: 4.9-DECP-DP-FISMDF/30923/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, factibilidad del proyecto por la Dependencia 
Normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta 
de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y 
de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, protección Civil, convocatoria. No. Licitación: 
LP-CMOP-032/2021,bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de 
Aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y 
apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta 
de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y 
R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la 
proposición),documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos ,descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto),que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares),documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, 
manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales. 
Fecha:18-jun-21,análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, 
listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato. Fecha: 02-jul-21, 
garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 023953-00000, garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo. No. Póliza:023952-00000, factura de la empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Oficio: Licenciada en 
Arquitectura, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de Convenio 
Modificatorio y/o Adicional, convenios (Modificatorios y/o Adicional), garantía de cumplimiento del 
contrato. "Endoso" No. Póliza:023953-00000, dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s). Aviso 
de terminación de los trabajos (Contratista). Fecha: acta de verificación de terminación de los trabajos. 
Fecha: acta de entrega recepción de la obra. Fecha: acta de finiquito. Fecha:12-oct-21, acta 
Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Fecha:11-oct-21, garantía vicios ocultos. No. 
Póliza: 029450-00000.   
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
17. Contrato OP/I5054/SISPMP-2021-30931 en cantidad de $2,089,382.23 (Dos millones ochenta y 
nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 23/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30931 
"Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Francisco Montes de Oca, entre calle 
Defensores de la República y Calle 16 de septiembre Col. Miguel Hidalgo Junta Auxiliar la Resurrección 
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Municipio de Puebla". Cédula de información básica, Oficio de autorización de recursos. No. Oficio:9.4-
DECP-DP-FISMDF/30931/2021, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, 
Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo 
en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Solicitud de validación de 
expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), 
Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización. Especificaciones técnicas, Acta de 
Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base. Catálogo de 
conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, 
Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Bases de licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, 
Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas. Acta de 
presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para 
el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), 
Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes. No. Oficio/Inv.: I5-CMOP-054/202, Cartas de 
aceptación a la invitación. No. Oficio/Inv.:S/, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente 
fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración 
fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital 
contable requerido., identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia 
legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos , 
Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, 
Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, Manifestación de conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características ambientales. Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, 
Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, 
cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo 
e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, 
Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios 
de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas 
y subpartidas, Contrato. Fecha:30-jul-2, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: BKY-0163-
0081903 Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: BKY-0163-
0081907,Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente 
de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, 
Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional), Dictamen 
Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, 
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Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de 
terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de 
entrega recepción de la obra, Acta de finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y 
Obligaciones, Garantía vicios ocultos. No. Póliza: BYK-0163-0091287. 
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
18. Contrato OP/LPE034/SISPMP-2021-30934 en cantidad de $13,778,768.08 (Trece millones 
setecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 30934 "Construcción de colector sanitario en la junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla". 
Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de 
recursos, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, 
Reporte fotográfico, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia 
competente, Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Programa anual de obra, 
Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números 
generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos 
arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, Derechos de vía, Licencia de uso de suelo, 
Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta 
de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y 
apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de 
fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que 
no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía de 
seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. 
Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la 
licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. Documentos que acrediten la solvencia financiera 
del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de 
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materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, 
Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartida, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: 
OP/LPE034/SISPMP-2021-30934, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, 
Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, 
Bitácora de Obra, Estimaciones, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/LPE034/SISPMP-2021-
30934-01, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) 
Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de terminación de los 
trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de 
la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de 
Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
19. Contrato OP/I5091/SISPMP-2021-30936 en cantidad de $2,399,468.39 (Dos millones trescientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 39/100 M.N.), correspondiente al número de 
obra 30936 "Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Alhelí entre Calle 
Violeta y Avenida Camino Real de Manzanilla del Municipio de Puebla". Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de 
autorización de recursos, Oficio de modificación presupuestal, Justificación de la obra, Memoria 
descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia 
competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia 
competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia 
Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el 
caso), Factibilidad de servicios, Estudio socioeconómico (aplica al FAIS), Croquis de macro y micro 
localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), 
Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números 
generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos 
arquitectónicos y de Ingeniería, Banco de tiro, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano 
de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, 
Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de 
presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para 
el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito 
en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía 
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de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. 
(Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la 
proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad 
técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados 
o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera 
del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de 
materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, 
Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de 
cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la 
empresa por concepto del anticipo otorgado, Cédula profesional del residente de obra por parte de la 
dependencia, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio 
de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, 
Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/I5091/SISPMP-2021-30936-01, Garantía de cumplimiento 
del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Oficio a la Contraloría de la 
formalización del(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, 
Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de 
autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de 
P.U., Autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), Solicitud de terminación 
anticipada por parte de la Contratista, Aviso a la Contratista de la suspensión de la obra, Acta 
circunstanciada de suspensión de obra, Informe a la Contraloría de la suspensión (una vez hecha la 
comunicación al Contratista), Aviso a la Contratista de la terminación anticipada, Acta circunstanciada 
de terminación anticipada de obra, Informe a la Contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha 
la comunicación al Contratista), Aviso a la Contratista de la rescisión administrativa, Acta 
circunstanciada de rescisión del contrato, Informe a la Contraloría de la rescisión de contrato (una vez 
hecha la comunicación al Contratista), Resolución de rescisión del contrato y notificación a la 
Contratista, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de 
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los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del 
finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, 
Planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
20. Contrato OP/LPE056/SISPMP-2021-40478 en cantidad de $36,097,657.01 (Treinta y seis millones 
noventa y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
40478 "Construcción del complejo deportivo "El Seminario" colonia Vicente Guerrero". Cédula de 
información básica; Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-
1403/2021. Fecha: 16/07/2021. Importe: $37,799,320.56; Oficio de autorización de recursos. No. Oficio: 
9.4-DECP-DPFISMDF-PDO/40478. Fecha: 23/07/2021. Importe: $37,799,320.56; Oficio de 
modificación presupuestal. No. Oficio: CONVENIO: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478-01. Fecha: 
16/09/2021. Importe: $1,701,663.51; Memoria descriptiva; Mecánica de suelos; Reporte fotográfico; 
Manifestación del impacto o riesgo ambiental; Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la Instancia competente; Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido 
por la Instancia competente; Factibilidad de servicios; Croquis de macro y micro localización; 
Especificaciones técnicas; Acta de Sesión del H. Cabildo (Programa anual de obra); Responsiva técnica; 
Presupuesto base; Catálogo de conceptos del presupuesto base; Números generadores del 
presupuesto base; Programa de ejecución de obra del presupuesto base; Planos arquitectónicos y de 
Ingeniería; Liberación de Predio y/o Constancia de no afectaciones; Título de propiedad o escrito que 
acredite la posesión; Licencia de Construcción; Licencia de uso de suelo; Banco de tiro; Protección Civil; 
Convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-056/2021. Fecha: 03/08/2021; Bases de licitación; Acta de visita 
al sitio de los trabajos; Acta de junta de Aclaraciones; Acta de presentación y apertura de las propuestas 
técnicas; Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas; Dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo; Acta de fallo; Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no 
ganadoras); Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones; Manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; Constancia de no 
inhabilitado; Garantía de seriedad de la propuesta; Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido; Identificación oficial 
vigente y R.F.C.; Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad 
técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados 
o declaraciones provisionales de impuestos; Descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo; Relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra; Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto); Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares); Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
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resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes; Documentos que acrediten la solvencia financiera 
del licitante; Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales. Fecha: 05-ago-21; Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto; 
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas; 
Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; Programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; Programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos; 
Contrato: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478. Fecha:17/08/21; Garantía de cumplimiento del contrato. 
No. Póliza: 2130418; Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. Importe: $3,609,765.70; Garantía por la 
correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 2130417; Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. 
Importe: $10,829,297.10; Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; Designación del 
Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad. Oficio: SISP/DOP/SC/EP/2574/2021. Nombre: 
C. ANGEL TRUJILLO MÉNDEZ. Fecha: 18/08/2021; Nombramiento del superintendente de obra por 
parte del(la) Contratista. Oficio: S/N. Nombre: Arq. Consuelo Yesika Jalpa Rivera. Cédula Prof. 3936304. 
Fecha: 18/08/2021; Aviso de inicio de los trabajos; Bitácora de Obra; Estimaciones; Solicitud de 
Convenio Modificatorio y/o Adicional; Convenios (Modificatorios y/o Adicional); Garantía de 
cumplimiento del contrato. "Endoso". No. Póliza: 2130418. Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. 
Importe: $3,609,765.70; Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso". No. Póliza: 
2130417. Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey Importe: $10,829,297.10; Dictamen Técnico que 
sustente el(los) Convenio(s); Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos; Autorización 
por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos; Solicitud de autorización de 
P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U.; Autorización 
de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios); Aviso de terminación de los trabajos (Contratista). 
Fecha: 07-nov-21; Acta de entrega recepción de la obra. Fecha: 16-feb-22; Finiquito. Fecha: 07-dic-21; 
Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Fecha: 16-feb-22; Garantía vicios ocultos. 
No. Póliza: 2153880 Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey Importe: $3,779,932.05, y Planos 
definitivos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
21. OP/LPE019/SISPMP-2021-50334, en cantidad de $22,815,282.28 (Veintidos millones ochocientos 
quince mil doscientos ochenta y dos pesos 28/100 M.N.), correspondiente al número de obra 50334 
"Rehabilitación vial en avenida circunvalación ubicada entre avenida 24 sur-rio papagayo y boulevard 
capitán Carlos Camacho espíritu en las colonias la hacienda, coronel Miguel Auza y jardines de San 
Manuel de la junta auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla". Cédula de información 
básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Oficio de 
modificación presupuestal, Memoria descriptiva, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación 
del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la 
Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la 
Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la 
Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro 
localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), 
Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números 
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generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos 
arquitectónicos y de Ingeniería, Liberación de Predio y/o Constancia de no afectaciones (según sea el 
caso), Licencia de Construcción, Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases 
de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen 
técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, 
Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. 
Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, 
Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, 
de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, 
la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la 
planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de 
maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum 
del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios 
que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, Declaración de integridad, mediante la 
cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la 
solvencia financiera del licitante, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los 
costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad 
propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada 
concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, Contrato, Garantía de cumplimiento del contrato, Factura de la empresa por concepto 
del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad, 
Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, 
Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios 
(Modificatorios y/o Adicional), Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Garantía por la correcta 
y oportuna inversión del anticipo. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), 
Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Autorización por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de autorización de P.U. de conceptos no 
previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U, Autorización de P.U. de conceptos 
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no previstos (extraordinarios), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de 
terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de 
Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, y Acta Entrega Recepción a quien 
operará la obra (en el caso de inmuebles).  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
22. Contrato OP/LPE037/SISPMP-2021-50336 en cantidad de $17,489,928.41 (Diecisiete millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos veintiocho pesos 41/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 50336    "Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre Avenida 11 sur y Avenida 3 
sur en la colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de 
Puebla". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de 
autorización de recursos, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica 
de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Croquis de macro y micro localización, 
Especificaciones técnicas, Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo 
de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de 
ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de 
Construcción, Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, 
Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita 
al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas 
técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no 
ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no 
inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial 
vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera 
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del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de 
materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, 
Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: 
OP/LPE037/SISPMP-2021-50336, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, 
Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, 
Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios 
(Modificatorios y/o Adicional): OP/LPE037/SISPMP-2021-50336-01 y OP/LPE037/SISPMP-2021-
50336-02, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) 
Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de autorización de P.U. de conceptos 
no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., Autorización de P.U. de 
conceptos no previstos (extraordinarios), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de 
verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la 
contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y 
Obligaciones, y garantía vicios ocultos. 
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
23. Contrato OP/LPE048/SISPMP-2021-26191 en cantidad de $5,254,969.37 (Cinco millones 
doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 26191 "Rehabilitación Vial en Diagonal 14 Poniente entre Boulevard Norte y calle 37 
Norte, Colonia Dos Arbolitos y Colonia Villa San Alejandro, Municipio de Puebla". Cédula de información 
básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1260/2021, 
Oficio de autorización de recursos.  No. Oficio:  9.4-DECP-DP-PDO/26191/2021, Memoria descriptiva, 
Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la Instancia competente, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones 
técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto 
base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, 
Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Licencia de Construcción, Derechos de vía, 
Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria.  No. Licitación:  LP-CMOP-
048/2021 Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de 
presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas 
económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Manifestación bajo 
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protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Garantía de seriedad 
de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de 
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), 
Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la 
licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, 
indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera 
del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de 
materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, 
Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de 
cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la 
empresa por concepto del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la 
Dependencia/Entidad, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso 
de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o 
Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional), Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso".  
No. Póliza: BKY-0202-0083204, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de 
cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta 
de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Acta de finiquito, 
Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos.  No. Póliza:  
BKY-0202-0094843.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
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24. Contrato OPPA/LPE019/SISPMP-2020-60451, en cantidad de $37,564,168.96 (Treinta y siete 
millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.), correspondiente al 
número de obra 60451 "Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el mejoramiento 
de la imagen urbana en la calle peatonal 5 de mayo entre avenida reforma y calle 18 oriente-poniente 
colonia centro histórico del Municipio de Puebla". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de 
recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1537/2020, Oficio de autorización de 
recursos. No. Oficio:9.4-DECP-DP-PDO/60451/2020, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, 
Manifestación del impacto o riesgo ambiental. Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido 
por la Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por 
la Dependencia Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa 
(según sea el caso), Croquis de macro y micro localización. Especificaciones técnicas, Acta de Sesión 
del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Términos de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, 
Números generadores del presupuesto base. Programa de ejecución de obra del presupuesto base, 
Licencia de Construcción, Licencia INAH, Banco de tiro, Protección Civil. Convocatoria. No. Licitación: 
LP-CMOP-019/2020, Bases de licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de 
Aclaraciones, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Dictamen de Excepción a la Licitación Pública 
debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 
los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para 
el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Documentación que 
acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de 
impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares). 
Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por 
financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, 
Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación 
permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OPPA/LPE019/SISPMP-2020-60451Fecha:18-sep-
20, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: BKY-0163-0054225, Garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: BKY-0163-0054221, Factura de la empresa por concepto 
del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad Oficio: 

Página 52/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



SISP/DOP/SC/EP/2931/2020, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. 
Oficio: S/N, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Acta circunstanciada de 
suspensión de obra, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista). Fecha:21-dic-21, Acta de entrega 
recepción de la obra. Fecha:23-dic-21, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito. 
Fecha:20-dic-21, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.Fecha:24-dic-21, y 
garantía vicios ocultos. No. Póliza: BKY-0163-0100678.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.   
 
25. Contrato OP/I3NE3/SISPMP-2021-70183 en cantidad de $673,657.62 (Seiscientos setenta y tres 
mil seiscientos cincuenta y siete pesos 62/100 M.N.), correspondiente al número de obra 70183 
"Auditorio y Oficinas de la Presidencia de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Ubicada en Calle 5 de 
mayo, No. 14, Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de 
recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1727/2021, Oficio de autorización de 
recursos. No. Oficio: DGSMPC.0236/2021, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Reporte 
fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la Instancia competente, factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa, 
Validación del proyecto por la Dependencia Normativa, Croquis de macro y micro localización, 
Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva 
técnica, Términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, 
Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa 
de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Título de propiedad 
o escrito que acredite la posesión, Licencia de Construcción, Licencia INAH, Licencia de uso de suelo, 
Banco de tiro, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de 
presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas 
económicas, Acta de fallo, Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes. No. Oficio/Inv.: IO-
821114998-E3-2021, Cartas de aceptación a la invitación. No. Oficio/Inv.: IO-821114998-E3-2021, 
Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la 
Entidad, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Puebla, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable requerido, Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto 
social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la 
experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados 
financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son 
de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria 
para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya 
celebrado con instituciones públicas o particulares), Análisis de precios unitarios por concepto de 
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trabajo, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos. Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano de obra. Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OP/13NE3/SISPMP-2021-70183, 
Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 149485, Garantía por la correcta y oportuna inversión 
del anticipo. No. Póliza: 1494853, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, 
Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad. Oficio: 
SISP/DOP/SC/EP/2940/202, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. 
Oficio: 0002-2021/70184, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de 
Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/I3NE3/SISPMP-
2021-70183-01, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso de terminación de los 
trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de 
la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Acta Administrativa de Extinción de 
Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, y planos definitivos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
26. Contrato OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184 en cantidad de $1,543,768.67 (Un millon quinientos 
cuarenta y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos 67/100 M.N.), correspondiente al número de obra 
70184 "Auditorio y Sala de Usos Múltiples, Ubicado en calle Niños Héroes No1, Junta Auxiliar San 
Jerónimo Caleras". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", Cédula de información básica, Oficio de 
solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Justificación de la obra, Memoria 
descriptiva, Memoria de cálculo, Reporte fotográfico, Resolutivo en materia de impacto o riesgo, 
ambiental emitido por la Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa 
(según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), 
Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de 
Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de 
conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, 
Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil. Bases de licitación. (Compra net, Invitación al 
Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de 
los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, 
Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como 
base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no 
ganadoras), Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, Cartas de aceptación a la 
invitación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable 
requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia 
legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus 
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representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, 
Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, 
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal 
técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia 
y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de 
obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto 
de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, 
Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios 
de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas 
y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa 
de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, Contrato: OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184, Garantía de cumplimiento del contrato, 
Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de 
inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, 
Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184-01, Dictamen Técnico que 
sustente el(los) Convenio(s), Aviso a la Contratista de la suspensión de la obra, Acta circunstanciada 
de suspensión de obra, Informe a la Contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al 
Contratista), Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, Aviso de terminación de los 
trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de 
la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Garantía vicios ocultos, 
y planos definitivos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
27. Contrato OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187 en cantidad de $633,563.87 (Seiscientos treinte y tres mil 
quinientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.), correspondiente al número de obra 70187 "Edificio de la 
Antigua Presidencia y Biblioteca Pública de la Junta Auxiliar san Baltazar Tetela, Ubicada en calle 
Ignacio Allende No. 132 Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela". Cédula de información básica, Oficio de 
solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Memoria descriptiva, Reporte 
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fotográfico. Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la Instancia competente, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, Manifestación 
del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la 
Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), 
Croquis de macro y micro localización, Responsiva técnica, Términos de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, 
Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, 
Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación 
al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de 
los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, 
Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Acta de fallo, Invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, Cartas de aceptación a la invitación, Dictamen de Excepción a la 
Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial 
vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición) ,Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico 
propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo 
la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con 
instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera 
del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características 
ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de 
materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra. Análisis, cálculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos 
indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, 
Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de 
erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos., Contrato: 
OP/I3NE5/SISPMP-2021-7018, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado. 
Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos. 
Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o 
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Adicional): OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187-0, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), 
Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, 
Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y 
Obligaciones, y garantía vicios ocultos.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo; Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
28. Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224 correspondiente al número de obra 26224 
"Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de 
Zaragoza, del Municipio de Puebla". Convenio en plazo al contrato de obra pública, de fecha 16 de 
marzo de 2022, Dictamen Técnico que justifica la modificación del contrato, de fecha 16 de marzo de 
2022, Bitácora de obra del periodo del 03/12/2021 al 10/03/2022, Solicitud de los comerciantes para la 
suspensión de los trabajos, de fecha 14 de enero de 2022 y se proceda a realizar las acciones que sean 
convenientes para el mejoramiento del proyecto licitado, Memorándum de fecha 14 de enero de 2022, 
Emitido por la Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e infraestructura, para 
el Subsecretario de Infraestructura de la misma Secretaría, en el cual se indica que a petición notificada 
a esta Subsecretaría por los comerciantes, en el que se solicita apoyo para que se generen las 
adecuaciones necesarias para el mejoramiento del proyecto licitado, para incluir la propuesta 
presentada por la asociación de comerciantes, misma que se encuentra consensada y firmada por los 
locatarios del mercado, Especificaciones generales-técnicas, Programa de ejecución general de los 
trabajos, emitido por la empresa contratada, Memorándum del 10 de marzo de 2021, por medio del cual 
se hace entrega del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar 
continuidad con los procesos pertinentes a la misma, De acuerdo a las modificaciones al proyecto 
ejecutivo y catálogo de conceptos original autorizadas por la Dirección de Proyectos y Planeación de la 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura, se solicita la autorización de precios unitarios extraordinarios, 
mismos que se adjuntan al presente, Se remiten los precios unitarios autorizados, conforme a la 
autorización de la supervisión en la obra. No se anexan. Con fecha 16 de marzo de 2021, se hace 
entrega al contratista de las modificaciones a los alcances originales, sin modificar el objeto de la obra, 
se anexa proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad 
con los procesos pertinentes a la misma, así como la autorización de precios unitarios de manera 
impresa, Solicitud de convenio en plazo, con una ampliación de plazo de 44 días naturales, Fianza de 
anticipo, Fianza de cumplimiento, Convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarios), de fecha 18 de abril de 2022, Solicitud de convenio modificatorio en monto 
y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios). Acta de finiquito, Solicitud de ampliación 
de suficiencia presupuestal por $17,376,731.49, Autorización de ampliación de suficiencia presupuestal 
por $2,395,339.45, Estudio de mecánica de suelos, Capacidades admisibles de carga. En oficio emitido 
por la empresa contratista al supervisor del INAH Puebla (con sello de acuse), señala que hace entrega 
de la siguiente documentación: Memoria descriptiva por el H. Ayuntamiento de Puebla, Catálogo de 
obra de contratación, Memoria descriptiva de la empresa, Catálogo de obra de conceptos 
extraordinarios de restauración, Ficha de monumento, Dictamen y soporte de dictamen estructural, 
Especificaciones técnicas, Catálogo de talavera (mayólica) del inmueble, Planimetría (26 planos). 
Solicitud inicio de salvamento arqueológico, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el contratista a 
la Dirección del centro INNAH Puebla; Contrato de prestación de servicios entre el contratista 
Inmobiliaria 2RR, S.A. de C.V. y la arqueóloga Martha Adriana Sáenz Serdio, de fecha 7 de marzo de 
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2022, Memoria de cálculo, emitida por la empresa CTradE. Ingeniería de México, S.A. de C.V., de fecha 
diciembre de 2021, Planos aprobados por el INAH, y validación INAH, de fecha 04 de abril de 2022.   
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha 
observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, 
omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no 
fue atendida en su totalidad.  
 
Por lo antes mencionado se determinó que no solventa la observación, toda vez que de las 28 
observaciones no remitió ninguna constancia de solventación del auditor externo.    
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $341,166,151.94 (Trescientos 
cuarenta y un millones  ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 94/100 M.N.).  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-CI-PO-03 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$341,166,151.94 (Trescientos cuarenta y un millones  ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y un 
pesos 94/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 
Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) 
y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

4.1.3 Ingresos  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Otros Ingresos y Beneficios 
 
Importe Observado: $1,748,358.66 
Corresponde al importe de donativos de servidores públicos sin documentación comprobatoria que 
justifique el destino de los recursos. 
 
Documentación soporte:  
Estados de Cuenta Bancarios 
Auxiliar Contable por Subcuenta 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estados de Cuenta Bancarios  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, al importe de donativos voluntarios realizados por  servidores públicos adscritos 
al mismo Ente Fiscalizado, los cuales fueron concentrados en la cuenta Banorte número 1110044454 
del Sistema Municipal DIF, se conoció que dicha Entidad obtuvo ingresos por la cantidad de 
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$1,748,358.61, sin embargo, no proporcionó evidencia documental del registro contable del ingreso 
recaudado y el destino del recurso con su  documentación comprobatoria del gasto, (Anexo 6).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificadaconsistente en: información 
en medios de almacenamiento digital de doscientos cuarenta y tres expedientes que contienen 
documentación comprobatoria de los ingresos por concepto de Donativos, pólizas de registro, 
comprobantes fiscales digitales por internet; y trescientos setenta y tres expedientes de apoyos a 
beneficiarios familiares para cremación y llenado de cilindros portátiles para oxigeno medicinal con la 
documentación comprobatoria siguiente: solicitud de recursos financieros con formato foliado del 
Sistema Municipal DIF Puebla, pólizas cheque de registro del egreso, cheque a nombre y firma del 
beneficiario, anexo 2 que establece los requisitos para el apoyo correspondiente, solicitud de apoyo por 
parte del beneficiario, formato de defunción, formato de solicitud de apoyo para el servicio de cremación; 
orden de los servicios funerarios; para los casos de apoyos a familiares del llenado de cilindros portátiles 
para oxigeno medicinal receta médica; identificación con fotografía, acta de nacimiento y comprobante 
domiciliario de los beneficiarios; y carta confirmación del apoyo recibido.     
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que está pendiente por aclarar un importe de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente al cheque número 53 a nombre de Carmelo García Aguilar, mismo que no coincide con 
la documentación comprobatoria, adicionalmente no se remitió el cheque número 61 de fecha 10 de 
junio 2021 a nombre de María del Carmen Salazar Zúñiga, por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), el cual en la conciliación bancaria al 31 de Julio de 2021 se describe como cheque 
pendiente de cobro, pero en los meses de agosto y septiembre de 2021 no se relaciona en las partidas 
de la conciliación, a su vez en los estados de cuenta de los mismos meses no se registró como cheque 
pagado, por lo que se solicita la documentación comprobatoria y justificativa de la situación actual de 
los mismos.    
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M. N.).  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-I-PO-04 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
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Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
7 Elemento(s) de Revisión: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 
 
Importe Observado: $1,018,564,673.66 
Gastos sin soporte documental 
 
Documentación soporte:  
Auxiliar Contable por Subcuenta 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Auxiliar Contable por Subcuenta  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla 
relativa al ejercicio fiscal 2021, relacionada al Clasificador por Objeto del Gasto; en el capítulo 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", se conocieron importes por la cantidad de 
$1,018,564,673.66, los cuales no cuentan con soporte documental que acredite el pago realizado, 
(Anexo 7).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificadaconsistente en: información 
en medios de almacenamiento digital que contienen los expedientes de la integración del capítulo 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" rubro: 4100, 4200, 4300, 4400, 4900 con la 
información siguiente: pólizas de registro contable de enero a diciembre 2021, Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), comprobante de pago, integración del gasto y evidencia de los apoyos a 
las juntas auxiliares del Estado de Puebla; así mismo, evidencias fotográficas ilegibles e identificaciones 
oficiales.    
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que solventó la cantidad de $578,379,797.88 (Quinientos setenta y ocho millones trescientos 
setenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 88/100 M.N.), integrada por la cantidad de 
$578,315,425.35 (Quinientos setenta y ocho millones trescientos quince mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 35/100 M.N.), de la cual proporcionó oficios de ministración de recursos a las diversas secretarías 
y organismos del Municipio de Puebla; por la cantidad de $46,353.56 (Cuarenta y seis mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 56/100 M.N.), de la cual proporcionó comisiones bancarias, reposición de fondo 
fijo y gastos menores de viáticos; y por la cantidad de $18,018.97 (Dieciocho mil dieciocho pesos 97/100 
M.N.), correspondiente al pago de cuotas obrero patronales de los meses de agosto y octubre de 2021 
y al reintegró de "Multa administrativa"; sin embargo, no solventa la cantidad de $440,184,875.78 
(Cuatrocientos cuarenta millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 78/100 
M.N.), toda vez que, no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, así como evidencia de 
todos los apoyos, subsidios, cuotas y asignaciones del recurso observado.   
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Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $440,184,875.78 (Cuatrocientos 
cuarenta millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.). 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-I-PO-05 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$440,184,875.78 (Cuatrocientos cuarenta millones  ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y 
cinco pesos 78/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 54 fracciones IV incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 45 fracción IV, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 
106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; 2 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 
 
Importe Observado: $48,251,955,345.46 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
Estados de Cuenta Bancarios  
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Balanza de Comprobación  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla 
relativa al Ejercicio Fiscal 2021, en específico, a los estados de cuenta bancarios de: BBVA Cuenta 
número (0100057495), BBVA Cuenta número (0110960268), HSBC Cuenta número (4021234877), 
BANORTE Cuenta número (0721026612), BANORTE Cuenta número (1046274248), HSBC Cuenta 
número (4013265715), BANORTE Cuenta número (0256248993), BANORTE Cuenta número 
(1092453938), BANORTE Cuenta número (1128301947), BANORTE Cuenta número (1131066107), 
BANORTE Cuenta número (1128026316), SANTANDER (65504631264), SANTANDER Cuenta número 
(65507192357), SANTANDER Cuenta número (65507207172), SANTANDER (65506320816), 
BANAMEX (1234990604), BANAMEX (70124701161), SCOTIABANK Cuenta número (03606786030), 
BANORTE Cuenta número (0602168139), BANORTE Cuenta número (0628136062), BANORTE 
Cuenta número (0808003069), SCOTIABANK Cuenta número (03604999355), BANCO AZTECA 
Cuenta número (01720122730741), Del Periodo 01 De Enero Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE 
Cuenta número (0300071579), BANORTE Cuenta número (0300206504), SANTANDER Cuenta 
número (65506276662), BANORTE Cuenta número (0569910927), BANORTE Cuenta número 
(1093691072), SANTANDER Cuenta número (65507841091), SANTANDER Cuenta número 
(65507942657), BANORTE Cuenta número (1007432320), BANORTE Cuenta número (1033435290) 
Del Periodo 01 De Enero Al 28 De Febrero De 2021, BANORTE Cuenta número (1133736673) Y 
BANCO AZTECA Cuenta número (01720141980910) Del Periodo 01 De Febrero Al 31 De Diciembre 
De 2021, BANCO AZTECA Cuenta número (01720154119869), BANCO AZTECA Cuenta número 
(01720154121362), BANCO AZTECA Cuenta número (01720154121856), BANCO AZTECA Cuenta 
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número (01720154122642) Y BANCO AZTECA Cuenta número (01720154122216) Del Periodo 01 De 
Julio Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE Cuenta número (1156239306), BANORTE Cuenta 
número (1156585647), BANORTE Cuenta número (0845693951), SANTANDER Cuenta número 
(65508692197), SCOTIABANK Cuenta número (25604093331), BBVA Cuenta número (0117846479), 
BBVA Cuenta número  (0117870280) Y BANORTE Cuenta número (1171110837) Del Periodo 01 De 
Septiembre Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE Cuenta número (1144092647), BANORTE Cuenta 
número (1144096506) Y BANORTE Cuenta número (1144099422) Del Periodo 01 De Marzo Al 31 De 
Diciembre De 2021, y registros contables de los depósitos realizados en el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2021, se conoció que la Entidad Fiscalizada obtuvo depósitos por la 
cantidad de $48,251,955,345.46, sin embargo, no se identifica con registro contable y soporte 
documental a que concepto corresponde, (Anexo 8).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 
de diciembre de 2022 y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el 
día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento de Pueblaproporcionó información y documentación de forma digital certificada, así como  
argumentos consistentes en: auxiliares bancarios, pólizas de registros contables de ingresos, Cuentas 
Liquidadas Certificadas (C.L.C.) de los meses de, febrero 2021 contenida en los folios (20296), (4806), 
(28542) y (5974); marzo 2021 contenida en los con folios (20730), (4915) y (28759); abril 2021 contenida 
en los folios (20947), (5024) y (28976); mayo 2021 contenida en los folios (21164), (5142) y (29193); 
junio 2021 contenida en los  folios (21598), (21806), (5254) y (29410); julio 2021 contenida en los folios 
(22016), (42647), (5383) y (29627); agosto 2021 contenida en los  folios (174221), (5497) y (29844); 
septiembre 2021 contenida en los folios (22667), (5626) y (30061); octubre 2021 contenida en los folios 
(22884), (5744), (30278), (6191) y (23101); noviembre 2021 contenida en los folios (5870), (23318) y 
(30495); y diciembre 2021 contenida en los folios (5971), (44817), (30712), (6408), (6037), (23535) y 
(23752); estados de cuenta bancarias, del Banco Santander con números (65506320816), 
(65507207172) y (65508692197), del Banco Banorte con números (1092453938), (0602168139), 
(1131066107), (1144092647), (1144096506), (1144099422), (628136062), (0845693951), 
(0602168139), (0628136062), (0808003069) y (300071579); del Banco HSBC con número 
(4021234877); y del Banco BBVA Bancomer con número (0117846479) de los meses de enero a 
diciembre; cuentas de inversión: del Banco BBVA con número (0100057495); del Banco Santander con 
número (65504631264), de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre; y del Banco 
Banorte de las cuentas (0721026612), (0602168139) y (0256248993), de los meses enero y marzo; 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de febrero a octubre; 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF), de los meses de febrero a diciembre, así como de los intereses 
de los mismos; y papel de trabajo, donde se muestran, los depósitos mensuales desglosados por los 
rubros de: Recursos Fiscales, integrados por, "Ingresos", "Vencimiento inversión/intereses"; y Recursos 
Federales, integrados por, "Depósitos de cuentas propias", "Vencimiento inversión/intereses", 
"Ministraciones/Reintegros" y "Rechazos de nómina".    
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Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente al ejercicio 2021, se conoció:   
 
1.  De los depósitos en las cuentas bancarias, correspondiente a inversiones, la cual se consideró las 
cuentas: BBVA con números (0100057495) y (0110960268); Santander con números (65504631264) y 
(65507841091); y Banorte con números (0721026612), (0602168139), (0256248993), (1093691072), 
(1133736673) y (1092453938) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, por un monto de $ 
35,005,444,254.05 (Treinta y cinco mil cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta y cuatro pesos 05/100 M.N), remitió los recibos de confirmación de las respectivas cuentas 
bancarias de Inversión, donde se muestran las operaciones realizadas por día.     
 
2. De los traspasos entre cuentas, correspondiente a las cuentas de: BBVA con número (0117846479), 
HSBC con número (4021234877), Santander con números (65507207172), (65506320816) y 
(65508692197), y Banorte con números (300071579), (0808003069), (0628136062), (0602168139), 
(0845693951), (628136062), (1144099422), (1144096506), (1144092647), (1131066107), (0602168139 
) y (1092453938), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, por un monto de $4,384,654,920.72 
(Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinte 
pesos 72/100 M.N.), remitió cédulas analíticas mensuales respecto a los traspasos entre cuentas; se 
realizó el cruce de las cédulas analíticas, con los estados de cuenta bancarios remitidos, dando como 
resultado la validación de las operaciones bancarias.     
 
3. De las "participaciones, contribuciones municipales coordinada, fondos y recursos participables", por 
un monto de $2,191,009,124.42 (Dos mil ciento noventa y un millones nueve mil ciento veinticuatro 
pesos 42/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada remitió las Cuentas Liquidadas Certificadas (C.L.C.) de los 
meses de febrero con folios (20296), (4806), (28542) y (5974); marzo con folios (20730), (4915) y 
(28759); abril con folios (20947), (5024) y (28976); mayo con folios (21164), (5142) y (29193); junio con 
folios (21598), (21806), (5254) y (29410); julio con folios (22016), (42647), (5383) y (29627); agosto con 
folios (174221), (5497) y (29844); septiembre con folios (22667), (5626) y (30061); octubre con folios 
(22884), (5744), (30278), (6191) y (23101); noviembre con folios (5870), (23318) y (30495); y diciembre 
con folios (5971), (44817), (30712), (6408), (6037), (23535) y (23752), donde se verifico el monto de las 
CLC, en el saldo de la cuenta 4200 "Participaciones, Aport, Transf" en Balanza de comprobación 
acumulada del ejercicio 2021.     
 
4. Del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) por un monto de $263,220,299.00 (Doscientos sesenta y tres millones doscientos 
veinte mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), remitió los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) de los depósitos en la cuenta bancaria de Banco Azteca con número 
(01720141980910), donde se verificaron los depósitos con los montos de los CFDI, dando como 
resultado  la validación de los depósitos; además, se conoció la existencia de intereses, por un monto 
de $ 67,121.09 (Sesentaisiete mil ciento veintiún pesos 75/100 M.N.), soportados con los CFDI de los 
intereses reflejados la cuenta bancaria.    
 
5. En la cuenta bancaria Banorte con número (072650 010936910726) se identificarón depositos de los 
meses de febrero a diciembre de 2021, referentes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por un monto 
de $ 1,015,151,504.62 (Un mil quince millones ciento cincuenta y un mil quinientos cuatro pesos 62/100 
M.N.), de los cuales la Entidad Fiscalizada remitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) de los depósitos reflejados en la cuenta bancaria; asimismo, se conocieron depositos por la 
cantidad de $179,702.27 (Ciento setenta y nueve mil setecientos dos pesos 27/100 M.N.), la cual 
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proporcionó informacion consistente en CFDI por los intereses reflejados la cuenta bancaria de los 
meses de febrero a septiembre de 2021, asi como papel de trabajo, de los rubros: "Vencimiento 
inversión/intereses" y "Depósitos de cuentas propias", con la documentación comprobatoria y 
justificativa remitidas.      
 
Derivado de lo anterior, solventa parcialmente la cantidad de $42,859,726,926.17 (Cuarenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos veintiséis novecientos veintiséis pesos 17/100 
M.N.), consistente en: inversiones, traspasos entre cuentas propias, "participaciones, contribuciones 
municipales coordinada, fondos y recursos participables" (C.L.C), Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) del ejercicio 2021 e intereses generados, sin embargo, no solventa la cantidad de 
$5,392,228,419.29 (Cinco mil trecientos noventa y dos millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos 
diecinueve pesos 29/100 M.N.), toda vez que, no remitió documentación comprobatoria y justificativa 
que integre la cantidad antes mencionada.  
 
Por lo anterior se da por no solventada la observación en cantidad de $ 5,392,228,419.29 (Cinco mil 
trecientos noventa y dos millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 29/100 
M.N.).  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0228-21-01/01-I-SA-02 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.  
 

4.1.4 Egresos  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
 
Diferencia por $49,669,050.16 
 
Documentación soporte:  
Concentrado mensual de nóminas 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Concentrado mensual de nóminas  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, relativa al Ejercicio Fiscal 2021, en específico a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, 
se verificó una diferencia en el Impuesto Sobre la Renta pendiente por enterar, por la cantidad de 
$49,669,050.16, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, 

Página 64/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, toda vez que la Entidad Fiscalizada aplica la 
tarifa quincenal para el cálculo de dicho impuesto, (Anexo 9).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 
de diciembre de 2022 y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el 
día 21 de diciembre de 2022,ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos 
consistentes en: concentrado mensual de nóminas de enero a diciembre de 2021, recalculo del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021, órdenes de pago de enero a diciembre de 2021, concentrado de 
indemnizaciones 2021, finiquitos 2021, archivo electrónico en formato Excel denominado "acumulado 
nominas" y tarjeta informativa en donde describe lo siguiente:      
 
"En la primera quincena del mes de febrero de 2021, se detectó una inconsistencia para el empleado 
No. 303321, toda vez que se sumó un importe de $5,000 por concepto de vales de despensa, el cual 
no corresponde a un importe pagado a este empleado.     
 
En la primera quincena del mes de marzo de 2021 a los empleados No. 315070, 317097, 317389, se 
les realizo un pago por concepto de aguinaldo el cual se realiza mediante el procedimiento de 
reglamento.     
Se observa una inconsistencia para el empleado No. 313073, toda vez que se sumaron los importes 
brutos de la primera y segunda quincena de abril 2021, por lo que el importe correcto es de $17,250.38. 
  
Se observa que, la diferencia determinada en la segunda quincena de julio fue pagada en el recalculo 
para el empleado No. 312416.     
Se observa que, en la primera y segunda quincena de septiembre de 2021, se está sumando el importe 
correspondiente al subsidio, el cual no se debe considerar para la base gravable de ISR para los 
empleados 99488, 30819, 304249, 319050.     
En el mes de diciembre se realiza el cálculo de ISR por concepto de aguinaldo conforme al 
procedimiento de reglamento".     
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se determinó que la misma no es suficiente para solventar la observación, toda vez que la Entidad 
Fiscalizada realiza dos cálculos de nómina, en donde en el segundo supuestamente paga las diferencias 
del primer cálculo por aquellas percepciones que no gravo en el cálculo normal, sin embargo no 
proporcionó evidencia documental de dicho pago, así como su integración, contraviniendo lo establecido 
en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual establece lo siguiente: "Quienes hagan 
pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros 
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará 
retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente 
al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos 
obtenidos en un mes de calendario".     
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $49,669,050.16 (Cuarenta y 
nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos 16/100 M.N.). 
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Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-PO-06 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$49,669,050.16 (Cuarenta y nueve millones  seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos 16/100 
M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.  
 
10 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
 
Diferencia por $373,051.94 
 
Documentación soporte:  
Tabulador de Sueldos Aprobado 
CFDI 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
El servidor público percibe más ingresos conforme al tabulador autorizado.  
Derivado del análisis y revisión a la documentación comprobatoria presentada por el H. Ayuntamiento 
de Puebla, respecto al Tabulador de Remuneraciones del ejercicio fiscal 2021, se constató que de 
acuerdo al monto autorizado por el documento denominado "Analítico de plazas" contenido en el 
Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 
2021, para la plantilla del personal, al momento de hacer la confronta de las remuneraciones pagadas 
según nómina, se identificó una diferencia anual por la cantidad de $373,051.94, correspondiente a los 
sueldos mensuales que percibieron tres puestos de "Director", (Anexo 10).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes 
en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas de la C. María del Carmen López 
Fernández, por el periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a octubre de 
2021; nueve oficios de solicitud de compensaciones extraordinarias; CFDI de nóminas del C. García 
Viveros Andrés, por el periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a mayo de 
2021; oficio número SECATI-DRH-8902/2022 mediante el cual se notifica la presente observación al 
Sistema Municipal DIF Puebla; CDFI de nóminas de la C. Silvia Jaime Hernández, por el periodo 
correspondiente a las dos quincenas del mes de enero de 2021; oficio número SECATI-DRH-8943-2022 
y citatorio correspondiente a la notificación para realizar el reintegro señalado en el oficio citado; 
asimismo, menciona lo siguiente:      
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"Derivado de la observación realizada al C. García Viveros Andrés, se informó que, no se excede ni se 
infringe el tabulador autorizado en el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, toda vez que el monto observado, corresponde a 
compensaciones extraordinarias diferentes a los conceptos que integran el sueldo. Estas 
compensaciones corresponden, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en su artículo 50 a prestaciones económicas que 
se otorgan de manera casuística".      
 
Asimismo "Referente a la C. María del Carmen López Fernández, se le solicitó el reintegro mediante el 
Oficio Número SECATI-DRH-8943/2022 por la cantidad de $54,561.46, misma que representa la suma 
del excedente quincenal".     
 
De igual forma "lo concerniente a la C. Silvia Jaime Hernández, es preciso señalar que durante el periodo 
observado se encontraba adscrita como personal activo del Sistema Municipal DIF; […] aunque están 
a cargo de un Órgano de Gobierno dependen de un Director General, […] No obstante lo anterior, se 
ha notificado la situación al Sistema Municipal DIF mediante oficio Núm. SECATI-DRH-8902/2022".     
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció lo siguiente:     
 
El artículo 50 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla 
describe lo siguiente: "Se denominará compensación a la retribución que se suma al salario o sueldo 
del trabajador al servicio del Ayuntamiento, por servicios de carácter oficial, extraordinario, por 
reconocimiento a la productividad y eficiencia o por horas extras, de acuerdo con el reglamento 
correspondiente", dicho artículo no hace distinción entre compensación garantizada y compensación 
extraordinaria, es por ello que la Entidad Fiscalizada debió considerar todas las percepciones otorgadas 
para determinar el monto neto del salario mensual y así no transgredir a lo establecido por el tabulador 
salarial el cual determina los montos máximos y mínimos para la remuneración neta de la Administración 
Pública Municipal, mismo que se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021, por lo que se conoció que el C. 
Andrés García Viveros, en la primera quincena del mes de febrero de 2021 se le otorgó la percepción 
denominada "compensación extraordinaria", de la cual no se remitió el oficio de solicitud de 
compensaciones extraordinarias de este periodo, por lo que, se determina que persiste un importe de 
$62,313.70 (Sesenta y dos mil trescientos trece pesos 70/100 M.N.) pendiente de solventar.     
 
Asimismo referente a la C. María del Carmen López Fernández, se conoció que, del importe en cantidad 
de $249,303.50 (Doscientos cuarenta y nueve mil trecientos tres pesos 50/100 M.N.), solventa 
parcialmente la cantidad de $198,946.42 (Ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 
42/100 M.N.), importe que acredita mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de 
nóminas del periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a octubre de 2021, de 
igual forma, se conoció que, se expidió un citatorio para notificarle el oficio número SECATI-DRH-8943-
2022 en donde se le solicita el reintegro, sin embargo, no se cuenta con evidencia de que dicho reintegro 
se haya realizado, ahora bien, de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas 
que remitió la Entidad Fiscalizada se detectó que el correspondiente a la primera quincena del mes de 
octubre de 2021 pertenece a una persona diferente, por lo que persiste la observación por este concepto 
en cantidad de $50,357.08 (Cincuenta mil trescientos cincuenta y siete pesos 08/100 M.N.) pendiente 
de solventar.       
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Y respecto de la C. Silvia Jaime Hernández se conoció que, la Entidad Fiscalizada realizó la notificación 
de la presente observación al Sistema Municipal DIF Puebla, sin embargo, no se cuenta con evidencia 
o justificación alguna de la diferencia por remuneraciones pagadas según nómina, por lo que persiste 
el importe de $61,431.25 (Sesenta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos 25/100 M.N.) pendiente de 
solventar.      
 
Por lo anterior, se tiene que la misma no solventa la observación en cantidad de $174,105.52 (Ciento 
setenta y cuatro mil ciento cinco pesos 52/100 M.N.)., derivado de que no proporcionó información y 
documentación que atienda las observaciones antes mencionadas.  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-PO-07 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $174,105.52 
(Ciento setenta y cuatro mil ciento cinco pesos 52/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de 
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; documento denominado 
"Analítico de plazas" del Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 
para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 
11 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 
 
Importe Observado: $6,280,954.50 
Importe sin soporte documental de la aplicación del gasto 
 
Documentación soporte:  
Auxiliar Contable por Subcuenta 
Integración del importe 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Auxiliar Contable por Subcuenta.  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla 
relativa al ejercicio fiscal 2021, relacionada al Clasificador por Objeto del Gasto; en los capítulos 2000 
"Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", se conocieron importes por la cantidad de 
$6,280,954.50, los cuales no cuentan con soporte documental, así como el procedimiento de 
adjudicación o en su caso procedimiento de Licitación.  
 
Así mismo no se relacionan en algún procedimiento de adjudicación, con base en los montos máximos 
y mínimos establecidos en el numeral 1, Apartado H, del Anexo de Transparencia en la Ley de Egresos 
del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021, (Anexo 11).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
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Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información 
en medios de almacenamiento digital de setenta expedientes que contienen la siguiente información: 
requerimiento, solicitud de servicio, suficiencia presupuestal, orden de pago, transferencia electrónica, 
póliza cheque, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comprobante de pago, justificación 
del gasto, evidencia del servicio o bien, bitácoras de transporte de comisionados, pólizas de registro 
contable, relación de gastos por póliza contable, identificación oficial con fotografía y datos bancarios 
de los beneficiarios; de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", 
evidencias fotográficas ilegibles, e identificaciones oficiales con fotografía.    
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que solventó la cantidad de $2,366,004.14 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil cuatro 
pesos 14/100 M.N.), toda vez que, proporciono relación de gastos por pólizas de registro contable, 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), orden de pago, evidencia fotográfica y bitácoras 
de transporte, sin embargo, no solventa la cantidad de $3,914,950.36 (Tres millones novecientos catorce 
mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.), toda vez que, no proporcionó documentación 
comprobatoria y justificativa, así como documentación faltante de procedimientos de adjudicación según 
corresponda de conformidad con la normatividad aplicable.   
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $3,914,950.36 (Tres millones 
novecientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.). 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-PO-08 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $3,914,950.36 
(Tres millones  novecientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 54 fracción IV, incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 45 fracción IV, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 
106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; 2 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.  
 
12 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
Procedimiento de Adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, a nueve expedientes de adjudicación que se encuentran relacionados en el 

Página 69/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Anexo que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron 
adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que se señalan a 
continuación:   
1. Adjudicación Directa (Servicios); se revisaron dos contratos por un monto de $ 5,270,390.00.  
 
2. Adjudicación Directa (Arrendamiento); se revisaron seis contratos por un monto de $ 
10,935,470.07.  
 
3. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); se revisó 
un contrato por un monto de $2,640,000.00.  
 
Se verificó y se constató del total de los nueve expedientes de adjudicación una deficiente integración 
en los mismos, al existir faltantes de documentación en cada uno de los expedientes, los cuales se 
relacionan en el Anexo 12 que forma parte integrante de la presente Cédula.  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla,  de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentosconsistentes 
en:   
 
Adjudicación Directa (Servicios)   
1. Del contrato S/N formalizado con Zaragoza Rocha y Asociados S.C, en cantidad de $4,099,193.00 
(Cuatro millones noventa y nueve mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada 
proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y justificación del gasto, solicitud y autorización de 
suficiencia presupuestal, fianza de garantía, oficio de notificación del dictamen de excepción, dictamen 
adjudicación, certificación de minuta (aprobación de la contratación del auditor externo), notificación de 
contratación, contrato, formato de registro de datos bancarios, pólizas contables, comprobante de pago, 
orden de pago, CFDI, verificación de XML, recibo número 202114526 expedido por la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla en donde se recibe el informe del estudio y evaluación del control interno, informe 
ejecutivo de los riesgos detectados, cronograma de actividades, recibo número 202142770 expedido 
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla en donde se recibe el informe del auditor externo, 
designación de enlace, informe del auditor externo, segundo informe parcial, propuesta económica, 
padrón de proveedores, carta de no conflicto de intereses y protesta de decir verdad, acta 
circunstanciada de búsqueda de documentos, y comprobante de pago del 5 al millar.   
 
2. Del contrato S/N formalizado con Cachón Villaseñor Consultores, S.C; en cantidad de $1,171,197.00 
(Un millón ciento setenta y unos mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada 
proporcionó: Orden de compromiso, designación de  enlace, solicitud y justificación del gasto, solicitud 
y autorización de suficiencia presupuestal, fianza de garantía, oficio de notificación del dictamen de 
excepción a la licitación pública, dictamen de adjudicación, contrato, formato de registro de datos 
bancarios, pólizas contables, comprobante de pago, orden de pago, CFDI, verificación de XML, 
retención del 5 al millar, carta protesta de decir verdad, carta de no conflicto de intereses, punto de 
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acuerdo por el que se aprueba la contratación del auditor externo, cédula de identificación del auditor 
externo, acta constitutiva, INE del representante legal, constancia de situación fiscal, comprobante de 
domicilio, número de registro de auditor externo, cuestionario de evaluación del marco integrado de 
control interno, acta de fallo, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, 
primera sesión ordinaria del comité de adjudicaciones, propuesta de despachos, propuesta de auditoría, 
bases, invitaciones, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, documentación legal 
de los proveedores, declaración del artículo 77, constancia de padrón de proveedores, propuestas 
técnica y económica, carta compromiso, currículum vitae del proveedor, acta de dictamen técnico-legal-
económico, acta de fallo, ampliación presupuestal, Informe final emitido por el auditor externo, acta de 
la primera sesión ordinaria del comité de adjudicaciones.   
 
Adjudicación Directa (Arrendamiento)   
1. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de $5,311,480.18 (Cinco 
millones trescientos once mil cuatrocientos ochenta pesos 18/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada 
proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, 
convenio modificatorio, solicitud de modificación de contrato, oficio donde se remite la documentación 
del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de 
adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas,  
CFDI, verificación de XML, solicitud de modificación de suficiencia presupuestal, y pólizas contables.   
 
2. Del contrato S/N formalizado con Partido Silva Guillermo en cantidad de $1,330,533.04 (Un millón 
trescientos treinta mil quinientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: 
Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se 
remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de 
no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos 
bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas y 10 facturas del mes de enero a octubre con un 
importe total de $1,330,533.04 (Un millón trescientos treinta mil quinientos treinta y tres pesos 04/100 
M.N.).  
 
3. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de $1,636,162.38 (Un millón 
seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada 
proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio 
donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, 
justificación de no dictamen de adjudicación, convenio modificatorio, solicitud y autorización de 
modificación de suficiencia presupuestal, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de 
datos bancarios, pólizas contables, CFDI, verificación de XML, pólizas contables.   
 
4. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de $1,432,105.57 (Un millón 
cuatrocientos treinta y dos mil ciento cinco pesos 57/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: 
Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se 
remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de 
no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos 
bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables, acuerdo delegatorio.   
 
5. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de $441,149.58 (Cuatrocientos 
cuarenta y unos mil ciento cuarenta y nueve pesos 58/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: 
Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se 
remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de 
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no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos 
bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables y constancia de situación fiscal.   
 
6. Del contrato S/N formalizado con Figonfer S.C. en cantidad de $784,039.32 (Setecientos ochenta y 
cuatro mil treinta y nueve pesos 32/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de 
compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la 
documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no 
dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, 
pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables, acuerdo delegatorio.   
 
Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento)   
1. Del contrato S/N formalizado con DUOBUS y Asociados S. de R.L. de C.V.en cantidad de 
$2,640,000.00 (Dos millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada 
proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio 
donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, 
justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro 
de datos bancarios, pólizas contables, CFDI, verificación de XML, pólizas, padrón de proveedores, 
requisición, fianza de garantía, acta de fallo y constancia de situación fiscal.   
 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que existe faltante de documentación en la integración de los expedientes de los contratos, 
consistente en:     
 
Adjudicación Directa (Servicios)   
1. Del contrato S/N formalizado con Zaragoza Rocha y Asociados S.C, no proporcionó: Requisición.   
 
Adjudicación Directa (Arrendamiento)   
1. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de 
inscripción al padrón de proveedores.   
2. Del contrato S/N formalizado con Partido Silva Guillermo no proporcionó: Requisición.   
3. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición.   
4. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de 
inscripción al padrón de proveedores.   
5. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de 
inscripción al padrón de proveedores.   
6. Del contrato S/N formalizado con Figonfer S.C., no proporcionó: Requisición.   
 
Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las 
nueve observaciones administrativas solo remitió de forma completa la documentación solicitada de dos 
expedientes de adjudicación, por lo que subsisten un total de siete observaciones.    
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación.  
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-SA-04 Solicitud de aclaración  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las 
medidas preventivas correspondientes. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal.  
 
13 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 
 
Importe Observado: $1,396,835,768.77 
Deficiente integración de expedientes de adjudicación 
 
Documentación soporte:  
Contratos 
Procedimiento de Adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Contratos.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, a seiscientos ochenta y cinco  expedientes de adjudicación que se encuentran 
relacionados en el Anexo que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los 
cuales fueron adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que 
se señalan a continuación:     
 
1. Adjudicación Directa (Bienes); se revisaron veintiún contratos por un monto de $101,414,511.98.  
 
2. Adjudicación Directa (Servicios); se revisaron doscientos ochenta y seis contratos por un monto de 
$347,330,679.17.  
 
3. Adjudicación Directa (Arrendamiento); se revisaron sesenta y dos contratos por un monto de 
$27,972,715.05. 
 
4. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Bienes); se revisaron setenta y 
ocho contratos por un monto de $218,591,724.10.  
 
5. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Servicios); se revisaron ciento 
treinta y un contratos por un monto de $111,041,699.36.  
 
6. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); se revisaron dos 
contratos por un monto de $478,060.00.  
 
7. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Bienes); se revisaron siete 
contratos por un monto de $11,760,981.76.  
 
8. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Servicios); se revisaron veinte 
contratos por un monto de $29,228,010.42.  
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9. Procedimiento de Licitación Pública (Bienes); se revisaron dieciocho contratos por un monto de 
$134,513,360.76.  
 
10. Procedimiento de Licitación Pública (Servicios); se revisaron cincuenta y cuatro contratos por un 
monto de $398,458,895.59.  
 
11. Procedimiento de Licitación Pública (Arrendamiento); se revisaron tres contratos por un monto de 
$11,710,958.36.  
 
12. Otras Adjudicaciones; se revisaron tres contratos por un monto de $4,334,172.22.  
 
Se verificó y se constató del total de los seiscientos ochenta y cinco expedientes de adjudicación una 
deficiente integración en los mismos, al existir faltantes de documentación en cada uno de los 
expedientes, así como evidencia de los entregables, los cuales se relacionan en el Anexo 13 que forma 
parte integrante de la presente Cédula, (Anexo 13).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 
de diciembre de 2022, y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado 
el día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla, proporcionó documentación de forma digital certificadamisma que 
se detalla en las columnas denominadas "Información remitida "de los cuadros siguientes: 
 

Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato SSC/DA/DCF-016/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Ampliación suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública.  

  Documentación del 

proveedor 

(currículum).  

$ 

9,494,999.04  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta constitutiva.  

 Identificación oficial 

de socios.  

 Inscripción al Registro 

Federal de 

Contribuyentes 

(RFC).  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Propuesta técnica.  

 Boleta de inscripción 

del registro público de 

la propiedad y de 

comercio del D. F.  

 Comprobante de 

domicilio.  

 Carta del artículo 77 - 

proveedor.  

 Declaraciones de  

 Impuestos parciales.  

 Fianza de garantía.  

Acta de fallo.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

Órgano Interno de 

Control (O. I. C.).  

 Contrato.  

 Formato de 

notificación de 

entrega de los bienes.  

 Requerimiento.  

 Póliza presupuestal.  

 Reporte fotográfico.  

 Inventario para alta 

de activo fijo.  

 Pólizas contables y 

presupuestales.  

No presentó 

Requerimiento.  
 Requerimiento.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

Padrón de 

Proveedores.  

 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

No presentó 

Solicitud de pago 

(Área 

Financiera).  

 Solicitud de pago.  

 Orden de pago.  

 Comprobante de 
transferencia 
bancaria.  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

Número 2 

Contrato SEMOVI/1679/007/DSV/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición definitiva 

76/2021.  

 Justificación.  

 Cotización.  

 Dictamen de 

excepción a la 

licitación pública.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen técnico.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Acta constitutiva 

 Comprobante 

domiciliario.  

  Carta del artículo 77.  

 Currículum 

empresarial.  

 Declaración anual.  

 Cédula de registro al 

padrón de 

proveedores).  

 Propuestas técnica y 

económica.  

  Fianza de garantía.  

 Acta de fallo.  

  

  

  

  

$9,607,196.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Contrato.  

 Oficio donde remite el 

contrato al O. I. C.  

 Orden de pago.  

 Comprobantes de 

transferencia de 

pago.  

 Comprobante Fiscal 

Digital por Internet 

(CFDI).  

  Verificación de CFDI. 

 Póliza contable y 

presupuestal.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

No presenta 

registros de la 

entrada y salida 

del almacén los 

bienes 

adquiridos con 

su número de 

inventario.  

 Registros de entrada 

y salida del almacén 

de los bienes 

adquiridos con 

número de inventario.  

  

No presenta 

resguardo de los 

bienes 

adquiridos.  

 Resguardo de bienes 

adquiridos.  

  

Número 3 

Contrato CMA-SSC-SECAD-PM-AD-52/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición definitiva 

228/2021.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Justificación.  

 Cotización.  

  

  

  

 $ 657,520.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública.  

 Relación de invitación 

a proveedores.  

 Acta de 

procedimiento 

correspondiente a la 

invitación cuando 

menos tres personas.  

 Acta constitutiva.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Inscripción al RFC.  

 Declaración de 

impuestos.  y  

 Propuesta técnica 

 Fianza de garantía.  

 Acta de fallo.  

 Oficio en dónde se 

remite contrato al O. I. 

C.  

 Contrato.  

 Acta entrega 

recepción.  

 Órdenes de pago.  

CFDI.  

 Verificación de CFDI.  

 Pólizas 

presupuestales y 

contables.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

del proveedor.  

 

 

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número 4 

Contrato CMA-CGT-AD-404/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición definitiva 

404/2021.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Cotización de 

proveedor.  

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Acta constitutiva.  

 Comprobante de 

domicilio.  

 Carta del artículo 77.  

 Fianza de garantía.  

 Acta de fallo.  

 Formato de 

notificación de 

entrega de los bienes 

 Contrato de 
adquisición.  

   $ 180,000.00  

  

  

  

  

  

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato al O. I. C.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Reporte fotográfico.  

 certificado de 

originalidad.  

 resguardo de activo 

fijo.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Solicitud de 

pago.  
 Solicitud de pago.  

 Orden de pago.  

 Comprobante de 

pago.  

 Transferencia.  

 CFDI.  

  Verificación de CFDI.  

  

Constancia de 

Padrón de 

Proveedores.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No presentó 

Constancia de 

Padrón de 

Proveedores.  

Constancia de 

situación fiscal.  
 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Factura(s).   Factura.    

Número 5 

Contrato CMA-SPCYGIR-CI-317/2021 

Procedimiento 

de adjudicación.  
 Justificación.  

 Requisición definitiva 

317/2021.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen de 

justificación.  

 Propuestas 

económica y técnica 

del proveedor.  

 Procedimiento de 

adjudicación 

mediante concurso 

por invitación.  

 Documentación de los 

licitantes.  

 Acta constitutiva.  

 Comprobante de 

domicilio y currículum 

empresarial);  

 Contrato de servicios.  

  

  

  

  

$ 1,999,998.92  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Notificación de inicio 

de servicio.  

 Fianza de garantía. 

acta de fallo.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C. 

 Cuadro comparativo 

de cotizaciones.  

 Acta de dictamen 

legal-técnico-

económico.  

 Orden de pago.  

 Pólizas 

presupuestales.  

 Comprobante de 

pago  

 transferencia.  

 CFDI por el monto del 

contrato.  

 Verificación de CFDI y 

acta entrega.  

Evidencia de 

entregables.  
 Fotografías de los 

Atlas elaborados.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Constancia de 

Padrón de 

Proveedores.  

 Constancia de 

inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal.  
 Constancia de 

situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 6 

Contrato SSC/DA/DCF-014/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición 52/2021.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública.  

 Cotizaciones.  

 Acta de 

procedimiento 

desierto 

correspondiente a la 

invitación a cuando 

menos tres personas.  

 Solicitud de 

adjudicación directa 

para la adquisición.  

 acta constitutiva.  

 Inscripción al RFC.  

 Propuesta técnica).  

 Acta de fallo.  

 Contrato.  

 Fianza de garantía.  

 Formato de 

notificación de 

entrega de los bienes.  

 Orden compromiso. 

Orden de pago.  

 Comprobantes de 

pago  

 Transferencias.  

 CFDI.  

 verificación de CFDI.  

  

  

  

  

  

  

  

  

$257,130.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Archivo electrónico 

formato PDF con 

fotografías en blanco 

y negro.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones.  

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato a S. P. 

F.  y O. I. C.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C.  

  

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No presentó 

Inscripción al 

padrón de 

proveedores.  

No presentó 

póliza contable.  
 Pólizas contables y 

presupuestables.  

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

No presentó 

declaración 

Anual.  

 Declaración anual.    

Número 7 

Contrato SM-AB-07-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Solicitud de pago.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Orden compromiso.  

 Contratación de 

adquisiciones de 

bienes y servicios.  

 Fianza de garantía.  

  

  

  

  

  

$359,991.00  No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato al órgano 

interno de control.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la  

 Licitación pública.  

 Dictamen técnico.  

 Póliza presupuestal.  

 Contrato.  

 Cotización.  

 CFDI 

 verificación de CFDI.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Evidencia fotográfica 

poco legible.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Constancia de 

situación fiscal.  
 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Número 8 

Contrato CMA-SSC-SECAD-PM-AD-52-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición 240/2021.  

 Justificación.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública.  

 Acta de declaración 

de procedimiento 

desierto 

correspondiente a la 

  

  

  

  

  

 $145,000.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

invitación a cuando 

menos tres personas.  

 Acta constitutiva.  

 Inscripción al RFC.  

 Declaración de 

impuestos del 

proveedor.  

 Propuesta técnica.  

 Acta de fallo.  

 Oficio mediante el 

cual se presenta el 

contrato al O. I. C.  

 Fianza de garantía.  

 Contrato.  

 Pólizas.  

 Presupuestales.  

 Solicitud de pago.  

 Comprobante de 

pago.  

 Transferencias.  

CFDI.  

 Verificación de CFDI.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Reporte fotográfico 

poco legible.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Padrón de 

proveedores.  
 No presentó la 

información solicitada.  

No presentó 

Inscripción al 

padrón de 

proveedores.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de 

situación fiscal.  

del proveedor.  

 

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número 9 

Contrato CMA-SECAD-AD-410/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición 410/2021.  

 Justificación del 

gasto.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Cotizaciones.  

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación.  

 Acta de 

procedimiento 

desierto 

correspondiente a la 

invitación a cuando 

menos tres personas.  

 Solicitud de 

adjudicación directa.  

 Dictamen técnico.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Comprobante de 

domicilio.  

 Declaración de 

impuestos.  

 Cédula de registro al 

padrón de proveedor 

 Fianza de garantía.  

 Acta de fallo.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C.  

 Contrato adquisición.  

  

  

$751,332.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Oficio de entrega de 

los bienes.  

 Solicitud de pago.  

 Comprobante de 

pago  

 Transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación CFDI.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Evidencia fotográfica 

a blanco y negro poco 

legible.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Número 10 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición definitiva 

9/2021.  

 Justificación.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Cotización.  

 Propuestas técnicas y 

económicas.  

 Convocatoria.  

 Documentación de 

licitantes.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Acta constitutiva. 

Comprobante de 

domicilio.  

 Currículum 

empresarial.  

  

  

$40,999,928. 30    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Contrato abierto 

ADJ/PJE/PD/01/2020 

dictamen técnico.  

 Fianza de garantía.  

 Dictamen legal, 

técnico y económico.  

 Acta de fallo.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C. contrato.  

 Notificación de 

entrega de bienes.  

 Convenio 

modificatorio.  

 Acta entrega 

recepción.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Comprobante de 

pago  

Transferencia.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de CFDI.  

 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Número 11 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Acta entrega 

recepción y/o finiquito 

(27/10/2021).  

 Requerimiento.  

  

  

  

 $ 248,513.34    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Suficiencia. 

presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Carta de conflicto de 

intereses.  

 Fianza de garantía.  

 Oficio donde se 

remite contrato al O. I. 

C.  

 Comprobante de 

pago transferencia.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

CFDI.  

 Verificación de 

comprobante digital.  

 Acta entrega 

recepción.  

Reporte 

fotográfico.  el 

cual no es 

suficiente para 

acreditar la 

materialidad.  

 Reporte fotográfico a 

blanco y negro poco 

legible.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Número 12 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Acta entrega 

recepción y/o finiquito 

(02/12/2021).  

 Requisición definitiva.  

 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

  

  

  

  

  

 $ 2,500.000.00  

  

  

  

  

  

No presentó 

declaración anual 

del proveedor.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Oficio mediante 

remite al O. I. C.  

 Fianza de garantía.  

 Cotizaciones.  

 Currículum 

empresarial.  

 Comprobante de 

pago transferencia 

bancaria.  

 Orden de pago. 

Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales y remisiones 

de las adquisiciones.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Inscripción al 

padrón de 

proveedores.  

 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Fianza de 

garantía.  
 Fianza de garantía.    

Constancia de 

situación fiscal.  

del proveedor.  

 Constancia de 

situación fiscal del 

proveedor.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 13 

Contrato Sin Número 

Procedimiento 

de adjudicación.  
 Remisión de entrega.  

 Requisición definitiva.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Cuadro comparativo 

de cotizaciones.  

 Contrato.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C.  y S. P. F.  

 Fianza de garantía.  

 Comprobante de 

pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales  

 Acta entrega 

recepción.  

  

  

  

  

  

$ 200,000.00   

Evidencia de 

entregables.  
 Notas de remisión 

firmadas.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato, toda vez 

que únicamente 

proporciona notas 

de remisión.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de 

situación fiscal.  

del proveedor.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número 14 

Contrato Sin número 

Procedimiento 

de adjudicación.  
 Acta entrega - 

recepción.  

 Requisición definitiva.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Dictamen 

adjudicación directa.  

 Cuadro comparativo  

 Cotizaciones.  

 Propuesta 

económica.  

 Especificaciones 

técnicas.  

 Currículum 

empresarial.  

 Carta de conflicto de 

intereses.  

 Fianza de garantía. 

Contrato.  

 Oficio donde remite el 

contrato al O. I. C.  

 Comprobante de 

pago - transferencias.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales.  

  

  

  

  

  

 $ 400,000.00    

Evidencia de 

entregables.  
 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato.  

Requerimiento.   Requisición definitiva.    

Padrón de 

Proveedores.  
 Cédula de registro al 

Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal.  

del proveedor.  

 

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

 Número 15 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Acta entrega 

recepción y/o 

finiquito.  

 CFDI.  

 Factura.  

 Declaración anual.  

 Orden compromiso.  

 Oficio donde se 

remite contrato al O. I. 

C.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Contrato.  

 Especificaciones 

técnicas.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Cotizaciones (cuadro 

comparativo).  

 Currículum 

empresarial.  

 Carta del artículo 77 - 

del proveedor. Fianza 

de garantía.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 $ 1,205,000.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Hoja de remisión de lo 

entregado.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato, toda vez 

que únicamente 

proporcionó hoja 

de remisión.  

No presenta 

requisición.  
 Requisición definitiva.    

No presenta 

Padrón de 

proveedores.  

 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

No presenta 

Solicitud de pago 

(Área 

Financiera).  

 Comprobante de 

pago – transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

  

No presenta 

póliza contable.  
 Pólizas contables.    

No presenta 

Acta entrega 

recepción y/o 

finiquito.  

 Acta entrega 

recepción y/o 

finiquito.  

  

No presenta 

factura.  
 Facturas.    

No presenta 

Declaración 

Anual.  

 Declaración anual del 

proveedor.  

  

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número 16 

Contrato Sin Número 

Procedimiento 

de adjudicación.  
 Acta entrega - 

recepción.  

  

  

$ 4,400,000. 00 El monto de la 

transferencia y los 
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Orden compromiso.  

 Oficio donde se 

remite contrato al O. I. 

C. 

 Contrato.  

 Especificaciones 

técnicas.  

 Fianza de garantía.  

 Dictamen.  

 Adjudicación directa.  

 Cotizaciones.  

 Currículum 

empresarial.  

 Carta del artículo 77 - 

del proveedor.  

 Comprobante de 

pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 CFDI.  

 Verificación de CFDI.  

  

  

  

CFDI´s no 

coinciden con el 

contrato.  

Evidencia de 

entregables.  
 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Requerimiento.   Requisición definitiva.    

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal.  
 Constancia de 

situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 17 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Orden de 

compromiso.  

 Contrato.  

 Comprobante de 

pago – transferencia.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación del 

mismo.  

  

  

$20,330,643.38  El proceso de 

adjudicación 

carece de 

elementos, toda 

vez que no 

proporcionó la 

totalidad del 

expediente de 

adjudicación.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Fotografía de un CD 

que no se puede 

visualizar.  nombrado 

"Inventario Tecnology 

Depto." 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Número 18 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Carta compromiso a 

la inscripción al 

padrón de 

proveedores.  

 Facturas.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Cotizaciones (cuadro 

comparativo).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 $1,500,000.00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se 

remite el contrato a O. 

I. C.  y a S. F. P.  

 Fianza de garantía.  

 Pólizas contables.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet y 

solicitud de pagos.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Listado de entrega 

parcial de materiales 

firmado y sellado por 

la entidad.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

No presenta 

requisición.  
 Requisición.    

No presenta 

Padrón de 

proveedores.  

 Carta compromiso de 

inscripción al 

Inscripción al padrón 

de proveedores.  

No presentó 

constancia de 

inscripción al 

padrón de 

proveedores 

No presenta acta 

- entrega 

recepción.  

 Acta entrega parcial 

de materiales según 

listado.  

  

No presenta 

póliza contable.  
 Pólizas contables.  Monto de la póliza 

no llega al monto 

mínimo del 

contrato  

No presenta 

factura.  
 Facturas   

No presenta 

pago de factura.  
 Comprobante de 

pago – transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

No presentó 

comprobantes de 

pago y CFDI no 

coinciden con la 

cantidad del 

contrato 
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presenta 

declaración 

anual.  

 Declaración anual.    

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número 19 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Remisión de entrega.  

 Orden de 

compromiso.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Contrato.  

 Fianza de garantía.  

 Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Cotizaciones (cuadro 

comparativo).  

 Información del 

proveedor (carta del 

artículo 77 - del 

proveedor).  

 Comprobante de 

pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet.  

 Descripción del bien o 

servicio.  

  

  

  

  

  

 $ 1,286,790. 00  No presentó 

requisición.  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

Página 98/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Oficio donde 

remite a SPF 

Y/O OIC.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

O. I. C.  

  

Padrón de 

proveedores.  
 Carta compromiso de 

inscripción al 

Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Solicitud de 

pago.  
 Solicitud de pago.  Monto de 

Transferencia.  

orden de pago y 

CFDI no coincide 

con el monto del 

contrato. 

 

 

 

 

Número 20 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Remisión de entrega. 

Dictamen de 

adjudicación directa.  

 Cotizaciones (cuadro 

comparativo).  

 Currículum 

empresarial.  

 Orden compromiso. 

Suficiencia 

presupuestal.  

 Oficio donde se 

remite contrato a O. I. 

C.  

 Fianza de garantía.  

 Remisión de artículos 

entregados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 $ 2,508,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato.  

No presentó 

requisición.  
 Requisición.    

No presentó 

solicitud de pago 

(Área financiera).  

 Solicitud y orden de 

pago.  

No coincide con 

monto de contrato 

No presentó 

póliza contable.  
 Póliza contable.  No coincide con 

monto de contrato 

No presentó 

factura.  
 Facturas - CFDI.  No coincide con 

monto de contrato 

No presentó 

pago de factura.  
 Comprobante 

bancario - 

transferencia.  

No coincide con 

monto de contrato 

No presentó acta 

de entrega 

recepción y/o 

finiquito.  

 No presentó la 

información solicitada.  

No presentó acta 

de entrega 

recepción y/o 

finiquito.  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

No presentó 

declaración 

anual.  

 Declaración anual del 

proveedor.  

  

Número 21 

Contrato Sin Número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación.  

 Requisición definitiva.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Cotizaciones.  

 Justificación de 

excepción al 

procedimiento de 

licitación pública.  

 Carta del artículo 77 - 

del proveedor.  

 Inscripción en el RFC 

del proveedor.  

  

  

  

  

  

  

 $ 2,382,470. 00    
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Constancia de 

situación fiscal.  

 Acta constitutiva de 

proveedor.  

 Comprobante de 

domicilio de 

proveedor.  

 Opinión de 

cumplimiento de 

seguridad social y 

servicio de 

administración 

tributaria del 

proveedor.  

 Contrato.  

 Declaración de 

impuestos del 

proveedor.  

 Resolución de 

adjudicación directa.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

OIC.  

 Cédula de registro al 

Inscripción al padrón 

de proveedores.  

 Fianza de garantía.  

 Notificación de 

entrega de bienes.  

 Orden compromiso.  

 Acta de asamblea.  

 Comprobante de 

pago - transferencia.  

 Orden de pago. 

Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet.  
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Adjudicación directa (Bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del 

Rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Relación de los vales 

foliados con nombre.  

 Fecha de recepción.  

 Firma y subdivisión. 

Que se entregaron a 

los trabajadores en el 

mes de diciembre 

2021.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.  

No presenta 

requisición.  
 Requisición definitiva.    

No presenta 

Oficio donde se 

remite el 

contrato al OIC.  

 Oficio donde se 

remite el contrato al 

OIC.  

  

Solicitud de pago 

(Área 

Financiera).  

 Solicitud de pago.  El monto no 

coincide con lo del 

contrato  

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Total por concepto de Bienes.  $9,494, 999. 04 $91,919,512. 94  

 

 

 

Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 1 

Contrato CMA-TM-AD-31/2021 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  $2,000,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Acta de Entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de Entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Declaración anual 
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Declaración 
anual del 
proveedor.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Acto de fallo 

 Procedimiento de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato abierto.  

 Fianza de garantía.  

 Pólizas 
presupuestales.  
Comprobante de 
pago - 
transferencias.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet y pólizas 
contables.  

No presentó 
Pólizas contables 
no coinciden con 
el contrato ni los 
pagos  

Evidencia de 
entregables.  

 Control de almacén 
y bitácora de 
servicios.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 2 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   Requerimiento.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$ 5,500,000. 00    

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
Gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
Gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Comprobante de 
pago - 
transferencias.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

mes de julio a 
diciembre 2020.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación 
directa.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Pólizas 
presupuestales.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
evidencia de la 
Transmisión y 
difusión del 
quehacer 
Gubernamental.  

 1er carpeta con 
videos de fechas de 
creación de enero a 
febrero a 2021.  

 2da carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
febrero 2021.  

 3ra carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
marzo 2021.  

 4ta carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
mayo de 2021.  

 5ta carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
mayo de 2021.  

 6ta carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
junio 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 7ta carpeta con 
videos de fechas de 
creación del mes de 
julio 2021  

 8va carpeta con 
videos de fechas de 
creación con mes 
de agosto y 
septiembre 2021.  

Número 3 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   Requisición.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,875,000.00   

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación 
directa.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 Orden de pago.  

 CFDI´s.  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor de julio a 
diciembre 2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación 
directa.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Orden compromiso.  

 Póliza 
presupuestales  

 Suficiencia 
presupuestal.  

No presentó 
pólizas contables 
e 
inscripción al 
padrón de 
proveedores  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
videos y spots de 
las publicaciones 
del trabajo 
elaborado.  

 7 carpetas no 
permiten abrir los 
archivos y los 
mismos están 
elaborados con 
fecha del 31 de 
diciembre de 2021 

 1 carpeta cuenta 
con spots 
elaborados el 30 de 
septiembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 4 

Contrato Sin Número 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 $150,000.00  No presentó acta 

de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

autoriza las 
adquisiciones.  

gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
OIC.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Orden de pago.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaración del mes 
de julio y diciembre 
2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud de pago.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

No presentó 
requisición e 
inscripción al 
padrón de 
proveedores  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite contrato al O. 
I. C.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de 
publicaciones en 
página web y redes 
(USB 6).  

 6 carpetas de 
testigos que 
contienen capturas 
de pantalla.  

 Videos y un Word 
con links de los 
trabajos elaborados:  

 1era carpeta 
contiene PDF´S con 
notas digitales 
publicadas en el 
mes de enero y 
febrero.  

 Videos con fecha de 
creación enero y 
febrero.  

 Un Word con links 
que no se pueden 
abrir.  

 2nda carpeta 
contiene PDF´S con 
notas digitales 
publicadas en el 
mes de febrero y 
marzo.  

 Videos con fecha de 
creación febrero y 
marzo.  

 3era carpeta 
contiene PDF´S con 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

notas digitales 
publicadas en el 
mes de marzo.  

 Videos con fecha de 
creación de abril.  

 4ta carpeta contiene 
PDF con testigos de 
notas digitales 
publicadas en el 
mes de mayo.  

 5ta carpeta contiene 
PDF con testigos de 
notas digitales con 
fechas de 
publicación de junio 
y julio.  

 6ta carpeta contiene 
PDF con testigos de 
notas digitales con 
fechas de 
publicación de julio 
y agosto.  

Número 5 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.  Requerimiento.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$832,500.00   

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

y a entera 
satisfacción.  

Solicitud de pago.   Orden de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
diciembre 2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Cédula de Registro 
de Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Contrato de 
servicios.  

 Pólizas 
presupuestales.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 Órdenes de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

No presentó 
dictamen de 
excepción e 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 7 PDF´S con 
fotografías de 
periódicos de fechas 
en los meses 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio y agosto.  

totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 6 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $150,000.00  No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  
Comprobantes de 
pago - transferencia.  
Órdenes de pago.  
CFDI.  y verificación 
de CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Página 112/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
bimestrales de 
proveedor.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación de 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
imágenes.  

 capturas de pantalla 
y links de difusión 
del quehacer 
gubernamental:  

 1er carpeta: un 
archivo Word que 
no contiene nada, 
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada.  

 2nda carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir, 
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 3er carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir, 
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de marzo).  

 4ta carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir.  
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de abril).  

 5ta carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir.  
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de mayo).  

 6ta carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir, 
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de junio).  

 7ma carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir, 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de julio).  

 8va carpeta: un 
archivo Word con 
ligas que no se 
pueden abrir.  
capturas de pantalla 
de notas digitales 
que no cuentan con 
la fecha publicada 
(algunas mencionan 
ser de agosto).  

Número 7 

Contrato Sin Número 

-Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$100,000.00 No presentó 
requerimiento 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Orden de pago.  
CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
diciembre 2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

 Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con PDF 
con evidencias del 
trabajo elaborado 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

con fechas de enero 
y febrero 

 Febrero y marzo 
2021.  

 Marzo.  

 Abril.  

 Mayo.  

 Junio.  

 Julio.  

 Agosto y septiembre 
de 2021 
respectivamente 

totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 8 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 300,000.00  No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - transferencia  

 Orden de pago.  

 CFDI.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Verificación de 
CFDI.  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
diciembre 2020 

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
capturas de pantalla 
de lo elaborado.  
como testigos 
 

 1. - capturas de 
pantalla meses 
enero y febrero 
2021 

 2. - capturas de 
pantalla meses 
febrero y marzo 
2021 

 3. -PDF con 
capturas de pantalla 
mes marzo 2021 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 4. -capturas de 
pantalla de mes de 
abril 2021 

 5. - capturas de 
pantalla de mes de 
mayo 2021 

 6. -capturas de 
pantalla de mes de 
junio 2021 

 7. -capturas de 
pantalla de mes de 
julio 2021 

 8. -capturas de 
pantalla de mes de 
agosto y septiembre 
2021.  

Número 9 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$100,000.00 No presentó 

requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción 

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobantes de 
pago - transferencia  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 verificación de 
CFDI.  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
diciembre 2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
PDF´S de testigos 
del trabajo 
elaborado de los 
meses del Contrato 
enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, 
junio, julio agosto y 
septiembre de 2021. 

 
  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 10 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$250,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de  

 CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
bimestrales de 
proveedor con pago.  
no aplica 
declaración anual 

  

Página 121/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas (con 
documentos Word 
con testigos de lo 
elaborado) de los 
meses de enero, 
febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto y 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 11 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$265,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa 

  

Oficio donde se 
remite el contrato 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago – 

 Transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Acuses de las 
declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
diciembre 2020.  

No presentó 
declaración anual 
del proveedor  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
padrón de 
proveedores 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 6 carpetas (PDF) 
con evidencias del 
trabajo elaborado) 

 1. - notas digitales 
de los meses de 
enero y febrero.  

 2. - notas digitales 
de los meses de 
marzo y abril.  

 3. - banners.  no se 
visualizan las fechas 
de publicación o 
creación dentro de 
las imágenes de 
evidencia.  

  4. - banners.  no se 
visualizan las fechas 
de publicación o 
creación dentro de 
las imágenes de 
evidencia.  

 5. - banners.  del 
mes de julio y 

 6. - banners.  no se 
visualizan las fechas 
de publicación o 
creación dentro de 
las imágenes de 
evidencia.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 12 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,380,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
mes de julio a 
noviembre 2020 

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con PDF 
de testigos de 
banners del trabajo 
elaborado de los 
meses de: 

 1.  enero y febrero.  

 2.  febrero y marzo.  

 3.  marzo.  

 4.  abril.  

 5.  mayo.  

 6.  junio.  

 7.  julio Y 8.  

 agosto y 
septiembre.  todos 
de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 13 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$300,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 comprobantes de 
pago - transferencia.  

 orden de pago.  

 CFDI.  

 verificación.  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020 

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato de 
prestación de 
servicios.  

 dictamen de 
adjudicación directa.  

  pólizas 
presupuestales y 
contables.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
imágenes del 
trabajo elaborado de 
los meses de enero.  
febrero.  marzo.  
abril.  mayo.  junio.  
julio.  agosto y 
septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 14 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$540,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  
Comprobantes de 
pago - transferencia.  
Orden de pago 
(67500*8).  CFDI.  y 
verificación de 
CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
imágenes de 
testigos del trabajo 
elaborado.  

 1. - capturas de 
pantalla con notas 
digitales del mes de 
enero y febrero 
2021 

 2. - capturas de 
pantalla con notas 
digitales del mes de 
febrero y marzo 
2021 

 3. - capturas de 
pantalla con notas 
digitales del mes de 
marzo 2021 

 4. - capturas de 
pantalla con notas 
digitales 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 15 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  

$540,000.00 No presentó 
requerimiento.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 comprobantes de 
pago - transferencia.  

 orden de pago.  

 CFDI 

 verificación.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
PDF´s con 
evidencias del 
trabajo elaborado.  

 1. -carpeta con PDF 
con banners y notas 
digitales de los 
meses enero y 
febrero 2021.  

 2. - carpeta con 
PDF con banners y 
notas digitales de 
los meses febrero y 
marzo 2021.  

 3. - carpeta con 
PDF con banners y 
notas digitales del 
mes de marzo de 
2021.  

 4. -carpeta con PDF 
con banners y notas 
digitales del mes de 
abril 2021.  

 5. -carpeta con PDF 
con banners y notas 
digitales del mes de 
mayo 2021.  

 6. - carpeta con 
PDF con banners y 
notas digitales del 
mes de junio 2021.  

 7. - carpeta con 
PDF con banners y 
notas digitales del 
mes de julio 2021.  

 8. - carpeta con 
PDF con banners y 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

notas digitales del 
mes de agosto y 
septiembre 2021.  

Número 16 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$250,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  
Comprobantes de 
pago - transferencia.  
Orden de pago.  
CFDI y verificación 
de CFDI.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Acuses de las 
declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato de 
prestación de 
servicios.  

 dictamen de 
adjudicación directa.  

 pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
PDF´s de 
evidencias del 
trabajo elaborado.  

 1. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de agosto y 
septiembre 2021.  

 2. -  carpeta con 
banners y portadas 
digitales de julio 
2021.  

 3. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de junio 
2021.  

 4. - carpeta con 
banners y portadas 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

digitales de mayo 
2021.  

 5. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de abril 
2021.  

 6. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de marzo y 
abril 2021.  

 7. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de marzo 
2021 

 8. - carpeta con 
banners y portadas 
digitales de enero y 
febrero 2021 

Número 17 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,350,000.00 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

y a entera 
satisfacción.  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  
comprobantes de 
pago - transferencia.  
orden de pago.  
CFDI y verificación 
de los CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas de 
testigos con spots 
audios de las 
publicaciones 
elaboradas.  

 1. - carpeta con 
spots de enero y 
febrero 

 2. - carpeta con 
spots de febrero 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 3. - carpeta con 
spots de marzo 

 4. - carpeta con 
spots de mayo 

 5. - carpeta con 
spots de junio 

 6. - carpeta con 
spots de junio y 
julio.  

 7. - carpeta con 
spots de julio.  

 8. - carpeta con 
spots de agosto y 
septiembre.  

Número 18 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   Requerimiento.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$799,999.92 No presentó 
requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía.    

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 verificación de 
comprobantes 
fiscales y digitales 
por internet.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Declaración 
anual del 
proveedor.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 Informes mensuales 
por parte del 
prestador de 
servicios, además 
de oficio dónde se 
hace de 
conocimiento la 
devolución del 
expediente.  carpeta 
de investigación 
15490/2018 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 19 

Contrato Sin Número 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$345,000.00 No presentó Acta 

de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Página 137/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.  
comprobante de 
pago - 
transferencias.  
órdenes de pago.  
CFDI.  y verificación 
de CFDI.  

El monto no da la 
cantidad del 
contrato 

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
bimestrales de 
proveedor.  no 
aplica declaración 
anual.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación de 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 20 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$5,500,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa 

No presentó 
Dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Órdenes de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 Solicitud de pago.  

 comprobante de 
pago - 
transferencias.  

 órdenes de pago.  

 CFDI.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 verificación de 
CFDI.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Acuses de las 
declaraciones del 
mes de julio a 
diciembre 2020.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación de 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 7 carpetas con 
videos y spots de 
las publicaciones 
del trabajo 
elaborado: 

 1. - videos con 
fecha de enero.  

 2. - videos con 
fecha de febrero y 
marzo.  

 3. - videos con 
fecha de marzo.  

 4. - videos con 
fecha de mayo.  

 5. - videos con 
fecha de junio y 
julio.  

 6. - videos con 
fecha de julio.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 7. - videos de 
agosto y 
septiembre.  

Número 21 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,350,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  
CFDI.  y verificación 
de CFDI.  

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

de julio a diciembre 
2020.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 PDF´s con fotos 
de periódicos de lo 
publicado.  

 1er PDF - mes de 
enero 

 2ndo PDF - mes de 
febrero  

 3er PDF - mes de 
marzo 

 4to PDF - mes de 
abril 

 5to PDF - mes de 
mayo 

 6to PDF - mes de 
junio 

 7mo PDF - mes de 
agosto 
8vo PDF - mes de 
septiembre 

 
 
 
 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 22 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$350,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Solicitud de pago.   Órdenes de pagos.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de noviembre.  
diciembre 2019 y 
enero.  febrero.  
marzo.  abril 2020 

No presentó 
Declaración 
anual de ejercicio 
del proveedor  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

 Órdenes de pagos.  

 Constancia de 
situación fiscal. Del 
proveedor.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables. 
Comprobantes de 
pago - transferencia.  
CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Evidencia de 
entregables.  

 8 carpetas con 
imágenes del 
trabajo elaborado.  
algunas contienen 
archivo Word con 
ligas como testigo.  

 - 1er carpeta fotos 
con testigos del mes 
de enero y febrero.  
un Word con link de 
dirección a 
publicación 
elaborada de enero 

 -2nda carpeta con 
Word con link de 
dirección a 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

publicación 
elaborada de 
febrero.  fotografías 
de evidencias de 
notas digitales por el 
mes de marzo  

 -3era carpeta con 
Word con link de 
dirección a 
publicación 
elaborada de marzo.  
fotografías de 
evidencias de notas 
digitales por el mes 
de marzo  

 -4ta carpeta con 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
del mes de abril 

 -5ta carpeta con 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
del mes de mayo 

 -6ta carpeta con 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
del mes de junio 

 -7ma carpeta cuenta 
con un programa 
que se debe instalar  

 -8va carpeta con 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
del mes de 
septiembre.  

Número 23 

Contrato SM-PSP-01-2021 

Requerimiento.   Requerimiento   
  
  
  
  
  

$2,499,999.93   

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

autoriza las 
adquisiciones.  

  
  
  
  
  

autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública 

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía   

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Acuse de la 
declaración anual 
2018 

No presentó 
Declaración 
anual del 
proveedor 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Carta de 
declaración de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Fianza de garantía.  

 Pólizas 
presupuestales.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 Órdenes de pago.  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet.  

No presentó 
Justificación 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Informes de 
acciones realizadas 
de manera mensual 
por parte del 
despacho externo 
por parte del auditor 
externo, firmado por 
el director general.  
Cuenta con un 
listado de lo 
realizado 
Meses: enero, 
febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 
julio, agosto y 
octubre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 24 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Órdenes de pago.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud de pago.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Contrato de 
servicios.  

 Pólizas 
presupuestarias y 
contable.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI 

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet.  

  
  
  
  
  
  

$1,000,000.00  No presentó 
Dictamen de 
excepción  
Declaración del 
ejercicio 

Página 147/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 8 PDF´s con fotos 
de periódicos de lo 
publicado del 
quehacer 
gubernamental del 
H.  Ayuntamiento dl 
Municipio de Puebla 
y se logran 
visualizar solo 
fechas de enero 
2021 y abril 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
póliza de registro.  

 Pólizas de registro.    

No presenta 
formato de 
requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

No presenta 
periodo en 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores - 
vigencia al 05 de 
agosto de 2021 y 27 
de agosto de 2022 

  

No presenta 
póliza de fianza 
de garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 25 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Órdenes de pago.  

 Cédula de registro 
al Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud de pago.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

   $ 400,000.00  No presentó 
Dictamen de 
excepción  
Constancia de 
situación fiscal.  
Declaración del 
ejercicio del 
proveedor 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

 Contrato.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI.  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 7 carpetas con pdf 
de testigos del 
trabajo elaborado.  

 -1era carpeta con 
banners y testigos 
de notas publicadas 
en el mes febrero  

 -2nda carpeta con 
testigos en PDF 
publicadas en el 
mes en el mes de 
marzo 

 -3era carpeta con 
testigos en PDF de 
las notas publicadas 
en el mes de marzo  

 -4ta carpeta con 
testigos en PDF de 
las notas y portada 
digital publicadas en 
el mes de abril 

 -5ta carpeta con 
testigos en PDF de 
las notas y portada 

  
  
  
  
  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

digital publicadas en 
el mes de mayo 

 -6ta carpeta con 
testigos en PDF de 
las notas y portadas 
digitales publicadas 
en el mes de junio 

 -7ma carpeta con 
testigos en PDF de 
las notas y portadas 
digitales publicadas 
en el mes de julio  

No presenta 
póliza de registro.  

 Pólizas contables.    

No presenta 
formato de 
requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

No presenta 
periodo en 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores - 
vigencia al 28 de 
diciembre de 2021 

  

No presenta 
póliza de fianza 
de garantía.  

 Justifico que de 
acuerdo al contrato 
los servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 26 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Órdenes de pagos.  

 Declaraciones 
provisionales de 
julio a diciembre 
2020del proveedor.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato de 
servicios.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$5,000,000.00  No presentó 
Requerimiento.  
dictamen de 
excepción.  oficio 
donde se remite 
al S. P. F.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobantes de 
pago - transferencia.  

 Órdenes de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 2 PDF´s con fotos 
de periódico como 
testigo de las 
publicaciones del 
servicio y PDF´S 
con fotografías de 
periódicos de lo que 
se publicó en el mes 
de mayo y junio 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  o al O. 
I. C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

 Cédula de registro 
al Inscripción al 
padrón de 
proveedores 
vigencia de 27 de 
agosto de 2022 

  

Pólizas contables.   Pólizas contables   

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Declaración 
anual.  

 Declaraciones 
provisionales de 
julio a diciembre 
2020del proveedor 

  

Número 27 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Órdenes de pago.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud de pago.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Contrato.  

 Pólizas 
presupuestales y 
contables.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI´s.  

 Verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet.  

  
  

 $450,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 7 carpetas con 
testigos de las redes 
sociales Facebook.  
twitter.  página web 
y banners 

 -1er carpeta con 
testigos del mes de 
febrero 2021 
(banners.  página 
web.  twitter.  
Facebook) - las 
capturas de pantalla 
de twitter no se 
visualizan las fechas 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 -2nda carpeta con 
testigos del mes de 
marzo 2021 
(banner.  página 
web.  twitter.  
Facebook) - las 
capturas de pantalla 
de Facebook y 
twitter no se 
visualizan las 
fechas.  

 -3era carpeta con 
testigos del mes de 
marzo 2021 
(banner.  página 
web.  twitter.  
Facebook) - las 
capturas de pantalla 
de Facebook y 
twitter no se 
visualizan las 
fechas.  

 -4ta carpeta con 
testigos del mes de 
abril 2021 (banners) 

 -5ta carpeta con 
testigos del mes de 
mayo 2021 (portada 
digital)  

 -6ta carpeta con 
testigos del mes de 
junio 2021 (banner.  
página web.  twitter.  
Facebook) - las 
capturas de pantalla 
de Facebook y 
twitter no se 
visualizan las 
fechas.  

 -7ma carpeta con 
testigos del mes de 
julio 2021 (banner.  
página web.  twitter.  
Facebook) - las 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

capturas de pantalla 
de Facebook y 
twitter no se 
visualizan las 
fechas.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  o al O. 
I. C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cédula de registro 
de Inscripción al 
padrón de 
proveedores - 24 de 
febrero de 2022 

 

Pólizas contables.   Pólizas contables   

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
anual.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020 

  

Número 28 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
OIC.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

$2,000,000.00  No presentó 
Dictamen de 
excepción 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Contrato de 
prestación de 
servicios.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  
CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

  
  
  
  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 7 carpetas con 
PDF´S de capturas 
de pantalla del 
material elaborado.  

 - 1er carpeta 
correspondiente al 
mes de febrero 
(banners.  notas.  
portadas digitales) 

 -2nda carpeta 
correspondiente al 
mes de marzo 
(banners.  notas.  
portadas digitales) - 
es incorrecta tiene 
fecha del mes de 
febrero  

 -3era carpeta 
correspondiente al 
mes de marzo 
(banners.  notas)  

 -4ta carpeta 
correspondiente al 
mes de abril 
(banners)  

 -5ta carpeta 
correspondiente al 
mes de mayo 
(portadas digitales) 

 -6ta carpeta 
correspondiente al 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

mes de julio 
(portadas digitales) 

 -7ma carpeta 
correspondiente al 
mes de agosto y 
septiembre 
(portadas digitales) 

No presenta 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requisición.  

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presenta 
Oficio donde se 
remite el contrato 
al OIC.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
OIC.  

  

No presenta 
Fianza.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presenta 
póliza contable.  

 Pólizas contables y 
presupuestables.  

  

No presenta Acta 
entrega recepción 
y/o finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

No presenta 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Órdenes de pago.  

 contrato de 
prestación de 
servicios.  

 pólizas 
presupuestales y 
contables.  

Tiene una 
diferencia en el 
monto por 
$50,000. 00 

Página 156/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 CFDI.  

 verificación de 
CFDI.  

No presenta 
entregables.  

 7 carpetas con 
PDF´S de capturas 
de pantalla del 
material elaborado.  

 - 1er carpeta 
correspondiente al 
mes de febrero 
(banners.  notas.  
portadas digitales) 

 -2nda carpeta 
correspondiente al 
mes de marzo 
(banners.  notas.  
portadas digitales) - 
es incorrecta tiene 
fecha del mes de 
febrero  

 -3era carpeta 
correspondiente al 
mes de marzo 
(banners.  notas)  

 -4ta carpeta 
correspondiente al 
mes de abril 
(banners)  

 -5ta carpeta 
correspondiente al 
mes de mayo 
(portadas digitales) 

 -6ta carpeta 
correspondiente al 
mes de julio 
(portadas digitales) 

 -7ma carpeta 
correspondiente al 
mes de agosto y 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

septiembre 
(portadas digitales) 

Justificar el 
dictamen.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Justificar el 
dictamen.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Declaración 
Anual.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor del mes 
de julio a diciembre 
2020 

  

Número 29 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$500,000.00 No presentó 

Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  o al O. 
I. C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato al 
O. I. C.  

  

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Pólizas contables.   Pólizas 
presupuestales y 
contables 

  

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales del 
proveedor de julio a 
diciembre 2020 

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa. 
Órdenes de pago.  

 Orden compromiso.  

 Contrato prestación 
de servicios.  

 Póliza presupuestal.  

 Comprobantes de 
pago - 
transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
CFDI.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

No presentó 
Dictamen de 
excepción  
Justificación  

Evidencia de 
entregables.  

 7 carpetas con 
PDF´S y 
documentos de 
Word con capturas 
de pantalla de lo 
elaborado.  

 - 1er carpeta con 
testigos del mes de 
enero.  febrero y 
marzo (como dice la 
carpeta)  

 -2nda carpeta con 
testigos del mes de 
marzo (como dice la 
carpeta) 

 -3era carpeta con 
testigos del mes de 
marzo y abril (como 
dice la carpeta) 

 -4ta carpeta con 
testigos del mes de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Página 159/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

marzo (en la carpeta 
dice mayo) 

 -5ta carpeta con 
testigos del mes de 
junio (como dice en 
la carpeta) 

 -6ta carpeta con 
testigos del mes de 
julio (como dice en 
la carpeta) 

 -7ma carpeta con 
testigos del mes de 
agosto y septiembre 
(como dice en la 
carpeta) 

Número 30 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$600,000.00 No presentó 

Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a su O. I. C. 
(Contraloría 
Municipal).  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

Acta de Entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.    

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 
No presentó Acta 
constitutiva.  

Evidencia de 
entregables.  

 Transmisiones en la 
radio.  estación 96. 
1 FM.  de los meses 
de febrero a 
septiembre.  
promoviendo los 
quehaceres 
gubernamentales 
del Municipio de 
Puebla y acciones 
del Ayuntamiento 
(Pago de predial.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

invitación a la 
ciudadanía a 
mantener limpias las 
calles.  temporada 
de chiles en 
nogada.  tercer 
informe de gobierno.  
etc. ) 

Número 31 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,000,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a su O. I. C. 
(Contraloría 
Municipal).  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción 

  

Acta de Entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Declaración 
Anual.  

 Acuse de 
declaraciones de los 
meses de julio.  
agosto.  septiembre.  
octubre.  noviembre 
y diciembre 2020.  

No presentó 
Declaración 
anual 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas con el 5 al 
millar.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

No presentó Acta 
constitutiva.  
 

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de 
publicaciones en la 
página de 
"elpopular. mx" con 
las difusiones 
publicadas.  de los 
meses de febrero.  
marzo.  junio.  julio.  
agosto y 
septiembre.  2021. 
(links de acceso a 
las publicaciones de 
los meses de 
marzo.  junio.  julio.  
agosto y 
septiembre). 

 
 
 

No presentó 
Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 

Número 32 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$300,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a su O. I. C. 
(Contraloría 
Municipal).  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Acta de Entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Página 164/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Acuse de 
declaraciones de los 
meses de julio.  
agosto.  septiembre.  
octubre.  noviembre 
y diciembre 2020.  

No presentó 
Declaración 
anual.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Declaración anual.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Pago del 5 al millar.  

No presentó Acta 
constitutiva.  

Evidencia de 
entregables.  

 Banners y 
publicaciones de 
difusión del 
quehacer 
gubernamental en la 
página "Carlos 
Martin".  del 
periodismo 
transmedia.  
preventivo de 
lluvias.  trabajando 
por una mejor 
ciudad.  déjate 
encantar por 
Puebla.  de los 
meses de febrero.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

mayo.  junio.  julio.  
agosto 2021.  

Número 33 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Acta constitutiva.  
(no se aprecia 
absolutamente 
nada).  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Declaración 
mensual de julio a 
diciembre 2020.  

 Opinión de 
cumplimiento 
positiva.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Pago del 5 al millar.  

  $2,250,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Fotografías de 
publicidad en el 
periódico "La 
Jornada de Oriente" 
referente al pago de 
predial.  periodismo 
transmedia.  la 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

policía municipal.  
liquidación de la 
deuda pública.  
infraestructura 
social.  prevención 
de temporada de 
lluvias.  déjate 
encantar por 
Puebla.  etc.  a 
partir del 01 de 
febrero al 30 de 
septiembre de 2021.  

correspondan al 
contrato. 

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 34 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias. 
Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

   $200,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
declaración 
anual.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Pago del 5 al millar.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Fotografías con las 
publicaciones de la 
campaña del 
predial.  
policía municipal del 
15 de febrero.  
recomendaciones 
para evitar 
contagios civil 15 de 
abril.   fiesta 
mexicana 9 de 
septiembre.  etc.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 35 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Pago del 5 al millar.  

  
  
  
  

 $400,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de los 
banners en el portal 
"elreferente. mx".  
con publicaciones 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

del predial.  
emergencia 
sanitaria.  etc.  solo 
de los meses de 
febrero.  abril.  
mayo.  junio.  julio.  
agosto.  septiembre 
de 2021.  links de 
testigos de la 
publicación y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental.  
capturas de pantalla 
de noticias en 
twitter.  de 
búsqueda de 
ciclistas 01 de 
febrero.  marzo.  
abril.  mayo. junio.  
julio y septiembre.  

entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.   
solo viene la primer 
y tercer hoja.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 36 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  

 $650,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Pago del 5 al millar.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Fotografías de la 
portada de la revista 
360° "instrucciones 
para vivir en 
Puebla".  predial.  
liquidación de la 
deuda pública.  
aplicación mujer 
segura.  prevención 
temporada de 
lluvias.  200 años de 
la leyenda de chiles 
en nogada.  etc.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 37 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

  
  
  
  

 $420,000.00  No presentó: 
 
Acta constitutiva.  

Página 170/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de los 
banners y 
publicaciones del 
quehacer 
gubernamental en 
"Espacio Libre 
Puebla" 
consistentes en 
entrega de obras al 
norte del municipio.  
instalación del 
comité de igualdad y 
no discriminación.  
prevén caída de 
ceniza en la ciudad 
de Puebla.  etc.) de 
los meses de 
febrero a 
septiembre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 
 
 
 
 
 

Número 38 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

  
  
  
  

 $ 450,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Transmisión de 
spots en "Imagen 
Televisión.  canal 6" 
con 
recomendaciones y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental para 
la temporada de 
lluvias.  pago de 
predial y limpia.  
infraestructura.  etc.  
de los meses de 
febrero a agosto 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 39 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Transferencias.  

 Orden de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Pago del 5 al millar.  

  
  
  
  

 $ 400,000. 00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Banners y 
publicaciones en 
"Urbano" de 
protección civil 
municipal rescate a 
ciclistas extraviados.  
impulsa la 
agricultura urbana 
con talleres 
virtuales, amor sin 
violencia para 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

prevenir agresiones 
a mujeres.  etc.  A 
partir del 23 de 
febrero de 2021 al 
28 de septiembre 
2021.  

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 40 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

  
  
  
  
  

$870,000.00  
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica de las 
publicaciones en el 
periódico "Milenio 
Diario Puebla” de 
los meses de 
febrero a 
septiembre de 2021.  
faltando el mes de 
agosto del mismo 
año.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 41 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

  
  
  
  
  

$5,500,000.00  
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Transmisión de 
spots de la difusión 
del quehacer 
gubernamental en el 
canal "azteca uno".  
de los meses de 
enero a septiembre.  
correspondiente al 
predial.  
infraestructura.  
chiles en nogada.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 42 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  
contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

 XML.  

 verificación.  

 pago del 5 al millar.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 carta de no conflicto 
de interés.  

  
  
  
  
  

$500,000.00  
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos como son 
spots de las 
acciones y 
difusiones del 
quehacer 
gubernamental a 
través del CANAL 
13. 1 (alcantarillado.  
luz.  vialidad.  
predial.  temporada 
de lluvias.  etc.). de 
los meses de 
febrero a agosto 
2021, faltando el 
mes de septiembre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  solo 
viene la primer y 
tercer hoja.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 43 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  
  
  
  
  

$700,000.00  
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de los 
banners y difusiones 
del quehacer 
gubernamental en la 
página de 
Información 
Quorum.  
(periodismo 
transmedia.  
contraloría 
municipal en línea.  
ya nos tocaba 
Puebla.  emergencia 
sanitaria.  etc.).  de 
los meses de 
febrero a 
septiembre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 44 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  
  
  
  
  

$250,000.00  
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
publicaciones.  
banners y difusiones 
del quehacer 
gubernamental en la 
página de "Diario 
sin secretos" de los 
meses de febrero a 
septiembre.  los 
banners de marzo 
no se aprecian.  las 
publicaciones en 
Facebook de los 
meses de febrero.  
marzo.  junio y julio 
de 2021.   (predial.  
liquidación de la 
deuda pública.  etc. 
) 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
vigente hasta el 7 
de julio de 2021.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 45 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  
  
  
  
  

$700,000.00 No presentó Acta 
constitutiva.  
 

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
publicaciones y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental en el 
periódico "Central" 
de los meses de 
febrero marzo.  
junio.  (periodismo 
Transmedia.  
Puebla impulsa el 
deporte.  200 años 
de la leyenda de los 
chiles en nogada).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores con 

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

vigencia hasta el 14 
de junio 2022 

vigente en la 
fecha del 
contrato.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  solo 
viene la primera 
hoja.  

 

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 46 

Contrato Sin Número 

-Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$500,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción, por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  solo 
remiten la primer y 
ultima hoja.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales de 
julio a diciembre 
2020.  

No presentó 
Declaración 
anual del 
proveedor.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

No presentó Acta 
constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
 

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de los 
banners y difusiones 
del quehacer 
gubernamental en la 
página de "Imagen 
Poblana" de los 
meses de enero.  
febrero.  marzo.  
mayo.  junio.  
agosto y septiembre 
de 2021.  (programa 
de apoyo para 
comercio formal 
establecido.  
emergencia 
sanitaria.  predial.  
periodismo 
Transmedia.  
liquidación de la 
deuda pública.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Página 182/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

temporada de 
lluvias.).  

Número 47 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$350,000.00 No presentó 

Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
excepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 No presentó 
Dictamen de 
excepción.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales de 

No presentó 
Declaración 
anual 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

julio a diciembre 
2020.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
Publicaciones y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental en la 
página de 
"Contrastes de 
Puebla".  a partir de 
enero a septiembre.  
pero de abril y mayo 
no se observa la 
fecha.  (Reinicio de 
actividades.  Obras 
de mantenimiento.  
etc. ) 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 48 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  

$150,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación directa 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales de 
julio a diciembre 
2020.  

No presentó 
Declaración 
anual 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. Pago 
del 5 al millar.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 
No presentó Acta 
constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
publicaciones y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental.  
capturas de 
pantalla.  de 
transmisiones 
emitidas en febrero.  
marzo.  abril.  mayo. 
junio.  julio.  agosto.  
septiembre de 2021.  
en “Al aire".  videos 
producidos con 
obras elaboradas 
por el Estado de 
Puebla de febrero a 
septiembre 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 49 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

 
$150,000.00 No presentó 

Requerimiento.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración anual 
del proveedor.  

 Declaraciones 
provisionales.  

No presentó 
Declaración 
anual 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

No presentó Acta 
constitutiva.  
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
publicaciones y 
difusión del 
quehacer 
gubernamental.  con 
capturas de pantalla 
de página web "La 
Jungla de Mariano" 
de enero.  febrero.  
marzo.  abril.  junio.  
julio.  agosto y 
septiembre de 2021.  
(emergencia 
sanitaria.  predial.  
mejora regulatoria 
etc. ) 

 
 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 50 

Contrato Sin Número 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$2,000,000.00 No presentó 
Requerimiento.  

Dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Acta entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Declaración anual 
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Declaración 
anual del 
proveedor.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 
No presentó Acta 
constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

Evidencia de 
entregables.  

 Transmisión de 
spots de la difusión 
del quehacer 
gubernamental en la 
estación de radio 
"KE BUENA" de los 
meses de enero a 
septiembre.  
correspondiente a 
descuento en el 
pago del impuesto 
sobre nómina.  200 
años de sabor y 
tradición.  chiles en 
nogada.  etc.  

No presentó 
Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Número 51 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

  
  
  
  

$2,000,000.00 No presentó Acta 
constitutiva.  
 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual.  

Evidencia de 
entregables.  

 Transmisión de 
spots de la difusión 
del quehacer 
gubernamental en la 
estación de radio 
"Ultra 92. 5 FM" de 
los meses de enero 
a septiembre.  

No presentó 
Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

faltando el mes de 
abril.  (pago del 
predial.  vacunación 
etc. ) 

correspondan al 
contrato 

Fianza.   De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 52 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

  XML.  

 Verificación.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  
  
  
  

$250,000.00 No presentó Acta 
constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual.  

Evidencia de 
entregables.  

 Banners de difusión 
del quehacer 
gubernamental en la 
página de "identidad 
puebla" los cuales 
tratan acerca de la 
contraloría 
municipal en Puebla 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

liquidación de la 
deuda.  colocación 
de anuncios en 
inmuebles etc.  de 
los meses de 
febrero.  Marzo.  
Mayo.  Junio.  Julio.  
Agosto de 2021.  

correspondan al 
contrato 

Fianza.   De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 53 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Constancia de 
situación fiscal, no 
se aprecia la 
denominación social 
y la actividad 
económica 
preponderante es 
de "comercio al por 
mayor de equipo 
inmobiliario. Equipo 

  
  
  
  

$167,500.00 No presentó Acta 
constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

instrumental médico 
y de laboratorio"  

Evidencia de 
entregables.  

 Banners publicados 
en la página 
"Megalópolis" 
referentes a la 
deuda pública.  
seguridad pública.  
fiestas patrias.  etc.  
de los meses de 
febrero a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Fianza.   De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal no 
se aprecia la 
denominación social 
y la actividad 
económica 
preponderante es 
de "comercio al por 
mayor de equipo 
inmobiliario.  equipo 
instrumental médico 
y de laboratorio"  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 54 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  

$150,000.00 No presentó Acta 
constitutiva. 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  
solicitud de pago.  

 facturas.  

  XML.  

 verificación.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

Declaración 
anual.   

Evidencia de 
entregables.  

 Transmisiones en la 
radio "Expresiones 
radio" acerca del 
predial.  mercado 
Amalucan.  deuda 
pública.  etc.  de los 
meses de febrero.  
marzo.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Fianza.   De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  por lo 
tanto, no se otorgó 
garantía de 
cumplimiento.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 55 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

  $2,250,000.00  No presentó: 
 
Acta constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.   
Declaración 
anual.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación. De 
marzo a septiembre 
de 2021.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Transmisiones de 
spots de campañas.  
menciones y 
controles remotos 
en la radio 89. 3 
104. 3.  a partir del 
01 de febrero hasta 
el 29 de septiembre 
2021 (mejoramiento 
urbano.  hacemos lo 
imposible etc. ) 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 56 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

 XML.  

 verificación.  

  
  
  
  
  
  

 $ 450,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de la 
difusión, con 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
en la página "Todo 
Puebla”, sin 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

embargo, no son 
visibles.  

correspondan al 
contrato 

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores con 
vigencia al 15 de 
julio de 2021.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requisición.  

No presentó acta 
de sesión de 
comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión de 
comité.  

Número 57 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de  

 Adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de  

 pago.  

 Facturas.  

  XML.  

 Verificación.  

  
  
  
  
  
  

 $ 300,000.00  No presentó: 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de la 
difusión en la 
plataforma "Primera 
Plana Puebla".  de 
abril.  mayo.  junio.  
julio.  agosto y 
septiembre 2021.  
(remodelación de 
bienes.  información 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

sobre estrategias de 
contingencia y de 
protección civil).  no 
remite las 
publicaciones de 
redes sociales.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requisición.  

No presentó acta 
de sesión de 
comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión de 
comité.  

Número 58 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

 XML.  

 verificación.  

  $2,000,000.00  No presentó: 
 
Acta constitutiva.  
Declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente 
presenta 
transmisiones de 
spots en los "40 
principales" y en 
"Radio Catedral" 
acerca de la 
remodelación del 
mercado de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Página 196/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Amalucan.  
alcantarillado.  
seguridad 
incluyente.  deuda 
pública temporada 
de lluvias.  etc.  De 
los meses de 
marzo.  abril.  junio.  
julio de 2021.  2 
entrevistas a 
Claudia Rivera del 
mes de julio en 
"Tribuna Noticias".  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

No presentó acta 
de sesión de 
comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión de 
comité.  

Número 59 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

 XML.  

 verificación.  

  
   
  
  
  
  

$1,387,500.00  No presentó: 
 
Acta constitutiva.  
declaración 
anual.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite 
testigos de las 
transmisiones de 
spots en las 
estaciones de radio 
90. 1 FM.  91. 7 FM.  
y 103. 3 FM.  de los 
meses de febrero a 
septiembre 2021.  
para difundir 
diversas acciones 
tales como.  
remodelaciones de 
mercados.  
programas de 
vacunación.  
programas de 
medidas de 
prevención por 
lluvias.  etc.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  con 
vigencia al 01 de 
julio de 2021.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores que 
abarque la 
vigencia del 
periodo del 
contrato.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

No presentó acta 
de sesión de 
comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión de 
comité.  

Número 60 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

   $600,000.00  No presentó: 
 
Acta constitutiva.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

  XML.  

 verificación.  

declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Presentó capturas 
de pantalla de 
publicación en "Los 
Periodistas".  así 
como en redes 
sociales.  de igual 
manera remiten los 
links.  de las notas 
publicadas.  pero no 
se observa la fecha 
de publicación.  
(entrega de premio 
Municipal de Arte y 
Cultura.  programa 
de protección civil.  
etc. ) 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

No presentó acta 
de sesión de 
comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 
 

No proporcionó 
Acta de sesión de 
comité.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 61 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 tercer convenio  
específico de  
colaboración.  con la 
BUAP.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

  XML.  

 verificación 
Articulo 23 
LAASSPEM 
compras 
intergubernamentale
s.  

 
$199,500.00   

Evidencia de 
entregables.  

 Manual de usuario 
del sistema de 
consulta de 
inmuebles históricos 
y artísticos en el 
Municipio de 
Puebla.  con 
capturas del 
manejo.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 62 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y  

 justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

  
  
  
  

$750,000.00  
No proporcionó 
Acta constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 facturas.  

  XML.  

 verificación.  

Evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica de las 
publicaciones en el 
periódico.  
"Publimetro" de 
marzo.  abril.  mayo.  
junio julio.  agosto.  
septiembre.  octubre 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal, con 
fecha 22 de enero 
de 2021.  

  

Número 63 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

  
  
  
  

$300,000.00  
No proporcionó 
Acta constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

Evidencia de 
entregables.  

 Presenta capturas 
de pantalla de 
banners y 
publicaciones en 
"diario puntual".  de 
febrero.  marzo.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

mayo.  junio.  julio.  
agosto y septiembre 
de 2021.  (chiles en 
nogada.  hacemos 
lo imposible.  
temporadas de 
lluvia).  faltan 
difusiones en twitter.  
Facebook e 
Instagram.  

los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 64 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

  XML.  

 verificación.  

  
  
  
  

$60,000.00  
No proporcionó 
Acta constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de 
publicaciones en la 
página de "Aliados 
17".  del 22 marzo.  
mayo.  junio.  julio.  
agosto y septiembre 
de 2021.  (La policía 
municipal más cerca 
de ti.  Ayuntamiento 
de Puebla respalda 
mil negocios 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

formales.  etc.).  y 
no remite 
publicaciones en 
redes sociales.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 65 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato.  

 transferencias.  

 solicitud de pago.  

 facturas.  

 XML.  

 verificación.  

 
$17,241.38 No proporcionó 

Acta constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual.   

Evidencia de 
entregables.  

 Evidencia de lista de 
asistencia de 
formación continua 
de los días: 19.  20 
y 21 de febrero de 
2021.  evidencia 
fotográfica del curso 
impartido.  la cual 
no se puede 
apreciar ya que está 
a blanco y negro.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  con 
fecha 01 de 
noviembre 2020.  
con régimen de 
sueldos y salarios e 
ingresos asimilados 
a salarios 

 

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 66 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de  

 Adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de  
Pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación 

  
  
  
  

$150,000.00 No proporcionó 
Acta constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente 
presentó capturas 
de pantalla de 
banners y notas 
publicadas en la 
página "lo de hoy 
puebla" de febrero.  
marzo.  abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021.  
(Ayuntamiento.  
defenderá a sus 
trabajadores.  la 
ciudad te necesita.  
temporada de 
lluvias.  etc.).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 67 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

  
  
  
  

$50,000.00 No proporcionó 
Acta constitutiva.   
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

Evidencia de 
entregables.  

 Testigos 
consistentes en 
capturas de pantalla 
de publicaciones y 
banners "Primera 
plana en línea" de 
los meses de 
marzo.  abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021 (Ayuntamiento 
de Puebla.  
promueve la 
igualdad.  Puebla 
garantiza 
operatividad durante 
el cambio de 
identificación oficial 
con fotografíate).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 68 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Declaración de julio 
a diciembre 2020. Y 
de enero a febrero 
2021.  

 Opinión de 
cumplimiento. 
Convenio 
modificatorio.  

  
  
  
  

$200,000.00 No proporcionó 
Acta constitutiva.   
Declaración 
anual.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente 
presentó testigos de 
la difusión 
consistentes en 
capturas de pantalla 
de publicaciones en 
página web 
"Multidentificación 
oficial con 
fotografías" donde 
se observan 
publicaciones del 
programa municipal 
de protección civil.  
noche de museos 
de junio.  julio.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

agosto.  septiembre 
de 2021.  capturas 
de pantalla de 
publicaciones en 
redes sociales.  
Facebook.  twitter 
los cuales no se 
pueden visualizar.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal. 
  
 

  

Número 69 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

  XML.  

 Verificación.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  
  
  
  

 $  525,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y publicaciones en 
la página de "reto 
diario" de marzo.  
mayo.  junio de 
2021 (prevención de 
temporada de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

lluvias.  vacunación 
anti covid.  etc. ) 

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  
 
 
 
 
 

  

Número 70 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Acuerdo específico 
de contribución.  

 Acuerdo de 
colaboración.  

 Oficio de aprobación 
de extensión de 
plazo.  

  
  
  
  

$2,413,672.49  No presentó: 
Acta constitutiva.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Ficha técnica del 
proyecto.  mapa de 
localización 
geográfica.  gaceta 
municipal Secretaría 
del Ayuntamiento 
año 6- No. 5.  oficios 
de acuerdos 
específicos de 
contribución PNUD.  
reporte de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

identificación y 
registro.  reporte de 
monitoreo y 
evaluación.  minuta 
de reunión.  
capturas de 
proyecto 
presentado.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 71 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

  XML. Verificación.  

  
  
  
  

 $ 500,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
declaración 
anual.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente 
presentó testigos de 
la difusión 
consistentes en 
capturas de pantalla 
de notas publicadas 
en "EL Soberano" 
de los meses de 
abril.  mayo.  junio.  
julio.  agosto y 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

septiembre de 2021.  
(finanzas sanas.  
contingencia 
sanitaria.  etc. ) 

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

 
 
 
 
 

  

Número 72 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Carta bajo  

 Protesta decir la 
verdad.  

 Orden de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

  
  
  
  

 $ 70,000.00  No presentó: 
Acta constitutiva.  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Banners de 
publicación y 
difusión del 
"Quehacer 
Gubernamental" del 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Puebla.  en el portal 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

"Mediatik" en las 
cuales no se 
alcanza a distinguir 
las fechas ni el 
contenido de la 
publicación.  

correspondan al 
contrato 

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción. 

 
 
 

  
 

Número 73 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Carta de no conflicto 
de intereses. 
Transferencia. 
Facturas.  

  XML.  

 Verificación.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 
Vigencia al 20 de 
julio 2021.  

 Acta constitutiva.  

  
  
  
  

 $ 150,000.00  No presentó: 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
Declaración 
anual. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Opinión de 
cumplimiento 
positiva.  

 Declaración 
mensual. Enero. 
Febrero. Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
de publicación y 
difusión del 
"quehacer 
gubernamental" del 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Puebla.  en el portal 
"Alcaldes México" 
agosto y 
septiembre.  
capturas de pantalla 
del mes de junio.  
julio en las cuales 
no se aprecian las 
fechas.  (200 años 
de la leyenda de 
chiles en nogada.  
puebla en siete 
días).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
incompleta 2 de 3.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 74 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Convenio específico 
de colaboración. 
Transferencia.  

  
  
  
  
  

$4,835,835.00  Carece de 
elementos toda 
vez que.  no se 
identifica la 
totalidad de 
elementos del 
procedimiento de 
adjudicación.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

No presenta 
Fianza de 
garantía.  

 En el convenio no 
establece fianza de 
garantía.  

  

No presenta 
Solicitud de pago.  

 Solicitud de pago 
solo por el importe 
de $2. 035. 140.  

No proporcionó 
Solicitud de pago.  

Número 75 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Carta de no conflicto 
de intereses.  

 Transferencia.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 
$60,000.00 Carece de 

elementos toda 
vez que.  no se 
identifica la 
totalidad de 
elementos del 
procedimiento de 
adjudicación.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de 
publicación y 
difusión del 
"Quehacer 
Gubernamental" del 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Puebla.  en el portal 
"Visión Metrópoli".  
banners referentes 
a los órganos 
electorales.  
rehabilitación de 
espacios 
educativos.  
transición de 
gobierno.  etc.  del 
mes de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021.  publicación 
en redes sociales de 
visión metrópoli.  
acciones para la 
construcción de la 
paz.  modificación 
de paso seguro 
Xonaca.  etc.  de los 
meses de junio.  
agosto y 
septiembre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta Sesión 
Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta sesión 
comité.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Oficio Contrato.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Oficio contrato.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza.   De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Acta Entrega.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual 

 Acuses de las 
declaraciones de 
enero.  febrero.  
septiembre.  
octubre.  noviembre.  
diciembre de 2021.  

No proporcionó 
Declaración 
anual 

Número 76 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Declaraciones 
provisionales.  

 Orden de pago.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Transferencias.  

 Solicitud de  

 Pago.  

 Facturas.  

  
  
  
  
  
  
  

$150,000.00 Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
elementos del 
procedimiento de 
adjudicación.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

  XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
con las 
publicaciones del 
Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla 
referentes a la 
emergencia 
sanitaria, hacemos 
posibles lo 
imposible, 200 años 
de la creación del 
chile en nogada.  
etc. En el portal "El 
marcador" del mes 
de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre.  de 
2021.  no remite las 
difusiones en redes 
sociales.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Acta Sesión 
Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta sesión 
comité.  

Oficio Contrato.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Oficio contrato.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta Entrega.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega.  

Cedula de 
identificación 
Fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Declaración 
Anual.  

 Declaración del 
ejercicio julio - 
diciembre.  

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

No se localizó el 
domicilio Fiscal 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No se localizó el 
domicilio Fiscal.  

Número 77 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  No 
presentó 
evidencia de 
entregables.  no 
se Localizó: 
Requerimiento.  
periodo en 
Padrón de 
Proveedores.  
Fianza de 
garantía  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Inscripción al padrón 
de proveedores. 
Vigencia al 18 de 
agosto 2022.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
Justificación del 
gasto.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Transferencias.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 XML.  

 Verificación.  

 Pago del 5 al millar.  

 Carta de no conflicto 
de interés.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

 Capturas de 
pantalla de 
publicación y 
difusión del 
“Quehacer 

   $  58,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
elementos del 
procedimiento de 
adjudicación. 
Asimismo. No se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Gubernamental” del 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Puebla. En el portal 
“Puebla Día” del 
mes de abril, mayo, 
junio, julio de 2021 
(agosto y 
septiembre no todas 
las capturas se 
pueden visualizar).  

 Recomendaciones 
por temporada de 
lluvias. Corredor 
turístico, jornadas 
de divulgación sobre 
arte y salud mental. 
Presupuesto 
participativo 2021. 
Rehabilitación de 
calle.  Puebla en 
siete días.  Puebla 
inspecciona 
elementos 
publicitarios en el 
centro histórico. Etc.  

Número 78 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Justificación del 
procedimiento de 
adjudicación. En el 
mencionan que no 
resulta aplicable. 
Toda vez que 
correspondió a un 
convenio de 
colaboración con 
Instituciones 
educativas y no un 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Convenio específico 
en disco duro 3. 
Articulo 23 

   $ 200,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

LAASSPEM 
compras 
intergubernamentale
s.  

Los entregables 
no tienen nombre 
y firma de quien 
recibe.  solo 
sellos.  las 
fotografías no 
están 
georreferenciadas 

 Proyecto de 
consultoría a la 
gerencia.  

 Evidencia 
entregable  
captura pantalla del 
uso de la 
herramienta para 
elaboración de 
diagnóstico 
presentada con 
nombre y firma, 
capturas de pantalla 
del curso de 
evaluación post 
sísmica presentado 
con nombre y firma.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 79 

Contrato SM-PSP-04/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  No 
presentó 
evidencia de 
entregables.  no 
se localizó: 
Requisición.  Acta 
Sesión Comité.  
Oficio Contrato.  
Padrón 
Proveedores.  
Acta De Entrega.  
Constancia de 
situación fiscal.  
Declaración 
Anual.  

 Orden compromiso.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
O. I. C.  

 Carta de 
declaración de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Contrato.  

 Fianza de garantía.  

   $  200,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Declaración anual 
del ejercicio 2019.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Reporte de la 
asesoría a partir del 
15 de febrero hasta 
octubre, excepto el 
reporte de 
septiembre.  

 
 
 
 
 

Número 80 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 CFDI.  

 Verificación de  

   $50,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de 
discos de 
entregables.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cédula de 
Identificación fiscal.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  no 
presenta póliza 
de registro.  
formato de 
requerimiento.  no 
presenta periodo 
en padrón de 
proveedores.  no 
presenta 
convenios 
modificatorios.  
no presenta 
solicitud de pago 
(área financiera).  
no presenta 
formato de fianza 
de garantía.  

 Únicamente remite: 
Spots de radio en 
emisora XHJE.  
EXA.  transmitidos 
durante el periodo 
del 10 al 29 de 
marzo.  mayo.  
junio.  julio.  agosto.  
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Número 81 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  
Dictamen que 
justifique la 
adjudicación 
Directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  

 $150,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Comprobante de 
pago.  

 CFDI. Verificación 
de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Comprobante de 
pago.  

 Pólizas.  

 Fotografías de las 
publicaciones.  

Requisición del 
servicio.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición del 
servicio.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Número 82 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  

 $ 100,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 222/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Comprobante de 
pago.  

 CFDI.  

 Verificación de  

 XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Orden de pago.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas del mes de 
abril.  

No se localizó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requisición.  

No se adjunta 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No se adjunta 
cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Página 223/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 83 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  
  
  

$150,000,00   

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de abril.  junio.  
agosto y septiembre 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Página 224/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 84 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  
  

$50,000.00   

Página 225/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de: 
factura 354: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 24 al 31 
de marzo de 2021.  

 Entregable de la 
factura 360: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 19 al 30 
de abril.  
Publicación de 
notas del quehacer 
Gubernamental del 
1°.  7.  8 y 14 de 
abril de 2021.  

 Entregable de la 
factura 363: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 4 al 31 
de mayo de 2021.  

 Entregable de la 
factura 369: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 14 al 23 
de junio de 2021.  

 Entregable de la 
factura 382: 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 226/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 1 al 31 
de agosto de 2021.  

 Entregable de la 
factura 382: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y noticias en la 
página web 
"Presencia en 
Puebla" del 1 al 30 
de septiembre de 
2021.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 85 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 

 
$100,000.00   

Página 227/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Captura de pantalla 
de banners en la 
página web "Código 
político" del 16 al 30 
de marzo de 2021.  
Captura de pantalla 
de banners en la 
página web "Código 
político" del 19 al 30 
de abril de 2021.  

 Captura de pantalla 
de banners en la 
página web "Código 
político" del 04 al 30 
de mayo de 2021.  
Captura de pantalla 
de banners y notas 
en la página web 
"Código político" del 
14 al 30 de junio de 
2021.  

 Captura de pantalla 
de banners y notas 
en la página web 
"Código político" del 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 228/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

01 al 14 de julio de 
2021.  

 Captura de pantalla 
de banners y notas 
en la página web 
"Código político" del 
01 al 30 de agosto 
de 2021.  

 Captura de pantalla 
de banners y notas 
en la página web 
"Código político" del 
01 al 30 de 
septiembre de 2021.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 86 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Declaración de no 
estar inhabilitado en 
el artículo 77.  

 Declaración de 
contar con 
capacidad física y 
económica.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y  

 Justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  

$300,000.00   

Página 229/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de  

 XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"vcnnoticias" del 20 
al 30 de abril de 
2021.  archivo de 
Word con URL's de 
la página.  

 Entregable de la 
factura 129: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"vcnnoticias" del 
mes de mayo de 
2021.  archivo de 
Word con URL's de 
la página.  

 Entregable de la 
factura 133: 
Capturas de 
pantalla de banners 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 230/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

en la página web 
"vcnnoticias" del 
mes de junio de 
2021 y archivo de 
Word con URL's de 
la página.  

 Entregable de la 
factura 137: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"vcnnoticias" del 
mes de julio de 
2021 y archivo de 
Word con URL's de 
la página.  

 Entregable de la 
factura 137: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"vcnnoticias" del 
mes de agosto de 
2021 y archivo de 
Word con URL's de 
la página.  

 Entregable de la 
factura 137: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"vcnnoticias" del 
mes de septiembre 
de 2021 y archivo 
de Word con URL's 
de la página.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Página 231/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 87 

Contrato Sin Número.  

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  
CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  
  
  

$470,000.00   

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 518: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 

Página 232/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

"pueblaonlidentificac
ión oficial con 
fotografía" del mes 
de marzo y abril (5).  
mayo (18).  junio 
(32) y julio (18) de 
2021.  

 Entregable de la 
factura 522: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y nota en la página 
web 
"pueblaonlidentificac
ión oficial con 
fotografía" del mes 
de agosto y 
septiembre de 2021.  

correspondan al 
contrato. 

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 88 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 

  $50,000.00   

Página 233/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 28 de febrero al 
15 de marzo.  
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 12 al 24.  del 04 
al 15.  del 10 al 15 
de marzo.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 19 al 30 de abril.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 04 al 31 de 
mayo.  

  
  
  
  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 234/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 14 al 30 de 
junio.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 09 al 14 de julio.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del 10.  11 y 15 de 
julio.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"cursoinformativo" 
del mes de agosto y 
septiembre 

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 89 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 

  
  
  
  
  

$80,000.00   

Página 235/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  
CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del mes de 
marzo 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del mes de abril 
2021.  
Entregable de la 
factura 581:  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del 06 de mayo 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 236/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Entregable de la 
factura 599:  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del 08 y 11 de 
junio 2021.  
Entregable de la 
factura 620:  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del 05 y 14 de 
julio 2021.  
Entregable de la 
factura 659:  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web 
"elobservadordelcen
tro" del mes de 
agosto y septiembre 
de 2021.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 90 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

  
  
  
  
  

$450,000.00   

Página 237/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Anexos de 
catálogos.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 6: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de marzo 2021.  

 Entregable de la 
factura 8: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 10: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 238/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

la página web del 
mes de mayo 2021.  

 Entregable de la 
factura 12: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de junio 2021.  

 Entregable de la 
factura 14: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de julio 2021.  

 Entregable de la 
factura 16: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de agosto y 
septiembre del 
2021.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
Identificación 
fiscal.  

 Cédula de 
identificación fiscal.  

  

Número 91 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 

  
  
  
  
  

 $ 250,000.00    

Página 239/1618

Vers
ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 

 Entregable de la 
factura 69: 12 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de marzo 2021.  

 Entregable de la 
factura 73: 10 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 75: 18 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de mayo 2021.  

 Entregable de la 
factura 78: 28 
Capturas de 
pantalla de banners 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Página 240/1618

Vers
ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

en la página web del 
mes de junio 2021.  

 Entregable de la 
factura 81: 14 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de julio 2021.  

 Entregable de la 
factura 88: Capturas 
de pantalla de 
banners en la 
página web del mes 
de agosto y 
septiembre del 
2021.  

Póliza de 
garantía.  

 De acuerdo con 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 92 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 contrato.  

 comprobante de 
pago.  

 orden de pago.  

 CFDI.  

  
  
  
  
  

 $ 100,000.00    
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Vers
ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 verificación de XML.  

 pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 pólizas.  

 fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 5150: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 5152: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de mayo 2021.  

 Entregable de la 
factura 5364: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de junio 2021.  

 Entregable de la 
factura 5646: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de agosto 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Póliza de 
garantía.  

 De acuerdo a 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 93 

Contrato SM-PSP-03-2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 orden de 
compromiso.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.   
CFDI.  

 verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 pólizas.  

 fotografías de CD.  

 declaración de no 
estar inhabilitada.  

 $ 200,000.00      

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Oficio 6536: 
notificación de 
publicación del 
expediente 
257/2017.  

 Oficio: 6537 
notificación de 
publicación del 
expediente 
258/2017.  

 Oficio 6538: 
notificación de 
entrega del 
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ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

expediente 
696/2020-VII-A 
(sección de 
amparos 8 páginas).   
capturas de pantalla 
de las publicaciones 
de los dictámenes 
en la página del 
tribunal agrario.  
oficios sin número 
de fecha 15 de 
marzo de 2021 en 
donde se notifica la 
entrega del servicio 
de las diferentes 
áreas geográficas 
(área 1. 2 y 3).  

No se adjuntó 
póliza de 
garantía.  

 Póliza de garantía   

Número 94 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 autorización para la 
contratación de 
servicios.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 oficio de propuesta 
técnica.  

 Orden de 
compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

$ 1,650,000.00      
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de  

 XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Entregable de la 
factura 111.  113.  
114 115.  116 y 117:  

 1.  Base de datos: 
encuesta en donde 
se refleja el principal 
problema de los 
usuarios.  

 2. Cruzamientos: 
comparativos por 
edad.  ingresos.  
sexo.  escolaridad. 
Ocupación 

 3.  Tablas de 
disponibilidad léxica: 
porcentajes en base 
al cruzamiento.  

 4.  Análisis LIPP 
(estudio de 
mediación) en 
formato power point 
en donde se 
describe el análisis 
por cuadrante 
estratégico.  
cuadros 
comparativos 
mensuales de 
problemas.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

  de los meses de 
marzo abril y mayo.  
junio.  julio y agosto.  

No se adjunta 
póliza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Oficio de 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  
Dictamen de 
adjudicación 
directa.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  
dictamen de 
adjudicación directa.  

  

Análisis LIPP: 
Estudio de 
medición de 
opinión pública 
cuantitativo en el 
Municipio de 
Puebla para 
conocer los 
principales 
problemas y 
distintos servicios 
públicos que se 
demandan.  así 
como las colonias 
respectivas 
donde se ubican.  
tabla de 
disponibilidad 
léxica.  tabla de 
porcentajes 
marzo.  abril.  
mayo.  junio.  
julio.  agosto.  
CFDI. 
comprobantes de 
pago.  

 Análisis LIPP 
(estudio de 
mediación) de 
marzo abril y mayo.  
junio.  julio y agosto.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 95 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Contrato.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios. 
Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Convenio 
modificatorio.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $  30,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 167: 
Capturas de pantalla 
de banners en la 
página web del mes 
de enero 2021.  

 Entregable de la 
factura 169: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de febrero 
2021.  

 Entregable de la 
factura 173: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de marzo 2021.  

 Entregable de la 
factura 175: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 178: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de mayo 2021.  

 Entregable de la 
factura 184: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de junio 2021.  

 Entregable de la 
factura 187: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de julio 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Entregable de la 
factura 191: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de agosto y 
septiembre del 
2021.  

Póliza De 
Registro 
Contable.  

 Pólizas de registro.    

Formato De 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Contrato.   Contrato.    

Convenios 
Modificatorios.  

 Convenios 
modificatorios.  

  

Padrón De 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Póliza De Fianza 
De Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 96 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud del gasto.  

 Oficio de  

 Solicitud y 
autorización de 
partida 
presupuestal.  

 Solicitud y 
autorización de 

   $ 149,999.99    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio de  
Designación de 
enlace.  

 Dictamen de 
adjudicación. 
Contrato.  

 Declaración de no 
estar  
Inhabilitada.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Fianza de garantía.  

 Orden de pago.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Pólizas.  

 Acta constitutiva.  

 Fotos de CD's.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Entregables del 
primer pago: 
Presentación de 
acciones realizadas 
(final).  diapositivas 
de las sesiones.  
presentación de 
diseño y propuesta 
curricular.  evidencia 
fotográfica de las 
capacitaciones.  
guiones de diálogos.  
orden del día.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

estadísticas de 
aprendizaje.  
informe de 
resultados.  
evidencia de la 
ceremonia de 
premiación.  entrega 
de constancias.  

 Entregables del 
segundo pago: lista 
de registro de 
inscripción a la 
capacitación.  lista 
de asistencia.  
reporte fotográfico 
de premiación y 
entrega de 
constancias.  ficha 
técnica del evento.  
informe de 
resultados.  
Presentación de 
acciones realizadas 
(final).  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 97 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 

  
  
  
  

 $  50,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.   
CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 178: 
Capturas de 
pantalla de las 
publicaciones de la 
página Puebla de 
Mis Amores del mes 
de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 184: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de mayo 2021.  

 Entregable de la 
factura 214: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web.  

 Entregable de la 
factura 230: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de septiembre 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Póliza de 
garantía.  

 De acuerdo con el 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

No presentó 
póliza de 
garantía.  

Número 98 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 orden de 
compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 fotografías de CD.  

  
  
  
  

 $ 50,000.00    

Página 253/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del mes de 
junio 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del mes de julio 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del mes de 
agosto 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 99 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 orden de 
compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 comprobante de 
pago.  

 orden de pago.  

 CFDI.  

  
  
  
  
  

$1,400,000.00   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 3277: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
19 al 30 de abril 
2021.  

 Entregable de la 
factura 3477: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
06 al 31 de mayo 
2021.  

 Entregable de la 
factura 3639 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
14 al 30 de junio 
2021.  

 Entregable de la 
factura 3768: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
01 al 14 de julio 
2021.  

 Entregable de la 
factura 3999: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
02 al 31 de agosto y 
del 01 al 30 de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

septiembre del 
2021.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 100 

Contrato T. M. -04/2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Justificación de la 
requisición.  

 Requisición.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Cotización.  

 Propuesta 
económica.  

 Documentación 
legal del proveedor 
(acta constitutiva. 
Modificaciones a 
acta constitutiva.  

 Autorización de la 
constitución de la 
sociedad.  

 Inscripción en el 
registro público de 
comercio.  

 CV.  

 
$433,840.00   

Página 256/1618

Vers
ión

 P
úb
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Declaración de no 
estar inhabilitada.  

 Comprobante de 
domicilio.  

 Declaraciones 
fiscales).  

 Póliza de fianza.  

 Acta de fallo.  

 Autorización por la 
CNBV.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 pólizas.  

 fotografías de CD.  

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Carta oficial de la 
calificación.  reporte 
de calificación.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   Requerimiento.    

Página 257/1618

Vers
ión
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número  101.   

Contrato  Sin Número.   

Número 101 

Contrato Sin número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Orden de pago del 
mes de abril. Mayo 
y junio.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato. 
Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  
  
  

$200,000.00   

Página 258/1618

Vers
ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
20 al 30 de abril.  
del 25 de mayo y 
junio.  agosto y 
septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Número 102 

Contrato CMA-SECD-AD-185/2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Justificación de la 
requisición.  

 Requisición.  

 Solicitud y 
autorización de  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio de 
actualización de 
dictamen técnico.  

 Dictamen técnico.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Cotización.  

 Propuesta técnica.  

 Acta constitutiva.  

 
$89,815.18   

Página 259/1618

Vers
ión

 P
úb
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobante de 
domicilio.  

 Identificación oficial 
con fotografía 
representante.  

 Declaraciones de no 
estar inhabilitado.  

 Cv.  

 Declaraciones.  

 Certificación en 
normas ISO9).  

 Garantía.  

 Acta  
De fallo.  

 Notificación de inicio 
del servicio. 
Contrato. Orden de 
compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  oficio 
delegatorio de 
firmas.  contrato.  
comprobante de 
pago.  orden de 
pago.   CFDI.  
verificación de XML.  
pago del 5 al millar.  
formato de registro 
de datos bancarios.  
pólizas.  fotografías 
de CD.  

Página 260/1618

Vers
ión
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 1.  Listado de 10 
equipos telefónicos 
en comodato 
(marca.  modelo y 
número de serie) del 
10 de marzo 2021.  

 2.  carta reporte de 
fallas del 10 de 
marzo 2021.  

 3.  carta listado de 
números del 10 de 
marzo 2021.  

 4.  Reporte de 
entrega de Servicio 
(cantidad de 
equipos y No.  de 
extensiones.  líneas 
conmutador virtual) 
del 10 de marzo.  
del 10 de marzo 
2021.  

 5.  Reporte mensual 
del servicio de 
marzo.  abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto.  
septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   Requerimiento.    

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 103 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Convenio 
modificatorio.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal y de la 

  
  
  

 $  69,000.00    
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Vers
ión

 P
úb
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

modificación de la 
misma.  

 Declaración de no 
estar inhabilitada.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría. Oficio 
delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
11 Planas de 
publicidad.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Pólizas contables 
incompletas.  

 Pólizas contables.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Página 262/1618

Vers
ión
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úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 104 

Contrato Sin número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  

 $ 150,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Única presenta: 
Entregable de la 
factura 1-5: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
03 al 31 de mayo 
2021.  

 Entregable de la 
factura 2-21: 
Capturas de 
pantalla de banners 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Vers
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úb
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

en la página web del 
01 al 14 de junio 
2021.  

 Entregable de la 
factura 4: Capturas 
de pantalla de 
banners en la 
página web del 15 al 
30 de junio 2021.  

 Entregable de la 
factura 4: Capturas 
de pantalla de 
banners en la 
página web del 01 al 
14 de julio 2021.  

 Entregable de la 
factura 6: Capturas 
de pantalla de 
banners en la 
página web del 01 al 
31 de agosto y del 
01 al 30 de 
septiembre del 
2021.  

Número 105 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

  
  

 $ 225,000.00    
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Vers
ión
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato. 
Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite:  
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 21 al 30 de 
mayo y del 01 al 14 
de junio 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 14 al 30 de 
junio 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 01 al 14 de 
julio 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 01 al 31 de 
agosto y del 01 al 
30 de septiembre 
2021.  

 
 
 
 
 
 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 106 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Declaración de no 
conflicto de 
intereses.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
comprobante fiscal.  

 Formato de registro 
de datos bancarios. 
Pago del 5 al millar.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cotización.  

 Declaraciones de no 
estar inhabilitado.  

   $  44,080.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
3 páginas de 
publicidad en la 
revista.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Número 107 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
Adjudicación 
directa.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Declaración de no 
conflicto de 
intereses.  

 Contrato.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
comprobante fiscal.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pago del 5 al millar.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cotización.  

 Declaraciones de no 
estar inhabilitado.  

  
  
  

 $ 140,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de abril 2021.  

 Entregable de la 
factura 50: 13 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de mayo 2021.  
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de junio 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Faltan 
transferencias de 
pago.  

 Pagos.    

Número 108 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación. 
Declaraciones 
fiscales.  

 Opinión de 
cumplimiento.  

 Identificación oficial 
con fotografía.  

 Comprobante de 
domicilio.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Declaración de no 
conflicto de 
intereses.  

 Contrato.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 $  46,400.00    

Página 268/1618
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de 
comprobante fiscal.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pago del 5 al millar.  

 Oficio donde se 
remite la  

 Documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cotización.  

 Declaraciones de no 
estar inhabilitado.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
1 páginas de 
publicidad en la 
revista.  Fotografías 
de publicación de 
noticas en el 
periódico publímetro 
del mes de febrero. 
Marzo. Abril. Mayo. 
Junio y julio del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta Sesión 
Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta Sesión 
Comité.  

Padrón 
Proveedores.  

 Padrón 
Proveedores.  

  

Acta Entrega.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta Entrega.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.  
 
 
 
 
 

  

Número 109 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 orden de pago.  

 Oficio de solicitud 
de pago.  

 orden compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 CFDI.  

 verificación de 
CFDI.  

 formato de registro 
de datos de cuenta 
bancarios.  

 pago del 5 al millar.  

 declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 documentación legal 
del proveedor.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 300,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 201: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
02 al 30 de mayo y 
del 01 al 14 de junio 
del 2021.  

 Entregable de la 
factura 212: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
15 al 30 de junio 
2021.  

 Entregable de la 
factura 217: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
01 al 14 de julio 
2021.  

 Entregable de la 
factura 222: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de agosto y 
septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Acta Sesión 
Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta Sesión 
Comité.  

Padrón 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta Entrega.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta Entrega.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.    

Número 110 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Comprobante de 
pago.  

 Pólizas.  

 Convenio marco 
convenio específico.  

 Identificación oficial 
con fotografía.  

 Comprobante de 
domicilio.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 200,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Ficha técnica de 
taller. Publicación 
del material en 
Facebook. 
Evidencia 
fotográfica de las 
clases impartidas. 
Lista de asistencia. 
Programación de las 
clases. Reportes de 
actividades del mes 
de julio y agosto. 
Videos de los 
talleres.  4 videos de 
los talleres 
impartidos.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta Sesión 
Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta Sesión 
Comité.  

Padrón 
Proveedores.  

 Compra 
intergubernamental.  
(Art.  23 
LAASSPEM) 

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

Página 273/1618

Vers
ión
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a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 111 

Contrato CGT-AD-249/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición. 
Autorización a la 
requisición.  

 Propuesta 
económica.  

 Propuesta técnica.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Contrato.  

 Acta constitutiva y 
sus modificaciones.  

 Identificación oficial 
con fotografía.  

 Comprobante de 
domicilio.  

 Declaración de no 
estar inhabilitada.  

 CV.  

 Declaraciones 
fiscales.  

 Fianza de garantía.  

 Acta de fallo de la 
excepción a la 
licitación.  

 Oficio de 
notificación del 
contrato.  

 Contrato.  

 Hoja con datos de 
inicio del servicio.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

   $ 440,800.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Pago del 5 al millar.  

 Boucher de pago.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 1.  Diagnóstico 
general de 
indicadores fiscales 
del municipio (40 
páginas).  

 2. Programa de 
seguimiento (4 
puntos a tratar).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 112 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 50,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Contrato.  

 Declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Comprobante de 
pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Orden de pago.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 25 al 29 de 
mayo 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del mes de 
junio. Julio. Agosto y 
septiembre 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Constancia de 
Padrón de 
Proveedores.  

 Constancia de 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 

  

Página 276/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 113 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Requerimiento.  
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite a la 
contraloría.  

 Oficio de 
designación de 
personal autorizado 
a firmar.  

 contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Carta de no conflicto 
de intereses.  

 Solicitud de pago.  

  orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 formato de registro 
de datos de cuenta 
bancarios.  

 Pago del 5 al millar.  

 Declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 50,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 

 Entregable de la 
factura 7: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 25 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

al 30 de mayo y del 
01 al 30 de junio del 
2021.  

 Entregable de la 
factura 9: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 01 
al 14 de julio 2021.  

 Entregable de la 
factura 12: Capturas 
de pantalla de 
banners y notas en 
la página web del 
mes de agosto y 
septiembre del 
2021.  

los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó 
Requerimiento.  

 Requerimiento.    

No presentó 
Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Solicitudes de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 114 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Orden de 
compromiso.  

  
  
  
  

 $ 50,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato. 
Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 

 Entregable de la 
factura 134: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de junio y julio 
del 2021.  

 Entregable de la 
factura 143: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
mes de agosto y 
septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Vers
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

No presentó 
Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Solicitudes de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 
 
 

  

Número 115 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 630,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Convenio 
específico.  

 Convenio marco de 
colaboración.  

 Identificación oficial 
con fotografía.  

 Comprobante de 
domicilio 
(representante).  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Lista de asistencia.  

 Cartas descriptivas 
de los cursos.  

 Fotografías de los 
talleres impartidos 
presencialmente 

 Capturas de 
pantalla de los 
talleres. Oficios de 
notificación de los 
cursos impartidos a 
la Secretaría de 
Bienestar.  

  

No presentó 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

No presentó 
Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Fianza de 
Garantía.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Fianza de 
Garantía.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Solicitudes de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 116 

Contrato CAM-CECAD-308/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  
justificación de 
requisición.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen técnico.  

 dictamen 
adjudicación directa.  

 documento de 
asignación de 
cuenta.  

 propuesta 
económica.  

 propuesta técnica.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 acta constitutiva y 
sus modificaciones.  

 inscripción en el 
Registro Público de 
Comercio.  

 identificación oficial 
con fotografía 
 

 CURP.  

 comprobante de 
domicilio.  

 declaración anual.  

 declaración de no 
estar inhabilitada.  

 CV.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,931,400.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 acta de fallo de la 
excepción a la 
licitación.  

 contrato.  

 notificación de inicio 
del servicio.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Garantía de 
disponibilidad del 
servicio.  tipo y 
vigencia de licencia.  
datos del personal 
designado para 
recibir soporte y 
garantía.  carta 
niveles de 
escalonamiento.  
póliza de 
mantenimiento.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   Requerimiento.  
 

suficiencia 
presupuestal.  

 suficiencia 
presupuestal.  

  

Invitación a 
cuando menos 
tres personas.  

 No aplica   

Contrato.   Contrato.    

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Convenios 
Modificatorios.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Fianza de 
Garantía.  

 Fianza de Garantía.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Número 117 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Opinión de 
cumplimiento. 
Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $  80,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
14 al 30 de junio de 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

en la página web del 
01 al 14 de julio de 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de notas en 
la página web del 
mes de junio 2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
01 al 31 de agosto y 
del 28 al 30 de 
septiembre del 
2021.  
Publicaciones de 
notas del mes de 
junio.  julio y agosto 
del 2021en la 
página web.  

correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del Comité.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del Comité.  

Dictamen.   Dictamen de 
adjudicación directa.  

  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta-entrega.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta-entrega.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 
 
 

No proporcionó 
Declaración 
Anual.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 118 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen 
adjudicación directa.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Cédula de 
Identificación fiscal.  

 Opinión de 
cumplimiento.  

 Orden de 
compromiso.  

 Requerimiento. 
Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio donde se 
remite a la 
contraloría.  

 Oficio de 
designación de 
personal autorizado 
a firmar.  

 Contrato.  

 Carta de no conflicto 
de intereses.  

 Solicitud de pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Formato de registro 
de datos de cuenta 
bancarios.  

 Pago del 5 al millar.  

 Volante de 
devolución de 
documentación 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 375,000. 00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregable 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
14 al 30 de junio 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
09 al 14 de julio 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
02 al 31 de agosto 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
01 al 30 de 
septiembre 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Dictamen 
Excepción.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

Fecha de la 
invitación.  

 No aplica.    

Oficio donde se 
remite el contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Evidencia de 
Entregables (Tipo 
de evidencia 
ejemplo 
fotográfica etc. ) 

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
14 al 30 de junio 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

09 al 14 de julio 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
02 al 31 de agosto 
2021.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
01 al 30 de 
septiembre 2021.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.    

Número 119 

Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  
justificación de la 
requisición.  

 cotización.  solicitud 
y autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 cancelación de la 
solicitud de 
suficiencia 
presupuestal y 
nueva autorización.  

 dictamen de 
excepción.  

 acta constitutiva y 
sus modificaciones.  

 inscripción en el 
Registro Público de 
Comercio.  

 identificación oficial 
con fotografía.  

 comprobante de 
domicilio.  

 declaración de no 
estar inhabilitada.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 314,974. 85    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 CV.  

 declaraciones 
fiscales.  

 carta  
compromiso.  

 propuesta técnica-
económica.  

 fianza de garantía.  

 documentación legal 
del representante.  

 acta de fallo.  

No presentó 
evidencia de 
entregables Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 
(Fecha).  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Dictamen 
Excepción.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

Fecha de la 
invitación.  

 No aplica.    

Oficio donde se 
remite el contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Evidencia de 
Entregables (Tipo 
de evidencia 
ejemplo 
fotográfica etc.).  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.    

Número 120 

Contrato CMA-SECAD-AD-5/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 justificación de la 
requisición.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen técnico.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 acta constitutiva y 
sus modificaciones.  

 comprobante de 
domicilio.  

 CV.  

 pago provisional de 
febrero.  

 propuesta técnica.  

 póliza de fianza.  

 acta de fallo.  

 contrato.  

 fianza de garantía.  

 notificación de inicio 
del servicio.  

 Orden de 
compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 contrato.  
declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

$4,939,840.59  No presentó: 
Propuesta 
económica 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 CFDI.  

 verificación de XML.  

 pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 pólizas.  

 fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 
(fecha) 

 Carta de activación 
de los derechos de 
actualización del 
software de fecha 
20 de abril 2021.  

 Acta de sesión del 
comité técnico y 
órgano de gobierno 
que autoriza las 
adquisiciones de 
fecha 30 de abril 
2021 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Fecha de la 
invitación.  

 No aplica.    

Oficio donde se 
remite el contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato.  

  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Evidencia de 
entregables (tipo 
de evidencia 
ejemplo 
fotográfica etc.).  

 Carta de activación 
de los derechos de 
actualización del 
software de fecha 
20 de abril 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
anual.  

 Declaración anual.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 121 

Contrato Sin Número 

No presentó 
Procedimiento De 
Adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  
solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 oficio donde se 
remite la 
documentación del 
contrato a la 
contraloría.  

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 contrato.  

 declaraciones de no 
existir conflicto de 
intereses.  

 comprobante de 
pago.  

 CFDI.  

 verificación de XML.  

 pago del 5 al millar.  

 formato de registro 
de datos bancarios.  

 pólizas.  

 fotografías de CD.  

 convenio 
modificatorio.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 240,000.00    

No presentó 
Evidencia De 
Entregables 
Requerimiento   

 Únicamente remite: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas del mes de 
febrero.  marzo.  
abril.  mayo.  junio.  
julio.  agosto y 
septiembre de 2021.  
URL para consulta 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

de las 
publicaciones.  

Acta De Sesión 
Del Comité 
Técnico Y Órgano 
De Gobierno Que 
Autoriza Las 
Adquisiciones 
(Fecha).  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta De Sesión 
Del Comité 
Técnico Y 
Órgano De 
Gobierno Que 
Autoriza Las 
Adquisiciones.  

Dictamen 
Excepción Fecha.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

Oficio Donde Se 
Remite El 
Contrato A Fecha 
De.  Acta Entrega 
Recepción Y/O 
Finiquito 
Evidencia De 
Entregables (Tipo 
De Evidencia 
Ejemplo 
Fotográfica Etc.).  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

Número 122 

Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 733.001.04    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Modificación de la 
misma.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de CD.  

 Acta de fallo.  

 Cotizaciones.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril. Mayo. 
Junio. Julio. Agosto 
y septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 
(Fecha).  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No se presentó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 
(Fecha).  

Oficio donde se 
remite el contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

  

Evidencia de 
Entregables (Tipo 
de evidencia 
ejemplo 
fotográfica etc.).  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril. Mayo. 
Junio. Julio. Agosto 
y septiembre 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.    

Número 123 

Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Acta de fallo.  

 Contrato abierto.  

 Póliza fianza. Orden 
de  

 Compromiso. 
Solicitud y  

 Justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML. 
Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 397,656.93    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Pólizas.  

 Fotografías de  

 CD.  

 Cotización.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril. Mayo. 
Junio. Julio. Agosto 
y septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 
(Fecha).  

 No presentó la 
información solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
padrón de 
proveedores.  

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Evidencia de 
Entregables (Tipo 
de evidencia 
ejemplo 
fotográfica etc.).  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre del 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Página 296/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 124 

Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Acta de fallo.  

 Contrato abierto.  

 Póliza fianza.  

 Dictamen de 
excepción  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Pólizas.  

 Fotografías de  

 CD.  

 Cotización.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 569,219.18    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  
Requerimiento.  

 Únicamente remite: 
Bitácora de 
servicios de 
estacionamiento del 
mes de abril.  mayo.  
junio.  julio.  agosto 
y septiembre del 
2021.  
Requerimiento.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
Adjudicación.  

 Dictamen de 
Adjudicación.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
S. P. F.  y O. I. C 

  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
padrón de 
proveedores.  

Acta de entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de entrega 
recepción.  

Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

Número 125 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Contrato.  

 Dictamen 
adjudicación.  

 Comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,680,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de datos bancarios.  

 Fotografías de CD.  

 Convenio 
modificatorio.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 3227:  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
19 al 30 de abril.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
Adjudicación.  

 Dictamen de 
Adjudicación 

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato 

  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
padrón de 
proveedores.  

Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

Póliza contable.   Póliza contable.    

Factura.   Facturas.    

Pago de facturas.   Pago de facturas.    

Acta de entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de entrega 
recepción.  

Evidencia tipo 
entregables.  

 Entregable de la 
factura 3227: 
Capturas de 
pantalla de banners 
en la página web del 
19 al 30 de abril.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

Número 126 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Descripción del 
servicio.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio de 
designación de 
personal autorizado 
para firmar.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 67,280.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Carta de conflicto de 
no intereses.  

 Carta bajo protesta 
de decir verdad.  

 Identificación oficial 
con fotografía.  

 Orden de pago.  
CFDI.  

 Formato de datos 
bancarios.  

 Pago del 5 al millar.  

 Declaración anual.  

 Opinión de 
cumplimiento.  

 CV.  

 Acta constitutiva.  

 Comprobante de 
domicilio.  

 Estados financieros.  

 Propuesta de 
servicios.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
1 página en la 
revista.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
S. P. F.  y O. I. C.  

  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Póliza contable.   Póliza contable   

Acta de entrega 
recepción.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de entrega 
recepción.  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.  
 
 
 

  

Número 127 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio de 
modificación de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Convenio de 
colaboración.  

 Comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 650,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 Pago del 5 al millar 
y formato de registro 
de datos bancarios.  

No presentó 
evidencia de 
entregable.  
suficiencia 
presupuestal.  

 Proyecto de 
actualización plan 
integral de manejo 
del Centro Histórico 
de Puebla.  

 Programación de 
talleres de 
participación. 
Talleres de 
estrategia. Captura 
de pantalla de la 
impartición de 
talleres en línea. 
Taller diagnóstico.  

 Plan de manejo del 
Centro Histórico de 
Puebla (130 
páginas).  Plan de 
manejo primera 
entrega (88 
páginas).  

  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Dictamen de 
Adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría 
municipal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
padrón de 
proveedores.  

Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Póliza contable.   Pólizas contables.    

Acta de entrega 
recepción  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de entrega 
recepción.  

Declaración 
Anual 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 

No proporcionó 
Declaración 
anual 

Número 128 

Contrato PCyGIR. /01/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 justificación de la 
requisición.  

 dictamen técnico.  

 oficio de 
autorización de 
partida.  

 propuesta 
económica.  

 solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
adjudicación.  

 acta constitutiva.  

 identificación oficial 
con fotografía.  

 comprobante de 
domicilio.  

  
  
  
  
  
  
  
  

$1,700,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 declaración de no 
estar inhabilitada.  

 CV.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Renovación de 
registro de marca.  

 fianza de garantía.  

 acta de fallo.  

 contrato.  

 carta de inicio de 
actividades.  

 fianza de garantía.  

 orden de 
compromiso.  

 solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 oficio delegatorio de 
firmas.  

 acta de fallo.  

 comprobante de 
pago.  

 resolución 
Miscelánea Fiscal 
2021.  

 orden de pago.  

 CFDI.  

 Verificación de XML.  

 pago del 5 al millar y 
formato de registro 
de datos bancarios.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  
Requerimiento.  

 Únicamente remite: 
Primer y Tercer 
informe del servicio 
de mantenimiento el 
cual contiene 
información técnica 
y fotografías.  
Requerimiento.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Oficio donde se 
remite el contrato 
a S. P. F.  y O. I. 
C 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría 
municipal.  

  

Póliza contable.   Pólizas contables   

Acta de entrega 
recepción.  

 Acta de entrega 
recepción.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración anual.  
 
 

  

Número 129 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
adjudicación.  

 Contrato.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud y 
justificación del 
gasto.  

 Oficio delegatorio de 
firmas.  

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 CFDI. Verificación 
de XML.  

 Pago del 5 al millar.  

 Formato de registro 
de  

 Datos bancarios.  

 Pólizas.  

  
  
  
  
  

 $ 470,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Fotografías de CD.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Únicamente remite: 
Entregable de la 
factura 284: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 21 al 30 de 
junio y del 01 al 14 
de julio del 2021.  

 Entregable de la 
factura 297: 
Capturas de 
pantalla de banners 
y notas en la página 
web del 01 al 31 de 
agosto y del 01 al 
30 de septiembre 
del 2021.  
URL para la 
consulta de las 
publicaciones.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 130 

Contrato SEGOBBM/5. 2/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Contrato.  
cotización.  
suficiencia 
presupuestal.  y 
dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  
fianza.  

  
  
  
  
  
  

 $ 100.000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Instrumento Público 
36605 volumen 653 
con expedientes de 
beneficiarios.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
 

  

Número 131 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 contrato y pólizas 
contables.  

  
  
  
  
  
  

 $600,000.00  
  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de las 
facturas 19.  20 y 21 
referente a banners 
y capturas de 
pantalla en el portal 
Diario 
Angelopolitano.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó: 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 132 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Constancia de 
situación fiscal. 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Convenio 
modificatorio.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 50,000.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla.  

 Notas y banners en 
el portal de 
"Síntesis" del 
periodo de febrero a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Oficio donde se 
remite el contrato 
al OIC 

 Oficio en donde se 
informa a 
Contraloría 
Municipal del 
contrato.  

  

Fianza.   De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

y a entera 
satisfacción.  

Póliza contable.   Pólizas contables   

Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta entrega 
recepción y/o 
finiquito.  

Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Solicitudes de pago   

Entregables.   Capturas de 
pantalla.  notas y 
banners en el portal 
de "Síntesis" del 
periodo de febrero a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Justificar el 
dictamen.  

 Dictamen   

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
Anual.  

 Declaración Anual.    

Número 133 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Póliza contable.  

 CFDI y XML.  

 Comprobantes de 
pago.  

 
 $150,000.00 
  
  
  
  

 

Evidencia de 
entregables.  

 Banners en el portal 
"Los conjurados" de 
los meses de junio. 
Julio y septiembre 
de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

correspondan al 
contrato. 

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Cedula de 
identificación 
fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 

No proporcionó 
Cedula de 
identificación 
fiscal.  

Número 134 

Contrato SSC/DPSOM/003/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Póliza contable.  

 Orden de pago.  

 Comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 29,997.60  
  
  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Listado de 
participantes en 
capacitación como 
brigadistas y reporte 
fotográfico.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Entregables del 
contrato 
(Programa 
Interno de 
Capacitación civil 

 listado de 
participantes en 
capacitación como 
brigadistas y reporte 
fotográfico 

Diplomas 
participantes.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Diplomas 
participantes.  

Dictamen 
Estructural por 
DRO.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Dictamen 
Estructural por 
DRO.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Dictamen Técnico 
de Instalaciones 
eléctricas).  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Dictamen 
Técnico de 
Instalaciones 
eléctricas).  

Nota: La 
transferencia no 
corresponde con 
el monto del 
contrato en el 
expediente 
vienen 2 
contratos 
diferentes.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

Nota: La 
transferencia no 
corresponde con 
el monto del 
contrato en el 
expediente 
vienen 2 
contratos 
diferentes.  
 
 
 

Número 135 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 contrato.  

 póliza contable.  

 orden de pago.  

 comprobante de 
pago.  

 CFDI y XML.  

 oficio en donde se 
informa a 
Contraloría 
Municipal del 
contrato.  

  
  
  
  

 $ 200,000.00  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla y banners 
de los meses de 
agosto y septiembre 
de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

correspondan al 
contrato. 

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 136 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Oficio en donde se 
informa a 
Contraloría 
Municipal del 
contrato.  

 Contrato.  

 Póliza contable.  

 CFDI.  XML  

 Validación del SAT.  

 Comprobante 
electrónico de pago 
(5 al millar).  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  
  

 $ 100,000.00  
  

En el 
procedimiento de 
adjudicación no 
presentó:  

 Requerim
iento.  

 Acta 
constituti
va.  

 Poder 
Notarial.  

 Identifica
ción del 
Represen
tante 
Legal.  

 Cotizació
n.  

 Constanc
ia de 
inscripció
n al 
padrón 
de 
proveedo
res.  

 No 
presentó 
Constanc
ia de 
situación 
fiscal.  

 Declaraci
ón anual.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla de banners 
en el portal 
"maspormas".  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

Número 137 

Contrato CMA-CGT-AD-313/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 acta de fallo.  
contrato.  

 fianza de garantía.  

 oficio dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
se remite el 
dictamen y póliza 
presupuestal.  

   $ 99,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Presenta manual del 
curso.  reporte de 
actividades y lista 
de asistencia.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  del 
proveedor.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 138 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 orden de pago.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 CFDI.  XML 

 validación del SAT.  

 oficio donde se 
remite el contrato a 
contraloría 
municipal.  

 contrato.  

 póliza contable y 
presupuestal.  

 comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  

 $ 300,000.00  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Capturas de 
pantalla y banners 
en el portal 
“conhectores”.  de 
los meses de julio a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requisición.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  del 
proveedor.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 139 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 contrato.  

 póliza contable y 
presupuestal.  

 orden de pago.  

 CFDI.  XML 

 validación del SAT.  

  
  
  
  
  

$1,500,000.00  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Spots publicitarios 
de los meses de 
agosto y septiembre 
de 2021.  en 
relación a 
reactivando y 
promoviendo 
turísticamente 
Puebla.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requisición.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  del 
proveedor.  

  

Número 140 

Contrato CMA-CGT-AD-207/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Acta de fallo.  

 Contrato.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

   $ 87,568.40    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Acta constitutiva.  

 Oficio dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
se envía dictamen.  

 Fianza de garantía.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Proyecto entregado 
de la campaña de 
difusión en materia 
de cultura de la 
denuncia.  legalidad 
y combate a la 
corrupción.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 141 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 contrato.  

 oficio dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
se informa del 
contrato.  

 póliza contable y 
presupuestal.  

 CFDI.  XML 

 validación del SAT.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 150,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de facturas 
55 y 57 en el que 
entrega: capturas de 
pantalla y banners 
en el portal “Mural 
Educativo” de los 
meses de julio a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requerimiento.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
solicitud de pago.  

 Solicitud de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 142 

Contrato MCPI1821/RLIN/SB/150-A/120721 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición. 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Acta de fallo.  

 Contrato.  

 Oficios de invitación 
a 3 personas.  

 Cartas de bajo 
protesta de decir 
verdad.  

  $1,000,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Documentos del 
proveedor acta de 
nacimiento.  

 CURP.  IFE.  

 Comprobante 
domiciliario.  

 Padrón de 
proveedores. ` 

 Declaraciones 
mensuales.  

 Propuesta técnica y 
económica.  

 Cuadro 
comparativo.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Órdenes de 
laboratorio.  
expedientes 
técnicos en el que 
contienen: 
solicitudes de apoyo 
de beneficiarios.  
copia de 
identificaciones.  
formatos de recibo 
de apoyo y cartas 
de agradecimiento.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Fianza en 
garantía.  

 Fianza en garantía.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 143 

Contrato MPCI1821/RLIN/SB/151/070621 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Acta de fallo.  

 Contrato.  

   $ 710,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficios de invitación 
a 3 personas.  

 Cartas de bajo 
protesta de decir 
verdad.  

 Documentos del 
proveedor.  

 Acta de nacimiento.  

 CURP.  IFE.  

 Comprobante  
Domiciliario.  

 Padrón de 
proveedores.  

 Declaraciones  
Mensuales.  

 Propuesta técnica y 
económica.  

 Cuadro 
comparativo.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Órdenes de 
suministros y 
evidencia 
fotográfica.  

 concentrados de 
salidas de 
medicamentos de 
junio a agosto de 
2021.  expedientes 
técnicos en el que 
contienen:  

 solicitudes de apoyo 
de beneficiarios.  
copia de 
identificaciones.  

 formatos de recibo 
de apoyo y cartas 
de agradecimiento.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
fianza en 
garantía.  

 Fianza en garantía.  
 

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 144 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 Órdenes de pago.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

 CFDI.  XML  

 Validación del SAT.  

  
  
  
  

 $ 300,000.00  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de facturas 
4 y 8 en el que 
relaciona: capturas 
de pantalla y 
banners. De los 
meses de julio a 
septiembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Fianza en 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 145 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Contratos.  

 Oficio dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
remite el listado de 
contratos.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

  
  
  
  

$1,500,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Orden y 
comprobantes  

 De pago.  

 CFDI.  XML  

 Validación del SAT.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de facturas 
EE21335 y 
EE21528 en el que 
relaciona spots 
publicitarios.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Fianza en 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 146 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Contrato.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Oficio dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
remite el listado de 
contratos.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

 Órdenes y 
comprobantes de 
pago.  

  
  
  
  
  
  

 $ 150,000.0    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Póliza contable y 
presupuestal.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Constancia de 
Padrón de 
Proveedores.  

 Constancia de 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 147 

Contrato SM-PSP-05-2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Fianza de garantía.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

 Órdenes y 
comprobantes de 
pago.  

 CFDI, XML.  

 Validación del SAT.  

 Comprobantes de 
pago 5 al millar.  

  
  
  
  
  

 $200,000.00 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Evidencia de 
entregables.  

 Reporte de 
actividades y 
peritaje en materia 
de grafoscopía.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición 

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
identificación 
fiscal.  

 Cedula de 
identificación fiscal.  

  

Número 148 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  
dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  
contrato.  órdenes y 
comprobantes de 
pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 100,000.00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Testigos de banners 
en redes sociales en 
los meses de agosto 
y septiembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requerimiento.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presentó oficio 
donde se remite 
el contrato a S. P. 
F.  y O. I. C.  

 Oficio dirigido a 
contraloría 
municipal.  en 
donde envía el 
listado de contratos.  

  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No presentó 
fianza de 
garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

No presentó 
póliza contable.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

No presentó 
declaración 
anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
declaración 
anual.  

Número 149 

Contrato S. D. U. y. S. /024/2021/AD 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Fianza de garantía.  

 Acta de fallo.  

 Órdenes y 
comprobantes de 
pago.  

 CFDI, XML.  

 Validación del SAT  

 Comprobantes de 
pago 5 al millar.  

  
  
  
  
  
  
  

 $ 108,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Acta entrega 
recepción de fecha 
27 de agosto de 
2021.  

 Memoria técnica en 
donde consta la 
carta del personal 
soporte.  

 Dirección física de 
la ubicación del 
equipo.  

 Datos generales del 
equipo. Y reporte 
fotográfico.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presentó oficio 
donde se remite 
el contrato a S. P. 
F.  y O. I. C.  

 Oficio dirigido a 
contraloría 
municipal.  en 
donde envía copia 
del contrato.  

  

No presentó 
póliza contable.  

 Póliza contable y 
presupuestal.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
declaración 
Anual.  

Número 150 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Acuerdo de 
colaboración.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 orden de pago y 
transferencia.  

  
  
  
  
  
  
  

$1,600,000.00  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

  
  
  
  

correspondan al 
contrato. 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Suficiencia 
Presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 

Contrato.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Contrato.  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Fianza de 
garantía.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Fianza de 
garantía.  

Solicitud de pago.   Orden de pago.    

Factura.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Factura.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 151 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal. 
Convenio de 
colaboración.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  
  
  

 $ 794,600.00  No presentó 
dictamen de 
excepción.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
evidencia de 
entregables y que 

Página 327/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Fianza de 
Garantía.                                       
No presentó 
Requerimiento.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción. 
  

No presentó 
requerimiento.  

Número 152 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  

 Notificación del 
dictamen a 
contraloría 
municipal.  

 Fianza de garantía.  

 Cartas de 
declaración de no 
existir conflictos de 
interés.  

 Carta bajo protesta 
de decir verdad y 
contrato.  

  
  
  
  

$7,000,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Primer informe 
parcial.  

 Procedimiento de 
elaboración e 
integración de libros 
blancos o memorias 
documentales; 
segundo informe 
parcial el cual 
corresponde a la 
etapa 2 
“capacitación” y 3 
“preparación y 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

fortalecimiento del 
procedimiento de 
entrega-recepción 
de la administración 
pública municipal 
2018-2021; informe 
final y memorias 
documentales.  

Requerimiento.                                                                                              
Padrón de 
Proveedores.                                                               
Constancia de 
situación fiscal.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No proporcionó 
Requerimiento.  
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 153 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Convenio de 
colaboración.  

 Póliza contable.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Notificación a 
contraloría 
municipal del 
convenio.  

 Orden y 
comprobante de 
pago.  

 CFDI.  XML.  

 Validación del SAT.  

 Constancia de 
situación fiscal e 
inscripción al padrón 
de proveedores.  

   $490,000.00  No presentó 
dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Informe final de la 
implementación de 
la estrategia de 
charlas informativas 
sobre nutrición.  

 Guía de nutrición 
2021 elaborada 
para personal de 
salud de los centros 
de desarrollo 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

comunitario (C. D. 
C) de la ciudad de 
puebla; para las 
personas 
preparadoras de 
alimentos de las 21 
unidades 
alimentarias de 
bienestar y para el 
público en general  

 Usuario de los 
centros de 
desarrollo 
comunitario. Y 
reportes de 
resultados en el 
mes de agosto de 
2021.  

No presentó:     

Requerimiento.                                                                                              
Fianza.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

No presentó 
Requerimiento.  

Número 154 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato 

 Pólizas contables.  

  
  
  
 

 $ 843,800.00  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Análisis documental 
de programas y 
beneficiarios.  

 Cuestionarios.  

 Entrevistas.  

 Sondeo a 
beneficiarios con 
aplicación de 300 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

cuestionarios y 30 
entrevistas.  

 Estrategia de 
historias de vida de 
las personas 
beneficiarias de los 
programas de 
Secretaría de 
Bienestar a través 
de las acciones 
implementadas y 
video. Fotos de 
historias de vida.  

correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Fianza.   De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 155 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Convenio de 
colaboración.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Notificación a 
contraloría 
municipal del 
convenio.  

 Orden y 
comprobante de 
pago.  

 CFDI.  XML.  

 Validación del SAT.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

  
  
  
  
 

 $ 597,400.00  No presentó 
dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Proyecto de 
protocolos sociales 
en el contexto de la 
pandemia y 
cuestionarios de 
impacto social.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento      No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento     

Fianza                                                                                           De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

 
 

  

Número 156 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Convenio de 
colaboración y  

 Constancia de 
situación fiscal.  

   $ 649,600.00  No presentó:  
Dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  
acta constitutiva  
y notificación del 
contrato 
debidamente 
justificado a 
contraloría 
municipal.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Estrategia 
CUIDARTE 
microaprendizajes 
compartidos.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Requerimiento.                                                                                              
Fianza.                                                                                         
Padrón de 
proveedores.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

 

No proporcionó 
Requerimiento.                                                                                                                                                           
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Número 157 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Propuestas técnicas 
y económicas.  

 Acta constitutiva.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Declaración anual.  

 Notificación de 
dictamen a 
contraloría 
municipal.  

 Contrato.  

 Documentos legales 
del proveedor.  

 Fianza de garantía.  

 Solicitud de pago.  

 CFDI, XML.  

 Validación del SAT.  

 Póliza contable y 
comprobantes de 
pago.  

  $5,560,599.96  No presentó:  
Requisición.  

No presentó 
evidencia de 
entregables  

 Primer informe 
parcial de 
adjudicación de 
bienes y servicios.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Segundo Informe 
parcial de 
adjudicaciones de 
bienes y servicios.  

 Informe ejecutivo 
anual en relación a 
obra pública. E 
informe ejecutivo 
final de bienes y 
servicios.  

entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 158 

Contrato S. D. U. y. S. /023/2021/AD 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Acta de fallo.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Acta constitutiva.  

 Contrato.  

 Orden de pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,100,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Acta entrega 
recepción.  

 Resultados de 
laboratorio.  

 Bitácoras de trabajo.  

 Evidencia 
fotográfica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  

  

No presentó oficio 
donde se remite 
el contrato al S. 
P. F.  y/o O. I. C.  

 Oficio dirigido a 
Contraloría 
Municipal en donde 
se informa la 
adjudicación.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
póliza contable.  

 Póliza contable.    

No presentó 
factura.  

 Factura   

No presentó pago 
de factura.  

 Comprobante de 
pago.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 159 

Contrato SPCyGIR. -005/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 Acta constitutiva.  

 Declaración anual.  

 Padrón de 
proveedores.  

 Propuesta técnica y  

 Económica.  

 Fianza de garantía.  

 Contrato.  

 Cotización.  

 Poder general para 
pleitos y cobranzas.  

 Orden y 
comprobante de 
pago.  

  
  
  

 $ 976,609.45    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Constancias 
digitales de 
capacitación 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

correspondan al 
contrato.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal. 

 
  

  

Número 160 

Contrato EDU-UAJ-S-009/21 BIS 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 No aplica 
procedimiento de 
adjudicación al 
considerarse 
compra 
intergubernamental.  

  $1,617,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables  

 Bitácora de entrega 
de los bienes.  

 Evidencia 
fotográfica.  

 Acta entrega 
recepción de fecha 
01 de septiembre de 
2021.  

 Acta entrega 
recepción de fecha 
07 de septiembre de 
2021.  

 Factura a entera 
satisfacción de la 
dirección de 
Bienestar.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Número 161 

Contrato SM/PSP-06/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Adendum 
modificatorio.  
dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  
declaración anual.  y 
solicitud de pago.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 $  40,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Relación de trabajos 
realizados y 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

pendientes de pago 
notariales.  

identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
solicitud de pago.  

 Solicitud de pago.    

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
requerimiento.  

 Requerimiento.    

No presentó 
suficiencia 
presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  

No presentó no 
hay facturas.  

 Factura   

Número 162 

Contrato CMA-SECAD-AD-310/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición. 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Acta constitutiva.  

 Poder notarial.  

 Declaración anual.  

 Propuesta técnica y 
económica.  

 Acta de fallo  

 Convenio 
modificatorio.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,343,918.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Memoria técnica y 
evidencia fotográfica 
significativa de 
septiembre.  octubre 
de 2021.  cartas de 
niveles de 
escalación para 
reporte de fallas.  
temas de garantías.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

y carta entrega de 
bienes de fecha 2 
de septiembre de 
2021.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 No presentó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presentó 
dictamen de 
excepción.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

  

No presentó oficio 
donde se remite 
el contrato al S. 
P. F.  y/o O. I. C.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó la 
notificación del 
procedimiento de 
adjudicación al 
Comité Municipal.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
solicitud de pago.  

 Solicitud de pago.    

No presentó 
póliza contable.  

 Póliza contable.    

No presentó 
factura 

 Factura.    

No presentó pago 
de factura 

 Pago de factura.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 163 

Contrato SM-PS-08-2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal 
Dictamen de 
Excepción a L. P.  
Acta constitutiva.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 400,000.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 como entregables 
presenta reporte 
fotográfico.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

  identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Acta de sesión 
del comité técnico 
y órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Póliza contable.   Pólizas contables   

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Declaración 
anual.  

Número 164 

Contrato SEMOVI/2178/016/DSV/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Acta de fallo.  

 Contrato.  

 Convenio 
modificatorio.  

 Fianza de garantía.  

 Declaración del 
ejercicio.  

 Propuesta técnica y 
económica.  

 Cotización  

 Dictamen técnico.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$1,890,800.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Póliza de garantía.  

 Reporte de la 
propuesta de ciclos 
y movimientos de 
los 22 
controladores.  

 Carta de personal 
técnico para dar 
soporte.  

 Reporte de la 
capacitación.  

 Reporte de la 
capacitación del uso 
del software 
spinnaker. ç, así 
como constancias.  

 Base de datos de 
protocolos de 
comunicación.  

 Certificado de uso 
perpetuo de 
licenciamiento.  

 Programa de obra 
para enlazar 22 
controladores.  

 Reporte del material 
retirado y manuales 
de operación.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Solicitud de pago  Orden de pago.    

Oficio donde se 
remite al SPF y/o 
OIC.  

 Oficio de fecha 02 
de septiembre de 
2021.  dirigido a 
contraloría 
municipal en donde 
se remite copia del 
contrato.  

  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Póliza contable.   Póliza contable.    

Acta entrega 
recepción.  

 Acta entrega 
recepción.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Declaración 
anual.  

 Declaración 
mensual de junio de 
2021.  

 
 

  

Número 165 

Contrato T. M. -008/2021 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública 
suficiencia 
presupuestal.  

 Acta de tercera 
sesión ordinaria del 
comité municipal de 
adjudicaciones.  

 Contrato.  

 Acta de fallo.  

 Acta constitutiva  

 Fianza de garantía.  

$2.552. 000.00   
 

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Informe de gestión.  

 Reporte fotográfico 
de la capacitación. 
Lista de asistencia.  

 Plan de trabajo.  

 Informes de 
resultados de la 
secretaría de 
infraestructura.  

 Informes de 
resultados de la 
secretaría de 
seguridad 
ciudadana de fecha 
20 de diciembre de 
2021.  

 Informes de 
resultados de la 
secretaría de 
administración de 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

fecha 20 de 
diciembre de 2021.  

 Informes de 
resultados de la 
tesorería municipal 
de fecha 20 de 
diciembre de 2021.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Solicitud de pago 
a proveedor.  

 Órdenes de pago.    

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Padrón a 
proveedores.  

 Padrón a 
proveedores.  

  

Número 166 

Contrato CMA-SECAD-AD-311/2021 

No presentó:  Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción a 
licitación pública.  

 Acta de fallo.  

 Acta constitutiva  

 Declaración anual.  

  
  
  
  
  
  

 $ 398,599.20    

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 Carta con los datos 
del personal 
responsable.  

 Carta con la última 
versión del sistema 
de control y 
asistencia.  

 Carta que indiquen 
el nivel de 
escalación.  

 Reporte de trabajo 
por cada incidencia 
o soporte realizado 
y constancias de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

transferencias de 
conocimientos.  

La fianza se 
encuentra 
incompleta por lo 
que no se pudo 
visualizar la fecha 
de la misma.  

 Póliza de fianza   

Constancia de 
Padrón de 
Proveedores.  

 Constancia de 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 
 
 

  

Número 167 

Contrato SSC/SDI/UPCDMX/DDA/056/2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Compra 
intergubernamental.  
(Art.  23 
LAASSPEM) 

 
$47,976.96 No presentó: 

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Compra 
intergubernamental.  
(Art.  23 
LAASSPEM) 

  

Padrón 
Proveedores.  

 Compra 
intergubernamental.  
(Art.  23 
LAASSPEM) 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  
Factura 

 Compra 
intergubernamental.  
(Art.  23 
LAASSPEM) 

  

Número 168 

Contrato T. M. -009/2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor.  

 dictamen de 
adjudicación directa.  

 Comprobante de 
pago y orden de 
pago.  

 
$570,000.00 No presentó: 

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Cedula de 
identificación 
fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Cedula de 
identificación 
fiscal.  

Número 169 

Contrato T. M. -010/2021 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
adjudicación directa 
y notificación a 

 
$5,000,000.00   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

contraloría 
municipal del 
contrato  

 celebrado con el 
proveedor.  

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó: 
Requisición.  

Padrón de 
proveedores 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores 

Cedula de 
identificación 
fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Cedula de 
identificación 
fiscal.  
 

Número 170 

Contrato T. M. -011/2021 

No presentó:     
  
  
  
  
  

 $ 99,806.40    

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor y 
dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

los mismos 
correspondan al 
contrato.   

Requisición.   Requisición.    

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó:  
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Cedula de 
identificación 
fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 

No proporcionó 
Cedula de 
identificación 
fiscal.  

Número 171 

Contrato CMA-SECD-AD-417/2021 

No presentó:  Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 acta de fallo.  

 acta constitutiva.  

 declaración anual.  

 fianza de garantía.  

 propuesta técnica y 
económica.  

 contrato  

 convenio 
modificatorio.  

 
 $ 592,760.00 

 

Procedimiento de 
adjudicación.  

  

Evidencia de 
entregables.  

 Plan de trabajo y 
configuración de 
cuentas SAP.  

 memoria técnica.  

 niveles de 
escalamiento.  

 carta del personal 
soporte técnico.  

 Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requisición.   Requisición.  .  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Cedula de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 172 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Bases.  

 Propuestas técnicas 
y económicas  

 Legales de los 
concursantes.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Acta de fallo.  

 Documentación 
legal del proveedor.  

 Notificación a  

 Contraloría 
municipal del 
contrato  

 Celebrado con el 
proveedor y  

 Comprobante de 
pago.  

  
  
  
  
  

$1,092,402.71    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Póliza de seguro.  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presentó 
solicitud de pago.  

 Solicitud de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 173 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen a 
excepción a 
licitación pública.  

 constancia de 
situación fiscal.  

 notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor y 
cuadro comparativo.  

  $5,565,386.84    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 1342 Pólizas de 
seguro de 
automóviles 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
solicitud de pago.  

 Solicitud de pago.    

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 174 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen a 
excepción a 
licitación pública.  

 acta constitutiva.  

 padrón de 
proveedores.  

  $6,446,700.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 CFDI.  

 contrato  

 cotización.  

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácora de 
asistencia del 
personal de 
vigilancia de octubre 
a diciembre de 
2021.  

 Acta entrega 
recepción del 
servicio de fecha 01 
de noviembre de 
2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presentó 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presentó 
solicitud de pago.  

 Órdenes de pago 
 

  

Número 175 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
adjudicación directa.  

 cuadro comparativo.  

 cotización.  

 currículum 
empresarial.  

 carta bajo protesta 
de decir verdad.  

 
$1,229,310.34  
 
 
 
 

  

Evidencia de 
entregables.  

 Actas entregas del 
servicio de fechas 
15 de noviembre de 
2021, 08 de 
diciembre de 2021, 
primer entregable:  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Servicio de análisis 
y plan de acción. 
Plan de trabajo.  

 Reporte técnico de 
resultados; segundo 
entregable: servicio 
de análisis y plan de 
acción.  

correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó:  
Requerimiento.  

Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 176 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Dictamen a 
excepción a 
licitación pública.  

 oficio a contraloría 
municipal donde se 
le remiten los 
dictámenes de 
adjudicación directa.  

  $ 
10,000,000.00  

  

No presentó 
evidencia de 
entregables 

 Acta entrega 
recepción de fecha 
01 de diciembre de 
2021.  

 Reporte fotográfico 
del antes, durante y 
después del 
mantenimiento en 
los meses de 
octubre a diciembre 
de 2021.  

 Numero de 
generadores y 
bitácoras de 
trabajos.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Requerimiento  Requisición.    

Padrón de 
Proveedores 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Número 177 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Contrato. Dictamen 
de excepción a la 
licitación pública.  

 Cuadro 
comparativo.  

 Currículum.  

 Carta bajo protesta 
de decir verdad.  

 Notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor.  

 
$575,055.74  
 
 
 
 

  

Evidencia de 
entregables.  

 Reporte mensual 
Call Center y 
Contact Center del 
periodo del 15 de 
octubre de 2021 al 
31 de enero de 
2022.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 
 

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 178 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 contrato.  
notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor.  

 carta bajo protesta 
de decir verdad  

 currículum vitae.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 259,019.30    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Reportes de 
trabajos.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó: 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía.    

Solicitud de pago.   Solicitud de pago.    

Facturas.   Facturas.    

Falta firma en 
contrato.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

En el contrato 
faltó la firma del 
Secretario de 
Administración.  
C.  Bernardo 
Arrubarrena 
García 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal. Del 
proveedor.  

  

Número 179 

Contrato Sin Número 

No presentó 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción a la 
licitación pública.  

 Notificación a 
contraloría 
municipal del 
contrato celebrado 
con el proveedor.  

 Fianza de garantía.  

 Currículum 
empresarial.  

  
  

 $ 201,448.00    

No presentó 
evidencia de 
entregables.  

 Reportes de 
servicios de los 
meses de 
noviembre y 
diciembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
 
 
 

Número 180 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición. 
Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Orden compromiso.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Cotizaciones.  

 
$192,498.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Póliza de fianza.  

 Oficio de  
Designación 

 Oficio de  

 Remisión de 
contratos a 
contraloría.  
Transferencia 
bancaria. Orden de 
pago. Factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar y actas 
entrega recepción.  

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requisición.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 

  

Número 181 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Requisición.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Póliza de fianza.  

 
$99,998.95  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio de contratos 
enviados a  

 Contraloría.  
Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago. 
Factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar 

 Actas entrega 
recepción.  

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requisición.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

 
 
 
 
 

  

Número 182 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Cotizaciones.  

 Póliza de fianza.  

 
$149,998.45  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago.  

 Factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar.  

 Orden de pago y 
acta entrega 
recepción.  

Evidencia de 
entregables.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
evidencia de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requisición.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

El monto pagado 
en facturas no 
coincide contra el 
monto del 
contrato.  

 Remite dos facturas 
que suman el monto 
pagado.  
 
 
 

  

Número 183 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden de 
compromiso.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de  
Excepción.  

 
$10,000,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Cotizaciones. Datos 
del  

 Proveedor.  

 Cuadro 
comparativo.  

 Oficio de contratos 
enviados a 
contraloría.  

 Póliza de fianza.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago.  

 Solicitud de pago.  

 Factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico  

 Acta entrega 
recepción.  

Evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica a blanco 
y negro del antes. 
Durante y después 
del servicio.  

 Reportes de 
mantenimiento de 
diversas fechas y 
lugares.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requisición.    

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 184 

Contrato Sin Número 

No presenta 
requisición.  

 Requisición.     $ 261,000.00  
 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
de gobierno que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

autoriza las 
adquisiciones.  

autoriza las 
adquisiciones.  

No presenta 
Oficio donde se 
remite el contrato 
al OIC.  

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
Contraloría.  

  

No presenta 
póliza contable.  

 Pólizas contables.    

No presenta 
factura.  

 Factura.    

No presenta pago 
de factura.  

 Transferencia 
bancaria.  

  

No presenta Acta 
entrega recepción 
y/o finiquito.  

 Acta entrega 
recepción.  

  

No presenta 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Justificar el 
dictamen.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
declaración 
anual.  

 Declaración del 
ejercicio 2020.  

  

Número 185 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal 

  
  

$1,646,124.50    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Convenio 
Interinstitucional de 
Colaboración y 
Coordinación para 
el uso y 
aprovechamiento de 
espacios con la 
Entidad 
“Convenciones y 
Parques” 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
Contraloría 

 Orden de pago 

 Transferencia 

 Factura 

 Comprobante fiscal 
electrónico de pago 
del 5 al millar 

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Evidencia 
fotográfica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
 
 
 

Número 186 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Póliza de fianza.  

  
  
  
  
  
  

$6,324,137.93    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Dictamen de 
excepción.  

 Cuadro 
comparativo.  

 Cotizaciones.  

 Especificaciones 
técnicas.  

 Datos de la 
empresa.  

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría.  

 Oficio de 
autorización emitido 
por el Coordinador 
ejecutivo de 
Presidencia.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago  

 Acta entrega 
recepción.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Remite Oficios de 
políticas e 
identificación oficial 
con fotografías para 
las pólizas de 
mantenimiento 
establecidos en el 
contrato 
Reportes de 
eventos del 
mantenimiento 
preventivo 

 Acta entrega- 
recepción física de 
los trabajos emitida 
por el proveedor 
Reporte de 
actividades de 
acuerdo al plan de 
trabajo 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Memoria técnica del 
servicio de 
conectividad integral 
de alto desempeño 
para el flujo de 
datos.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Número 187 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato abierto de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Oficio con el cual se 
remite el contrato a 
la Contraloría.  

 Solicitud de pago.  

 Póliza de fianza.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago  

 Factura.  

  $1,675,800.00  No presentó 
requerimiento.  
datos de la 
empresa y póliza 
contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables 

 Reporte fotográfico 
de las cartas 
invitación de fecha 
13 de noviembre de 
2021 y se anexa 
una carta invitación 
de boleta de cobro 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

de predial y limpia 
2021-2022.  

correspondan al 
contrato.  

Requerimiento  No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
Padrón de 
Proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 188 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Presentó: 

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Oficio con el cual se 
remite el contrato a 
Contraloría.  

 Solicitud de pago.  

 Póliza de fianza.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago  

 Factura.  

  $7,500,000.00  No presentó 
datos de la 
empresa y póliza 
contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables  

 Acta entrega 
recepción del 
servicio de análisis.  

 Diagnostico 
parametrización, así 
como la 
configuración de la 
plataforma 
multitramites para el 
Honorable 
Ayuntamiento del 

 Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Municipio de 
Puebla.  

 Documentos 
resultantes de la 
fase I.  

 Documentos 
resultantes de la 
fase II.  

 Documentos 
resultantes de la 
fase III.  

Requerimiento  No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal 
del proveedor.  

Número 189 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Presentó: 

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Solicitud de pago.  

 Póliza de fianza.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago.  

 Facturas 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
Contraloría.  

  $1,500,000.00  No presentó 
requerimiento 
datos de la 
empresa y  
pólizas contables.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular.  donde se 
describe la marca 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

del vehículo.  
matricula.  
información general 
del vehículo.  así 
como las 
actividades que se 
realizaran en los 
vehículos  

totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No Presenta 
Pagos.  

 Transferencia 
bancaria.  

No presentó el 
total de pagos del 
contrato.  

No Presenta 
Formato De 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
formato de 
requerimiento.  

No Presenta 
Solicitud De 
Pago.  

 Solicitud de pago.    

No Presenta 
Numero De 
Contrato.  

 Contrato.    

No Presenta 
Periodo De 
Padrón De 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

 
 
 
 
 

No presentó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Número 190 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Presentó: 

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Contrato abierto de 
prestación de 
servicios.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Oficio con el cual se 
remite el contrato a 
la Contraloría.  

 Solicitud de pago.  

 Póliza de fianza.  

  $1,500,000.00  No presentó 
requerimiento. 
datos de la 
empresa y póliza 
contable.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago y 
facturas.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular en formato 
PDF.  donde se 
describe la marca 
del vehículo.  
matricula.  
información general 
del vehículo.  así 
como las 
actividades que se 
realizaran en los 
vehículos por cada 
uno de los vehículos 
que se ampara por 
las facturas y pre-
facturas que se 
acompañan en la 
información.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No Presenta 
Formato De 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
formato de 
requerimiento.  

No Presenta 
Solicitud De 
Pago.  

 Solicitud de pago.    

Número 191 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Cotizaciones.  

 Fianza de garantía.  

 Contrato  

 Anexos.  

 
$1,000,000.00  
 
 
 
 
 

No proporcionó 
Requerimiento, 
datos de la 
empresa, 
inscripción al 
padrón de 
proveedores y 
póliza contable.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio donde remite 
los contratos a 
Contraloría.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago  

 Facturas.  

Evidencia de 
entregables.  

 Órdenes de servicio.  Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

Suficiencia 
presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 192 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Presentó: 

 Suficiencia  
presupuestal.  

 contrato.  

 dictamen de 
excepción.  

 oficio mediante el 
cual se remite el 
contrato a 
Contraloría.  

 Fianza.  

 oficio de 
requerimiento.  

  $2,178,094.61  No presentó 
datos de la 
empresa y 
pólizas contables.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 transferencia 
bancaria.  

 factura.  

 verificación de 
comprobantes 
fiscales digitales por 
internet y póliza 
presupuestal.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Acta entrega-
recepción del 
servicio de análisis 
e implementación 
del expediente 
digital a través de 
un centro de 
tratamiento 
documental 
Declaración de 
alcance.  

 Plan de Trabajo.  

 Memoria Técnica.  

 Certificados de los 
capacitados  

 Acta cierre.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
requisición.  

 Requisición.    

No presenta 
póliza contable.  

 Póliza presupuestal.    

El 5 al millar no 
se refleja en la 
factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar 

  

No presenta 
Declaración 
Anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
declaración 
anual.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  

Número 193 

Contrato Sin Número 

No presenta 
requisición.  

 Oficio de 
requerimiento 

 $630,000.00      
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta oficio 
donde se remite 
el contrato.  

 Oficio mediante el 
cual se informa del 
contrato a 
contraloría.  

No presenta acta 
entrega 
recepción.  

 No aplica de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
contrato 

Se menciona que 
el dictamen esta 
en CD.  no se 
pudo revisar.  

 Dictamen de 
excepción 

No presenta 
declaración 
anual.  

 Declaración anual 
ejercicio 2020 

El 5 al millar no 
se refleja en la 
factura.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar.  fue 
pagado por 
separado 

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

No presenta 
póliza contable.  

 Pólizas contables 

No presenta 
Declaración 
Anual.  

 Declaración anual 

Número 194 

Contrato Sin Número 

No presenta 
requisición.  

 Requisición de 
bienes o servicios 

  $1,331,146.61    

No presenta oficio 
donde remite el 
contrato al OIC 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
Contraloría  

  

No presenta 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Solicitud de pago 
del área 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta 
póliza contable.  

 Póliza presupuestal No presentó 
póliza contable.  

No presenta 
factura.  

 Facturas   

No presenta pago 
de facturas.  

 Transferencia 
bancaria 

  

No presenta Acta 
entrega recepción 
y/o finiquito.  

 Acta entrega 
recepción  

  

No presenta 
entregables.  

 Acta entrega 
recepción y 
memoria técnica de 
diagramas de 
conectividad de site 
survey de los 500 
puntos  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
Declaración 
anual.  

 Declaración anual 
del ejercicio 2020 

  

No se localiza el 
domicilio.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No se localiza el 
domicilio.  

Justificar el 
dictamen.  

 Dictamen de 
excepción  

 
 
 

  

Número 195 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Orden compromiso.  

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Fianza de garantía.  

 Contrato.  

 
 $ 498,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Transferencia 
bancaria.  

 Orden de pago.  

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar.  

 Datos del 
proveedor.  

 Cedula de  
Registro al  
Inscripción al  
Padrón de 
proveedores, 
declaración  

 Anual del ejercicio 
2020.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Reporte de Revisión 
de la Estrategia de 
Mantenimiento 
preventivo. 
Documento guía 
soporte técnico. 
Niveles de 
escalación para la 
atención de fallas.  

 Memoria técnica del 
análisis del estado 
actual de la base de 
datos y del servidor 
de aplicaciones 
weblogic.  

 Reporte de revisión 
del Plan de 
contingencia. 
Memoria técnica y 
fotográfica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
requisición.  

No presenta 
Oficio donde se 
remite el contrato 
al OIC.  

 Oficio mediante el 
cual se informa a la 
contraloría del 
contrato.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones.  

No presenta 
Solicitud de pago 
(Área Financiera).  

 Orden de pago.    

No presenta 
póliza contable.  

 Pólizas contables.    

No presenta 
factura.  

 Facturas.    

No presenta pago 
de facturas.  

 Transferencia 
bancaria.  

  

No presenta Acta 
entrega recepción 
y/o finiquito.  

 Acta entrega 
recepción.  

  

No presenta 
evidencia.  

 Acta entrega 
recepción de fecha 
07 de diciembre de 
2021.  

 reporte de revisión 
de estrategia de 
mantenimiento 
preventivo y los 
establecidos en el 
punto 5 del Anexo 1 
del contrato.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Declaración 
Anual.  

 Declaración anual 
del ejercicio 2020.  

  

Justificar el 
dictamen.  

 Dictamen de 
excepción.  
 

  

Número 196 

Contrato Sin Número 

Procedimiento de 
adjudicación.  

 Requerimiento.  
 

$400,000.00 No proporcionó 
Póliza contable, 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción.  

 contrato abierto de 
prestación de 
servicios.  

  datos de la 
empresa.  

 oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 fianza de garantía.  

 solicitud de pago.  

 factura y 
transferencia 
bancaria.  

solo remite una 
póliza por el 
importe de $19. 
440. 02.  

Evidencia de 
entregables.  

 Acta entrega 
recepción del 
servicio de pipas de 
agua.  reporte de 
suministro de pipas 
de diez mil litros.  

 notas de remisión 
por las cargas 
realizadas y notas 
de remisión.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento  Requerimiento.    

Suficiencia 
presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  

Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 197 

Contrato Sin Número.  

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requerimiento.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 Fianza de garantía.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas y  

 Transferencia 
bancaria.  

   $ 640,000.00  No presentó 
Datos de la 
empresa, pólizas 
contables e 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Pre facturas en las 
que se anexa los 
servicios realizados.  
y bitácoras de 
servicio 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No Anexa 
Formato De 
Requerimiento.  

 Requerimiento   

No Presenta 
Solicitud De 
Pago.  

 Solicitud de pago 
 
 
 
 

  

Número 198 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requerimiento.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato.  

 Datos de la 
empresa.  

   $ 380,000. 00  No presentó 
Póliza contable.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 Fianza de garantía.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas y 
transferencia 
bancaria.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Pre facturas en las 
que se anexa los 
servicios realizados.  
y bitácoras de 
servicio 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 199 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción.  

 contrato.  

 datos de la 
empresa.  

 oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 fianza de garantía.  

 solicitud de pago.  

 facturas y 
transferencia 
bancaria.  

  
  
  
  
  
  

 $350,000.00  No presentó 
póliza contable 
facturas y datos 
del proveedor.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Relación de fletes y 
maniobras 
realizados al 
Municipio de Puebla 
del mes de 
noviembre de 2021  

 Reporte fotográfico 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal 
del proveedor.  

Número 200 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción. Contrato.  

 Datos de la 
empresa.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas  

 Transferencia 
bancaria.  

   $ 300,000.00  No presentó 
Póliza contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía.    

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 201 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requerimiento.  

 suficiencia 
presupuestal.  

 dictamen de 
excepción.  

 contrato.  

 datos de la 
empresa.  

 oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 inscripción al padrón 
de proveedores.  

 Solicitud de pago.  

 facturas 

 transferencia 
bancaria.  

   $ 640,000.00  No presentó 
Póliza contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía.    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

Número 202 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 contrato.  

 datos de la 
empresa.  

 oficio donde se 
remite el contrato a 
Contraloría.  

 inscripción al padrón 
de proveedores.  

 fianza de garantía.  

 solicitud de pago.  

 facturas y 
transferencia 
bancaria.  

   $ 630,000.00  No presentó 
Pólizas 
contables.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Requerimiento.   Requerimiento.    

Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

Fianza de 
garantía.  

 Fianza de garantía.    

Constancia de 
situación fiscal.  
del proveedor.  

 Constancia de 
situación fiscal.  del 
proveedor.  

 
 
 

  

Página 377/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 203 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato.  

 Datos de la 
empresa.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Fianza de garantía.  

 Solicitud de  
Pago.  

 Facturas por 
importe del contrato  

 Transferencia 
bancaria.  

   $ 640,000.00  No presentó 
Pólizas 
contables.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Bitácoras de 
mantenimiento 
vehicular 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

No presenta 
Requerimiento.  

 Requerimiento.    

No presenta 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  

No presenta 
Padrón de 
Proveedores.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 204 

Contrato Sin Número 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Requerimiento.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato.  

 Datos de la 
empresa.  

 Oficio donde se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

 Fianza de garantía.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas  
 

 Transferencia 
bancaria.  

  $6,800,000.00  No presentó 
Póliza contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Acta entrega-
recepción del 
servicio del 
mantenimiento y 
análisis del sistema 
SAP. Considerando 
el cierre del ejercicio 
2021 y apertura del 
ejercicio 2022.  

 Acta constitutiva.  

 Declaración de 
Alcance.  

  Plan de Trabajo.  

 Configuración.  

 Escala de tiempos.  

 Memoria Técnica.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato.  

Falta evidencia 
de pago.  

 Evidencia de pago 
mediante  

 Transferencia 
bancaria 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 205 

Contrato Sin Número 

No presenta 
requisición.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

  $ 
22,580,082.94  

No presentó 
requisición.  

No presenta 
Oficio donde se 
remite el contrato 
al OIC.  

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
Contraloría.  

  

No presenta 
solicitud de pago 
al área financiera.  

 Orden de pago.    

No presenta 
póliza contable.  

 Presenta Póliza 
contable.  

  

No se localiza el 
domicilio.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No se localiza el 
domicilio.  

No presenta 
factura.  

 Facturas.    

No presenta pago 
de factura.  

 Pago de factura 
SPEI.  

  

No presenta Acta 
entrega recepción 
y/o finiquito.  

 Acta entrega-
recepción del 
servicio Integral de 
Mantenimiento de 
cámaras de Video 
vigilancia del 
Municipio de 
Puebla.  

  

No presenta 
entregables.  

 Fichas técnicas.  de 
diagnóstico y 
correctivos de 176 
puntos de 
monitoreo.  memoria 
técnica VMS 
AXXON NEXT con 
servidores.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

Justificar el 
dictamen.  

 Dictamen de 
excepción.  

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Constancia de 
situación fiscal.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta 
Declaración 
anual.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Declaración 
anual.  

No presenta 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Oficio de suficiencia 
presupuestal.  

  

No presenta 
Padrón de 
Proveedores 

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

Número 206 

 Contrato CAD-CGCS-43/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 Dictamen de 
excepción.  

 Contrato.  

 Solicitud de pago.  

 Facturas.  

 Transferencia 
bancaria 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a la 
contraloría.  

  
  
  
  
  
  
  

 $120,000.00  No presentó 
Póliza contable, 
requerimiento, 
datos del 
proveedor 
e inscripción al 
padrón de 
proveedores.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Muestra los banners 
en el portal www. 
paralelo191. mx con 
fechas del 17 de 
noviembre al 31 de 
diciembre de 2021.  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

No presenta 
Requerimiento.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Requerimiento.  

No presenta 
Suficiencia 
presupuestal.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

  

No presenta 
Padrón de 
Proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No presentó 
Inscripción al 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

padrón de 
proveedores.  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal.  

 Constancia de 
situación fiscal.  

  

No presenta 
Fianza de 
Garantía.  

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción.  

  

Número 207 

Contrato T. M. - 001/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación.  

 Suficiencia 
presupuestal.  

 oficio con el cual se 
remite el contrato a 
la contraloría.  

 dictamen de 
excepción.  

 contrato abierto de 
prestación de 
servicios.  

 fianza de garantía.  

 transferencia 
bancaria y facturas.  

   $800,000.00  No presentó: 
Requerimiento,  
acta de sesión 
del comité 
técnico y órgano 
que autoriza las 
adquisiciones y 
póliza contable.  

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Reporte de servicios 
realizados donde se 
describe el efectivo 
recolectado.  
fechas, con sellos y 
firmas de recepción 
por parte de la 
tesorería (control de 
almacén).  

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato.  

Requerimiento.   No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Requerimiento.  

Padrón de 
proveedores.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Inscripción al 
padrón de 
proveedores.  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal 
del proveedor.  

 No presentó la 
información 
solicitada.  

No proporcionó 
Constancia de 
situación fiscal 
del proveedor.  

Número 208 

Contrato CMA-RAD-ERP-025/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal, 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal 

 Dictamen de 
excepción. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

 Póliza de fianza. 

 Constancia de 
situación fiscal. 
Contrato. 

 Datos el proveedor. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  $2,732,960.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables  

 Oficios de entrega 
de Informe ejecutivo 
de resultado 
correspondiente al 
área de Tesorería, 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos, 
Secretaría de 
Administración y a 
la Secretaría de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Seguridad 
Ciudadana. 

Número 209 

Contrato CAD-CGCS-54/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $   54,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta  anuncios 
radiofónicos del 
gobierno  entre 
comerciales. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

No presenta: 
 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Requerimiento.  Requerimiento.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 210 

CAD-CGCS-13/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  

 $  541,667.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables . 

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno  entre 
cortes informativos 
sobre noticias de 
Ayuntamiento y 
spots entre 
comerciales de la 
radio. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

Constancia de 
situación fiscal. . 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Formato de 
requerimiento. 

 Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 211 

CAD-CGCS-10/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $ 234,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno  dentro de 
la sección de 
comerciales, 
clasificados por 
fechas de octubre y 
noviembre. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 212 

Contrato CAD-CGCS-47/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  
  

 $  250,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Evidencia fotográfica 
de diversas 
publicaciones en las 
páginas del periódico 
sobre acciones del 
gobierno. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta: 
 

  

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al padrón 
de proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía ya 
que los servicios 
serán pagados contra 
entrega de recibido y 
a entera satisfacción. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 213 

Contrato CAD-CGCS-06/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  
  

 $ 300,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno, spots con 
campañas de 
predial y avances; 
se menciona el día 
y la hora en algunos 
audios, se 
encuentran 
clasificados por días 
y mes. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

No presenta: 
 

  

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 214 

Contrato CAD-CGCS-53/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $ 720,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno  de 
algunos días del 
mes de noviembre y 
diciembre. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

Requisición.  No presentó la 
información 
solicitada. 

Requisición. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 215 

Contrato CAD-CGCS-26/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura y 
comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $ 270,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables 

 Presenta capturas a 
blanco y negro de 
publicaciones en el 
periódico con 
diferentes fechas. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al padrón 
de proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía ya 
que los servicios 
serán pagados contra 
entrega de recibidos 
y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 216 

Contrato CAD-CGCS-07/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  

 $  488,281.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno   durante 
el mes de 
noviembre y 
diciembre, así como 
algunas entrevistas 
con servidores 
públicos. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Requisición.  Solicitud de 
servicio. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

 
 
 

  

Número 217 

Contrato CAD-CGCS-36/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  

 $  78,125.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables 

 Presenta captura de 
pantalla con las 
publicaciones en la 
página web del 
periódico con 
fechas de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

noviembre y 
diciembre. 

correspondan al 
contrato 

Requisición.  Requisición de 
servicio. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 218 

Contrato CAD-CGCS-41/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $ 150,000.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables 

 Presenta capturas 
de pantalla con las  
publicaciones en la 
página web del 
periódico del mes 
de noviembre y 
diciembre. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

correspondan al 
contrato 

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 219 

Contrato CAD-CGCS-32/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  

 $ 122,396.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 Presenta capturas 
de pantalla sobre 
publicaciones en la 
página del 
periódico. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta:     

Requisición.  Requisición de 
servicio. 

  

Fianza de 
Garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 220 

Contrato CAD-CGCS-28/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $  78,125.00    

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Reporte con 
recortes de pantalla 
de diversas 
publicaciones en el 
portal de internet en 
los meses de 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

octubre, noviembre 
y diciembre. 

los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

 No presentó la 
información 
solicitada 

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

No presenta 
dictamen de 
excepción. 

 Dictamen de 
excepción. 

  

No presenta oficio 
donde se remite el 
contrato al S.P.F. 
y/o O.I.C. 

 Oficio donde se 
remite el listado de 
contratos 
celebrados durante 
los meses de 
octubre y noviembre 
de 2021. 

  

No presenta 
padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

No presenta 
fianza de 
garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

No presenta 
póliza contable. 

 Pólizas contables.   

No presenta 
factura. 

 Factura.   

No presenta pago 
de factura. 

 Transferencia 
bancaria. 

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 221 

Contrato CAD-CGCS-21/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso.   
  
  

 $    91,146.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

 Póliza.  

  
  
  
  
  
  
  
  

No presenta 
evidencia de 
entregables 

 Presenta capturas 
completas de la 
página web con 
publicaciones sobre 
acciones del 
Ayuntamiento en 
diferentes fechas de 
octubre a diciembre. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones 

 No presentó la 
información 
solicitada. 

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

No presenta 
dictamen de 
excepción 

 Dictamen de 
excepción. 

  

No presenta oficio 
donde se remite el 

 Oficio donde se envía 
listado de contratos 
celebrado durante los 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

contrato al S.P.F. 
y/o O.I.C. 

meses de octubre y 
noviembre 2021. 

No presenta 
padrón de 
proveedores 

 Inscripción al padrón 
de proveedores. 

  

No presenta 
fianza de garantía 

 No otorga garantía ya 
que los servicios 
serán pagados contra 
entrega de recibido y 
a entera satisfacción. 

  

No presenta 
póliza contable 

 Póliza contable. No presentó 
Póliza 
presupuestal. 

No presenta 
factura 

 Factura.   

No presenta pago 
de factura 

 Transferencia 
bancaria. 

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 222 

Contrato CAD-CGCS-08/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 520,833.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta anuncios 
radiofónicos del 
gobierno, 
separados por 
fechas de 
transmisión de 
octubre a diciembre 
2021. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

 No presentó la 
información 
solicitada. 

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

No presenta 
dictamen de 
excepción. 

 Dictamen de 
excepción. 

  

No presenta oficio 
donde se remite el 
contrato al S.P.F. 
y/o O.I.C. 

 Oficio donde remite 
los contratos a 
Contraloría. 

  

No presenta 
padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

No presenta 
fianza de 
garantía. 

 No otorga garantía 
ya que los servicios 
serán pagados 
contra entrega de 
recibido y a entera 
satisfacción. 

  

No presenta 
póliza contable. 

 Póliza contable y 
presupuestal. 

  

No presenta 
factura. 

 Factura.   

No presenta pago 
de factura. 

 Transferencia 
bancaria. 

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Número 223 

Contrato CAD-CGCS-14/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 
Comprobante de pago 
electrónico del 5 al 
millar. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 $ 500,000.00  No presentó 
pólizas 
presupuestales. 

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Presenta diversos 
audios radiofónicos. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
Contrato. 

No presenta Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

 No presentó la 
información 
solicitada. 

No presentó Acta 
de sesión del 
comité técnico y 
órgano de 
gobierno que 
autoriza las 
adquisiciones. 

No presenta 
dictamen de 
excepción. 

 Dictamen de 
excepción. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta oficio 
donde se remite el 
contrato al S.P.F. 
y/o O.I.C. 

 Oficio de envío de 
listado de contratos 
celebrados en los 
meses de octubre y 
noviembre a 
Contraloría. 

  

No presenta 
padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al padrón 
de proveedores. 

  

No presenta 
fianza de 
garantía. 

 No aplicable debido a 
que en la cláusula 
sexta del contrato se 
especifica que no se 
otorgará garantía. 

  

No presenta 
póliza contable. 

 Pólizas contables.   

No presenta 
factura. 

 Factura.   

No presenta pago 
de factura. 

 Transferencia 
bancaria. 

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

Número 224 

Contrato CAD-CGCS-38/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

  
  
  
  
  
  

 $ 200,000.00  No presentó: 
Pólizas contables 
y 
presupuestarias. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Capturas de las 
publicaciones sobre 
acciones del 
ayuntamiento del 
mes de noviembre  
y diciembre en el 
portal del periódico 
diario 
angelopolitano. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

No presenta 
requisición. 

 Requisición de 
servicio. 

  

No presenta 
Padrón de 
proveedores. 

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

No presenta 
Fianza de 
Garantía. 

 De acuerdo al 
contrato los 
servicios serán 
pagados contra 
entrega de recibido 
y a entera 
satisfacción. 

  

No presenta 
Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 
 
 
 

  

Número 225 

Contrato CAD-CGCS-25/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

  
  

 $  500,000.00  No presentó: 
Pólizas contables 
y 
presupuestarias. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

No presenta 
evidencia de 
entregables  

 Captura de 
publicaciones y 
banners de 
diferentes fechas de 
noviembre 2021 en 
la página oficial del 
periódico. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 226 

Contrato CAD-CGCS-03/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  

 $ 150,000.00  No presentó Acta 
entrega 
recepción, pólizas 
contables y 
presupuestarias. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

No presenta 
evidencia de 
entregables.  

 SPOTS publicitarios 
de TV del 
Ayuntamiento. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 

Número 227 

Contrato CAD-CGCS-20/2021 

No presenta 
procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Oficio mediante el 
cual remite los 
contratos a 
contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 
excepción. 

 Orden de pago. 

 Transferencia 
bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante de 
pago electrónico del 
5 al millar. 

  
  

 $  180,000.00  Acta entrega 
recepción 
Pólizas contables 
y 
presupuestarias. 

No presenta 
evidencia de 
entregables. 

 Reportes con link 
de entrevistas 
políticas del 29 de 
octubre  1 al 30 de 
noviembre 2021, 
captura de las 
portadas con 
noticias de Puebla 
en diferentes 
periódicos locales y 
nacionales, síntesis 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

informativa del 
gobierno, reportes 
de noticias y audios, 
capturas de pantalla 
del chat en 
WhatsApp con los 
link de diversas 
noticias. 

Número 228 

Contrato CAD-CGCS-18/2021 

Procedimiento de 
adjudicación. 

 Orden compromiso 

 Solicitud de 
suficiencia 
presupuestal.  

 Autorización de 
suficiencia 
presupuestal 

 Dictamen de 
excepción.  

 Orden de pago.  

 Transferencia 
bancaria.  

 Factura. 
Comprobante de 
pago electrónico de 
5 al millar y oficio 
donde remite los 
contratos a 
contraloría. 
 

  
  
  
  
  

$150,000.00   

Evidencia de 
entregables. 

 Reportes de redes 
sociales con 
gráficos y síntesis 
de impacto. 

 Captura de pantalla 
de banners en 
publicaciones del 8 
al 29 de diciembre 
2021. 

 Links de las notas y 
reportajes del 1 al 
20 de diciembre. 

Carece de 
elementos toda 
vez que, no se 
identifica la 
totalidad de 
entregables y que 
los mismos 
correspondan al 
contrato 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 
Monto No 

Solventado 

Motivo del 
Rechazo  

(por faltante de 
documentación) 

Requerimiento     Requerimiento.      

Padrón de 
Proveedores  

 Inscripción al 
padrón de 
proveedores. 

  

Constancia de 
situación fiscal. 

 Constancia de 
situación fiscal. 

  

 

Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  229 

Contrato  CAD-CGCS-04/2021 

No presenta:     $117,188.00  
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden compromiso 

 Solicitud de 

suficiencia 

presupuestal.  

 Autorización de 

suficiencia 

presupuestal.  

 Oficio donde remite 

los Contratos a 

Contraloría.  

 Contrato.  

 Dictamen de 

excepción.  

 Transferencia 

bancaria.  

 Orden de pago.  

 Factura. 

 Comprobante de 

pago electrónico del 

5 al millar 

No presenta: 

Pólizas contables y 

presupuestarias. 

Evidencia de 

entregables. 
 SPOTS publicitarios 

de TV con fecha 29 

de diciembre de 2021 

adicionalmente anexa 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

otros videos con 

fecha enero 2022. 

correspondan al 

Contrato. 

Requerimiento     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores  
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  230 

Contrato  CAD-CGCS-19/2021 

No presentó:     $180,000.00  

  

  

  

  

  

  

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen 

Adjudicación Directa 

Num.DAD-CGCS-

19/2021.  

 Solicitud y 

justificación del gasto.  

 Suficiencia 

presupuestal.  

 Designación de 

enlace administrativo.  

 Contrato   Núm. CAD-

CGCS-19/2021.  

 Factura. 

 C.F.D.I. 

 

Evidencia de 

entregables. 
 Archivos de Excel 

uno con 6968 y otro 

con 13165 ambos 

con testigos del mes 

de octubre. 

noviembre y 

diciembre 2021.  

 Monitoreo de medios 

de comunicación.  

 Sistemas de alertas 

para el H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, 

con fecha, hora, tipo 

de nota y tipo de 

medio (radio, 

 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

Contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

periódico, televisión, 

internet)  

Requerimiento.     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal.  

  

Número  231 

Contrato  CAD-CGCS-22/2021 

No presentó:     $ 400,000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen de 

adjudicación directa 

número DAD-CGCS-

22/2021. 

 Memorando CGCS-

CTO-019/2021 de 

solicitud de servicios. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Testigos de la 

publicación en el 

periódico en formato 

digital, capturas de 

pantalla de la 

publicación y difusión 

del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en el portal 

www.diariocambio.co

m.mx 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores.  
 Padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  232 

Contrato  CAD-CGCS-02/2021 

No presentó:     $ 1,500,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Oficio: designación 

de enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Comprobante fiscal. 

 Memorando CGCS-

CTO-002/2021 

solicitud de servicio. 

 Oficio CGCS-REQ-

002/2021 requisición 

de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-02/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Videos de los testigos 

de la transmisión y 

difusión del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

para televisión de 

Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores.  
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  233 

Contrato  CAD-CGCS-24/2021 

No presentó:     $ 283,000.00  

  

  

  

  

  

  

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-021/2021 

solicitud de servicio. 

 Oficio. designación 

de enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-24/2021 

Evidencia de 

entregables. 
 Reproducciones de 

los testigos de las 

publicaciones y 

difusiones del 

Quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en el portal www.e-

consulta.mx 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  234 

Contrato  CAD-CGCS-49/2021 

No presentó:     $ 1,100,000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-037/2021 

solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-49/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Capturas de pantalla 

de las páginas del 

periódico donde se 

encuentran la 

publicidad. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores.  
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  235 

Contrato  CAD-CGCS-11/2021 

No presentó:     $ 585,938.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-011/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-11/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Audios de los testigos 

de la publicidad 

transmitidas en la 

estación Cinco Radio, 

S.A. de C.V. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

Padrón de 

Proveedores.  
 Oficio CM-SREP-

0779/2020 donde se 

remite la inscripción 

al Inscripción al 

padrón de 

proveedores I-0768. 

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

  

Número  236 

Contrato  CAD-CGCS-23/2021 

No presentó:     $ 130,208.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-020/2021.  

 Solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-23/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Capturas de pantalla 

de los Testigos de los 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

banners y notas de la 

publicación y difusión 

del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en formato digital en 

el portal 

www.imagenpoblana.

com 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.     No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  237 

Contrato  CAD-CGCS-44/2021 

No presentó:     $ 100,000.00  

  

  

  

  

  

  

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-043/2021 

solicitud de servicio. 

 Oficio; designación 

de enlace 

administrativo. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-44/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Capturas de pantalla 

de los testigos de la 

difusión y publicación 

de campañas. 

 Boletín identificación 

oficial con fotografías 

institucionales. 

 Banners del quehacer 

gubernamental del H. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en formato digital en 

el portal Realidad 7 

Requerimiento.  Oficio CGCS-REQ-

043/2021 requisición 

de servicio. 

  

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  238 

Contrato  CAD-CGCS-42/2021 

No presentó:     $ 120,000.00  

  

  

  

  

  

  

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-041/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Oficio designación de 

enlace administrativo. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-42/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 capturas de pantalla 

de los Testigos de la 

difusión y publicación 

del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

formato digital en el 

portal 

www.almanaquerevist

a.com 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.  Oficio CGCS-REQ-

041/2021 requisición 

de servicio. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Padrón de 

Proveedores.  
 Inscripción al padrón 

de proveedores.  

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  239 

Contrato  CAD-CGCS-33/2021 

No presentó:     $ 78,125.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Memorando CGCS-

CTO-027/2021 

solicitud de servicio. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Comprobante fiscal. 

 Factura.  

 CFDI. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-33/2021. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en el portal digital 

www.parabolica.mx 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Requerimiento.  Oficio CGCS-REQ-

027/2021 requisición 

de servicio. 

  

Suficiencia 

presupuestal. 
 Suficiencia 

presupuestal. 

  

Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Solicitud de pago 

(Área Financiera). 
 Solicitud de pago.   

Factura(s).  Factura.   

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Acta sesión 

comité. 
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No remitió Acta de 

sesión de comité 

Acta de entrega.  Acta de entrega.   

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Declaración anual.  Declaración del mes 

de septiembre de 

2021. 

  

Número  240 

Contrato  CAD-CGCS-40/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-048/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. oficio. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Contrato   CAD-

CGCS-40/2021. 

 Oficio remitido del 

OIC. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-40/2021. 

  $120,000.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión de 

actividades y 

campañas 

institucionales del 

quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio. De Puebla, 

en formato digital al 

portal 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

www.esclusivaspuebl

a.com.mx 

Número  241 

Contrato  CAD-CGCS-16/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-029/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Oficio: designación 

del enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Contrato   CAD-

CGCS-16/2021. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Factura. 

 CFDI. 

 Comprobante fiscal. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-16/2021. 

  $120,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Spots. 

 Audios. 

 Jingles de las 

publicaciones y 

difusiones del 

quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

con diferentes 

publicaciones. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Formato De 

Requerimiento. 

 Oficio CGCS-REQ-

029/2021 requisición 

de servicio. 

  

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

No Presenta 

 No aplica garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Formato De 

Fianza De 

Garantía. 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

Número  242 

Contrato  CAD-CGCS-45/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 CFDI. 

 Comprobante fiscal. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-

045/2021. 

  $300,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Capturas de pantalla 

del periódico El 

Heraldo de Puebla 

donde se encuentra la 

publicación. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Formato De 

Requerimiento. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requerimiento 

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

No Presenta 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Formato De 

Fianza De 

Garantía. 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

Número  243 

Contrato  SISPMP/AD/03/2021 

No presentó:     $ 

22,463,826.70  

  

Procedimiento de 

adjudicación. 
  Suficiencia 

presupuestal. 

 Justificación de 

excepción al 

procedimiento de 

licitación pública de 

fecha 02 de 

diciembre de 2021. 

oficio 

SISP/DA/OP/012/202

1, donde informa que 

el servicio se recibió 

a entera satisfacción. 

 Comprobante fiscal. 

 Factura. 

  

Evidencia de 

entregables. 
 Reporte de la 

Modernización y 

sustitución de 

luminarias. 

 Reporte, 

Mantenimiento 

correctivo de puebla. 

 Reporte de Adornos 

Navideños de 

diferentes colonias de 

Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Evidencia fotográfica 

de las actividades 

realizadas con fecha 

sello y firmas del Jefe 

de Departamento y 

Subdirector de 

Alumbrado Público 

todos de la Secretaría 

de Infraestructura y 

Servicios Públicos. 

Requerimiento.  Requerimiento.      

Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

  

Número  244 

Contrato  CAD-CGCS-27/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-024/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Oficio; designación 

de enlace 

administrativo. 

 Contrato   número 

CAD-CGCS-27/2021. 

 Transferencia 

bancaria. 

 CFDI. comprobante 

fiscal. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-

027/2021. 

  $13,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión en formato 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

digital en el portal 

www.elpopular.mx 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta:      

Requerimiento.  No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía. 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

  

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número  245 

Contrato  CAD-CGCS-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio. designación 

de enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Contrato   número 

CAD-CGCS-18/2021. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Factura. 

  $ 20,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Convenio  

 Modificatorio al 

Contrato   de 

prestación de 

servicios número 

CAD-CGCS-18/2021 

de fecha 01/11/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Capturas de pantalla 

de medios digitales, 

de la publicación y 

difusión del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en el portal 

www.elincorrecto.mx 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  246 

Contrato  CAD-CGCS-56/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-046/2021  

solicitud de servicio. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Factura. 

 CFDI. 

 Comprobante fiscal  

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-56/2021. 

  $240,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en redes sociales en 

el portal 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

www.intoleranciadiario

.com 

No presenta: 
 

  

Requerimiento.  Oficio CGCS-REQ-

047/2021 requisición 

de servicio. 

  

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía. 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE. 

  

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

  

Número  247 

Contrato  CAD-CGCS-21/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio: designación 

enlace administrativo. 

 Suficiencia 

presupuesta. 

 Convenio 

modificatorio al  

contrato de 

prestación de 

servicios número 

CAD-CGCS-21/2021. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 CFDI. 

 Contrato   número. 

CAD-CGCS-21/2021. 

  $      91,146.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y  que los 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta: 
 

  

Requerimiento.  Requerimiento.      

Padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

Fianza de 

garantía. 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

art 127 de la Ley de 

Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

 

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número  248 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de 

suficiencia 

presupuestal. 

 Ampliación de 

suficiencia 

presupuesta. 

 Oficio: designación 

enlace administrativo. 

 Convenio 

modificatorio al 

Contrato   de 

prestación de 

servicios núm. CAD-

  $500,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

CGCS-14/2021 de 

fecha 15 de octubre. 

 Contrato. CAD-

CGCS-14/2021. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 SPOTS publicitarios 

de radio estación 

Radio ORO-FM 94.9 

quehacer 

gubernamental CD4. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Anexa Póliza 

De Registro. 
 Pólizas de Registro.   

No Presenta 

Formato De 

Requerimiento. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

No Presenta 

Numero De 

Contrato. 

 Contrato   núm. CAD-

CGCS-14/2021. 

  

No Presenta 

Periodo De 

Padrón De 

Proveedores. No 

Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 Convenio 

modificatorio al 

Contrato   de 

prestación de 

servicios núm. CAD-

CGCS-14/2021. 

  

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 Solicitud de pago al 

proveedor. 

  

Número  249 

Contrato  CAD-CGCS-57/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-014/2021 

solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-57/2021. 

  $105,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Testigos de la difusión 

y publicación en 

formato de audio, lista 

con horarios y fechas 

de las transmisiones 

en EXA FM. 94.1. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro. 

 Pólizas de Registro.   

Formato De 

Requerimiento. 
 Oficio CGCS-REQ-

014/2021 requisición 

de servicio. 

  

No Presenta 

Periodo En Padrón 

De Proveedores. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

convenios 

modificatorios 

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó solicitud 

de pago 

No Presenta 

Formato De 

Fianza De 

Garantía. 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  250 

Contrato  CAD-CGCS-52/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-038/2021 

solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-52/2021. 

  $ 85,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Capturas de pantalla 

de las páginas de 

periódico donde se 

encuentra la difusión 

en el periódico El 

Publimetro. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro. 

 Pólizas de Registro.   

Formato De 

Requerimiento. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó formato 

De Requerimiento. 

No Presenta 

Padrón De 

Proveedores. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No Presentó 

Convenios 

Modificatorios. 

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  

No Presenta 

Formato De 

Fianza De 

Garantía. 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

Número  251 

Contrato  CAD-CGCS-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-001/2021 

solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-01/2021. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Nombramiento enlace 

administrativo. 

 Contrato   núm. CAD-

CGCS-01/2021. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

  $ 1,432,292.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Transmisión de Spots 

publicitarios de las 

publicaciones y 

difusión del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento. del 

Municipio de Puebla, 

formato noticioso 

Televisión de Puebla, 

4.1. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presentó: 
 

  

Requerimiento.  Oficio CGCS-REQ-

001/2021 requisición 

de servicio. 

  

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía.                                      

Constancia de 

 Constancia de 

situación fiscal., 

pólizas contables, No 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

situación fiscal. del 

proveedor. 

otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

 

 

Número  252 

Contrato  CAD-CGCS-55/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Solicitud y 

justificación. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

dad-cgcs-40/2021. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Contrato   núm. Cad-

cgcs-55/2021. 

 Traspaso SPEI. 

 Factura y CFDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  $ 60,000.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión del Quehacer 

gubernamental en el 

portal 

www.exclusivaspuebla

.com.mx del 17 al 30 

de nov. 

 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  253 

Contrato  CAD-CGCS-32/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-026/2021 

solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-32/2021. 

Oficio CGCS-REQ-

026/2021  

 Requisición de 

servicio. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  $122,396.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Capturas de pantalla 

de la publicación y 

difusión, banners y 

promoción de videos 

del Quehacer 

gubernamental en el 

portal 

www.pueblaonlidentifi

cación oficial con 

fotografía.com.mx, del 

29 de oct. Al 31 de 

diciembre. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  254 

Contrato  CAD-CGCS-58/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. oficio 

NUM.- CGCS-EA-

125/2021  

 Solicitud de 

ampliación a la 

suficiencia 

presupuestal. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Convenio 

modificatorio de fecha 

  $ 77,792.00   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

29 de octubre. Oficio 

TM/DECP/0139/2021 

Oficio remitido del 

OIC. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Factura. CFDI. 

contrato CAD-CGCS-

32/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

 

 

Número  255 

Contrato  CAD-CGCS-62/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

Contrato   núm. CAD-

CGCS-62/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-62/2021. 

  $500,000.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Carpetas con los 

resultados de las 

encuestas realizadas 

por medios digitales y 

análogos (llamadas 

telefónicas, Facebook 

y WhatsApp). 

 

 

 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  256 

Contrato  CAD-CGCS-65/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Videos publicitarios 

gubernamentales. 

Puebla contigo 

Contrato   número 

CAD-CGCS-65/2021. 

orden de pago. oficio 

núm. CGCS-E.A.-

212/2021. refiere 

formato de orden de 

compromiso  

 Oficio; designación 

de enlace 

administrativo. 

 Dictamen de 

adjudicación número 

DAD-CGCS-65/2021. 

 Oficio; remitido del 

O.I.C. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Solicitud de pago. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Factura. 

 CFDI. 

 Comprobante fiscal. 

  $255,200.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Videos del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  257 

Contrato  CAD-CGCS-67/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

  $400,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio. designación 

de enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Contrato   número 

CAD-CGCS-67/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-67/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Manual estratégico 

de comunicación 

social para el H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

 

 

 

 

Número  258 

Contrato  CAD-CGCS-60/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio de designación 

de enlace 

administrativo. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

transferencia 

interbancaria. 

comprobante fiscal. 

Contrato   CAD-

CGCS-60/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-60/2021. 

  $150,000.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Videos del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Municipio de Puebla 

mensaje navideño, 

mesas de trabajo 

Implan y prevención 

Covid. 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  259 

Contrato CAD-CGCS-59/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio designación de 

enlace administrativo. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Contrato   núm. CAD-

CGCS-59/2021. 

 Transferencia. 

 Solicitud de pago. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-59/2021. 

  $150,800.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Estudio de marca del 

H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

con reto estratégico. 

 Metodología. 

Desarrollo de 

hallazgos. 

 Conclusiones y 

soluciones 

estratégicas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número  260 

Contrato  CAD-CGCS-61/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-61/2021. 

  $400,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Transferencia 

bancaria. 

 Solicitud de pago. 

 Comprobante fiscal. 

 CFDI. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Estudio de redes 

sociales Twitter, 

Instagram y Facebook 

para analizar 

contenidos del H. 

Ayuntamiento de 

Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No Anexa Póliza 

De Registro. 
 Pólizas de Registro.   

No Presenta 

Padrón De 

Proveedores. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Convenios 

Modificatorios. 

No Presenta 

Fianza De 

Garantía. 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante, 

conforme lo dispuesto 

por el frac. II del art 

127 de la Ley de 

Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal 

  

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 

 

 

 No presentó la 

información solicitada. 

No Presentó Solicitud 

De Pago. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  261 

Contrato Sin número 

No presenta 

requisición. 
 Solicitud de pago de 

convenio. 

 Oficio: SM-EA-

0264/2021 de 

justificación.  

 Oficio: SM-EA-

0261/2021 

autorización de 

suficiencia 

presupuestal. 

 Convenio de pago 

que celebran el H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

y la empresa 

denominada "Avance 

Veracruzano" S.A. de 

C.V. el pago de la 

primera exhibición fue 

realizado el 30 de 

diciembre. 

 CFDI. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Póliza contable. 

 SM/DGJC/DA-1514-

I/2021. Asunto: 

dictamen técnico-

Jurídico. 

  

$42,291,928.70  

 

 

 

 

 

 

 

  

No presenta Acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Solicitud de pago de 

convenio. 

  

No presenta Oficio 

donde se remite el 

Contrato   al OIC. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó oficio 

donde se remite el 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Contrato   a la 

contraloría Municipal 

No presenta póliza 

contable. 
 Póliza contable.   

No se localiza el 

domicilio. 
 Domicilio establecido 

en el Estado de 

Veracruz. 

  

No presenta Acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

 Dictamen técnico 

jurídico con número 

de oficio DGJC/da-

1514/2021. 

  

No presenta 

entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Justificar el 

dictamen. 
 Oficio de justificación 

por concepto de pago 

de la primera 

exhibición del 

convenio derivado del 

juicio ordinario civil 

71/215. 

  

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número  262 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio de designación 

de enlace 

administrativo. 

 Suficiencia 

presupuestaria. 

 Solicitud y  

 Justificación del 

gasto. 

 Contrato   núm. CAD-

CGCS-63/2021. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Solicitud de pago. 

  $ 400,000.00    

Página 436/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-63/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Estudio en 

comunicación 

estratégica del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de 

Puebla. 

  Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  263 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio remitido al OIC. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Solicitud de 

cotización. 

 Solicitud para la 

adquisición de 

diversos seguros. 

 Dictamen de 

excepción. 

 Cuadro comparativo. 

 Contrato. 

 Documentación del 

proveedor. 

 Declaración anual. 

  $ 4,458,655.09    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Relación de personal 

asegurado, póliza de 

seguros. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de 

situación fiscal. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  264 

Contrato  SPM-DRS-PUE-MPU-05-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestaria. 

 Oficio de designación 

de director 

administrativo. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Memo. - T.M./D.I.-

467/2021. donde 

menciona que el 

servicio se recibió a 

entera satisfacción. 

 Contrato   de 

prestación de 

Servicios Número  

SPM-DRS-PUE-

MPU-05-2021. 

  $ 1,281,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables 

 Fotos entrega de 

boletas predial, a 

SEPOMEX. 

 Memo: T.M./D.I.-

328/2021 donde 

informa las fechas de 

entrega de las cartas 

invitación de boleta 

de cobro de predial y 

de limpia al Centro de 

depósitos masivo del 

SPM. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presenta:      

Requerimiento  No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requerimiento 

Padrón de 

proveedores 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

Fianza de garantía  No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor 

  No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número  265 

Contrato  SISPMP/AD/04/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio de designación 

de enlace 

administrativo. 

 Contrato   

SISPMP/AD/04/2021. 

 Cotización. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

de fecha 17 de 

diciembre de 2021. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Oficio 

SISP/DA/OP/014/202

1 donde especifica 

que el servicio se 

recibió a entera 

satisfacción. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

  $ 2,181,500.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Listado del servicio 

realizado en 

diferentes colonias de 

Puebla. 

 Evidencia fotográfica 

del servicio de 

continuidad a las 

actividades de las 

diferentes áreas 

adscritas a la 

dirección de los 

servicios públicos. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Número  266 

Contrato  CAD-CGCS-66/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio remitido al OIC. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Contrato   Núm. CAD-

CGCS-66/2021.  

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-66/2021. 

  $180,000.00  

  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Videos 

 Declaración 

patrimonial. 

 Situación patrimonial. 

 Pasos apertura a la 

palabra, animación 

bájale a las multas, 

todos consistentes en 

el quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla. 

 

 

 

 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  267 

Contrato  CAD-CGCS-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

  Solicitud de servicio. 

 Requisición del 

servicio. 

 Suficiencia 

presupuesta. 

 Orden de Pago. 

 Oficio  

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Solicitud de 

Suficiencia 

Presupuestal. 

 Contrato   número 

CAD-CGCS-01/2021. 

 Dictamen núm. DAD-

CGCS-01/2021. 

 Convenio 

modificatorio de fecha 

15 de octubre. 

 Transferencia 

Bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Póliza de Registro. 

  $ 1,432,292.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Videos publicitarios 

gubernamentales del 

quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No Presentó Póliza 

De Registro. 

Formato De 

Requerimiento. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requerimiento 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No Presenta 

Periodo En Padrón 

De Proveedores. 

 Padrón de 

proveedores. 

  

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 Convenio 

modificatorio de fecha 

15 de octubre. 

  

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 Solicitud de pago.   

No Presenta 

Formato De 

Fianza De 

Garantía. 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

 

 

 

  

Número  268 

Contrato  CAD-CGCS-48/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de servicio. 

 Requisición del 

servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-48/2021. 

  $180,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Capturas de pantalla, 

donde se encuentra la 

publicación y difusión 

del quehacer 

gubernamental. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato.   

No presenta:      

Requerimiento.  No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía. 
 No aplica la garantía 

de cumplimiento ya 

que todos los 

trabajos o servicios 

serán pagados 

contra entrega de 

recibido y a entera 

satisfacción del 

contratante, 

conforme lo 

dispuesto por la 

fracción II del 

artículo 127 de la 

Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público 

Estatal y Municipal. 

  

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

  

Número  269 

Contrato  CAD-CGCS-37/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-032/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Transferencia 

bancaria. 

  $ 78,125.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Pólizas. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Contrato   núm. AD-

CGCS-37/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-37/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Testigos de la 

publicación y difusión 

del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, 

posteo de notas en 

redes sociales, 

capturas de pantalla 

de las publicaciones 

en el portal 

www.revistaunica.co

m.mx 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro. 

 Pólizas de Registro.   

Formato De 

Requerimiento. 
 Requerimiento.      

No Presenta 

Periodo En Padrón 

De Proveedores, 

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

No Presenta 

Solicitud De Pago 

(Área Financiera). 

 Solicitud de pago.   

No Presenta 

Formato De 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

  

Página 444/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Fianza De 

Garantía. 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL 

CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

Número  270 

Contrato  CAD-CGCS-15/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud del servicio. 

 Requisición del 

servicio. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Oficio remitido del 

OIC. 

 Solicitud y 

justificación del gasto. 

 Contrato   núm. CAD-

CGCS-15/2021. 

 Dictamen de 

adjudicación número. 

DAD-CGCS-15/2021. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Carta compromiso del 

proveedor en donde 

informa la fecha de 

entrega de los 

testigos 

correspondientes. 

 Pólizas de registro. 

  $130,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Listado detallado de 

los spots radiofónicos 

transmitidos en Exa. 

F.M. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro, Formato 

De Requerimiento, 

No Presenta 

Periodo En Padrón 

De Proveedores, 

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios, No 

Presenta Solicitud 

De Pago (Área 

Financiera), No 

Presenta Formato 

De Fianza De 

Garantía 

 Póliza de registro. 

Padrón de 

proveedores y 

requerimiento.      

 

 

 

 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

No presentó 

convenios 

modificatorios 

  
 

  

Número  271 

Contrato  CAD-CGCS-05/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Designación de 

enlace administrativo. 

 Memorando CGCS-

CTO-005/2021  

 Solicitud de servicio. 

  $130,208.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-05/2021. 

 Solicitud de pago. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Carta compromiso del 

proveedor  

 Constancia de 

situación fiscal.  

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Transmisiones TV 13 

y campaña Nueva 

imagen. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No Presenta 

Póliza De 

Registro, Formato 

De Requerimiento, 

No Presenta 

Periodo En Padrón 

De Proveedores, 

No Presenta 

Convenios 

Modificatorios, No 

Presenta Solicitud 

De Pago (Área 

Financiera), No 

Presenta Formato 

De Fianza De 

Garantía 

 Padrón de 

proveedores. 

 No otorga garantía 

de cumplimiento ya 

que todos los 

trabajos o servicios 

serán pagados 

contra entrega de 

recibido y a entera 

satisfacción del 

contratante, 

conforme lo 

dispuesto por la 

fracción II del 

artículo 127 de la 

Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público 

Estatal y Municipal. 

No presentó póliza de 

registro, formato de 

requerimiento y 

solicitud de pago. 

Número  272 

Contrato  CAD-CGCS-12/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-009/2021 

solicitud de servicio. 

  $156,250.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-9/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables 

 Testigos de la difusión 

del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

en formato de audios 

emitidos en la 

estación de radio 96.1 

XHEZAR. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presenta: 
 

  

Requerimiento.  Requerimiento.      

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía. 
 No aplica toda vez 

que los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

  

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

  

Número  273 

Contrato  CAD-CGCS-12/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Memorando CGCS-

CTO-012/2021 

solicitud de servicio. 

 Suficiencia 

presupuestaria. 

  $520,833.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Solicitud de pago. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Requisición. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-12/2021. 

No presentó 

evidencia de 

entregables 

 Transmisiones y 

difusiones en XHZM 

92.5 FM. del quehacer 

gubernamental del H. 

Ayuntamiento de 

Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presenta: 
 

  

Requerimiento.  Requerimiento.      

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

Fianza de 

garantía. 
 No aplica toda vez 

que los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

  

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  274 

Contrato  CAD-CGCS-17/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Transferencia 

interbancaria. 

 Factura. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio remitido del 

OIC. 

 Oficio: designación 

de enlace 

administrativo. 

 Comprobante fiscal. 

Memorando CGCS-

CTO-015/2021  

 Solicitud de servicio. 

 Dictamen de 

adjudicación directa 

DAD-CGCS-17/2021. 

  $100,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Testigos de la 

difusión en formato 

digital con fecha de 

publicación. 

 Capturas de pantalla 

publicadas en el 

portal 

www.dsbnoticias.com 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

No presentó fianza 

de garantía. 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

DEL CONTRATANTE, 

conforme lo dispuesto 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

por la fracción II del 

art 127 de la Ley de 

Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  275 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de 

compromiso. 

 Requisición y 

justificación del gasto. 

 Oficio notificación a la 

Contraloría Municipal. 

 Solicitud y 

Autorización de 

Suficiencia 

presupuestal. 

 Copia del dictamen 

por excepción a la 

licitación. 

 Contrato   

debidamente firmado. 

 Garantía del 

cumplimiento. copia 

del Oficio de entrega 

de la garantía a 

tesorería municipal. 

 Transferencia 

Bancaria. Oficio Núm. 

SM-EA-0230/2021  

 Factura. 

 Verificación de 

factura. 

 Formato registro 

bancarios. 

  $ 60,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Memorándum de 

solicitud del área 

requirente. 

 Oficio de 

Justificación.  

 Factura  

 Servicio Notarial. 

 Comprobante Fiscal.. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Oficio Núm. SM-EA-

0230/2021, donde se 

menciona que los 

bienes o servicios 

fueron recibidos a 

entera satisfacción 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento.      

No presentó 

padrón de 

proveedores 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. del 

proveedor. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

No presentó 

declaración anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

declaración anual 

 

 

 

 

Número  276 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de 

justificación de la 

adjudicación directa 

de fecha 20 de 

octubre de 2021. 

 Transferencia 

interbancaria. 

Factura. 

 CFDI. 

  $600,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Cuadro comparativo. 

 Cotización. 

 Currículum vitae. 

 Listado de 

Secretarías donde se 

realizará el servicio 

de las diferentes 

áreas donde se 

realizó la 

desinfección o 

sanitización. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Constancia de 

servicio. 

 Reporte de las áreas 

en donde se efectuó 

la desinfección. 

 Evidencia fotográfica. 

 Método de aplicación. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número  277 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de 

suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de 

justificación de la 

adjudicación directa 

de fecha 15 de 

octubre. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Pólizas. 

 Acta entrega-

recepción del servicio 

de análisis y diseño 

de estrategia de 

ciberseguridad para 

  $ 3,387,931.03    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

el honorable 

Ayuntamiento de 

Puebla. 

 Acta constitutiva. 

 Declaración de 

alcance. 

 Plan de trabajo. 

 Reporte del análisis 

de la existencia de 

los controles de 

seguridad. 

 Configuración. 

evidencias 

fotográficas y 

estadísticas. 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Acta entrega- Acta 

entrega-recepción del 

servicio de análisis y 

diseño de estrategia 

de ciberseguridad 

para el honorable 

Ayuntamiento de 

Puebla. 

 Acta constitutiva. 

 Declaración de 

alcance. 

 Plan de trabajo. 

 Reporte del análisis 

de la existencia de 

los controles de 

seguridad. 

Configuración. 

 Evidencias 

fotográficas y 

estadísticas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

cuenta con 

número de 

Contrato. 

 Cuenta con número 

de Contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó oficio 

donde remite a 

S.P.F. y/o O.I.C. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato   a 

contraloría. 

  

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No otorga garantía de 

cumplimiento ya que 

todos los trabajos o 

servicios serán 

pagados contra 

entrega de recibido y 

a entera satisfacción 

del contratante, 

conforme lo dispuesto 

por la fracción II del 

artículo 127 de la Ley 

de Adquisiciones 

Arrendamientos del 

Sector Público Estatal 

y Municipal. 

  

No presentó 

solicitud de pago. 
 Solicitud de pago.   

No presentó póliza 

contable. 
 Póliza contable.   

No presentó pago 

de factura.  
 Factura.   

No presentó acta 

entrega. 
 Acta entrega.   

No presentó 

declaración anual.  
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

declaración anual.  

Número  278 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio designación de 

director 

administrativo. 

 suficiencia 

presupuestal. 

 Relación de los 

diferentes inmuebles 

y parques del 

  $ 1,700,000.00  

  

  

Página 455/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Municipio de Puebla 

donde se dará el 

servicio de 

fumigación. 

 Cotización. 

 Transferencia 

bancaria. 

 Factura. 

 Comprobante fiscal. 

 Oficio donde 

menciona que el 

servicio se recibió a 

entera satisfacción. 

 Dictamen de 

justificación a la 

adjudicación directa 

de fecha 15 de 

octubre de 2021. 

 Órdenes de servicio. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Listado de los lugares 

en donde se realizó el 

servicio, evidencia 

fotográfica, método 

de aplicación. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

 

 

 

 

Número  279 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de 

suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de 

justificación a la 

adjudicación directa. 

 Fianza. 

  $640,000.00  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Cotizaciones. 

 Solicitud de pago. 

 Facturas. 

 Comprobantes 

fiscales. 

 Formato foliado de 

los servicios 

realizados. 

 Bitácoras de 

mantenimiento  

 Transferencias 

bancarias.                                                         

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Listado de los 

servicios realizados 

al parque vehicular 

sellados y firmados. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presentó 

requerimiento.   
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento.   

No presentó 

padrón de 

Proveedores.  

 Inscripción al padrón 

de proveedores. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Número  280 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio SECAD-DATA-

OC-30/2021. 

 Orden compromiso. 

acuerdo delegatorio 

01. CEP.AP-

006/2021. 

 Autorización de 

presupuesto. 

Secad/spm/0004/202

1. 

 

 $ 2,290,620.56  
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Autorización para la 

contratación del 

servicio. 

 Fianza folio 3073-

09084-2. 

 Suficiencia 

presupuestal 

TM/DECP/0049-

2021. 

 Oficio SECAD-

0067/2021. envío de 

Contrato   a 

contraloría. 

 Dictamen por el que 

se justifica y 

fundamenta la 

selección del 

procedimiento de 

adjudicación directa. 

 Cotizaciones de PSV 

Sistemas. 

Comercializadora 

GJVM. MIZZA OFG 

MIZZA DINAMICOS. 

S.A. de C.V. 

 Currículum de los 

participantes. 

 Contrato   de 

prestación de 

servicios. 

Orden de pago. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-

recepción. 

 Acta constitutiva 

DGE-AD-05/2021. 

 Declaración de 

alcance. 

 Plan de trabajo. 

 Memoria técnica para 

la instalación de 

requerimientos 

 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mínimos de 

laserfiche11. 

 Diagrama de 

comunicación 

laserfiche11. 

 Iconografía. 

 Versiones y 

licenciamiento de 

SQL. 

 Especificaciones de 

requerimientos. 

Matriz de seguridad 

de perfiles. 

 Matriz de pruebas. 

 Manual de usuario. 

 Modelo de procesos 

automatizados. 

 Minuta de trabajo y 

acta de cierre. 

Falta evidencia de 

pagos.  
 Transferencia de la 

factura. 

311F901FAB7E. 

cinco al millar. 

 Factura 

5C4FAA476445. 

cinco al millar. 

  

Número  281 

Contrato Sin número 

No presenta 

requisición. 
 No presentó la 

información 

solicitada. 

  $ 1,500,000.00  No presenta 

requisición. 

No presenta Oficio 

donde se remite el 

Contrato   al O.I.C. 

 SISP/DA/0095/2021 

envío de Contrato a 

la contraloría. 

 Oficio 

SISP/DA/0096/2021 

envió de Contrato   a 

contraloría. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presenta póliza 

contable. 
 Póliza contable 

1500016644 y 

5100005233. 

  

No presenta Acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presenta Acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

No presenta 

entregables. 
 Evidencia fotográfica 

del antes y después. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

Contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  

No presenta 

Declaración Anual. 
 Declaración anual.   

Número  282 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio SECAD-DATA-

OC-045/2021. 

 Orden compromiso. 

 Oficio 

TM/DECP/0052-

2021. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen por el que 

se justifica y 

fundamenta la 

selección del 

procedimiento de 

adjudicación directa y 

contratación. 

cotizaciones Metro 

Carrier. 

Telecomunicaciones 

Centro Golfo. S.A. de 

C.V. Digital Network. 

  $ 1,145,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Acuerdo delegatorio 

OP-DELE-016. oficio 

SECAD-0067/2021  

 Envió de Contrato   a 

contraloría. fianza 

folio 034104-00000. 

oficio CEP.AP-

004/2021  

 Autorización de la 

contratación 

multianual. Acuerdo 

delegatorio 01. 

 Factura 

E0BD444320FBcinco 

al millar. 

 Póliza de registro 

5000000467 y 

5000000541 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-

recepción del servicio 

de conectividad 

privada y servicio de 

enlaces dedicados de 

acceso a internet. 

 Reportes mensuales. 

toptalkers y geo IP IN 

(muestreos de 

conexiones). 

AlertDashboard y 

PeakFlow IN 

(llamadas y 

conexiones). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó póliza 

de Registro. 
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó póliza de 

registro. 

No presentó 

formato de 

Requerimiento. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

 No presentó formato 

de requerimiento. 

No presentó 

número de 

Contrato  . 

 Contrato   de 

prestación de 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

servicios sin número, 

de fecha 15/10/21. 

No presentó 

periodo de Padrón 

De Proveedores. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores I-

0721, 3/11/22. 

  

No presentó 

convenios 

Modificatorios. 

 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

convenios 

modificatorios. 

No presentó 

solicitud de Pago 

(Área Financiera). 

 Memorando 

SECATI-DGE-

1934/2022 Orden de 

Pago. 

  

Número  283 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso 

SECAD-DATA-OC-

26/2021. 

 Suficiencia 

presupuestal 

TM/CP/0072-2021. 

 Contrato   de 

prestación de 

servicios S/N. 

 Cotización CleanPro. 

 Factura 

DF5DFCDA3FA0. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

 Acuerdo delegatorio 

OP/DELE/004. 

 Dictamen por el que 

se justifica y 

fundamenta la 

selección del 

procedimiento de 

adjudicación directa. 

 Currículum 

empresarial. 

 Fianza folio 3703-

06873-5. 

  $920,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio SECAD-

0163/2021 envío de 

Contrato   a 

contraloría. 

 Memorando SECAD-

DRMSG-MSI-TP-

0101/2021. orden de 

pago. transferencia 

de la factura 

48B56A242B54. 

cinco al millar. 

 Memorando SECAD-

DRMSG-MSI-TP-

0262/2021. 

transferencia de la 

factura 

0BCFCF622277 

cinco al millar. 

 Dictamen por el que 

se justifica y 

fundamenta la 

selección del 

procedimiento de 

adjudicación directa y 

contratación. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Especificaciones 

técnicas. evidencia 

fotográfica. 

 Listado de asistencia. 

 Especificaciones 

técnicas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la 

información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores I-

0722 3/11/22. 

 

 

 

  

Página 463/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número  284 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio turnar fianza 

SISPD/DA/0593/2021 

a tesorería. 

 Suficiencia 

presupuestaria  

 Oficio 

TM/DECP/0075-

2021. 

 Dictamen de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública. 

 Contrato   

SISPMP/AD/02/2021 

de prestación de 

servicios. 

 Fianza folio 1551871. 

oficio 

SISP/DA/OC003/202

1  

 Orden compromiso. 

Oficio SECAD-DATA-

SP-151/2021  

 Solicitud de 

autosuficiencia 

presupuestal. 

 Documentación legal. 

 Boleta de inscripción 

al registro público de 

comercio. 

 Constancia de 

registro en el RFC. 

 Inscripción al padrón 

de proveedores I-

0727 9/4/2022. 

 Currículum 

empresarial. 

  $ 2,289,650.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Listado de situación 

encontrada. 

 Diagnóstico y 

mantenimiento puntal 

requerido. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta 

requisición. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presenta 

requisición. 

Acta de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presenta Acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presenta Oficio 

donde se remite el 

Contrato   al O.I.C. 

 Oficio 

SISPD/DA/0095/2021. 

  

No presenta póliza 

contable. 
 Póliza contable.   

No presenta Acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presenta Acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

No presenta 

entregables. 
 Listado de situación 

encontrada. 

diagnóstico y 

mantenimiento puntal 

requerido. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

  

Justificar el 

dictamen. 
 Dictamen que 

establece los 

elementos de 

justificación de 

excepción a la 

licitación pública. 

  

No presenta 

Declaración Anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presenta 

Declaración Anual. 
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

La cantidad de la 

factura no 

corresponde al 

monto del 

Contrato  . 

 Transferencia a la 

factura 

D909CF0863A9, cinco 

al millar. 

  

El 5 al millar no se 

refleja en la 

factura. 

 Comprobante de pago 

5 al millar. 

  

Número  285 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio SECAD-DATA-

OC-54/2021 orden 

compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal 

TM/DECP/0094-

2021. 

 Contrato   de 

adquisición. 

 Acuerdo delegatorio 

OP/DELE/004. 

 Dictamen por el que 

se justifica y 

fundamenta la 

selección del 

procedimiento de 

adjudicación directa y 

contratación. 

 Cuadro comparativo y 

cotizaciones. 

 Especificaciones 

técnicas. 

 Currículum 

empresarial. 

 Constancia de 

situación fiscal. 

 Opinión de 

cumplimiento. 

 Oficio SECAD-

0067/2021. SECAD-

0163/2021 envió de 

 $ 3,008,943.72   
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Contrato   a 

contraloría municipal. 

 No se encuentra la 

póliza. Solo la 

mencionan en listado 

folio 3207-10121-7. 

 Memorando SECAD-

DRMSG-MSI-TP-

0139/2021  

 Orden de pago. 

 Transferencia para la 

factura 

B88FD7A9E836 

cinco al millar. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Listado de 

consumibles y Lista 

de precios utilizados 

para el proceso de 

pago predial 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número  286 

Contrato Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio CGCS-EA-

349/2021 orden 

compromiso. 

 Oficio 

TM/DECP/9.4/0926/2

021  

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio CGCS-EA-

368/2021 envío de 

Contrato   a 

contraloría. 

 Contrato   de 

prestación de 

servicios. 

 Dictamen de 

adjudicación directa. 

  $ 60,000.00    
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Adjudicación directa (Servicios) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información Remitida 
Monto 

Solventado 

Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Transferencia y 

facturas con 

retención de cinco al 

millar. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 PDF's que contienen 

pantallas de noticias 

relevantes del Portal 

www.comunicatedigit

al.com de fechas 

correspondientes al 

Contrato   por los 

meses de mayo a 

Sept. 

 Carpeta puebla 

asombra los PDF's 

contenidos. ninguno 

contiene un apartado 

para poder corroborar 

la fecha. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó acta 

Sesión Comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

No presentó oficio 

Contrato  . 
 Contrato   de 

prestación de 

servicios S/N de fecha 

18/03/2021. 

  

No presentó 

padrón 

Proveedores. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza. 
 Fianza folio 3207-

10121-7. 

  

No presentó acta 

de Entrega. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

entrega. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

No presentó 

declaración Anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

declaración anual. 

No se localizó el 

domicilio del 

proveedor. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No se localizó el 

domicilio del 

proveedor. 

Total por concepto de Servicios $5,032,000.00 $342,298,679.17   
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  1 

Contrato: Sin número5 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $67,047.75 No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico. 

No presentó acta 

de sesión del 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta de 

sesión del órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó 

Oficio donde se 

remite el contrato 

a S.P.F. y O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

   No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Solicitud de pago TM-DI-0115/2021, 

TM-DI-0201/2021. 

    

No presentó acta 

entrega 

recepción. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

declaración anual del 

proveedor. 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./005/2021  

 Compromiso de contrato. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/3892/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

 Procedimiento administrativo 

T.M./1170/2020. 

 Transferencia para la factura 

E552A6FF06C0. 

 Transferencia para la factura 

218CBC29CD10 por 22349.24. 

 Transferencia para la factura 8E84-

C645D3476362. 

No presentó 

Evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número: 2 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $45,000.00 No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Memorando TM-DI-0201/2021, TM-DI-

0414/2021. 

  

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual del 

proveedor. 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./002/2021 

compromiso de contrato. 

 Suficiencia presupuestaria 

TM/DECP/9.4/3895/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

autorización de partida presupuestal 

SECAD-1566/2020. 

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

 

 

 

 

Número:  3 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $       

75,000.00  

No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a No 

presentó S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Oficios TM-DI-0115/2021, TM-DI-

0201/2021, TM-DI-0369/2021 solicitud 

de pago. 

  

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

Declaración anual 

del proveedor 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Declaración anual del 

proveedor 

-Procedimiento de 

adjudicación. 
 Oficio T.M./E.A./O.C./006/2021 

compromiso de contrato. 

 Suficiencia presupuestaria 

TM/DECP/9.4/3894/2020. contrato de 

comodato para la ocupación de 

instalaciones privadas. 

 Oficio T.M./1170/2020 autorización de 

partidas. 

  

-Evidencia de 

entregables 
 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  4 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $58,464.00  No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Memorando TM-DI-0115/2021, TM-DI-

0201/2021, TM-DI-0369/2021 solicitud 

de pago. 

  

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual del 

proveedor. 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./004/2021 

compromiso del contrato. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/3893/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

 Oficio SECAD-1566/2020 autorización 

de partida presupuestal. 

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  5 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $       

52,200.00  

No presentó 

requerimiento. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0143/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Memorando TM-DI-0220/2021, TM-DI-

----/2021(hay otro Memo pero esta 

tachado) solicitud de pago. 

  

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual del 

proveedor. 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./007/2021 

compromiso del contrato. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/3897/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

 Oficio SECAD-1566/2020 autorización 

de partida presupuestal. 

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  6 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $       

63,582.00  

No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0143/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Memorando TM-DI-0229/2021, TM-DI-

0414/2021 solicitud de pago. 

  

No presentó acta 

entrega recepción 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual del 

proveedor 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./003/2021 

compromiso del contrato. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/3891/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

  

Página 475/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio SECAD-1566/2020 autorización 

de partida presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  7 

Contrato: Sin número 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.  $       

96,918.00  

No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 No presentó la información solicitada. No presentó dictamen 

de excepción. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

contrato a S.P.F. y 

O.I.C.  

 Oficio T.M.-E.A.-0182/2021 envío de 

contrato a contraloría. 

 No presentó oficio de 

envió del contrato a la 

Secretaría 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó fianza 

de garantía. 
 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

solicitud de pago. 
 Memorando TM-DI-0416/2021, 

solicitud de pago. 

  

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

No presentó 

declaración anual 

del proveedor. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual del 

proveedor. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio T.M./E.A./O.C./008/2021 

compromiso del contrato. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/3896/2020. 

 Contrato de comodato para la 

ocupación de instalaciones privadas. 

  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  8 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $1,101,269.98    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  9 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $178,437.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  10 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 

 $241,753.35    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  11 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 

7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $132,322.49    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  12 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 

7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $132,322.49    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  13 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de adjudicación, 

toda vez que remiten justificación con el 

artículo 108 de la Constitución Política 

Libre y Soberano de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, toda 

vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 7 

de la ley de Adquisiciones, 

 $54,075.00    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

La única factura 

que se visualiza 

no cumple con el 

pago total 

acordado en el 

contrato de 

arrendamiento. 

 la factura por la cantidad establecida en el 

contrato. 

  

No se visualiza 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  14 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 

7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 

$3,472,418.42  

  

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Evidencia fotográfica poco visible, 

listado de la distribución del edificio y 

planos del mismo, listado de 

condiciones y accesorios. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Existe una 

diferencia de 

$299,346.38 

 Factura BB1C5ECAC9D6, factura 

3956FCC76588, factura 600697325E35, 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

factura AEDB5D9A3CA6, factura 

6A044423E7AB, factura 

8D5EE320DD9D, factura 

1E9A593A87D8, factura 

E42E89BC32B4, factura 

8A4F4C4EBFD6, factura 

54419C4B1C91, factura 

A547226733AD, las cuales suman un 

monto de $ 3,472,418.42. 

Número:  15 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el artículo 

7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $310,825.74    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

requisición. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requisición 

No presenta 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presenta 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presenta 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presenta fianza de 

garantía 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  16 

Contrato: FORM 3687-A/SECATD1821/0920 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     164,465.15    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

requisición. 
 No presentó la información solicitada. No presenta 

requisición 

Número:  17 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $ 2,907,892.68    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

No se 

respetaron las 

formas de pago 

establecidas en 

el contrato, toda 

vez que en el 

mismo se 

estipulo que se 

realizarían 

transferencias 

mensuales por  

$307,661.00,  

exceptuando la 

de octubre que 

sería por 

$138,94308, sin 

embargo la 

factura de 

octubre fue 

pagada por 

$307,661.00 así 

mismo no 

constan las 

facturas de 

enero y febrero. 

 Remitió 10 facturas del mes de enero a 

septiembre por un importe de 

$307,661.00 cada una y del mes de 

octubre $138,943.08 por lo que la 

totalidad de ellas cumple con el monto 

establecido en el contrato. 

 

Número:  18 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     549,157.61    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número:  19 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     378,064.51    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón de 

Proveedores.  

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  20 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

 $ 1,136,383.29    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presenta fianza de 

garantía 

Número:  21 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       33,872.58    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presenta fianza de 

garantía 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  22 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     108,811.95    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presenta fianza de 

garantía 

Número:  23 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $ 1,266,327.09    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presenta fianza de 

garantía 

Número:  24 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     355,722.79    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  25 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     549,157.61    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  26 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     760,087.36    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  27 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       81,279.15    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No póliza de 

garantía. 

 

 No presentó la información solicitada. No póliza de garantía 

Número:  28 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

 $       65,783.22    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó acta 

sesión comité. 
 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

sesión de comité 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

No presentó 

declaración 

anual. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual 

Pago de las 

facturas de 

agosto a 

octubre. 

 Factura 0DA575E5CB8C del mes de 

agosto. 

No presentó pagos de 

las facturas de agosto 

a octubre 

Número:  29 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

 $       36,270.65    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

invitación a 

cuando menos 

tres personas.    

 No presentó la información solicitada. No presentó invitación 

a cuando menos tres 

personas. 

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato.   

 Oficio SECAD-097/2021 envío de 

contrato a contralor municipal 

  

No presentó acta 

entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta 

entrega-recepción y/o 

finiquito 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

declaración 

anual. 

 

 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  30 

Contrato: FORM3687-SECAD1821/0321 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       11,290.86    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Únicamente se 

anexa el 

contrato. 

 Contrato.   

No presentó 

transferencias, ni 

facturas. 

 Orden de pago 

SECAD/DRMSG/TP/1117/2021(CD19), 

Memorando 

SECAD/DRMSG/TP/0721/2021, 

factura AED26F412509, factura 

E20792E85D97. 

hay dos facturas por el 

mismo monto y el total 

rebasa el monto 

estipulado en el 

contrato 

Número:  31 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

 $     636,289.25    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No se respetó el 

monto estipulado 

en el contrato. 

 Factura F09A3531202B, memorando 

SECAD/DRMSG/TP/0781/2021 orden 

de pago, factura F2F1802EE01E, 

memorando 

SECAD/DRMSG/TP/0900/2021 orden 

de pago, factura C3B3B7F44F26, 

memorando 

SECAD/DRMSG/TP/0935/2021 orden 

de pago factura 76EEFFE7144E, 

memorando 

SECAD/DRMSG/TP/1108/2021 orden 

de pago factura 352394236F57. 

No se respetó el monto 

estipulado en el 

contrato. 

No presenta 

cedula de 

registro. 

 No presentó la información solicitada. No presenta cedula de 

registro 

No presenta 

formato de 

requerimiento. 

 No presentó la información solicitada. No presenta formato 

de requerimiento 

No presenta 

número de 

contrato. 

 Contrato de arrendamiento No presenta número 

de contrato 

No presenta 

padrón de 

contribuyentes. 

 No presentó la información solicitada. No presenta padrón de 

contribuyentes 

Número:  32 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

 $       72,541.29    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

invitación a 

cuando menos 

tres personas.   

 No presentó la información solicitada. No presentó invitación 

a cuando menos tres 

personas. 

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato. 

 Oficio SECAD-1670/2021   

No presentó acta 

entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información solicitada. No presenta acta 

entrega-recepción y/o 

finiquito 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.  No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

declaración 

anual. 

 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

declaración anual 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  33 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     899,473.04    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

del proveedor. 

 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  34 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

 $     658,150.02    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

del proveedor. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  35 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       11,290.86    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

No se encuentra 

adjunto CFDI, 

Transferencia 

electrónica.  

 Memorando 

SECAD/DRMSG/TP/1117/2021 orden 

de pago factura E20792E85D97, 

transferencias/otros bancos Nacional - 

SPEI 

El Monto facturado no 

corresponde a lo 

estipulado en el 

contrato 

Número:  36 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       72,541.29    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Requerimiento.  
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

Acta de sesión 

del comité 

técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada. No presentó Acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó 

Invitación a 

cuando menos 

tres personas.   

 No presentó la información solicitada. No presentó Invitación 

a cuando menos tres 

personas. 

No presentó 

Oficio donde se 
 Oficio SECAD-1670/2021 envío del 

contrato al contralor municipal 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

remite el 

contrato.  

No presentó 

Acta entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información solicitada. No presenta acta 

entrega-recepción y/o 

finiquito 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

declaración 

anual. 

 No presentó la información solicitada. No presenta 

declaración anual 

Número:  37 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     204,938.23    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento 

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  38 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       43,500.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Requerimiento.   
 No presentó la información solicitada. No presentó 

Requerimiento.   

No presentó 

Suficiencia 

presupuestal.      

 Oficio TM/DECP/0097-2021 suficiencia 

presupuestal 

  

No presentó 

Padrón de 

Proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número:  39 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

 $     358,744.40    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

requisición. 
 No presentó la información solicitada. No presenta 

requisición. 

No presenta acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones 

 No presentó la información solicitada. No presenta acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones 

No presenta 

oficio donde se 

remite el 

contrato al O.I.C. 

 Oficio SECATI-0129/2022 envío de 

contrato a contralora municipal 

  

No presenta 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presenta 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presenta 

fianza. 
 No presentó la información solicitada. No presenta fianza. 

No presenta 

solicitud de 

pago. 

 Oficio SECATI/DRMSG/TP/0217/2022 

orden de pago. 

  

No presenta 

póliza contable. 
 Póliza contable.   

No presenta 

factura. 
 Facturas.   

No presenta 

pago de 

facturas. 

 pago de factura por transferencia.   

No presenta acta 

entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información solicitada. No presenta acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presenta 

entregables. 
 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No se localizó el 

domicilio. 
 No presentó la información solicitada. No se localizó el 

domicilio. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presenta 

declaración 

Anual. 

 No presentó la información solicitada. No presenta 

declaración Anual. 

Justificar el 

dictamen. 
 Justificación de la excepción al 

procedimiento de adjudicación.  

  

Número:  40 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       52,357.23    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  41 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal.  

 $       38,680.06    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

suficiencia 

presupuestal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó suficiencia 

presupuestal. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número:  42 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

 $       17,400.00    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada. No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

suficiencia 

presupuestal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó suficiencia 

presupuestal. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presentó fianza de 

garantía. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número:  43 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No aplica procedimiento de 

adjudicación ya que su monto es 

menor a $40,197.42, contrato.  

 $         6,960.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

suficiencia 

presupuestal. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó suficiencia 

presupuestal. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

padrón de 

Proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número:  44 

Contrato: Sin número 

No presentó 

Procedimiento 

de adjudicación. 

 No aplica procedimiento de 

adjudicación ya que su monto es 

menor a $40,197.42, contrato.  

 $       29,232.00    

No presentó 

Evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Requerimiento. 

No presentó 

Suficiencia 

presupuestal. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Suficiencia 

presupuestal. 

No presentó 

Padrón de 

Proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número:  45 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No aplica procedimiento de 

adjudicación ya que su monto es 

menor a $40,197.42. 

 $       31,790.99    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

cedula de 

registro. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó cedula de 

registro. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presenta 

formato de 

requerimiento. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó formato 

de requerimiento. 

No presenta 

número de 

contrato. 

 Contrato.     

No presenta 

padrón de 

contribuyentes. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó padrón de 

contribuyentes. 

Número:  46 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       48,111.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

entrega-

recepción. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó entrega-

recepción. 

Número:  47 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

 $     341,432.90    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requisición. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 Servicios pagados contra entrega de 

recibido de entera satisfacción. 

    

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  48 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $       83,806.25    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requisición. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No aplica fianza de garantía      

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  49 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $     311,819.45    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requisición. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No aplica fianza de garantía      

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 Constancia de situación fiscal.      
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  50 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $44,343.84    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requisición. 

No presentó 

Padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Fianza de 

Garantía. 

 No aplica fianza de garantía      

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  51 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

 $306,396.86    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento.   

No presentó 

padrón de 

Proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  52 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $148,066.38    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.  
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento.  

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  53 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $95,911.60    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.  
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento.  

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  54 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

 $65,182.65    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento   
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento   

No presentó 

padrón de 

proveedores  

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  55 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $444,356.47    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

cedula de 

registro. 

 Constancia de situación fiscal.     

No presentó 

formato de 

requerimiento. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó formato 

de requerimiento. 

Página 512/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

convenios 

modificatorios. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó convenios 

modificatorios. 

No presentó 

número de 

contrato. 

 Contrato.     

No presentó 

padrón de 

contribuyentes. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó padrón de 

contribuyentes. 

Número:  56 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $641,001.39    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No aplica fianza de garantía      

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Remite dos solicitudes de pago, 

correspondientes al importe total del 

contrato. 

  
 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.      
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  57 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $416,828.96    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 No aplica fianza de garantía      

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó solicitud 

de pago. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  58 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

 $936,249.33    
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  59 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal.  

 $101,935.48    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  60 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal, Dictamen  de 

excepción, oficio donde se remite el 

contrato a contraloría, contrato, 

cotización, 

 $ 4,000,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Reporte fotográfico poco visible.   Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información solicitada.   No presentó 

requerimiento. 

No presentó 

suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia presupuestal ejercicio 

2021. 

    

No presentó 

contrato. 
 Contrato.     

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Inscripción al padrón 

de proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  61 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal, Dictamen  de 

excepción, oficio donde se remite el 

contrato a contraloría, contrato, 

cotización, 

 $ 1,210,681.85   

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Acta Entrega-Recepción, reporte de 

incidencias octubre, noviembre, 

diciembre 2021 y enero 2022. 

Contrato. 

  Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad 

de entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación directa (arrendamiento) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número:  62 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento 

de adjudicación. 

 No remitió procedimiento de 

adjudicación, toda vez que remiten 

justificación con el artículo 108 de la 

Constitución Política Libre y Soberano 

de Puebla.  

No remitió dictamen de adjudicación, 

toda vez que remitió justificación de no 

dictamen de adjudicación con el 

artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal.  

Contrato, suficiencia presupuestal. 

 $ 1,156,499.26    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.      

No presenta 

Fianza de 

garantía. 

 No aplica fianza de garantía.     

Total por concepto de Arrendamiento   $27,927,715.05   
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  1 

Contrato: SSC/DA/DCF-010/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 3 declaraciones anuales. 

 requisición. 

 dictamen de excepción. 

 suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 3 propuestas económicas y técnicas. 

 3 constancias de situación fiscal. 

 contrato. 

 fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 3 padrones de proveedores.  

 

 $984,161.40    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega- recepción, relación de 

dispositivos (esposas). 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó acta 

de sesión de 

comité que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría municipal. 

    

No presentó 

declaración 

anual.  

 3 declaraciones anuales.      

Número:  2 

Contrato: SEGOBM/4.1/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 3 propuestas económicas y técnicas. 

 3 constancias de situación fiscal. 

 Contrato. 

 $ 2,198,349.91    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 3 padrones de proveedores. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Reporte Fotográfico que no se 

distinguen bien. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó acta 

de sesión de 

comité que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta 

de sesión de 

comité que 

autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción.  

 Dictamen de excepción.     

No presentó 

declaración 

anual. 

 3 declaraciones anuales.      

Número:  3 

Contrato: SEGOBM/1.1/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 3 padrones de proveedores. 

 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría municipal.  

 $664,631.28    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Formato de entregas. 

 Evidencia fotográfica de entregas abril, 

mayo, junio, julio, agosto.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 2 constancias de situación fiscal.     

Número:  4 

Contrato: CM-SECAD-CI-2019/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 3 propuestas económicas y técnicas. 

 3 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas de nacimiento 

 2 CURP. 

 2 identificación oficial con fotografía. 

 1 acta constitutivas. 

 Inscripción al padrón de proveedores del 

proveedor adjudicado. 

 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría municipal.  

 $ 1,178,850.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.   

 

 

 

 

 3 constancias de situación fiscal.      
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  5 

Contrato: SM-AP-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

  2 actas de nacimiento 

 2 CURP. 

 2 identificación oficial con fotografía. 

 2 padrón de proveedores.  

 $90,700.63    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica poco visible.    Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.    

 2 constancias de situación fiscal.      

Número:  6 

Contrato: SECAD-DRMSG-I-237/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

  2 actas de nacimiento 

 2 CURP. 

 2 identificación oficial con fotografía. 

 $98,890.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 2 padrón de proveedores.  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.     

 2 constancias de situación fiscal.      

Número:  7 

Contrato: CM-SECAD-I-131/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas 

 2 declaraciones anuales. 

  2 constancias de situación fiscal. 

 contrato. 

 1 acta constitutiva. 

 1 acta de nacimiento. 

 1 CURP. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 1 inscripción al padrón de proveedores 

no corresponde al proveedor 

adjudicado.  

 $390,010.56  Procedimiento de 

adjudicación 

incompleto  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

póliza de 

garantía. 

 

 

 

 Fianza de garantía     
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  8 

Contrato: SDUYS/006/2021/I3 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 3 propuestas económicas y técnicas. 

 3 declaraciones anuales. 

  Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 1 acta constitutiva. 

 2 actas de nacimiento. 

 2 CURP. 

 2 identificación oficial con fotografías. 

 inscripción al padrón de proveedores 

correspondiente al proveedor 

adjudicado.   

 $59,800.32    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción. 

 Remisión de entrega con 2 fotos. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.      

 3 constancias de situación fiscal.      

Número:  9 

Contrato: SSC/DA/DCF-017/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría. 

 Inscripción al padrón de proveedores. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Cheque de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 3 invitaciones. 

 $121,579.60    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 2 propuestas económicas y técnicas.  

 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción y reporte 

fotográfico con 4 fotografías en blanco 

y negro y no se distinguen bien.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición.     

No presentó acta 

sesión comité. 
 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría municipal.  

    

No presentó 

oficio contrato. 
 Contrato.     

No presentó 

padrón 

proveedores. 

 Padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 2 constancias de situación fiscal.     

No presentó 

declaración 

anual. 

 2 declaraciones anuales.      

Número:  10 

Contrato: SSC/DA/DCF-019/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 1 acta constitutiva. 

 1 actas de nacimiento. 

 1 CURP. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 $430,440.18    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Remitió reporte fotográfico con un total 

de 65 fotografías de colchones.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.       

 2 constancias de situación fiscal.      

Número:  11 

Contrato: CMA-SDUS-I-208/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 Actas constitutivas. 

 2 Padrones de proveedores. 

 $606,758.30  
 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega- recepción. 

 Listado de árboles y plantas de 

diferentes especies. 

 Reporte fotográfico en blanco y negro 

con descripción y cantidad.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.   

     

 2 constancias de situación fiscal.     
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  12 

Contrato: SSC/DA/DCF-020/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 

 $165,868.40    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Listado con número de serie de 

alcoholímetro. 

 Reporte fotográfico con un total de 2 

fotografías. 

 Acta entrega recepción de bienes. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.       

 2 constancias de situación fiscal.     

Número:  13 

Contrato: SISPMP/I-257-2021-0842 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 

 $199,000.32    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Entrega de bienes. 

 Reporte fotográfico en blanco y negro. 

 Acuse de recepción de materiales. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 Requisición.      

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

fianza de 

garantía.    

 Fianza de garantía.     

No presentó 

solicitud de 

pago.  

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

solicitud de pago.  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 2 constancias de situación fiscal      

Número:  14 

Contrato: SDUyS/010/2021/I3 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas 

 

 2 actas constitutivas. 

 Inscripción al padrón de proveedores 

correspondiente al proveedor 

adjudicado. 

 Solicitud de pago. 

 $256,799.98    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se remite contrato a 

contraloría. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica con 7 fotos. 

 Acta entrega recepción con 

descripción de bienes. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento.   
 Requisición.     

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó 

Dictamen 

Excepción. 

 Dictamen de excepción.     

No presentó 

Solicitud de pago 

(Área 

Financiera). 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

Solicitud de pago 

(Área Financiera). 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.       

 2 constancias de situación fiscal.      

No presentó 

declaración 

anual. 

 Declaración anual.     

Número:  15 

Contrato: SISPMP/I-293-2021-1160 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 Contrato. 

 Póliza de fianza. 

 $998,623.47    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 2 actas constitutivas. 

 2 padrón de proveedores. 

 Oficio donde se remite contrato a 

contraloría. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica en blanco y 

negro que no son visibles. 

 Acuse de recepción de materiales.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición.     

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó 

dictamen 

excepción. 

 Dictamen de excepción.     

No presentó 

solicitud de pago 

(Área 

Financiera). 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

solicitud de pago 

(Área Financiera). 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.       

 2 constancias de situación fiscal.     

No presentó 

declaración 

anual. 

 2 declaraciones anuales.      

Número:  16 

Contrato: SECAD-SDUS-I-283/2021/2DA 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 $99,203.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 constancias de situación fiscal. 

 contrato 

 1 actas constitutivas. 

 1 acta de nacimiento. 

 1 CURP. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 Solicitud de pago.  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción con 

descripción de los medicamentos y 

cantidades. 

 Evidencia fotográfica con 10 fotos. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

adjudicación.  

 Dictamen de excepción.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 2 constancias de situación fiscal.     

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato a S.P.F. 

y O.I.C. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó oficio 

donde se remite 

el contrato a la 

contraloría 

municipal 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

fianza de 

Garantía. 

 Cheque de garantía.      
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó acta 

de entrega 

recepción.  

 Acta entrega-recepción.     

No presentó 

declaración 

anual. 

 

 

 2 declaraciones anuales.      

Número:  17 

Contrato: SISPMP/I291-2021-1106 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 3 propuestas económicas y técnicas. 

 3 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 

 

 

 $965,444.23    

No presentó 

evidencia de 

entregables.             

No presentó 

requerimiento. 

 Acuse de recepción de Materiales, con 

descripción y cantidad. 

 Evidencia fotográfica. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Padrón de proveedores.     

No presentó 

fianza de 

garantía.    

 Fianza de garantía.        

No presentó 

solicitud de pago 
 Solicitud de pago.      
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

(Área 

Financiera).  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 3 constancias de situación fiscal.      

Número:  18 

Contrato: SISPMP/I-300-2021-1165 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 3 actas constitutivas. 

 

 $198,046.80    

No presentó 

evidencia de 

entregables.            

No presentó 

requerimiento.   

 Entrega de bienes con descripción. 

 Reporte fotográfico poco legible.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

fianza de 

garantía.   

 Fianza de garantía.     

No presentó 

solicitud de pago 

(Área 

Financiera). 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

solicitud de pago 

(Área Financiera). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 2 constancias de situación fiscal      

Número:  19 

Contrato: SSC/DA/DCF-025/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 1 actas constitutivas. 

 1 acta nacimiento. 

 1 CURP. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 2 inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Oficio remitido a contraloría municipal. 

 

 $231,118.40    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Reporte fotográfico con 54 fotográficas 

en blanco y negro. 

 Acta entrega - recepción con 

descripción detallada de bienes y 

servicios. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.     

Número:  20 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 $798,894.32    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 1 actas constitutivas. 

 1 acta nacimiento. 

 1 CURP. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 2 inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Oficio remitido a contraloría municipal. 

 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Actas de entrega recepción con reporte 

fotográfico. 

 Identificación oficial con fotografías. 

CURP. 

 Comprobante de domicilio de 

beneficiarios. 

 Oficio de recibidos con nombres y 

firmas de beneficiarios. 

 Manual de identificación oficial con 

fotografía de la operación de entrega 

de Kits para monitoreo de salud. 

 Bitácora de entrega de bienes. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.     

Número:  21 

Contrato: SISPMP/I294-2021-1161 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 2 padrones de proveedores. 

 $999,937.40    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Reporte fotográfico en blanco y negro 

con descripción y cantidad.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 Constancia de situación fiscal.      

Número:  22 

Contrato: SISPMP/I288-2021-1107 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 3 padrones de proveedores. 

 $998,733.32    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Oficio de entrega de materiales. 

 Evidencia fotográfica en blanco y 

negro no tan legible. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.  

 

  

 Constancia de situación fiscal.       

Página 535/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  23 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 dictamen de excepción. 

 invitaciones. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 contrato. 

 póliza de fianza. 

 2 actas constitutivas. 

 2 inscripción al padrón de proveedores.  

 

 $399,999.04    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción del apoyo. 

 Identificación oficial con fotografía. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario del 

beneficiario. 

 Entrega del bien con fotografía. 

 Oficio de recibió con nombre y firma 

del beneficiario. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.    

 Constancia de situación fiscal.        

Número:  24 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 3 padrones de proveedores. 

 Solicitud de pago.  

 

 $177,746.80    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción de bienes. 

 Evidencia fotográfica poco visible. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.     

 Constancia de situación fiscal.         

Número:  25 

Contrato: SISPMP/I-292-2021-1230 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 1 actas constitutiva. 

 1 acta de nacimiento. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 1 CURP. 

 Oficio donde se remite el contrato a 

contraloría.  

 

 

 $996,967.74    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acuse de recepción de Materiales. 

 Evidencia fotográfica en blanco y 

negro con descripción de los bienes. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

Página 537/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición.     

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.   

 

 

 2 constancias de situación fiscal.      

Número:  26 

Contrato: CMA-SDUS-I-202/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 actas constitutivas. 

 Inscripción al padrón de proveedores 

del proveedor adjudicado. 

 Solicitud de pago.  

 

 

 $330,614.45    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción con 

descripción y cantidad de los bienes. 

 3 Evidencias fotográficas con fotos en 

blanco y negro.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

evidencia del 

pago.  

 El comprobante de pago no coincide 

con el monto contratado.  

  No presentó 

evidencia del 

pago.  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

        

Número:  27 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 

 $149,999.10    

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

del proveedor 

 2 constancias de situación fiscal.      

Número:  28 

Contrato: SSC/DA/DCF-028/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 3 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 2 actas constitutivas. 

 1 acta de nacimiento. 

 1 identificación oficial con fotografía. 

 $ 1,801,134.32    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 1 CURP. 

 2 cheques de garantía de fianza. 

 

 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción. 

 Reporte fotográfico con 23 fotos. 

 Fotos de baterías de autos. 

 Cajas que no se distingue que son. 

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición.     

No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.     

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

del proveedor. 

 3 constancias de situación fiscal.      

Número:  29 

Contrato: CMA-SECAD-LP-353/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Convocatoria. 

 4 propuestas de técnicas y 

económicas. 4 actas constitutivas. 

 4 declaraciones anuales. 

 contrato. 

 convenio modificatorio. 

 2 fianzas de garantía. 

 oficio donde se remite el contrato a 

contraloría municipal.  

 

 $ 60,965,025.70    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores 

del proveedor 

    

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

del proveedor. 

 

 

 4 constancias de situación fiscal      

Número:  30 

Contrato: Sin número 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 2 propuestas económicas y técnicas. 

 2 constancias de situación fiscal. 

 contrato. 

 póliza de fianza. 

 2 actas constitutivas. 

 Fianza de garantía. 

 Solicitud de pago. 

 $397,441.14    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción de bienes y 

descripción, cantidad de los bienes. 

 11 Fotografías de productos caninos.  

  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición     

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores 

del proveedor adjudicado no cubre el 

periodo del contrato. 

  No presentó 

Inscripción al 

padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.      

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 2 constancias de situación fiscal.     

Número: 31 

Contrato: CMA-SDUS-I-305/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición núm. 305/2021. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 3 cotizaciones. 

 3 invitaciones 

 Acta de procedimiento de 

adjudicación, acta constitutiva. 

 Inscripción padrón de proveedores. 

 Declaración anual. 

 Acta de fallo. 

 $169,986.40    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  32 

Contrato: CMA-SB-LP-382/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 382/2021. 

 acta de fallo. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0432. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Publicación de la convocatoria. 

 Propuesta técnica. 

 Acta de adjudicación. 

 $ 59,636,531.03    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas económicas, cotizaciones. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Actas entrega-recepción. 

 Evidencias fotográficas. 

 Lista de asistencia de los 

participantes. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  33 

Contrato: S.D.U.y.S./018/2021/13 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta fallo. 

 Procedimiento de adjudicación. 

 Requerimiento 275/2021. 

 Inscripción al padrón de proveedores. 

suficiencia presupuestal (solicitud y 

autorización). 

 justificación de la requisición. 

 requisición. 

 Invitación. 

 dictamen de excepción a la licitación. 

 carta de no conflicto de intereses. 

 acta de fallo. 

 orden de pago. 

 $49,729.50    

No presentó 

evidencia 

 Actas entrega recepción. 

 Reporte fotográfico. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal. 

  

Número:  34 

Contrato: S.D.U.y.S./013/021/CI 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal (solicitud y 

autorización). 

 Justificación de la requisición. 

 Requisición 254/2021. 

 Invitación. 

 Constancia de situación fiscal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Fianza de vicios ocultos. 

 Carta de no conflicto de intereses. 

 Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Padrón de proveedores. 

 $ 1,599,999.60    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción. 

 Reporte fotográfico.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal. 

  

Número:  35 

Contrato: SSC/DA/DCF-038/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 376/2021. 

 Cotización. 

 Solicitud de activo fijo. 

 Solicitud y autorización del uso de la 

partida (56601). 

 $133,400.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Solicitud y autorización de la 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a tres proveedores. 

 Identificación oficial con fotografía. 

 CURP. 

 Comprobante de domicilio. 

 Acta de nacimiento. 

 Inscripción al padrón de proveedores. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y evidencia 

fotográfica.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  36 

Contrato: SSC/DA/DCF-031/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 155/202. 

 Requisición. 

 solicitud de autorización de partida. 

solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 dictamen técnico. 

 dictamen de excepción a la licitación. 

invitación a cuando menos tres 

personas. 

 inscripción al padrón de proveedores. 

 declaración anual. 

 acta de asamblea. 

 dictamen técnico. 

 $244,818.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 acta de fallo. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y evidencia 

fotográfica.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  37 

Contrato: SISG/U. J/8/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 302/2021. 

 Convenio modificatorio. 

 Requisición. 

 Solicitud de autorización de partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Inscripción al padrón de proveedores. 

 Declaración anual. 

 Propuesta técnica. 

 Acta de fallo. 

 $58,313.20    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Creación de activos fijos. 

 Resguardo de activo fijo. 

 Memoria técnica y evidencia 

fotográfica.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Fianza en 

garantía. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

Fianza en 

garantía. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  38 

Contrato: CMA-SB-CI-358/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Procedimiento de adjudicación. 

 Requisición 358/2021. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Acta constitutiva. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 $ 1,471,808.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Solicitud y agradecimiento del 

beneficiario de equipo de cómputo. 

 boleta de calificaciones del menor. 

Identificación oficial con fotografía del 

padre o tutor. 

 entrega con reporte fotográfico, 

comprobante de domicilio. 

 actas entrega-recepción de apoyos 

técnicos a estudiantes e identificación 

oficial para la ejecución del programa 

de apoyo tecnológico a estudiantes. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

fianza de 

garantía. 

 Fianza de garantía 3228-14858-4   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0219 

  

Constancia de 

situación fiscal. 

    

 Constancia de situación fiscal.   
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  39 

Contrato: SSC/DA/DCF-035/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta fallo, requerimiento 127/2021. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Cotización. 

 Invitación a proveedores. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual. 

 $ 3,105,070.48    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

constancia de 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó acta 

entrega-

recepción de 

bienes y/o 

servicios. 

 Acta entrega-recepción de bienes y/o 

servicios. 

  

Número:  40 

Contrato: CMA-SB-I-316/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 316/2021. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0429. 

 Suficiencia presupuestal. 

 $498,800.00  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Cotización. 

 Dictamen de excepción a licitación. 

 Invitación a tres personas. 

 Constancia de situación fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen lega-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Solicitud y agradecimiento de los 

beneficiarios a la convocatoria por 

parte del municipio. 

 Identificación oficial con fotografía de 

los solicitantes. 

 Comprobante de domicilio de los 

solicitantes. 

 Reporte fotográfico de la entrega e 

identificación oficial para el 

funcionamiento del programa de 

huertos familiares urbanos. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó acta 

fallo. 
 Acta fallo de procedimiento de 

adjudicación. 

  

No presentó 

contrato. 
 Contrato de adquisición de bienes 

CMA-SB-I-316/2021. 

  

No presentó 

póliza fianza. 
 Fianza de cumplimiento 1464718.   

Número:  41 

Contrato: CMA-SECAD-CI-367/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Solicitud de alta de activos. 

 $ 2,220,500.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Invitación a los licitantes. 

 Propuesta técnica. 

 Acta de dictamen legal-económico-

técnico y acta de fallo. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento 367/2021.   

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de asamblea.   

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 Dictamen de Excepción a la licitación.   

No presentó 

fecha de la 

invitación.  

 15-jul-21   

No presentó 

cotizaciones de 

proveedores. 

 3 cotizaciones de distintos 

proveedores. 

  

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato  

 Oficio a contraloría.   

No presentó 

solicitud de pago 

(Área 

Financiera). 

 Orden de pago.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

declaración 

anual. 

 Declaración anual.   

Número:  42 

Contrato: SEMOVI/1482/008/DGM/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de pago. 

 Requerimiento 205/2021. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 $ 1,221,896.21    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Invitación a los licitantes. 

 Propuesta. 

 Declaración anual. 

 Acta de fallo. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica y acta entrega 

recepción.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

constancia de 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores 

1-0474. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  43 

Contrato: CMA-SECADI-I-368/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 368/2021. 

 Solicitud y autorización de la 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 $796,325.15    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Entrega certificado digital de licencia. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0059. 

  

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  44 

Contrato: SSC/DA/DCF-050/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Solicitud y autorización de la partida. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación de carácter nacional. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 $ 1,649,172.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y evidencia 

fotográfica.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento, 158/2021.   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0469. 

  

No presentó 

fianza de pago. 
 fianza de garantía.   

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  45 

Contrato: 006/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 337/2021. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Constancia de situación fiscal. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 $148,999.29    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada.   No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

contrato. 
 Contrato de adquisición de material de 

papelería. 

    

No presentó 

CFDI´s. 
 Factura A9BAB4AD1F08 por el monto.     

No presentó 

Transferencia 

electrónica del 

pago realizado. 

 Transferencia.     

No presentó 

reporte entrega-

recepción y 

evidencia 

fotográfica. 

 Acta entrega recepción.   El acta entrega a 

recepción carece 

de elementos 

No presentó 

bitácoras de 

entrada y salida 

del almacén. 

 No presentó la información solicitada.   No presentó 

bitácoras de 

entrada y salida 

del almacén. 

Número:  46 

Contrato: SSC/DA/DCF-039/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 procedimiento de adjudicación. 

 solicitud de pago. 

 requisición. 

 solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 dictamen de excepción a la licitación. 

 invitación a cuando menos tres 

personas. 

 cotización. 

 Constancia de situación fiscal. 

 acta constitutiva. 

 padrón de proveedores. 

 propuesta técnica. 

 cotización. 

 declaración anual. 

 $325,637.87    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 acta de asamblea. acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 

 acta de fallo. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

contrato. 
 Contrato de adquisición de bienes 

SSC/DA/DCF-039/2021. 

  

No presentó 

CFDI´s. 
 Factura 02E43233E5C4 por el monto 

total. 

  

No presentó 

Transferencia 

electrónica del 

pago realizado. 

 Transferencia electrónica del pago 

realizado. 

  

No presentó 

reporte entrega-

recepción y 

evidencia 

fotográfica. 

 Nota de remisión, acta entrega 

recepción y acta entrega-recepción de 

bienes. 

El acta entrega 

recepción carece 

de elementos 

No presentó 

bitácoras de 

entrada y salida 

del almacén. 

 Vale salida de almacén.  Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número:  47 

Contrato: SISPMP/I-342-2021-1544 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 342/2021.  

 Procedimiento de adjudicación.  

 Requisición.  

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida.  

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal.  

 $799,110.64    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Dictamen de excepción a la licitación.  

 Invitación a cuando menos tres 

personas.  

 Cotización. Acta constitutiva.  

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0541.  

 Propuesta técnica. Cotización. 

Declaración anual.  

 Acta de asamblea. Acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 

 Acta de fallo. 

 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica y formato de 

notificación de entrega de bienes. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.    

Número:  48 

Contrato: SSC/DA/DCF-044/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud y autorización de la 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Cotización. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 $ 1,455,626.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción. 

 Formato para solicitar el alta de 

activos, fijos. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento.                                                                                             

No presentó 

padrón de 

proveedores.                                                              

Constancia de 

situación fiscal.  

 

 

 Requerimiento 264/2021. 

 Constancia de situación fiscal. 

 Padrón de proveedores. 

  

Número:  49 

Contrato: CMA-SB-CI-332/2021/2DA 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato cma-sb-ci-

332/2021/2da.Requisición. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Constancia de situación fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Cotización 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 $ 1,499,971.64    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Solicitud y agradecimiento del 

beneficiario. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Identificación oficial con fotografía del 

beneficiario. 

 Comprobante de domicilio del 

beneficiario. 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento.                                                                           

No presentó 

padrón de 

proveedores.                                                                                                                                                   

 Requerimiento 332/2021. 

 padrón de proveedores I-0621. 

  

Número:  50 

Contrato: PCYGIR.-004/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Factura 8e774bd9b716 del monto 

contratado. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Constancia de situación fiscal.   

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía 2589469. 

 $998,483.55    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica y reporte 

entrega-Recepción. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento.                                                                                                                                                                                     

No presentó 

padrón de 

proveedores.                                                

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal.                                            

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 

 

 

 

 Requerimiento 380/2021. 

 Padrón de proveedores. 

 Constancia de situación fiscal.  

 Solicitud de pago. 

  

Número:  51 

Contrato: SISPMP/CNI-366-2021-2023 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Procedimiento de adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza 1476643. 

 CFDI.  

 $ 2,244,195.16    

Página 559/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Formato de alta de activo fijo y 

evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento 366/2021.   

No presentó 

número de 

contrato. 

 Contrato SISPMP/CIN-366-2021-2023.   

No presentó 

registro de 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.    

No presentó 

transferencias y 

CFDI´S. 

 Factura AC366AB3FD01 por el monto 

y transferencias. 

  

Número:  52 

Contrato: SSC/DA/DCF/047/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Padrón de proveedores. 

 Declaración anual. 

 $456,431.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta de dictamen legal-técnico-

Económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega y evidencia fotográfica. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 

 Requerimiento 377/2021   

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de dictamen técnico y acta de 

asamblea. 

  

No presentó 

dictamen de 

excepción.  Dictamen de excepción a la licitación. 

  

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato al 

S.P.F. y/o O.I.C. 

 oficio a contraloría.   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Padrón de proveedores R-0112.   

No presentó 

póliza contable. 

 Póliza contable.   

No presentó 

factura. 

 Factura 9CCC36C1E72D por el 

monto. 

  

No presentó 

pago de factura. 

 Transferencia electrónica del pago 

realizado. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.    

Número:  53 

Contrato: S.D.U.y.S./025/2021/I3 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Inscripción al padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica, 

declaración anual. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

 Solicitud de pago al proveedor. 

 $169,890.12    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción. 

 Solicitud y agradecimiento de los 

ejidatarios. 

 Reporte fotográfico. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 

 Oficio de entrega-recepción. 

 Evidencia fotográfica. 

 Relación de entrega del contrato. 

 Cartas compromiso. 

 Entrega-recepción. 

  

No presentó 

Acta de sesión 

del comité 

técnico y órgano 

de gobierno que 

 Acta de asamblea y acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 Dictamen de excepción a la licitación 

pública para la justificación. 

  

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato al 

S.P.F. y/o O.I.C. 

 Oficio a contraloría.   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 padrón de proveedores I-0049.   

No presentó 

póliza contable. 

 póliza contable Constructora Yuceja.   

No presentó 

factura. 

 Factura 0C3FF6A38CC8 por el monto.   

No presentó 

pago de factura. 

 Transferencia de la totalidad del 

contrato. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  54 

Contrato: SISPMP/I-360-2021-1978 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 $206,422.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Fianza de cumplimiento.  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Formato solicitud de alta de activos 

fijos y evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 

 Requerimiento 260/2021.   

No presentó 

Acta de sesión 

del comité 

técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de dictamen técnico-económico-

legal. 

  

No presentó 

dictamen de 

excepción. 

 Dictamen de excepción a la licitación.   

No presentó 

oficio donde se 

remite el 

contrato al 

S.P.F. y/o O.I.C. 

 Oficio a la contraloría.   

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0518. 

  

No presentó 

póliza contable. 

 Póliza contable servicios integrales.   

No presentó 

factura. 

 Factura 393173CAFDD6 por el monto.   

No presentó 

pago de factura. 

 Transferencia de la totalidad del 

contrato. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  55 

Contrato: SEMOVI/1603/013/DSV/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Requerimiento 333/2021. 

 Contrato CMA-SEMOVI-I-333/2021. 

 Fianza 1477649. 

 Factura 987907318886. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Constancia de situación fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

 $300,000.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Evidencia fotográfica. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de asamblea y acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 

  

No presenta 

oficio donde se 

 oficio al OIC.   
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

remite el 

contrato al OIC. 

No presenta 

póliza contable. 

 Póliza Contable.   

No presenta acta 

entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información solicitada. No presenta acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.    

Justificación el 

dictamen. 

 Dictamen de excepción a la licitación 

pública para la justificación. 

  

No presenta 

Declaración 

Anual. 

 Declaración anual.   

La cantidad de la 

factura no 

corresponde al 

monto del 

contrato. 

 La cantidad de la factura y 

transferencia se encuentra dentro del 

rango mínimo y máximo del contrato. 

  

El 5 al millar no 

se refleja en la 

factura 

 No presentó justificación. El 5 al millar no 

se refleja en la 

factura. 

Número:  56 

Contrato: SEMOVI/1671/015/DSV/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato 

SEMOVI/1671/1/015/DSV/2021. 

 Fianza bky-0004-

0084483.Requerimiento 77/2021. 

Factura A5FEEC062236. 

 Solicitud de pago. 

 Dictamen técnico. 

 5 al millar. 

 Requisición. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 $500,000.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Oficio de entrega-recepción de 

materiales y evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  57 

Contrato: SEMOVI/0830/006/EA/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 248/2021. 

 Contrato SEMOVI/0830/006/EA/2021. 

 Fianza 023388-00900. 

 Factura cbc997438a29 por el monto 

del contrato. 

 Requisición. 

 Solicitud de numero de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 dictamen de excepción a la licitación. 

 invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 $299,280.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 acta de nacimiento. 

 CURP. 

 identificación oficial con fotografía. 

Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

Declaración anual. 

 acta de asamblea. 

 acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 acta de fallo. 

 Contrato. 

 fianza. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega-recepción de 

motocicletas. 

 Formato Solicitud alta de activos fijos. 

 Listado descripción de vehículos. 

 Oficio entrega de vehículos. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  58 

Contrato: SISG/U.J/9/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Requerimiento 399/2021. 

 Acta fallo. 

 Contrato SISG/UJ/9/2021. 

 Convenio modificatorio. 

 Fianza 21a47472. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 $137,233.80    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

Constancia de situación fiscal. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de cumplimiento. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número:  59 

Contrato: CMA-SB-CI-318/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 318/2021. 

 Fianza 2588839. 

 Factura 1b2dd3eeb58e por el monto 

del contrato. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización.  

 Constancia de situación fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 $ 1,130,394.06    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Oficio entrega de bienes y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0215 

  

Número:  60 

Contrato: SSC/DA/DCF-051/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato de adquisición de bienes. 

 Requerimiento 63/2021. 

 Factura 8e37778eaf40. 

 Requisición 

solicitud de numero de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 $ 16,847,550.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo y contrato. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta Entrega-Recepción, listado de 

adquisición y evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  61 

Contrato: SEMOVI/1319/009/DGM/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 186/2021. 

 Acta de fallo. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 SEMOVI/1319/009/DGM/2021. 

 Fianza cumplimiento. 

 $ 7,898,288.62    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

solicitud de pago. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0121. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  62 

Contrato: SISPMP/CIN-297-2021-1383 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico Invitación a cuando 

menos tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 $ 2,099,094.24    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Formato para alta de activos fijos y 

evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0279. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  63 

Contrato: S.D.U.y.S./022/2021/I3 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio de envió de contrato. 

 Requerimiento 246/2021. 

 Requisición. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 dictamen técnico, Invitación a cuando 

menos tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 $353,975.93    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Acta entrega recepción. 

Reporte fotográfico y solicitud de 

número de activo fijo. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0323 I-0630. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

suficiencia 

presupuestal.  

 Suficiencia presupuestaria.   

No presentó 

facturas. 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

facturas. 

Número:  64 

Contrato: SECAD-DRH-I-284/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 $199,492.00    

Página 574/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Remisión de medicamentos. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 No presentó la información solicitada. No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores.  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  65 

Contrato: SSC/DA/DCF-045/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 266/2021. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico Invitación a cuando 

menos tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 

 $214,229.38    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Acta entrega-recepción y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 Padrón de proveedores I-0344.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  66 

Contrato: SSC/DA/DCF-048/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 265/2021. 

 requisición, solicitud de número de 

activo fijo, solicitud y autorización de 

Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico Invitación a cuando 

menos tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 $ 2,386,178.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Acta entrega-recepción y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de 

pago. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores.  

 Inscripción al padrón de proveedores. 

I-0721. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.    

Número:  67 

Contrato: CMA-SECAD-IMACP-LP-43/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Convenio modificatorio. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 $ 1,200,000.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Póliza de garantía. 

 Oficio a la contraloría. 

No presentó:     

Requerimiento.  Requerimiento. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

  

Acta de sesión 

del comité 

técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de asamblea, acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 

  

Oficio donde se 

remite al 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas y/u 

Órgano Interno 

de Control. 

 Oficio a la contraloría donde se remite 

el contrato. 

  

Padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores I-

0333. 

  

Póliza contable.  Póliza contable.   

Acta entrega.  Acta entrega.   

Evidencia de 

entregables. 

 Fotografías. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Declaración 

anual. 

 Declaración anual.   
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número:  68 

Contrato: SSC/DA/DCF-028/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Convenio modificatorio. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas, cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo y contrato. 

 $360,180.00    

No presentó 

evidencia de 

entregables.  

 Reporte fotográfico. 

 Acta entrega-recepción. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento de 

insumos.   

 Requerimiento.   

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones, 

oficio donde se 

remite contrato 

al Órgano 

 Acta de asamblea y acta de dictamen 

legal- tecnecio-económico. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Interno de 

Control. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Padrón de proveedores.   

No presentó 

póliza contable. 

 Póliza contable. No presentó 

póliza contable. 

No presentó acta 

entrega. 

 Acta entrega recepción.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

No presentó 

declaración 

anual del 

proveedor. 

 Declaración anual.   

Número:  69 

Contrato: SSC/DA/DCF-023/2021 

No presentó:  Convenio modificatorio. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 Oficio a la contraloría. 

 Declaración anual. 

 $ 5,361,520.00    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

Evidencia 

fotográfica 

georreferenciada 

de entregables. 

 Acta entrega recepción. 

 Evidencia fotográfica. 

 Alta en activo fijo. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Convenio 

Modificatorio. 

 Convenio Modificatorio.   

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  70 

Contrato: SISPMP/I-298-2021-1163 

No presentó:    $589,860.00    

 Procedimiento 

de adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

  

Evidencia 

fotográfica 

 Evidencia fotográfica. Carece de 

elementos toda 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

georreferenciada 

de entregables. 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Convenio 

Modificatorio. 

 No presentó la información solicitada. Convenio 

Modificatorio. 

Fianza de 

garantía 

 Fianza.   

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  71 

Contrato: SSC/DA/DCF-046/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de cumplimiento. 

 $657,987.86    

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Acta entrega-recepción y evidencia 

fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta 

póliza de registro 

contable 

 Póliza de registro contable.   

No presenta 

padrón de 

proveedores. 

 No presentó la información solicitada. No presento 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Número:  72 

Contrato: CMA-SECAD-I-409/2021 

No presentó:    $280,998.35    

Procedimiento 

de adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 Oficio a la contraloría. 

 Declaración anual. 

  

Evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción y reporte 

fotográfico.  

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de justificación de excepción 

a la licitación. 

 Acta fallo. 

 Contrato. 

 Fianza 4190-03907-7. 

 Factura 194BD98C8B46. 

 Listado de entrega de materiales. 

 Evidencia fotográfica. 

  

Padrón de 

Proveedores. 

 Padrón de proveedores I-0514.   

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  73 

Contrato: SISPMP/CIN-407-2021-2473 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación, no 

justifica dictamen 

de excepción. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 $ 2,102,554.60    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables 

 Acuse de recepción de materiales y 

evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento 

 Requerimiento.   

No presentó 

Acta de sesión 

del comité 

técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de asamblea y acta de dictamen 

legal-técnico-económico. 

  

No presentó 

solicitud de pago 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

póliza contable 

 Póliza de registro contable.   

No presentó 

factura 

 No presentó la información solicitada. No presentó 

factura 

No presentó 

pago de factura 

 Transferencia de la totalidad del 

contrato. 

  

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  74 

Contrato: SISPMP/CIN-369-2021-2025 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 $ 2,253,054.08    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Factura 64507ADDDBEF por el monto. 

 Documento de entrega de los bienes. 

 Acuse de recepción de materiales. 

 Evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta: 

requerimiento, 

solicitud de pago 

a proveedor, 

Constancia de 

situación fiscal.                

 Constancia de situación fiscal. y 

solicitud de pago. 

  

Número:  75 

Contrato: SSC/DA/DCF-040/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 $753,660.02    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

No presentó 

evidencia de 

entregables  

 Requerimiento 262/2021, factura 

097EA6C603DA y formato creación de 

activos fijos. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

solicitud de pago 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

padrón de 

proveedores  

 Inscripción al padrón de proveedores.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  76 

Contrato: CMA-SECAD-LP-353/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 $12,193,005.14    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información solicitada. No proporcionó  

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó:  Facturas de uso de combustibles.   

Requerimiento.  Requerimiento.   

Padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.   

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  77 

Contrato: CMA-SISP-I-296/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 $788,133.39    
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Formato alto de activos fijos y 

evidencia fotográfica. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó 

padrón de 

proveedores. 

 Padrón de proveedores.   

No presentó 

solicitud de pago 

de área. 

 Solicitud de pago.   

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Número:  78 

Contrato: CMA-SSC-I-165/2021 

No presento 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 165/2021. 

 Factura fe03319260e4. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de activo fijo. 

 Solicitud y autorización de uso de la 

partida. 

 Solicitud y autorización de suficiencia 

presupuestal. 

Dictamen de excepción a la licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos tres 

personas. 

Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y económica. 

 Declaración anual. 

 Acta de asamblea. 

 Acta de dictamen legal-técnico-

económico. 

 Acta de fallo. 

 $569,167.68  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes) 

Irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Contrato. 

 Fianza de garantía 10099-02735-4. 

No presento 

evidencia de 

entregables. 

 Acta entrega recepción. Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de proveedores.   

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación fiscal.   

Total por concepto de Bienes   $218,591,724.10   

 
 

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número  1 

Contrato SSC/DA/DCF-0001/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de 

activo fijo. 

 Solicitud y autorización de 

uso de la partida. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores. 

 $ 142,780.00  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 Oficio al OIC. 

No presentó evidencia de 

entregables  

 Póliza de seguro por 

muerte accidental del 01-

01-21 al 14-10-21. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No Presenta Póliza De 

Registro Contable, No 

Presenta Del Formato De 

Requerimiento, No Presenta 

Convenios Modificatorios, 

No Presenta Padrón De 

Proveedores 

 Padrón de proveedores, 

póliza de registros 

contables y requerimiento. 

  

Número 2 

Contrato CMA-TM-I-44/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 

 Requisición. 

 Solicitud de número de 

activo fijo. 

 Solicitud y autorización de 

uso de la partida. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 $1,000,000.00  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 declaración anual, 

Acta de asamblea. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza garantía. 

 Oficio al OIC. 

No presentó evidencia de 

entregables. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presenta: 
 

  

Requerimiento del servicio  Requerimiento del servicio.   

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de asamblea y acta 

dictamen legal-técnico-

económico. 

  

Oficio donde se remite el 

contrato a Secretaría de 

Planeación y Finanzas o al 

Órgano Interno de Control 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presenta: 

Oficio donde se 

remite el contrato 

a la contraloría. 

Inscripción al padrón de 

proveedores 

 Padrón de proveedores.   

Pólizas contables  No presentó la información 

solicitada. 

No  presentó 

pólizas contables 

Acta entrega recepción  No presentó la información 

solicitada. 

No  presentó 

Acta entrega 

recepción 

Constancia de situación 

fiscal. y Declaración anual 

del proveedor  

 Constancia de situación 

fiscal y declaración anual. 

  

Número  3 

Contrato SECAD-DGE-I-6/2021 

No presentó:    $     176,000.00  

 

  

Requisición.  Requisición. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó acta de sesión 

del comité técnico y órgano 

de gobierno que autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información 

solicitada. 

 No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de 

gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

Dictamen de excepción  Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 

Oficio donde se remite el 

contrato al Órgano Interno 

de Control. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

oficio donde se 

remite el contrato 

al Órgano Interno 

de Control. 

Acta de entrega recepción 

y/o finiquito. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

de entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Invitación a 3 personas. 

Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial del 

representante. 

 Comprobante domiciliario. 

  

Evidencia de entregables.  Certificado de uso del 

servicio. 

 Certificado de soporte 

técnico. 

 Certificado de garantía. 

 Carta donde se indica el 

teléfono y el nombre del 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

contacto para solventar 

incidencias. 

 Reporte fotográfico de 

generación de respaldos de 

enero a septiembre de 

2021. 

 Reportes del servidor por 

mes enero a septiembre de 

2021. 

 Certificado de garantía 

durante la disponibilidad 

del servicio. 

 Datos para el acceso al 

servidor (dirección IP, clave 

y password). 

correspondan al 

contrato. 

Número  4 

Contrato CMA-SECAD-CI-25/2021 

Procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Dictamen técnico. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 RFC. 

 Acta constitutiva (señala el 

nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial del 

administrador. 

 Comprobante domiciliario. 

$2,099,600.00 

  

Evidencia de entregables.  Entrega carta que contiene 

identificación oficial marca, 

modelo, y número de serie 

del bien suministrado, 

(reporte de licencias en el 

servidor, listado de 4 

actualizaciones instaladas 

en la plataforma VMWARE. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Manual para el uso de la 

plataforma. 

 Entrega y elaboración del 

plan de actividades). 

 Carta con el nombre de la 

persona encargada para 

atender temas de garantía. 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número  5 

Contrato CMA-TM-CI-100/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 

 Dictamen, invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Acta constitutiva. 

 CURP. 

 Carta poder notariada. 

 Comprobante domiciliario. 

 Invitación. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Identificación oficial. 

 $ 1,600,000.00  

  

  

 

  

  

No presentó evidencia de 

entregables 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No presentó Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número  6 

Contrato CMA-TM-CI-99/2021/ 2da. 

No presentó:    $ 1,600,000.00  

 

  

Procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Acta constitutiva (con 

el nombre del 

administrador único). 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

Evidencia de entregables.  La factura detalla el 

número de impresiones del 

formato "carta invitación de 

boleta de cobro de 

impuesto predial y limpia 

2021" en sus diferentes 

versiones, el cual adjunta 

como evidencia. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requisición 99/2021.   

Inscripción al padrón 

proveedores. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

inscripción al 

padrón 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Convenio  No aplica.   

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número  7 

Contrato CMA-IMACP-SECAD-CI-22/2021/2da. 

No presentó:    $ 1,350,000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen. 

 Invitación. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Constancia de situación 

fiscal. Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Dictamen técnico. 

  

Evidencia de entregables.  Reporte de servicio de 

agua en la dependencia 

por día. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 notas de remisión por 

servicio de enero a octubre. 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Inscripción al padrón 

proveedores. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

inscripción al 

padrón 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número  8 

Contrato CMA-SECAD-I-20/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $   960,000.00    

No presentó evidencia de 

entregables. 

 Reporte de incidencias. 

 Reporte de mantenimiento. 

 Memoria técnica de la 

aplicación upgrades (datos 

configurables). 

 Manual de usuario 

(plataforma de datos 

abierto). 

 Certificado de soporte 

técnico. 

 Certificado de uso de 

plataforma. 

 Certificado de alta 

disponibilidad. 

 

 

 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número  9 

Contrato SDUS-GCHYPC-004-13/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación 

 

 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

$    150,000.00 

 
 

No presentó evidencia de 

entregables. 

 Relación con descripción 

detallada del servicio de 

mantenimiento y mejora de 

banquetas con reporte 

fotográfico del antes, 

durante y después del 

mantenimiento, con la 

ubicación de la zona donde 

se trabajó y números 

generadores. 

Carece de 

elementos toda 

vez que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y 

que los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Número  10 

Contrato S.D.U.Y.S/002/2021/I3 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económicas. 

 $480.844.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presentó evidencia de 

entregables. 

 

 

 

 Reporte fotográfico de rollos 

que tienen la leyenda de 

"sellos" y de "clausurado" y 

unos paquetes con la misma 

leyenda. 

Carece de 

elementos toda vez 

que. no se identifica 

la totalidad de 

entregables y que 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

los mismos 

correspondan al 

Contrato. 

Acta sesión comité  No presentó la información 

solicitada. 
 

No presento Acta 

sesión comité. 

Acta de entrega.  Acta entrega recepción.   

Cedula identificación fiscal  Constancia de Identificación 

Fiscal. 
  

Declaración anual del 

proveedor 
 Declaración. 

  

Oficio de envió del Contrato    No presentó la información 

solicitada. 
 

No presentó oficio 

Contrato al O.I.C. 

Padrón proveedores  No presentó la información 

solicitada. 
 

No presentó 

inscripción al 

padrón 

proveedores. 

Número  11 

Contrato  SISG/U.J./2/2021 

No presentó:    $950.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  Reporte fotográfico de bolsa 

de manta. mandil. lonas (en 

náhuatl). memorias USB. 

bolígrafos. tarjetas de 

presentación offset. 

postales. banner. libretas 

(pasta suave y dura) con 

separadores. foto botón. 

tarjetas de presentación 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

sulfatadas. libretas pasta 

francesa. gaceta informativa. 

separadores. tazas.  

pañuelos verdes. banner 

lona. con impresión de 

temas varios. 

Acta sesión comité.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

Oficio Contrato  Oficio Contrato   

Padrón proveedores.  Inscripción al padrón 

proveedores. 

  

Acta entrega.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

entrega. 

Cedula de identificación 

fiscal. 
 Cedula de identificación 

fiscal. 

  

Declaración anual del 

proveedor 
 Declaración 2019 misma que 

no viene en el requisito 

como persona moral en la 

invitación. 

  

Número  12 

Contrato  001/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Propuestas económica y 

técnica. 

 Comprobante domiciliario. 

 Identificación oficial. 

 Acta constitutiva (donde 

informa quien es el 

administrador único). 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Invitación. 

 Dictamen. 

 $380.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia de 

entregables. 

 

No se localizó: acta sesión 

comité. 

 

Oficio Contrato 

Acta de entrega.  

 

Declaración anual. 

 Evidencia fotográfica de 

impresión en blanco y negro 

de portadas y contra 

portadas en cartulina. 

 Acta de los integrantes del 

Comité Municipal de 

adjudicaciones del 15 de 

febrero de 2021. 

 Oficio Contrato 

Memorándum donde reciben 

material a entera 

satisfacción. 

 Declaración 2019 misma que 

no viene en el requisito 

como persona moral en la 

invitación. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

 

 

 

 

 

Número  13 

Contrato  SSC/DA/DCF-006/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (señalando 

el nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Padrón de proveedores. 

 Propuestas técnico y 

económico. 

 $1.300.000.00    

 

No presentó evidencia de 

entregables. 

Acta sesión comité. 

Oficio Contrato. 

Acta de entrega. 

Declaración anual. 

La suma de las facturas es 

 Reporte fotográfico de la 

entrega de box lunch. 

formato de entrega de los 

servicios de box lunch. 

 

 Oficio Contrato. 

 

 Declaración provisional 2021 

y Declaración anual 2019. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

mayor que el importe del 

Contrato 

Convenio modificatorio con 

ampliación de recursos. 

 

No presentó acta 

Sesión Comité. 

 

No presentó acta 

de entrega. 

Número  14 

Contrato  SDUS-GCHYPC-005-I3/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombrando 

al administrador único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $530.987.00    

No presentó evidencia de 

entregables. 

No se localizó: acta sesión 

comité. 

Oficio Contrato  . 

Declaración anual 

 Reporte de entrega del 

servicio realizado y reporte 

fotográfico del antes. durante 

y después. 

 

 

 Oficio Contrato 

 

 Declaración 2019 misma que 

no viene en el requisito 

como persona moral en la 

invitación. 

 

 

 

 

 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

 

No presentó acta 

sesión comité. 

Página 602/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número  15 

Contrato  SDUS-GCHYPC-003-I3/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de Excepción. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta Constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante Domiciliario. 

 Propuesta Técnica y 

Propuesta Económica. 

 $104.980.00    

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Reporte de entrega del 

mantenimiento. reporte 

fotográfico del antes. durante 

y después 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

No se localizó: Acta sesión 

comité. 

Oficio Contrato  . 

Declaración anual del 

proveedor 

 

 

 Oficio Contrato 

 

 Declaración anual 2020. 

No presentó acta 

sesión comité. 

Número  16 

Contrato  SDUS-GCHYPC-007-I3/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $200.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia de 

entregables. 

No se Localizó: acta Sesión 

comité. 

Oficio Contrato  . 

Acta de entrega. 

Declaración anual del 

proveedor 

 Entrega en audios y archivo 

de Word las crónicas sobre 

el patrimonio cultural de 

Puebla. 

 

 

 Oficio Contrato 

 

 

 Declaración Enero-Febrero 

2021 misma que no viene en 

el requisito como persona 

moral en la invitación. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

No presentó acta 

sesión comité. 

 

No presentó acta 

de entrega. 

Número  17 

Contrato SSC/DA/DCF-009/2021 

No presentó:    $450.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  Entrega reporte del servicio 

de arrendamiento de baños 

portátiles. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Página 604/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Cedula de Identificación 

Fiscal 
 Cedula de identificación 

fiscal. 

  

Número  18 

Contrato  CMA-CGCS-CI-79/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnicas y 

propuesta económica. 

 Dictamen técnico. 

 $2.200.000.00    

No presentó evidencia de 

entregables. 

No se Localizó: Acta sesión 

comité. 

Oficio Contrato  . 

Declaración anual. 

No se localizó la dirección 

del proveedor 

 

 

 

 

 Oficio Contrato 

 

 Declaración 2019 misma que 

no viene en el requisito 

como persona moral en la 

invitación. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No proporcionó 

acta sesión comité 

No se localizó el 

domicilio del 

proveedor. 

Número  19 

Contrato  SDUS-GCHYPC-006-I3/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 $300.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta constitutiva 

(mencionando el 

administrador único). 

 identificación oficial. 

 CURP. 

 comprobante domiciliario. 

 propuestas técnica y 

económica. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Reporte fotográfico del 

antes. durante y después de 

las fachadas intervenidas. 

Número s generadores de 

los trabajos ejecutados. 

croquis de las fachadas. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Cedula de identificación 

fiscal  
 Cedula de identificación 

fiscal  

 

 

  

Número  20 

Contrato  SDUS-GCHYPC-008/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $700.000.00    

No presentó evidencia de 

entregables.  
 Evidencia reporte fotográfico 

del antes. durante y después 

del mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

Pasaje Histórico 5 de mayo y 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Casa puente de Bubas. 

Número de generadores de 

los trabajos ejecutados. 

croquis de los trabajos. 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

Invitación a cuando menos 

tres personas. 
 Invitación.   

Oficio donde se remite el 

Contrato   a SPF y  

declaración anual. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   a SPF. 

Declaración anual. 

  

Nota: La factura con folio 

fiscal fdbfefb5-a5e2-459a-

86ba-b3a1669332a4. no se 

logró encontrar registrado 

en el portal del SAT. 

 Factura verificada en el 

portal del SAT con estado de 

CFDI Vigente. 

  

Número 21 

Contrato  CMA-ST-I-222/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva (con el 

nombre del representante). 

 Identificación oficial. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $419.804.00    

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 22 

Contrato  SECAD-ST-I-286/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $179.499.56    

Evidencia de entregables.  Reporte fotográfico. Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

No póliza de garantía.  El Contrato   menciona en la 

cláusula novena que exime 

al proveedor de la garantía. 

  

Número 23 

Contrato  SISPMP/CIN-203-2021-0615 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $1.246.306.68    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada.  

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 24 

Contrato  SISPMP/I-128-2021-0388 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre de la administradora 

única). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $565.000.00    

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 25 

Contrato  CMA-CGCS-I-84/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Identificación oficial. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 $834.750.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica  

Evidencia de entregables.  Testigos entregables en 

forma impresa o en 

dispositivo de 

almacenamiento magnético 

del 26 de marzo al 30 de 

septiembre en los audios 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 26 

Contrato  SDUS-GCHYPC-009-I3/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $300.000.00    

Evidencia de entregables.  La factura contiene un anexo 

donde relaciona las 

cantidades y las 

descripciones de lo impreso. 

y el reporte fotográfico. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 27 

Contrato  CMA-CGCS-CI-80/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador general. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 $700.000.00    

Evidencia de entregables.  Entrega de testigos del 

servicio en forma impresa o 

en dispositivo de 

almacenamiento por medio 

magnético y presenta una 

relación de la nota en Excel 

con fecha. lugar donde se 

encuentra la información. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 28 

Contrato  CMA-CGCS-CI-80/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador general. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 $240.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Entrega de testigos del 

servicio. en forma impresa o 

en dispositivo de 

almacenamiento por medio 

magnético y presenta los 

videos de los monitores de 

medios con reportes en 

televisión. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Contrato  Contrato   

Oficio de autorización 

suficiencia Presupuestal 
 Oficio de autorización de 

suficiencia presupuestal. 

  

Póliza de fianza  Póliza de fianza.   

Número 29 

Contrato  CMA-CGCS-CI-80/2021 

No presentó:    $500.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador general. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

  

Evidencia de entregables.  Entrega de testigos del 

servicio en forma impresa o 

en dispositivo de 

almacenamiento por medio 

magnético y presenta una 

relación de las notas en 

Excel con fecha. lugar donde 

se encuentra la información 

y un hipervínculo para verla. 

 

 

 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 30 

Contrato  SISPMP/I-183-2021-0389 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $713.000.00    

Evidencia de entregables   No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Requerimiento. 

Solicitud de pago a 

proveedor. 

Constancia de situación 

fiscal.  

Comprobante fiscal digital 

por Internet (CFDI) 

 Requisición. 

 

 

Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

No proporcionó 

solicitud de pago a 

proveedor. 

 

 

 

No proporcionó 

comprobante fiscal 

digital por internet 

(CFDI). 

Número 31 

Contrato  SSC/DA/DCF-007/2021 

No presentó:    $658.569.32    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Acta constitutiva 

(señalando el nombre del 

administrador general). 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

Evidencia de entregables.  Recepción elaborada por el 

proveedor donde se indica 

que reciben a entera 

satisfacción el Número de 

bultos de alimento canino y 

el peso. con la firma y el 

sello de recibido. reporte 

fotográfico de los bultos de 

alimento canino. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Suficiencia presupuestal.  Suficiencia presupuestal.   

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 32 

Contrato  SDUyS/0053/2021/13 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $750.000.00    

No presentó evidencia de 

Entregables  
 No presentó la información 

solicitada. 

Carece de 

elementos toda vez 

que. no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

Contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 33 

Contrato  CMA-SEMOVI-I-74/2021 

No presentó:    $979.999.99    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta sesión comité.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

Padrón proveedores.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

inscripción al 

padrón 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración anual del 

proveedor 
 Declaración anual del 

proveedor. 

 

  

Número 34 

Contrato  SDUS-GCHYPC-010-13/2021 

No presentó:    $300.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta constitutiva (nombre del 

administrador único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

Evidencia de entregables.  Reporte de entrega de los 

trabajos realizados. con 

croquis de localización. 

reporte fotográfico del 

servicio integral de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo en el Parque del 

Señor de los Trabajos y en 

el Parque de Jerusalén 

fotografías que muestran el 

antes. durante y después. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta sesión comité.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

Padrón proveedores.  Inscripción al padrón 

proveedores. 

  

Acta entrega.  Acta entrega.   

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración anual  Declaración anual.   

Número 35 

Contrato  SECAD-PM-I-272/2021 

No presentó:    $75.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta sesión comité.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

Padrón proveedores.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

inscripción al 

padrón 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración anual del 

proveedor 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

declaración anual 

del proveedor  

 

Número 36 

Contrato  SECAD-PM-I-199/2021 

No presentó:    $158.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta de nacimiento. 

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Requisición del servicio  Requisición del servicio.   

Fianza de garantía  Cheque Número  0000227 

del Banco HSBC del 10% 

$15.800.00 

  

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 37 

Contrato  CMA-SG-I-116/2021/2DA 

No presentó:    $993.780.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  Bitácora o reporte de cada 

uno de los servicios firmada 

por el Director de Abasto con 

reporte fotográfico de cada 

uno de los mercados. 

Carece de 

elementos toda vez 

que. no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta sesión comité.  Acta sesión comité.   

Padrón proveedores.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

padrón 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Declaración anual del 

proveedor 
 Declaración anual del 

proveedor 2019 misma que 

no viene en el requisito 

como persona moral en la 

invitación. 

  

El domicilio es erróneo 

debido a que el mapa 

manda a los Mármoles del 

Panteón. ya Buscándolo 

por el nombre del 

Proveedor Manda a un 

local en una Plaza 

 No presentó la información 

solicitada. 

No se localizó el 

domicilio 

Número 38 

Contrato S.D.U.y.S./007/2021/I3 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $900.000.00    

Evidencia de entregables.  Acta entrega recepción 

donde se describen los 

trabajos que se realizaron 

con firma y sello. además de 

reporte fotográfico durante el 

proceso y al finalizarlo. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 39 

Contrato  S.D.U.y.S./004/2021/I3 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 CURP. 

 Acta de nacimiento 

comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $363.080.00  No presentó 

identificación oficial 

con fotografía 

identificación 

oficial. 

Evidencia de entregables.  Descripción detallada de los 

servicios y actividades 

aunado al reporte fotográfico 

(mínimo 10 foto) del mismo 

con firmas y sellos. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de Inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Fianza de garantía.  Fianza de garantía.   

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 40 

Contrato  CMA-PM-I-255/2021 

No presentó:    $500.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre de los 

administradores). 

 Identificación oficial. 

  

Página 620/1618

Vers
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Requisición  Requisición.   

Constancia de Inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 41 

Contrato  SSC/DA/DCF-013/2021 

No presentó:    $6.656.500.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre del administrador 

único). identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Requisición  Requisición.   

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 42 

Contrato  SSC/DA/DCF-022/2021 

No presentó:    $800.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal. Cédula profesional. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 43 

Contrato  Sin Numero 

No presentó:    $231.420.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Entrega reporte por cada 

solicitud de mantenimiento 

correctivo. que contiene: 

fecha de reporte. nombre del 

solicitante. nombre del 

especialista. detalle de la 

solicitud. descripción de la 

falla. solicitud y solución. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 44 

Contrato  CMA-ST-I-2018/2021 

No presentó:    $611.000.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre de las personas que 

cuentan con capacidad 

legal). 

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de inscripción 

al padrón de proveedores. 
 Constancia de Inscripción al 

padrón de proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 45 

Contrato  SEGOBM/2.1/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (nombre del 

apoderado legal). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $338.720.00    

Evidencia de entregables  Bitácora de actividades 

realizadas por mes. de 

marzo a septiembre 2021 

con firmas de la empresa y 

del Encargado del mercado 

con sellos. listado de los 

insumos entregados. reporte 

de asistencia de los 

elementos que realizan el 

servicio y reporte fotográfico. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Solicitud de pago (área 

financiera)  
 Solicitud de pago (área 

financiera). 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 46 

Contrato  S.D.U. y S./008/2021/13 

No presentó Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Credencial de residente 

permanente. 

 CURP. 

 Comprobante domiciliario. 

 $299.976.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

Evidencia de entregables  Entrega cartografía (mapas). 

análisis de los resultados 

obtenidos en el cuestionario 

(gráficas y presentación de 

power point). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Solicitud de pago (área 

financiera)  
 Solicitud de pago.   

Constancia de situación 

financiera 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 47 

Contrato  CMA-SB-I-244/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $490.000.00    

Evidencia de entregables  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Solicitud de pago (área 

financiera)  
 Solicitud de pago (área 

financiera). 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 48 

Contrato  SSC/DA/DCF-021-2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva (con el 

nombre del administrador 

único). 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $17.984.467.44    

Evidencia de entregables  Listado de usuario y claves. 

carta donde informa que se 

llevó acabo la transmisión de 

conocimientos al personal 

que la DERI determinó. 

reporte mensual de las fallas 

o problemas atendidos. 

datos de contacto para 

reportar fallas. 

Carta donde cede el derecho 

para el uso del software. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Requerimiento     Requerimiento.   

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Fianza de garantía     Fianza de garantía.   

Solicitud de pago (área 

financiera)  
 Solicitud de pago (área 

financiera). 

  

Constancia de situación 

financiera 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 49 

Contrato  CMA-SECAD-CI-37/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $999.456.00    

Evidencia de entregables. 

Convenio modificatorio que 

derivado de los motivos 

expresados en el 

memorándum 

Secad/Drmsg/1177-

25/2021. se modifica el 

apartado 9. Entregables de 

la cláusula Tercera y la 

Cláusula Sexta de "El 

Contrato   de Origen" 

 Convenio Modificatorio del 

01 de septiembre de 2021. 

bitácora por cada uno de los 

inmuebles donde se 

realizaron los servicios. 

firmados y sellados por la 

Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales del 06 de mayo al 

14 de octubre del 2021. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones (Fecha) 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

Fecha de la invitación   Invitación 20 de abril.   

Oficio donde se remite el 

Contrato     
 Oficio donde se remite el 

Contrato   al Contralor 

Municipal. 

  

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 50 

Contrato  CMA-SECAD-I-229/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $266.858.00    

Evidencia de entregable 

órgano de gobierno que 

autoriza las adquisiciones  

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Fecha de la invitación   16 de abril del 2021.   

Cotizaciones de 

proveedores. mencionando 

si se señala el detalle del 

costo por unidad o servicio 

(se señala o no se señala)  

 Si se señala el detalle del 

costo por unidad o servicio. 

  

Oficio donde se remite el 

Contrato   
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato 

Padrón de proveedores   Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Acta entrega recepción y/o 

finiquito 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

Evidencia de entregables 

(tipo de evidencia ejemplo 

fotográfica. Etc.) 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Actividad en el Constancia 

de situación fiscal. del 

Proveedor 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Declaración Anual del 

Proveedor 
 Declaración anual del 

proveedor. 

  

Número 51 

Contrato  SECAD-ST-I-304/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $138.999.32    

No presentó evidencia de 

entregables  
 Entrega 4 videos con la 

descripción detallada de la 

toma del video y los minutos 

de la grabación con sellos y 

firmas. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones (Fecha)   

- Dictamen Excepción 

Fecha-  

Fecha de la invitación. 

- Oficio donde se remite el 

Contrato   a  

- Padrón de proveedores  

- Fianza de Garantía 

- Fecha de Acta entrega 

recepción y/o finiquito 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 Dictamen. 

 

 Fecha de la invitación 

 

 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

Fianza de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato 

 

 

No presentó fecha 

de acta entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

Página 629/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables 

(tipo de evidencia ejemplo 

fotográfica etc.) 

 Entrega 4 videos. con la 

descripción detallada de la 

toma del video y los minutos 

de la grabación con sellos y 

firmas. 

  

Actividad en el Registro 

Federal de Contribuyentes 
 Actividad en el Registro 

Federal de Contribuyentes. 

  

Declaración Anual    Declaración anual. 

 

  

Número 52 

Contrato SEDECO/EA/I/2/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Identificación oficial. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante domiciliario. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 $570.000.00    

No presentó evidencia de 

entregables  

fuente de financiamiento 

(estatal. federal o propio) 

 La fuente de financiamiento 

se encuentra en la 

requisición. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones (fecha) 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones (Fecha). 

  

Dictamen excepción fecha  Dictamen excepción.   

Cotizaciones de 

proveedores. mencionando 

si se señala el detalle del 

costo por unidad o servicio 

(se señala o no se señala)  

 Si se señala cotizaciones de 

proveedores con el costo por 

unidad o servicio. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Oficio donde se remite el 

Contrato   
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato 

Padrón de proveedores   Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Acta entrega recepción y/o 

finiquito 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

entrega recepción 

y/o finiquito. 

Evidencia de entregables 

(tipo de evidencia ejemplo 

fotográfica etc.) 

 No presentó la información 

solicitada. 

 No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Actividad en el Constancia 

de situación fiscal. 
 Actividad en la Constancia 

de situación fiscal. 

  

Declaración anual    Declaración enero-febrero 

2021 misma que no viene en 

el requisito como persona 

moral en la invitación. 

  

Número 53 

Contrato  SEDECO-EA-I-1-2021 

 - No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública.  

 Invitaciones a 3 personas. 

 Actas de presentación de 

propuestas técnica.  

 Acta presentación propuesta 

y económica. 

 Dictamen técnico. 

 Currículum empresarial  

 Comprobante domiciliario. 

 $92.392.80    

 - No presentó -Evidencia 

de entregables                   - 

dictamen Excepción fecha 

 Evidencia de entregables 

(fotografías). 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato.(bitácora 

del servicio) 

 - Fecha de la invitación.                                               

- Cotizaciones de 

proveedores.  Mencionando 

si se señala el detalle del 

costo por unidad o servicio 

(se señala o no se señala)                      

- Oficio donde se remite el 

Contrato   a                             

- Padrón de Proveedores  

 Inscripción al padrón de 

proveedores.  

No presentó 

cotizaciones de 

proveedores.  

Mencionando si se 

señala el detalle del 

costo por unidad o 

servicio (se señala 

o no se señala) 

 - Acta entrega recepción 

y/o finiquito.                            

- Evidencia de Entregables 

(Tipo de Evidencia ejemplo 

fotográfica etc.) 

 Evidencia de entregables 

(fotografías). 

No proporcionó 

acta entrega 

recepción y/o 

finiquito. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.(bitácora 

del servicio)                            

 - Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

 - Declaración anual.  Declaración anual.    

Número 54 

Contrato CMA-SA-1-94/2021 

No presentó Procedimiento 

De Adjudicación. 
 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

 Acta presentación. 

 Propuesta técnica. 

 Acta presentación. 

 Propuesta económica. 

 Dictamen técnico. 

 $684.350.00    

Página 632/1618

Vers
ión

 P
úb
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a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Currículum empresario. 

 Comprobante domiciliario. 

Evidencia De Entregables 

Domicilio Inaccesible 

Desde Google Maps. La 

Colonia No Está Mapeada. 

 Evidencia de entregables 

(fotografías y bitácoras). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta De Sesión Del Comité 

Técnico Y Órgano De 

Gobierno Que Autoriza Las 

Adquisiciones (fecha)- 

dictamen Excepción 

 Dictamen excepción. No presentó acta 

de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones.       

Fecha de la invitación - 

Oficio donde se remite el 

contrato   a - Padrón De 

Proveedores  

 Fecha de la invitación. 

inscripción al padrón de 

proveedores.  

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato.  

Acta Entrega Recepción 

Y/O Finiquito- Evidencia De 

Entregables (Tipo De 

Evidencia Ejemplo 

Fotográfica Etc.) 

 Evidencia de entregables 

(fotografías y bitácoras). 

No proporcionó 

acta entrega 

recepción y/o 

finiquito.    

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Actividad En la constancia 

de situación fiscal del 

proveedor. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Página 633/1618

Vers
ión

 P
úb
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a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Declaración anual del 

proveedor 
 Declaración anual del 

proveedor. 

 

 

 

 

 

 

  

Número 55 

Contrato  SISPMP/I-299-2021-1164 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación SECAD-SISP-I-

299/2021.  

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

 Declaración artículo 77 de la 

ley. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Currículum empresario. 

comprobante domiciliario. 

 Padrón de proveedores. 

 Cheque. 

 Fianza de garantía. 

 Constancia de situación 

fiscal.                                      

 $192.000.00    

Evidencia de entregables 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones (fecha)- 

dictamen Excepción fecha 

de la invitación Oficio 

donde se remite el Contrato   

a fecha de Acta entrega 

recepción y/o finiquito- 

 Descripción detallada del 

servicio como lo dice en la 

propuesta técnica con 

reporte fotográfico. firmas de 

quien recibe. de quien 

entrega y sellos dictamen 

excepción. fecha de la 

invitación. oficio donde se 

remite el Contrato. oficio 

contraloría municipal. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Página 634/1618
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de Entregables 

(Tipo de Evidencia ejemplo 

fotográfica etc.) constancia 

de situación fiscal. 

SISP/0367/2021. evidencia 

de entregables (tipo 

fotográfico). 

Declaración anual del 

proveedor   
 Declaración anual del 

proveedor.  

 

 

  

Número 56 

Contrato  CMA-CGCS-L-216/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

propuesta técnica. 

 Propuesta económica. 

 Dictamen técnico-

económico. 

 Constancia de situación 

fiscal.   

 Currículum. empresario. 

 Comprobante domiciliario. 

 $800.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.                   

Evidencia de entregables 

Oficio donde se Remite el 

Contrato   a Secretaría de 

Planeación y Finanzas y/u 

Órgano Interno de Control 

 Evidencia de entregables 

(videos 32 capsulas de fake 

news 8 entrevistas de 

sobreranas 8 reportaje de 

cemitas digitales). no 

entrego oficio donde se 

remite el Contrato   a 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas. y/u órgano interno 

de control. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Página 635/1618
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Fianza de Garantía  Fianza de garantía.   

Acta de entrega recepción   No entrego acta de entrega 

recepción.  

No proporcionó 

acta de entrega 

recepción. 

Evidencia tipo entregables  Evidencia tipo entregables 

(videos.). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Declaración anual  Declaración anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número 57 

Contrato  Sin Número  

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicaciones. CMA-ST-I-

314/202. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico-

económico. 

 Acta de fallo. declaración 

anual 

 Currículum empresario. 

 Comprobante domiciliario. 

 $464.000.00    

Página 636/1618

Vers
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Evidencia de entregables. 

primer entregable. plan 

estratégico del clúster. 

“luego del procesamiento de 

la información se 

desarrollará el plan de 

estratégico que contemplará 

los siguientes conceptos: 

misión. visión. objetivos 

estratégicos. objetivos 

específicos. segundo 

entregable. plan de acciones 

a 1 año es un calendario que 

refleja las actividades más 

importantes que los socios 

deberán llevar a cabo. 

Estructura orgánica se 

propone a un director 

general. descripción de 

puestos a continuación se 

presenta la descripción de 

puestos de la posición de 

director y del auxiliar. con su 

perfil de candidato. 

Presupuestos de egresos e 

Ingresos para la operación y 

administración adecuada del 

clúster de turismo médico de 

Puebla. revisión del proyecto 

de acta constitutiva de nuevo 

organismos. haciendo un 

comparativo con otros 

modelos existentes. 

Carece de 

elementos toda vez 

que. no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

Contrato. 

Padrón de Proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

  

Página 637/1618
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 58 

Contrato  Sin Número  

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación SECAD-ST-I-

303/2021. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Declaración anual. 

 Currículum empresario. 

 Comprobante domiciliario. 

 $79.924.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación. 

  

Evidencia de entregables.  No presentó evidencia de 

entregables. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón Proveedores.  No presentó inscripción al 

padrón de proveedores. 

No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 59 

Contrato  SEGOBM/6.1/2021 

No presentó: 
 

 $119.132.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

invitaciones a 3 personas. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

  

Página 638/1618
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Declaración anual. 

 Currículum empresario. 

 Comprobante domiciliario. 

 Póliza de fianza. 

Evidencia de entregables.  Reporte del servicio. reporte 

fotográfico de los 4 días de 

trabajo. incluye el anexo 1A 

que es el croquis del 

servicio. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón Proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 60 

Contrato  Sin Número  

No presentó:   $720.000.00  
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal                                                                                               

 Dictamen de excepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.                   

Evidencia de entregables.  Evidencia de entregables. 

(Captura  de pantalla de 

banners en el portal digital 

http://iosperiodistas.com.mx/

). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Requerimiento.  No presentó  requerimiento. No proporcionó 

requerimiento. 

Padrón Proveedores.  No presentó inscripción al 

padrón de proveedores. 

No proporcionó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 No presentó constancia de 

situación fiscal. 

No proporcionó 

constancia de 

situación fiscal. 

Pagos con su 

documentación 

Comprobatoria 

 Pagos con su 

documentación 

comprobatoria. 

  

Número 61 

Contrato  SECAD-DGE-I-279/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

invitaciones a 3 personas. 

 Propuesta técnica. 

 Propuesta económica. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Declaración anual. 

 Currículum empresario. 

 

 $150.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.                   

Evidencia de entregables.  Evidencia de entregables. 

(Evidencia fotográficas de 

piezas de impresoras). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón Proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 62 

Contrato  SISPMP/I-312-2021-1559 

No presentó:   $998.087.20    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Acta constitutiva. 

 Acta presentación y apertura 

propuestas calendario 

fechas importantes del 

proceso / eventos. 

 Captura pantalla invitación 

por email. 

 Cheque. 

 Comprobante de domicilio. 

 Contrato   SISPMP/I-312-

2021-1559. 

 Cuadro comparativo. 

 Declaración anual. 

 Publica para la justificación. 

 Dictamen legal-técnico 

económico. 

 Correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Captura de pantalla con 

notificación de fallo por 

email. 

 Oficio de justificación de 

requisición. 

 Oficio solicitud de 

autorización de partida 

presupuestal. 

 Oficio partida presupuestal 

autorizada. 

 Procedimiento de 

adjudicación. propuesta 

económica. 

 Propuesta técnica. relación 

de proveedores a invitar. 

 Requisición definitiva. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Solicitud de suficiencia 

presupuestal para ser 

autorizada. 

 Oficio que información sobre 

la persona adjudicada y el 

inicio del servicio 

(información de numero de 

Contrato   y fianza). 

 Oficio de modificación de 

autorización del uso de la 

partida presupuestal. 

 

 Suficiencia presupuestal 

autorizada. 

 

 Procedimiento de 

adjudicación. dictamen de 

excepción a la licitación. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Propuesta técnica. 

 Contrato. 

 Fianza. 

 Acta de fallo. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición.  Requisición de bienes y/o 

servicios. 

  

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Cedula de identificación 

fiscal 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 63 

Contrato  FORM.3703-B/SECAD1821/0321 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Reporte de trabajo para el 

servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico 

especializado para el equipo 

de red de voz sobre ip 

avaya. evidencia fotográfica. 

 Configuración de consola y 

código fuente. acta 

constitutiva. 

 Acta de fallo. acta 

presentación y apertura 

propuestas. 

 Calendario fechas 

importantes del proceso / 

eventos. 

 Captura de pantalla con 

notificación de fallo por 

email. 

 Captura pantalla invitación 

por mail. 

 Cheque. 

 Comprobante de domicilio. 

 Convenio modificatorio al 

Contrato   de adquisiciones. 

 Cuadro comparativo. 

 Declaración provisional 

febrero 2021. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Publica para la justificación. 

dictamen legal-técnico-

económico. 

 Correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 $468.000.84    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Formato notificación de 

entrega de bienes / inicio del 

servicio. 

 Memorándum se remite 

copia de fianza. 

 Oficio de envió de copia del 

Contrato. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Póliza de fianza 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Propuesta económica 

propuesta técnica. 

 Relación de proveedores a 

invitar requisición de bienes 

y/o servicios. 

 Requisición definitiva. 

 Solicitud de suficiencia 

presupuestal para ser 

autorizada. 

 Suficiencia presupuestal. 

autorizada carta donde 

indica que se remite 

convenio modificatorio. 

Evidencia de entregables.  Reporte de trabajo para el 

servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico 

especializado para el equipo 

de red de voz sobre ip 

avaya.  evidencia fotográfica. 

servicio de mantenimiento 

preventivo correctivo y 

soporte técnico 

especializado para el equipo 

de red de voz sobre ip 

avaya. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia  de situación 

fiscal del proveedor. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 64 

Contrato  FORM.3696-B/SECAD1821/0321 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Acta constitutiva. 

 Acta de fallo. 

 Calendario fechas 

importantes del proceso y/o 

eventos. 

 Captura de pantalla con 

notificación de fallo por 

email. captura pantalla 

invitación por email. 

 Cheque. 

 Comprobante de domicilio. 

 Contrato   abierto. 

 Cotización del proveedor. 

 Cuadro comparativo. 

 Declaración provisional abril 

2021. 

 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública para la 

justificación. 

 

 Dictamen legal-técnico-

económico correspondiente 

al procedimiento de 

adjudicación. 

 Formato notificación de 

entrega de bienes / inicio del 

servicio. 

 

 Oficio de justificación de 

requisición. 

 

 Póliza de fianza. 

 Procedimiento de 

adjudicación. 

 $100.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Propuesta económica. 

 Propuesta técnica. 

 Relación de proveedores a 

invitar. 

 Requisición de bienes y/o 

servicios. 

 Requisición definitiva. 

 Solicitud de autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 

 Autorizada. 

 Carta que dice se remite 

Contrato. 

 Carta que información la 

notificación de fianza. 

Evidencia de 

entregables.(fotografías) 
 Evidencia de entregables. 

(Fotografías). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  No presentó inscripción al 

padrón de proveedores. 

No presentó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal del proveedor.  

11/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 65 

Contrato Sin Número  

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación SECAD-CGCS-

I-370/2021. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitaciones a 3 personas. 

propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Declaración anual. 

 Currículum empresario. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Comprobante de domicilio.                                                              

 $200.000.00  No presentó póliza 

de fianza. 

Evidencia de entregables.  PDF testigos vallas con 55 

imágenes.  

  

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 66 

Contrato  CMA-SEMOVI-CI-188/2021/2DA 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación: CMA-SEMOVI-

CI-188/2021. 

 Numero de Contrato 

SEMOVI/1573/011/DGM/202

1. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Acta de fallo. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Póliza de fianza.                                                         

 $2.236.799.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Evidencia de entregables. 

(Tarjeta información del 

proyecto ejecutados y 

fotografías).   

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores.  

  

Constancia de situación 

fiscal del proveedor.  
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 67 

Contrato  CMA-CGT-AD-210/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación: CMA-CGT-AD-

210/2021. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen de excepción. 

propuestas técnica y 

económica. 

 Declaración anual. 

 Currículum Institucional. 

comprobante de domicilio. 

 Acta de fallo. 

 Póliza de fianza y/o cheque. 

 Presenta documentos con 

las preguntas de la 

encuesta. 

 $149.999.94  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables   Evidencia de reporte de 

resultados de la encuesta 

con parámetros y gráficas. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores.  

  

Constancia  de situación 

fiscal del proveedor. 
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 68 

Contrato  CMA-ST-I-361/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Suficiencia presupuestal  

 Solicitud de inicio de 

adjudicación. 

 $446.832.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.   Reporte fotográfico con 

testimonial de las campañas 

de la promoción turística en 

el sistema de transporte 

colectivo Metro y el 

Aeropuerto de la Ciudad de 

México. el cual consta de 6 

fotografías. acta entrega 

recepción. 

  

Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

Número 69 

Contrato  SDUyS/015/2021/13 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen técnico. 

 Modificación de suficiencia 

presupuestal 

 Suficiencia presupuestal. 

 $417.600.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables   Reportes fotográficos del 

servicio de factor para el 

drenado y lavado de 

cisternas en el centro de 

investigaciones y 

saneamiento del Río Atoyac 

y biodigestor. 36 

documentos que constan de: 

cadena de custodia o 

manifiesto por cada uno de 

los servicios con 

especificaciones. así como 

36 constancias del 

saneamiento y disposición 

de residuos y acta entrega 

recepción del servicio.                                     

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 70 

Contrato  Sin Número  

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Relación de proveedores a 

invitar. 

 Invitaciones. 

 Contrato y anexos.                                                                        

 $120.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición  Requisición de bienes y/o 

servicios. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 71 

Contrato  SDUyS/019/2021/CI 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo  

 Contrato.                                                                                                                                          

 $1.220.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Acta de entrega recepción (3 

actas) firmadas y selladas. 

fotografías de productos 

empaquetados para los 

eventos oficiales de la 

Secretaría de Desarrollo 

Rural. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 72 

Contrato CMA-ST-I-336/2021/2DA 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo  

 Contrato 

 $4.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 73 

Contrato CMA-ST-I-320/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Solicitud de suficiencia. 

suficiencia presupuestal. 

dictamen de excepción. 

invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Anexos Contrato 

 $300.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Reporte fotográfico de las 

diversas actividades de los 

Fam Trips de la Secretaría 

de Turismo. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Fianza de garantía.  No presentó la información 

solicitada. 

 No proporcionó 

fianza de garantía. 

Solicitud de pago.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

solicitud de pago. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

  

Número 74 

Contrato  CMA-SSC-LP-238/2021/2DA 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 $6.149.175.27  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Actualización de suficiencia. identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Acta de entrega recepción 

de prestación de servicios. 

fotografías de patrullas de 

policía a las que se les 

proporcionó el 

mantenimiento para la 

sustitución del neumático y 

el listado de las mismas. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de Proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración Anual.    Declaración anual. 

 

 

 

  

Número 75 

Contrato  004/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Suficiencia presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $229.680.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Bitácora fotográfica de 160 

libros entregados con motivo 

"Servicio de encuadernación 

de actas de cabildo". 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 76 

Contrato  CMA-CGT-I-752021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Acta de fallo. 

 Requisición. 

 Contrato y anexos. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Propuesta económica. 

 $351.967.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Evidencia fotográfica del 

evento material. pelotas. 

cilindros. alimentos. 

refrescos. fotografía de los 

ponentes en las pantallas. 

registro de asistencia. 

testigos fotográficos y 

listados de los registros de 

orientación ciudadana. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 77 

Contrato  SDUS/GCHYPC-012-I13/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción. 

 Requisición.                                                                                                                     

 $240.005.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Reporte fotográfico servicio 

integral de elaboración de 

diseño. mantenimiento e 

impresión de la señalética 

correspondiente al periodo 

agosto- septiembre de 2021.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 78 

Contrato  003/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexo único. 

 $748.200.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Oficio de entrega de 

unidades digitalizadas. 

reporte fotográfico de 

algunos libros y el listado de 

aquellos libros que fueron 

digitalizados. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 79 

Contrato  CMA-ST-I-218/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Convenio modificatorio. 

 Contrato. 

 $120.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta de fallo. 

 Ampliación de suficiencia 

presupuestal. 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Evidencia fotográfica de 

paquetes que contienen 

folletería. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 80 

Contrato SSC/DA/DCF-034/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato 

 $179.998.99  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Carta de recibir servicio a 

entera satisfacción.                                                    

Manual/instructivo técnico. 

reconocimientos de 

participación al curso.                                                                                           

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 81 

Contrato  SEMOVI/1538/012/DGM/202 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción. 

 Requisición. 

 $2.284.968.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 82 

Contrato  005/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato 

 $989.480.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Acta entrega recepción de 

ejemplares así como reporte 

fotográfico (portadas de 

algunos libros y cajas con 

libros). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 83 

Contrato  SSC/DA/DCF-037/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Cotización. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-SSC-I-

164/2021. 

 Invitaciones. 

 Acta constitutiva. 

 Declaración anual. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuestas del 

comité de adjudicaciones. 

 Dictamen legal-técnico-

económico del comité 

municipal de adjudicaciones. 

 Acta de fallo  

 Propuesta técnica. 

 

 $994.500.00    

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0755. 

  

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal.  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 84 

Contrato  CMA-SECAD-CI-321/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Declaración anual. 

 Propuesta técnica. 

cotizaciones. 

 Invitaciones. 

 Acta de presentación y 

apertura. 

 $1.563.216.00    

Evidencia de entregables.  Reporte de soporte técnico 

especializado por 

meses(respaldos) del 

acceso a la plataforma 

Integridad de datos. 

 Carta compromiso. 

 Manual Técnico. 

 Manual de Usuario y 

propiedad. 

 Plan de trabajo. Entrega de 

plan de trabajo. 

 Personal designado para 

recibir temas de soporte. 

 Certificados a los 

capacitados. 

 Certificado de propiedad. 

 Código fuente. 

 Carta Garantía  

 Minuta de trabajo. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

El convenio modificatorio 

no se encuentra completo. 
 Convenio de 

confidencialidad (que se 

entiende como convenio 

modificatorio) incompleto. 

El convenio 

modificatorio no se 

encuentra 

completo. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0123. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 85 

Contrato  SEMOVI/0862/010/DGM/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Declaración anual 

 Orden compromiso. 

 $2.000.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0574 

  

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 86 

Contrato SECAD-DGE-I-385/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Orden compromiso. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato  . 

Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. Requisición. 

Dictamen técnico. 

 $40.484.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Proceso de adjudicación 

SECAD-DGE-I-385-2021. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Cotización. 

Evidencia de entregables.  Carta confidencialidad. 

personal designado para 

soporte. memoria técnica y 

reporte configuración. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal.   
 Constancia de situación 

fiscal.   

  

Número 87 

Contrato  CMA-SB-I-390/2021 

No presentó:    $597.168.00    

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-SB-I-390-

2021. invitación. 

 Constancia de situación 

fiscal.  

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Acta del comité municipal de 

adjudicaciones para la 

presentación. 

 Apertura de propuestas y  

  

Página 661/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

Evidencia de entregables.  Reporte fotográfico y listado 

de recepción de algunos 

beneficiarios. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Convenios Modificatorios.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

convenios 

Modificatorios. 

 

Número 88 

Contrato  CMA-SECAD-I-331/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Dictamen de excepción. 

cotización. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

propuesta económica. 

 Acta del comité de 

adjudicaciones 

correspondiente a la 

presentación y apertura del 

proceso de adjudicación. 

 Acta de fallo  

 Convenio modificatorio. 

 $515.500.00    

Evidencia de entregables.  Memoria técnica del 

mantenimiento correctivo. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

respaldo de configuración y 

carta de confidencialidad. 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato.   

Constancia de Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

constancia de 

Padrón de 

Proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal.    
 Constancia de situación 

fiscal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número 89 

Contrato  007/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Cotización. 

 Requisición. 

 Cotización. 

 Dictamen de excepción al 

procedimiento de licitación. 

 Procedimiento de 

adjudicación cma-sa-

309/2021. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual  

 Acta de fallo. 

 $699.601.64    

Evidencia de entregables.   Fotografías de trabajos de 

herrería. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

Técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

  

oficio donde se remite el 

Contrato   a Secretaría de 

Planeación y Finanzas y/u 

Órgano Interno de Control  

 Oficio donde se remite el 

Contrato a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y/u 

Órgano Interno de Control 

(Contraloría). 

  

Padrón de Proveedores.  Padrón de proveedores I-

0501. 

 

 

 

  

Número 90 

Contrato  SEDECOD/DCS/CI/3/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Oficio de contratación de 

servicios. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Procedimiento de 

adjudicación Número cma-

sedeco-ci-389/2021. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. cotización 

y  

 Propuesta técnica. 

 $2.100.000.00    

Evidencia de entregables.  Minutas de entregables con 

reporte fotográfico. listas de 

beneficiarios y 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Video informativo de 

prevención contra el Covid. 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores I-0511. 

  

Solicitud de pago.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

solicitud de pago. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

  

Número 91 

Contrato  SISPMP/I-356-2021-1676 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Invitación. 

 Cotización. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual. 

 Acta del comité municipal de 

adjudicaciones de la 

presentación y apertura de la 

propuesta del proceso de 

adjudicación. 

 Acta del comité municipal de 

adjudicaciones del dictamen 

legal-técnico-económico. 

 Acta de fallo y Contrato 

SISPMP/I-356-2021-1676. 

 $349.146.66    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Solicitud de pago.  Solicitud de pago.   

No presentó Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

  

Número 92 

Contrato S.D.U.y.S./020/2021/I3 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Propuesta económica. 

 Invitación. 

 Acta de fallo. 

 $197.200.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  No remitió la documentación 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Oficio donde se remite el 

Contrato   al O.I.C.  
 Oficio a la contraloría 

municipal. 

  

Padrón de Proveedores.  Padrón de proveedores I-

0434 R-0521. 

  

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración Anual.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

declaración Anual. 

Número 93 

Contrato  CMA -SECAD-CI-393/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Padrón de proveedores i-

0719. propuesta técnica. 

 Contrato. 

 Fianza. 

 Acta de fallo. 

 $1.998.074.45    

Evidencia de entregables.  Bitácoras con descripción de 

lo realizado y fotografías. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición.                                          

Constancia de situación 

fiscal.                        

 

 

 

 

                                    

 Requisición y Constancia de 

situación fiscal.                                                           
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 94 

Contrato  SSC/DA/DCF-043/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Dictamen técnico. 

 Invitación. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuesta. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico 

 Contrato 

 $500.540.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Acta de entrega recepción 

de prestación de servicios y 

listado de dispositivos 

inteligentes de misión crítica 

para mantenimiento 

correctivo con sellos y 

firmas. con reporte 

fotográfico. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición.   Requisición.    

Constancia de situación 

fiscal.                                        

Padrón de Proveedores.                                                       

 Constancia de situación 

fiscal. y padrón de 

proveedores I-0469 

 

  

Número 95 

Contrato  SSC/DA/DCF-042/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Invitación. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

 Contrato  

 Acta de fallo. 

 $1.746.974.20    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Acta de entrega recepción 

de prestación de servicios y 

entrega de identificación 

oficial con fotografías y 

memoria técnica de 

mantenimiento 2021 (con 

reporte fotográfico). 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento                                                                                                                                                                                     

Padrón de proveedores                                                

Constancia de situación 

fiscal.                                            

Solicitud de pago 

 Requerimiento. padrón de 

proveedores I-0604 y 

Constancia de situación 

fiscal.                                            

No proporcionó 

solicitud de pago 

Número 96 

Contrato  CMA-SB-CI-132/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Invitación. 

 Propuesta técnica. 

 Acta de fallo. 

 Contrato y convenio 

modificatorio. 

 $459.000.00  
 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                

Constancia de situación 

fiscal.                                             

 Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                

Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 97 

Contrato  001/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Convenio modificatorio. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 $75.500.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Fotografías. Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta sesión comité.  Acta sesión comité.   

Acta de entrega.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

acta de entrega. 

Declaración anual.   Declaración anual.  

 

 

  

Número 98 

Contrato  SISPMP/I-128-2021-0388 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal 

 Propuesta económica 

 Invitación 

 Acta de fallo 

 $113.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento  Requerimiento.   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

  

Dictamen de excepción  Dictamen de excepción.   

Oficio donde se remite el 

Contrato al S.P.F. y/o 

O.I.C. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

oficio donde se 

remite el Contrato a 

la S.P.F. y/o O.I.C. 

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Póliza contable  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

póliza contable 

Factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

factura 

Orden de pago de factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

orden de pago de 

factura 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 99 

Contrato  002/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. ni 

dictamen de excepción 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Convenio modificatorio. 

 Orden de pago y ampliación 

de suficiencia presupuestal. 

 $136.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

  

Oficio donde se remite el 

Contrato al S.P.F. y/o 

O.I.C. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación oficio 

donde se remite el 

Contrato   al S.P.F. 

y/o O.I.C. 

padrón de proveedores. 

fianza de garantía 
 Inscripción al padrón de 

proveedores y fianza de 

garantía. 

  

Póliza contable. factura. 

Orden de pago de factura. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Factura. 

 Orden de pago de factura  

 Constancia de situación 

fiscal. 

No proporcionó 

póliza contable 

Número 100 

Contrato  CMA-ST-I-336/2021/2DA 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 No presentó la información 

solicitada. 

 $80.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables  Reporte fotográfico Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

acta de sesión del 

comité técnico y 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones 

Dictamen de excepción  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

dictamen de 

excepción 

Oficio donde se remite el 

Contrato   al S.P.F. y/o 

O.I.C. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

oficio donde se 

remite el Contrato   

al S.P.F. y/o O.I.C. 

Padrón de proveedores  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

padrón de 

proveedores 

Póliza contable. No 

presentó factura 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

póliza contable. No 

presentó factura 

Orden de pago de factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

orden de pago de 

factura 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

  

Número 101 

Contrato  CMA-SSC-CI-32/2021/2DA 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Cotización. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a la 

licitación. 

 Invitación. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta técnica. 

 Contrato 

 $1.870.055.49  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.  

Evidencia de entregables  Acta entrega recepción y 

manual de usuaria. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

  

Dictamen de excepción  Dictamen de excepción.   

Oficio donde se remite el 

Contrato   al S.P.F. y/o 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a la contraloría. 

  

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Póliza contable. factura  Factura. No remite póliza 

contable 

Orden de pago de factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

orden de pago de 

factura 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 102 

Contrato  SISG/U.J/10/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Dictamen de excepción. 

invitación. 

 Propuesta técnica. 

 Declaración anual. 

 Acta de fallo. 

 Acta de dictamen técnico-

económico-legal. 

 $538.500.00    

Evidencia de entregables  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 

Dictamen de excepción  Dictamen de excepción.   

Oficio donde se remite el 

Contrato al S.P.F. y/o 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al S.P.F. y/o O.I.C. 

  

Padrón de proveedores  Carta compromiso padrón de 

proveedores. 

  

Fianza de garantía  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

fianza de garantía. 

Póliza contable. ni factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

póliza contable. ni 

factura 

Orden pago de factura  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

orden pago de 

factura 

No presentó Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 103 

Contrato  SEMOVI/0858/005/DSV/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 3 invitaciones. 

 2 propuestas económicas y 

técnicas  

 

 2 actas constitutivas. 

 2 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 

 $850.000.00    

Evidencia de entregables   Reporte fotográfico poco 

visible. 

Carece de 

elementos toda vez 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Solicitud de pago  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

solicitud de pago 

Padrón de proveedores   Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 104 

Contrato  SSC/DA/DCF-002/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Convenio modificatorio. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía  

 Fianza de garantía 

ampliación.  

 $932.400.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.  

Evidencia de entregables   No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Solicitud de pago  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: 

solicitud de pago 

Padrón de proveedores   Inscripción al padrón de 

proveedores.  

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Requerimiento   No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: 

requerimiento  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Suficiencia presupuestal   Suficiencia presupuestal y 

ampliación de suficiencia 

presupuestal.  

  

Número  105 

Contrato   SEMOVI/1539/014//DPP/2021 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 3 invitaciones. 

 3 propuestas económicas y 

técnicas. 

 3 actas constitutivas. 

 3 declaraciones anuales. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 3 inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Oficio donde remite el 

Contrato   a contraloría.   

 

 $1.489.690.00    

Evidencia de entregables.  Acta Entrega - Recepción. 

croquis. 

 Auditoría de seguridad. 

conclusiones. 

 Monitoreo calidad aire- ruido. 

 Reparto modal. 

 Aforos peatonales. 

 Vehículos. 

 Ciclistas. 

 Transporte público en 

boulevard valsequillo y 

avenida José María la 

fragua. avenida José María 

la Fragua y Fray Servando. 

avenida José María la fragua 

y municipio libre. Boulevard 

Hermanos Serdán y 15 de 

mayo. Boulevard Aquiles 

Serdán y Atilac. Lateral 

México-Puebla y 2 sur.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Requerimiento.  Requisición.    

Convenio Modificatorio.  No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: 

Convenio 

Modificatorio. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 106 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen. 

 Invitaciones. 

 Acta constitutiva. inscripción 

al padrón de proveedores 11 

de marzo 2022. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Contrato. 

 Oficio donde remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas. 

 $240.000.00    

Evidencia de entregables.  Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Convenio Modificatorio.  Convenio modificatorio.   

Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 107 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: Procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Póliza de fianza de garantía 

de ampliación. 

 Contrato. 

 Oficio donde remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $600.000.00    

Evidencia de entregables.  Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requisición.   

Convenio Modificatorio.  Convenio modificatorio.   

Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal.  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 108 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. invitaciones. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 Declaración anual. 

 Fianza de garantía de 

ampliación. 

 Oficio donde remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas. 

 $400.000.00    

Evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Póliza de registro contable  Póliza de registro contable.   

Formato de requerimiento  Requisición.   

Contrato    Contrato.    

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores 19 de enero 

2022. 

  

Convenios modificatorios  Convenio modificatorio.    

Póliza de fianza de 

garantía. 

 

 

 Póliza de fianza de garantía.    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 109 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Cotización. 

 Invitaciones. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Acta constitutiva. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde remiten el 

Contrato   a contraloría. 

 18 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $400.000.00    

evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

No se anexa requisición  Requisición.   

Acta de sesión   No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: acta 

de sesión  

Solicitud de pago ni CFDI 

tampoco orden de pago. 
 CFDI. No presentó: 

solicitud de pago.  

orden de pago. 

Cédula ni declaración 

anual. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores 14 de enero 

2022. declaración anual. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 110 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores 05 noviembre 

2021. 

 Contrato. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $200.000.00    

Evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición  Requisición.   

Acta de sesión   No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: acta 

de sesión  

Solicitud de pago ni CFDI 

tampoco orden de pago. 
 CFDI. No presentó: 

solicitud de pago.  

orden de pago. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Declaración anual del 

proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Declaración anual.   

Número 111 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $300.000.00    

Evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento                                                                                                                                                                                     

Padrón de proveedores                                                

Constancia de situación 

fiscal.                                            

Solicitud de pago 

 Requisición. inscripción al 

padrón de proveedores 05 

de marzo 2022. constancia 

de situación fiscal. 

No presentó 

solicitud de pago  

acta de sesión   No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: acta 

de sesión  

Solicitud de pago. CFDI. 

orden de pago. 
 CFDI. No presentó 

órdenes de pago  

No se adjunta declaración 

anual. 
 Declaración anual.    

Número 112 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

 Contrato. 

 Póliza de garantía de 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $220.000.00    

evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. solicitud de 

pago a proveedor. 

Constancia de situación 

fiscal. Padrón a 

proveedores. CFDI. 

 

 

 

 

 

 

 Requisición. constancia de 

situación fiscal. inscripción al 

padrón de proveedores 21 

de mayo de 2021. CFDI.  

No presentó: 

solicitud de pago  

Número 113 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

 Contrato. 

 Póliza de garantía de 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $220.000.00    

Evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. solicitud de 

pago a proveedor. 

Constancia de situación 

fiscal. padrón a 

proveedores. CFDI 

 Requisición. Constancia de 

situación fiscal. inscripción al 

padrón de proveedores 24 

de julio 2021. CFDI. solicitud 

de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

Número 114 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

Contrato. 

 Póliza de garantía de 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $280.000.00    

evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. solicitud de 

pago a proveedor. 

Constancia de situación 

fiscal. Padrón de 

proveedores. CFDI. 

 Requisición. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores 04 de 

noviembre 2021. 

 CFDI   

 

 

 

No presentó: 

Solicitud de pago  

Número 115 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

declaración anual. 

 Póliza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

 Contrato. 

 Póliza de garantía de 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas. 

 $300.000.00    

Evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. solicitud de 

pago a proveedor. 

Constancia de situación 

fiscal. padrón a 

proveedores. CFD 

 Requisición. Constancia de 

situación fiscal. inscripción al 

padrón de proveedores 26 

de noviembre de 2021. 

CFDI.   

 

No presentó: 

Solicitud de pago  

Número 116 

Contrato  SISPMP/I-183-2021-0389 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores.  

 $142.600.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación.  

Evidencia de entregables.  Vale de entrega de bienes. 

descripción del bien y 

cantidad. fotos en blanco y 

negro poco visibles.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Evidencia de pagos.   Las evidencias de pago no 

coinciden con el monto  

No presentó: 

evidencia de 

pagos.  

 

Número 117 

Contrato  SISPMP/CIN-381-2021-0614 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Modificación de suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen. 

 $1.500.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 3 invitaciones. 

 3 acta constitutiva. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 3 declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía.  

Evidencia de entregables.   Informe de servicio. reporte 

fotográfico.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal.             
 Constancia de situación 

fiscal.             

  

Número 118 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $260.000.00    
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Evidencia de entregables.  Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores 20 de octubre 

de 2021 

  

Constancia de situación 

fiscal.              
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 119 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $260.000.00    

Evidencia de entregables.  Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores  21 de agosto 

2021. 

  

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 120 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen. 

 Invitaciones. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

ampliación. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.  

 $102.000.00    

Evidencia de entregables.   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Requerimiento. padrón de 

proveedores. solicitud de 

pago. CFDI. Constancia de 

situación fiscal. 

 Requisición. constancia de 

situación fiscal. inscripción al 

padrón de proveedores 06 

de julio 2021. CFDI.  

No presentó: 

Solicitud de pago  

Número 121 

Contrato  SISG/U.J/11/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 suficiencia presupuestal. 

dictamen. 

 3 Invitaciones. 

 2 acta constitutiva. 

 2 propuesta técnica y 

económica. 

 2 declaración anual. 

 solicitud de pago.  

 $448.804.00    

Evidencia de entregables   Minutas de trabajo. 

 Reporte fotográfico. 

 Diagnóstico de identificación 

de los servicios necesarios 

con perspectiva de género y 

derechos humanos para 

atender a mujeres en 

situación de violencia de 

género en el municipio de 

Puebla. 

 Diagnóstico de identificación 

de los servicios necesarios 

con perspectiva de género 

final. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

 

 

  

Página 692/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 122 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen. 

 Invitaciones. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

identificación oficial con 

fotografía. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de garantía. 

contacto. 

 Convenio modificatorio. 

 Póliza de fianza de garantía 

de ampliación. 

 Oficio donde se remite e 

Contrato a contraloría. 

 Propuestas económicas y 

técnicas.   

 $240.000.00    

evidencia de entregables   Bitácoras de mantenimiento 

vehicular. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. padrón de 

proveedores. solicitud de 

pago. CFDI. Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. inscripción al padrón 

de proveedores 17 de 

noviembre de 2021. CFDI.  

 

 

 

 

 

 

No presentó: 

Solicitud  de pago  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 123 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Orden compromiso. 

 Oficio donde se remite el 

convenio modificatorio a la 

encargada del despacho de 

la dirección administrativa. 

 Técnica y de apoyo. 

 Oficio de ampliación de 

suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Convenio modificatorio. 

 $280.000.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables   No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento. padrón de 

proveedores. solicitud de 

pago. CFDI. Constancia de 

situación fiscal. 

 Transferencia. solicitud de 

pago. CFDI. XML. 

verificación. 

No proporcionó 

requerimiento. 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. el 

importe de las 

facturas no es igual 

al importe del 

convenio 

modificatorio. 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

Número 124 

Contrato SSC/DA/DCF-043/2020 

No presentó:   $2.155.802.00   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden compromiso. 

 Dictamen técnico. 

 Solicitud de autorización de 

partida. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato. 

 Convenios modificatorios a 

la Contraloría Municipal. 

 Estado de cuenta. 

Transferencia. 

 Orden de pago. 

 2do. Convenio modificatorio. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Oficio de ampliación de 

suficiencia presupuestal. 

 Pago del 5 al millar. 

 Dictamen de excepción. 

 Procedimiento concurso por 

invitación. 

 Invitaciones. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuestas. 

 Documentación legal del 

proveedor: acta constitutiva. 

identificación oficial con 

fotografía. 

 Comprobante de domicilio; 

declaración articulo 77 

LAASSPEM. 

 Cotizaciones. declaración 

anual 2019con más egresos 

que ingresos. 

 Notificación de fallo. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Cuadro comparativo. 

Evidencia de entregables.  Escritos correspondientes a 

los entregables A. B. C. D. 

E. con firma de Roberto 

Carlos Reyes. Director de 

emergencia y respuesta 

inmediata. reporte de fallas 

atendidas del mes de enero 

2021.  

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento.   

Convenio Modificatorio.  Convenio modificatorio.   

Fianza de Garantía.  Fianza de garantía.   

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 125 

Contrato  CMA-SECAD-I-383/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Memorando de requisición 

definitiva. 

 Justificación del gasto. 

dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Cotización de proveedores. 

 Carta compromiso para 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Declaración anual 2020. 

 Fianza de garantía. 

 Contrato. 

 $650.000.20  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Documentación legal del 

proveedor: acta constitutiva 

de la empresa. 

 Comprobante de domicilio. 

 Declaración artículo 77. 

 Currículum empresarial; 

propuestas técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico-legal. 

 Acta de fallo. 

 Notificación de fallo. c 

 Cuadro comparativo. 

Evidencia de entregables.  Manual funcional. 

 Manual de parametrización y 

manual técnico. 

 Constancias a Rey Trujillo y 

José Edmundo. 

 Reporte de incidencias. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Suficiencia presupuestal.  Suficiencia presupuestal.   

Padrón de proveedores.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal.  
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 126 

Contrato  SECAD-PM-I-412/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Orden de pago. 

 Justificación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Oficio donde remiten el 

Contrato a la Contraloría 

Municipal. 

 Fianza de garantía. 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando menos 3 

personas. 

 Invitaciones. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Documentación legal del 

proveedor: acta constitutiva. 

identificación oficial con 

fotografía. 

 Comprobante de domicilio. 

 Currículum empresarial 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Declaración julio 2021. 

dictamen técnico. 

 Acta de fallo. 

 Notificación de fallo. 

 Contrato. 

 Cuadro comparativo. 

 $200.000.00  
 

evidencia de entregables   Fotografías de mala calidad 

al visualizar. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

requerimiento  Requisición.   

Acta de sesión del comité  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

acta de sesión del 

comité 

Dictamen excepción  Dictamen excepción.   

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Número 127 

Contrato  CMA-PM-I-411/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Orden de pago. 

 Justificación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Oficio donde remiten el 

Contrato a la Contraloría 

Municipal. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

invitaciones. 

 Documentación legal del 

proveedor: Acta constitutiva 

de la empresa. comprobante 

de domicilio. 

 Currículum empresarial. 

 Declaración anual 2020. 

Contrato. procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando menos 3 

personas. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Dictamen legal-técnico. 

 Acta de fallo. 

 $749.418.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Notificación de fallo. 

 Contrato. 

 Cuadro comparativo. 

Evidencia de entregables.  Fotografías de mala calidad 

al visualizar. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento  Requerimiento.   

Padrón de proveedores  Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de situación 

fiscal. del proveedor 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 128 

Contrato  SISPMP/CIN-406-2021-2474 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Cotizaciones de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación de 

carácter Nacional. 

 Documentación legal del 

proveedor: Identificación 

 $1.978.955.36  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

oficial identificación oficial 

con fotografía. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 Currículum empresarial. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Fianza de garantía. 

 Contrato de prestación de 

servicios. 

 Póliza de fianza. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación. 

 

 Invitaciones. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuestas. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta de fallo. 

 Notificación de fallo. 

 Cotizaciones. 

Evidencia de entregables.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.    Requerimiento.     

Dictamen Excepción Fecha  Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

  

Oficio donde se remite el 

Contrato a SPF y OIC 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

oficio donde se 

remite el Contrato   

a SPF y OIC 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Solicitud de pago (Área 

Financiera) 
 Solicitud de pago.   

Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Declaración anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Declaración anual.   

Número 129 

Contrato  CMA-PM-CI-242/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Requisición definitiva. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación de 

carácter Nacional. 

 Documentación legal del 

proveedor: Identificación 

oficial identificación oficial 

con fotografía. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 Currículum. 

 Cotizaciones de 

proveedores. 

 Póliza de fianza (cheque). 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 $210.000.00  
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Orden de pago. 

 Justificación. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Oficio donde remiten el 

Contrato a la Contraloría 

Municipal. 

 Carta de declaración de no 

existir conflicto de interés. 

 Invitaciones. 

 Cotizaciones. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Dictamen técnico. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta de fallo. 

 Notificación de fallo. 

Evidencia de entregables.  Fotografías de mala calidad 

al visualizar. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones (Fecha) 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

acta de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

Dictamen Excepción.  Dictamen de excepción.   

Padrón de Proveedores   Inscripción al padrón de 

proveedores con vigencia al 

05 de junio de 2021. 

  

Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 
 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Declaración anual.  Declaración anual de 2019.   

Número 130 

Contrato  SECAD-PM-I-199/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Convenio modificatorio. 

 Ampliación de suficiencia 

presupuestal. 

 Fianza de garantía (cheque). 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C.  

 Transferencia. 

 $31.600.00  Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de entregables.  Remite reporte fotográfico de 

los 5 conceptos de 

impresión; hoja membretada 

de la presidenta y de la 

coordinación ejecutiva. sobre 

membretado. folder 

laminado y carpeta. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Padrón de proveedores.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de situación 

fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal.   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 131 

Contrato  CMA-SISG-I-30-ERP/2021 

No presentó procedimiento 

de adjudicación. 
 Dictamen de excepción. 

 Suficiencia presupuesta. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Invitaciones. acta de 

aclaraciones. 

 Acta de apertura. 

 Cotizaciones. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Documentación del 

proveedor: acta constitutiva. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 Comprobante de domicilio; 

Contrato. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Declaración anual del 

ejercicio 2020. 

 Cuadro comparativo. 

 Dictamen legal-técnico. 

 Acta de fallo. 

 Notificación de fallo. 

 Fianza de garantía. 

 $130.000.01  
 

Evidencia de entregables.   No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Formato De Requerimiento.  Requerimiento.   
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Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Solicitud De Pago.  No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

solicitud de pago. 

Total invitación a cuando menos tres personas  (servicios) $111,041,699.36  

 

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento) 

irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

información remitida  monto no 

solventado  

motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato  SDUS-GCHYPC-011/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de pago. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

 Carta de declaración de no existir 

conflicto de interés. 

 Transferencia. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Retención del 5 al millar. 

 Oficio donde remiten el Contrato al 

O.I.C. procedimiento de 

adjudicación mediante invitación a 

cuando menos tres personas. 

 Cotizaciones. 

 Invitación a cuando menos 3 

personas. 

 Acta constitutiva. 

 Documentos legales del proveedor: 

identificación oficial con fotografía. 

 Comprobante de domicilio. 

 Currículum empresarial. 

 Propuestas técnica y económica. 

 $300.000.00  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento) 

irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

información remitida  monto no 

solventado  

motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Declaración del ejercicio por 

terminación anticipada del ejercicio 

2020. 

 Cuadro comparativo. 

Evidencia de 

entregables.  
 Reporte fotográfico a blanco y negro 

en el cual no se puede apreciar muy 

bien la imagen. 

Visita de campo del equipo 

(asistentes a la comida. sin firmas). 

identificación oficial con fotografía. 

horario de visita. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

Constancia de 

situación fiscal del 

proveedor. 

 Constancia de situación fiscal del 

proveedor. 

  

Número 2 

Contrato  SECAD-DRMSG-I-146/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Acta de fallo. Contrato. 

 Oficio donde remiten el Contrato al 

O.I.C. transferencia. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Retención del 5 al millar. 

 Procedimiento de adjudicación 

mediante invitación a cuando menos 

tres personas. 

 Cotización. 

 Invitaciones. 

 Acta constitutiva. 

 $178.060.00  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento) 

irregularidades 

(por faltante de 

documentación) 

información remitida  monto no 

solventado  

motivo del 

rechazo (por 

faltante de 

documentación) 

 Declaración anual 2020. 

 Garantía (cheque). 

 Dictamen técnico. 

 Cuadro comparativo. 

 Notificación de fallo. 

Evidencia de 

entregables.  
 Reporte fotográfico del servicio. con 

sellos de la secretaria de 

administración. con firma de Mariely 

Osorio. jefa de departamento de 

materiales y suministros. 

Carece de 

elementos toda vez 

que, no se 

identifica la 

totalidad de 

entregables y que 

los mismos 

correspondan al 

contrato. 

Requisición.  Requisición.   

Padrón de 

proveedores. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó 

inscripción al 

padrón de 

proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal del 

proveedor. 

 Constancia de situación fiscal del 

proveedor. 

  

Total invitación a cuando menos tres personas     

(arrendamiento) 
$478,060.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato  SISPMP/CIN-223-2021-0867 

     $2.278.550.00    

No presenta 

requerimiento. 
 Requerimiento.   

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó dictamen de 

Excepción. 
 Dictamen de excepción.   

No presentó oficio donde 

se remite el Contrato   a 

S.P.F. o al O.I.C.  

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C. 

  

No presentó solicitud de 

pago. 
 Solicitud de pago.   

No presentó acta entrega 

recepción y/o finiquito. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

No presentó declaración 

anual. 
 Declaración anual.   

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Transferencia. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando 

menos cinco personas. 

 Documentación legal del 

proveedor: Acta 

constitutiva; invitación a 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

cuando menos cinco 

personas. propuesta 

técnica. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. con 

vigencia al 14 de abril de 

2022. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta de fallo. 

propuesta económica. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Reporte fotográfico de la 

adquisición de quirófano 

móvil para el 

departamento de 

protección animal. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número 2 

Contrato  SISPMP/CIN-233-2021-0843 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Transferencia. 

 CFDI. 

 XML. v 

 Verificación. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando 

menos cinco personas. 

 Invitación a cuando 

menos cinco personas. 

 Documentación legal del 

proveedor: Acta 

constitutiva; propuestas 

técnica y económica. 

 $1.403.995.79  Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Inscripción al padrón de 

proveedores con 

vigencia al 27 de octubre 

de 2021. 

 Póliza de fianza. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Acta entrega recepción. 

Con reporte fotográfico 

firmado por Israel Parra 

Muñoz. A blanco y 

negro. Por lo cual no se 

puede apreciar 

correctamente las 

imágenes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento.   

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

No presentó declaración 

Anual.    
 Declaración anual.   

Número 3 

Contrato  CMA-SECAD-CI-327/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Ampliación de 

suficiencia presupuestal. 

 Requisición. 

 Dictamen de excepción. 

 Acta de fallo. 

 Carta de no conflicto de 

interés. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 $2.209.162.00  Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando 

menos cinco personas. 

 Invitación a cuando 

menos cinco personas. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Cuadro comparativo. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de sesión del 

comité técnico y órgano 

de gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

  

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

  

No presentó oficio donde 

se remite el Contrato a 

S.P.F. y O.I.C. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato a S.P.F. y 

O.I.C. 

No presentó declaración 

Anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

declaración anual 

Número 4 

Contrato  SISPMP/CIN-256-2021-0992 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C.  

 Suficiencia presupuestal. 

requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. identificación 

oficial con fotografía. 

transferencia. 

 CFDI. 

 $1.996.948.05  Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 XML. 

 Verificación. 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación 

de carácter nacional. a 

cuando menos cinco 

personas. invitación a 

cuando menos cinco 

personas. 

 Documentación legal del 

proveedor: Acta 

constitutiva; propuestas 

técnica y económica. 

 Cuadro comparativo. 

No presentó evidencia de 

entregables. 

No presentó Padrón de 

Proveedores. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. evidencia 

fotográfica de la 

adquisición de 

medicamentos y 

suministros médicos a 

blanco y negro. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza de garantía.   

No presentó Solicitud de 

pago (Área Financiera). 
 Solicitud de pago.   

No presentó Constancia 

de situación fiscal del 

proveedor. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

  

Número 5 

Contrato  SSC/DEA/DECF-29/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación 

de carácter nacional. 

 Invitaciones. 

 Cotizaciones. 

 Cuadro comparativo. 

 Orden compromiso. 

 Acta de sesión de comité 

técnico. 

 $1.171.275.20  Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C.  

 Suficiencia presupuestal. 

requisición. 

 Dictamen de excepción. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. documentación 

legal del proveedor: acta 

constitutiva. (doc. 

Borroso). 

 Comprobante de 

domicilio. 

 Identificación oficial con 

fotografía; transferencia. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Fianza de Garantía. 

 Declaración anual 2020. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Evidencia fotográfica de 

los cascos adquiridos a 

blanco y negro. por lo 

cual no se aprecian bien 

las fotos. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. vigente 

hasta el 30 de 

septiembre del 2021.  

  

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal.  

  

Número 6 

Contrato  FORM3699-B/SECAD1821/0321 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación 

de carácter nacional. 

 $1.461.851.72  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Invitaciones. 

 Cotizaciones. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

 Requisición. acta de 

fallo. 

 Contrato. 

 Transferencia. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Fianza de garantía. 

documentación legal del 

proveedor: acta 

constitutiva. 

identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Comprobante de 

domicilio; constancia de 

situación fiscal. 

 Justificación. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Evidencia fotográfica de 

los uniformes adquiridos 

a blanco y negro. por lo 

cual no se aprecian bien 

las fotos. copia de 

engargolado con 

comprobantes de orden 

con sello. nombre y 

firma. pero sin ninguna 

fecha. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 

No presentó oficio para la 

SPF o al OIC. No 

presentó Constancia de 

situación fiscal. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C. 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

  

No presentó Declaración 

Anual.  
 Declaración (solo del 

mes de abril). 

No proporcionó 

declaración anual 

Número 7 

Contrato  SISPMP/CIN-287-2021-1162 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación 

de carácter nacional. 

 Invitaciones. 

 Cotizaciones. 

 Cuadro comparativo. 

 Requisición. 

 Dictamen de excepción. 

 Orden compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato al O.I.C.  

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Transferencia. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Fianza de garantía. 

propuesta técnica y 

económica. 

 Acta constitutiva. 

currículum empresarial. 

 $1.239.199.00  
 

No presentó evidencia de 

entregables. 
 Reporte fotográfico de la 

entrega de los bienes. 

 Firmado por Juan 

Sebastián Reyes. 

 Jefe de Recursos 

Materiales. (evidencia a 

blanco y negro. por lo 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

cual no se puede 

apreciar correctamente). 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento.   

No presentó suficiencia 

presupuestal.    
 Suficiencia presupuestal.   

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. vigente al 

24 agosto 2022 

  

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. declaración anual. 

  

 

Total invitación a cuando menos cinco personas 

(bienes) 

$ 11,760,981.76 

 

 

 

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato  SISG/U.J/3/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio donde se remite 

el contrato al O.I.C. 

 carta de declaración de 

no existir conflicto de 

intereses. acta de fallo. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

requisición. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 Transferencia. 

 solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

$2.199.592.00  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Fianza de garantía. 

documentación legal del 

proveedor: identificación 

oficial con fotografía. 

 Currículum empresarial. 

 Acta constitutiva; 

cotizaciones. 

 Dictamen de excepción. 

 Propuesta técnica. 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso por invitación. 

 Invitaciones. 

 Declaración anual. 

 Cuadro comparativo. 

No presentó evidencia 

de entregables 
 Evidencia fotográfica de 

la impartición de los 

cursos y talleres. con el 

nombre del taller. fecha. 

lugar de impartición. 

horario. nombre del 

proveedor. evidencia de 

entregables (reporte 

fotográfico. capturas de 

pantalla de "Taller de 

autocuidado " Atención 

a la violencia contra 

personas LGBTTTI. en 

espacios escolares y/o 

familiares” “ABC de la 

diversidad sexual". 

"Gestión de riesgos en 

las prácticas sexuales 

de la población 

LGBTTTI" entre otros). 

listas de asistencia a los 

talleres. firmada por los 

asistentes. 

reconocimientos a los 

participantes. ficha de 

evaluación de cada 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

taller. no cuenta con el 

plan de trabajo de cada 

taller. 

No presentó Padrón de 

Proveedores 
 Inscripción al padrón de 

proveedores vigente al 

31 de marzo 2022. 

 

No presentó Solicitud de 

pago (Área Financiera) 
 Solicitud de pago. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

 

 

Número 2 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Transferencia. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

requisición. 

 Cotizaciones. 

 Dictamen de excepción. 

procedimiento concurso 

por invitación. 

 Invitaciones 

cotizaciones. 

documentación legal del 

proveedor: acta de 

nacimiento. 

 Comprobante de 

domicilio. 

$1.100.000.00  

Página 719/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Currículum empresarial; 

propuesta técnica. 

declaración anual. 

 Acta de presentación y 

apertura de respuestas. 

 Convenio modificatorio. 

 Dictamen técnico. 

No presentó evidencia 

de entregables 
 Bitácora de 

mantenimiento 

vehicular. recepción de 

servicio. relación de 

servicio. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó Padrón de 

Proveedores 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. vigencia al 

21 de mayo 2021. 

 

No presentó Solicitud de 

pago (Área Financiera) 
 Solicitud de pago. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 3 

Contrato  SMOVI/0963/004/DGM/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

requisición. 

 Dictamen de excepción 

a la licitación pública. 

 Procedimiento de 

adjudicación - CMA-

SEMOVI-CI-78/2021. 

 Invitaciones por correo 

para concurso. 

 Acta de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato. 

$1.987.500.02 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al O.I.C. y 

S.P.F. cotizaciones. 

 Propuestas técnicas. 

dictamen legal - técnico 

- económico 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante de 

domicilio del proveedor. 

 Carta artículo 77 - 

proveedor. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Currículum empresarial. 

declaración de 

impuestos del 

proveedor. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobantes de pago- 

transferencias. 

 Órdenes de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Acta entrega recepción. 

 Reporte fotográfico 

correspondiente al 

suministro e instalación 

de elementos parklets 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

en diversas zonas del 

municipio de Puebla. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico a 

blanco y negro. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza de garantía 

 

No presentó Solicitud de 

pago (Área Financiera). 
 Comprobantes de pago-

transferencias. 

 Órdenes de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes. 

 Fiscales digitales por 

internet. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 4 

Contrato SSC/DA/DCF-024/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato a la O.I.C. y 

S.P.F. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

requisición. 

 Procedimiento de 

adjudicación - CMA-

SSC-CI-114/2021. 

 Correo de invitación a 

licitantes. 

$2.290.000.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Documentación de 

licitantes. propuestas 

económicas y técnicas. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción. 

contacto - 

SSC/DA/DCF-024/2021. 

 Fianza de garantía. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Carta artículo 77 - 

proveedor. 

 Declaración de 

impuestos del 

proveedor. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobantes de pago 

- transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Acta entrega recepción. 

 Evidencia fotográfica a 

blanco y negro. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico a 

blanco y negro. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

inscripción al padrón de 

proveedores 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza de Garantía. 

 

No presentó Solicitud de 

pago (Área Financiera). 
 Solicitud de pago orden 

de pago CFDI XML 

verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet 

pago 5 al millar. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 5 

Contrato  SISPMP/CIN-236-2021-0899 

No presenta: 
 

$1.196.524.92 
 

Requerimiento.  Requerimiento. 
 

Acta de sesión del 

comité técnico y órgano 

de gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

Dictamen de Excepción.  Dictamen de Excepción. 
 

Oficio donde se remite el 

Contrato a S.P.F. o al 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al O.I.C. 

No proporcionó oficio 

donde se remite el 

Contrato a S.P.F. 

Solicitud de pago.  Solicitud de pago. 
 

Acta entrega recepción 

y/o finiquito. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Declaración anual.  Declaración anual del 

ejercicio del proveedor. 

 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Justificación del gasto. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Requisición. 

 Procedimiento de 

adjudicación. 

 Propuestas técnicas. 

dictamen legal. 

 Técnico. económico. 

 Correos de invitación a 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Documentación de los 

licitantes. 

 Acta de fallo a concurso 

por invitación. 

 Dictamen de excepción. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Solicitud de pago. 

comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Bitácoras. 

 Reportes fotográficos. 

Evidencia de 

entregables. 
 Bitácoras de vialidades 

intervenidas. reportes 

fotográficos de antes. 

durante y después. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número 6 

Contrato CMA-SECAD-CI-213/2021 

No presenta 
 

$1.394.999.76 
 

Requerimiento.  Requerimiento. 
 

Acta de sesión del 

comité técnico y órgano 

de gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

Dictamen de Excepción.  Dictamen de Excepción. 
 

Oficio donde se remite el 

Contrato a S.P.F. o al 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al S.P.F. y 

O.I.C. 

 

Solicitud de pago.  Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Declaración anual.  Declaración anual. 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Cotizaciones. 

 Procedimiento de 

adjudicación - CMA-

SECAD-CI-213/2021. 

 Correos de invitación a 

licitantes. 

No proporcionó  

declaración anual del 

proveedor ejercicio 

2020 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Constancia de situación 

fiscal. Del proveedor. 

 Acta constitutiva. 

 Comprobante de 

domicilio del proveedor. 

 Carta artículo 77-

proveedor. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Currículum empresarial 

del proveedor. 

 Contrato. 

 Declaración anual del 

proveedor del ejercicio 

2019. 

 Propuestas técnicas. 

 Dictamen de excepción. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

 Oficio donde se remite 

el Contrato al O.I.C. y 

S.P.F. 

 Fianza de garantía. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobantes de pago 

- transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Acta entrega. 

Evidencia de 

entregables. 
 Acta entrega: carta link 

de acceso al portal de 

administración de 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

licenciamiento Microsoft 

office 365 empresa 

estándar. 

 Carta cuenta de 

administrador y 

password Microsoft 

office 365 empresa 

estándar. 

 Carta guía técnica para 

la instalación de 

licenciamiento. 

 Carta compromiso de 

soporte técnico para 

licenciamiento. 

 Carta tema de 

garantías. 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 

Número 7 

Contrato  CAM-SECAD/CI-28/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Procedimiento de 

adjudicación - CMA-

SECAD-CI-28/2021. 

 Invitación por correo a 

los licitantes. 

 Cotizaciones. 

documentación de los 

licitantes. 

 Dictamen de excepción. 

requisición. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato. 

 Ademdum al Contrato 

de prestación de 

servicios. fianza de 

garantía. 

$2.199.360.00 No remitió: 

Declaración anual del 

proveedor ejercicio 

2020 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se remite a 

O.I.C. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Documentación legal del 

proveedor. 

 Currículum vitae de 

proveedor. 

 Propuesta técnica y 

económica. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Declaración anual del 

proveedor ejercicio 

2019. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Certificado de licencia 

de uso durante el 

periodo de mayo a 

octubre. 

 Certificado de soporte 

técnico de fecha de 

mayo 2021. 

 Certificado por 

participación en Azuga 

Portal. garantía de alta 

disponibilidad. 

 Manual explicativo - 

plataforma Azuga. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Credenciales de acceso 

a la plataforma Azuga. 

 Presentación equipo 

asignado para el 

proyecto: DLA LATAM. 

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó declaración 

Anual. 
 Declaración Anual del 

proveedor del ejercicio 

2019. 

 

Número 8 

Contrato SISPMP/CIN-225-2021-0770 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-

SISP-CI-225/2021. 

 Invitación por correo 

para procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso. 

 Cotizaciones. 

propuestas técnicas y 

económica. 

$2.275.778.48 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

documentación de 

licitantes. 

 Oficio donde de remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Carta artículo 77 - 

proveedor. 

 Cédula de registro de 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Currículum empresarial. 

 Declaración anual del 

proveedor. 

 Dictamen técnico. 

 Formato de notificación 

del inicio del servicio. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

pago 5 al millar. 

No presentó evidencia 

de entregables. No 

presentó requerimiento. 

Requerimiento. relación de 

mantenimiento integral al 

mobiliario urbano de los 

parques jardines del 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

municipio de Puebla. reporte 

fotográfico a blanco y negro. 

mismos correspondan 

al contrato 

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó dictamen de 

Excepción. 

Dictamen de excepción 
 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó declaración 

Anual. 

Declaración anual 
 

Número 9 

Contrato  S.D.U.Y.S./012/2021/CI 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-

SDUS-CI-90/2021. 

 Invitación por correo 

para procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso. 

 Cotizaciones. 

propuestas técnicas y 

económica. 

 Documentación de 

licitantes. 

 Oficio donde de remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Contrato. 

$2.995.997.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Carta artículo 77. 

 Cédula de registro de 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Currículum empresarial. 

declaración anual del 

proveedor. 

 Dictamen técnico. 

 Formato de notificación 

del inicio del servicio. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Acta entrega recepción. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Reporte fotográfico. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico. 

relación de 

beneficiados. carta 

compromiso y entrega 

recepción. y 

documentación de 

beneficiarios 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó suficiencia 

Presupuestal. 
 Suficiencia 

presupuestal. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó acta de 

sesión del comité técnico 

y órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó dictamen de 

Adjudicación. 
 Dictamen de 

Adjudicación. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó oficio donde 

se remite el Contrato a 

S.P.F. y O.I.C. 

 No presentó la 

información solicitada. 

 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó fianza de 

Garantía. 
 Fianza de Garantía. 

 

No presentó póliza 

contable. 
 No presentó la 

información solicitada. 

 

No presentó acta de 

entrega recepción. 
 Acta de entrega 

recepción. 

 

No presentó declaración 

Anual. 
 Declaración anual. 

 

Número 10 

Contrato  Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-

SEDECO-CI-281/2021. 

 Invitación por correo 

para procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

$1.898.920.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

adjudicación mediante 

concurso. 

 Cotizaciones. 

 Propuestas técnicas y 

económica. 

 Documentación de 

licitantes. oficio donde 

de remite el Contrato al 

O.I.C. 

 Contrato. fianza de 

garantía. 

 Dictamen de excepción. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Carta artículo 77. cédula 

de registro de 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Currículum empresarial. 

 Declaración anual del 

proveedor. 

 Dictamen técnico. 

 Formato de notificación 

del inicio del servicio. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Acta entrega recepción. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Reporte fotográfico. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 11 

Contrato  Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-PM-

CI-242/2021. 

 Invitación por correo 

para procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso. 

 Cotizaciones. 

propuestas técnicas y 

económica. 

 Documentación de 

licitantes. oficio donde 

de remite el Contrato al 

O.I.C. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

$1.150.000.00 No proporcionó 

declaración anual del 

proveedor del ejercicio 

2020 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Cédula de registro de 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Declaración anual del 

proveedor del ejercicio 

2019. 

 Dictamen técnico. 

 Formato de notificación 

del inicio del servicio. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Acta entrega recepción. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Reporte fotográfico. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico a 

blanco y negro con 

fechas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 12 

Contrato  SSC/DA/DCF-006/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Justificación del gasto. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Procedimiento de 

adjudicación CMA-SSC-

CI-46/2021. 

 Invitación por correo 

para procedimiento de 

adjudicación. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación mediante 

concurso. 

 Cotizaciones. 

propuestas técnicas y 

económica. 

 Documentación de 

licitantes. 

 Oficio donde de remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

 Fianza de garantía. 

 Dictamen de excepción. 

constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Cédula de registro de 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

$1.300.000.00 No proporcionó 

declaración del 

proveedor del ejercicio 

2020 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Declaración anual del 

proveedor del ejercicio 

2019. 

 Dictamen técnico. carta 

artículo 77 de la Ley. 

 Formato de notificación 

del inicio del servicio. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Acta entrega recepción. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Reporte fotográfico. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico del 

momento de la entrega 

del box lunch. sellado 

por la Secretaría de 

Administración y 

tecnologías de la 

información. Notas de 

entrega de servicios de 

box lunch. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó acta sesión 

comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta 

sesión comité. 

No presentó declaración 

anual. 
 Declaración anual. 

 

La suma de las facturas 

es mayor que el importe 

del Contrato 

 

 

 

 

 

 Convenio modificatorio. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 13 

Contrato  Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Oficio donde de remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Contrato. 

 Convenio modificatorio. 

dictamen de 

adjudicación directa. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 Comprobante 

domiciliario de 

proveedor. 

 Cédula de registro de 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 

 Reporte fotográfico. 

$80.000.00 No presentó Dictamen 

de excepción. acta de 

sesión de comité. 

Contrato. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Testigos de las 

transmisiones y 

difusiones del quehacer 

gubernamental.  

1.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mes de marzo 2021 

2.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de abril 2021 

3.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de mayo 2021 

4.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de junio 2021 

5.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de julio 2021 

6.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de julio 2021 

7.- carpeta con spots 

creados con fecha del 

mes de septiembre 

2021 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 14 

Contrato  SSC/DA/DCF-027/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Cotizaciones. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

procedimiento de 

adjudicación - cma-ssc-

ci-269/2021. 

 Invitación a 

procedimiento de 

adjudicación por correo. 

constancia de situación 

fiscal. 

 Acta constitutiva. 

$1.578.138.24 
 

Página 741/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Comprobante de 

domicilio del proveedor. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Declaración artículo 77 

de ley. 

 Currículum empresarial. 

propuesta económica. 

declaración anual del 

ejercicio 2020. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico al 

procedimiento. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo al 

procedimiento. 

 Oficio donde se remite 

Contrato al O.I.C. y 

S.P.F. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega de los 

servicios y reporte 

fotográfico. con sello de 

recibido de la Secretaria 

de Seguridad 

Ciudadana del Municipio 

de Puebla y de la 

Secretaria de 

Administración y 

tecnologías de la 

información. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 15 

Contrato  SISG/U.J/6/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. $699.999.99 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Suficiencia 

presupuestal. 

cotizaciones. 

 Información de 

licitantes. 

 Dictamen de excepción. 

procedimiento - cma-

sisg-ci-154/2021. 

 Acta de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Fianza de garantía. 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Pólizas presupuestales. 

comprobantes de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago 5 al millar. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Testigos de las 

Estrategias de Difusión 

para la Igualdad 

Sustantiva de Género: 

-Minuta de trabajo I - 06 

de julio de 2021 

Presentación de la 

estrategia de difusión 

para la no 

revictimización de las 

mujeres en situación de 

violencia y la promoción 

del derecho al acceso a 

una vida libre de 

violencia. (Reporte 

fotográfico de la 

reunión) 

-Archivos en PDF de las 

historietas  

-Ejemplares de las 

historietas  

-Redacciones de las 

postales sonoras 

-Evidencias de los 

pendones 

-Minuta de trabajo - 06 

de julio de 2021  

 Presentación de la 

estrategia de la 

campaña de difusión 

para la atención a la 

violencia dirigida a la 

población LGBTTTI. 

(Reporte fotográfico de 

la reunión realizada). 

 Presentación de la 

estrategia de 

sensibilización para 

fomentar la no 

discriminación y la 

prevención de la 

violencia de genera 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

hacia la población 

LGBTTTI 

No presentó requisición.  Requisición. 
 

Número 16 

Contrato SEDECO/DVES/CI/2/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Requisición. 

 Acta fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato. 

 Oficio donde de remite 

el Contrato al O.I.C. 

 Fianza de garantía. 

$2.111.200.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Póliza presupuestal y 

contable. 

 Comprobante de pago - 

transferencias. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 Pago de 5 al millar. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte de llamadas. 

 Reporte de correos a 

empresas participantes. 

 Evidencia fotográfica de 

asesorías. 

 Del cierre del evento. 

 Listas de asistencia. 

capturas de pantalla de 

las clases impartidas. 

 Plan de trabajo general. 

 Reporte inicial general. 

cartas de aceptación al 

programa. 

 Bitácoras de webinars 

realizados. 

 Material de la clase 

impartida. 

 Grabación de la clase. 

 Encuestas de 

satisfacción. 

 Evidencia fotográfica de 

puntos de venta. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 17 

Contrato  SSISG/U.J/4/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

requisición. 

 Acta de fallo 

correspondiente al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato de prestación 

de servicios. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Pólizas presupuestales. 

comprobantes de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes de 

fiscales. 

 Pago de 5 al millar. 

$810.000.01 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 a) Respaldo del 

contenido de los 

materiales de difusión 

(sustento de contenidos 

con estadísticas y 

fuentes oficiales de 

información) 

b) Guion de la 

radionovela. 

c) Guion de los 7 

podcast. 

d) Respaldo del 

contenido de los 

materiales de difusión. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

3. Análisis y 

conclusiones - 

Principales resultados y 

temas prioritarios para 

contenidos de difusión. 

A) Impresión de una 

herramienta de 

diagnóstico digital 

aplicada a por lo menos 

50 hombres que usan 

redes sociales y que 

viven en las juntas 

auxiliares del municipio 

de Puebla aplicadas en 

formato digital. 

B) Anteproyecto en 

power point. 

C) 3 capturas de 

pantalla de las 

reuniones mantenidas 

entre el departamento 

de nuevas 

masculinidades y la o el 

prestador de servicio. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 18 

Contrato  SISG/U.J/7/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Orden de compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

justificación. 

 Dictamen de excepción. 

procedimiento de 

adjudicación - CMA-

SISG-CI-398/2021. 

 Correo de concurso por 

invitación. 

$1.460.000.00 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Acta de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato   de prestación 

de servicios. 

 Propuesta técnica. 

 Currículum empresarial. 

declaración anual 

proveedor. 

 Fianza de garantía. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Carta declaración 

artículo 77. 

 Pólizas presupuestales 

y contables. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 5 al millar. 

 Convenio modificatorio. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico. 

 Listado de ubicaciones 

de las instalaciones. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó requisición.  Requisición. 
 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 19 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

 

$300.000.00 

 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden de compromiso. 

 Dictamen de excepción 

a la licitación. 

 Convenio modificatorio. 

 Suficiencia 

presupuestal. 

 Acto de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato. 

 Oficio donde se remite a 

O.I.C. 

 Fianza de garantía. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. CFDI. 

XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 5 al millar. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

Evidencia de 

entregables. 
 Lista de servicios 

realizados (Unidad. 

 Número de placas. 

 Referente al Número de 

pedido. 

 Relación a la factura). 

 Bitácora de 

mantenimiento 

vehicular. 

 Formato de recepción 

de servicio (preventivo 

y/o correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Requerimiento.  No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

requerimiento. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Padrón de Proveedores.  No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

inscripción al padrón de 

proveedores 

Convenio Modificatorio.  Convenio modificatorio. 
 

Fianza de Garantía.  Fianza de Garantía. 
 

Constancia de situación 

fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 20 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Dictamen de excepción 

a la licitación. 

 Orden compromiso. 

 Suficiencia 

presupuestal. convenio 

modificatorio. 

 Acta de fallo de 

procedimiento. 

 Contrato de prestación 

de servicios. 

 Oficio mediante el cual 

se remite Contrato al 

O.I.C. 

 Fianza de garantía. 

 Pólizas contables. 

 Comprobantes de pago 

- transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI - anexo de 

servicios realizados. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales en internet. 

 5 al millar. 

 Bitácora en 

mantenimiento 

vehicular. 

$200.000.00 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Formato de recepción 

de servicio (preventivo 

y/o correctivo). 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácora en 

mantenimiento 

vehicular. 

 Formato de recepción 

de servicio (preventivo 

y/o correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó requisición.  No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

requisición. 

No presentó padrón de 

proveedores. No 

presentó solicitud de 

pago. 

 Comprobantes de pago 

- transferencia. 

 Orden de pago. 

 Solicitud de pago. CFDI 

- anexo de servicios 

realizados. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales en internet. 

 5 al millar. 

No proporcionó 

inscripción al padrón de 

proveedores 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

Total invitación a cuando menos cinco personas 

(servicios) 

$29,228,010.42 

 

 

 

Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato CMA-SISP-1-113/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Justificación del gasto. 

 Justificación a la 

requisición. 

$687.499.96 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

invitación a cuando 

menos tres: CMA-SISP-I-

113/2021. Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Documentación de los 

licitantes. 

 Cuadro comparativo de 

cotizaciones. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

 Correo invitación a 

cuando menos tres 

personas. 

 Acta de fallo al 

procedimiento de 

adjudicación. Contrato   

de adquisición. 

 Fianza de garantía. 

Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Constancia de Situación 

de Fiscal de proveedor. 

 Acta Constitutiva de 

proveedor. 

 Pólizas presupuestales y 

contables. 

 Comprobantes de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. Solicitud 

de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

 5 al millar. 

 Reporte del servicio 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte del servicio 

Reporte fotográfico a 

color 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 2 

Contrato  SSC/DA/DCF-008/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

Convocatoria Número 

010/2021. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

licitación pública nacional 

- CMA-SSC-LP-148/2021. 

 Correos de invitación a la 

licitación. 

 Documentación de los 

licitantes. 

 Dictamen técnico. 

 Propuestas técnicas. 

 Acta de evaluación de 

propuestas técnicas. 

 Propuestas económicas. 

 Declaración anual del 

ejercicio 2019 del 

proveedor. 

 Dictamen legal. 

 Técnico y económico de 

la licitación. 

 Oficio donde se remite 

Contrato   al O.I.C. 

 Acto de fallo al 

procedimiento. 

$4.104.080.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Contrato   de adquisición 

de bienes. 

 Fianza de garantía. 

 Formato de notificación 

de entrega de bienes. 

 Constancia de situación 

fiscal. Del proveedor. 

 Acta constitutiva. 

 Comprobante domiciliario 

de proveedor. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Pólizas contables. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. y verificación de 

CFDI. 

 XML. 

 Pago 5 al millar. 

 Acta entrega recepción - 

entrega los bienes bajo la 

siguiente descripción 

técnica. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega de los 

servicios. 

oficio por el cual se hace 

entrega del reporte de las 

órdenes de servicio de 

instalación de alarmas 

del: 

-11 de mayo al 05 de 

Junio de 2021 (Fecha. 

físico. lógico) 

-04 de junio al 07 de junio 

de 2021 

-07 de junio al 12 de junio 

de 2021 

-14 de junio al 19 de junio 

de 2021 

-21 de junio al 26 de junio 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

de 2021 

-28 de junio al 03 de julio 

de 2021 

-05 de julio al 10 de julio 

de 2021 

-12 de julio al 27 de julio 

de 2021 

Entrega recepción 

Memoria técnica: 

descripción de elementos  

Reporte de incidencias 

Listado de domicilios 

pendientes para la 

colocación de placa 

No presentó 

requisición. 
 Requisición. 

 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 Acta de sesión de comité. 

 

No presentó 

declaración anual. 
 Declaración anual. 

 

Número 3 

Contrato  SSC/DA/DCF-011/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden compromiso. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato   al O.I.C. 

 Suficiencia presupuestal. 

Convocatoria Número 

012/2021. 

 Procedimiento de 

adjudicación mediante 

licitación pública -CMA-

SSC-LP-60/2021. 

 Documentación de 

licitantes. 

 Correos de bases y 

convocatoria. 

 Acto de fallo a la licitación 

pública. 

 Contrato   de 

adquisiciones. 

 Fianza de garantía. 

$6.554.580.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Requisición. 

 Constancia de situación 

fiscal. Del proveedor. 

 Acta constitutiva del 

proveedor. 

 Comprobante domiciliario 

del proveedor. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Declaración del ejercicio 

2019. 

 Documentación de 

licitantes. 

 Propuestas económicas. 

Dictamen legal. técnico y 

económico. 

 Cuadro comparativo. 

 Pólizas presupuestales y 

contables. 

 Comprobante de pago - 

transferencia. 

 Orden de pago. Solicitud 

de pago. 

 CFDI. 

 XML. 

 Verificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet. 

pago al 5 al millar. 

 Acta entrega recepción" 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta de entrega Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó suficiencia 

presupuestal. 
 Suficiencia presupuestal 

 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 4 

Contrato  SDUYS/003/2021/LP 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Convocatoria 019/2021. 

licitación pública nacional 

CMA-SDUS-LP-90/2DA. 

 Oficio T.M.-015-AP/2021 

contratación de servicios. 

 Oficio 

TM/DECP/9.4/0289/2021 

suficiencia presupuestal. 

oficio sduys-E.A.-

0444/2021 envió de 

Contrato   a contralora 

municipal. dictamen 

técnico. 

 Orden de pago 049. 

 Memorando sduys-DDR-

0134/2021. 

$330.000.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción y 

evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 5 

Contrato  SEMOVI/0426/001/DSV/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 103/2021. 

suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/0426/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500016737. 

 Convocatoria 013/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SEMOVI-LP-

103/2021. 

$4.000.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen técnico. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Formato de notificación 

de entrega de bienes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 6 

Contrato  SSC/DA/DCF-018/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 97/2021. 

dictamen de excepción. 

concurso nacional CMA-

SSC-CI-97/2021. 

$2.292.185.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción y 

evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó suficiencia 

presupuestal. 
 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP//9.4/0881/2021

. 

 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores R-0276. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 7 

Contrato  SSC/DA/DCF-023/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1040/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500016954. 

 Requerimiento 62/2021. 

 Convocatoria 028/2021. 

$27.438.141.20 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción y 

evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0203. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 8 

Contrato  CAM-SECAD-IMACP-LP-43/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Justificación de 

requisición 43/2021. 

 Suficiencia presupuestal  

 TM/DECP/9.4/0541/2021. 

 Requerimiento 235/2021. 

 Convocatoria 023/2021. 

 Licitación CMA-SECAD-

IMACP-LP-43/2021. 

 Requisición 43/2021. 

 Dictamen técnico. 

$6.586.145.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Factura con la descripción 

de consumibles. 

 Plan de manejo 

ecológico. 

 Carta de cumplimiento de 

Norma. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 9 

Contrato  CMA-SECAD-IMACP-LP-64/2021/2DA 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/0542/2021. 

 Requerimiento 234/2021. 

 Convocatoria 024/2021. 

licitación pública nacional 

$6.896.225.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

CMA-SECAD-IMACP-LP-

64/2021/2DA. 

 Contrato   abierto 

adquisición papel bond 

D188030. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Escrito de entrega. 

 Listado de la misma. 

 Factura con la descripción 

de bienes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Número 10 

Contrato  FORM.3692-B/SECAD1821/0321 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 227/2021. 

 TM/DECP/9.4/0521/2021. 

 Convocatoria 022/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-IMPD-SECAD-

IMACP-LP-68/2021. 

 Acta del dictamen técnico. 

legal y económico de la 

licitación pública;  

 Contrato   CMA-IMDP-

SECADE-IMACP-LP-

68/2021. 

 Convocatoria 022/2021. 

$6.085.811.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables.                                   

No presentó Padrón de 

Proveedores. 

 Acta de entrega y listado 

de bienes. 

 Remisión 153/2021. 

09072021 entrega de 

material correspondiente 

al Contrato. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0193. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza folio 2555820. 

 

No presentó Solicitud 

de pago (Área 

Financiera). 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó solicitud 

de pago. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 11 

Contrato  PCyGIR.-02/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 03152021. 

 Dictamen técnico  

 SECAD/33/2021. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1177/2021. 

solicitud de pedido 

1500017013. 

 Convocatoria 027/2021. 

$2.998.020.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 12 

Contrato  CMA-SECAD-LP-328/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 328/2021. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1381/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500017077. 

 Dictamen técnico 

SECAD/56/2021. 

 Convocatoria 037/2021. 

$2.499.568.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Instalación de dispositivos 

PTP. 

 Instalación de radio bases 

y suscriptores. 

 Instalación de equipos de 

ruteo y seguridad 

perimetral. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Instalación de torre 

arriostrada. 

 Hoja de datos. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 13 

Contrato SSC/DA/DCF-030/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 147/2021. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/0716/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500016837. 

 Dictamen técnico 

SECAD/11/2021. 

 Convocatoria 040/2021. y 

licitación pública nacional 

CMA-SSC-LP-

147/2021/2DA. 

$5.667.807.56 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción y 

evidencia fotográfica. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 14 

Contrato  CMA-SB-LP-357/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 357/2021. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1961/2021. 

 Convocatoria 044/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SB-LP-555/2020. 

$25.080.128.10 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción 

de los trabajos. 

 Acta de bienes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Evidencia fotográfica de 

los trabajos de techado. 

 Acta recepción de 

finalización de la acción. 

 Listado de asistencia de 

personas beneficiadas. 

 Acta constitutiva de 

comité de participación 

social. 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó evidencia 

de pagos. 
 Pagos 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 15 

Contrato  CMA-SECAD-LP-349/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 349/2021. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1608/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500017140. 

 Dictamen técnico 

SECAD/59/2021. 

convocatoria 034/2021. y  

 Acta de fallo a la licitación 

pública nacional CMA-

SECAD-LP-349/2021. 

 

$4.383.947.40 

 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Listado de remisión de 

entrega. y listado de 

accesorios. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 16 

Contrato  CMA-SMDIF-SECAD-LP-348/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requerimiento 387/2021. 

 Suficiencia presupuestal  

 TM/DECP/9.4/2015/2021. 

solicitud de pedido 

1500017282. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SMDIF-SECAD-LP-

348/2021. 

 Dictamen técnico. 

procedimiento de 

adjudicación CMA-SISG-

I-123/2021. 

 Bases. 

 Propuestas técnicas. 

económicas y legales de 

los concursantes. 

 Documentación legal del 

proveedor. 

 Convocatoria 046/2021. 

 Contrato   de adquisición 

de bienes. 

 Dictamen de 

adjudicación. acta de 

fallo. 

 Contrato 

$14.050.030.20 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega a entera 

satisfacción firmada. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presenta oficio para 

la S.P.F. o al O.I.C. 
 Oficio de notificación del 

Contrato a la Contraloría 

Municipal. 

 

No presentó pólizas 

contables y 

presupuestarias. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó pólizas 

contables y 

presupuestarias. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó registro en 

el padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Declaración Anual. 
 Declaración anual del 

ejercicio 2020. 

 

Número 17 

Contrato  CMA-SSC-LP-153/2021/2DA 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal 

TM/DECP/9.4/1168/2021. 

 Solicitud de pedido 

1500016948. 

 Convocatoria 032/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SSC-LP-

153/2021/2DA. 

 Documentación legal 

ilegible. 

 Contrato   de prestación 

de adquisición. 

 Dictamen técnico. 

 Acta correspondiente al 

acto de comunicación de 

evaluación técnica. 

$645.540.00 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción. 

evidencia fotográfica. y 

vale de entrega de 

muestra física. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición 153/2021. 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0239 

26/3/22. 

 

No presentó solicitud 

de pago de área. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Solicitud 

de pago. 
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Adjudicación mediante licitación pública (bienes) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 18 

Contrato  CMA-SSC-LP-362/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 362/2021. 

 Oficio SSC/DA/2531/2021  

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen técnico. 

convocatoria 047/2021. 

 Acta correspondiente al 

acto de junta de 

aclaraciones. 

 Contrato   de adquisición 

de infraestructura 

tecnológica 

SSC/DA/DCF-049/2021. 

 Acta correspondiente al 

dictamen legal. técnico y 

económico. 

 Declaración anual. 

 Fianza folio 4676-00B66-

1. 

$14.213.651.68 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia fotográfica de 

cada uno de los 

componentes. y acta 

entrega-recepción de 

bienes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0026 

14/1/22. 

 

No presentó solicitud 

de pago de área. 
 Orden de pago 299. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Total de licitación pública (bienes) $134,513,360.76 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato  CMA-SSC-LP-45/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio. 

 TM/DECP/9.4/2529/2021 

suficiencia presupuestal. 

 Requisición 45/2021. 

 Convocatoria 004/2021. 

dictamen técnico. 

 Proyecto de fumigación. 

 Licencia sanitaria 

082214AP094. 

 Contrato   abierto de 

contratación de servicio 

de comedor para la 

academia de seguridad 

pública. 

 Fianza 4566-00237-7. 

$4.662.000.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presenta Póliza de 

registro contable.  No 

presenta periodo de 

padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0460 

13/8/2021. 

No presentó póliza de 

registro contable. 

No presenta convenios 

modificatorios. 
 Convenio modificatorio. 

 

Número 2 

Contrato  CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Oficio S.M.D.I.F.-D.A.-

D.R.M.S.G.-411/2020 

suficiencia presupuestal. 

convocatoria 3/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SECAD-SMDIF-

OOSLMP-IMDP-LP-

01/2021. propuesta 

$13.165.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

técnica. dictamen técnico. 

acta circunstanciada. 

inscripción al padrón de 

proveedores I-0745. 

 Contrato   de prestación 

de servicios. 

 Fianza 1001-42753-1. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia fotográfica. 

 Bitácoras mensuales. 

 Relación del parque 

vehicular. 

 Cedula de determinación 

de cuotas. 

 Coberturas y límites. 

 Listado por medio de 

Número de placa. 

 Pólizas de seguro. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición 8/2021. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 3 

Contrato  CMA-SECAD-LP-152/2019 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 152/2019. 

 Dictamen técnico 

SECAD/03/2019. 

 Oficio 

TM/DECP/9.4/0392/2019 

suficiencia presupuestal. 

 Convocatoria 8/2019. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SECAD-LP-

152/2019. declaración 

anual. 

 Acta correspondiente al 

dictamen legal. 

 Técnico y económico. 

$1.628.861.12 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Contrato   de prestación 

de servicios. 

 Oficio SECAD/343/2019 

por envió de Contrato   a 

tesorería municipal. 

 Póliza de fianza folio 

1987504. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Listados de conectividad. Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Memorando SECAD-

DGE-124/2019 por 

requisición definitiva 

152/2019. 

 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 4 

Contrato  CMA-SECAD-LP-147/2019 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición 147/2019. 

oficio 

TM/DECP/9.4/0298/2019  

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen técnico 

SECAD/05/2019. 

 Convocatoria 8/2019. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SECAD-LP-

147/2019. 

 Contrato   de prestación 

de servicios. 

$4.902.966.20 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Fianza folio 1015-0684-4. 

 Notificación de Inicio de 

servicio. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia de entregables. 

listado de Número de 

conexiones. 

 Dispositivos y tráfico 

acumulado de los 

diferentes puntos de 

cobertura. 

 Reportes mensuales. 

 Sitios con mayor Número 

de conexiones. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 5 

Contrato  CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición A-65. 

 Requisición definitiva 

7/2021. memorando 

S.M.D.I.F.-D.A.-531/2020 

suficiencia presupuestal. 

 Convocatoria 3/2021. 

 Licitación pública nacional 

CMA-SECAD-SMDIF-

OOSLMP-IMDP-LP-

01/2021. 

 Renovación licitación 

multipóliza. 

 Dictamen técnico. 

 Acta circunstanciada. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores I-0066. 

declaración anual. 

$3.035.888.36 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Contrato de prestación de 

servicios. 

 Orden de pago. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Relación del parque 

vehicular de las diferentes 

dependencias. y carta 

cobertura. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presentó Fianza en 

Garantía. 
 Fianza folio 1001-42754-

6. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 6 

Contrato  CMA-SMDIF/OOSLMP/IMPLAN/IMACP/SECAD-LP-009-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Contrato y anexos. 

 Suficiencia presupuestal. 

convocatoria. 

 Acta correspondiente al 

acto de junta de 

aclaraciones. propuestas 

técnica y económica. 

 Acta constitutiva. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen técnico. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Modificación de 

suficiencia presupuestal. 

$94.770.971.07 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácoras de recorrido 

semanal de los vehículos. 

oficio y listado sobre 

gasolina identificación 

oficial con fotografiaras 

afiliadas a Efecticard 

combustible. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presenta 

requisición. 
 Requisición. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó padrón de 

proveedores 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 7 

Contrato CMA-SECAD-LP-151/2019 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

$2.115.840.00 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

Número 8 

Contrato  CMA-SMDIF-OOSLMP-IMPLAN-IMACP-SECAD-LP-10/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

convocatoria. 

 Acta correspondiente a la 

junta de aclaraciones. 

 Acta constitutiva. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. 

 Anexos. 

 Propuestas técnica y 

económica.  

 

$18.535.013.25 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácoras mensuales. 

evidencia fotográfica de 

entrega correspondiente 

al mes de enero de 2021 

y fatigas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 9 

Contrato CMA-SISP-LP-071/2019 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

$123.501.472.76 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico 

reemplazo de 

componentes (Balastro - 

lámpara). 

 Documentos y reporte 

fotográfico acerca del 

mantenimiento correctivo 

y reporte fotográfico 

(Brazo CFE) con 

luminaria recuperada. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presenta formato de 

requerimiento. 
 Requerimiento. 

 

No presenta padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Número 10 

Contrato CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de suficiencia 

presupuestal. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato   

 Anexos. 

$12.311.544.24 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 11 

Contrato CMA-SSC-LP-39/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Requisición. 

 Dictamen técnico. 

 Propuesta económica. 

 Convocatoria. 

 Acta correspondiente al 

acto de junta de 

aclaraciones a las bases 

de la licitación pública. 

 Propuesta técnica. 

 Anexos. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta correspondiente al 

dictamen legal. 

 Técnico y económico. 

$828.861.75 Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte de performance 

CNOC (Gráficas). 

 Documento de la 

renovación de servicios y 

cumplimiento de entera 

satisfacción del servicio 

correspondiente al mes 

de junio de 2021 de 

internet dedicado. 

 Internet redundante y 

MPLS para la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 12 

Contrato SSC/DA/DCF-003/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Convocatoria. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción. 

$7.015.680.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Dictamen técnico. 

 Cotización. propuestas 

técnica y económica. 

 Acta de fallo. 

 Contrato  

 Anexos. 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte de avance e 

incidencias del sistema 

de infracción digital 

correspondiente a los 

meses de enero. febrero 

y marzo de 2021. 

 Relación de oficiales. 

 Usuario y contraseñas ID 

Puebla. 

 Capturas de pantalla del 

sistema. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 13 

Contrato SISPMP/CIN-110-2021-0207 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                   

propuestas técnica y 

económica. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Acta de dictamen legal-

técnico- económico; 

dictamen técnico. acta de 

fallo. 

 Contrato. 

 Acta de junta de 

aclaraciones. 

$2.000.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácora de servicios 

realizados. 

 Oficio de entrega. 

transporte y recepción de 

residuos peligrosos. 

 Reporte fotográfico 

durante el periodo del 01 

al 31 de mayo 2021. 01 al 

30 de junio de 2021. del 

24 de febrero al 31 de 

marzo de 2021. del 01 al 

31 de agosto de 2021. y 

del 01 al 30 de 

septiembre de 2021 de la 

evidencia del traslado e 

identificación oficial con 

fotografía de caninos 

felinos y fauna nociva del 

municipio de Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

Número 14 

Contrato  SISG/U.J/1/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Justificación de la 

requisición. 

 Convocatoria. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. 

 Anexos. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta de dictamen legal 

técnico-económico. 

 Dictamen técnico. 

 Acta de fallo  

$1.700.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Contrato 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico de 

servicio integral de 

evento. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

Contrato. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 15 

Contrato  T.M.-02-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

 Dictamen técnico. 

$16.760.724.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia de la 

prestación de servicio de 

asistencia técnica (siete 

entregables) - horas de 

asistencia- asesoría para 

solicitar un reporte para 

identificar pago de 

cancelados que no son 

del día actual; generación 

automática de 

responsivas por parte del 

sistema Server Box y así 

evitar generarla de 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

manera externa; y 

capturas de pantalla de 

las asistencias técnicas 

brindadas. 

No presenta 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 16 

Contrato  SDUS-GCHYPC-002-13/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción. 

 Convenio modificatorio;  

 Acta constitutiva. 

 Dictamen que justifica la 

modificación del Contrato. 

 Ampliación de suficiencia 

presupuestal. 

$364.999.95 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Diseño e impresión de 

libros 

(CUETLAXCOAPAN). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No se respetaron las 

formas de pago 

establecidas en el 

Contrato. toda vez que 

en el mismo se estipulo 

que se harían 4 

exhibiciones iguales. 

que corresponden a 

cada uno de los 

entregables. y solo se 

realizaron tres y por 

montos diferentes. 

aunado a que por 

oficio. 

TM/DECP/9.4/2139/20

21. se autorizó una 

ampliación de 

Suficiencia 

Presupuestal. sin que 

exista un convenio 

modificatorio a través 

del cual se hubieren 

establecido la forma en 

la que se ministraría el 

recurso restante más la 

ampliación. 

 No presentó la 
información solicitada. 

No se respetaron las 

formas de pago 

establecidas en el 

Contrato. toda vez que 

en el mismo se estipulo 

que se harían 4 

exhibiciones iguales. 

que corresponden a 

cada uno de los 

entregables. y solo se 

realizaron tres y por 

montos diferentes. 

aunado a que por oficio. 

TM/DECP/9.4/2139/202

1. se autorizó una 

ampliación de 

Suficiencia 

Presupuestal. sin que 

exista un convenio 

modificatorio a través 

del cual se hubieren 

establecido la forma en 

la que se ministraría el 

recurso restante más la 

ampliación. 

Número 17 

Contrato SDUS-GCHYPC-001-13/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

$200.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Presentó evidencias del 

libro " Imágenes de un 

mismo mundo" de 292 

páginas. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

mismos correspondan al 

contrato 

Número 18 

Contrato T.M.-07-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de suficiencia. 

suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato y anexos. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Dictamen técnico. 

 Acta constitutiva. 

 Propuesta económica. 

 Requisición. 

$6.763.010.26 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte mensual del 

funcionamiento del 

servidor dedicado en la 

nube y el servicio de 

mantenimiento que se 

realiza. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 Acta de sesión de comité. 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

No presentó 

declaración anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó declaración 

anual. 

Número 19 

Contrato T.M.-05-2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Contrato y  

 Anexos. 

$272.600.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Convocatoria. 

 Acta de fallo. y  

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requisición. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó requisición. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

No presentó 

declaración anual. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó declaración 

anual. 

Número 20 

Contrato S.D.U.y.S-001/2021/13 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

 Requisición. 

$300.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácoras de servicio de 

colocación de sellos de 

clausura (descripción del 

personal). 

 Equipo y maquinaria 

utilizado. 

 Reporte fotográfico de 

colocación de sellos de 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

clausura a anuncios en el 

Municipio de Puebla 

 Acta entrega- recepción. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 Acta de sesión de comité. 

 

No presentó  padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó  

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó 

declaración anual. 
 Declaración anual. 

 

Número 21 

Contrato SISPMP/CIN-111-2021-0210 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

$1.060.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia de calendarios. 

bitácoras. 

 Reporte fotográfico del 

servicio de fumigación y 

desinfección para las 

distintas áreas de la 

dirección de Servicios 

Públicos. (Marzo- abril de 

2021). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 Acta de sesión de comité. 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

declaración anual. 
 Declaración anual. 

 

Número 22 

Contrato  SISPMP/LPN-109-2021-0252 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Solicitud de suficiencia. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Modificación de 

suficiencia. convocatoria. 

 Requisición. 

 Acta constitutiva. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

$3.398.800.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte de actividades 

correspondiente a los 

meses de abril. mayo. 

junio. julio y agosto de 

2021. sobre el servicio de 

mantenimiento integral. 

preventivo y correctivo de 

las 73 fuentes ubicadas 

en el Municipio de 

Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 23 

Contrato  SISPMP/LPN-179-2021-0211 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

Contrato y anexos. 

$9.148.224.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte de los trabajos 

realizados del servicio 

integral de mantenimiento 

de las áreas permeables 

del Municipio de Puebla. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 24 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$2.000.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Solicitud de suficiencia. 

 Suficiencia presupuestal. 

convocatoria. 

 Requisición. 

 Acta constitutiva. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Anexos. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 25 

Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$2.000.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Solicitud de suficiencia. 

convocatoria. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 CURP. 

 Requisición. 

 Acta de fallo. 

 Contrato 

 Anexos. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Evidencia de 

entregables. 
 Bitácora de 

mantenimiento vehicular 

de camionetas. 

 Automóviles. 

 Maquinaria. 

 Motocicleta. 

 Bicicletas del parque 

vehicular. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 26 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$3.000.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

requisición. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía y 

notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados. bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó: 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

Solicitud de pago (Área 

Financiera). 
 Órdenes de pago. 

 

C.F.D.I.  CFDI 
 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 27 

Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.000.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó:  

inscripción al padrón de 

proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó  

constancia de situación 

fiscal. 

Número 28 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.500.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal 

 dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó:  

Inscripción al padrón de 

proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 29 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$510.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal 

 dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó:  

inscripción al padrón de 

proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 30 

Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.500.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

y formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

Proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó:  

inscripción al padrón de 

proveedores. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 31 

Contrato SECAD-019/2021 

No presentó: 
 

$1.200.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Contrato 

 Fianza. 

 
 
 
 

 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Requisición.  Requisición. 
 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 32 

Contrato SSC/DA/DCF-015/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

dictamen técnico. 

 Invitaciones y 

confirmaciones. 

 Documentación legal del 

proveedor. 

 Propuestas técnicas y 

económicas de los 

adjudican te. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuestas. 

acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

 Cuadro comparativo. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza. 

 Formato de notificación 

de inicio del servicio. 

$1.174.583.52 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Carta del personal a 

cargo del soporte. listado 

de las líneas telefónicas 

activas de los meses de 

mayo a septiembre de 

2021. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 33 

Contrato  CMA-SECAD-CI-230/2021 

No presentó: 
 

$1.496.400.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Propuesta de servicios 

profesionales. 

 Invitación y confirmación. 

constancia de situación 

fiscal. 

 Acta constitutiva. 

 Carta bajo protesta de 

decir verdad. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 Acta de presentación y 

apertura de propuestas. 

 Acta de dictamen legal-

técnico-económico. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. 

 dictamen de excepción a 

licitación pública. 

 Notificación inicio del 

servicio. 

 Cuadro comparativo. 

 

Evidencia de 

entregables. 
 Aviso de dictamen para 

efectos del Seguro Social. 

aviso para presentar 

dictamen respecto del 

cumplimiento de 

obligaciones INFONAVIT. 

informe de evaluación al 

control interno e informe 

preliminar de bases 

gravables para IMSS e 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

INFONAVIT. dictamen 

presentado ante el 

INFONAVIT. y dictamen 

electrónico presentado en 

la plataforma SIDEIMSS. 

Requisición.  Requisición. 
 

Acta de sesión de 

comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión de comité. 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Declaración anual.  No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

declaración anual. 

Número 34 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.000.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. acta de fallo y 

notificación inicio del 

servicio. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó: 

inscripción al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 35 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.500.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato   y notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.                                                                                                                                                                                     

Padrón de 

proveedores.                                                

Constancia de 

situación fiscal.                                            

Solicitud de pago. 

 

 

 

 

 

 Requisición y órdenes de 

pago. 

No presentó:                                                                                                                                                       

inscripción al padrón de 

proveedores y 

Constancia de situación 

fiscal. 

Número 36 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

$1.400.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Contrato y notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

Número 37 

Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato y notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato 

$1.400.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 38 

Contrato  CMA-SB-CI-132/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Carta de declaración de 

no existir conflicto de 

intereses. 

 Carta bajo protesta de 

decir verdad. 

 Fianza. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

$2.295.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Bitácoras de servicio con 

reporte fotográfico. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato 

No presentó acta de 

sesión de comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión de comité. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó 

declaración anual. 
 Declaración anual. 

 

Número 39 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó: 
 

$1.300.000.00 
 

Página 795/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento. 
 

Padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó: 

inscripción al padrón de 

proveedores. 

Convenio modificatorio 

no viene completo. 
 Convenio modificatorio. 

 

Solicitud de pago.  Solicitud de pago. 
 

C.F.D.I.  C.F.D.I. 
 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Número 40 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato. 

 Fianza. 

$1.100.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Página 796/1618

Vers
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

Número 41 

Contrato CMA-SECAD-CI-215/2021 

No presentó: 
 

$1.740.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato. 

 Fianza. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Bitácora de obra con 

reporte fotográfico del 

mes de abril de 2021. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Acta de sesión de 

comité. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó: 

acta de sesión de 

comité. 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Declaración anual.  No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

declaración anual. 

Número 42 

Contrato  CMA-SSC-LP-73/2021/2DA 

No presentó: 
 

$2.851.199.96 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Contrato y notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Acta entrega recepción 

con reporte fotográfico. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Fianza de garantía.  Fianza de garantía. 
 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 43 

Contrato  SISPMP/LPN-108-2021-0208 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Bases del procedimiento 

de licitación pública 

nacional. 

 Actos de junta de 

aclaraciones. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

cotización. 

 Convocatoria. 

 Documentación legal de 

los proveedores. 

 Contrato. 

$2.500.000.00 
 

Página 798/1618
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Fianza. 

 Acta de fallo. 

 Declaración anual. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

evidencia de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 44 

Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. 

acta de fallo. 

 Contrato. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Notificación a contraloría 

municipal del Contrato y 

fianza. 

$1.300.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición. 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

El convenio 

modificatorio no viene 

completo. 

 Convenio modificatorio. 
 

No presentó solicitud 

de pago. 
 Órdenes de pago. 

 

No presentó C.F.D.I.  CFDI. 
 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 

Número 45 

Contrato  CMA-SECAD-CI-18/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Acta de fallo. 

 Dictamen de excepción a 

la licitación pública. 

 Contrato y notificación a 

contraloría municipal del 

Contrato. 

$1.200.000.00 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reportes de los servicios 

realizados sin fecha. 

 Bitácoras de 

mantenimiento vehicular. 

 Formato de recepción de 

servicio (preventivo y/o 

correctivo). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 46 

Contrato  CMA-SB-LP-243/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

 Identificación oficial con 

fotografía para fachadas. 

solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Remisión y justificación 

de la requisición 

definitiva. requisición. 

 Oficio CMA/15/08/2021 

en donde se declara 

desierta la licitación. 

 Acta de evaluación 

técnica y apertura de 

propuestas. 

 Acta de fallo. 

 Contrato. identificación 

oficial con fotografía del 

representante. 

 Oficio donde se remite la 

documentación del 

Contrato a la contraloría. 

 Designación de enlace. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

 Caratula de estado de 

cuenta. convenio 

modificatorio. 

comprobante de pago. 

 Orden de pago. CFDI. 

verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. oficio 

de resguardo de 

documentación 

comprobatoria. 

 Oficio SB-EA-317/2021 

se solicita una segunda 

vuelta al procedimiento 

declarado desierto. 

$8.500.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Cotización. 

 Convocatoria. 

 Publicación de 

convocatoria. 

 Envió de invitaciones por 

correo electrónico. 

 Bases. 

 Documentación legal de 

los proveedores. 

 Acta de junta de 

aclaraciones. 

 Acta de presentación de 

documentación y apertura 

de propuestas técnicas. 

 Contrato. 

 Acta-entrega. 

 Acta de evaluación 

técnica y apertura de 

propuestas económicas. 

 Acta de fallo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Únicamente remite: 

Carta de solicitud de 

apoyo. 

 Documentos del 

beneficiario (identificación 

oficial con fotografía. 

comprobante de 

domicilio. CURP). 

 Acta entrega-recepción. 

 Mapa de macro y micro 

localización. 

 Reporte fotográfico del 

antes. durante y después. 

 Carta de viabilidad. 

declaratoria por el apoyo 

recibido. 

 Oficio de tratamiento de 

datos. carta donde se 

plasma el oficio. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Listado de beneficiarios 

con firma e identificación. 

 Procedimientos 

realizados. 

No presentó Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza de garantía. 

 

No presentó Solicitud 

de pago (Área 

Financiera). 

 Solicitud de pago (Área 

Financiera). 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Número 47 

Contrato  SEMOVI/0403/003/DGM/2021 

No presenta: 
 

$3.567.000.00 
 

Requerimiento.  Requisición. 
 

Acta de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 Acta de sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza las 

adquisiciones. 

 

Dictamen de 

Excepción. 
 No aplica 

 

Oficio donde se remite 

el Contrato   a S.P.F. o 

al O.I.C. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato 

 

Padrón de 

Proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Solicitud de pago.  Solicitud de pago. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Acta entrega recepción 

y/o finiquito. 
 Acta entrega recepción. 

 

Constancia de 

situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Declaración anual.  Declaraciones fiscales. 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden de compromiso. 

 Designación de enlace. 

solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Oficio donde se remite la 

documentación del 

Contrato a la contraloría. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

requisición. 

 Calendario de 

actividades. 

 Acta de fallo. 

 Póliza. 

 Comprobante de pago. 

 Orden de pago. 

 Caratula de cuenta 

bancaria. presentación de 

la plataforma. 

 Plan de proceso 

participativo. CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Oficio de autorización de 

partida presupuestal. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

 Fotografías de CD. 

 Oficios donde se informa 

el recuso a utilizar. 

 Convocatoria. 

 Oficios. 

 Bases. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Correos de envió de 

bases. documentación 

legal de los licitantes. 

 Acta de junta de 

aclaraciones a las bases 

de licitación. acta de 

presentación de 

propuestas técnicas y 

legales. 

 Cuadro comparativo. 

 Dictamen legal. 

 Técnico y económico. 

Evidencia de 

entregables. 
 Únicamente remite: acta 

entrega-recepción. 

 Documento de 

diagnóstico. plan de 

Monitoreo. 

 Reporte y Verificación. 

comparación de 

soluciones. 

 Memoria de cálculo. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Número 48 

Contrato  Sin Número  

No presentó: 
 

$60.000.00 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Orden de compromiso. 

solicitud y justificación del 

gasto. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Oficio delegatorio de 

firmas. 

 Oficio donde se remite la 

documentación del 

Contrato a la contraloría. 

 Contrato. 

 Dictamen de 

adjudicación. 

 Oficio de designación de 

enlace. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Comprobante de pago. 

 CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

 Comprobante de pago. 

pólizas. 

 Fotos de CD's. 

 Justificación de 

requisición. 

Evidencia de 

entregables. 
 Únicamente remite: 

Capturas de pantalla de 

banners y notas en la 

página web del 15 al 30 

de junio. julio agosto y 

septiembre 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

Requerimiento.  Requerimiento. 
 

Acta de sesión del 

comité técnico y 

órgano de gobierno 

que autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

Dictamen de 

Adjudicación. 
 Dictamen de 

adjudicación. 

 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

constancia de situación 

fiscal. 

Oficio donde se remite 

el Contrato   a S.P.F. y 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato 

 

Padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

Fianza de Garantía.  El contrato establece que 

el proveedor no se 

encuentra obligado a 

presentar garantía. 

fundamento art. 127 

fracción II Ley de 

adquisiciones. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Declaración Anual.  No presentó la 

información solicitada. 

No proporcionó 

declaración anual. 

Número 49 

Contrato  Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Justificación y remisión 

de la requisición. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Solicitud y justificación del 

gasto. 

 Oficio de contratación de 

servicios. 

 Cotización. 

 Dictamen de excepción. 

bases. 

 Envió de invitaciones por 

correo electrónico. 

 Documentación legal de 

los proveedores. 

 Propuestas técnicas y 

económicas. 

 Contrato. 

 Declaración de no existir 

conflicto de intereses. 

 Carta bajo propuesta de 

decir verdad. 

 Acta de fallo. fianza de 

garantía. 

 Constancia de situación 

fiscal. Inscripción al 

padrón de proveedores. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

 Acta de presentación de 

propuestas. 

 Dictamen legal. técnico y 

económico. 

$530.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 

Únicamente remite:  

 Plan de operación. 

 Presentación de los 

productos. 

 Memoria fotográfica de 

las reuniones de trabajo. 

 Estrategia de evaluación 

de impacto. 

 Anteproyecto. 

 Fotografías de la primera 

y segunda etapa;  

 Fotos del material. 

 Informe final del proceso 

de elaboración. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición. 

 

Número 50 

Contrato SSC/DA/DCF-026/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

solicitud. 

 Justificación del gasto. 

solicitud 

 Autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Justificación de 

requisición. acta de fallo. 

 Contrato. 

 Fianza de garantía. 

 Pólizas. comprobante de 

pago. 

 CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Oficio de creación de 

activo fijo. 

 Oficio y solicitud de activo 

fijo. 

 Pago del 5 al millar. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

$3.615.534.40 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio de declaración de 

licitación desierta. 

 Segunda invitación al 

procedimiento. 

 Cotizaciones. 

 Publicación de la 

convocatoria. 

 Bases. 

 Documentación legal de 

los proveedores. 

 Acta de junta de 

aclaraciones de las 

bases. 

 Acta de presentación de 

documentación legal y 

apertura de propuestas 

técnicas. 

 Acta de dictamen legal 

técnico y económico. 

 Acta de fallo. 

 Convenio modificatorio. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Únicamente remite: Acta 

de entrega recepción de 

los bienes con reporte 

fotográfico. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 51 

Contrato SM-PSP-06/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

 Autorización de recursos. 

 Análisis de la propuesta. 

análisis económico. 

 Contrato. 

 Solicitud y autorización de 

la partida presupuestal. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Dictamen de adjudicación 

directa. 

 Oficio donde se remite la 

documentación del 

contrato a la contraloría. 

 Carta de no existir 

conflicto de intereses. 

 Carta bajo protesta de 

decir verdad. 

 Fianza de garantía. 

 Pólizas. 

 Formato de registro de 

datos bancarios. 

 Comprobante de pago. 

solicitud de pago. 

 Cfdi. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Identificación oficial con 

fotografía. 

 Curp. 

 Comprobante de 

domicilio. 

 Comprobante de 

estudios. 

 Oficio de designación de 

enlace. 

$200.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio de contratación de 

servicios. 

 Fe de erratas. 

 Cotización. 

No presentó evidencia 

de entregables. 

Únicamente remite:  

 Volumen número 271. 

 Instrumento número 

24077;  

 Donación pura. 

 Simple y gratuita. 

 Organismo de limpia 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requisición. 

 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó constancia 

de padrón de 

proveedores. 

No presentó solicitud 

de pago 
 Solicitud de pago. 

 

No presentó factura  CFDI 
 

No presentó póliza 

contable 
 Póliza contable. 

 

Página 811/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó pago de 

factura 
 Comprobante de pago. 

 

No presentó acta 

entrega recepción. 
 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó acta 

entrega recepción. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. No 

presentó declaración 

anual. 

 No presentó la 

información solicitada. 

No presentó Constancia 

de situación fiscal. No 

presentó declaración 

anual. 

Número 52 

Contrato  SISPMP/LPN-372-2021-1841 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de 
compromiso. solicitud 
y  

 Justificación del 
gasto. requisición. 

 Acta de fallo. 

 Descripción 

 General del servicio. 

 Contrato. 

 Solicitud y 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal. 

 Fianza de garantía. 

 Pólizas. 

 Comprobante de 
pago. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Formato de registro 
de datos bancarios. 

 Oficio donde se 
declara desierta la 
licitación. 

 Oficio de solicitud y 
autorización de una 
segunda  

$14.120.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Vuelta a la licitación. 
cotización. 

 Convocatoria. bases. 

 Envió de invitaciones 
por correo 
electrónico. 

 Documentación legal 
de los proveedores. 

 Acta de junta de 
aclaraciones de las 
bases. 

 Acta de presentación 
de documentación 
legal y apertura de 
propuestas técnicas. 

 Acta de dictamen 
legal técnico y 
económico. 

 Copias de propuestas 
técnicas. 

 Acta de diferimiento 
de comunicación de 
evaluación técnica y 
apertura de 
propuestas 
económicas. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Reporte fotográfico de 

trabajos de limpieza. 

acarreos y desazolve de 

ríos y barrancas del 

Municipio de Puebla. del 

antes. durante y después. 

comprobantes de 

descarga por punto 

atendido (informe 

técnico). reporte de 

fumigación.  

1. Vaso regulador 

revolución mexicana. 

2. Barranca Xalotonac. 

3. Santuario (74 

poniente). 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

4. Vista Hermosa Álamos. 

5. Ampliación tres cruces. 

6. Lomas de San Miguel 

Alseseca. 

7. La mora. 

8. El Pedregal I. 

9. El Pedregal II. 

10. Anzures. 

11. Vaso regulador 

puente negro. 

12. Gregorio Ramos 

Manzanilla. 

13. Miguel Negrete. 

14. Esfuerzo Nacional. 

15. Las lajas puentes. 

16. Canal de defensa y 

barranca Xaltonac. 

17. Tlapacoya 

18. Calle Huemac. 

19. Las lajas. 

No presentó 

requerimiento. 
 Requerimiento. 

 

No presentó padrón de 

proveedores. 
 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó solicitud 

de pago. 
 Solicitud de pago. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 53 

Contrato S.D.U.y.S./021/2021/LP 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de 

compromiso. 

solicitud. 

 Justificación del 

gasto. solicitud 

 Autorización de 

suficiencia 

presupuestal. acta de 

fallo. 

 Contrato. 

 Carta de declaración 

de no conflicto de 

intereses. 

 Carta bajo protesta 

de decir verdad. 

 Aviso de privacidad 

simplificado. 

 Fianza de garantía. 

 Fotografía de CD. 

 Requisición. 

 Inicio del 

procedimiento. 

 Oficio de contratación 

de servicios. 

 Pólizas. 

 Designación de 

enlace. 

 Solicitud de pago. 

 CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Datos generales del 

proveedor. 

 Carta de integridad. 

 Acta circunstanciada. 

 Dictamen técnico. 

$2.298.000.00 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Documentación legal 

del proveedor. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción. 

bitácoras del servicio por 

semana del mes de 

agosto. 

 Reporte fotográfico de la 

siembra de árboles y 

magueyes del antes. 

 Durante y después. 

 Descripción de los 

lugares en donde se llevó 

a cabo el servicio. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requerimiento.                                                                                         

No presentó padrón de 

Proveedores.                                                             

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 Requerimiento.                                                                                     

 

 Inscripción al padrón de 

proveedores.         

 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 54 

Contrato  Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Orden de compromiso. 

solicitud y justificación del 

gasto. 

 Solicitud y autorización de 

suficiencia presupuestal. 

 Contrato. 

 Acta de fallo. 

 Viso de privacidad 

simplificado. 

 Fianza de garantía. 

 Carta de declaración de 

no conflicto de intereses. 

 Carta bajo protesta de 

decir verdad. 

 Oficio donde se remite la 

documentación del 

Contrato   a la contraloría. 

 Oficio de contratación de 

servicios. 

 Pólizas. 

 Oficio de inicio de 

procedimiento. 

 Comprobante de pago. 

 Orden de pago. 

 CFDI. 

 Verificación de XML. 

 Pago del 5 al millar. 

 Foto de la USB. 

$2.158.720.75 
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Adjudicación mediante licitación pública (servicios) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Acta entrega-recepción 

Estudio de paisajismo 

urbano de diez parques y 

áreas verdes ubicadas en 

el municipio de Puebla 

con fotografías. 

 Propuestas. 

 Componentes de la 

propuestas. 

1. Parque Amanda. 

2. Parque de las ninfas. 

3. Parque Luis Donaldo 

Colosio Murrieta. 

4. Nodo Hermanos 

Serdán. 

5. Parque Cadete Vicente 

Suárez. 

6. Nodo Carmen Serdán. 

7. Nodo Distribuidor Vial 

Puebla (central de 

abastos). 

8. Parque Santiago. 

9. Parque Analco. 

10. Nodo estadio 

Cuauhtémoc. 

 

 Factura del servicio. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan al 

contrato. 

No presenta 

requerimiento. 
 No presentó la 

información solicitada. 

 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal del 

proveedor. 

 Constancia de situación 

fiscal del proveedor. 

 

No presentó solicitud 

de pago. 
 Solicitud de pago. 

 

No presentó facturas.  Facturas. 
 

Total licitación pública (servicios) $398,458,895.59  
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Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato CMA-SECAD-LP-134/2019 

No presenta: 
 

$4.910.367.33 
 

Requerimiento.  Requisición. 
 

Acta de sesión del 

comité técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

Dictamen de 

excepción. 
 No aplica toda vez que 

remitió el procedimiento de 

licitación pública. 

 

Oficio donde se remite 

el Contrato a S.P.F. y 

O.I.C. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría 

municipal. 

 

Acta de Entrega 

recepción y/o finiquito. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó: acta de 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

Constancia de situación 

fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

Declaración Anual.  Declaración anual. 
 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Acta de fallo. bases de 

licitación pública. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Fianza de garantía. 

 Acta de junta de 

aclaraciones. 

 dictamen técnico. 

 Contrato. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

Evidencia de 

entregables. 
 Listado de tickets 

levantados de cada reporte 

de los equipos arrendados 

con dos reportes. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 
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Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 2 

Contrato  CMA-SECAD-LP-133/2019 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Bases de licitación pública. 

 Constancia de situación 

fiscal. 

 Acta junta de aclaraciones. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de 

garantía. 

 Dictamen técnico. 

 Contrato. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría 

municipal. 

$4.600.591.03 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Base de conocimiento y 

reporte de incidencias 

mensual. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato 

No presentó 

documentación en su 

totalidad del 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Requisición. 

 Suficiencia presupuestal. 

 Bases de licitación pública. 

 Constancia de situación 

fiscal. acta junta de 

aclaraciones. 

 Acta constitutiva. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 Declaración anual. 

 Póliza de fianza de 

garantía. 

 Dictamen técnico. 

 Contrato. 

Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 
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Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría 

municipal. 

Número 3 

Contrato  SISPMP/CIN-278-2021-0869 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal 

 Dictamen de excepción a la 

licitación pública. 

 Ampliación de suficiencia 

presupuestal. 

 3 invitaciones. 

 Propuestas técnica y 

económica. 

 3 actas constitutivas. 

 Inscripción al padrón de 

proveedores. 

 3 declaraciones anuales. 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a contraloría 

municipal. 

$2.200.000.00 
 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Evidencia fotográfica con 

descripción y cantidad. y 

reporte de horas por 

equipo. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

No presentó 

requisición. 
 Requisición. 

 

No presentó Fianza de 

Garantía. 
 Fianza de garantía. y 

ampliación de fianza de 

garantía. 

 

No presentó Solicitud 

de pago (Área 

Financiera). 

 Solicitud de pago (área 

financiera). 

 

No presentó Factura.  Facturas. 
 

No presentó 

Constancia de situación 

fiscal. 

 Constancia de situación 

fiscal. 
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Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento) 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Total licitación pública (servicios) $11,710,958.36  

 

Otras adjudicaciones 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 1 

Contrato SSC/AFPPMP/002/2021 

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Suficiencia presupuestal. $32.222.22 Carece de elementos 

toda vez que. no se 

identifica la totalidad de 

elementos del 

procedimiento de 

adjudicación, toda vez 

que no proporcionó el 

expediente completo. 

No presentó evidencia 

de entregables. 
 Relación de calificaciones 

de policías que tomaron el 

curso. el cual no cuenta 

con firmas de los policías y 

13 fotografías. 

Carece de elementos 

toda vez que no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al Contrato. 

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta 

Sesión Comité. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta 

sesión comité. 

No presentó oficio 

Contrato 
 Contrato 

 

No presentó padrón 

Proveedores. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó inscripción 

al padrón de 

proveedores. 

No presentó constancia 

de situación fiscal. 
 Constancia de situación 

fiscal. 

 

No presentó 

declaración Anual. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

declaración anual. 

Número 2 

Contrato  Sin Número  

No presentó: 
 

$2.851.950.00 
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Otras adjudicaciones 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Procedimiento de 

adjudicación. 
 Al tratarse de un convenio 

de colaboración no se 

cuenta con un proceso de 

adjudicación. 

 

Evidencia de 

entregables 

Requerimiento 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

Acta de sesión del 

comité técnico y órgano 

de gobierno que 

autoriza las 

adquisiciones (Fecha). 

 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones 

(Fecha). 

Dictamen Excepción 

Fecha. 
 No aplica. 

 

Fecha de la invitación.  No aplica. 
 

Oficio donde se remite 

el Contrato. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó oficio 

donde se remite el 

Contrato a la 

Contraloría Municipal. 

Fecha de Acta entrega 

recepción y/o finiquito. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No proporcionó fecha 

de Acta entrega 

recepción y/o finiquito. 

Evidencia de 

Entregables (Tipo de 

evidencia ejemplo 

fotográfica etc.). 

 Informe de actividades. 

evidencia fotográfica. 

 Listas de asistencia. 

 Programa de mejores 

prácticas de manejo. 

 Vigilancia forestal 

 Incendios. 

 Protección de sitios 

adinámicos en varios 

ejidos. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al contrato. 

Constancia de 

situación fiscal. 
 No aplica. 

 

Declaración anual.  No aplica. 
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Otras adjudicaciones 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

Número 3 

Contrato Sin Número  

No presentó 

procedimiento de 

adjudicación. 

 Al tratarse de un convenio 

de colaboración no se 

cuenta con un proceso de 

adjudicación. Suficiencia 

presupuestal. 

$1.450.000.00  

No presentó 

evidencia de 

entregables. 

 Programa de 

fortalecimiento de 

seguridad alimentaria para 

el bienestar calendario de 

entregas a la entidad. 

 Bitácoras donde se 

encuentran los datos de las 

personas que reciben el 

apoyo de despensas con 

fotografías. 

 Descripción de los 

productos recibidos y 

firmados por los 

beneficiarios. 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al Contrato.  

No presentó 

requerimiento. 
 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó 

requerimiento. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones 

(Fecha). 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó acta de 

sesión del comité 

técnico y órgano de 

gobierno que autoriza 

las adquisiciones. 

No presentó dictamen 

Excepción 
 No aplica.  

No presentó 

invitación a cuando 

menos tres personas. 

 No aplica.  

No presentó oficio 

donde se remite el 

Contrato 

 Oficio donde se remite el 

Contrato a la contraloría. 

 

No presentó padrón 

de Proveedores. 
 No aplica.  
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Otras adjudicaciones 

Irregularidades (por 

faltante de 

documentación) 

Información remitida Monto no 

Solventado 

Motivo del rechazo 

(por faltante de 

documentación) 

No presentó Acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

 No presentó la información 

solicitada. 

No presentó Acta 

entrega recepción y/o 

finiquito. 

No presentó 

evidencia de 

Entregables (Tipo de 

evidencia ejemplo 

fotográfica etc.). 

 Entregas 3 etapas con 

reporte fotográfico 

Carece de elementos 

toda vez que, no se 

identifica la totalidad de 

entregables y que los 

mismos correspondan 

al Contrato. 

No presentó 

Constancia de 

situación fiscal. 

 No aplica.  

No presentó 

declaración Anual. 
 No aplica.  

Total otras adjudicaciones $ 4,334,172.22  

 
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se conoció que:  
  
1. Adjudicación Directa (Bienes); de los veintiún contratos por un monto de $101,414,511.98 (Ciento un 
millones cuatrocientos catorce mil quinientos once pesos 98/100 M.N.), solventa un contrato por un 
importe de $9,494,999.04 (Nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos 04/100 M.N.), quedando pendiente de solventar la cantidad de $91,919,512.94 (Noventa 
y un millones novecientos diecinueve mil quinientos doce pesos 94/100 M.N.). 
   
2. Adjudicación Directa (Servicios); de los doscientos ochenta y seis contratos por un monto de 
$347,330,679.17 (Trescientos cuarenta y siete millones trescientos treinta mil seiscientos setenta y 
nueve pesos 17/100 M.N.), solventa cuatro contratos por un importe de $5,032,000.00 (Cinco millones 
treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) quedando pendiente de solventar la cantidad de $342,298,679.17 
(Trescientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 
17/100 M.N.). 
   
3. Adjudicación Directa (Arrendamiento); de los sesenta y dos contratos por un monto de $27,972,715.05 
(Veintisiete millones novecientos setenta y dos mil setecientos quince pesos 05/100 M.N.), de los cuales 
no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de $27,972,715.05 
(Veintisiete millones novecientos setenta y dos mil setecientos quince pesos 05/100 M.N.). 
   
4. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Bienes); de los setenta y ocho 
contratos por un monto de $218,591,724.10 (Doscientos dieciocho millones quinientos noventa y un mil 
setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando 
pendiente de solventar la cantidad de $218,591,724.10 (Doscientos dieciocho millones quinientos 
noventa y un mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.).   
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5. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Servicios); de los ciento treinta y 
un contratos por un monto de $111,041,699.36 (Ciento once millones cuarenta y un mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente 
de solventar la cantidad de $111,041,699.36 (Ciento once millones cuarenta y un mil seiscientos noventa 
y nueve pesos 36/100 M.N.).  
   
6. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); de los dos 
contratos por un monto de $478,060.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.), 
de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de $478,060.00 
(Cuatrocientos setenta y ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.).  
   
7. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Bienes); de los siete contratos 
por un monto de $11,760,981.76 (Once millones setecientos sesenta mil novecientos ochenta y un 
pesos 76/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la 
cantidad de $11,760,981.76 (Once millones setecientos sesenta mil novecientos ochenta y un pesos 
76/100 M.N.).  
   
8. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Servicios); de los veinte contratos 
por un monto de $29,228,010.42 (Veintinueve millones doscientos veintiocho mil diez pesos 42/100 
M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de 
$29,228,010.42 (Veintinueve millones doscientos veintiocho mil diez pesos 42/100 M.N.).  
   
9. Procedimiento de Licitación Pública (Bienes); de los dieciocho contratos por un monto de 
$134,513,360.76 (Ciento treinta y cuatro millones quinientos trece mil trescientos sesenta pesos 76/100 
M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de 
$134,513,360.76 (Ciento treinta y cuatro millones quinientos trece mil trescientos sesenta pesos 76/100 
M.N.).  
   
10. Procedimiento de Licitación Pública (Servicios); de los cincuenta y cuatro contratos por un monto de 
$398,458,895.59 (Trescientos noventa y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
noventa y cinco pesos 59/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de 
solventar la cantidad de $398,458,895.59 (Trescientos noventa y ocho millones cuatrocientos cincuenta 
y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 59/100 M.N.).  
   
11. Procedimiento de Licitación Pública (Arrendamiento); de los tres contratos por un monto de 
$11,710,958.36 (Once millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.), 
de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de 
$11,710,958.36 (Once millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.).  
   
12. Otras Adjudicaciones; de los tres contratos por un monto de $4,334,172.22 (Cuatro millones 
trescientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 22/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún 
contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de $4,334,172.22 (Cuatro millones trescientos 
treinta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 22/100 M.N.).  
De lo antes mencionado, se determinó que solventa parcialmente la cantidad de $ 14,526,999.04 
(Catorce millones quinientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.), toda vez 
que proporciono información y documentación que integra dicho importe, sin embargo no solventa la 
cantidad de  $ 1,382,308,769.73 (Mil trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.), derivado de que no proporcionó de forma total la información y 
documentación que integre el monto observado. 
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Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $1,382,308,769.73 (Mil 
trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.). 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-PO-09 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$1,382,308,769.73 (Mil trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 73/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. 
 
14 Elemento(s) de Revisión: Obra Pública en Bienes de Dominio Público 
 
Importe Observado: $903,544,919.15 
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; 
procedimiento de Contratación; documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución y entrega 
recepción de las obras públicas y servicios relacionados, 31/12/2021 
 
Documentación soporte:  
Contrato de obra pública o servicio relacionado 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, a ciento ochenta expedientes de adjudicación de obra pública que se encuentran 
relacionados en el Anexo 14 que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los 
cuales fueron adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que 
se señalan a continuación:   
 

1. Adjudicación directa, seis contratos por $7,834,016.24.  
2. Invitación a cuando menos tres personas, once contratos por $15,285,822.80.  
3. Invitación a cuando menos cinco personas, ochenta y siete contratos por $197,640,501.75.  
4. Licitación pública, setenta y seis contratos por $682,784,578.36.  

 
Se verificó y se constató del total de los ciento ochenta expedientes, existe faltante de documentación 
comprobatoria y justificativa en cada uno de los expedientes, que ampare la realización de las obras 
públicas y servicios relacionados celebrados por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla 
en el ejercicio fiscal 2021, los cuales se relacionan en el Anexo 14.  
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Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
La Entidad Fiscalizada omitió presentar:  
Cédula de información básica.  
Programa anual de obras (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular)  
Validación del proyecto por la dependencia normativa  
Estudios preliminares (impactos económicos, sociales y ecológicos)  
Informe preventivo de impacto ambiental.  
Estudio y manifiesto de impacto ambiental.  
Destino de uso de suelo  
Licencia de  construcción  
Autorización del INAH  
Banco de tiro  
Documento que avale la propiedad del inmueble  
Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos  
Memoria descriptiva.  
Memoria de cálculo.  
Planos y/o, croquis  
Procedimiento de construcción.  
Dictamen técnico de justificación.  
Presupuesto base  
Catálogo de precios unitarios  
Programa de ejecución  
Publicación de la convocatoria a la licitación pública  
Convocatoria Pública  
Bases de concurso  
Términos de referencia y alcance del servicio  
Carta de invitación al procedimiento  
Acta de visita  al sitio donde se realizarán los trabajos  
Acta de la Junta de Aclaraciones  
Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas  
Registro Federal de Contribuyentes  
Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido  
Identificación oficial vigente del representante legal o de la persona física de la propuesta ganadora  
Registro vigente en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad  
Constancia de no inhabilitado  
Declaración de no estar en los supuestos del Artículo 51 y 78 (federal) en materia de obra pública  y 55 
(estatal)  
Garantía de seriedad de la propuesta ganadora  
Acta de presentación y apertura de propuestas económicas  
Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos  
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo  
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones  
Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado  
Dictamen de fallo  
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Acta de fallo  
Dictamen de excepción a la Licitación Pública  
Presupuesto contratado  
Programa contratado  
Comprobante fiscal por el pago de anticipo  
Garantía de anticipo  
Garantía de cumplimiento  
Nombramiento del Residente de Obra  
Nombramiento del Superintendente de Obra  
Estimaciones  
CFDI  
Números generadores  
Notas de Bitácora  
Reportes de control de calidad  
Reporte fotográfico  
Dictamen técnico que sirvió de base para su modificación  
Validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto modificado  
Convenio modificatorio en monto y/o plazo de ejecución  
Convenio adicional en monto y/o plazo de ejecución  
Presupuesto modificado  
Solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios  
Finiquito de los trabajos  
Acta de entrega recepción  
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento  
Garantía por vicios ocultos  
Planos de la obra terminada  
Documentación que compruebe la capacidad económica en el tipo de obra o servicio  
Contrato  
Convenio  
Proyecto ejecutivo  
Radicación de recursos  
Reporte de obras y acciones  
Procedimiento de adjudicación  
Comprobante de transferencia bancaria  
Acta de extinción de derechos y obligaciones  
Oficio de solicitud de recursos  
Oficio de autorización de recursos  
Oficio de suficiencia presupuestal  
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:   
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 
de diciembre de 2022, proporcionó documentación de ciento ochenta expedientes de obra pública, 
adjudicadas por los procedimientos de: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, 
invitación a cuando menos cinco personas, y licitación pública, misma que se detalla en la columna 
denominada "Información remitida" en los cuadros siguientes: 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 1 

Contrato OP/AD001/SISPMP-2021-26142 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G6", ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de la 
obra, presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del presupuesto 
base, catálogo de 
conceptos del 
presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos del 
presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de materiales, 
mano de obra, 
maquinaria y/o equipo 
complementario de obra 
del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio, acta 
COPLADEMUN, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 

Justificación de la obra, proyecto 
ejecutivo de la obra, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, croquis de 
localización, especificaciones 
técnicas, responsiva técnica, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
invitaciones a cuando menos dos 
licitantes, cartas de aceptación a 
la invitación, proyecto ejecutivo o 
los términos de referencia según 
sea el caso, firmado en su 
integridad, modelo del contrato 
firmado en su integridad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se encuentra 
en ninguno de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley de obras 
públicas y servicios relacionados 
con la misma para el Estado de 
Puebla, catálogo de conceptos, 
en el que se incluyen los precios 
propuestos, garantía de seriedad 
de su propuesta, dictamen para la 
emisión del fallo, notificación a los 
licitantes del resultado 
consignado en el dictamen, 
programa de obra contratado, 
presupuesto de obra contratado, 
fianza de anticipo, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 

$2,448,983.88 Solicitud de validación 
de expediente técnico 
a la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, licencia 
de construcción, banco 
de tiro y protección 
civil, números 
generadores del 
presupuesto base, 
constancia de 
inscripción en el listado 
de contratistas 
calificados y 
laboratorios de 
pruebas de calidad, 
con la que se acredite 
la especialidad 
necesaria para la 
ejecución de los 
trabajos, y planos de 
arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos). 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen de excepción a 
la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, 
invitaciones a cuando 
menos dos licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, proyecto 
ejecutivo o los términos 
de referencia según sea 
el caso, firmado en su 
integridad, modelo del 
contrato firmado en su 
integridad, constancia de 
inscripción en el listado 
de contratistas 
calificados y laboratorios 
de pruebas de calidad, 
con la que se acredite la 
especialidad necesaria 
para la ejecución de los 
trabajos, manifestación 
bajo protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 
55 de la Ley de obras 
públicas y servicios 
relacionados con la 
misma para el Estado de 
Puebla, catálogo de 
conceptos, en el que se 
incluyen los precios 
propuestos, garantía de 
seriedad de su 
propuesta, dictamen para 
la emisión del fallo, 
notificación a los 
licitantes el resultado 
consignado en el 

nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, 
así como de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud de los 
trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, y estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos. 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos), 
programa de obra 
contratado, presupuesto 
de obra contratado, 
fianza de anticipo, 
designación del residente 
y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del 
contratista informando el 
inicio de los trabajos que 
le fueron encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista que 
ganó la licitación, así 
como de la personalidad 
de sus representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos, 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, y 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos. 
 
 
 

Número 2 

Contrato SROP/AD007/SISPMP-2021-70188 
Estudios de Geotecnia y diseño de pavimentos para diferentes vialidades del Municipio de Puebla, 

ubicada en diversas vialidades y parques del Municipio de Puebla. 

Página 832/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de materiales, 
mano de obra, 
maquinaria y/o equipo 
complementario de obra 
del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía del 
municipio, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción a 
la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos dos licitantes 
cartas de aceptación a la 
invitación, proyecto 
ejecutivo o los términos 
de referencia según sea 
el caso, firmado en su 
integridad, modelo del 
contrato firmado en su 
integridad, manifestación 
bajo protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 
55 de la Ley de obras 
públicas y servicios 
relacionados con la 
misma para el Estado de 
Puebla, catálogo de 
conceptos, en el que se 
incluyen los precios 
propuestos, garantía de 

Croquis de localización, 
especificaciones técnicas, 
invitaciones a cuando menos dos 
licitantes, cartas de aceptación a 
la invitación, proyecto ejecutivo o 
los términos de referencia según 
sea el caso, firmado en su 
integridad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en ninguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla, catálogo de 
conceptos, en el que se incluyen 
los precios propuestos, garantía 
de seriedad de su propuesta, 
dictamen para la emisión del fallo, 
notificación a los licitantes el 
resultado consignado en el 
dictamen, garantías adicionales, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra (definitivos), 
programa de obra contratado, 
presupuesto de obra contratado, 
designación del residente y, en su 
caso, del supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, CFDI´s de 
estimaciones, comprobante de 
pago de retención del 5 al millar, 
estimaciones, números 
generadores, bitácora de obra, 
reporte fotográfico, finiquito de los 
trabajos, comunicado del 
contratista informando que 
concluyó los trabajos que le 
fueron encomendados, fianza de 
vicios ocultos, conclusión de la 
obra, acta de entrega recepción 
de los trabajos, y acta 

$1,968,709.78 Responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado 
y motivado en criterios 
de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la 
entidad, sin embargo, 
omite el cumplimiento 
del artículo 43 de la 
sección tercera de las 
excepciones a la 
licitación pública, de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
Estado de Puebla, 
dictamen técnico 
fundado en base al 
artículo 15 de la Ley de 
obra pública y servicios 
relacionados con las 
misma del Estado de 
Puebla. 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

seriedad de su 
propuesta, dictamen para 
la emisión del fallo, 
notificación a los 
licitantes del resultado 
consignado en el 
dictamen, garantías 
adicionales planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos), 
programa de obra 
contratado, presupuesto 
de obra contratado, 
designación del residente 
y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del 
contratista informando el 
inicio de los trabajos que 
le fueron encomendados, 
CFDI´s de estimaciones, 
CFDI´s de bienes o 
servicios relacionados, 
comprobante de pago de 
retención del 5 al millar, 
estimaciones, números 
generadores, bitácora de 
obra, reporte fotográfico, 
finiquito de los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los trabajos 
que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los trabajos, 
acta de entrega 
recepción al área 
responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta de 

administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones. 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recepción de los trabajos 
por administración 
directa, y acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos 
y obligaciones. 
 

Número 3 

Contrato SROP/AD006/SISPMP-2021-70189 
Levantamientos topográficos para diferentes vialidades y parques del Municipio de Puebla, ubicada 

en diversas vialidades y parques del Municipio de Puebla. 

Programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de materiales, 
mano de obra, 
maquinaria y/o equipo 
complementario de obra 
del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía del 
municipio, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción a 
la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, 
invitaciones a cuando 
menos dos licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, proyecto 
ejecutivo o los términos 
de referencia según sea 
el caso, firmado en su 
integridad, modelo del 
contrato firmado en su 
integridad, manifestación 

Programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
invitaciones a cuando menos dos 
licitantes, cartas de aceptación a 
la invitación, términos de 
referencia firmado en su 
integridad, modelo del contrato, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se encuentra 
en ninguno de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley de obras 
públicas y servicios relacionados 
con la misma para el Estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, catálogo de 
conceptos, en el que se incluyen 
los precios propuestos, garantía 
de seriedad de su propuesta, 
dictamen para la emisión del fallo, 
padrón de contratistas, acta de 
fallo, programa de obra 
contratado, presupuesto de obra 
contratado, contrato, fianza de 
cumplimiento, designación del 

$1,261,449.10 Responsiva técnica, y 
planos de arquitectura 
e ingeniería de la obra 
(definitivos). 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

bajo protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en ninguno de 
los supuestos del artículo 
55 de la Ley de obras 
públicas y servicios 
relacionados con la 
misma para el Estado de 
Puebla, catálogo de 
conceptos, en el que se 
incluyen los precios 
propuestos, garantía de 
seriedad de su 
propuesta, dictamen para 
la emisión del fallo, 
notificación a los 
licitantes del resultado 
consignado en el 
dictamen, garantías 
adicionales, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos), 
programa de obra 
contratado, presupuesto 
de obra contratado, 
designación del residente 
y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del 
contratista informando el 
inicio de los trabajos que 
le fueron encomendados, 
CFDI´s de estimaciones, 
CFDI´s de bienes o 
servicios relacionados, 
comprobante de pago de 
retención del 5 al millar, 
estimaciones, números 
generadores, bitácora de 
obra, reporte fotográfico, 
finiquito de los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 

residente de obra, nombramiento 
del superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, solicitud de pago 
de estimación 1, orden de pago 
de estimación 1, CFDI de 
estimación 1 con su verificación, 
comprobante de pago de la 
retención 5 al millar de estimación 
1, generadores de estimación 1, 
croquis de generadores de 
estimación 1, croquis de macro y 
micro localización de los trabajos 
realizados en la estimación 1, 
bitácora de obra, reporte 
fotográfico de los trabajos de 
estimación 1, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimación 1, solicitud de pago de 
estimación 2 finiquito, orden de 
pago de estimación 2 finiquito, 
CFDI de estimación 2 finiquito con 
su verificación, comprobante de 
pago de la retención 5 al millar de 
estimación 2 finiquito, auxiliar 
contable de la estimación 2 
finiquito, estimación 2 finiquito, 
generadores de estimación 2 
finiquito, croquis de generadores 
de estimación 2 finiquito, croquis 
de macro y micro localización de 
los trabajos realizados en la 
estimación 2 finiquito, programa 
de avance de obra, reporte 
fotográfico de los trabajos de 
estimación 2 finiquito, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimación 2 finiquito, 
comunicado del contratista 
informando que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, finiquito de los 
trabajos, fianza de vicios ocultos, 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

que concluyó los trabajos 
que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los trabajos, 
acta de entrega 
recepción al área 
responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta de 
recepción de los trabajos 
por administración 
directa, y acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos 
y obligaciones. 

acta de entrega recepción de los 
trabajos, y acta administrativa que 
da por extinguidos los derechos y 
obligaciones. 

Número 4 

Contrato OP/AD003/SISPMP-2021-30907 
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Granjas de San Isidro Junta Auxiliar de San 

Baltazar Campeche. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a la 
tesorería, SIS-DOP-SCI-DGCP-
910/2021, oficio de autorización 
de recursos, 9,4-DECP-DP-
FISMDF/30907/2021, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
acta de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 

$202,570.39 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), 
especificaciones 
técnicas, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), 

Página 837/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, 
AD-CMOP-003/2021, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se encuentra 
en alguno de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley de obras 
públicas y servicios relacionados 
con la misma para el Estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, listado de 
insumos de materiales, equipos 
de instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 

identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en el 
caso de personas 
morales, de la persona 
que firme la 
proposición), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta incluir cédula 
profesional), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
(en el caso de 
inmuebles). 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, 
dividido en partidas y subpartidas, 
contrato OP/AD003/SISPMP-
2021-30907, garantía de 
cumplimiento del contrato 
Dorama, nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, Ofelia Teresa 
Castillo Tovar, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones 1 y 2 finiquito, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, 
21A35959. 

Número 5 

Contrato OP/AD004/SISPMP-2021-30917 
Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez, Junta Auxiliar San Pablo 

Xochimehuacán. 

Procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a la 
tesorería, SISP-DOP-SCI-DGCP-
961/2021, oficio de autorización 
de recursos, 9.4-DECP-DP-
FISMDF/30917/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
reporte fotográfico, manifestación 
del impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, factibilidad 

$420,348.16 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
mecánica de suelos, 
solicitud de validación 
de expediente técnico 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de servicios (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción derechos 
de vía, banco de tiro, invitación al 
órgano de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos dos, 
tres o cinco licitantes, AD-CMOP-
004/2021, cartas de aceptación a 
la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y motivado 
en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, análisis de precios 
unitarios por concepto de trabajo, 
catálogo de conceptos con los 
precios unitarios de cada 
concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato, OP/AD004/SISPMP-

del proyecto por la 
dependencia 
normativa, términos de 
referencia para el caso 
de servicios 
relacionados con la 
obra, protección civil, 
licencia, designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia/entidad 
(falta agregar cédula 
profesional), bitácora 
de obra, estimaciones, 
solicitud de 
terminación anticipada 
por parte de la 
contratista, aviso a la 
contratista de la 
suspensión de la obra, 
acta circunstanciada 
de suspensión de obra, 
informe a la contraloría 
de la suspensión (una 
vez hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
terminación anticipada, 
informe a la contraloría 
de la terminación 
anticipada (una vez 
hecha la comunicación 
al contratista), aviso a 
la contratista de la 
rescisión 
administrativa, acta 
circunstanciada de 
rescisión del contrato, 
informe a la contraloría 
de la rescisión de 
contrato (una vez 
hecha la comunicación 
al contratista), 
resolución de rescisión 

Página 840/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

2021-30917, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, aviso de inicio 
de los trabajos, y acta 
circunstanciada de terminación 
anticipada de obra. 

del contrato y 
notificación a la 
contratista, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, estatus 
que guarda el 
expediente (informar si 
se penalizo o en su 
caso si se pagará los 
trabajos ejecutados, 
así como los gastos no 
recuperables) y 
transferencias 
bancarias de la 
dependencia al 
contratista del anticipo 
y estimaciones. 
 
 

Número 6 

Contrato OP/AD005/SISPMP-2021-30916 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Eucalipto entre calle Cristóbal Colón y 

calle 1A de Ocotal, Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Puebla, Pue. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-
SCI-DGCP-960/2021, oficio de 
autorización de recursos, núm. 
oficio: 9.4-DECP-DP-
FISMDF/30916/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la instancia 
competente (según sea el caso), 
factibilidad de servicios (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 

$1,531,954.93 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (según 
sea el caso), (falta 
ingresar el 
cumplimiento a las 
clausulas estipuladas 
en la resolución y 
condicionantes del 
impacto ambiental), 
solicitud de validación 
de expediente técnico 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
factibilidad y validación 
del proyecto por la 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, catálogo 
de conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, invitaciones a 
cuando menos dos, tres o cinco 
licitantes, núm. OFICIO/INV: AD-
CMOP-0052021, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, análisis de precios 
unitarios por concepto de trabajo, 
análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios 
base de mano de obra, listado de 

dependencia 
normativa (según sea 
el caso), autorización 
emitida por la CFE, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no presenta cédula 
profesional), 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y falta 
transferencia bancaria 
de estimación 1 y 2 
finiquito. 
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Adjudicación directa (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

insumos de materiales, equipos 
de instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, 
dividido en partidas y subpartidas, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza: 2578466, garantía por la 
correcta y oportuna inversión del 
anticipo, núm. póliza: 25788441, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de obra 
por parte de la 
dependencia/entidad, oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2177/2021, 
nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, oficio: 
LR/0574/21, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
dictamen técnico que sustente el 
(los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de verificación 
de terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, acta de finiquito, y garantía 
vicios ocultos núm. póliza: 
2601258. 

  $7,834,016.24  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 1 

Contrato SROP/I3029/SISPMP-2021-26160 
Servicios para elaborar y gestionar trámites de excepción de Estudio de Impacto Ambiental, 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular y Regional, y Otros Servicios Ambientales 
Inherentes a la Obra Pública para el ejercicio Fiscal 2021 en Diversas Colonias del Municipio de 

Puebla. 

Croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, 
monografía del 
municipio, acta 
COPLADEMUN, 
acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva 
técnica, dictamen 
de excepción a la 
licitación pública 
debidamente 
fundado y 
motivado en 
criterios de 
economía, 
eficiencia, 
eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que 
aseguren las 
mejores 
condiciones para 
la entidad, 
invitaciones a 
cuando menos 
cinco y tres 
licitantes, cartas 
de aceptación a 
la invitación, 
bases de 
concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de 
la junta de 

Índice de documentos (lista de 
verificación), documento de autorización 
para la ejecución de la obra (cabildo o 
consejo de administración, etc…), copia 
del presupuesto de egresos del 
honorable ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021, 
C.I.B. contrato de servicios relacionados 
con obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado, número 
SROP/3029/SISPMP-2021-26160, 
inicio 21/05/2021 al 17/09/2021, por 
$1,046,244.03, anticipo de $313,873.21 
(30%), carta bajo protesta de decir 
verdad que no tiene conflicto de 
intereses, acta de nacimiento, 
certificada, cédula de registro para el 
listado de contratistas calificados y 
laboratorios de pruebas de calidad, 
constancia de situación fiscal, fianza de 
cumplimiento, carta de autenticidad de 
fianza, fianza de anticipo, constancia de 
no celebración de contratos, colectivos 
o individuales de trabajo, mano de obra 
para realizar los servicios contratados, 
oficio donde menciona que entrego el 
plan de contingencia, plan de 
contingencias, procedimiento para 
reportar emergencias, procedimiento 
para incendios, procediendo para fuga 
de gas L.P. y explosión por fuga de gas 
L.P., procedimiento que hacer en caso 
de robo, procedimiento de evacuación y 
regreso, procedimiento para notificar a 
las brigadas de emergencia su 
participación, procedimiento para 
prevenir contagios por la epidemia 
SARS-COV-2, reporte fotográfico, oficio 

$1,046,244.03 Acta de entrega 
recepción al área 
responsable de su 
operación y 
mantenimiento, 
dictamen técnico 
fundado en base al 
artículo 15 de la ley de 
obra pública y servicios 
relacionados con las 
misma del estado de 
Puebla, nombramiento 
del residente de 
servicios para la obra, 
términos de referencia 
y descripción de los 
servicios. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aclaraciones, 
acta de la 
apertura de las 
propuestas 
técnicas, acta de 
la apertura de las 
propuestas 
económicas, 
dictamen para 
fallo, acta 
circunstanciada 
de fallo definitivo, 
planos de 
arquitectura e 
ingeniería de la 
obra (definitivos) 
programa de 
obra contratado, 
presupuesto de 
obra contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del 
supervisor de 
obra, 
nombramiento 
del 
superintendente 
de obra, 
comunicado del 
contratista 
informando el 
inicio de los 
trabajos que le 
fueron 
encomendados, 
documentación 
que acredite la 
existencia legal, 
actividad y objeto 
social del 
contratista que 
ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de 

donde la empresa menciona no tener 
adeudo, Jaime Carreón Andrade, 
asignación de superintendente, aviso de 
inicio de servicios orden de pago para 
estimación 11 por $104,261.75, con su 
CFDI folio 129, verificación fiscal digital 
por internet, comprobante de pago 
electrónico por concepto de 5 al millar 
de la estimación 11 (449.40), estimación 
11, números generadores, croquis de 
macro y micro localización del servicio 
solicitado, programa de avance de obra, 
estado de cuenta, hojas de bitácora, 
reporte fotográfico, cedula de 
verificación de trabajos de 
estimaciones, orden de pago estimación 
10 por $108,966.47 y CFDI, folio 028, 
verificación de comprobantes fiscales 
digitales por internet, pago de retención 
del 5 al millar por $469.68, comprobante 
pago electrónico (lo presenta en cada 
una de las estimaciones, y lo paga 
aparte), estimación, concentrado de 
estimaciones, números generadores, 
ubicaciones: en diversas colonias del 
Municipio de Puebla, misma 
información de la estimación 10 a la 1, 
convenio adicional en monto, plazo y 
cantidades (aditivas) al contrato, 
convenio número 
SROP/13029/SISPMP-2021-26160-02, 
monto de $541,958.30, plazo de este 
convenio es del 01/11/2021 al 28/02/ 
2022, monto del contrato 
$1,588,202.33, plazo del contrato del 
21/05/2021 termino el 28/02/2022 en 
coincidencia con el programa de obra, 
fianza de cumplimiento por $54,195.83, 
fianza por anticipo por $313,873.21, 
carta autenticidad de fianza, validación 
de fianza XNCCCDX, folio validación 
4766154, oficio autorización, recurso de 
participaciones por $1,588,202.33, 
dictamen técnico que justifica las 
modificaciones al contrato, se había 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sus 
representantes, 
la experiencia y 
capacidad 
técnica y 
financiera, 
necesaria de 
acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones 
fiscales del 
ejercicio fiscal 
inmediato 
anterior, estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
controles de 
calidad, pruebas 
de laboratorios, 
reporte 
fotográfico, acta 
de entrega 
recepción al área 
responsable de 
su operación y 
mantenimiento, 
acta de recepción 
de los trabajos 
por 
administración 
directa, acta 
administrativa 
que da por 
extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

considerado inicialmente 127 obras y 
con el convenio se consideran en total 
159 obras (aditivas), convenio 
modificatorio en plazo del contrato, 
dictamen técnico que justifica las 
modificaciones al contrato 
SROP/13029/SISPMP-2021-26160, 
justificación técnica, hojas de bitácora, 
solicitud de convenio modificatorio en 
plazo de ejecución, programa de 
erogaciones de la ejecución de los 
trabajos por concepto, fianza de anticipo 
modificada, validación XNWDMCC, acta 
circunstanciada de suspensión temporal 
total, solicitud de suspensión temporal 
total, solicitud y relación de estatus de 
trámites ante SMADSOT (obras 2021), 
solicitud de información 
complementaria, solicitud de constancia 
de excepción de estudio de impacto 
ambiental del proyecto, contesta y 
aprueba para 5 obras en distintos 
puntos del Municipio de Puebla, 
solicitud para emitir la resolución de 
impacto ambiental modalidad regional, 
se anexa resumen ejecutivo del estudio 
de impacto ambiental, el proyecto 
“pavimentación de 18 vialidades en el 
Municipio de Puebla”, nota de 
01/11/2021 sobre trabajos adicionales 
por ejecutar, solicitud de convenio 
modificatorio en monto y cantidades de 
servicios y ampliación en plazo (aditivas 
y deductivas y tiempo), catálogo de 
conceptos modificado, convenio 
modificatorio SROP/13029/SISPMP-
2021-26160-01, debiendo iniciar el 
21/05/2021 y terminar el 17/10/2021 en 
coincidencia con el programa de 
ejecución del servicio, programa de 
erogaciones de la ejecución general de 
los trabajos por concepto, aviso de 
acuerdo de suspensión de plazos, aviso 
de nuevo decreto contra la pandemia del 
28 de diciembre de 2020 en el que se 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

emite llamado de alerta máxima donde 
se suspenden las actividades no 
esenciales del 29/12/2020 hasta el 
11/01/2021 situación que afecta 
notoriamente la gestión de los servicios 
contratados, notificación de cambio de 
domicilio siendo la actual en la 7 B sur 
número 4509 interior 201, colonia 
prados agua azul, Heroica Puebla de 
Zaragoza Puebla, C.P. 72430, por lo 
que se anexo la constancia de situación 
fiscal actualizada y datos bancarios, 
relación de documentos para el 
procedimiento de invitación a cuando 
menos 3 personas, (check list), oficio 
para dar a conocer el calendario del 
procedimiento de adjudicación a efecto 
de solicitar su asistencia conforme a la 
relación, 3 invitaciones, disposiciones 
que deberá cubrir el licitante invitado e 
instrucciones, carta de aceptación al 
procedimiento de invitación a 3 
personas, acta junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de las 
propuestas económicas, 3 cartas que 
otorga el poder, oficio de autorización de 
suficiencia presupuestal, en base al 
área funcional obras infraestructura vial, 
financiada con la siguiente composición: 
recursos propios por $1,046,899.98, 
constancia de situación fiscal, 
manifestación de datos para recibir todo 
tipo de notificaciones, recibo de Telmex, 
constancia de no inhabilitado de 
personas físicas y/o jurídicas Gobierno 
del Estado de Puebla, formato del 
contrato, términos de referencia, 
descripción de los servicios, calendario 
de prestación de servicios, 
especificaciones particulares, 
presupuesto, manifestación de conocer 
el contenido de las invitaciones, bases 
de invitación, términos de referencia y 
especificaciones generales, y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

particulares del servicio a realizar, y 
conformidad de ajustarse a sus términos 
y demás documentos requeridos por la 
convocante en las bases y 
modificaciones que en su caso se hayan 
efectuado, manifestación de conocer el 
contenido del modelo de contrato y estar 
conforme y ajustarse a sus términos, 
bases, invitación a tres personas, 
evaluación por puntos porcentuales, 
acta junta de aclaraciones, declaración 
del ejercicio de impuestos federales, 
currículum empresarial, y de cada 
integrante, propuesta de metodología 
de trabajo, relación de maquinaria y/o 
equipo de construcción, programa de 
ejecución general de los trabajos, 
programa cuantificado y calendarizado 
de mano de obra, de maquinaria y 
equipo, listado de insumos, 
manifestación de que asume la 
responsabilidad civil y/o penal, análisis 
de precio unitarios, análisis de los 
básicos auxiliares (profesionistas y 
auxiliares), relación de básicos, 
catálogo de concepción con importe, 
cheque cruzado por el 10% por garantía 
de seriedad $90,193.45, acta de fallo, 
excepción a la licitación pública,  orden 
de compromiso por $1,046,244.03 del 
contrato, solicitud y autorización para 
ampliación de suficiencia presupuestal 
por $541,958.30 con recursos de 
participaciones, presupuesto base, 
programa anual de obras 2021, 
dictamen de justificación, para 
contratación de servicios relacionados, 
responsiva técnica, términos de 
referencia, catálogo de conceptos, 
calendario y números generadores, 
oficio de desechamiento de las 2 
propuestas, acta finiquito, fianza de 
vicios ocultos, aviso terminación de obra 
el 28/02/2022, acta de extinción de 
derechos y obligaciones, acta de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

entrega recepción, documentación 
comprobatoria en la cual envía de la 
estimación 1 a la 12 finiquito soportadas 
con la siguiente documentación: CFDI, 
orden de pago, verificación de 
comprobantes fiscales digitales por 
internet, comprobante de pago 
electrónico por retención del 5 al millar, 
en cada una de las estimaciones, aviso 
de inicio de obra, estimaciones, croquis 
de macro y micro localización, programa 
de avance de obra, estado de cuenta de 
estimaciones, hojas de bitácora, reporte 
fotográfico, cedula de verificación de los 
trabajos de estimaciones, números 
generadores, auxiliar contable, fianza 
de vicios ocultos, carta de autenticidad 
de fianza, dictamen técnico de 
justificación para contratación de 
servicios relacionados, catálogo de 
conceptos, calendario de ejecución, 
números generadores, presupuesto, 
dictamen de evaluación técnico y 
económico, para el fallo, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones, excepción a la licitación, 
contrato de servicios relacionados con la 
obra pública, $1,046,244.03, catálogo 
de conceptos con importe, análisis de 
precio unitarios, convenio adicional en 
monto, plazo y cantidades (aditiva) al 
contrato, fianza de cumplimiento, fianza 
de anticipo, ampliación de suficiencia 
presupuestal para aditivas, oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal, dictamen técnico que 
justifica las modificaciones al contrato, 
acta circunstanciada de suspensión 
temporal y solicitud, status de trámites, 
programa de ejecución, catálogo de 
conceptos modificado con importes, 
nombramiento del residente de obra, 
asignación del superintendente, aviso 
inicio de servicios. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 2 

Contrato OP/I5009/SISPMP-2021-26145 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente “H1”, ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Factibilidad de 
servicios (según 
sea el caso), 
constancia de no 
afectaciones 
(según sea el 
caso),estudio 
socioeconómico 
(aplica al FAIS), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según 
sea el caso), 
resolutivo en 
materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido 
por la instancia 
competente 
(según sea el 
caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones 
(según sea el 
caso), 
justificación de la 
obra 
proyecto 
ejecutivo de la 
obra, 
presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios 
del presupuesto 
base, catálogo de 
conceptos del 
presupuesto 
base, números 
generadores del 
presupuesto 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería 
número SISP-DOP-SCI-DGCP-
722/2021, de fecha 5 de abril de 2021, 
presupuesto base, oficio de autorización 
de recursos, presupuesto de egresos 
del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2021, solicitud de validación de 
expediente técnico, programa anual de 
obra 2021, estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, social y 
económico, informe preventivo de 
impacto ambiental, trabajos de bacheo, 
solicitud de asignación de banco de tiro 
a la Secretaria del Medio Ambiente 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial, asignación de banco de tiro, 
croquis de banco de tiro, responsiva 
técnica, croquis de macro y micro 
localización, reporte fotográfico previo a 
la ejecución del proyecto, memoria 
descriptiva y proceso constructivo, 
calendario de ejecución de obra por 
partida y/o concepto, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores,  invitaciones a 
cuando menos cinco licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación (5), bases de 
concurso, acta de la junta de 
aclaraciones, invitación al contralor para 
participar en el proceso de adjudicación, 
acta de la apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de las 
propuestas económicas, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, calculo e integración del factor 
de salario real, programa de 
erogaciones a costo directo 
calendarizado, programa de 

$2,494,177.76 Permisos, licencias y 
afectaciones, proyecto 
ejecutivo de la obra, 
especificaciones 
técnicas, acta de visita 
al sitio de realización 
de los trabajos, 
controles de calidad, 
finiquito de los 
trabajos, evaluación de 
las propuestas 
técnicas y económicas, 
números generadores 
de las estimaciones, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios de las 
estimaciones. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

base, explosión 
de insumos del 
presupuesto 
base, programa 
de ejecución de 
obra del 
presupuesto 
base, programa 
de suministro de 
materiales, mano 
de obra, 
maquinaria y/o 
equipo 
complementario 
de obra del 
presupuesto 
base, 
especificaciones 
técnicas, 
monografía del 
municipio, acta 
de sesión del H. 
Cabildo, 
responsiva 
técnica, dictamen 
de excepción a la 
licitación pública 
debidamente 
fundado y 
motivado en 
criterios de 
economía, 
eficiencia, 
eficacia, 
imparcialidad y 
honradez, que 
aseguren las 
mejores 
condiciones para 
la entidad, 
invitaciones a 
cuando menos 
cinco y tres 
licitantes, cartas 
de aceptación a 

erogaciones del personal profesional de 
servicio, dictamen para fallo, acta de 
fallo, dictamen de excepción a la 
licitación pública, declaración fiscal de 
las empresas concursantes y de la 
ganadora, currículum y cédula de 
verificación de la capacidad técnica de 
los concursantes,  constancia de no 
inhabilitado, identificación oficial de los 
representantes legales de las empresas 
participantes, contrato de obra número 
OP/I5009/SISPMP-2021-26145,   
presupuesto de obra contratado, 
programa de obra contratado, fianza de 
anticipo de la obra que equivale al 
treinta por ciento del monto total 
contratado, fianza de cumplimiento 
equivalente al diez por ciento del 
contrato, designación del residente de 
obra, nombramiento del 
superintendente de obra, oficio de que 
concluyeron los trabajos, fianza de 
vicios ocultos, acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones de 
obra, cédula de revisión del expediente 
técnico unitario de obra del auditor 
externo, cédula de verificación en la 
elaboración de expediente técnico 2021 
por la contraloría municipal, constancia 
de excepción de estudio de impacto 
ambiental. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la invitación, 
bases de 
concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de 
la junta de 
aclaraciones, 
acta de la 
apertura de las 
propuestas 
técnicas, acta de 
la apertura de las 
propuestas, 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas 
técnicas y 
económicas, 
dictamen para 
fallo, programa 
de obra 
contratado, 
presupuesto de 
obra contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del 
supervisor de 
obra, 
nombramiento 
del 
superintendente 
de obra, CFDI´s 
de bienes o 
servicios 
relacionados, 
números 
generadores, 
controles de 
calidad, pruebas 
de laboratorios, 
reporte 
fotográfico, 
finiquito de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos, acta de 
entrega 
recepción al área 
responsable de 
su operación y 
mantenimiento. 

Número 3 

Contrato OP/I3026/SISPMP-2021-30894 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 47 sur entre 23 poniente y 25 

poniente, colonia Ampliación Reforma Sur, Junta Auxiliar la Libertad en el Municipio de Puebla. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de información 
básica, oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería (SISIP-DOP--SCI-DGCP-
774/2021), oficio de autorización de 
recursos (9.4-DECP-DP-
FISMDF/30894/2021), justificación de la 
obra, memoria descriptiva, memoria de 
cálculo,  mecánica de suelos,  reporte 
fotográfico,  manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en materia 
de impacto o riesgo ambiental emitido 
por la instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por la 
instancia competente, solicitud de 
validación de expediente técnico, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según sea el 
caso), factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia de 
construcción, banco de tiro, protección 
civil, bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de 

$727,934.67 Oficio de modificación 
presupuestal, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, derechos 
de vía, escrito en que 
se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia / entidad, 
(falta agregar cédula 
profesional), garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, “endoso", 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos, emitido por 
el(la) contratista, no 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas 
no ganadoras), invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes (13-
CMOP-026/2021), cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de excepción a 
la licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 de la ley 
de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para el 
estado de Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable requerido, 
identificación oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social 
del contratista que ganó la licitación, así 
como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 

presenta comprobante 
de transferencia 
bancaria de 
estimaciones 1, 1 
extraordinaria, 2 y 3 
finiquito, no presenta 
reintegro por 
$118,845.95 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de 
interpósita persona, que se abstendrán 
de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité induzcan 
o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, 
documentos que acrediten la solvencia 
financiera del licitante, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos, horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad propuesta 
por el licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria 
y equipo de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios unitarios de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución general de 
los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la 
maquinaria y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato: 
OP/I3026/SISPMP-2021-30894 
garantía de cumplimiento del contrato: 
número de. póliza: 6187-05708-0, 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo: número póliza: 
6187-05707-3, factura de la empresa 
por concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del superintendente de 
obra por parte del (la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, bitácora de 
obra, estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o adicional): 
OP/I3026/SISPMP-2021-30894-01, 
garantía de cumplimiento del contrato, 
"endoso" número de póliza: 6187-
05708-0, dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, solicitud de 
autorización de P. U. de conceptos no 
previstos (extraordinarios), anexando 
las tarjetas del análisis de P. U. 
autorización de P. U. de conceptos no 
previstos (extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega recepción 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la obra, finiquito, acta administrativa 
de extinción de derechos y obligaciones, 
garantía, vicios ocultos: número de 
póliza: 2136947. 

Número 4 

Contrato OP/I3046/SISPMP-2021-30928 
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Los Encinos, La Resurrección, Puebla, Pue. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación,  
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería, oficio 
de autorización de recursos, número: 
9.4-DECP-DP-FISMDF/30928/2021 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, cumplimiento 
al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la instancia 
competente, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa (según sea el 
caso), validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según sea el 
caso), factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra) responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de servicios 
relacionados con la obra, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, licencia 
de construcción, derechos de vía, banco 
de tiro, protección civil, invitación al 
órgano de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 

$1,009,200.16 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
solicitud de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, falta 
transferencia bancaria 
de estimación 1 y 2 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas 
no ganadoras), invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/invitación,: I3-CMOP-
046/2021, cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente fundado 
y motivado en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, escrito en 
que se manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y servicios relacionados con la 
misma para el estado de Puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
declaración fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital 
contable requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que 
firme la proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus representantes, la 
experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto),que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de 
interpósita persona, que se abstendrán 
de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité induzcan 
o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, 
documentos que acrediten la solvencia 
financiera del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de trabajo, 
análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 
de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la 
maquinaria y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato 
OP/I33046/SISPMP-2021-30928, 
garantía de cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del anticipo 
otorgado, designación del residente de 
obra por parte de la dependencia / 
entidad, nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, diferimiento por la 
entrega tardía del anticipo, solicitud de 
convenio modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o adicional): 
OP/I33046/SISPMP-2021-30928-01 
dictamen técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones, garantía, vicios ocultos, 
número de póliza: 1492676, acta 
entrega recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 5 

Contrato OP/I3066/SISPMP-2021-26198 
Rehabilitación en calle 4 Poniente entre calle Ayuntamiento y calle 3 Norte, colonia La Libertad, 

Junta Auxiliar La Libertad, en el Municipio de Puebla. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación,  con 
la documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería, oficio 
de autorización de recursos, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra) responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia de 
construcción, derechos de vía, banco de 
tiro, protección civil, bases de licitación, 
invitación al órgano de control para el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, cartas 
de aceptación a la invitación, dictamen 
de excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y motivado en 
criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para 
la entidad, escrito en que se manifieste 
el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación bajo 

$1,051,638.16 La entidad fiscalizada 
omite la siguiente 
documentación del 
expediente técnico 
unitario: anexo 16 
"Reportes de obras y 
acciones", oficio de 
modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), 
constancia de no 
inhabilitado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia,  (falta 
cédula profesional), 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y servicios relacionados con la 
misma para el estado de Puebla, 
garantía de seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la empresa 
correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital 
contable requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que 
firme la proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus representantes, la 
experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto),que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares), declaración de 

notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de 
interpósita persona, que se abstendrán 
de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité induzcan 
o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, 
documentos que acrediten la solvencia 
financiera del licitante, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos, horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 
de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la 
maquinaria y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, garantía por 
la correcta y oportuna inversión del 
anticipo, factura de la empresa por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del superintendente de 
obra por parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, bitácora de 
obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega recepción 
de la obra, acta de finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones, garantía vicios ocultos.  

Número 6 

Contrato OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187 
Edificio de la Antigua Presidencia y Biblioteca Pública de la Junta Auxiliar San Baltazar Tetela, 

ubicada en calle Ignacio Allende No. 132 Junta Auxiliar San  Baltazar Tetela. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería, oficio 
de autorización de recursos, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, memoria 
descriptiva, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa (según sea el 
caso), croquis de macro y micro 
localización, responsiva técnica, 
términos de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la obra, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia de uso de 
suelo, banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de licitación, 
invitación al Órgano de Control para el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta de fallo, 

$633,563.87 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra) planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, liberación 
de predio y/o 
constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), título de 
propiedad o escrito que 
acredite la posesión 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

invitaciones a cuando menos dos, tres o 
cinco licitantes, cartas de aceptación a 
la invitación, dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente fundado 
y motivado en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, escrito en 
que se manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable requerido, 
identificación oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social 
del contratista que ganó la licitación, así 
como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto),que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 

(según sea el caso), 
licencia de 
construcción, dictamen 
técnico que servirá 
como base para el 
fallo, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia / entidad 
bitácora de obra, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
(en el caso de 
inmuebles), falta 
transferencia bancaria 
de estimaciones 1 y 2 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares),declaración de 
integridad, mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a través de 
interpósita persona, que se abstendrán 
de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité induzcan 
o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, 
documentos que acrediten la solvencia 
financiera del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de trabajo, 
análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base, 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos, horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 
de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la 
maquinaria y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato: 
OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187 
garantía de cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o adicional): 
OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187-
01dictamen técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega recepción de 
la obra, finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos. 

Número 7 

Contrato OP/I3NE1/SISPMP-2021-70185 
Casa de Asistencia del Barrio de Xanenetla del Municipio de Puebla. Ubicada en Prolongación de 

la 14 Norte No. 3021-A, Barrio de Xanenetla. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia normativa 
factibilidad de servicios, croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, responsiva 
técnica, presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, título de 

$2,273,271.34 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización 
de recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propiedad o escrito que acredite la 
posesión, licencia de uso de suelo, 
banco de tiro, protección civil, bases de 
licitación, acta de visita al sitio de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de fallo, 
invitaciones a cuando menos dos, tres o 
cinco licitantes (NÚM. OFICIO/INV,:10-
821114998-E1-2021), cartas de 
aceptación a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y motivado en 
criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para 
la entidad, escrito en que se manifieste 
el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable requerido, 
identificación oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición), 
manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus 
características ambientales, análisis de 
los costos básicos de materiales, listado 
de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 
de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, contrato: OP/13NE1/SISPMP-
2021-70185, garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo (número 
de póliza: 2135053), factura de la 
empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 

de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra) liberación de 
predio y/o constancia 
de no afectaciones 
licencia de 
construcción, licencia 
INAH autorización 
emitida por la CFE, 
invitación al Órgano 
Interno de Control para 
el acto de presentación 
y apertura de 
proposiciones, acta de 
presentación y 
apertura de las 
propuestas 
económicas, dictamen 
técnico que servirá 
como base para el 
fallo, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la ley de 
obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, solicitud de terminación 
anticipada por parte de la contratista, 
aviso a la contratista de la suspensión 
de la obra, acta circunstanciada de 
suspensión de obra, aviso a la 
contratista de la terminación anticipada, 
acta circunstanciada de terminación 
anticipada de obra, aviso a la contratista 
de la rescisión administrativa resolución 
de rescisión del contrato y notificación a 
la contratista, planos definitivos. 

documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos, declaraciones 
fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato 
anterior, estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, descripción 
de la planeación 
integral para realizar 
los trabajos, 
incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
análisis de precios 
unitarios por concepto 
de trabajo, tabulador 
de salarios base de 
mano de obra, análisis, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cálculo e integración 
de los costos, horarios 
de la maquinaria y 
equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, análisis, 
cálculo e integración 
del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación 
permanente, programa 
de erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, garantía 
de cumplimiento del 
contrato (número de 
póliza: 2135057), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia / entidad 
(falta agregar cédula 
profesional) informe a 
la contraloría de la 
suspensión (una vez 
hecha la comunicación 
al contratista), informe 
a la contraloría de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

terminación anticipada 
(una vez hecha la 
comunicación al 
contratista), acta 
circunstanciada de 
rescisión del contrato 
informe a la contraloría 
de la rescisión de 
contrato (una vez 
hecha la comunicación 
al 
contratista),comproban
te de reintegración del 
anticipo, informar el 
estatus que guarda el 
expediente en jurídico. 

Número 8 

Contrato OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184 
Auditorio y Sala de Usos Múltiples, ubicado en calle Niños Héroes No1, Junta Auxiliar San Jerónimo 

Caleras. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de información 
básica, oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de autorización de 
recursos, justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria de 
cálculo, reporte fotográfico, resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental, emitido por la instancia 
competente, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa (según sea el 
caso), validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según sea el 
caso), factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, licencia 

$1,543,768.67 Mecánica de suelos, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
liberación de predio y/o 
constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), título de 
propiedad o escrito que 
acredite la posesión 
(según sea el caso), 
licencia INAH, 
invitaciones a cuando 
menos tres personas, 
designación del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de construcción, licencia de uso de 
suelo, banco de tiro, protección civil, 
bases de licitación,  (compranet) 
invitación al Órgano de Control para el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas 
no ganadoras), invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, cartas 
de aceptación a la invitación, dictamen 
de excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y motivado en 
criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para 
la entidad, escrito en que se manifieste 
el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la ley de obras 
públicas y servicios relacionados con la 
misma para el estado de Puebla, 
declaración fiscal de la empresa 
correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital 
contable requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que 
firme la proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus representantes, la 
experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 

residente de obra por 
parte de la 
dependencia / entidad 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso" 
garantía por la correcta 
y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso" 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, se 
solicita transferencia 
de anticipo, se solicita 
transferencia de 
estimaciones 1 y 2 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los trabajos, declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), relación de contratos de 
obra, o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o particulares, 
declaración de integridad, mediante la 
cual los licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores 
públicos del comité induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto 
que les otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera del 
licitante, manifestación de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
características ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

utilidad propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 
de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la mano 
de obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de la 
maquinaria y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales y 
equipo de instalación permanente, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal técnico, 
administrativo y de servicio encargado 
de los trabajos, contrato: 
OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184, 
garantía de cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por parte 
del(la) contratista, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184-
01dictamen técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso a la contratista de la 
suspensión de la obra, acta 
circunstanciada de suspensión de obra, 
informe a la contraloría de la suspensión 
(una vez hecha la comunicación al 
contratista), acta circunstanciada de 
terminación anticipada de obra, aviso de 
terminación de los trabajos contratista), 
acta de verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega recepción 
de la obra, finiquito, acta administrativa 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de extinción de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos. 

Número 9 

Contrato OP/I3NE2/SISPMP-2021-70186 
Rehabilitación de Centro Alfarero del Barrio de La Luz, Ubicado en Av. Juan de Palafox y Mendoza 

No. 1403-2, Barrio de La Luz. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería 
(número de oficio: SISP-DOP-SCI-
DGCP-1730/2021), oficio de 
autorización de recursos (número de 
oficio: 9.4-DECP-DP-PNR/70186/2021), 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, cumplimiento 
al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la instancia 
competente, solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad del 
proyecto por la dependencia normativa 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa factibilidad de 
servicios, croquis de macro y micro 
localización, especificaciones técnicas, 
acta de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), responsiva 
técnica, términos de referencia para el 
caso de servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o constancia de 
no afectaciones (según sea el caso), 
título de propiedad o escrito que acredite 
la posesión, licencia de construcción, 
licencia de uso de suelo, banco de tiro, 
protección civil, bases de licitación, 

$2,581,303.75 Oficio de modificación 
presupuestal, licencia 
INAH, manifestación 
bajo protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la ley de 
obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

invitación al Órgano de Control para el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas 
no ganadoras), invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, cartas 
de aceptación a la invitación, dictamen 
de excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y motivado en 
criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para 
la entidad, escrito en que se manifieste 
el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, declaración fiscal de la 
empresa correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable requerido, 
identificación oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social 
del contratista que ganó la licitación, así 
como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, que el personal técnico 

resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, análisis, 
cálculo e integración 
del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia /entidad, 
falta agregar cédula 
profesional) 
nombramiento del 
superintendente de 
obra por parte del(la) 
contratista, (falta 
agregar cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares), documentos 
que acrediten la solvencia financiera del 
licitante, manifestación de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
características ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos con los 
precios unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los trabajos, 
dividido en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de obra, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y 
equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de los 
materiales y equipo de instalación 
permanente, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los trabajos, 
contrato: OP/I3NE2/SISPMP-2021-
70186, garantía de cumplimiento del 
contrato (número de póliza: 2135091), 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo (número de póliza: 
2135087), factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I3NE2/SISPMP-2021-70186-01, 
dictamen técnico que sustente el (los) 

formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, finiquito, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, no 
presenta comprobante 
de transferencia 
bancaria de anticipo, 
estimación 1 y 
estimación 1 
extraordinaria. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

convenio(s), aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega recepción de 
la obra, acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, garantía 
vicios ocultos (número póliza: 
21448955), planos definitivos. 

Número 10 

Contrato OP/I3NE3/SISPMP-2021-70183 
Auditorio y Oficinas de la Presidencia de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, ubicada en Calle 5 de 

mayo No. 14, Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la tesorería, 
número de oficio: SISP-DOP-SCI-
DGCP-1727/2021, oficio de autorización 
de recursos, número oficio: 
DGSMPC,0236/2021, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en materia 
de impacto o riesgo ambiental emitido 
por la instancia competente, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa, validación del proyecto por la 
dependencia normativa, croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra), responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de servicios 
relacionados con la obra, presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, título de 
propiedad o escrito que acredite la 
posesión, licencia de construcción, 
licencia INAH, licencia de uso de suelo, 
banco de tiro, bases de licitación, 
invitación al Órgano de Control para el 
acto de presentación y apertura de 

$673,657.62 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
factibilidad de 
servicios, liberación de 
predio y/o constancia 
de no afectaciones 
(según sea el caso), 
protección civil, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposiciones acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta de fallo, 
invitaciones a cuando menos dos, tres o 
cinco licitantes, número oficio/inv,: IO-
821114998-E3-2021, cartas de 
aceptación a la invitación, número 
oficio/inv,:IO-21114998-e3-2021 
dictamen de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 de la ley 
de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para el 
estado de Puebla, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable requerido, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social 
del contratista que ganó la licitación, así 
como de la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de 
impuestos, descripción de la planeación 
integral para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento 
constructivo, relación de maquinaria y 
equipo de construcción, indicando 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, si son de su 

(tratándose de 
personas físicas y en el 
caso de personas 
morales, de la persona 
que firme la 
proposición), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos horarios 
de la maquinaria y 
equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal técnico 
cuente con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o servicios que 
haya celebrado con instituciones 
públicas o particulares), análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos indirectos, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de obra, 
programa de erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria y 
equipo, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los trabajos, 
contrato: OP/13NE3/SISPMP-2021-
70183, garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: 1494856 
garantía por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, número póliza: 
1494853, factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de obra por 
parte de la dependencia/entidad, oficio: 
SISP/DOP/SC/EP/2940/2021 
nombramiento del superintendente de 
obra por parte del(la) contratista, oficio: 
0002-2021/70184, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I3NE3/SISPMP-2021-70183-01, 

del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones de la 
ejecución general de 
los trabajos, dividido en 
partidas y subpartidas, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación 
permanente, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia /entidad 
(falta cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, finiquito, 
oficio de cancelación 
de la garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega recepción de 
la obra, notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones, garantía vicios ocultos, 
planos definitivos. 

(en el caso de 
inmuebles), falta 
prueba de laboratorio 
de 7 años de 
impermeabilización, 
justificar la retención 5 
al millar aplicada en 
tarjetas de precios 
unitarios, se requiere 
transferencias 
bancarias del anticipo, 
estimación 1 y 2 
finiquito. 

Número 11 

Contrato OP/I3092/SISPMP-2021-30941 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 6 Oriente entre calle 3 Norte y 

prolongación de la 2 Norte, Colonia Guadalupe Caleras del Municipio de Puebla. 

Expediente 
técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la 
obra. 

Cédula de información básica, oficio de 
modificación presupuestal, justificación 
de la obra, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por 
la instancia competente, cumplimiento 
al resolutivo en materia de impacto 
ambiental emitido por la instancia 
competente, factibilidad del proyecto por 
la dependencia normativa (según sea el 
caso), factibilidad de servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al FAIS), 
croquis de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, (programa anual 
de obra) responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto base, 
números generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, licencia 
de construcción, derechos de vía, banco 
de tiro, bases de licitación, invitación al 

$1,251,062.77 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización 
de recursos, solicitud 
de validación de 
expediente técnico la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
protección civil, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la ley de 
obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
declaración fiscal de la 
empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Órgano de Control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al sitio de 
los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura de las 
propuestas económicas, dictamen 
técnico que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes (empresas 
no ganadoras), invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/inv,:I3-CMOP-092/2021 
cartas de aceptación a la invitación, 
número oficio/inv,: I3-CMOP-092/2021 
dictamen de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, escrito en 
que se manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, constancia de no 
inhabilitado, garantía de seriedad de la 
propuesta, identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas físicas y 
en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición),  
manifestación de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus 
características ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos básicos de 
materiales, tabulador de salarios base 
de mano de obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el licitante, 
catálogo de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, programa 
de erogaciones de la ejecución general 

contable requerido, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos declaraciones 
fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato 
anterior, estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, descripción 
de la planeación 
integral para realizar 
los trabajos, 
incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 
OP/I3092/SISPMP-2021-30941, 
garantía de cumplimiento del contrato, 
número póliza: 034018-00000 garantía 
por la correcta y oportuna inversión del 
anticipo, núm. póliza: 034017-00000, 
factura de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación del 
residente de obra por parte de la 
dependencia / entidad, oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/0290/2021,nomb
ramiento del superintendente de obra 
por parte del(la) contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, "convenios  
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I3092/SISPMP-2021-30941-01, 
garantía de cumplimiento del contrato, 
"endoso" número póliza: 034018-00000 
dictamen técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no previstos, 
autorización por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de los 
trabajos, acta de entrega recepción de 
la obra, notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, finiquito, acta 
administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones, garantía vicios ocultos, 
núm. póliza: 038110-00000. 

administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación 
permanente, mano de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación 
permanente, programa 
de erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia / entidad 
(falta cédula 
profesional), garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
planos definitivos, 
oficio de cancelación 
de la garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, falta 
prueba de dosificación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo Del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del riego de liga, 
transferencias 
bancarias del pago del 
anticipo, estimación 1 y 
2 finiquito. 

  $15,285,822.80  

 
Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 1 

Contrato OP/15004/SISPM-2021-26140 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G4" ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad  

Presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones técnicas, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, invitaciones a cuando 
menos cinco cartas de 
aceptación a la invitación, bases 
de concurso, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de la 
apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, programa 
de obra contratado, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 

$2,499,455.54 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, números 
generadores del 
presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, acta de sesión del 
H. Cabildo, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el Órgano 
Interno de Control 
correspondiente, 
presupuesto de obra 
contratado, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
cartas de aceptación a 
la invitación, bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento del 
superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
números generadores, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 

superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, números 
generadores de las 
estimaciones, controles de 
calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte fotográfico, 
finiquito de los trabajos, 
conclusión de la obra, acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

derechos y 
obligaciones. 

Número 2 

ContratoOP/15011/SISPMP-2021-26137 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G1" ubicada en diferentes calles de zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso),constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el 
caso),justificación de la 
obra, proyecto ejecutivo 
de la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 

Proyecto ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, croquis de 
localización, especificaciones 
técnicas, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
responsiva técnica, invitaciones 
a cuando menos cinco  
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, bases de 
concurso, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de la 
apertura de las propuestas 
técnicas acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, oficio de 
aviso al órgano interno de 
control, programa de obra 
contratado, presupuesto de 
obra contratado, designación 

$2,496,402.53 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones, permisos, 
licencias y afectaciones 
(protección civil), 
licencia de construcción 
y banco de tiro, 
justificación de la obra, 
acta de sesión del H. 
Cabildo, acta de visita al 
sitio de realización de los 
trabajos, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el Órgano 
Interno de Control 
correspondiente, 
(padrón de proveedores 
vigente del contratista 
ganador). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, 
acta COPLADEMUN, 
acta de sesión del H. 
Cabildo, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, 
responsiva técnica, 
invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
cartas de aceptación a 
la invitación, bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, oficio 
de aviso al órgano 
interno de control, 
programa de obra 
contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 

del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
estimaciones, números 
generadores, controles de 
calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte fotográfico 
y finiquito de los trabajos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

caso, del supervisor de 
obra, estimaciones, 
números generadores, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico y finiquito de 
los trabajos. 

Número 3 

ContratoOP/15003/SISPMP-2021-26139 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G3" ubicada en diferentes calles de zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso) constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso) 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 

Manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, croquis de 
localización, especificaciones 
técnicas, responsiva técnica, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, invitaciones a cuando 
menos cinco licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación, bases 
de concurso, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de la 
apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo programa de 
obra contratado, presupuesto 
de obra contratado, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 

$2,498,436.07  
 

Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, constancia de 
no afectaciones, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia de 
construcción, protección 
civil y banco de tiro), 
números generadores 
del presupuesto base, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el Órgano 
Interno de Control 
correspondiente 
(constancia de 
proveedores vigente del 
contratista ganador). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
cartas de aceptación a 
la invitación, bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control correspondiente 
programa de obra 
contratado presupuesto 
de obra contratado 
designación del 

superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, estimaciones, 
números generadores. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

residente y, en su caso, 
del supervisor de obra 
nombramiento del 
superintendente de 
obra comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
estimaciones números 
generadores. 

Número 4 

ContratoOP/I5007/SISPMP-2021-26143 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G7" ubicada en diferentes calles de zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 

Manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, croquis 
de localización especificaciones 
técnicas dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad 
invitaciones a cuando menos 
cinco  licitantes cartas de 
aceptación a la invitación acta 
de la junta de aclaraciones, acta 
de la apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
monografía del municipio 
dictamen para fallo programa de 
obra contratado, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 

$2,499,207.41 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia de 
construcción, protección 
civil y banco de tiro), 
números generadores 
del presupuesto base, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
cartas de aceptación a 
la invitación acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
programa de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores bitácora 
de obra controles de 
calidad pruebas de 
laboratorios reporte 
fotográfico. 
 

nombramiento del 
superintendente de obra, 
números generadores de las 
estimaciones, bitácora de obra, 
controles de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte fotográfico. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 5 

Contrato OP/15002/SISPMP-2021-26138 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G2" ubicada en diferentes calles de zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), justificación de 
la obra proyecto 
ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, especificaciones 
técnicas, acta 
COPLADEMUN y/o 
acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva 
técnica, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 

Manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, justificación 
de la obra, proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad 
invitaciones a cuando menos 
cinco  licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación bases 
de concurso acta de la junta de 
aclaraciones, acta de la 
apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, oficio de 
aviso al órgano interno de 
control, acta de sesión del H. 
Cabildo, programa de obra 
contratado, presupuesto de 
obra contratado designación del 
residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 

$2,463,202.46 Resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
números generadores 
del presupuesto base, 
acta de sesión del H. 
Cabildo (programa anual 
de obra), acta de visita al 
sitio de realización de los 
trabajos, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos) y 
presupuesto de obra 
contratado. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, 
invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
cartas de aceptación a 
la invitación, bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
oficio de aviso al 
Órgano Interno de 
Control, oficio de 
suficiencia presupuestal 
para modificación, oficio 
de autorización de 
modificaciones, 
validación y 
autorización por la 
dependencia normativa 
del proyecto modificado 
(en su caso), proyecto, 
presupuesto y 
programa modificado, 
garantías adicionales, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 

encomendados, acta de entrega 
recepción al área responsable 
de su operación y 
mantenimiento, acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

Número 6 

Contrato. OP/I5018/SISPMP-2021-26144 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G8" ubicada en diferentes calles de zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra 
proyecto ejecutivo de la 
obra presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 

Manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), justificación de la obra 
proyecto ejecutivo de la obra 
presupuesto base, croquis de 
localización, especificaciones 
técnicas, responsiva técnica, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad invitaciones a cuando 
menos cinco licitantes cartas de 
aceptación a la invitación acta 
de la junta de aclaraciones, acta 
de la apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, planos de 
arquitectura e ingeniería de la 
obra (definitivos) programa de 
obra contratado presupuesto de 

$2,484,983.44 Solicitud de validación 
de expediente a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, constancia 
de no afectaciones 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia de 
construcción, protección 
civil y banco de tiro), 
invitaciones a cuando 
menos cinco personas, 
bases de concurso, acta 
de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el Órgano 
Interno de Control 
correspondiente. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes 
cartas de aceptación a 
la invitación bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 

obra contratado, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra 
nombramiento del 
superintendente de obra 
números generadores, 
controles de calidad, reporte 
fotográfico. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores, controles 
de calidad, reporte 
fotográfico. 

Número 7 

ContratoOP/15005/SISPMP-2021-26141 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "G5" Ubicada en Diferentes calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el 
caso),proyecto 
ejecutivo de la obra  
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio oficio de 
asignación de recursos 
responsiva técnica 
dictamen de excepción 

Proyecto ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones técnicas, oficio 
de asignación de recursos, 
responsiva técnica, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
invitaciones a cuando menos 
cinco  licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación, bases 
de concurso, acta de la junta de 
aclaraciones, acta de la 
apertura de las propuestas 
técnicas, acta de la apertura de 
las propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, acta 
circunstanciada de fallo 
definitivo, oficio de aviso al 
órgano interno de control, 
programa de obra contratado, 
monografía del municipio, 
presupuesto de obra contratado 

$2,489,045.12 Resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(se requiere de igual 
forma su cumplimiento a 
las condicionantes), 
números generadores 
del presupuesto base, 
designación del 
residente. 

Página 898/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes 
cartas de aceptación a 
la invitación bases de 
concurso 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos 
acta de la junta de 
aclaraciones acta de la 
apertura de las 
propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo acta 
circunstanciada de fallo 
definitivo oficio de aviso 
al órgano interno de 
control, programa de 
obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra documentación 
que acredite la 
existencia legal, 
actividad y objeto social 
del contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 

nombramiento del 
superintendente de obra, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
números generadores, 
controles de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte fotográfico, 
acta administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sus representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

Número 8 

ContratoOP/I5016/SISPMP-2021-26157 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente “I-5”, ubicada en diferentes calles de la zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 

Cédula de información básica, 
oficio de notificación del 
contratista informando el 
laboratorio a utilizar, contrato, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
LOPSRM Puebla, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 

$2,493,901.71 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones permisos, 
licencias y afectaciones 
(licencia de 
construcción, protección 
civil y banco de tiro), 
proyecto ejecutivo de la 
obra, acta de visita al 
sitio de realización de los 
trabajos, evaluación de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de la 
obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 

características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
(acta constitutiva),escrito en 
que se manifieste el domicilio 
para oír y recibir notificaciones, 
(contratista), identificación 
oficial vigente y R.F.C. 
constancia de situación fiscal 
del contratista, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, análisis 
de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 
de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
números generadores del 
presupuesto base, banco de 
tiro, croquis de macro y micro 
localización, reporte fotográfico, 
estimaciones, anticipo que 
contiene, orden de pago y 
factura emitida por el 
contratista, estimación 1 que 
contiene, orden de pago, factura 
emitida por el contratista, 
comprobante de pago de 
retención 5 al millar, bitácora y 
cédula de verificación de los 
trabajos, estimación 2 que 
contiene, orden de pago, factura 
emitida por el contratista, 
comprobante de pago de 

las propuestas técnicas 
y económicas, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra estimaciones, 
números generadores, 
controles de calidad, 
reporte fotográfico, 
finiquito de los trabajos, 
conclusión de la obra, 
acta administrativa que 
da por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

retención 5 al millar, bitácora y 
cédula de verificación de los 
trabajos, estimación 3 finiquito 
que contiene, orden de pago, 
factura emitida por el 
contratista, comprobante de 
pago de retención 5 al millar, 
documento auxiliar contable, 
bitácora y cédula de verificación 
de los trabajos, bitácora de 
obra, aviso de terminación de 
los trabajos (contratista), acta 
de entrega recepción de la obra, 
garantía vicios ocultos, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, 
invitaciones a cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
memoria descriptiva, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del licitante, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, garantía de seriedad 
de la propuesta, dictamen 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnico que sustente el (los) 
convenio(s), acta de fallo, oficio 
de autorización de recursos, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa factibilidad de 
servicios, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, 
protección civil, responsiva 
técnica, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, programa anual de 
obra,  constancia de no 
inhabilitado, bases de licitación,. 

Número 9 

ContratoOP/I5012/SISPMP-2021-26149 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente “H5”, ubicada en diferentes calles de la zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso),factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso),constancia de no 
afectaciones (según 
sea el 
caso),manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal, presupuesto base 
por $2,497,901.93 oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal de fecha 06 de 
abril de 2021, documento de 
autorización para la ejecución 
de la obra (presupuesto de 
egresos 2021), programa anual 
de obra, estudio de pre 
inversión y costo beneficio, 
dictamen de factibilidad técnico, 

$2,492,292.32   Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa constancia de 
no afectaciones 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, toda vez que 
la responsiva de 
integración de 
documento del estudio y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso),permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el 
caso),justificación de la 
obra, proyecto ejecutivo 
de la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 

social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora, responsiva de 
integración de documento del 
estudio y manifestación de 
impacto ambiental de fecha 04 
de marzo de 2021, licencia de 
construcción solicitud de fecha 
12 de enero de 2021, 
autorización de fecha 20 de julio 
de 2021 y croquis de banco de 
tiro, responsiva técnica, croquis 
de macro y micro localización, 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
programa de ejecución de obra 
base, catálogo de conceptos 
base de 449.00 m3, números 
generadores de obra base, 
presupuesto por partida, 
presupuesto detallado por 
concepto del gasto, cinco cartas 
invitación al procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco 
personas y cinco cartas de 
aceptación a la invitación de 
fecha 15 de abril de 2021,bases 
de invitación a cuando menos 
cinco personas núm. I5-CMOP-
012/2021, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos 
acta de la junta de aclaraciones 
de fecha 19 de abril de 
2021,oficio de notificación a la 
contraloría del calendario del 
procedimiento de adjudicación 
de fecha 15 de abril de 
2021,acta de presentación y 
apertura de proposiciones de 
fecha 22 de abril de 
2021,análisis del total de los 
precios unitarios de fecha 22 de 

manifestación de 
impacto ambiental de 
fecha 04 de marzo de 
2021 indica que el 
mismo se encuentra en 
trámite, proyecto 
ejecutivo de la obra 
(planos firmados). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
programa de obra 
contratado presupuesto 
de obra contratado 
designación del 
residente y, en su caso, 
del supervisor de obra 
nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

abril de 2021,programa de 
ejecución general de los 
trabajos de fecha 22 de abril de 
2021 (60 días naturales), 
dictamen de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 26 de abril 
de 2021,acta de fallo de fecha 
26 de abril de 2021, escrito de 
excepción a la licitación pública 
de fecha 09 de abril de 2021, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad 
financiera del licitante, acta 
constitutiva número 13,865 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad técnica, 
la experiencia y propuesta de 
laboratorio del licitante, contrato 
núm. OP/I5012/SISPMP-2021-
26149 de fecha de firma 28 de 
abril de 2021,catálogo de 
conceptos contratado con 
importe de $2,492,292.32 
programa de erogaciones a 
costo directo calendarizados y 
cuantificados (60 días 
naturales), fianza de anticipo 
núm. 020414-00000, fianza de 
cumplimiento número 020427-
00000, nombramiento del 
residente de obra, oficio número 
SISP/SC/DPMC/1145/2021 de 
fecha 27 de abril de 2021, 
designación del 
superintendente de obra, oficio 
s/n de fecha 29 de abril de 
2021,aviso de inicio de obra de 
fecha 29 de abril de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número 144; a estimación 1 
ordinaria, factura número 145; 
estimación 2 ordinaria, factura 
núm. 146; estimación 3 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ordinaria, factura número 147; 
estimación 4 finiquito, factura 
núm. 150; conteniendo números 
generadores, controles de 
calidad, pruebas de laboratorios 
y reporte fotográfico, notas de 
bitácora de la nota de apertura 
núm. 01 a la nota final núm. 
52,aviso de término de obra de 
fecha 28 de junio de 2021,acta 
de entrega recepción de obra de 
fecha 30 de junio de 
2021,finiquito de los trabajos 
con importe de $2,492,292.32 
fianza de vicios ocultos núm. 
024162-00000, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de 
obra, importe ejercido 
$2,492,292.32 de fecha 02 de 
julio de 2021. 

Número 10 

ContratoOP/I5015/SISPMP-2021-26150 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente “H6”, ubicada en diferentes calles de la zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449,00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal oficio número 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
727/2021 de fecha 05 de abril 
de 2021, por $2,497,901.93 
presupuesto base por 
$2,497,901.93 oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal oficio núm. 9.4-
DECP-DP-PDO/26150/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, 
presupuesto de egresos 2021, 
programa anual de obra 2021, 
estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 

$2,496,901.75 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa constancia de 
no afectaciones 
proyecto ejecutivo de la 
obra, (planos firmados). 

Página 907/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de la 
obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas 
acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva 
técnica, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 

preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
núm. SMADSOT.SGTDU-
1247/2021 de asunto 
constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental de 
fecha 24 de septiembre de 
2021, licencia de construcción 
N/A, oficio número 
SPCYGIR.DGRI.-DPER-
167/2021 emitido por la 
secretaría de protección civil de 
las medidas de seguridad en la 
obra de fecha 25 de marzo de 
2021, oficio número 
SMADSOT.SGASE-DGR-
0360/2021 por la designación 
de banco de tiro de fecha 20 de 
julio de 2021, oficio número  
SISP/DOP/SUB-DIR-
/PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 
bando de tiro, de fecha 12 de 
enero de 2021, con croquis de 
banco de tiro, responsiva 
técnica croquis de macro y 
micro localización, reporte 
fotográfico previo a la ejecución, 
memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 
por partida base, catálogo de 
conceptos base de 449.00 
m3,números generadores de 
obra base, resumen de 
presupuesto por partida, 
presupuesto detallado por 
concepto del gasto base por 
$2,497,901.93, cinco cartas 
invitación al procedimiento de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los trabajos 
acta de la junta de 
aclaraciones acta de la 
apertura de las 
propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

invitación a cuando menos cinco 
personas núm. I5-CMOP-
015/2021 y cinco cartas de 
aceptación a la invitación de 
fecha 15 de abril de 2021, bases 
de invitación a cuando menos 
cinco personas núm. I5-CMOP-
015/2021, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos 
N/A, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha 20 de 
abril de 2021,oficio número 
CMOPSR/171/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 
adjudicación de fecha 15 de 
abril de 2021, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 23 de abril 
de 2021, análisis del total de los 
precios unitarios de fecha 23 de 
abril de 2021, programa de 
ejecución general de los 
trabajos, cuantificados y 
calendarizados de mano de 
obra, de maquinaria y equipo de 
construcción, de materiales y 
equipos de instalación 
permanente, de fecha 23 de 
abril de 2021 (60 días 
naturales), dictamen de 
evaluación técnico económico 
que sirve de base para el fallo 
de fecha 27 de abril de 
2021,acta de fallo de fecha 27 
de abril de 2021, escrito de 
excepción a la licitación pública 
de fecha 09 de abril de 2021, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad 
financiera del licitante, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad técnica, 
la experiencia y propuesta de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

laboratorio del licitante, contrato 
núm. OP/I5015/SISPMP-2021-
26150 de fecha de firma 29 de 
abril de 2021, catálogo de 
conceptos contratado con 
importe de $2,496,901.75 
programa de ejecución general 
de los trabajos, de erogaciones 
a costo directo de mano de 
obra, de maquinaria y equipo de 
construcción, de materiales y 
equipo permanente (60 días 
naturales), fianza de anticipo 
número 21A21301, fianza de 
cumplimiento número 
21A21311, nombramiento del 
residente de obra, oficio número 
SISP/SC/DPMC/1160/2021 de 
fecha 28 de abril de 2021, aviso 
de designación del 
superintendente de obra, oficio 
s/n de fecha 30 de abril de 2021, 
aviso de inicio de obra de fecha 
30 de abril de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número 105; a estimación 1 
ordinaria, factura número 111; 
estimación 2 ordinaria, factura 
número 116; estimación 3 
finiquito, factura número 122; 
conteniendo números 
generadores, controles de 
calidad, pruebas de laboratorios 
y reporte fotográfico, notas de 
bitácora de la nota de apertura 
número 01 a la nota final 
número 55, aviso de término de 
obra de fecha 28 de junio de 
2021, acta de entrega recepción 
de obra de fecha 06 de julio de 
2021, finiquito de los trabajos 
con importe de $2,496,901.75, 
fianza de vicios ocultos número 
21A36509, acta administrativa 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de extinción de derechos y 
obligaciones de obra, importe 
ejercido $2,496,901.75 de fecha 
14 de julio de 2021.  

Número 11 

ContratoOP/I5018/SISPMP-2021-26151 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente H7 Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de 

Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra 
proyecto ejecutivo de la 
obra presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores  
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas acta de sesión 
del H. Cabildo, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449.00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal oficio núm. SISP-
DOP-SCI-DGCP-728/2021 de 
fecha 05 de abril de 2021, por 
$2,497,901.93 presupuesto 
base por $2,497,901.93 oficio 
de autorización de suficiencia 
presupuestal oficio número 9.4-
DECP-DP-PDO/26151/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, 
documento de autorización para 
la ejecución de la obra 
(presupuesto de egresos 2021), 
programa anual de obra 2021, 
estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
número SMADSOT.SGTDU-
1247/2021 de asunto 
constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental de 
fecha 24 de septiembre de 
2021,licencia de construcción 
N/A, oficio núm. 
SPCYGIR.DGRI.-DPER-
167/2021 emitido por la 
secretaría de protección civil de 

$2,473,349.37 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, constancia 
de no afectaciones, 
proyecto ejecutivo de la 
obra, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el Órgano 
Interno de Control 
correspondiente, 
(inscripción al padrón 
vigente al momento de la 
licitación). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores, controles 
de calidad, reporte 
fotográfico, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 

las medidas de seguridad en la 
obra de fecha 25 de marzo de 
2021,oficio número 
SMADSOT.SGASE-DGR-
0360/2021 por la designación 
de banco de tiro de fecha 20 de 
julio de 2021, oficio número 
SISP/DOP/SUB-DIR-
/PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 
bando de tiro, de fecha 12 de 
enero de 2021, con croquis de 
banco de tiro, responsiva 
técnica, croquis de macro y 
micro localización y reporte 
fotográfico previo a la ejecución, 
memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 
por partida base, catálogo de 
conceptos base de 449.00 m3, 
números generadores de obra 
base, resumen de presupuesto 
por partida, presupuesto 
detallado por concepto del gasto 
base por $2,497,901.93, cinco 
cartas invitación al 
procedimiento de invitación a 
cuando menos cinco personas 
núm. I5-CMOP-018/2021 y 
cinco cartas de aceptación a la 
invitación de fecha 23 de abril 
de 2021, bases de invitación a 
cuando menos cinco personas 
núm. I5-CMOP-018/2021, acta 
de visita al sitio de realización 
de los trabajos, acta de la junta 
de aclaraciones de fecha 26 de 
abril de 2021, oficio número  
CMOPSR/180/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 
adjudicación de fecha 23 de 
abril de 2021, acta de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

derechos y 
obligaciones.  

presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 29 de abril 
de 2021, análisis del total de los 
precios unitarios de fecha 29 de 
abril de 2021, programa de 
ejecución general de los 
trabajos, de fecha 29 de abril de 
2021 (60 días naturales), 
dictamen de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 03 de 
mayo de 2021, acta de fallo de 
fecha 03 de mayo de 2021, 
escrito de excepción a la 
licitación pública de fecha 09 de 
abril de 2021, documentación 
que sirve para acreditar la 
capacidad financiera del 
licitante, documentación que 
sirve para acreditar la capacidad 
técnica, la experiencia y 
propuesta de laboratorio del 
licitante, contrato número 
OP/I5018/SISPMP-2021-26151 
de fecha de firma 06 de mayo de 
2021, catálogo de conceptos 
contratado con importe de 
$2,473,349.37, programa de 
erogaciones a costo directo 
calendarizado de mano de obra, 
de maquinaria y equipo de 
construcción, de materiales y 
equipo de instalación 
permanente, de personal 
profesional técnico (60 días 
naturales) de fecha 29 de abril 
de 2021, fianza de anticipo 
número 21A22894, fianza de 
cumplimiento número 
21A22895, nombramiento del 
residente de obra, oficio número 
,SISP/DOP/SC/DPMC/1258/20
21 de fecha 10 de mayo de 
2021, aviso de designación del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

superintendente de 
construcción, oficio S/N de 
fecha 10 de mayo de 2021, 
aviso de inicio de obra de fecha 
10 de mayo de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número 000388 E; a estimación 
1 ordinaria, factura número 
000392 E; estimación 2 
ordinaria, factura número 
000393 E; estimación 3 
ordinaria, factura número 
000397 E; estimación, 4 
finiquito, factura número 000399 
E; conteniendo números 
generadores, controles de 
calidad, pruebas de laboratorios 
y reporte fotográfico, notas de 
bitácora de la nota de apertura 
número 01 a la nota final 
número 43, aviso de término de 
obra de fecha 09 de julio de 
2021, acta de entrega recepción 
de obra de fecha 20 de julio de 
2021, finiquito de los trabajos 
con importe de $2,473,349.37, 
fianza de vicios ocultos número 
21A41126 acta administrativa 
de extinción de derechos y 
obligaciones de obra, importe 
ejercido $2,473,349.37 de fecha 
30 de julio de 2021. 

Número 12 

ContratoOP/I5013/SISPMP-2021-26153 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente “I1” Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de 

Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), constancia de no 
afectaciones (según 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449.00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal oficio número 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
730/2021 de fecha 05 de abril 

$2,495,890.07 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
constancia de no 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra 
proyecto ejecutivo de la 
obra presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas acta de sesión 
del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 

de 2021, por $2,497,901.93 
presupuesto base por 
$2,497,901.93 oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal oficio número 9.4-
DECP-DP-PDO/26153/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, 
presupuesto de egresos 2021, 
programa anual de obra 2021, 
estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por la 
Directora de obras públicas y el 
Jefe de Departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
número SMADSOT.SGTDU-
1247/2021 de asunto 
constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental de 
fecha 24 de septiembre de 
2021,oficio número 
SMADSOT,SGASE-DGR-
0360/2021 por la designación 
de sitios de disposición final de 
residuos de manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 20 de julio de 2021, oficio 
número SISP/DOP/SUB-DIR-
/PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 
sitios de disposición final de 
residuos de manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 12 de enero de 2021, con 
croquis de banco de tiro, 
responsiva técnica, croquis de 
macro y micro localización y 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 

afectaciones proyecto 
ejecutivo de la obra, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control correspondiente 
(constancia de 
contratistas del licitante 
ganador vigente a la 
fecha de la licitación). 

Página 915/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos),programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento del 
superintendente de 
obra, números 
generadores, controles 
de calidad, reporte 
fotográfico, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

por partida base, catálogo de 
conceptos base de 449.00 m3, 
números generadores de obra 
base, resumen de presupuesto 
por partida, presupuesto 
detallado por concepto del gasto 
base por $2,497,901.93 cinco 
cartas invitación al 
procedimiento de invitación a 
cuando menos cinco personas 
número I5-CMOP-013/2021 y 
cinco cartas de aceptación a la 
invitación de fecha 15 de abril 
de 2021, bases de invitación a 
cuando menos cinco personas 
número I5-CMOP-
013/2021,acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos 
n/a, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha 19 de 
abril de 2021, oficio número 
CMOPSR/169/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 
adjudicación de fecha 15 de 
abril de 2021, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 22 de abril 
de 2021, análisis del total de los 
precios unitarios de fecha 22 de 
abril de 2021, programa 
calendarizado de la ejecución 
general de los trabajos, de la 
utilización de la mano de obra, 
de la utilización de la maquinaria 
y equipo de construcción, del 
suministro de materiales, del 
personal técnico administrativo 
y de servicios (60 días 
naturales); listado de insumos 
de materiales de fecha 22 de 
abril de 2021, dictamen de 
evaluación técnico económico 
que sirve de base para el fallo 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de fecha 26 de abril de 2021, 
acta de fallo de fecha 26 de abril 
de 2021, escrito de excepción a 
la licitación pública de fecha 09 
de abril de 2021, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad 
financiera del licitante, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad técnica, 
la experiencia y propuesta de 
laboratorio del licitante, contrato 
número OP/I5013/SISPMP-
2021-26153 de fecha de firma 
28 de abril de 2021, catálogo de 
conceptos contratado con 
importe de $2,495,860.07 
programa calendarizado de la 
ejecución general de los 
trabajos, de la utilización de la 
mano de obra, de la utilización 
de la maquinaria y equipo de 
construcción, del suministro de 
materiales, del personal técnico 
administrativo y de servicios (60 
días naturales) y listado de 
insumos de materiales de fecha 
22 de abril de 2021, fianza de 
anticipo número 2114979 fianza 
de cumplimiento número 
2114993 nombramiento del 
residente de obra, oficio número 
SISP/DOP/SC/DPMC/1146/202
1 de fecha 27 de abril de 2021, 
aviso de nombramiento del 
superintendente de obra, oficio 
S/N de fecha 29 de abril de 
2021,aviso de inicio de obra de 
fecha 29 de abril de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número 412; a estimación 1 
ordinaria, factura número 414; 
estimación 2 ordinaria, factura 
número 415; estimación 3 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ordinaria, factura número 416; 
estimación 4 finiquito, factura 
número 417; conteniendo 
números generadores, 
controles de calidad, pruebas de 
laboratorios y reporte 
fotográfico, notas de bitácora de 
la nota de apertura número 01 a 
la nota final número 54 aviso de 
término de obra de fecha 28 de 
junio de 2021, acta de entrega 
recepción de obra de fecha 05 
de julio de 2021, finiquito de los 
trabajos con importe de 
$2,495,860.07 fianza de vicios 
ocultos número 2125334 acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de 
obra, importe ejercido 
$2,495,860.07 de fecha 15 de 
julio de 2021. 
 
 
 
 
 

Número 13 

ContratoOP/15022/SISPMP-2021-26146 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H2" ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 

cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos,presupuesto base, 
presupuesto de egresos del 
honorable ayuntamiento del 
Municipio de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2021, programa 
anual de obra 2021, estudio de 
pre inversión, dictamen de 
factibilidad técnico, social y 
económico, informe preventivo 
de impacto ambiental, 

$2,479,302.57 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, especificaciones 
técnicas, acta de visita al 
sitio de realización de los 
trabajos, planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos), 
acta administrativa que 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas 
acta de sesión del H. 
Cabildo, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 

constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental, 
solicitud de asignación de banco 
de tiro a la secretaria del medio 
ambiente desarrollo sustentable 
y ordenamiento territorial, 
asignación de banco de tiro, 
croquis de banco de tiro, 
responsiva técnica, croquis de 
macro y micro localización, 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución del proyecto, 
memoria descriptiva y proceso 
constructivo, calendario de 
ejecución de obra por partida 
y/o concepto, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base,  números generadores, 
resumen de presupuesto por 
partida, invitaciones a cuando 
menos cinco licitantes, cédula 
de registro de los contratistas en 
el listado de contratistas 
calificados,  cartas de 
aceptación a la invitación (5), 
bases de concurso, acta de la 
junta de aclaraciones, invitación 
al contralor para participar en el 
proceso de adjudicación, acta 
de la apertura de las 
proposiciones, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, programa de 
ejecución general de los 
trabajos,  programa 
cuantificados y calendarizados 
en conceptos mensuales,  
dictamen para fallo, tabla 
comparativa de las propuestas, 
acta de fallo, dictamen de 
excepción a la licitación pública, 
declaración fiscal de las 
empresas concursantes y de la 
ganadora,  actas de nacimiento 
de los representantes legales de 

da por extinguidos los 
derechos y obligaciones. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra nombramiento del 
superintendente de 
obra números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

los concursantes invitados, 
currículum y cédula de 
verificación de la capacidad 
técnica de los concursantes,  
constancia de situación fiscal 
actualizada de los 
concursantes, constancia de no 
inhabilitado, evidencia de la 
renovación en el listado de 
contratistas calificados y 
laboratorio de pruebas de 
calidad, contrato de obra 
número OP/I5022/SISPMP-
2021-26146, catálogo de 
conceptos contratados, 
programa de ejecución de obra 
por partida, fianza de anticipo de 
la obra que equivale al treinta 
por ciento del monto total 
contratado, fianza de 
cumplimiento equivalente al 
diez por ciento del contrato, 
nombramiento del residente de 
obra, nombramiento del 
superintendente de 
construcción, currículum y 
cédula de verificación de la 
capacidad técnica de los 
concursantes, oficio de inicio de 
la obra, CFDI,  estimaciones, 
números generadores, reporte 
fotográfico croquis de los 
trabajos, notas de bitácora, 
pruebas de laboratorio, cédula 
de verificación de los trabajos 
correspondientes a las 
estimaciones, aviso de termino 
de obra, acta de entrega 
recepción de obra, finiquito de 
los trabajos, fianza de vicios 
ocultos, cédula de revisión del 
expediente técnico unitario de 
obra del auditor externo, 
número constancia de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

excepción de estudio de 
impacto ambiental. 

Número 14 

ContratoOP/15020/SISPMP-2021-26154 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "I2" ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base,  
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449.00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal oficio número 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
731/2021 de fecha 05 de abril 
de 2021, por $2,497,901.93 
presupuesto base por 
$2,497,901.93 oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal oficio número 9.4-
DECP-DP-PDO/26154/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, 
presupuesto de egresos 2021, 
programa anual de obra 
2021,estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
número SMADSOT,SGTDU-
1247/2021 de asunto 
constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental de 
fecha 24 de septiembre de 
2021, licencia de construcción 
N/A oficio número SPCYGIR,-
DGRI,-DPER-163/2021 emitido 
por la secretaría de protección 
civil respecto a las medidas de 
seguridad en la obra de fecha 
25 de marzo de 2021, oficio 
número SMADSOT, SGASE-

$2,495,401.73 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, padrón 
de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control correspondiente 
(constancia de la 
empresa ganadora 
vigente a la fecha de 
contratación). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra, números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

DGR-0360/2021 por la 
designación de sitios de 
disposición final de residuos de 
manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 20 de julio de 2021, oficio 
número SISP/DOP/SUB-DIR-
/PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 
sitios de disposición final de 
residuos de manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 12 de enero de 2021, con 
croquis de banco de tiro, 
responsiva técnica, croquis de 
macro y micro localización y 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 
por partida base, catálogo de 
conceptos base de 449.00 m3, 
números generadores de obra 
base, resumen de presupuesto 
por partida por $2,497,901.93, 
presupuesto detallado por 
concepto del gasto base por 
$2,497,901.93 cinco cartas 
invitación al procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco 
personas número I5-CMOP-
020/2021 y cinco cartas de 
aceptación a la invitación de 
fecha 23 de abril de 2021, bases 
de invitación a cuando menos 
cinco personas número I5-
CMOP-020/2021, acta de visita 
al sitio de realización de los 
trabajos N/A, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha 27 de 
abril de 2021, oficio número 
CMOPSR/182/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 

Página 922/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

adjudicación de fecha 23 de 
abril de 2021, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 30 de abril 
de 2021, análisis del total de los 
precios unitarios contratados de 
fecha 30 de abril de 2021, 
programa de ejecución general 
de los trabajos, programas 
cuantificados y calendarizados: 
de la mano de obra, de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, de materiales, de 
personal directivo, 
administrativo y de ejecución 
(60 días naturales) de fecha 30 
de abril de 2021, dictamen de 
evaluación técnico económico 
que sirve de base para el fallo 
de fecha 06 de mayo de 2021, 
acta de fallo de fecha 06 de 
mayo de 2021, escrito de 
excepción a la licitación pública 
de fecha 09 de abril de 2021, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad 
financiera del licitante, 
documentación que sirve para 
acreditar la capacidad técnica, 
la experiencia y propuesta de 
laboratorio del licitante, contrato 
número OP/I5020/SISPMP-
2021-26154 de fecha de firma 
10 de mayo de 2021, catálogo 
de conceptos contratado con 
importe de $2,495,401.73 
programa de ejecución general 
de los trabajos; por partidas y 
subpartidas a costo directo más 
indirecto; programas de 
erogaciones de la mano de 
obra, de la maquinaria y equipo 
de construcción, de los 
materiales, del personal de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dirección, administración y 
ejecución (60 días naturales) 30 
de abril de 2021, fianza de 
anticipo número 3943-01967-4 
fianza de cumplimiento número 
3943-01966-5 nombramiento 
del residente de obra, oficio 
número 
SISP/DOP/SC/DPMC/1261/202
1 de fecha 11 de mayo de 2021, 
aviso de nombramiento del 
superintendente de obra, oficio 
S/N de fecha 11 de mayo de 
2021, aviso de inicio de obra de 
fecha 11 de mayo de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número D 570; A estimación 1 
ordinaria, factura número D 583; 
estimación 2 ordinaria, factura 
número D 596; estimación 3 
finiquito, factura número D 599; 
conteniendo números 
generadores, controles de 
calidad, pruebas de laboratorios 
y reporte fotográfico, aviso de 
término de obra de fecha 09 de 
julio de 2021,finiquito de los 
trabajos con importe de 
$2,495,401.73 acta de entrega 
recepción de obra de fecha 16 
de julio de 2021, fianza de vicios 
ocultos número 3943-01971-3 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones de 
obra, importe ejercido 
$2,495,401.73 de fecha 21 de 
julio de 2021,reporte fotográfico 
de obra terminada de fecha 09 
de julio de 2021. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 15 

ContratoOP/15011/SISPMP-2021-26147 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H3" ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
justificación de la obra, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo 
solicitud de asignación 
de recursos oficio de 
asignación de recursos 
responsiva técnica 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449.00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal número SISP-
DOP-SCI-DGCP-724/2021 de 
fecha 05 de abril de 2021, por 
$2,497,901.93 presupuesto 
base por $2,497,901.93 oficio 
de autorización de suficiencia 
presupuestal número 9.4-
DECP-DP-PDO/26147/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, por 
$2,497,901.93 con recursos 
propios, presupuesto de 
egresos 2021,programa anual 
de obra 2021, estudio de pre 
inversión, dictamen de 
factibilidad técnico, social y 
económico, informe preventivo 
de impacto ambiental emitido 
por la ejecutora y firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, croquis de 
macro y micro localización y 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 
por partida y/o concepto base, 
catálogo de conceptos base de 
449.00 m3, números 
generadores de obra base, 
resumen de presupuesto por 
partida por $2,497,901.93, 
presupuesto detallado por 
concepto del gasto base por 
$2,497,901.93, cinco cartas 

$2,481,286.97 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), justificación de la 
obra, responsiva técnica 
documentación 
correspondiente a la 
estimación 3 finiquito, 
como estimaciones, 
números generadores, 
controles de calidad, 
pruebas de laboratorios, 
reporte fotográfico, 
finiquito de los trabajos, 
conclusión de la obra, 
acta administrativa que 
da por extinguidos los 
derechos y obligaciones, 
así como remitir el 
documento en donde se 
otorga facultades al C. 
Mario López García, 
suplente de la Titular del 
comité municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados, para firmar 
el acta de la junta de 
aclaraciones y el acta de 
presentación y apertura 
de proposiciones 
técnicas y económicas, 
en ausencia de la titular. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
oficio de aviso al órgano 
interno de control, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra, documentación 
que acredite la 
existencia legal, 
actividad y objeto social 
del contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y capacidad 

invitación al procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco 
personas número I5-CMOP-
011/2021 y cinco cartas de 
aceptación a la invitación de 
fecha 15 de abril de 2021, bases 
de invitación a cuando menos 
cinco personas número i5-
CMOP-011/2021 de fecha abril 
2021, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha 19 de 
abril de 2021 (10:00 hrs), oficio 
número CMOPSR/165/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 
adjudicación de fecha 15 de 
abril de 2021, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 22 de abril 
de 2021 (11:30 horas), análisis 
del total de los precios unitarios 
contratados de fecha 22 de abril 
de 2021,programa de ejecución 
general de los trabajos (60 días 
naturales) de fecha 22 de abril 
de 2021, dictamen de 
evaluación técnico económico 
que sirve de base para el fallo 
de fecha 26 de abril de 2021, 
acta de fallo de fecha 26 de abril 
de 2021 (13:00 horas), escrito 
de excepción a la licitación 
pública de fecha 09 de abril de 
2021, documentación que sirve 
para acreditar la capacidad 
financiera del licitante, acta 
constitutiva, instrumento 
número 777 documentación que 
sirve para acreditar la capacidad 
técnica, la experiencia y 
propuesta de laboratorio del 
licitante, consistente en 
identificación oficial con 
fotografía, relación de trabajos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
estimaciones, números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, conclusión 
de la obra, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

similares, cédula de registro en 
el listado de contratistas 
calificados con especialidad 304 
requerida en las bases de 
licitación con vigencia al 31 de 
mayo de 2021, relación de 
contratos previos, 
manifestación de no 
encontrarse en alguno de los 
supuestos del art, 55 de la ley, 
constancia de situación fiscal, 
contrato número 
OP/I5011/SISPMP-2021-26147 
de fecha de firma 28 de abril de 
2021, catálogo de conceptos 
contratado con importe de 
$2,481,286.97 IVA incluido 
programa de ejecución general 
de los trabajos, del 29 de abril al 
27 de junio de 2021 (60 días 
naturales) de fecha de 
elaboración 22 de abril de 2021, 
fianza de anticipo número 
21A21332 por $744,386.09 de 
fecha 28 de abril de 2021, 
fianzas Dorama, fianza de 
cumplimiento número 
21A21331 por $248,128.70 de 
fecha 28 de abril de 2021, 
fianzas Dorama, oficio número 
SISP/DOP/SC/DPMC/1181/202
1 de designación del residente 
de obra, de fecha 29 de abril de 
2021, aviso de designación del 
superintendente de obra, oficio 
S/N de fecha 29 de abril de 
2021, cédula profesional 
número 3655252, aviso de inicio 
de obra de fecha 29 de abril de 
2021, documentación 
correspondiente el pago del 
anticipo: orden de pago; factura 
número 696 de fecha 14-05-
2021 por $744,386.09; 
verificación de comprobante 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fiscal y oficio de entrega de 
factura de anticipo, 
documentación correspondiente 
a la estimación 1 ordinaria: 
orden de pago; factura número 
700 de fecha 05-07-2021 por 
$1,009,955.64; comprobante de 
pago electrónico por la 
retención del 5 al millar por 
$6,218.94; verificación de 
comprobante fiscal; cuerpo de 
estimación; números 
generadores; croquis de 
generador; programa de avance 
de obra; croquis de localización 
y de banco de tiro; estado de 
cuenta; cédula de verificación 
de los trabajos de estimación al 
61,15% de ejecución; notas de 
bitácora; reportes de laboratorio 
de la mezcla asfáltica y reporte 
fotográfico, documentación 
correspondiente a la estimación 
2 ordinaria: orden de pago; 
factura número 703 de fecha 23-
07-2021 por $458,590.46; 
verificación de comprobante 
fiscal; comprobante de pago 
electrónico por la retención del 5 
al millar por $3,319.56; cuerpo 
de estimación; números 
generadores; croquis de 
generador; croquis de 
localización y de banco de tiro; 
programa de avance de obra; 
estado de cuenta; notas de 
bitácora; cédula de verificación 
de los trabajos de estimación al 
92,18% de ejecución; reportes 
de laboratorio de la mezcla 
asfáltica y reporte fotográfico, 
documentación correspondiente 
a la estimación 3 finiquito: 
cédula de verificación de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos de estimación número 
132/2021 al 100% de ejecución. 

Número 16 

ContratoOP/15014/SISPMP-2021-26156 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "i-4" ubicada en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), justificación de la 
obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo 
solicitud de asignación 
de recursos oficio de 
asignación de recursos 
responsiva técnica 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 

Caratula de contrato y contrato 
de obra pública, acta 
constitutiva de la empresa, 
constancia de situación fiscal, 
fianza de cumplimiento, plan de 
contingencia oficio de no tener 
adeudos nombramiento del 
residente de obra asignación de 
superintendente de obra oficio 
de inicio de obra orden de pago 
estimación 4 finiquito factura 
Est. 4 fin XML Est. 4 fin auxiliar 
contable estimación 4 fin 
números generadores croquis 
de generadores programa de 
avance de obra notas de 
bitácora pruebas de laboratorio 
reporte fotográfico oficio de 
conocimiento a la contraloría 
interna cédula de verificación de 
la terminación de los trabajos 
orden de pago de la Est. 3 
ordinaria factura pago retención 
al 5 al millar estimación 
números generadores croquis 
de generadores programa de 
avance de obra notas de 
bitácora pruebas de laboratorio 
reporte fotográfico oficio de 
conocimiento a la contraloría 
interna cédula de verificación de 
los trabajos orden de pago de la 
Est. 2 ordinaria factura pago 
retención al 5 al millar 
estimación números 
generadores croquis de 
generadores programa de 
avance de obra notas de 

$2,497,188.21 Solicitud de validación 
de expediente técnico a 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa justificación 
de la obra, presupuesto 
base, números 
generadores del 
presupuesto base 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, acta de visita al 
sitio de realización de los 
trabajos planos de 
arquitectura e ingeniería 
de la obra (definitivos). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, oficio 
de aviso al órgano 
interno de control, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos) programa 
de obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra documentación 
que acredite la 
existencia legal, 
actividad y objeto social 
del contratista que ganó 

bitácora pruebas de laboratorio 
reporte fotográfico oficio de 
conocimiento a la contraloría 
interna cédula de verificación de 
los trabajos orden de pago de la 
Est. 1 ordinaria factura pago 
retención al 5 al millar aviso de 
inicio de obra estimación 
números generadores croquis 
de generadores programa de 
avance de obra notas de 
bitácora pruebas de laboratorio 
reporte fotográfico oficio de 
conocimiento a la contraloría 
interna cédula de verificación de 
los trabajos oficio de termino de 
obra finiquito acta entrega 
recepción fianza de vicios 
ocultos reporte fotográfico de 
obra terminada procedimiento 
de invitación a cuando menos 5 
personas invitaciones oficios de 
aceptación acta junta de 
aclaraciones acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal descripción de los 
trabajos constancia de no 
inhabilitado bases de licitación 
modelo de contrato memoria 
descriptiva catálogo de 
conceptos declaraciones ante el 
SAT del ejercicio 2020 
documentación comprobatoria 
de tener experiencia técnica 
tarjeta de precios unitarios 
programa de ejecución de obra 
contratado listado de insumos 
materiales y equipo de 
instalación permanente 
propuestas técnicas y 
económicas fallo acta de fallo 
escrito de excepción a la 
licitación pública solicitud de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
estimaciones, números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, conclusión 
de la obra, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

suficiencia presupuestal 
programa anual de obra estudio 
de pre inversión análisis y 
dictamen de factibilidad técnica 
y económica informe preventivo 
de impacto ambiental, 
manifiesto de impacto ambiental 
responsiva técnica memoria 
descriptiva plano de macro y 
micro localización reporte 
fotográfico previo a los trabajos 
banco de tiro. 

Número 17 

ContratoOP/15021/SISPMP-2021-26155 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente “I-3”, ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso)constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso) 

Cédula de información básica, 
informe preventivo de impacto 
ambiental, constancia de 
excepción de estudio de 
impacto ambiental de la 
Secretaria de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial, 

$2,485,787.03 Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa constancia de 
no afectaciones 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta 
COPLADEMUN acta de 
sesión del H. Cabildo 
responsiva técnica, 
programa de obra 
contratado presupuesto 
de obra contratado 
designación del 
residente y, en su caso, 
del supervisor de obra 
nombramiento del 
superintendente de 

responsiva técnica designación 
del perito responsable de obra 
1092/84, designación de 
laboratorio LC-304/2020, carta 
bajo protesta de decir verdad, 
acta constitutiva, constancia de 
situación fiscal, fianza de 
cumplimiento, anticipo, 
nombramiento del residente, de 
obra, nombramiento del 
superintendente de obra, oficio 
de inicio de los trabajos 
11/05/2021,monografía del 
municipio estimaciones de la 
número1 ordinaria hasta la 
estimación número  finiquito 
ordinario con cada una con la 
siguiente documentación: 
caratula de estimación, factura, 
calculo e integración de los 
importes correspondientes a 
cada estimación considerando 
las deducciones que 
correspondan, números 
generadores de obra 
debidamente referenciados, con 
sus claves según catálogo, 
resumen de generadores y 
resumen de estimación por 
concepto y partida, croquis de 
ubicación de los trabajos que 
amparan la estimación, 
debidamente requisitado por los 
que intervienen en la obra, 
notas de bitácora del periodo de 
la estimación, pruebas de 
control y calidad, así como la 
validación de supervisión 
externa si aplica, minutas actas 
de acuerdo, reporte fotográfico, 
oficio de termino de obra, 
finiquito de los trabajos, acta 
entrega recepción de obra, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de 

(cumplimiento a las 
condicionantes) 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia de 
construcción, banco de 
tiro y protección civil), 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, especificaciones 
técnicas programa anual 
de obra, programa de 
obra contratado 
presupuesto de obra 
contratado comunicado 
del contratista 
informando el inicio de 
los trabajos que le 
fueron encomendados 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos 
estimaciones, números 
generadores, bitácora 
de obra, controles de 
calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos. 

obra, garantía de vicios ocultos, 
reporte fotográfico de la obra, 
procedimiento de licitación: 
convocatoria / invitación bases 
de licitación documentación de 
propuestas técnica y económica 
de acuerdo a las bases de 
licitación manifestación escrita 
de conocer el sitio de realización 
de los trabajos constancia de 
asistencia a la junta de 
aclaraciones invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones acta de apertura 
descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar 
los trabajos análisis del total de 
precios unitarios de los 
conceptos con sus erogaciones 
programa de ejercicio general 
de los trabajos conforme al 
catálogo de conceptos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 18 

ContratoOP/15019/SISPMP-2021-26152 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente “H-8”, ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso) constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso) 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 

Carátula de expediente técnico, 
cédula de información básica, 
metas del proyecto 449.00 m3, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal oficio número 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
729/2021 de fecha 05 de abril 
de 2021, por $2,497,901.93 
presupuesto base por 
$2,497,901.93 oficio de 
autorización de suficiencia 
presupuestal oficio número 9.4-
DECP-DP-PDO/26152/2021 de 
fecha 06 de abril de 2021, 
presupuesto de egresos 2021, 
programa anual de obra 
2021,estudio de pre inversión, 
dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
número SMADSOT.SGTDU-
1247/2021 de asunto 
constancia de excepción de 
estudio de impacto ambiental de 
fecha 24 de septiembre de 
2021, oficio número 
SMADSOT.SGASE-DGR-
0360/2021 de designación de 
sitios de disposición final de 
residuos de majeo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 20 de julio de 2021, oficio 
número SISP/DOP/SUB-DIR-
/PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 

$2,497,604.89 Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, constancia 
de no afectaciones 
factibilidad de servicios, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
programa de obra 
contratado presupuesto 
de obra contratado 
designación del 

sitios de disposición final de 
manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 12 de enero de 2021, con 
croquis de banco de tiro, 
responsiva técnica, croquis de 
macro y micro localización y 
reporte fotográfico previo a la 
ejecución, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
calendario de ejecución de obra 
por partida base, catálogo de 
conceptos base de 449.00 
m3,números generadores de 
obra base, resumen de 
presupuesto por partida, 
presupuesto detallado por 
concepto del gasto base por 
$2,497,901.93 cinco cartas 
invitación al procedimiento de 
invitación a cuando menos cinco 
personas número I5-CMOP-
019/2021 y cinco cartas de 
aceptación a la invitación de 
fecha 23 de abril de 2021, bases 
de invitación a cuando menos 
cinco personas número I5-
CMOP-019/2021, acta de visita 
al sitio de realización de los 
trabajos N/A, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha 26 de 
abril de 2021, oficio número 
CMOPSR/181/2021 de 
notificación a la contraloría del 
calendario del procedimiento de 
adjudicación de fecha 23 de 
abril de 2021, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 29 de abril 
de 2021, análisis del total de los 
precios unitarios de fecha 29 de 
abril de 2021,programa de 
ejecución general de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

residente y, en su caso, 
del supervisor de obra 
nombramiento del 
superintendente de 
obra comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos  
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, acta de 
entrega recepción de 
los trabajos, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

trabajos, de fecha 29 de abril de 
2021 (60 días naturales), 
dictamen de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 03 de 
mayo de 2021, acta de fallo de 
fecha 03 de mayo de 
2021,escrito de excepción a la 
licitación pública de fecha 09 de 
abril de 2021, documentación 
que sirve para acreditar la 
capacidad financiera del 
licitante, documentación que 
sirve para acreditar la capacidad 
técnica, la experiencia y 
propuesta de laboratorio del 
licitante, contrato número 
OP/I5019/SISPMP-2021-26152 
de fecha de firma 06 de mayo de 
2021, catálogo de conceptos 
contratado con importe de 
$2,497,604.89 programa de 
ejecución general de los 
trabajos y de trabajos por 
partidas y sub partidas a costo 
directo más indirecto (60 días 
naturales) de fecha 29 de abril 
de 2021, fianza de anticipo 
número 3703-06598-7 fianza de 
cumplimiento número 3703-
06599-8 nombramiento del 
residente de obra, oficio número 
SISP/DOP/SC/DPMC/1259/202
1 de fecha 10 de mayo de 2021, 
aviso de designación del 
superintendente de 
construcción, oficio S/N de 
fecha 10 de mayo de 2021, 
aviso de inicio de obra de fecha 
10 de mayo de 2021, 
documentación consistente en: 
el pago del anticipo, factura 
número 68; a estimación 1 
ordinaria, factura número 73; 
estimación 2 ordinaria, factura 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

número 74; estimación 3 
ordinaria, factura número 75; 
estimación4 finiquito, factura 
número 82; conteniendo 
números generadores, 
controles de calidad, pruebas de 
laboratorios y reporte 
fotográfico, notas de bitácora de 
la nota de apertura número 01 a 
la nota final número 55 aviso de 
término de obra de fecha 09 de 
julio de 2021, acta de entrega 
recepción de obra de fecha 13 
de julio de 2021, finiquito de los 
trabajos con importe de 
$2,497,604.89 fianza de vicios 
ocultos número 3703-06711-0 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones de 
obra, importe ejercido 
$2,497,604.89 de fecha 19 de 
julio de 2021. 

Número 19 

ContratoOP/I5017/SISPMP-2021-26158 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente “16”, ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 

Solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, croquis de localización, 
especificaciones técnicas, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, invitaciones a cuando 
menos cinco y tres licitantes, 
cartas de aceptación a la 

$2,496,703.83 Manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente, permisos, 
licencias y afectaciones 
(licencia de 
construcción, banco de 
tiro y protección civil), 
dictamen para fallo, acta 
de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, programa de 
obra contratado. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

unitarios del 
presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de suministro 
de materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
programa de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 

invitación, bases de concurso, 
acta de la junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de las 
propuestas técnicas, acta de la 
apertura de las propuestas 
económicas evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, designación del 
residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
números generadores, 
controles de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte fotográfico, 
acta administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones.  

Página 938/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

caso, del supervisor de 
obra nombramiento del 
superintendente de 
obra documentación 
que acredite la 
existencia legal, 
actividad y objeto social 
del contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, números 
generadores, controles 
de calidad, pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones.  

Número 20 

ContratoOP/I5023/SISPMP-2021-26159 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente I 7 ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 

Cédula de información básica 

oficio de solicitud de recursos 

oficio de autorización de 

recursos aprobación del cabildo 

para presupuesto de egresos, 

programa anual, estudio de pre 

$2,492,833.99 Manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo, 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas evaluación 
de las propuestas 

inversión costo – beneficio, 

dictamen de factibilidad técnico, 

social y económico informe 

preventivo de impacto 

ambiental oficio de solicitud de 

excepción de estudio de 

impacto ambiental oficio de 

designación de banco de tiro, 

responsiva técnica, planos de 

localización, reporte fotográfico 

previo memoria descriptiva, 

calendario de obra números 

generadores, presupuesto por 

partida, presupuesto detallado 

por concepto de gasto, 

procedimiento de invitación a 

cuando menos 5 personas, 

cartas de aceptación, bases de 

invitación, modelo de contrato, 

acta de junta de aclaraciones, 

calendario de licitaciones, acta 

de presentación y apertura de 

las proposiciones análisis de 

precios unitarios calendario de 

ejecución y programas de mano 

de obra, materiales y equipos, 

bases de licitación, acta de fallo, 

escrito de excepción a la 

licitación, documentación 

relativa a la capacidad 

financiera del licitante, acta 

constitutiva, currículum de la 

empresa, relación de trabajos 

similares realizados por la 

contratista, escrito de la 

empresa afirmando que no se 

encuentra en los supuestos del 

artículo 55 de la Ley 

identificación oficial, constancia 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnicas y económicas 
dictamen para fallo 
programa de obra 
contratado, números 
generadores bitácora 
de obra controles de 
calidad pruebas de 
laboratorios reporte 
fotográfico acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

de situación fiscal contrato, 

catálogo de conceptos, 

programa de erogaciones, 

fianza de anticipo, fianza de 

cumplimiento, nombramiento 

del residente, nombramiento de 

superintendente, documento de 

inicio de los trabajos, nota 

bitácora de inicio de trabajos, 

orden de pago para estimación,  

1orden de pago para 

estimación, 2 orden de pago 

para estimación, 3 orden de 

pago para estimación, 4 orden 

de pago para anticipo, bitácora 

de obra, aviso de termino de 

obra, acta de entrega recepción, 

finiquito, fianza de vicios 

ocultos, acta de extinción de 

derechos y obligaciones, cédula 

de revisión de expediente 

unitario, cédula de verificación 

en la elaboración del expediente 

técnico, índice de expediente 

técnico. 

Número 21 

ContratoOP/I5094/SISPMP-2021-26228 
Rehabilitación de cancha deportiva Alhelí, sobre calle Alhelí entre camino Real a Manzanilla y calle 
Violetas, colonia Viveros del Valle del Municipio de Puebla, ubicada en calle Alhelí entre camino 

Real a Manzanilla y calle Violetas, colonia Viveros del Valle del Municipio de Puebla. 

Anexo 16 ‘Reportes de 
obras y acciones’ 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso) constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso) estudio 

Dictamen de factibilidad técnico, 
social y económico, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por el Director 
de obras públicas y el jefe de 
departamento de estudios y 
proyectos, constancia de 
excepción de estudio de 
impacto ambiental, expediente 

$2,500,013.88 Anexo 16 ‘reportes de 
obras y acciones 
factibilidad de servicios, 
constancia de no 
afectaciones, 
justificación de la obra, 
acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa de 
obra) invitaciones a 
cuando menos cinco y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

socioeconómico (aplica 
al FAIS), manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), justificación de 
la obra proyecto 
ejecutivo de la obra 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 

número DEPIA/EX/0991/2022 
de fecha 17 de octubre de 2022, 
memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
proyecto ejecutivo de la obra 
consistente en: 1, plano 
topográfico; 2, plano geométrico 
(planta arquitectónica), 
presupuesto base de importe 
$2,513,322.91 catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base y croquis de 
obra, calendario de ejecución de 
obra por partida y/o concepto 
del presupuesto base, croquis 
de macro y micro localización, 
responsiva técnica, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
de fecha 26 de noviembre de 
2021, bases de invitación a 
cuando menos cinco personas 
número I5-CMOP-094/2021 
acta de visita al sitio de los 
trabajos de fecha 01 de 
diciembre de 2021, acta de la 
junta de aclaraciones de fecha 
01 de diciembre de 2021, acta 
de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 07 de 
diciembre de 2021, dictamen de 
evaluación técnico económico 
que sirve de base para el fallo 
de fecha 08 de diciembre de 
2021, evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas de fecha 08 de 
diciembre de 2021, incluye 
cuadro comparativo, listado de 
contratistas calificados al 31 de 
diciembre de 2021,planos de 
arquitectura e ingeniería de la 
obra (definitivos) consistentes 

tres licitantes, cartas de 
aceptación a la 
invitación, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento, cédula 
de verificación de los 
trabajos de estimaciones 
correspondiente a la 
estimación 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

para la entidad 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes cartas de 
aceptación a la 
invitación bases de 
concurso acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
garantías adicionales, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, fianza de 
anticipo, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento del 
superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, CFDI´s 
de estimaciones, 
CFDI´s de bienes o 
servicios relacionados, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 

en: 1, plano geométrico; 2, 
plano geométrico (planta 
arquitectónica), programa de 
obra contratado del 09 de 
diciembre de 2021 al 08 de 
marzo de 2022 (90 días 
naturales), catálogo de 
conceptos y cantidades de obra 
para expresión de precios 
unitarios y monto total de la 
propuesta por $2,500,013.88 de 
fecha 07 de diciembre de 2021, 
contrato número 
OP/I5094/SISPMP-2021-26228 
de fecha de firma 09 de 
diciembre de 2021,fianza de 
cumplimiento número 
21A67427, fianza de anticipo 
N/A, convenio modificatorio al 
contrato de obra pública de 
fecha 24 de diciembre de 
2021,convenio modificatorio en 
cantidades en obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarios) al 
contrato de obra pública de 
fecha 07 de marzo de 2022, 
dictamen técnico que justifica la 
modificación en (cantidades de 
obra) del contrato de fecha 04 
de marzo de 2022; con anexos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, oficio número 
SOSP-DOP-SC-EE-0393/2021 
de designación del residente de 
obra de fecha 09 de diciembre 
de 2021,oficio sin número de 
designación del 
superintendente de obra de 
fecha 09 de diciembre de 2021, 
incluye cédula profesional 
número 4933978, oficio de inicio 
de los trabajos de fecha de 
fecha 09 de diciembre de 2021, 
finiquito de los trabajos por 
$2,500,013.88 de fecha 11 de 
marzo de 2022, aviso de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta de 
recepción de los 
trabajos por 
administración directa, 
acta administrativa que 
da por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones, CFDI´s de 
estimaciones, CFDI´s 
de bienes o servicios 
relacionados, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 

término de los trabajos de la 
obra 26288 de fecha 08 de 
marzo de 2022, fianza de vicios 
ocultos número BKY-0512-
0102140 acta de entrega 
recepción de obra de fecha 10 
de marzo de 2022, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de obra 
de fecha 14 de marzo de 2022, 
estimación 1 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura número GIP 778 y su 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar, aviso de inicio de obra, 
cuerpo de la estimación, 
concentrado de estimaciones (a 
precio unitario), números 
generadores, croquis de obra, 
croquis de macro y micro 
localización, croquis de banco 
de tiro, programa de avance de 
obra, estado de cuenta, formato 
de retenciones, notas de 
bitácora, informes de 
laboratorio, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
16.98%, estimación 2 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura número GIP 800 y su 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar, cuerpo de la estimación, 
concentrado de estimaciones (a 
precio unitario), números 
generadores, croquis de obra, 
croquis de macro y micro 
localización, croquis de banco 
de tiro, programa de avance de 
obra, estado de cuenta, formato 
de retenciones, notas de 
bitácora, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recepción de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento, acta de 
recepción de los 
trabajos por 
administración directa, 
acta administrativa que 
da por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

trabajos de estimaciones al 
22.81%, estimación 1 
extraordinaria consistente en: 
orden de pago, factura número 
GIP 801 y su verificación, 
comprobante de pago de la 
retención del 5 al millar, cuerpo 
de la estimación, concentrado 
de estimaciones (a precio 
unitario), números generadores, 
croquis de obra, croquis de 
macro y micro localización, 
croquis de banco de tiro, 
programa de avance de obra, 
estado de cuenta, notas de 
bitácora, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
91.96%, estimación 3 finiquito 
consistente en: orden de pago, 
factura número GIP 802 y su 
verificación, auxiliar contable, 
comprobante de pago de la 
retención del 5 al millar, cuerpo 
de la estimación, concentrado 
de estimaciones (a precio 
unitario), números generadores, 
croquis de obra, croquis de 
macro y micro localización, 
croquis de banco de tiro, 
programa de avance de obra, 
estado de cuenta, notas de 
bitácora, reporte fotográfico, 
aviso de término de los trabajos 
de obra. 

Número 22 

ContratoOP/15093/SISPMP-2021-26229 
Construcción de pavimento asfáltico u obras complementarias en la calle 22 sur entre Maximino y 

Hernán Cortes. 

Constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 

Justificación de la obra memoria 
descriptiva manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 

$1,321,414.72 Constancia de no 
afectaciones resolutivo 
en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 
licencias y afectaciones 
(según sea el caso), 
título de propiedad o 
escrito que acredite la 
posesión (según sea el 
caso) justificación de la 
obra proyecto ejecutivo 
de la obra presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización 
especificaciones 
técnicas monografía del 
municipio manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea 
el caso), permisos, 

instancia competente croquis de 
macro y micro localización 
especificaciones técnicas 
presupuesto base números 
generadores del presupuesto, 
base programa de ejecución de 
obra del presupuesto, base 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería derechos de vía 
banco de tiro, bases de licitación 
invitación al Órgano de Control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, 
invitaciones a cuando menos 
cinco licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el Estado de Puebla, constancia 
de no inhabilitado declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 

competente (así como el 
cumplimiento de las 
condicionantes) 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia de 
construcción, banco de 
tiro y protección civil), 
acta de finiquito (se 
referencia a otra obra 
OP/I5094/SISPMP-
2021-26228), reintegro 
por un monto de 
$85,666.05, acta 
administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones y garantía 
vicios ocultos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licencias y afectaciones 
(según sea el 
caso),título de 
propiedad o escrito que 
acredite la posesión 
(según sea el caso) 
justificación de la obra 
proyecto ejecutivo de la 
obra presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base 
números generadores 
del presupuesto base 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo complementario 
de obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, dictamen 
de excepción a la 
licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, 
invitaciones a cuando 
menos cinco y tres 
licitantes, cartas de 
aceptación a la 
invitación, bases de 

acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición) documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto) que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

concurso, acta de visita 
al sitio de realización de 
los trabajos, acta de la 
junta de aclaraciones, 
acta de la apertura de 
las propuestas técnicas, 
acta de la apertura de 
las propuestas 
económicas, evaluación 
de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, 
padrón de contratistas 
calificados validado por 
el Órgano Interno de 
Control 
correspondiente, oficio 
de aviso al órgano 
interno de control, 
validación y 
autorización por la 
dependencia normativa 
del proyecto, 
modificado (en su 
caso), proyecto, 
presupuesto y 
programa modificado, 
planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento del 
superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 

servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante contrato pago del 5 
al millar garantía de 
cumplimiento del contrato 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia /entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista aviso de 
inicio de los trabajos bitácora de 
obra estimaciones (1 y 2 
finiquito) solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional 
convenios (modificatorios y/o 
adicional) dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s) 
oficio a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s) aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra acta de 
finiquito planos definitivos 
números generadores 
(estimaciones 1 y 2) reporte 
fotográfico croquis de los 
trabajos notas de bitácora 
(estimaciones 1 y 2) pruebas de 
laboratorio (estimación 1). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de, 
impuestos, CFDI´s de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de su 
operación y 
mantenimiento. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 23 

Contrato OP/I5028/SISPMP-2021-30890 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Santo Domingo entre Calle San José y 

fin de calle, colonia San José El Conde. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

La entidad fiscalizada presento: 
cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 

$ 1,905,675.41 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), garantía de 
seriedad de la 
propuesta, descripción 
de la planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, análisis de los 
costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la 
proposición),documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 

integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
en el oficio de 
designación del 
residente de obra por 
parte de la entidad no se 
menciona el número de 
cédula profesional  ni se 
adjunta la cédula en 
mención, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto),que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares),declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

precios unitarios de cada 
concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5028/SISPMP-2021-
30890, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5028/SISPMP-
2021-30890-01 garantía de 
cumplimiento del contrato, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s),solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos. 
 
 
 
 

Número 24 

ContratoOP/I5030/SISPMP-2021-30891 
Construcción de pavimento y obras complementarias en privada "F" de la 16 de Septiembre, entre 
calle Nicolás Bravo y calle Independencia, colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar de 

San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

La entidad fiscalizada presento: 
cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 

$1,664,731.69  Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), en el oficio 
de designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
omite presentar el 
número de cédula 
profesional, planos 
definitivos. 

Página 954/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

constancia de no afectaciones, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación a 5 personas, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5030/SISPMP-2021-30891 
garantía de cumplimiento del 
contrato, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5030/SISPMP-
2021-30891-01 dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 25 

ContratoOP/I5034/SISPMP-2021-30905 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 10 de mayo entre calle 3 de octubre y 

calle 12 de octubre de la colonia Guadalupe Xonacatepec, Junta Auxiliar de Santa María 
Xonacatepec, del Municipio de Puebla. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
862/2021, fecha: 03/05/2021, 
importe: $2,241,627.22 oficio de 
autorización de recursos, 
número oficio: 9.4-DECP-DP-
FISMDF/30905/2021, fecha: 
04/05/2021 importe: 
$2,241,627.22 justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), validación 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 

$ 2,230,915.76 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, programa 
de erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/INV,: I5-CMOP-
034/2021, fecha: 24/05/2021 
cartas de aceptación a la 
invitación, número oficio/inv,: 
S/N fecha: 24/05/2021, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 

instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, designación 
del residente de obra por 
parte de la dependencia 
/ entidad, oficio: 
SISP/DOP/SC/EE/0147
9/2021,  falto integrar 
cédula profesional 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, 
transferencias bancarias 
del pago del anticipo, 
estimación 1, 2 y 1 
extraordinaria. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), de 
los trabajos (relación de 
contratos de obra, o servicios 
que haya celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato OP/I5034-SISOMP-
2021-30905, fecha: 31/05/2021, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: 
2563152, afianzadora: 
SOFIMEX, institución de 
garantías, S.A. importe: 
$223,091.58, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, número póliza: 
$2,563,160.00 afianzadora: 
SOFIMEX, institución de 
garantías, S.A.  importe: 
$669,274.73, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
sin número nombre: Ing. 
Joaquín Castillo agosto cédula 
profesional 7106789 fecha: 
03/06/2021, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

OP/I5034/SISPMP-2021-
30905-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
oficio a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha: 04/08/2021 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: 16/08/2021 acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha: 12/08/2021, finiquito, 
fecha: 13/08/2021, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
156-ago-21, garantía vicios 
ocultos, número póliza: 
2584717, afianzadora: 
SOFIMEX, institución de 
garantías, S.A. importe: 
$223,091.58, planos definitivos. 

Número 26 

ContratoOP/I5030/SISPMP-2021-30901 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Tulipanes entre calle Nogal y calle Las 

Torres, colonia Paraíso en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
813/2021 oficio de autorización 
de recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-FISMDF/30901/2021 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 

$ 1,659,974.59  Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
licencia de construcción, 
dictamen técnico que 
servirá como base para 
el fallo, manifestación 
bajo protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno de 
los supuestos del 
artículo 55 de la ley de 
obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta 
de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 

estado de puebla, 
descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, 
incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, análisis de los 
costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, programa 
de erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

domicilio para oír y recibir 
notificaciones, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 

programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, designación 
del residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta integrar cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato OP/I5032/SISPMP-
2021-30901, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: 3481-36282-9, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
número póliza: 3481-36281-0, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional, OP/I5032/SISPMP-
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

2021-30901-01, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 3481-37100-1, planos 
definitivos. 

Número 27 

ContratoOP/I5031/SISPMP-2021-30893 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle San Miguel, entre calle San Diego, 

colonia San Diego Manzanilla, Junta Auxiliar de la Resurrección en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

La entidad fiscalizada emite la 
siguiente documentación, 
cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 

$ 2,167,952.59 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), designación 
del residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta agregar cédula 
profesional) oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso),licencia de 
construcción, derechos de vía. 

Número 28 

ContratoOP/I5033/SISPMP-2021-30904 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 3 entre calle Mario Benedetti y avenida 
José Martí de la Colonia Fraternidad Antorchista, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el 

Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, reporte 
fotográfico, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, solicitud 
de validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 

$1,814,067.26 Mecánica de suelos, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, cumplimiento 
al resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, derechos 
de vía, protección civil, 
factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo y de 
estimaciones 1, 2, 3, 4 y 
5 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 

Página 970/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción,  
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5033/SISPMP-2021-
30904, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 29 

ContratoOP/I5027/CISPMP-2021-30888 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 141 A poniente entre Las Carmelitas o 

25 sur y calle 23 sur, colonia San Isidro Castillotla, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el 
Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
768/2021, oficio de autorización 
de recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30888/2021, oficio de 
modificación presupuestal, 
número oficio: SISP-DOP-SCI-
DGCP-1163/2021 memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
análisis de precios unitarios del 

$ 1,479,409.13 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, derechos 
de vía, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, 
incluyendo el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, número oficio/inv,: I5-
CMOP-027/2021, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 

procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, análisis de los 
costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/ entidad, (no presenta la 
cédula profesional), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 

ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de estimaciones 1, 2, 3 y 
4, falta prueba de 
laboratorio de 
estimación 3, solicitud 
de saldo no ejercido por 
$103,542.77. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: BKY-0037-
0077549, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, número póliza: 
BKY-0037-0077548 factura de 
la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/006/2021
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, acta 
de finiquito, acta administrativa 
de extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, número póliza: BKY-
0423-0100967planos 
definitivos. 

Número 30 

ContratoOP/I5037SISPMP-2021-30919 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 16 de septiembre entre calle 5 de 

mayo y calle Galeana de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla en el Municipio de Puebla, ubicada 
calle 16 de septiembre entre calle 5 de mayo y calle Galeana de la Junta Auxiliar Santo Tomás 

Chautla en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-964/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30919/2021, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 

$ 2,120,639.85 Oficio de modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, cumplimiento 
al resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
licencia de construcción, 
autorización emitida por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra)responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 

la CFE, manifestación 
de conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/entidad, (se requiere 
integrar cédula 
profesional), garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso" oficio 
a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s),autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios) 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia de pago de 
anticipo, estimación 1, 2, 
3 y 4 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, número 
OP/1537/SISPMP-2021-30919, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: 
2122840 garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, número póliza: 
2122641, factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/1537/SISPMP-
2021-30919-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

tarjetas del análisis de P.U. 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos. 

Número 31 

ContratoOP/I5038/SISPMP-2021-30918 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Alborada entre calle 49 sur y calle 
Maximino Ávila Camacho de la colonia Santa Cruz Buena Vista, Junta Auxiliar Ignacio Romero 

Vargas del Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra, 

Cédula de información básica, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30918/2021, fecha:  
24/05/2021, importe:  
2,049,967,13 justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 

$ 2,042,432.30 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", oficio 
de solicitud de recursos 
a la tesorería, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
autorización emitida por 
la CFE, designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
oficio a la contraloría de 
la formalización del (los) 
convenio(s), 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/inv.: I5-CMOP-
038/2021,  fecha:  11/06/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación,  número oficio/INV,:  
Sin número,  fecha:  11/06/2021, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 

autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, transferencia 
bancaria del anticipo y 
de estimaciones 1, 2, 3 y 
1 extraordinaria. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales,  fecha:  
18/01/2021, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato:  
OP/I5038/SISPMP-2021-
30918, fecha: 25-jun-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato,  número póliza:  
21A33158,  afianzadora: 
Dorama,  importe:  204243.23 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo,  
número póliza:  21A33662,  
Afianzadora: Dorama, importe:  
$612,729.69, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista,  oficio:  
sin número,  nombre: Ing. 
Carmen Sofía Rubio romero,  
cédula profesional   6298093 
fecha:  28/06/2021, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificaciones y/o adicionales) 
OP/I5038/SISPMP-2021-
30918-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista),  
fecha:  11/10/2021,acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos,  fecha:  01/12/2021, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 11/10/2021, 
finiquito, fecha: 11/10/2021, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones,  
fecha:  12/10/2021, garantía 
vicios ocultos,  número póliza:  
21A55358,  afianzadora: 
Dorama,  importe: $204,243.23. 

Número 32 

ContratoOP/I5035/SISPMP-2021-30911 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 21 de marzo entre calle 16 de 

septiembre y calle independencia de la colonia 3 de Mayo, Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio 
en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 

$ 1,739,940.81 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, resolutivo 
en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente (según sea 
el caso), solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios 
(según sea el caso), 
escrito en que se 
manifieste el domicilio 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
autorización emitida por la CFE, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 

para oír y recibir 
notificaciones, relación 
de maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no presenta cédula 
profesional), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
solicitud de autorización 
de P.U. de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas del 
análisis de P.U. 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios) acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta pago de 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 33 

ContratoOP/I5036/SISPMP-2021-30914 
Rehabilitación vial en calle 27 "A" norte (Argelia) y diagonal 10 poniente entre diagonal 14 poniente y 

boulevard norte, colonia San Alejandro, H. Puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 

$ 1,958,375.75 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, resolutivo 
en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad de servicios (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 

por la instancia 
competente (según sea 
el caso), solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
autorización emitida por 
la CFE, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), designación 
del residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no presenta cédula 
profesional,), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de estimaciones 1 y 2 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 

Página 994/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 34 

ContratoOP/I5039/SISPMP-2021-30915 
Rehabilitación vial en calle Tabachines entre calle Heliotropos y avenida 11 sur, colonia San Ramón 
Castillotla segunda sección Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 

$ 1,511,232.07 Anexo 16 "Reportes de 
obras y acciones", 
solicitud de validación de 
expediente técnico a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
autorización emitida por 
la CFE, utilidad 
propuesta por el 
licitante, designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no presenta cédula 
profesional), notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de estimación 1, 2, 3 
finiquito y 1 
extraordinario. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de puebla, 
constancia de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de la 
propuesta, declaración fiscal de 
la empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, listado de 
insumos de materiales, equipos 
de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los 
precios unitarios de cada 
concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U. 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, garantía vicios ocultos. 
 
 
 
 
 

Página 999/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 35 

ContratoOP/I5044/SISPMP-2021-30929 
Rehabilitación vial en calle Carmen Serdán entre el boulevard Hermanos Serdán y fin de calle, 

colonia San José Cuatro Caminos, Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1080/2021 oficio de 
autorización de recursos, 
número oficio: 9.4-DECP-DP-
FISMDF/30929/2021 memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, acta de sesión del 
H. Cabildo, (programa anual de 
obra) responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 

$1,924,848.91 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
solicitud de validación de 
expediente técnico a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, 
especificaciones 
técnicasdesechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no integra cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), 

Página 1000/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes,  número oficio/INV,: 
I5-CMOP-044/2021cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 

anexando las tarjetas del 
análisis de P.U. 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios) acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2  y 3 finiquito, se 
solicita el reintegro por 
$78,473.11 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos 
,descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5044/SISPMP-2021-30929 
fecha: 07-jul-21 garantía de 
cumplimiento del contrato 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

número póliza: 21A35083 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
número póliza: 21A35080 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5044/SISPMP-
2021-30929-01 dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 22a05097. 

Número 36 

ContratoOP/I5043/SISPMP-2021-30926 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Saturno entre calle Marte y calle 
Mercurio de la colonia La Luna de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, Municipio de 

Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, justificación 
de la obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 

$ 1,732,497.15 Oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 

riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico la Secretaría de 
Infraestructura, 
derechos de vía, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, convenios 
(modificatorios y/o 
adicional): garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso" 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso" oficio 
a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, 
estimaciones 1,2 y 3 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

relacionados con la misma para 
el estado de puebla, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5043/SISPMP-2021-30926 
fecha: 07-jul-21 garantía de 
cumplimiento del contrato, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 37 

ContratoOP/I5040/SISPMP-2021-30924 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Marte entre calle Saturno y calle 

Júpiter de la colonia La Luna, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa,  del 
proyecto por la dependencia 
normativa, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
bases de licitación, invitación al 
Órgano de Control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 

$1,740,087.08 Memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, cumplimiento 
al resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, derechos 
de vía, protección civil, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2, y 3.  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el Estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5040/SISPMP-2021-
30924, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
designación del residente de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra por parte de la 
dependencia / entidad 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la)  contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5040/SISPMP-
2021-30924-01, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 38 

ContratoOP/I5045/SISPMP-2021-30927 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Fray Martín de Valencia entre calle 3 

de mayo y calle Fray Juan de Zumárraga en la colonia 3 Cruces, Junta Auxiliar de San Baltazar 
Campeche en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, justificación 
de la obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 

$1,825,274.56 Oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, manifestación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, autorización emitida por 
la CFE, protección civil, bases 
de licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 

del impacto o riesgo 
ambiental, cumplimiento 
al resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico a la Secretaría 
de Infraestructura, 
factibilidad de servicios, 
derechos de vía, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para  oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, declaración 
de integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que se 
acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 

garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de: anticipo, 
estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5045/SISPMP-2021-30927 
fecha: 07-jul-21 garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso" dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obligaciones, garantía vicios 
ocultos 

 

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 39 

ContratoOP/I5041/SISPMP-2021-30925 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Zempoala entre calle Laguna de 
Tamiahua y calle 63 "D" oriente (laguna de Chapala) Col. Lagulena, Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche en el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa croquis 
de macro y micro localización, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura de 

$1,639,999.52 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
solicitud de validación de 
expediente técnico a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, 
especificaciones 
técnicas, responsiva 
técnica, escrito en que 
se manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
ley de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma para 
el estado de puebla, constancia 
de no inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 

trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/entidad (cédula 
profesional) oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, 
transferencias bancarias 
del anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización de 
los trabajos y sus características 
ambientales, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, tabulador 
de salarios base de mano de 
obra, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos, análisis, 
cálculo e integración del costo 
por financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/15041/SISPMP-2021-
30925, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/15041/SISPMP-2021-
30925-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
finiquito. 

Número 40 

Contrato OP/I5047/SISPMP-2021-30933 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 50 norte entre privada 50 norte y calle 

carril de la rosa, colonia diez de mayo en el Municipio de Puebla. Ubicada calle 50 norte entre 
privada 50 norte y calle carril de la rosa, colonia diez de mayo en el Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISIP-
DOP-SCI-DGCP-1079/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30933/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 

$1,741,967.29 Oficio de modificación 
presupuestal, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
derechos de vía, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/ entidad oficio: 
SISP/DOP/SC/DIU/220
0/2021, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/inv.:15-CMOP-047/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 

trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5047/SISPMP-2021-30933 
fecha: 23-jul-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: 6417-54630-8, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del contrato, 
número póliza: 6417-54631-5, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE068/SISPMP-2021-
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

30933-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha: 23-dic-21, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha: 27-dic-21, finiquito, 
fecha: 28-sep-21, y garantía 
vicios ocultos, número póliza: 
6417-54734-3. 

Número 41 

Contrato OP/I5052/SISPMP-2021-26147 
Bacheo con mezclas asfálticas en caliente "K-5". Ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

No proporcionó información 
alguna. 

$2,495,646.53 No proporcionó 
información alguna. 

Número 42 

Contrato OP/I5051/SISPMP-2021-26182 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-5". Ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, croquis 
de macro y micro localización, 

$2,497,672.59 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, números 
generadores del 
presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, licencia 
de construcción, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al Órgano 
de Control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 

protección civil, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, 
estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 43 

Contrato OP/I5050/SISPMP-2021-26167 
Bacheo con mezclas asfálticas en caliente "J-6". Ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1207/2021, 

$2,488,620.40 Oficio de modificación 
presupuestal, núm. 
oficio: planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, derechos de 
vía, desechamiento de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26167/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 

propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), garantía de 
seriedad de la 
propuesta, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, análisis de los 
costos básicos de 
materiales, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/OP/LPE/DOP/SC/DPM
C/2261/2021 (falta 
integrar cédula 
profesional), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
fecha: planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, fecha: omite 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, núm. oficio/Inv.: I5-
CMOP-050/2021, cartas de 
aceptación a la invitación, núm. 
oficio/Inv.: s/núm., dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 

la cédula profesional, y 
no proporcionó las 
estimaciones número 1, 
2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fecha: análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, tabulador de salarios 
base de mano de obra, análisis, 
cálculo e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5050/SISPMP-2021-26167 
fecha: 09-dic-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza: 21A40118, garantía por 
la correcta y oportuna inversión 
del contrato, núm. póliza: 
21A40117, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
0002-GARLUZ-7186/2021, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos (contratista), fecha: 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: acta de entrega 
recepción de la obra, fecha: 
finiquito, fecha:19-mar-22, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 21A50630. 

Número 44 

Contrato OP/I5053/SISPMP-2021-26175 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-6". Ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, oficio de 
modificación presupuestal, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 

$2,495,880.91 Cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, derechos de 
vía, acta de visita al sitio 
de los trabajos, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, designación 
del residente de obra, la 
cedula profesional por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. Al mismo 
tiempo no proporcionó: 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

construcción, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 

transferencias de pago 
de anticipo, de 
estimación 1, de 
estimación 2, de 
estimación 3, y de 
estimación 4 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5053/SISPMP-2021-
26175, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
sin número, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 45 

Contrato OP/I5055/SISPMP-2021-26162 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-1". Ubicado en diferentes calles zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: 
SISP.DOP-SCI-DGCP-
1202/2021, oficio de 
autorización de recursos, núm. 
oficio: 9.4-DECP-DP-

$2,434,203.03 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

PDO/26162/2021, justificación 
de la obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil (solicitud 
de inspección de medidas de 
seguridad y equipo de 
protección personal de los 
trabajadores), bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 

emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, derechos de 
vía, escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2
286/2021 (no presenta 
cédula profesional), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, y no 
proporcionó 
transferencias 
bancarias de anticipo,  
ni de estimaciones 1, 2, 
3 y 4 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: I5-CMOP-055/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: 22-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5055SISPMP-2021-26162, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

garantía de cumplimiento del 
contrato, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2286/202
1, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 21A50404. 

Número 46 

Contrato OP/I5058/SISPMP-2021-26184 
Bacheo de mezcla asfáltica en caliente "L-7" ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 

$2,496,703.83 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), (no 
remiten expediente del 
cumplimiento en 
materia de impacto 
ambiental), solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 

factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
números generadores 
del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, licencia 
de construcción, 
protección civil (solicitud 
de inspección de 
medidas de seguridad y 
equipo de protección 
personal a los 
trabajadores), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, y no 
proporcionó 
transferencias 
bancarias de anticipo, 
estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 47 

Contrato OP/I5059/SISPMP-2021-26177 
Bacheo de mezcla asfáltica en caliente "K-8" ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 

$2,496,099.66 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 

normativa (según sea el 
caso), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, acta de visita 
al sitio de los trabajos, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, y 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: 27-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5059/SISPMP-2021-
26177, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 48 

Contrato OP/I5054/SISPMP-2021-30931 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Francisco Montes de Oca, entre calle 

Defensores de la República y Calle 16 de Septiembre Col. Miguel Hidalgo Junta Auxiliar la 
Resurrección Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30931/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 

$2,089,382.23 Validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), autorización 
emitida por la CFE, 
invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura 
de proposiciones, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, acta de visita al sitio 
de los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: I5-CMOP-054/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, núm. oficio/inv.: s/n, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 

calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia, 
OP/LPE/DOP/SC/DPM
C/2289/2021, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, y reintegro 
de $803.39. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato, fecha:30-
jul-21, garantía de cumplimiento 
del contrato, núm. póliza: BKY-
0163-0081903, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del contrato, núm. póliza: BKY-
0163-0081907, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, acta de finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: BYK-0163-0091287. 

Número 49 

Contrato OP/I5061/SISPMP-2021-26188 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Ignacio Zaragoza entre calle de la 

Rosa y calle 48 Norte, Col. Diez de Mayo Puebla, Pue. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo,” se anexa programa 
anual de obra” responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 

$1,902,518.77 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), “no 
remiten expediente del 
cumplimiento en 
materia de impacto 
ambiental”, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil (solicitud de 
inspección de medidas de 
seguridad y equipo de 
protección personal a los 
trabajadores), invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 

por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios 
(según sea el caso), 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), 
invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de 
aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
“no remite copia de 
cédula profesional”, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito,  
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 

garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, no remiten 
pruebas de control de 
calidad del concreto f´c= 
150kg/cm2 a 28 días, de 
la estimación 1, no 
remiten pruebas de 
control de calidad del 
concreto f´c=150kg/cm2 
a 28 días, de la 
estimación 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante,  listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
oficio a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, y acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones. 

Número 50 

Contrato OP/I5069/SISPMP-2021-26194 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle 

Miguel Hidalgo y calle 16 de Septiembre Col. San Cristóbal Tulcingo, Junta Auxiliar San Jerónimo 
Caleras Puebla, Pue. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1264/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26194/2021, 

$1,596,313.99 Oficio de modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (Municipio 
de Puebla), solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al 
FAIS), croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, núm. oficio/inv.: s/n, 
cartas de aceptación a la 

validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), derechos de vía, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, descripción 
de la planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

invitación, núm. oficio/inv.: s/n, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, fecha: 21-jul-21, 

cabo la administración 
de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 
de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 
OP/I5069/SISPMP-2021-26194 
fecha:30-jul-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza:2581968, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del contrato, núm. póliza: 
2581312, factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, designación del 
residente de obra por parte de 
la dependencia/entidad oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2290/202
1, aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5069/SISPMP-
2021-26194-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" número póliza: 
2581968, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha: 30-sep-21, acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, fecha: 28-dic-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 03-ene-22, 
notificación a la contratista para 

propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, y planos 
definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la elaboración del finiquito, 
fecha: 28-dic-21, finiquito, 
fecha: 18-ene-22, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
24-ene-22, y garantía vicios 
ocultos, número  póliza: 
2621334.  

Número 51 

Contrato OP/I5060/SISPMP-2021-26179 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-2" ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 

$2,497,844.47 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), 
(remiten expediente de 
cumplimiento de 
impacto ambiental con 
salvedades, (folio 999 al 
1003) último punto del 
listado correspondiente 
a la obra), solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, números 
generadores del 
presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, 
protección civil, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 

características 
ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, y no 
proporcionó 
transferencias 
bancarias de anticipo, 
estimaciones 1, 2 y 3. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 52 

Contrato OP/I5049/SISPMP-2021-26166 
Construcción con mezcla asfáltica en caliente "J-5" ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Planeación, programación, 
presupuestación, cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1206/2021 de fecha: 01-jul-21 
con importe: $2,497,901.93, 
oficio de autorización de 
recursos con núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26166/2021-01 
importe: $ 2,497,901.93 de 
fecha: 06-jul-2021, estudios 
previos, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 

$2,488,005.80 Oficio de modificación 
presupuestal, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, derechos 
de vía, protección civil, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta integrar cédula 
profesional), y 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, proyecto ejecutivo, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
documentos que sirvieron como 
base del presupuesto, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencias, 
permisos y autorizaciones, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, licitación pública, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
excepciones a la licitación, 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes con 
núm. oficio/Inv. I3-CMOP-
046/2021 con fecha: 14-jul-21, 
cartas de aceptación a la 
invitación sin número oficio/Inv. 

Página 1071/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con fecha: 14-jul-21, dictamen 
de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
documentación que podrán 
contener las proposiciones 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
técnica: descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los trabajos y sus 
características ambientales con 
fecha: 30/07/2021; económica: 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contratación; contrato: 
OP/I5049/SISPMP-2021-26166 
con fecha: 27-jul-21, garantía 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de cumplimiento del contrato 
con número póliza: 21A39302 
de afianzadora: Dorama. 
Institución de garantías S.A. 
importe: $282,515.06, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo con 
número póliza: 21A39302 de 
afianzadora: Dorama. 
Institución de garantías S.A.  
importe: $746,401.74, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado; ejecución: 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2243/2021
, nombre: Luis Pérez Arrieta 
fecha: 28-jul-2021, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing., Javier Ángel Urbano Tello 
Villegas de fecha: 28-jul-2021 
cédula Prof. 3589583, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones; cierre 
administrativo: aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 08-sep-
21, acta de entrega recepción 
de la obra con fecha 17-sep-21, 
finiquito de fecha 21-sep-2108, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 21A52060 de 
afianzadora: Dorama Institución 
de garantías S.A.  con importe 
$248,800.58, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 53 

Contrato OP/I5057/SISPMP-2021-26178 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-1" ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Planeación, programación, 
presupuestación, cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1218/2021 de fecha: 01-jul-21 
con importe: $2,497,901.93, 
oficio de autorización de 
recursos con núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26178/2021-01 
importe: $2,497,901.93 de 
fecha: 06-jul-2021; estudios 
previos: memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente; proyecto ejecutivo: 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica; 
documentos que sirvieron como 
base del presupuesto: 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base; licencias, 

$2,494,880.89 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, protección 
civil, acta de verificación 
de terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta integrar cédula 
profesional), planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

permisos y autorizaciones: 
licencia de construcción, banco 
de tiro; licitación pública: bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras); 
excepciones a la licitación: 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes con 
núm. oficio/Inv. I3-CMOP-
057/2021 con fecha: 15-jul-21, 
cartas de aceptación a la 
invitación sin número oficio/inv. 
con fecha: 15-jul-21, dictamen 
de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad; 
documentación que podrán 
contener las proposiciones: 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos; 
técnica: descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales con 
fecha: 30/07/2021; económica: 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos; contratación: contrato 
OP/I5049/SISPMP-2021-26178 
con fecha 02-ago-21, garantía 
de cumplimiento del contrato 
con núm. póliza: 3703-06725-1 
de afianzadora: Aseguradora 
Aserta, S.A de C.V  por un 
importe de $249,488.09, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo 
de afianzadora: Aseguradora 
Aserta, S.A de C.V por un 
importe de $748,464.27, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado; ejecución: 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2243/2021 
nombre: Luis Pérez Arrieta 
fecha: 28-jul-2021, 
nombramiento del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing., Javier Ángel Urbano Tello 
Villegas de fecha: 28-jul-2021 
cédula Prof., 3589583, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones; cierre 
administrativo: aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 08-sep-
21, acta de entrega recepción 
de la obra con fecha 17-sep-21, 
finiquito de fecha 21-sep-2108, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 3703-06783-9 de 
afianzadora Aserta con importe 
$249,488,09, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 

Número 54 

Contrato OPPA/I5067/SISPMP-2021-26209 
Proyecto integral a precio alzado por tiempo determinado para la elaboración de estudios, proyecto 

ejecutivo y construcción de puente vehicular en calle 48 Norte sobre barranca, en la colonia Agrícola 
Resurgimiento de la Ciudad de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Planeación, programación, 
presupuestación, cédula de 
información básica, estudios 
previos: justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, proyecto 
ejecutivo, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
términos de referencia para el 
caso de servicios relacionados 
con la obra; documentos que 

$1,699,732.44 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sirvieron como base del 
presupuesto: presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base; 
licencias, permisos y 
autorizaciones: licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil; licitación 
pública: bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras); 
excepciones a la licitación: 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes con 
núm. oficio/inv. I5-CMOP-
067/2021 con fecha: 19-jul-21, 
cartas de aceptación a la 
invitación sin núm. oficio/inv. 
con fecha: 19-jul-21, dictamen 
de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad; 
documentación que podrán 
contener las proposiciones: 
escrito en que se manifieste el 

factibilidad de servicios, 
términos de referencia 
para el caso de 
servicios relacionados 
con la obra, derechos 
de vía, protección civil, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
y oficio de cancelación 
de la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos; 
técnica: descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales con 
fecha: 30/07/2021; económica: 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos; contratación: contrato 
OPPPA/I5067/SISPMP-2021-
2620 con fecha de 05-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato con núm. póliza: 
21A41392 de afianzadora   
Dorama Institución de garantías 
S.A. de un importe: 
$169,973.24, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo con núm. póliza: 
21A41390 de afianzadora 
Dorama Institución de garantías 
S.A. de un importe: $ 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

509,919.73, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado; ejecución: 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad oficio: 
SIS/DOP/SC/DIU/2375/2021, 
nombre: Luis Santo Pietro 
Rodríguez fecha: 05-ago-21, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Arq. José Juan Reyes Flores de 
fecha: 06-ago-21 cédula 
Profesional. 2229496, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones; cierre 
administrativo cierre 
administrativo: aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 
03/11/2021, acta de entrega 
recepción de la obra con fecha 
09-nov-21, finiquito de fecha 09-
nov-21, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 21A61945 
de Dorama Institución de 
garantías S.A. con importe 
$169,973.24, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 

Número 55 

Contrato OP/15072/SISPMP-2021-26163 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-2" en diferentes calles en Zona volante del Municipio de 

Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 

$2,495,235.06 Oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización de 
recursos, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, estudios de 
pre inversión: presupuesto 
base, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, oficio autorización 
suficiencia presupuestal, 
protección civil, convocatoria, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 

por la dependencia 
normativa, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
derechos de vía, 
invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura 
de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los 
trabajos, escrito en que 
se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
y oficio de cancelación 
de la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 56 

Contrato OP/I5062/SISPMP-2021-26193 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas entre calle Atencingo 

Sur y calle Ignacio Zaragoza, Colonia Cerro del Márquez, Junta Auxiliar La Resurrección, en el 
Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, (número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1263/2021), oficio de 
autorización de recursos, 
(número oficio: 9.4-DECP-DP-
PDO/26193/2021), memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, autorización 
emitida por la CFE, protección 
civil, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 

$2,076,173.28 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/23
63/2021) (falta cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, (núm. oficio/inv.: I5-
CMOP-062/2021), cartas de 
aceptación a la invitación, 
(número oficio/inv.: s/n), 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 

previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
(número póliza: BKY-0163-
0082499), garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, (número póliza: 
BKY-0163-0082500), factura de 
la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos, (número póliza: BKY-
0163-0091091). 

Número 57 

Contrato OP/I5080/SISPMP-2021-26169 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-8" en diferentes calles en Zona volante del Municipio de 

Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-11209/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-

$2,497,641.34 Escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

DECP-DP-PDO/26169/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: I5-CMOP-
080/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 

características 
ambientales, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/inv.: sin número 
cartas de aceptación a la 
invitación, número oficio/Inv.: 
sin núm. dictamen de excepción 
a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 

350/2021 (falta cédula 
profesional), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, OP/I5080/SISPMP-
2021-26169 fecha: 06-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: 
2583167, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, número póliza: 
núm. 2583176, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
escrito de la empresa, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha: 20-sep-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 21-sep-21, 
finiquito, fecha: 21-sep-21, 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 2598049, y planos 
definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 58 

Contrato OP/I5048/SISPMP-2021-50335 
Rehabilitación vial en calle 5 de febrero entre av. De los Mártires y barranca, col. Vista Hermosa 

Álamos, Puebla, Pue. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, título de propiedad o 
escrito que acredite la posesión 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, bases de 

$2,112,106.85 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
derechos de vía, 
invitación al Órgano de 
Control para el acto de 
presentación y apertura 
de proposiciones, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta cédula 
profesional), oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, 
comprobante de pago 
del anticipo, estimación 
1 y 2 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación, acta de visita al sitio 
de los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5048/SISPMP-2021-
50335, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, estimaciones y 
documentación soporte. 

Número 59 

Contrato OP/I5081/SIPMP-2021-26172 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-3"  ubicado en diferentes calles en zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 

$2,495,261.11 Oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización de 
recursos, memoria de 
cálculo, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), invitación al 
órgano de control para 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, número oficio/Inv.: 
núm. 15-CMOP-081/2021 
fecha: 23/julio/21, cartas de 
aceptación a la invitación, 
número oficio/inv.: inv. 5 
personas, fecha: 23/julio/21, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 

el acto de presentación 
y apertura de 
proposiciones, acta de 
visita al sitio de los 
trabajos, dictamen de 
excepción a la licitación 
pública debidamente 
fundado y motivado en 
criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y 
honradez que aseguren 
las mejores condiciones 
para la entidad, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, constancia 
de no inhabilitado, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no presenta cédula 
profesional), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 

garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, 
transferencias de pago 
del anticipo, estimación 
1,2,3 y 4 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5081/SISPM-2021-26172, 
fecha: 06/08/21, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: 5389-31183-9, 
afianzadora: aseguradora 
insurgentes, S.A. de C.V. 
importe: 249526,11, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del contrato, número 
póliza: 5389-31182-0, 
afianzadora: aseguradora 
insurgentes, S.A. de C.V. 
importe: $748,578.33, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n nombre Carmen Sofía Rubio 
Romero, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), de fecha 
20/09/2021, acta de entrega 
recepción de la obra, de fecha 
20/09/2021, garantía vicios 
ocultos, núm. Póliza 5389-
31315-2 afianzadora  
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Aseguradora Insurgentes, S.A. 
de C.V. importe: $249,526.11. 

Número 60 

Contrato OP/I5076/SISPMP-2021-26170 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-1" ubicado en diferentes calles de la zona volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1210/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26170/2021, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, acta de sesión del 
H. Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 

$2,484,052.63 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, 
especificaciones 
técnicas, acta de visita 
al sitio de los trabajos, 
escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
notificación a la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: I5-CMOP-076/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, núm. oficio/Inv.: s/n, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el Estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 

contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características ambientales, 
fecha: 03-ago-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/15076/SISPMP-2021-
26170 fecha: 09-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato número póliza: 3136-
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

12442-8, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, número póliza: 
3136-12443-5 designación del 
residente de obra por parte de 
la dependencia/entidad oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2445/202
1, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) fecha: 24-sep-21, 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: 24-sep-21, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha: 24-sep-21, finiquito, 
fecha: 27-sep-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza:3136-12547-0. 

Número 61 

Contrato OP/I5065/SISPMP-2021-26180 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-3" en diferentes calles en zona volante del Municipio de 

Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 

$2,495,932.99 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
según sea el caso-
emiten expediente de 
cumplimiento de 
impacto ambiental con 
salvedades- (folio 1130 
al 1134, último punto del 
listado correspondiente 
a la obra), solicitud de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 

validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, números 
generadores del 
presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, proyecto 
ejecutivo,protección 
civil(solicitud de 
inspección de medidas 
de seguridad y equipo 
de protección personal 
a los trabajadores), 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no remiten número de 
cédula profesional, no 
remiten copia de la 
cédula profesional), 
nombramiento del 
superintendente de obra 
por parte de la 
contratista, (no remiten 
copia de la cédula 
profesional), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido; 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 

transferencia bancaria 
del pago anticipo, 
estimación 1, 2, 3 y 4. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes; documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos por el o la contratista, 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, acta de finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 62 

Contrato OP/I5056/SISPMP-2021-26176 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "k-7". Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería SISP-DOP-SCI-
DGCP-1216/2021, oficio de 
autorización de recursos 9.4-
DECP-DP-PDO/26176/2021, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, cartas de aceptación a la 
invitación, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, I5-CMOP-056/2021, 
dictamen de excepción a la 

$2,496,099.66 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), factibilidad de 
servicios, invitación al 
órgano de control para 
el acto de presentación 
y apertura de 
proposiciones 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, declaración de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 

integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, análisis 
de los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, bitácora de 
obra (toda vez que la 
bitácora debe ser 
electrónica al ser 
recurso de 
participaciones 
federales), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, listado de 
insumos de materiales, equipos 
de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos con los 
precios unitarios de cada 
concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, contrato 

elaboración del finiquito, 
y planos definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

OP/I5056/SISPMP-2021, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: 3946-
01975-7, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del contrato, número póliza: 
3943-01974-0, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, número 
póliza: 3943-01978-2. 

Número 63 

Contrato OP/I5079/SISPMP-2021-26168 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente"j-7", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1208/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26168/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 

$2,486,948.50 Oficio de modificación 
presupuestal, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, derechos 
de vía, acta de visita al 
sitio de los trabajos, 
escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), validación 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, protección civil, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/inv.: I5-CMOP-079/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 

propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia / entidad 
(omite la cédula 
profesional), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se  acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5079/SISPMP-2021-
26168, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2394/202
1. Nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
finiquito, garantía vicios ocultos, 
número póliza: 21A51365, y 
planos definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 64 

Contrato OP/I5083/SISPMP-2021-26210 
Consolidación de Infraestructura peatonal en Intersección de Boulevard Carmen Serdán y calle 5 de 

Febrero Col. Santa María la Rivera junta Auxiliar San Felipe Hueyotlipan, Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, número oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26210/2021, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
autorización emitida por la CFE, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 

$1,565,809.42 Memoria de cálculo, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, garantía 
de cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
núm. póliza: BKY-0163-
0082579, garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso" núm. póliza: 
N/A, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, fecha:02-feb-
22, planos definitivos, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, se solicita 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/inv.:15-CMOP-
083/2021, cartas de aceptación 
a la invitación, número 
oficio/inv.: s/núm. de oficio, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 

reintegro de 
$183,999.03, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1 y 2 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5083/SISPMP-2021-
26210fecha:06-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, número póliza: BKY-
163-0082579, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: BKY-
163-0082570, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2396/202
1, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/núm. de oficio, aviso de inicio 
de los trabajos, bitácora de 
obra, estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE068/SISPMP-2021-
30942-02, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), fecha:06-
oct-21, acta de entrega 
recepción de la obra, fecha:02-
feb-22, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, fecha:02-feb-22, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: BKY-163-0088437. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 65 

Contrato OP/I5078/SISPMP-2021-26202 
Mantenimiento Menor en Vialidades; Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico mr-45, 2021 

Ubicado en diferentes Calles de la Colonia Zona Volante del Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, croquis de macro y 
micro localización, programa 
anual de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, dictamen técnico 
que servirá como base para el 
fallo, acta de fallo, invitaciones a 
cuando menos cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 

$2,245,998.69 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
comprobante de la 
entrega de 70 árboles 
solicitados en el número 
17 de los términos de la 
constancia de 
excepción de estudio de 
impacto ambiental de 
fecha 21 de septiembre 
de 2021, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, 
especificaciones 
técnicas, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, protección 
civil, remitir el 
documento en donde se 
otorgan facultades al C. 
Mario López García, 
suplente de la titular del 
comité municipal de 
obra pública y servicios 
relacionados y a la C. 
Norma Elena Jordán 
Donadieu, suplente del 
secretario técnico de 
adjudicaciones, para 
firmar el acta de junta de 
aclaraciones, en 
ausencia de los 
titulares, remitir el 
documento en donde se 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (de la persona que firme 
la proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 

otorgan facultades al C. 
Mario López García, 
suplente de la Titular del 
Comité Municipal de 
Obra Pública y servicios 
relacionados y a la C. 
Norma Elena Jordán 
Donadieu, suplente del 
secretario técnico de 
adjudicaciones, para 
firmar el acta de 
presentación y 
recepción de 
proposiciones, en 
ausencia de los 
titulares, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), copia de la 
cédula profesional del 
residente por parte de la 
dependencia ejecutora, 
planos definitivos, y 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por la 
contratista. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte de la contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenio 
modificatorio, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s), aviso de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones debidamente 
requisitada con fecha de 
elaboración, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 66 

Contrato OP/I5082/SISPMP-2021-26173 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "k-4", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), validación del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 

$2,494,688.18 Constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, declaración 
de integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, oficio de 
cancelación de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

construcción, banco de tiro, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 

garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia del pago 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 

Página 1136/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I50082/SISPMP-2021-
26173, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, y planos definitivos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 67 

Contrato OP/I5087/SISPMP-2021-26212 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle "C" de la 16 de septiembre Poniente 

entre calle Niños Héroes Y calle del Cerrito Col. Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Aux. San 
Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, reporte 
fotográfico, oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, SISP-
DOP-SCI-DGCP-1385/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, 9.4-DECP-DP-
PDO/26212/2021, oficio de 
modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 

$2,367,005.39 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, escrito en que 
se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
que el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
“falta cédula 
profesional”, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, I5-
CMOP-087/2021, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 

previstos, que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
falta transferencia de 
pago de la estimación 1, 
2 finiquito y anticipo. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, análisis de básicos, 
contrato: OP/15076/SISPMP-
2021-26212, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
factura de la empresa por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
avance de obra, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/15076/SISPMP-2021-
26212-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, y planos definitivos. 

Número 68 

Contrato OP/I5070/SISPMP-2021-26161 
Construcción de reductores de Velocidad con Concreto Asfaltico Ubicado en Diferentes Calles en 

Zona Volante del Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 

$2,496,576.84  Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria de cálculo, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, 
planos arquitectónicos y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al Órgano 
de Control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, invitaciones a 
cinco contratistas cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencias, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 

de ingeniería, derechos 
de vía, (remite escrito 
en donde informa que 
se encuentra en 
trámite), en el oficio de 
designación del 
residente de obra por 
parte de la entidad no se 
menciona el número de 
cédula profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, la factura de 
la 3ra estimación tiene 
fecha del 11/01/2022 y 
el comprobante de la 
trasferencia electrónica 
es del 31/01/2022 y la 
obra se terminó 
físicamente el 13 de 
octubre de 2021. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5070/SISPMP-2021-
26161, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 69 

Contrato OP/I5084/SISPMP-2021-26185 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-8", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
número oficio/inv.: I5-CMOP-
084/2021, cartas de aceptación 
a la invitación, número 
oficio/Inv.: s/n, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 

$2,478,708.81 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), “no 
remiten expediente del 
cumplimiento en 
materia de impacto 
ambiental”, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios 
(según sea el caso), 
números generadores 
del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, licencia 
de construcción, 
derechos de vía, 
protección civil (solicitud 
de inspección de 
medidas de seguridad y 
equipo de protección 
personal de los 
trabajadores), acta de 
visita al sitio de los 
trabajos, escrito en que 
se manifieste el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 

domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
nombramiento del 
superintendente de obra 
por parte del(la) 
contratista, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, las 
retenciones no se 
incluyen en las facturas 
ya que son pegadas o 
enteradas por el 
contratista, remitiendo 
los comprobantes, falta 
transferencia bancaria 
de estimaciones: 1, 2 y 
3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, fecha:05-
ago-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza: 4171-05628-7, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del contrato, núm. 
póliza: 4171-05627-7, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2365/2021
, aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos (contratista), fecha:19-
sep-21, acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 27-sep-21, acta de 
finiquito, fecha: 28-sep-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
s/f, y garantía vicios ocultos, 
núm. póliza:4171-5701-6. 

Número 70 

Contrato OP/I5074/SISPMP-2021-26164 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "J-3", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “Reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1204/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, número oficio: 
9.4DECP-DP-PDO/26164/2021 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 

$2,496,755.92 Oficio de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad de servicios, 
licencia de 
construcción, derechos 
de vía, protección civil, 
acta de visita al sitio de 
los trabajos, escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, factura de 
la empresa por 
concepto del anticipo 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 

otorgado, designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia/entidad 
con número de oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2
491/2021en donde falta 
integrar cédula 
profesional del 
residente por parte de la 
empresa, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2, 3 y 4 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5074/SISPMP-2021-26164 
fecha: 12-ago-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza: 1477169, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 
1477158, designación del 
residente de obra por parte de 
la dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
KALI-0097/2021, aviso de inicio 
de los trabajos, bitácora de 
obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, número  póliza: 
1495657, y planos definitivos. 

Número 71 

Contrato OP/I5088/SISPMP-2021-26216 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "l-9", Ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 

$2,495,750.70 Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/ entidad, no se describe 
el núm. de cédula 
profesional, notificación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 

a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, se remite 
sin fecha, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, se requiere 
el comprobante de la 
transferencia bancaria 
por el pago del anticipo, 
estimaciones 1, 2 y 1 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha:06-ago-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5088/SISPMP-2021-
26216, del 12 de agosto de 
2021, garantía de cumplimiento 
del contrato, póliza núm. 
2129804, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
garantía vicios ocultos. 

Número 72 

Contrato OP/I5063/SISPMP-2021-26197 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Prolongación de la 123 Oriente entre Calle 

123 Oriente y Calle Júpiter de la Col. La Luna, Junta Aux. San Francisco Totimehuacán, en el 
Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 

$2,386,785.99 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, (falta 
constancia de entrega 
de árboles), solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, 
autorización emitida por 
la CFE, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 

que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/entidad, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de estimación 1, 2, 3 y 
finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 

Página 1163/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
afianzadora: Chubb fianzas 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

monterrey, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, afianzadora: 
Chubb fianzas monterrey, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, afianzadora: Chubb 
fianzas monterrey. 
 
 

Número 73 

Contrato OP/I5086/SISPMP-2021-26171 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "K-2" Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 

$2,491,880.85 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, que el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 

personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico cuente 
con la experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 

ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, acta de 
entrega recepción de la 
obra, (remitida sin 
fecha), acta 
administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, (remitida 
sin fecha), falta remitir 
transferencia de pago 
del anticipo, estimación 
1,2 y 3 finiquito, 
comprobante de 
retención 5 al millar. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato: 
OP/I5086/SISPMP-2021-
26171, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia / entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos. 

Número 74 

Contrato OP/I5071/SISPMP-2021-26183 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-6", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 

$2,494,724.64 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios 
(según sea el caso), 
números generadores 
del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 

de ingeniería, licencia 
de construcción, 
protección civil, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1,2,3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 75 

Contrato OP/I5068/SISPMP-2021-26205 
Rehabilitación Vial en Av. 64 Poniente entre calle 13 Norte y calle 15 Norte, en Av. 76 Poniente, 
entre Calle 9 Norte y  calle Diagonal Benito Juárez, Col. 20 de Noviembre, Heroica Puebla de 

Zaragoza, en el Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Planeación, programación, 
presupuestación, cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1320/2021 de fecha: 06-jul-21 
con importe: $1,781,663.63, 
oficio de autorización de 
recursos con número oficio 9.4-
DECP-DP-PDO/26205/2021 
importe: $1,781,663.63 de 
fecha: 07-jul-21, estudios 
previos, justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 

$1,780,078.81 Oficio de modificación 
presupuestal, Anexo 16 
“reportes de obras y 
acciones", de ejecución; 
protección civil, solicitud 
de cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del 
convenio, de cierre 
administrativo: oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, notificación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
proyecto ejecutivo, solicitud de 
validación de expediente 
técnica, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), validación 
del proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
documentos que sirvieron como 
base del presupuesto, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencias, permisos y 
autorizaciones, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, licitación pública, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 

a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, 
transferencias de pago 
del anticipo, estimación 
1,2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

excepciones a la licitación, 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: I5-CMOP-068/2021 
fecha: 19-jul-21, cartas de 
aceptación a la invitación, 
s/núm. of, fecha: 20-jul-21, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, documentación que 
podrán contener las 
proposiciones, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
técnica: descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales con 
fecha: 30/07/2021, económica: 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contratación, garantía 
de cumplimiento del contrato, 
núm. póliza: 2281293-0000, 
afianzadora Liberty fianzas S.A. 
de C.V. importe: $321,985.10 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del contrato, 
núm. póliza: 2281291-0000, 
afianzadora Liberty fianzas S.A. 
de C.V. importe: $534,023.64, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
ejecución: designación del 
residente de obra por parte de 
la dependencia/entidad oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2393/2021
, nombre Adrián Meneses 
Martínez fecha: 06-ago-21, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing., Sergio Juan Bautista 
Jiménez de fecha: 07-ago-21 
cédula profesional, 76826208, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): OP/I5068/SISPMP-
2021-26205-01, dictamen 
técnico que sustente el 
convenio, cierre administrativo: 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista) con fecha 
18/10/2021, acta de entrega 
recepción de la obra con fecha 
21/10/2021, finiquito de fecha 
02-sep-222/10/2021, acta 
administrativa de extinción de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

derechos y obligaciones de 
fecha 25/10/2021, garantía 
vicios ocultos, núm. póliza: 
2298827-0000 de afianzadora 
Liberty Fianzas S.A. de C.V., 
con importe $178,007.88 acta 
entrega recepción a quien 
operará la obra (en el caso de 
inmuebles), acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles) 
con fecha 21-oct-21. 

Número 76 

Contrato OP/I5089/SISPMP-2021-26217 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Calle "L-10", ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra 2021, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos cinco licitantes, cartas 
de aceptación a la invitación, 

$2,469,396.19 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, 
consistente en el 
comprobante de la 
entrega de árboles 
solicitados en el 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, protección 
civil, remitir el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (de la persona que firme 
la proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, que 
el personal técnico cuente con 
la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal técnico 
propuesto), que el personal 

documento en donde se 
otorgan facultades al C. 
Mario López García, 
suplente de la titular del 
comité municipal de 
obra pública y servicios 
relacionados para firmar 
el acta de junta de 
aclaraciones, en 
ausencia de la titular, 
remitir el documento en 
donde se otorgan 
facultades al C. Mario 
López García, suplente 
de la titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados, la C. 
Norma Elena Jordán 
Donadieu, suplente del 
secretario técnico de 
adjudicaciones, y el C. 
José Manuel Cázares 
Ibáñez, suplente del 
vocal responsable de 
adjudicaciones, para 
firmar el acta de 
presentación y 
recepción de 
proposiciones, en 
ausencia de los 
titulares, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los materiales 
y equipo de instalación 
permanente, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado del personal 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de los 
trabajos, contrato: garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte de la contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 

incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano 
de obra, análisis, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recepción de la obra, finiquito, 
garantía vicios ocultos. 

cálculo e integración de 
los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
copia de la cédula 
profesional del 
residente por parte de la 
dependencia ejecutora, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones 
debidamente 
requisitada con fecha de 
elaboración, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por la 
contratista, 
transferencia de pago 
del anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
 
 

Número 77 

Contrato OP/I5090/SISPMP-2021-26215 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en  Caliente "I-8", Ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 

$2,496,625.71 Justificación de la obra, 
solicitud de validación 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, croquis de macro y 
micro localización, programa 
anual de obra, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes, 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 

de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia/entidad, 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el 
contratista, 
transferencia de pago 
del anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, finiquito, garantía vicios 
ocultos. 
 
 

Número 78 

Contrato OP/I5085/SISPMP-2021-26211 
Mantenimiento Menor en Vialidades; Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico MR-45. A-

2021 Ubicado en Diferentes Calles de la Colonia  Zona Volante del Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 

$1,446,222.35 Oficio de modificación 
presupuestal, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, licencia de 
construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
banco de tiro, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes, 
invitaciones a cuando menos 
cinco licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 

/ entidad, comprobantes 
de pago de las 
estimaciones y anticipo, 
oficio a la contraloría de 
la formalización del 
convenio, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el 
contratista, 
transferencia de pago 
del anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio, 
convenio, dictamen técnico que 
sustente el convenio, aviso de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, notificación a la contratista 
para la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 79 

Contrato OP/I5075/SISPMP-2021-26208 
Construcción de 5 Pasos a Nivel de Banqueta Ubicados en Av. del Tecnológico Frente al Acceso 

Principal del ITP en Col. La Ciénega, En Circuito Interior Norte B en la Central de Abastos, En Av. 11 
Oriente Y calle 8 Sur, en Col. El Ángel, en Av. 11 Sur Frente a Centro de Justicia Penal de Puebla, 
en Col. Francisco Mayorazgo y en Av. Nacional y Av. 73 Poniente Col. Sn Jose Mayorazgo, en el 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 

$2,427,240.40 Memoria de cálculo, 
oficio de modificación 
presupuestal, 
factibilidad de servicios, 
derechos de vía, 
designación del 
residente de obra por 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, términos de 
referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes, 
invitaciones a cuando menos 

parte de la entidad, 
(falta cédula 
profesional), 
comprobantes de pago 
de estimaciones y 
anticipo, aviso a la 
contratista de la 
suspensión de la obra, 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, 
autorización por escrito 
de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos 
no previstos, informe a 
la contraloría de la 
suspensión, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, reintegro del 
monto no ejecutado, 
notas de bitácora de la 
estimación 2 así como 
pruebas de laboratorio. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dos, tres o cinco licitantes, 
cartas de aceptación a la 
invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para realizar 
los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
convenios, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso", dictamen 
técnico que sustente de los 
convenios, oficio a la contraloría 
de la formalización de los 
convenios, acta circunstanciada 
de suspensión de obra, aviso de 
terminación de los trabajos, 
acta de verificación de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos. 

Número 80 

Contrato OP/I5073/SISPMP-2021-26181 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-4" , Ubicado en Diferentes calles en zona Volantes del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 

$2,495,646.53 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), (no 
remiten expediente del 
cumplimiento en 
materia de impacto 
ambiental), solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), números 
generadores del 
presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, cartas de 
aceptación a la 
invitación, escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
nombramiento del 
superintendente de obra 
por parte del(la) 
contratista, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
planos definitivos, oficio 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 

de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra por parte de la 
dependencia/entidad aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 81 

Contrato OP/I5077/SISPMP-2021-26196 
Configuración de señalización Horizontal y Vertical en Calle Yucatán entre Calle Veracruz y Calle 

Guerrero y Cierre de Circuito en Calle Yucatán entre Calle Veracruz y Calle Puebla, Col. México 83, 
Junta Aux.  San Sebastián de Aparicio, Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, número oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1274/2021, oficio de 
autorización de recursos, núm. 
oficio: 9.4-DECP-DP-
PDO/26196/2021, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, bases de licitación, 

$2,170,630.23 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
oficio: 
SIS/DOP/SC/EP/2388/2
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, acta 
de presentación y apertura de 
las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/inv.: I5-CMOP-077/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, núm. oficio/inv.: s/n, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad de 
la propuesta, declaración fiscal 
de la empresa, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 

021 (falta cédula 
profesional), falta 
transferencia bancaria 
de anticipo, estimación 
1, 2 y 3 finiquito, 
solicitud de terminación 
anticipada por parte de 
la contratista, convenio 
de suspensión de los 
trabajos. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, fecha:06-
ago-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: 5389-31181-5, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, aviso 
a la contratista de la suspensión 
de la obra, acta circunstanciada 
de suspensión de obra, informe 
a la contraloría de la suspensión 
(una vez hecha la comunicación 
al contratista), aviso a la 
contratista de la terminación 
anticipada, acta circunstanciada 
de terminación anticipada de 
obra, informe a la contraloría de 
la terminación anticipada (una 
vez hecha la comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la rescisión 
administrativa, acta 
circunstanciada de rescisión del 
contrato, informe a la 
contraloría de la rescisión de 
contrato (una vez hecha la 
comunicación al contratista), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), fecha:09-
ago-21, acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha:10-ago-21. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 82 

Contrato OP/I5064/SISPMP-2021-26165 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "J-4", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del 

Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, banco de 
tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta 
de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 

$2,434,317.62 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
números generadores 
del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y 
de ingeniería, licencia 
de construcción, 
derechos de vía, 
invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y apertura 
de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los 
trabajos, dictamen 
técnico que servirá 
como base para el fallo, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, con 
el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal técnico 
cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar 
a cabo la administración de los 
trabajos (currículum del 
personal técnico propuesto), 
que el personal técnico cuente 

residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra 
por parte del(la) 
contratista, de la 
recisión del contrato 
falta, informe a la 
contraloría de la 
rescisión de contrato 
(una vez hecha la 
comunicación al 
contratista), notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
cierre administrativo, 
estimación 1. 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, o 
servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de interpósita 
persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes, documentos que 
acrediten la solvencia financiera 
del licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado del 
personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de los 
trabajos, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
aviso a la contratista de la 
rescisión administrativa, acta 
circunstanciada de rescisión del 
contrato, resolución de 
rescisión del contrato y 
notificación a la contratista, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones. 

Número 83 

Contrato OP/I5096/SISPMP-2021-30943 
Construcción de Pavimento Asfaltico y Obras Complementarias en la Calle 55 Sur y calle 7 Poniente 

entre Recta Cholula y 7 Poniente, entre 55 Sur y esteban de Antuñano, Col. Reforma Sur, del 
Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, número oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-052/2021, 
oficio de autorización de 

$5,243,240.25 Justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, derechos 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

recursos, número oficio: TM-
DECP-DP-FISMDF-
30943/2021 oficio de 
modificación presupuestal, 
núm. oficio: TM-DECP-DP-
FISMDF-30943/2021, memoria 
descriptiva, memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 

de vía, escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
que no se encuentra en 
alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), relación 
de maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: 15-CMOP-096/2021, 
cartas de aceptación a la 
invitación, núm. oficio/Inv.: 15-
CMOP-096/2021, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
constancia de no inhabilitado, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, fecha: 20-dic-21, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 

técnico propuesto), que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 3 fecha: 
21-dic-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
número póliza: 3238-15171-1, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
sin número de oficio, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I5096/SISPMP-2021-
30943-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" número póliza:3238-
15171-1, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha: 31-dic-21, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha: 05-ene-22, finiquito, 
fecha: 14-feb-22, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
16-feb-22, garantía vicios 
ocultos, número póliza:3238-
15336-6, y planos definitivos. 

cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos 
con los precios unitarios 
de cada concepto, 
programa de 
erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en 
partidas y subpartidas, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, oficio a la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 

Número 84 

Contrato OP/I5024/SISPMP-2021-30889 
Construcción de pavimento y obras complementarias de la Privada B de la 14 Sur entre calle 69 
Oriente y Calle 65 Oriente de la Colonia Villa Universitaria de la Junta Auxiliar de San Baltazar 

Campeche. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), factibilidad de servicios 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 

$2,131,068.80 Anexo 16 “reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la obra, 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, 
incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
autorización emitida por la CFE, 
protección civil, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, invitaciones a cuando 
menos dos, tres o cinco 
licitantes, cartas de aceptación 
a la invitación, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado. 

descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, tabulador 
de salarios base de 
mano de obra, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
oficio de cancelación de 
la garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratista, se solicita 
reintegro de $738.98 se 
solicita la transferencia 
de pago de anticipo, se 
solicita la transferencia 
de pago de estimación 
1, se solicita la 
transferencia de pago 
de estimación 2, se 
solicita la transferencia 
de pago de estimación 1 
ext., se solicita la 
transferencia de pago 
de estimación 4. 

Número 85 

Contrato OP/I5025/SISPMP-2021-30698 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Nogal entre Calle Carril de San 

Bartolo y Calle Bugambilias, Colonia El Paraíso. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
justificación de la obra, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
croquis de macro y micro 
localización, responsiva 
técnica, catálogo de conceptos 
del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución de 
obra del presupuesto base. 

$2,312,454.59 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", oficio 
de solicitud de recursos 
a la tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, remiten 
responsiva de 
integración ya que se 
encontraba en proceso 
de trámite y falta firma 
del responsable de la 
integración, además, no 
remite el manifiesto del 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), remiten 
responsiva de 
integración ya que se 
encontraba en proceso 
de trámite, sin embargo, 
no remite la validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
estudio socioeconómico 
(aplica al FAIS), 
especificaciones 
técnicas, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra), presupuesto 
base, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, derechos 
de vía, banco de tiro, 
protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al 
órgano de control para 
el acto de presentación 
y apertura de 
proposiciones, acta de 
visita al sitio de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura 
de las propuestas 
técnicas, acta de 
presentación y apertura 
de las propuestas 
económicas, dictamen 
técnico que servirá 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

como base para el fallo, 
acta de fallo, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
que no se encuentra en 
alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley 
de Obras Públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, descripción 
de la planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 

Página 1216/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por 
concepto de trabajo, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos 
con los precios unitarios 
de cada concepto, 
programa de 
erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en 
partidas y subpartidas, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, contrato, 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, garantía por la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
factura de la empresa 
por concepto del 
anticipo otorgado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la dependencia 
/entidad, nombramiento 
del superintendente de 
obra por parte del(la) 
contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, 
estimaciones, 
diferimiento por la 
entrega tardía del 
anticipo, solicitud de 
convenio modificatorio 
y/o adicional, convenios 
(modificatorios y/o 
adicional): garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
garantía por la correcta 
y oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
dictamen técnico que 
sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), 
solicitud de terminación 
anticipada por parte de 
la contratista, aviso a la 
contratista de la 
suspensión de la obra, 
acta circunstanciada de 
suspensión de obra, 
informe a la contraloría 
de la suspensión (una 
vez hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
terminación anticipada, 
acta circunstanciada de 
terminación anticipada 
de obra, informe a la 
contraloría de la 
terminación anticipada 
(una vez hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
rescisión administrativa, 
acta circunstanciada de 
rescisión del contrato, 
informe a la contraloría 
de la rescisión de 
contrato (una vez hecha 
la comunicación al 
contratista), resolución 
de rescisión del contrato 
y notificación a la 
contratista, aviso de 
terminación de los 
trabajos (contratista), 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía 
vicios ocultos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista, acta entrega 
recepción a quien 
operará la obra (en el 
caso de inmuebles). 

Número 86 

Contrato OP/I5091/SISPMP-2021-30936 
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Alhelí entre Calle Violeta y 

Avenida Camino Real de Manzanilla del Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Licencia de construcción, 
derechos de vía, protección 
civil. 

$2,399,468.39 Anexo 16 “Reportes de 
obras y acciones", 
cédula de información 
básica, oficio de 
solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
reporte fotográfico, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido 
por la instancia 
competente, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia normativa 
(según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
estudio socioeconómico 
(aplica al FAIS), croquis 
de macro y micro 
localización, 
especificaciones 
técnicas, acta de sesión 
del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra), responsiva 
técnica, presupuesto 
base, catálogo de 
conceptos del 
presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del presupuesto 
base, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, banco de 
tiro, convocatoria, bases 
de licitación, invitación 
al órgano de control 
para el acto de 
presentación y apertura 
de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura 
de las propuestas 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnicas, acta de 
presentación y apertura 
de las propuestas 
económicas, dictamen 
técnico que servirá 
como base para el fallo, 
acta de fallo, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas no 
ganadoras), escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
que no se encuentra en 
alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la 
propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, descripción 
de la planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación de 
maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y 
especificaciones 
técnicas de cada uno de 
ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a 
cabo la administración 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los trabajos (relación 
de contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas o 
particulares), 
declaración de 
integridad, mediante la 
cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que 
se abstendrán de 
adoptar conductas para 
que los servidores 
públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado 
del procedimiento de 
contratación y cualquier 
otro aspecto que les 
otorguen condiciones 
más ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por 
concepto de trabajo, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, 
cálculo e integración de 
los costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el 
licitante, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de construcción, 
catálogo de conceptos 
con los precios unitarios 
de cada concepto, 
programa de 
erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en 
partidas y subpartidas, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicio encargado de 
los trabajos, contrato, 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
factura de la empresa 
por concepto del 
anticipo otorgado, 
cédula profesional del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia, 
nombramiento del 
superintendente de obra 
por parte del(la) 
contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud 
de convenio 
modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o 
adicional): 
OP/I5091/SISPMP-
2021-30936-01, 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
dictamen técnico que 
sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, autorización 
por escrito de ejecutar 
cantidades adicionales 
o conceptos no 
previstos, solicitud de 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), 
solicitud de terminación 
anticipada por parte de 
la contratista, aviso a la 
contratista de la 
suspensión de la obra, 
acta circunstanciada de 
suspensión de obra, 
informe a la contraloría 
de la suspensión (una 
vez hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
terminación anticipada, 
acta circunstanciada de 
terminación anticipada 
de obra, informe a la 
contraloría de la 
terminación anticipada 
(una vez hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
rescisión administrativa, 
acta circunstanciada de 
rescisión del contrato, 
informe a la contraloría 
de la rescisión de 
contrato (una vez hecha 
la comunicación al 
contratista), resolución 
de rescisión del contrato 
y notificación a la 
contratista, aviso de 
terminación de los 
trabajos (contratista), 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción de la 
obra, notificación a la 
contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía 
vicios ocultos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 

Número 87 

Contrato OP/I5095/SISPMP-2021-30944 
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Colima Poniente entre 
Calle 15 de Mayo y Hermanos Serdán, Colonia San Rafael Poniente del Municipio de Puebla. 

Expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 “reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, justificación 
de la obra, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), factibilidad 
de servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al 
FAIS), croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 

$1,475,842.16 Oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, 
oficio de autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
(programa anual de 
obra), derechos de vía, 
autorización emitida por 
la CFE, escrito en que 
se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
que no se encuentra en 
alguno de los supuestos 
del artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnicas, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores del 
presupuesto base, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
invitaciones a cuando menos 
dos, tres o cinco licitantes, núm. 
oficio/Inv.: s/núm. cartas de 
aceptación a la invitación, núm. 
oficio/Inv.: s/núm., dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
constancia de no inhabilitado, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 

estado de Puebla, 
garantía de seriedad de 
la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo 
con las características, 
complejidad y magnitud 
de los trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, falta toda la 
propuesta técnica, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, utilidad propuesta 
por el licitante, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 
OP/I5095/SISPMP-2021-30944 
fecha: 09-dic-21, garantía de 
cumplimiento del contrato, núm. 
póliza:034428-00000, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del contrato, núm. 
póliza:034430-00000, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/núm., aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/I5095/SISPMP-2021-
30944-01, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha: acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: acta de entrega 
recepción de la obra, fecha: 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 

integración del costo por 
financiamiento, listado 
de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, 
mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, programa 
de erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
garantía por la correcta 
y oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
oficio a la contraloría de 
la formalización del (los) 
convenio(s), notificación 
a la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
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Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas 
(obra pública) 

Irregularidades 
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fecha: garantía vicios ocultos, 
número póliza:039626. 

garantía de vicios 
ocultos emitido por el(la) 
contratista. 

  $197,640,501.75  

 

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 1 

Contrato OP/LPE044/SISPMP-2021-40477 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Niños Héroes o 125 Poniente entre 

privada F de la 16 de Septiembre y Avenida 16 de Septiembre, Colonia Ampliación Guadalupe 
Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla, Puebla 

Cédula de información 
básica, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de 
no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), solicitud de 
constancia de 
evaluación de impacto 
y riesgo ambiental, 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 

Cédula de información básica, 
oficio núm. SIS-DOP-SCI-
DGCP-1229/2021 de solicitud 
de suficiencia presupuestal por 
$2,944,656.83 de fecha 01 de 
julio de 2021, presupuesto 
base por $2,944,656.83I.V.A. 
incluido, oficio núm. 9.4-DECP-
DP-PDO/40477/2021 de 
solicitud de suficiencia 
presupuestal por 
$2,944,656.83 de fecha 07 de 
julio de 2021 con 95,14% de 
aportación con recursos 
propios y 4,86% con 
participaciones federales 2021, 
prepuesto de egresos 2021, 
acta constitutiva de comité de 
participación social, programa 
anual de obra 2021, estudio de 
pre inversión y/o costo 
beneficio, dictamen de 
factibilidad técnico, social y 
económico, informe preventivo 
de impacto ambiental emitido 
por la ejecutora firmado por la 
directora de obras públicas y el 
jefe de departamento de 

$2,933,766.79 Solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
constancia de no 
afectaciones, solicitud 
de constancia de 
evaluación de impacto 
y riesgo ambiental, del 
proceso de 
adjudicación por 
licitación pública 
estatal: escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio 
de realización de los 
trabajos, 
notificaciones de no 
ganadores, remitir el 
documento en donde 
se otorga facultades 
al C. Mario López 
García, suplente de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
reporte fotográfico 
previo, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
croquis de micro y 
macro localización, 
especificaciones 
técnicas y generales, 
acta COPLADEMUN, 
acta de sesión del H. 
Cabildo y responsiva 
técnica; del proceso de 
adjudicación por 
licitación pública 
estatal: publicación de 
la convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, invitación al 
O.I.C. a participar en 
los distintos eventos 
del proceso de 
adjudicación, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 

estudios y proyectos, oficio 
núm. SMADSOT,SGTDU-
1494/2021 de asunto 
resolución de manifestación de 
impacto ambiental modalidad 
regional del proyecto 
denominado "pavimentación 
de 18 vialidades en el 
Municipio de Puebla" de 
fecha 30 de septiembre de 
2021, licencia de construcción 
núm. L,C.G,M,P,0812/2021 de 
fecha 05 de octubre de 2021, 
oficio núm. SPCYGIR,-DGRI,-
DPER-526/2021 de fecha 12 
de julio de 2021 de medidas de 
seguridad emitido por 
protección civil, oficio núm. 
SMADSOT,SGASE-DGR-
0360/2021 de designación de 
sitios de disposición final de 
residuos de manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 20 de julio de 2021, oficio 
núm. SISP/DOP/SUB-DIR-
PROY/RI/0070/2021 de 
solicitud de designación de 
sitios de disposición final de 
manejo especial de 
construcción (banco de tiro) de 
fecha 12 de enero de 2021, con 
croquis de banco de tiro, 
estudio de laboratorio 
comitente en estudio 
geotécnico para diseño de 
pavimento asfáltico de fecha 
febrero 2021, responsiva 
técnica, oficio núm. 
SDUYS/DDU/004321/04/2021 
de fecha 27 de abril de 2021, 
dictamen por obra en vía 
pública, croquis de macro y 
micro localización, reporte 
fotográfico del estado antes del 

titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados, para 
firmar el acta de visita 
al sitio de los trabajos 
de fecha 21 de julio de 
2021, el acta de la 
junta de aclaraciones 
de fecha 23 de julio de 
2021 y el acta de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones 
técnicas y 
económicas de fecha 
30 de julio de 2021, en 
ausencia de la titular; 
del proceso de 
contratación: padrón 
de contratistas 
calificados validado 
por el órgano interno 
de control 
correspondiente. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo y 
notificaciones de no 
ganadores; del 
proceso de 
contratación: padrón 
de contratistas 
calificados validado 
por el órgano interno 
de control 
correspondiente, 
solicitud de 
modificación con 
respecto al monto o 
plazo contratado 
emitido por el 
contratista, oficio de 
aviso al órgano interno 
de control, oficio de 
autorización de 
modificaciones, 
tarjetas de los análisis 
de precios unitarios 
contratados, 
presupuesto de obra 
contratado, catálogo 
de conceptos de 
contrato, fianza de 
anticipo, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra y nombramiento 
del superintendente de 
obra; de la 

proyecto, memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
proyecto ejecutivo de la obra 
consistente en: 1, planta 
topográfica; 2, planta 
geométrica; 3, plano 
señalamiento; 4, perfil de 
rasantes; 5, secciones de 
construcción; 6, planta 
alumbrado, calendario de 
ejecución de obra por partida 
y/o concepto del presupuesto 
base, catálogo de conceptos 
del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base y croquis de obra, 
presupuesto base de importe 
$2,944,656.83, ficha técnica, 
convocatoria pública núm. 
020/2021 publicado en el 
periódico de mayor circulación 
de fecha 19 de julio de 2021, 
bases de licitación pública 
estatal núm. LP-CMOP-
044/2021 de fecha julio 2021, 
acta de visita al sitio de los 
trabajos de fecha 21 de julio de 
2021 (14:30 horas), acta de la 
junta de aclaraciones de fecha 
23 de julio de 2021 (16:30 
horas), oficio núm. 
CMOPSR/513/2021 donde se 
invita al O.I.C. a participar en 
los distintos eventos del 
proceso de licitación pública, 
de fecha 12 de julio de 2021, 
acta de presentación y apertura 
de proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 30 de 
julio de 2021 (11:00 horas); 
propuesta económica: análisis 
de precios unitarios, programa 
de ejecución general de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación 
comprobatoria y 
justificativa: estados de 
cuenta, avance físico 
financiero, números 
generadores, controles 
de calidad y / o 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

trabajos (por concepto) de 
fecha de elaboración 30 de julio 
de 2021 (60 días naturales), 
programa de erogaciones de 
utilización mensual de mano de 
obra; de maquinaria y equipo 
de construcción; de materiales 
y equipos de instalación 
permanente; de utilización de 
personal, dictamen de 
evaluación técnico - económico 
que sirve de base para el fallo 
de fecha 06 de agosto de 2021, 
escrito mediante el cual se 
justifica la reducción del plazo 
para realizar la licitación 
pública, acta de fallo de fecha 
06 de agosto de 2021 (13:30 
horas), documentación que 
acredita la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos: 
consistente en declaraciones 
fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior; estados 
financieros actualizados; acta 
constitutiva, instrumento núm. 
22,790; currículum de la 
empresa; experiencia y 
capacidad del personal técnico; 
relación de contratos 
anteriores, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley, de fecha 30 de julio de 
2021, constancia de no 
inhabilitado, INE, constancia de 
situación fiscal, contrato núm. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

OP/LPE044/SISPMP-2021-
40477 de fecha de firma 11 de 
agosto de 2021, catálogo de 
conceptos y cantidades de 
obra para expresión de precios 
unitarios y monto total de la 
propuesta por $2,933,766.79 
de fecha de elaboración 30 de 
julio de 2021, fianza de anticipo 
núm. 3719-05471-8 de fecha 
11 de agosto de 2021, 
afianzadora Aserta S.A. de 
C.V., fianza de cumplimiento 
núm. 3719-05471-5 de fecha 
11 de agosto de 2021, 
afianzadora Aserta S.A. de 
C.V., oficio núm. 
SISP/DOP/SC/DPMC/2494/20
21 de designación del 
residente de obra de fecha 13 
de agosto de 2021, aviso sin 
número de designación del 
superintendente de obra de 
fecha 13 de agosto de 2021, 
incluye cédula profesional núm. 
3874031, oficio de inicio de los 
trabajos de fecha de fecha 13 
de agosto de 2021, anticipo: 
orden de pago; factura núm. 
404; verificación de 
comprobantes fiscales digitales 
y aviso de entrega de factura, 
estimación 1 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 415; verificación 
de comprobantes fiscales 
digitales; comprobante del 
pago de la retención del 5 al 
millar; cuerpo de la estimación; 
números generadores; croquis 
de generador, de banco de tiro, 
de macro y micro localización; 
programa de avance de obra; 
estado de cuenta; notas de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

bitácora; reportes de 
laboratorio (informes de 
resistencias de concreto 
hidráulico, reportes de 
compactación); reporte 
fotográfico y cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimaciones al 61,40%, 
estimación 2 finiquito 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 422; verificación 
de comprobantes fiscales 
digitales por internet; 
comprobante del pago de la 
retención del 5 al millar; auxiliar 
contable; cuerpo de la 
estimación; concentrado de 
estimaciones; números 
generadores; croquis de 
generador, de banco de tiro, de 
macro y micro localización; 
programa de avance de obra; 
estado de cuenta; notas de 
bitácora; reportes de 
laboratorio (informes de 
resistencias de concreto 
hidráulico; reportes de 
compactación y espesores de 
carpeta asfáltica); reporte 
fotográfico y cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimaciones núm. 026/2021 al 
100%, convenio modificatorio 
núm. OP/LPE044/SISPMP-
2021-40477-01 en cantidades 
de obra (aditivas y deductivas) 
al contrato de obra pública de 
fecha de firma 07 de octubre de 
2021, incluye presupuesto 
modificado conservando el 
mismo importe de 
$2,933,766.79 y notas de 
bitácora de respaldo por las 
modificaciones, dictamen 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnico que justifica la 
modificación del contrato de 
fecha 04 de octubre de 2021, 
oficio sin número de convenio 
modificatorio de fecha 27 de 
septiembre de 2021, con notas 
de bitácora, bitácora de obra 
desde nota núm. 01 de 
apertura de fecha 13 de agosto 
de 2021 hasta nota de cierre 
núm. 29 de fecha 14 de octubre 
de 2021, aviso de término de 
los trabajos de la obra 40477 
de fecha 08 de diciembre de 
2021, aviso de renuncia al 
saldo no ejercido por 
$201,319.35 de la obra 40477 
de fecha 08 de diciembre de 
2021, reporte fotográfico de los 
trabajos ejecutados, acta de 
entrega recepción de obra de 
fecha 13 de octubre de 2021, 
finiquito de los trabajos, fianza 
de vicios ocultos núm. 3719-
05599-8 de fecha 13 de 
octubre de 2021, afianzadora 
Aserta S.A. de C.V., acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de 
obra de fecha 14 de octubre de 
2021. 

 Número 2 

Contrato OP/LPE050/SISPMP-2021-26199 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Venus entre Calle Saturno y Calle 
Uranio, de la Colonia La Luna, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de 

Puebla, Puebla. 

Del expediente técnico 
unitario de la obra: 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 

Índice de integración de 
expedientes, cédula de 
verificación de integración de 
expediente, ficha técnica, 
“presupuesto de egresos del 
Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2021”, cédula de 

$3,403,828.68 Solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios (según 
sea el caso), 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicios (según sea el 
caso), constancia de 
no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), solicitud de 
constancia de 
evaluación de impacto 
y riesgo ambiental, 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
reporte fotográfico 
previo, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
croquis de micro y 
macro localización, 
especificaciones 
técnicas y generales, 
acta COPLADEMUN, 
acta de sesión del H. 
Cabildo y responsiva 

información básica (CIB); otros 
como: designación de director 
responsable de obra (D.R.O.), 
asignación de laboratorio, 
cédula de registro del 
laboratorio, caratula de 
contrato, contrato por licitación 
pública, indica que se dio 
anticipo, carta bajo protesta de 
decir verdad que no tiene 
conflicto de intereses con el 
Honorable Ayuntamiento de 
Puebla (administrador único), 
acta constitutiva de la empresa, 
(KR bienes, consultoría 
inmobiliaria y construcciones 
S.A. de C.V.), registro público 
de comercio,  cédula de 
registro, listado de contratistas 
calificados y laboratorios de 
pruebas de calidad, constancia 
de situación fiscal, fianza de 
cumplimiento, validación de la 
fianza, fianza de anticipo, 
validación de la fianza, oficio 
donde indica que no celebro 
contratos individuales o 
colectivos, de trabajo, tanto de 
mano de obra como de 
transporte como de acarreo de 
material, fotografía como 
evidencia de colocación de 
letrero espectacular 
informativo, oficio de plan de 
contingencia y reporte 
fotográfico uso de equipo y 
seguridad básico, y 
señalamiento preventivo, oficio 
donde manifiesta que no tiene 
adeudos, oficio de asignación 
de residente, oficio de 
asignación de superintendente, 
oficio inicio de obra 
16/08/2021, orden de pago 

permisos, licencias y 
afectaciones (licencia 
de construcción, 
banco de tiro y 
protección civil), 
proyecto ejecutivo de 
la obra, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, y acta de 
sesión del H. Cabildo. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnica; del proceso de 
adjudicación por 
licitación pública: 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, invitación al 
O.I.C. a participar en 
los distintos eventos 
del proceso de 
adjudicación, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo y 
notificaciones de no 
ganadores; del 
proceso de 
contratación: padrón 
de contratistas 
calificados validado 
por el órgano interno 
de control 
correspondiente, 
solicitud de 
modificación con 
respecto al monto o 

para estimación 3 finiquito por 
$275,703.94, con CFDI folio 
469 por $275,703.94, 
verificación de comprobante 
fiscal, comprobante pago 
electrónico por $1,697.72 y 
CFDI folio 231359, por pago 
retención 5 al millar, auxiliar 
contable, oficio de renuncia de 
saldo, de $21.20, como 
resultado del finiquito, 
estimación a precio unitario, 
resumen, concentrado de 
estimaciones, números 
generadores, croquis 
generador, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, hojas de bitácora, 
informe de terracerías, informe 
base hidráulica, informe de 
compactación, informe de 
concreto hidráulico, reporte 
riego de impregnación, control 
riego de liga, control tendido de 
carpeta asfáltica, ensaye 
concreto asfaltico, reporte 
fotográfico, solicitud  de 
verificación de estimación 2 y 
autorización que procede,  
cédula de  verificación  e 
inspección y terminación de los 
trabajos, orden de pago 
estimación 2 por $523, 284.53, 
CFDI estimación 2 
$523,284.53 folio 466, 
verificación de comprobante 
fiscal digital por internet, pago 
retención 5 al millar con ticket 
de pago y recibo, estimación 2 
ordinaria, números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de banco 
de tiro, croquis macro y micro 
localización, programa de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

plazo contratado 
emitido por el 
contratista, oficio de 
aviso al órgano interno 
de control, oficio de 
autorización de 
modificaciones, 
tarjetas de los análisis 
de precios unitarios 
contratados, 
presupuesto de obra 
contratado, catálogo 
de conceptos de 
contrato, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra y nombramiento 
del superintendente de 
obra, de la 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa: estados de 
cuenta, avance físico 
financiero, números 
generadores, controles 
de calidad y / o 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, acta de 
entrega recepción de 
los trabajos y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

avance de obra, estado de 
cuenta, hojas de bitácora, 
informe de terracerías, informe 
ensaye base hidráulica, 
informe de compactación, 
reporte fotográfico, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimación, orden de pago y 
estimación 1, CFDI 
$1,583,670.38 folio 457, 
verificación de comprobante 
fiscal digital por internet, pago 
retención 5 al millar con ticket 
de pago y recibo, oficio inicio 
de obra, estimación 1 ordinaria, 
números generadores, croquis 
de generador, croquis de 
banco de tiro, croquis macro y 
micro localización, programa 
de avance de obra, estado de 
cuenta, hojas de bitácora, 
informe de terracerías, informe 
ensaye base hidráulica, 
informe de compactación, 
reporte fotográfico, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimación 1, orden de pago 
anticipo y CFDI anticipo por 
$1,021,148.60, verificación de 
comprobante fiscal digital por 
internet, acta constitutiva de 
comité de participación social, 
convenio modificatorio (aditiva 
y deductiva), dictamen técnico 
que justifica la modificación del 
contrato, contratado 
$3,403,828.68 aditivas 
$104,599.80, deductivas 
$104,621.03, total 
$3,403,807.45, diferencia de 
$21.23,  solicitud de 
elaboración de convenio 
modificatorio, presupuesto 
modificado, bitácora, dictamen 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnico que justifica la 
modificación, oficio de 
terminación de obra, finiquito, 
acta de entrega recepción, acta 
administrativa de extinción de 
derechos, fianza de vicios 
ocultos, validación de fianza, 
oficio de la empresa indica que 
la obra se encuentra terminada 
y reporte fotográfico, lista de 
verificación documentos por 
licitación pública, convocatoria 
pública y  Periódico oficial, acta 
al sitio del trabajo, acta junta de 
aclaraciones, acta 
presentación y apertura de 
proposiciones, escrito 
mediante el cual se justifica la 
reducción del plazo para 
realizar la licitación pública,  
poder para Tania Ana Rosa 
Rivera Morales como 
representante de la empresa,  
solicitud de inscripción al 
procedimiento de licitación 
pública estatal, escrito donde 
menciona que no se encuentra 
inhabilitada por la función 
pública, constancia de 
situación fiscal, cédula de 
registro de contratistas 
calificados y laboratorios de 
prueba de calidad, notificación 
de inscripción al listado de 
contratistas calificados y 
laboratorios de prueba de 
calidad, constancia de no 
inhabilitado de personas físicas 
y/o jurídicas, comprobante de 
pago electrónico por licitación 
pública estatal, manifiesto de 
interés y solicitud de inscripción 
para participar en la licitación 
pública estatal, autorización de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

suficiencia presupuestal con 
recursos propios por un 
importe $3,558,691.37, acta 
constitutiva de la empresa, “KR 
bienes raíces, consultoría 
inmobiliaria y construcciones 
S.A. de C.V.”  acta de sexta 
asamblea general ordinaria, de 
la sociedad “KR bienes raíces, 
consultoría inmobiliaria y 
construcciones S.A. de C.V.” 
manifestación de compromiso 
bajo protesta de decir verdad 
que cuenta con las facultades 
suficientes para 
comprometerse en dicha 
licitación de la persona moral, 
declaración bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en los supuestos del 
artículo 55, de la Ley, 
declaración de integridad, 
manifestación de no 
participación conjunta, bases 
de licitación pública estatal, 
catálogo de conceptos, 
memoria descriptiva, 
justificación y objetivo de la 
obra, menciona también las 
medidas de mitigación de 
impacto ambiental, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
acta junta de aclaraciones, 
declaración anual de personas 
morales, declaración 
provisional o definitiva de 
impuestos federales, recibo 
bancario de pago de 
contribuciones productos y 
aprovechamientos, federales, 
comprobante Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) por el pago de impuestos 
federales, balance general del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020 de la empresa, estado 
de resultados del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2020 de 
la empresa, estado de flujo 
efectivo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2020 de la 
empresa, estado de 
variaciones en el capital 
contable del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2020 de la 
empresa, relación analítica 
(balance general) del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 
2020, estado de flujo efectivo, 
del 01 de enero al 30 de junio 
de 2021, estado de variación 
en el capital del 01 de enero al 
30 de junio de 2021, relación 
analítica (balance general) del 
01 de enero al 30 de junio de 
2021, manifestación de la 
empresa de no encontrarse en 
el artículo 32-a del Código 
fiscal de la federación,  
currículum de la empresa, 
R.F.C., constancia de 
revalidación del listado de 
contratistas calificados, cédula 
y constancia del registro del 
padrón de proveedores, 
proceso constructivo, 
programa de ejecución de los 
trabajos, programa 
cuantificado y calendarizado en 
conceptos mensuales del 
suministro o utilización de 
mano de obra, así como de 
materiales y equipos, programa 
calendarizado de personal 
profesional técnico, listado de 
insumos cuantificados de mano 
de obra, maquinaria y equipo, 
manifestación bajo protesta de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

decir verdad de estar bajo los 
criterios de evaluación, 
adjudicación y contratación 
establecidos, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
de no subcontratar ninguna de 
las partes de los trabajos,  
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que asumirá la 
responsabilidad civil y/o actos 
penales acciones, accidentes u 
omisiones de cualquier índole, 
que se generen por falta de 
señalamientos de protección 
de la obra, necesario y 
adecuado, manifestación de 
que conoce el lugar de trabajo,  
manifestación bajo protesta de 
decir verdad conoce el 
contenido de las bases de 
licitación, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que la 
documentación entregada es 
verdadera y se puede verificar, 
que conoce el modelo del 
contrato, análisis de precios 
unitarios,  catálogo de 
conceptos, programa de 
ejecución de lis trabajos, 
programa de erogaciones, 
costo directo de mano de obra, 
de maquinaria y equipo, de 
materiales y equipo, de 
personal profesional técnico, y 
de servicio, garantía de 
seriedad de la proposición 
cheque cruzado como garantía 
de cumplimiento, por 
$293,433.51, acta de fallo, 
razones técnicas y / o 
económicas por las cuales se 
deshecha la propuesta, acta de 
fallo, orden compromiso del 
contrato por $3,403,826.68, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

oficio de suficiencia 
presupuestal, recursos propios 
por $3,558,691.37, 
presupuesto base, programa 
anual de obras 2021, estudio 
de pre inversión, dictamen de 
factibilidad, técnico, social y 
económico, informe preventivo 
de impacto ambiental, 
dictamen por obra en vía 
pública, licencia de 
construcción, oficio donde 
menciona que el personal que 
labore en la construcción del 
pavimento deberá contar con 
equipo mínimo de protección 
personal, estudio geotécnico y 
diseño de espesores de 
pavimento flexible, control de 
calidad, supervisión mecánica 
de suelos, procedimiento 
constructivo, control de calidad 
y especificaciones, croquis de 
localización, perfiles 
estratigráficos, reportes de 
laboratorio de terreno natural, 
reporte fotográfico, responsiva 
técnica de la obra, justificación 
y objeto de la obra, croquis 
macro y micro localización, 
oficio con listado de sitios de 
disposición final de residuos de 
manejo especial, en la 
modalidad de construcción, 
mantenimiento (bancos de tiro) 
y demolición, por la secretaria 
del medio ambiente desarrollo 
sustentable y ordenamiento 
territorial, para ser 
considerados en los proyectos 
de obra pública de la secretaria 
de infraestructura y servicios 
públicos, para el ejercicio fiscal 
2021, ubicación del banco de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

tiro, reporte fotográfico, 
calendario de ejecución de 
obra por partida y/o concepto, 
cuadro de áreas por concepto, 
generador de obra, 
presupuesto, por partidas, 
notificación a las empresas 
perdedoras en base al análisis 
realizado el por qué no 
resultaron ganadoras, 
programa de ejecución general 
de los trabajos, estructurado 
conforme al catálogo de 
conceptos, acta finiquito, fianza 
de vicios ocultos, validación de 
la fianza, aviso de terminación, 
acta de extinción de derechos, 
y obligaciones, acta de entrega 
recepción, estimación 3 
finiquito, orden de pago por                      
$275,703.94, y CFDI folio 469, 
verificación de comprobante 
fiscal digital por internet, 
comprobante de pago 
electrónico por deducción del 5 
al millar por $1,697.72, y 
Comprobante Fiscal Digital 
(CFDI) folio 231359, auxiliar 
contable, oficio de renuncia al 
saldo de $21.20, como 
resultado del finiquito, 
estimación, concentrado de 
estimaciones, números 
generadores, con croquis, 
croquis del banco de tiro, 
programa de avance de obra, 
estado de cuenta, hojas de 
bitácora, informe de 
terracerías, informe de base 
hidráulica, informe de 
compactación, informe de 
concreto hidráulico, control 
riego de impregnación, riego de 
liga, control tendido de carpeta 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

asfáltica, informe concreto 
asfaltico, determinación del 
peso volumétrico Marshall, 
reporte fotográfico, cédula de 
verificación de la terminación 
de los trabajos de obra, y 
reporte fotográfico, oficio de 
terminación de obra del 14 de 
octubre de 2021, finiquito, acta 
de entrega recepción de obra, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones de 
obra, acta de presentación y 
apertura de proposiciones, 
contrato de obra 
OP/LPE050/SISPMP-2021-
26199 por $3,403,828.68, 
convenio modificatorio 
(aditivas y deductiva), dictamen 
técnico, presupuesto 
modificado, hoja de bitácora, 
fianza de anticipo, validación 
de fianza de anticipo, 
designación de residente de 
obra, designación de 
superintendente, oficio de inicio 
de obra, oficio de inicio de obra, 
Comprobante Fiscal Digital 
(CFDI) $1,583,670.38 folio 457, 
verificación de comprobante 
fiscal digital por internet, oficio 
inicio de obra,  estimación 1 
ordinaria,  números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de banco 
de tiro, croquis macro y micro 
localización, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, hojas de bitácora, 
informe de terracerías, informe 
ensaye base hidráulica, 
informe de compactación, 
reporte fotográfico, cédula de 
verificación de los trabajos de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

estimación 1, orden de pago , 
anticipo y CFDI anticipo por 
$1,021,148.60, verificación de 
comprobante fiscal digital por 
internet, acta constitutiva de 
comité de participación social, 
convenio modificatorio (aditiva 
y deductiva), dictamen técnico 
que justifica la modificación del 
contrato, diferencia de ($21.23) 
contratado $3,403,828.68 
aditivas $104,599.80, 
deductivas $104,621.03, total 
$3,403,807.45, diferencia de 
$21.23,  solicitud de 
elaboración de convenio 
modificatorio, presupuesto 
modificado, bitácora, dictamen 
técnico que justifica la 
modificación, oficio de 
terminación de obra, finiquito, 
acta de entrega recepción, 
acta, administrativa de 
extinción de derechos, fianza 
de vicios ocultos, validación de 
fianza, oficio de la empresa 
indicando que la obra se 
encuentra terminada y reporte 
fotográfico,  lista de verificación 
documentos por licitación 
pública,  convocatoria pública y  
Periódico oficial, acta al sitio 
del trabajo, acta junta de 
aclaraciones, acta 
presentación y apertura de 
proposiciones, escrito 
mediante el cual se justifica la 
reducción del plazo para 
realizar la licitación pública,   
poder para Tania Ana Rosa 
Rivera Morales como 
representante de la empresa,  
solicitud de inscripción al 
procedimiento de licitación 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

pública estatal, escrito donde 
menciona que no se encuentra 
inhabilitada por la función 
pública, constancia de 
situación fiscal, cédula de 
registro de contratistas 
calificados y laboratorios de 
prueba de calidad, notificación 
de inscripción al listado de 
contratistas calificados y 
laboratorios de prueba de 
calidad, constancia de no 
inhabilitado de personas físicas 
y/o jurídicas, comprobante de 
pago electrónico por licitación 
pública estatal, manifiesto de 
interés y solicitud de inscripción 
para participar en la licitación 
pública estatal, autorización de 
suficiencia presupuestal con 
recursos propios por un 
importe $3,558,691.37, acta 
constitutiva de la empresa, “KR 
bienes raíces, consultoría 
inmobiliaria y construcciones 
S.A. de C.V.”, acta de sexta 
asamblea general ordinaria, de 
la sociedad “KR bienes raíces, 
consultoría inmobiliaria y 
construcciones S.A. de C.V.”, 
manifestación de compromiso 
bajo protesta de decir verdad 
que cuenta con las facultades 
suficientes para 
comprometerse en dicha 
licitación de la persona moral, 
declaración bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en los supuestos del 
artículo 55, de la Ley, 
declaración de integridad, 
manifestación de no 
participación conjunta, bases 
de licitación pública estatal, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

catálogo de conceptos, 
memoria descriptiva, 
justificación y objetivo de la 
obra, menciona también las 
medidas de mitigación de 
impacto ambiental, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
acta junta de aclaraciones, 
declaración anual de personas 
morales, declaración 
provisional o definitiva de 
impuestos federales, recibo 
bancario de pago de 
contribuciones productos y 
aprovechamientos, federales, 
comprobante SAT por el pago 
de impuestos federales, 
balance general del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 
2020 de la empresa, estado de 
resultados del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2020 de la 
empresa, estado de flujo 
efectivo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2020 de la 
empresa, estado de 
variaciones en el capital 
contable del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2020 de la 
empresa, relación analítica 
(balance general) del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 
2020, estado de flujo efectivo, 
del 01 de enero al 30 de junio 
de 2021, estado de variación 
en el capital del 01 de enero al 
30 de junio de 2021, relación 
analítica (balance general) del 
01 de enero al 30 de junio de 
2021, y manifestación de la 
empresa de no encontrarse en 
el artículo 32-A del Código 
fiscal de la federación. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 3 

Contrato OP/LPNE6/SISPMP-2021-40479 
Mejoramiento de la Imagen Urbana en los Barrios de San Antonio y El Refugio, ubicada en 

poligonal comprendida entre las calles 3 Norte, Av. 28 Poniente, calle 5 Norte, Av. 30 Poniente, 
calle 7 Norte y Av. 18 Poniente, Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de 
no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones 

Cédula de verificación en la 
integración de expediente 
técnico, solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), dictamen 
técnico de factibilidad de uso 
de suelo, resolutivo en materia 
de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), permisos, licencias y 
afectaciones (según sea el 
caso), justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, acta de 
presentación y apertura de 
preposiciones, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, croquis de 
localización, oficio 
presupuestal de la obra, 
responsiva técnica, publicación 
de la convocatoria artículo 29 
de la LOPSRM Puebla, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos, 
escrito en el que manifiesten 
que conocen y están de 
acuerdo con las condiciones 
del sitio de realización de los 
trabajos, modificación de 

$4,983,233.61 Constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
oficio de asignación 
de recursos, 
autorización de 
suficiencia 
presupuestal, acta de 
apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, 
programa de obra 
contratado, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, bitácora de 
obra, controles de 
calidad, pruebas de 
laboratorios, 
conclusión de la obra, 
y factibilidad de 
servicios (según sea 
el caso). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnicas, monografía 
del municipio, acta 
COPLADEMUN, acta 
de sesión del H. 
Cabildo, solicitud de 
asignación de 
recursos, solicitud de 
suficiencia 
presupuestal, oficio de 
asignación de 
recursos, autorización 
de suficiencia 
presupuestal, 
responsiva técnica, 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el órgano 
interno de control 
correspondiente, 
planos de arquitectura 
e ingeniería de la obra 

suficiencia presupuestal 
($1,500,000.00), solicitud de 
asignación de recursos, 
solicitud de suficiencia 
presupuestal, acta de junta de 
aclaraciones, dictamen para 
fallo, padrón de contratistas 
calificados validado por el 
órgano interno de control 
correspondiente, planos de 
arquitectura e ingeniería de la 
obra (definitivos), designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, Comprobante 
Fiscal Digital (CFDI´s) de 
estimaciones, finiquito de los 
trabajos, fianza de vicios 
ocultos, comunicado del 
contratista informando que 
concluyó los trabajos que le 
fueron encomendados, acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones, números 
generadores, documento de 
inicio de obra, estimaciones, 
croquis de generador, 
calendario de obra, memoria 
descriptiva, especifica y 
procedimiento contractivo, 
bitácora de obra electrónica, 
concentrado de estimaciones, 
reporte fotográfico, acta de 
entrega recepción de los 
trabajos, documentos de 
termino de obra, y acta 
administrativa de extensión de 
derechos y obligaciones. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(definitivos) programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado,  
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI´s) de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 4 

Contrato OP/LPE061/SISPMP-2021-26221 
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente  Ubicado en Diferentes calles del Cuadrante Cuadro, Sur-

Poniente del Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), proyecto 
ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo 
complementario de 
obra del presupuesto 

Del expediente técnico unitario: 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), validación del 
proyecto por la dependencia 
normativa, proyecto ejecutivo 
de la obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, publicación 
de la convocatoria artículo 29 
de la LOPSRM Puebla, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos, 
escrito en el que manifiesten 
que conocen y están de 
acuerdo con las condiciones 
del sitio de realización de los 
trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas económicas, 
evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, 
dictamen para fallo, acta de 
fallo, planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa de obra 
contratado, presupuesto de 
obra contratado, designación 
del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 

$7,729,075.92 Solicitud de validación 
de expediente 
técnico, permisos, 
licencias y 
afectaciones (licencia 
de construcción, 
banco de tiro y 
protección civil), y 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (y su 
cumplimiento a las 
condicionantes). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta 
COPLADEMUN, acta 
de sesión del H. 
Cabildo, responsiva 
técnica, publicación de 
la convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, acta 
circunstanciada de 
fallo definitivo, planos 
de arquitectura e 
ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 

superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, y estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos, declaraciones 
fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato 
anterior, y estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos. 

Número 5 

Contrato OP/LPE059/SISPMP-2021-26219 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del cuadrante DOS, NOR-

ORIENTE del Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), manifestación 
del impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 

Informe preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por el 
director de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
núm. SMADSOT,SGTDU-
0738/2022 de asunto 
resolución de manifestación de 
impacto ambiental modalidad 

$7,744,787.41 Solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), justificación 
de la obra, proyecto 
ejecutivo de la obra, y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo 
complementario de 
obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 

regional del proyecto de fecha 
15 de marzo de 2022, memoria 
descriptiva, especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
presupuesto base por 
$7,943,572.49, catálogo de 
conceptos 2do, semestre 
2021_b12, catálogo de 
conceptos, base de 1,068,169 
m3, números generadores de 
obra base, calendario de 
ejecución de obra por partida 
y/o concepto base, croquis de 
macro y micro localización, 
memoria descriptiva, 
especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
responsiva técnica, publicación 
de la convocatoria número 
025/2021 en el Periódico oficial 
del estado de Puebla de fecha 
09 de noviembre de 2021, 
convocatoria pública número 
025/2021 que contiene la 
licitación pública estatal núm. 
LP-CMOP-059/2021 de fecha 
09 de noviembre de 2021, 
bases licitación pública estatal 
núm. LP-CMOP-059/2021 de 
fecha noviembre de 2021, acta 
de visita al sitio de realización 
de los trabajos de fecha 11 de 
noviembre de 2021, acta de 
junta de aclaraciones de fecha 
21 de noviembre de 2021, acta 
de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 28 de 
noviembre de 2021, dictamen 
de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 22 de 
noviembre de 2021, acta de 
fallo de fecha 22 de noviembre 

programa anual de 
obra. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, acta 
circunstanciada de 
fallo definitivo, oficio de 
aviso al órgano interno 
de control, programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 

de 2021, listado de contratistas 
al 31 de diciembre de 2021, 
oficio núm. 
CMOPSR/006/2021 de 
remisión a la subcontraloría de 
auditoría a obra pública de la 
convocatoria pública núm. 
025/2021 y de su publicación, 
de fecha 03 de noviembre de 
2021, programa de ejecución 
general de los trabajos 
contratado del 23 de noviembre 
de 2021 al 23 de abril de 2022 
(150 días naturales), catálogo 
de conceptos contratado con 
importe de $7,744,787.41, 
contrato de obra núm.  
OP/LPE059/SISPMP-2021-
26229 de fecha de firma 23 de 
noviembre de 2021, fianza de 
cumplimiento núm. 4566-
00332-9, convenio adicional en 
reducción de plazo núm.  
OP/LPE059/SISPMP-2021-
26229-01 de fecha 01 de 
marzo de 2022, dictamen 
técnico que justifica la 
modificación del contrato de 
fecha 28 de febrero de 2022, 
fianza de cumplimiento por 
modificación, aviso de 
designación del residente de 
obra, oficio núm. 
SISP/DOP/SC/DPMC/0200/20
21 de fecha 23 de noviembre 
de 2021, aviso de designación 
del superintendente de 
construcción, oficio núm. 
OP/LPE059/ SISPMP-2021-
26219/IIC/002 de fecha 23 de 
noviembre de 2021, oficio de 
inicio de obra de fecha 23 de 
noviembre de 2021, 
documentación que acredite la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos declaraciones 
fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato 
anterior, estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI´s) de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, consistente 
en constancia de situación 
fiscal, acta constitutiva, 
experiencia y capacidad 
técnica y financiera, como 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, finiquito de obra por 
$7,744,787.41 de fecha de 
elaboración 18 de marzo de 
2022, fianza de vicios ocultos 
núm. 4566-00361-1, aviso de 
término de obra de fecha 22 de 
enero de 2022, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones de 
obra, importe ejercido 
$7,744,787.41 de fecha 18 de 
marzo de 2022, acta de 
entrega recepción de obra de 
fecha 18 de marzo de 2022, 
estimación 1 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 340 y la 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar por $1,734.81, aviso de 
inicio de obra, cuerpo de la 
estimación, números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
informes de laboratorio y 
pruebas de calidad de los 
materiales, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
05,20%, estimación 2 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factura núm. 342 y la 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar por $18,871.98, cuerpo 
de la estimación, concentrado 
de estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
informes de laboratorio y 
pruebas de calidad de los 
materiales, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
61,73%, estimación 3 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 347 y la 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar por $10,089.16, cuerpo 
de la estimación, concentrado 
de estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
informes de laboratorio y 
pruebas de calidad de los 
materiales, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
91,95%, estimación 4 finiquito 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 348 y la 
verificación, comprobante de 
pago de la retención del 5 al 
millar por $2,686.74, auxiliar 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contable, cuerpo de la 
estimación, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
informes de laboratorio y 
pruebas de calidad de los 
materiales, reporte fotográfico, 
y cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
100%. 

Número 6 

Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224 
Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de 

Zaragoza, del Municipio de Puebla. 

Cédula de información 
básica, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 

Convenio en plazo al contrato 
de obra pública, de fecha 16 de 
marzo de 2022, dictamen 
técnico que justifica la 
modificación del contrato, de 
fecha 16 de marzo de 2022, 
bitácora de obra del periodo del 
03/12/2021 al 10/03/2022, 
solicitud de los comerciantes 
para la suspensión de los 
trabajos, de fecha 14 de enero 
de 2022 y se proceda a realizar 
las acciones que sean 
convenientes para el 
mejoramiento del proyecto 
licitado, memorándum de fecha 
14 de enero de 2022, emitido 
por la dirección de planeación y 
proyectos de la secretaría de 
movilidad e infraestructura, 
para el subsecretario de 
infraestructura de la misma 
secretaría, en el cual se indica 
que a petición notificada a esta 

$14,600,773.79 Cédula de 
información básica, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, 
manifestación de 
impacto o riesgo 
ambiental, resolutivo 
en materia de impacto 
o riesgo ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
permisos licencias y 
afectaciones (licencia 
de construcción, 
alineamiento y 
número oficial y uso 
de suelo), justificación 
de la obra, 
presupuesto base, 
catálogo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo 
complementario de 
obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
solicitud de asignación 
de recursos, oficio de 
asignación de 
recursos, responsiva 
técnica, publicación de 
la convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 

subsecretaría por los 
comerciantes, en el que se 
solicita apoyo para que se 
generen las adecuaciones 
necesarias para el 
mejoramiento del proyecto 
licitado, para incluir la 
propuesta presentada por la 
asociación de comerciantes, 
misma que se encuentra 
consensada y firmada por los 
locatarios del mercado, 
especificaciones generales-
técnicas, programa de 
ejecución general de los 
trabajos, emitido por la 
empresa contratada, 
memorándum del 10 de marzo 
de 2021, por medio del cual se 
hace entrega del proyecto 
ejecutivo y catálogo de 
conceptos de manera impresa 
y digital para dar continuidad 
con los procesos pertinentes a 
la misma, de acuerdo a las 
modificaciones al proyecto 
ejecutivo y catálogo de 
conceptos original autorizados 
por la dirección de proyectos y 
planeación de la secretaría de 
movilidad e infraestructura, se 
solicita la autorización de 
precios unitarios 
extraordinarios, mismos que se 
adjuntan al presente, se 
remiten los precios unitarios 
autorizados, conforme a la 
autorización de la supervisión 
en la obra, no se anexan, con 
fecha 16 de marzo de 2021, se 
hace entrega al contratista de 
las modificaciones a los 
alcances originales, sin 
modificar el objeto de la obra, 

conceptos del 
presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
croquis de 
localización, solicitud 
de asignación de 
recursos, responsiva 
técnica, publicación 
de la convocatoria 
artículo 29 de la 
LOPSRM Puebla, 
convocatoria, bases 
del concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que se manifiestan 
que conocen y están 
de acuerdo con las 
condiciones del sitio 
de realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de 
las propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, 
dictamen para fallo, 
fallo,  contrato, padrón 
de contratistas 
calificados validado 
por el órgano interno 
de control 
correspondiente, 
presupuesto de obra 
contratado, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, fallo, 
contrato, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el órgano 
interno de control 
correspondiente, 
planos de arquitectura 
e ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, fianza de 
cumplimiento, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y objeto 
social del contratista 
que ganó la licitación, 
así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 

se anexa proyecto ejecutivo y 
catálogo de conceptos de 
manera impresa y digital para 
dar continuidad con los 
procesos pertinentes a la 
misma, así como la 
autorización de precios 
unitarios de manera impresa, 
solicitud de convenio en plazo, 
con una ampliación de plazo de 
44 días naturales, fianza de 
anticipo, fianza de 
cumplimiento, convenio 
modificatorio en monto y 
cantidades de obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarios), 
de fecha 18 de abril de 2022, 
solicitud de convenio 
modificatorio en monto y 
cantidades de obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarios), 
acta de finiquito, solicitud de 
ampliación de suficiencia 
presupuestal por 
$17,376,731.49, autorización 
de ampliación de suficiencia 
presupuestal por 
$2,395,339.45, estudio de 
mecánica de suelos, 
capacidades admisibles de 
carga, en oficio emitido por la 
empresa contratista al 
supervisor del INAH Puebla 
(con sello de acuse), señala 
que hace entrega de la 
siguiente documentación: 
memoria descriptiva por el H, 
Ayuntamiento de Puebla, 
catálogo de obra de 
contratación, memoria 
descriptiva de la empresa, 
catálogo de obra de conceptos 
extraordinarios de 
restauración, ficha de 

designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor 
de obra, 
nombramiento del 
superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista 
informando el inicio de 
los trabajos que le 
fueron 
encomendados, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI´s) de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números 
generadores, 
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documentación 

financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos, declaraciones 
fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato 
anterior, estados 
financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI´s) de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, y acta de 
entrega recepción al 
área responsable de 
su operación y 
mantenimiento. 
 
 
 

monumento, dictamen y 
soporte de dictamen 
estructural, especificaciones 
técnicas, catálogo de talavera 
(mayólica) del inmueble, 
planimetría (26 planos), 
solicitud inicio de salvamento 
arqueológico, de fecha 01 de 
marzo de 2022, emitido por el 
contratista a la dirección del 
centro Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
Puebla, contrato de prestación 
de servicios entre el contratista 
Inmobiliaria 2RR, S.A. de C.V. 
y la arqueóloga Martha Adriana 
Sáenz Serdio, de fecha 7 de 
marzo de 2022, memoria de 
cálculo, emitida por la empresa 
CTRADE, ingeniería de 
México, S.A. de C.V., de fecha 
diciembre de 2021, planos 
aprobados por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), y validación 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
de fecha 04 de abril de 2022. 

controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, 
comunicado del 
contratista 
informando que 
concluyó los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
fianza de vicios 
ocultos, acta de 
entrega recepción de 
los trabajos, y acta de 
entrega recepción al 
área responsable de 
su operación y 
mantenimiento. 
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Motivo del Rechazo; 
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Número 7 

Contrato OP/LPE073/SISPMP-2021-26227 
Rehabilitación de Parque Tabachines, ubicado en calle Tabachines entre Tulipanes y Nardos de la 

Colonia San Ramón, del Municipio de Puebla. 

Cédula de información 
básica, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de 
no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
croquis de localización 

Cédula de información básica 
(modalidad de ejecución: 
contrato), oficio núm. 
SA/DBP/DBI/180/2021 donde 
se informa el estatus que 
guardan los inmuebles donde 
se realizará la obra objeto del 
contrato, de fecha 19 de 
noviembre de 2021, incluye 
oficio núm. 
SA/DBP/DBI/042/2021 de 
solicitud del mismo, de fecha 
04 de noviembre de 2021, 
oficio núm. 
TM/DCATAS/DAP/195-2021 
de asunto constancia de no 
adeudo de fecha 16 de 
diciembre de 2021, informe 
preventivo de impacto 
ambiental emitido por la 
ejecutora firmado por el 
director de obras públicas y el 
jefe de departamento de 
estudios y proyectos, oficio 
núm. SMADSOT.SGTDU-
0770/2022 de asunto 
resolución de la manifestación 
de impacto ambiental 
modalidad regional del 
proyecto, de fecha 28 de marzo 
de 2022, acta de notificación 
núm. DEPIA/mid-8/018/22 de 
fecha 11/04/2022, oficio núm. 
SGYDU-DDU-
SS/001540/04/2022 de 
alineamiento y número oficial 
de fecha 13 de abril de 2022, 
oficio núm. SGYDU-DDU-
SS/000545/2021 del dictamen 
técnico de factibilidad de uso 

$6,445,859.75 Solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
constancia de no 
afectaciones, 
justificación de la 
obra, y programa 
anual de obra. 
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especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta 
COPLADEMUN, acta 
de sesión del H. 
Cabildo, solicitud de 
asignación de 
recursos, solicitud de 
suficiencia 
presupuestal, oficio de 
asignación de 
recursos, autorización 
de suficiencia 
presupuestal, 
responsiva técnica, 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el órgano 
interno de control 
correspondiente, 
planos de arquitectura 

de suelo de fecha 13 de abril de 
2022, licencia de construcción 
para licitación pública núm. 
L.C.G.M.P.0004/2022 de fecha 
03 de enero de 2022, oficio 
núm. SPCYGIR.-DGRI.-DPER-
067/2021 donde se solicita la 
inspección de medidas de 
seguridad, de fecha 22 de 
noviembre de 2022, croquis de 
banco de tiro, oficio núm. 
SMADSOT.SGASE-DGR-
0360/2021 de asunto listado de 
sitios de disposición final de 
residuos de manejo especial de 
construcción, de fecha 20 de 
julio de 2021, memoria 
descriptiva, especificaciones y 
procedimiento constructivo, 
planos definitivos consistente 
en: 1, plano topográfico, 2, 
plano / secciones, 3, plano 
arquitectónico (detalles y 
alzados), 4, plano 
arquitectónico (planta baja - 
secciones), 5, sistema de 
alumbrado público, 
presupuesto base de importe 
$6,495,864.79, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
calendario de ejecución de 
obra por partida y/o concepto 
del presupuesto base, croquis 
de macro y micro localización, 
oficio núm. SISP-DOP-SCI-
DGCP-0082/2021 de solicitud 
de suficiencia presupuestal, de 
fecha 22 de noviembre de 
2021, oficio núm. tm-DECP-
DP-PDO-26226/2021 de 
autorización de suficiencia 
presupuestal, con un importe 
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e ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI´s)  de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

de $2,915,710.08 con recursos 
propios, de fecha 23 de 
noviembre de 2021, responsiva 
técnica, publicación de la 
convocatoria número 028/2021 
en el Periódico oficial del 
estado de Puebla de fecha 30 
de noviembre de 2021, 
convocatoria pública número 
028/2021 que contiene la 
licitación pública estatal núm. 
LP-CMOP-073/2021 de fecha 
30 de noviembre de 2021, 
bases licitación pública estatal 
núm. LP-CMOP-073/2021 de 
fecha noviembre de 2021, acta 
de visita al sitio de realización 
de los trabajos de fecha 02 de 
diciembre de 2021, acta de 
junta de aclaraciones de fecha 
02 de diciembre de 2021, acta 
de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas de fecha 08 de 
diciembre de 2021, dictamen 
de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 22 de 
noviembre de 2021, dictamen 
de evaluación técnico 
económico que sirve de base 
para el fallo de fecha 10 de 
diciembre de 2021, incluye 
cuadro comparativo, acta de 
fallo de fecha 10 de diciembre 
de 2021, listado de contratistas 
al 31 de diciembre de 2021 con 
sello de la dirección de control 
de inversión, departamento de 
normatividad, incluye cédula de 
registro al listado de 
contratistas calificados y 
laboratorios de pruebas de 
calidad vigente de la empresa 
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Motivo del Rechazo; 
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contratada con sello de la 
contraloría municipal, planos 
definitivos consistentes en: 1, 
plano arquitectónico, 2, plano 
arquitectónico (planta de 
conjunto), 3, planos 
estructurales, 4, plano de 
jardinería, 5, plano de 
acabados, 6, plano de 
herrerías, 7, plano eléctrico, 8, 
plano de detalles, 9, plano 
hidrosanitario, 10, plano 
topográfico, curvas de nivel, 
programa de ejecución general 
de los trabajos, periodo 
contratado del 13 de diciembre 
de 2021 al 12 de marzo de 
2022 (90 días naturales), 
catálogo de conceptos 
contratado con importe de 
$6,445,859.75,contrato de 
obra núm. 
OP/LPE073/SISPMP-2021-
26227 de fecha de firma 13 de 
diciembre de 2021, fianza de 
cumplimiento núm. 
0032100010544, fianza de 
anticipo núm. 0032100010541, 
convenio modificatorio en 
cantidades de obra (aditivas, 
deductivas y extraordinarias) al 
contrato de obra pública núm. 
OP/LPE059/SISPMP-2021-
26227-01 de fecha 08 de 
marzo de 2022, dictamen 
técnico que justifica la 
modificación del contrato núm. 
OP/LPE073/SISPMP-2021-
26227 de fecha 07 de marzo de 
2022, aviso de designación del 
residente de obra, oficio núm. 
sisp-dop-sc-ee-0412/2021 de 
fecha 13 de diciembre de 2021, 
aviso de designación del 
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superintendente de 
construcción, oficio s/n de 
fecha 13 de diciembre de 2021, 
oficio de inicio de obra de fecha 
13 de diciembre de 2021, 
finiquito de los trabajos por 
$6,445,859.75 de fecha 15 de 
marzo de 2022, fianza de vicios 
ocultos núm. bky-0378-
0101872, aviso de término de 
los trabajos de la obra 26227 
de fecha 12 de marzo de 2022, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones de 
obra de fecha 15 de marzo de 
2022, acta de entrega 
recepción de obra de fecha 14 
de marzo de 2022, anticipo 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 404 y su 
verificación, estimación 1 
ordinaria consistente en: orden 
de pago, factura núm. 421 y la 
verificación del comprobante 
fiscal, comprobante de pago de 
la retención del 5 al millar por 
$5,219.15, aviso de inicio de 
obra, cuerpo de la estimación, 
concentrado de estimaciones 
(a precio unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de banco 
de tiro, croquis de macro y 
micro localización, programa 
de avance de obra, formato de 
retenciones, estado de cuenta, 
notas de bitácora, informes de 
laboratorio, reporte fotográfico, 
cédula de verificación de los 
trabajos de estimaciones al 
18,78%, estimación 2 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 426 y la 
verificación del comprobante 
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Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
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fiscal, comprobante de pago de 
la retención del 5 al millar por 
$10,201.68, cuerpo de la 
estimación, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de banco 
de tiro, croquis de macro y 
micro localización, programa 
de avance de obra, estado de 
cuenta, formato de 
retenciones, notas de bitácora, 
reportes de laboratorio, reporte 
fotográfico, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimaciones al 55,50%, 
estimación 3 ordinaria 
consistente en: orden de pago, 
factura núm. 435 y la 
verificación de comprobante 
fiscal, comprobante de pago de 
la retención del 5 al millar por 
$10,174.90, cuerpo de la 
estimación, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
reportes de laboratorio, reporte 
fotográfico, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimaciones al 92,12%, 
estimación 1 extraordinaria 
finiquito consistente en: orden 
de pago, factura núm. 439 y la 
verificación del comprobante 
digital, comprobante de pago 
de la retención del 5 al millar 
por $2,188.15, auxiliar 
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Motivo del Rechazo; 
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contable, cuerpo de la 
estimación, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), números 
generadores, croquis de 
generador, croquis de macro y 
micro localización, croquis de 
banco de tiro, programa de 
avance de obra, estado de 
cuenta, notas de bitácora, 
dictamen para la estructura del 
pavimento de la mecánica de 
suelos de fecha 16 de 
diciembre de 2021, memoria de 
cálculo estructural, reporte 
fotográfico, cédula de 
verificación de la terminación 
de los trabajos 100%, y aviso 
de término de los trabajos de 
obra. 

Número 8 

Contrato OP/LPE070/SISPMP-2021-26226 
Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Calle de Bachilleres 
entre Avenida José María La Fragua, entronque con Capitán Carlos Camacho Espíritu y Privada La 
Fragua del Municipio de Puebla, ubicada en Calle de Bachilleres entre Avenida José María La 
Fragua, entronque con Capitán Carlos Camacho Espíritu y Privada La Fragua, Barrio de San Juan, 
Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de 
no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 

Solicitud de validación de 
expediente técnico, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de la obra, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, croquis 
de localización, 
especificaciones técnicas, 

$2,813,806.06 Resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (y 
cumplimiento a las 
condicionantes), 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia 
de construcción, 
banco de tiro y 
protección civil), 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, y 
finiquito de los 
trabajos. 

Página 1272/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 
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competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
programa de 
suministro de 
materiales, mano de 
obra, maquinaria y/o 
equipo 
complementario de 
obra del presupuesto 
base, croquis de 
localización, 
especificaciones 
técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 

responsiva técnica, publicación 
de la convocatoria artículo 29 
de la LOPSRM Puebla, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
apertura de las propuestas 
económicas, dictamen para 
fallo, convenio modificatorio en 
monto y/o plazo de ejecución 
(en su caso), dictamen técnico 
que sirvió de base para la 
modificación, oficio de aviso al 
órgano interno de control, oficio 
de autorización de 
modificaciones, validación y 
autorización por la 
dependencia normativa del 
proyecto modificado (en su 
caso), proyecto, presupuesto y 
programa modificado, 
garantías adicionales, planos 
de arquitectura e ingeniería de 
la obra (definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, designación del 
residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, 
nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, CFDI´s de 
estimaciones, comprobante de 
pago de retención del 5 al 
millar, estimaciones, números 
generadores, bitácora de obra, 
controles de calidad, pruebas 
de laboratorios, reporte 
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Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, convenio 
modificatorio en monto 
y/o plazo de 
ejecución(en su caso), 
dictamen técnico que 
sirvió de base para la 
modificación, oficio de 
aviso al órgano interno 
de control, oficio de 
suficiencia 
presupuestal para 
modificación, oficio de 
autorización de 
modificaciones, 
validación y 
autorización por la 
dependencia 
normativa del proyecto 
modificado (en su 
caso), proyecto, 
presupuesto y 
programa modificado, 
garantías adicionales, 
planos de arquitectura 
e ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 

fotográfico, comunicado del 
contratista informando que 
concluyó los trabajos que le 
fueron encomendados, fianza 
de vicios ocultos, conclusión de 
la obra, acta de entrega 
recepción de los trabajos, acta 
de entrega recepción al área 
responsable de su operación y 
mantenimiento, y acta 
administrativa que da por 
extinguidos los derechos y 
obligaciones. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
CFDI´s de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos, acta de 
entrega recepción al 
área responsable de 
su operación y 
mantenimiento, y acta 
administrativa que da 
por extinguidos los 
derechos y 
obligaciones. 

Número 9 

Contrato OP/LPE069/SISPMP-2021-26225 
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la calle Emiliano Zapata entre 
calle Camino a La Resurrección y calle La Morenita, en la Junta Auxiliar de La Resurrección, del 

Municipio de Puebla. 

Solicitud de validación 
de expediente técnico, 

Del expediente técnico unitario: 
solicitud de validación de 

$3,323,213.99 Resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso),constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, presupuesto 
base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
explosión de insumos 
del presupuesto base, 
programa de ejecución 
de obra del 
presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones 
técnicas, monografía 
del municipio, acta 
COPLADEMUN 
acta de sesión del H. 
Cabildo, solicitud de 
asignación de 
recursos, solicitud de 

expediente técnico, validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), justificación de la 
obra, proyecto ejecutivo de la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
croquis de localización, 
especificaciones técnicas, 
solicitud de asignación de 
recursos, solicitud de 
suficiencia presupuestal, oficio 
de asignación de recursos, 
autorización de suficiencia 
presupuestal, responsiva 
técnica, publicación de la 
convocatoria artículo 29 de la 
LOPSRM Puebla, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de visita al sitio 
de realización de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
apertura de las propuestas 
económicas, dictamen para 
fallo, padrón de contratistas 
calificados validado por el 
órgano interno de control 
correspondiente, planos de 
arquitectura e ingeniería de la 
obra (definitivos), programa de 
obra contratado, presupuesto 
de obra contratado, 

ambiental emitido por 
la instancia 
competente (y 
cumplimiento a las 
condicionantes), 
permisos, licencias y 
afectaciones (licencia 
de construcción, 
banco de tiro y 
protección civil), y 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

suficiencia 
presupuestal, oficio de 
asignación de 
recursos, autorización 
de suficiencia 
presupuestal, 
responsiva técnica, 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, convocatoria, 
bases de concurso, 
acta de visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo, padrón de 
contratistas calificados 
validado por el órgano 
interno de control 
correspondiente, 
planos de arquitectura 
e ingeniería de la obra 
(definitivos), programa 
de obra contratado, 
presupuesto de obra 
contratado, 
designación del 
residente y, en su 
caso, del supervisor de 

designación del residente y, en 
su caso, del supervisor de 
obra, nombramiento del 
superintendente de obra, 
comunicado del contratista 
informando el inicio de los 
trabajos que le fueron 
encomendados, CFDI´s de 
estimaciones, comprobante de 
pago de retención del 5 al 
millar, estimaciones, números 
generadores, bitácora de obra, 
controles de calidad, pruebas 
de laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de los 
trabajos, comunicado del 
contratista informando que 
concluyó los trabajos que le 
fueron encomendados, fianza 
de vicios ocultos, conclusión de 
la obra, y acta de entrega 
recepción de los trabajos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra, comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados, 
CFDI´s de 
estimaciones, 
comprobante de pago 
de retención del 5 al 
millar, estimaciones, 
números generadores, 
bitácora de obra, 
controles de calidad, 
pruebas de 
laboratorios, reporte 
fotográfico, finiquito de 
los trabajos, 
comunicado del 
contratista informando 
que concluyó los 
trabajos que le fueron 
encomendados, fianza 
de vicios ocultos, 
conclusión de la obra, y 
acta de entrega 
recepción de los 
trabajos. 
 

Número 10 

Contrato OP/LPE060/SISPMP-2021-26220 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del cuadrante tres 

norponientes del Municipio de Puebla, Puebla. 

Del expediente técnico 
unitario de la obra: 
solicitud de validación 
de expediente técnico, 
validación del proyecto 
por la dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad de 
servicios (según sea el 
caso), constancia de 

Cédula de información básica, 
ejercicio 2021, cédula de 
revisión en la integración de 
expediente técnico, verificación 
documental, emitido por la 
contraloría municipal, sub 
contraloría de auditoría a obra 
pública y servicios, 
departamento de evaluación 
documental (a nivel proyecto): 

$7,710,217.17 Constancia de no 
afectaciones, 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (y 
cumplimiento a las 
condicionantes), 
permisos, licencias y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

no afectaciones (según 
sea el caso), 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental (según sea 
el caso), solicitud de 
constancia de 
evaluación de impacto 
y riesgo ambiental, 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (según 
sea el caso), permisos, 
licencias y 
afectaciones (según 
sea el caso), 
justificación de la obra, 
proyecto ejecutivo de 
la obra, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
presupuesto base, 
análisis de precios 
unitarios del 
presupuesto base, 
catálogo de conceptos 
del presupuesto base, 
números generadores 
del presupuesto base, 
reporte fotográfico 
previo, programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
croquis de micro y 
macro localización, 
especificaciones 
técnicas y generales, 
acta COPLADEMUN, 
acta de sesión del H. 
Cabildo y responsiva 
técnica. Del proceso 
de adjudicación por 

carátula, cédula de información 
básica, oficio de solicitud de 
recursos, se califica este 
documento que no aplica, se 
observa que este documento 
solamente es proyecto, una 
vez aprobado se solicita 
autorización del recurso, 
posterior a este se realiza el 
proceso adjudicación, estudio 
de laboratorio, se califica que 
este documento no aplica, 
dictamen de justificación para 
contratación de servicios 
relacionados, se califica este 
documento que no aplica, se 
observa que el proyecto es de 
una obra pública, y no un 
servicio relacionado con la 
misma, documento que 
especifique si la obra es 
financiada en su totalidad con 
recurso del gobierno del 
estado, se califica que este 
documento que no aplica, se 
observa, qué por ser solamente 
proyecto, se desconoce el 
recurso con el que se 
financiará, memoria 
descriptiva, normas y 
especificaciones técnicas de 
construcción y procedimiento 
constructivo o términos de 
referencia, planos: perfiles, 
plantas, topográficos, 
geométricos, secciones de 
construcción, detalles 
constructivos, señalamientos, 
se califica que este documento 
no aplica, catálogo de 
conceptos / precios unitarios, 
números generadores con 
croquis, presupuesto base, 
presupuesto por partida, 

afectaciones (licencia 
de construcción, 
banco de tiro y 
protección civil), e 
invitación al órgano 
interno de control a 
participar en los 
distintos eventos del 
proceso de 
adjudicación. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación pública: 
publicación de la 
convocatoria artículo 
29 de la LOPSRM 
Puebla, invitación al 
O.I.C. a participar en 
los distintos eventos 
del proceso de 
adjudicación, 
convocatoria, bases de 
concurso, acta de 
visita al sitio de 
realización de los 
trabajos, escrito en el 
que manifiesten que 
conocen y están de 
acuerdo con las 
condiciones del sitio de 
realización de los 
trabajos, acta de junta 
de aclaraciones, acta 
de apertura de las 
propuestas técnicas, 
acta de apertura de las 
propuestas 
económicas, 
evaluación de las 
propuestas técnicas y 
económicas, dictamen 
para fallo y 
notificaciones de no 
ganadores. Del 
proceso de 
contratación: padrón 
de contratistas 
calificados validado 
por el órgano interno 
de control 
correspondiente, 
programa de obra 
contratado, tarjetas de 
los análisis de precios 
unitarios contratados, 
presupuesto de obra 

programa anual de obra 2021, 
programa de trabajo para la 
ejecución del proyecto 
(calendario de obra), plano de 
macro localización del 
proyecto, indicando calle, 
colonia, calles, así como la 
ubicación geográfica, plano de 
micro localización del proyecto, 
indicando calle, colonia, calles, 
así como la ubicación 
geográfica, reporte fotográfico 
del estado actual con 
referencias, acta constitutiva 
del comité, se califica que este 
documento no aplica, estudio 
de pre inversión y/o costo 
beneficio, el apartado de 
factibilidad económica 
menciona que se respalda con 
el oficio de autorización emitido 
por la tesorería, por lo que una 
vez que se cuente con el 
documento deberá integrarse, 
análisis y dictamen de 
factibilidad técnica, económica, 
ambiental y sobre el proyecto 
ejecutivo de obra pública, 
informe preventivo de impacto 
ambiental, estudio y manifiesto 
de impacto ambiental, se 
califica que este documento no 
aplica, validación del proyecto 
por la dependencia 
correspondiente, se califica 
que este documento no aplica, 
responsiva técnica, dictamen 
de vialidad o alineamiento y 
número oficial, se califica que 
este documento no aplica, 
licencia de destino de uso de 
suelo, se califica que este 
documento no aplica, licencia 
de construcción, se califica que 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratado, catálogo 
de conceptos de 
contrato, fianza de 
anticipo, designación 
del residente y, en su 
caso, del supervisor de 
obra, nombramiento 
del superintendente de 
obra y comunicado del 
contratista informando 
el inicio de los trabajos 
que le fueron 
encomendados. La 
entidad fiscalizada 
omitió presentar la 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa. 

este documento no aplica, 
banco de tiro, documento que 
acredite la propiedad del predio 
o inmueble, se califica que este 
documento no aplica, 
documento de autorización de 
cabildo para la ejecución de 
obra (cabildo o consejo de 
administración, etc.), se 
presenta presupuesto de 
egresos del H, Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla para 
el ejercicio fiscal 2017, ficha 
técnica, se califica que este 
documento no aplica, respecto 
al análisis de precios unitarios 
y explosión de insumos del 
presupuesto base, se hace 
entrega del catálogo de 
conceptos general del H, 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla correspondiente al 
segundo semestre del 2021, 
donde se puede verificar el 
costo de cada concepto de 
acuerdo a las características 
de cada obra en el periodo 
comprendido del mes de 
octubre al mes de diciembre 
del mismo año; dicho catálogo 
servirá para determinar los 
alcances y costos de las obras 
a licitar, de igual forma su 
elaboración es por medio de un 
proceso constructivo de 
conceptos bien conformados 
(explosión de insumos), 
catálogo de conceptos 
segundo semestre 2021, 
emitido por la Secretaría de 
infraestructura y servicios 
públicos, subdirección de 
proyectos, departamento de 
costos, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

convocatoria pública núm. 
025/2021, de fecha 03 de 
noviembre de 2021, la cual 
será publicada el 09 de 
noviembre de 2021, a efecto de 
solicitar su asistencia conforme 
a lo programado, publicación 
de la convocatoria pública, en 
el Periódico oficial del estado, 
de fecha 22 de noviembre de 
2021, acta de visita al sitio de 
los trabajos, de fecha 11 de 
noviembre de 20121, con la 
asistencia de 16 empresas 
participantes, acta de junta de 
aclaraciones, de fecha 11 de 
noviembre de 2021, con la 
asistencia de 13 empresas 
participantes, acta de 
presentación y apertura de 
proposiciones, de fecha 18 de 
noviembre de 20121, con la 
participación de nueve 
empresas participantes, 
documento núm. PT-02, a) 
bases de licitación impresas, 
así como los anexos 
correspondientes, documento 
núm. PT-03, a) anexar copia 
del acta de visita, documento 
núm. PT-03 b) anexar copia del 
acta de junta de aclaraciones, 
documento núm. PE-01, 
propuesta económica, análisis 
del total de los precios unitarios 
de los conceptos de trabajo, 
determinados y estructurados 
de conformidad con lo previsto 
en los artículos 140, 141, 142, 
143 y 144 del reglamento para 
lo cual se proporciona el 
formato 5 de la sección de 
formularios de las presentes 
bases de licitación, documento 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

núm. PE-11, catálogo de 
conceptos impreso, 
conteniendo clave, 
descripción, unidad, 
cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e 
importes por partida, sub 
partida, e importe total con 
número y letra de los 
conceptos que conforman el 
total de la propuesta, nombre 
de la obra, datos y logo del 
licitante, así como fecha de 
inicio, término y duración de los 
trabajos, este documento 
formará el presupuesto de la 
obra que servirá para 
formalizar el contrato 
correspondiente, documento 
núm. PE-12, a) programa de 
ejecución general de los 
trabajos, estructurado 
conforme al catálogo de 
conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y 
cuantificado a costo total, 
conforme al periodo de 
ejecución de los trabajos 
determinado por el convocante, 
del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando diagramas 
de barras, deberá considerar la 
forma en que amortizará el 
anticipo para lo cual se 
proporcionará el formato 16 de 
la sección de formularios de las 
presentes bases de licitación, 
dictamen de evaluación 
técnico-económico, cuadro 
comparativo, acta de fallo, de 
fecha 22 de noviembre de 
2021, listado de contratistas, al 
31 de diciembre de 2021, 
cédulas de registro, de las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

empresas participantes en el 
proceso de adjudicación, del 
listado de contratistas 
calificados y laboratorios de 
pruebas de calidad, emitidas 
por la contraloría municipal, 
con vigencia al 31 de mayo de 
2022, ficha de la obra núm. 
26220, emitida por la secretaría 
de infraestructura y servicios 
públicos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, contrato de obra 
pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 
OP/LPE060/SISPMP-2021-
26220, por la cantidad de 
$7,710,217.17, de fecha 23 de 
noviembre de 2021, propuesta 
económica, documento núm. 
PE-01, análisis del total de los 
precios unitarios de los 
conceptos de trabajo, 
determinados y estructurados 
de conformidad con lo previsto 
por los artículos 140,141, 142, 
143 y 144 del reglamento, para 
lo cual se proporciona el 
formato 5 de la sección de 
formularios de las presentes 
bases de licitación, documento 
núm. PE-11 catálogo de 
conceptos impreso, 
conteniendo clave, 
descripción, unidad de 
medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con 
número y letra e importes por 
partida, sub partida, e importe 
total con número y letra de los 
conceptos que conforman el 
total de la propuesta, nombre 
de la obra, datos y logo del 
licitante, así como fecha de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

inicio, término y duración de los 
trabajos, este documento 
formará el presupuesto de la 
obra que servirá para 
formalizar el contrato 
correspondiente, documento 
núm. PE-12, a) programa de 
ejecución general de los 
trabajos, estructurado 
conforme al catálogo de 
conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y 
cuantificado a costo total, 
conforme al periodo de 
ejecución de los trabajos 
determinado por el convocante, 
del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando diagramas 
de barras, deberá considera la 
forma en que amortizará el 
anticipo para lo cual se 
proporciona el formato 16 de la 
sección de formularios de las 
presentes bases de licitación, 
convenio adicional de 
reducción de plazo al contrato 
de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPE060/SISPMP-
2021-26220-01, de fecha 17 de 
enero de 2022, donde queda 
convenido modificar la cláusula 
segunda del contrato, 
estableciendo el plazo del 
presente convenio, el cual será 
del 23 de noviembre de 2021 al 
18 de enero de 2022, dando un 
total de 57 días naturales, 
dejándose de ejecutar 93 días 
naturales del periodo 
originalmente contratad, 
mismo que equivale al 60,67% 
del plazo de ejecución 
originalmente pactado, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen técnico que justifica 
la modificación del contrato 
OP/LPE060/SISPMP-2021-
26220, de fecha 14 de enero de 
2022, se dictamina la 
procedencia de la celebración 
de un convenio modificatorio 
en reducción al plazo de 
ejecución al contrato de obra 
pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado 
número OP/LPE060/SISPMP-
2021-26220, cuyo objeto es 
“bacheo con mezcla asfáltica 
en caliente en diferentes calles 
del cuadrante tres, Nor-
Poniente del Municipio de 
Puebla, solicitud de convenio 
modificatorio en reducción de 
tiempo, de fecha 10 de enero 
de 2022, programa de 
ejecución de obra modificado, 
hojas de bitácora, nota 5, 6, 18 
y 19 del 23, 24, de noviembre y 
20 de diciembre de 2021 
respectivamente, fianza de 
cumplimiento modificada, de 
fecha 10 de marzo de 2022, de 
acuerdo a las modificaciones 
contenidas en el convenio 
adicional en reducción de 
plazo, fianza de cumplimiento, 
de fecha 23 de noviembre de 
2021, aviso de designación de 
superintendente de 
construcción, de fecha 23 de 
noviembre de 2021, aviso de 
inicio de obra, de fecha 23 de 
noviembre de 2021, orden de 
pago número 109/2022, de 
fecha 17 de febrero de 2022, 
por la cantidad de 
$1,171,867.95, por concepto 
de pago de estimación 1 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ordinaria, CFDI, con folio de 
factura núm. 292, de fecha 15 
de febrero de 2022, por la 
cantidad de $1,171,867.95 por 
concepto de pago de 
estimación 1 ordinaria, emitida 
por la empresa Terraceros 
Macerata, S, de R.L. de C.V., a 
favor del Municipio de Puebla, 
comprobante de pago 
electrónico, emitido por el H, 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, de fecha 
11/02/2022, por la cantidad de 
$5,051.15 por concepto de 
pago de la retención del 5 al 
millar de la estimación 1 
ordinaria, estimación 1 
ordinaria, por la cantidad de 
$1,171,867.95, emitida el 
01/12/2021, resumen de 
generadores y números 
generadores, de estimación 1 
ordinaria, croquis de 
generadores, estimación 1 
ordinaria, croquis de banco de 
tiro, estimación 1 ordinaria, 
croquis de macro localización, 
estimación 1 ordinaria, croquis 
de micro localización, 
estimación 1 ordinaria, 
programa de ejecución, 
estimación 1 ordinaria, estado 
de cuenta, estimación 1 
ordinaria, hojas de bitácora del 
periodo comprendido del 23 de 
noviembre de 2021 al 30 de 
noviembre de 2021, estimación 
1 ordinaria, control de calidad 
de mezcla asfáltica en planta 
de fecha 23, 25 y 27 de 
noviembre de 2021, estimación 
1 ordinaria, reporte fotográfico 
correspondiente a la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

estimación 1 ordinaria, del 
periodo comprendido del 23 de 
noviembre al 30 de noviembre 
de 2021, cédula de verificación 
de los trabajos de estimación 1 
ordinaria, orden de pago 
número 236/2022, de fecha 11 
de marzo de 2022, por la 
cantidad de $4,175,415.67, por 
concepto de pago de 
estimación 2 ordinaria, CFDI, 
con folio de factura núm.294, 
de fecha 09 de marzo de 2022, 
por la cantidad de 
$4,175,415.67 por concepto de 
pago de estimación 2 ordinaria, 
emitida por la empresa 
Terraceros Macerata, S, de 
R.L. de C.V., a favor del 
Municipio de Puebla, 
comprobante de pago 
electrónico, emitido por el H, 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, de fecha 
09/03/2022, por la cantidad de 
$17,997.48 por concepto de 
pago de la retención del 5 al 
millar de la estimación 2 
ordinaria, estimación 2 
ordinaria, por la cantidad de 
$4,175,415.67, emitida el 
31/12/2021, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), estimación 2 ordinaria 
resumen de generadores y 
números generadores, de 
estimación 2 ordinaria, croquis 
de generadores, estimación 2 
ordinaria, croquis de banco de 
tiro, estimación 2 ordinaria, 
croquis de macro localización, 
estimación 2 ordinaria, croquis 
de micro localización, 
estimación 2 ordinaria, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 
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(por faltante de 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de ejecución, 
estimación 2 ordinaria, estado 
de cuenta, estimación 2 
ordinaria, hojas de bitácora del 
periodo comprendido del 30 de 
noviembre de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021, estimación 
2 ordinaria, control de calidad 
de mezcla asfáltica en planta 
de fecha 01, 03, 06, 08, 10, 13, 
15, 17, 20, 22, 24, 28 y 30 de 
diciembre de 2021, estimación 
2 ordinaria, reporte fotográfico 
correspondiente a la 
estimación 2 ordinaria, del 
periodo comprendido del 01 de 
diciembre 2021 al 30 de 
diciembre de 2021, cédula de 
verificación de los trabajos de 
estimación 2 ordinaria, orden 
de pago número 244/2022, de 
fecha 14 de marzo de 2022, por 
la cantidad de $1,503,397.94, 
por concepto de pago de 
estimación 3 ordinaria, CFDI, 
con folio de factura núm.299, 
de fecha 14 de marzo de 2022, 
por la cantidad de 
$1,503,397.94 por concepto de 
pago de estimación 3 ordinaria, 
emitida por la empresa  
Terraceros Macerata, S, de 
R.L. de C.V., a favor del 
Municipio de Puebla, 
comprobante de pago 
electrónico, emitido por el H, 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, de fecha 
10/03/2022, por la cantidad de 
$6,480.16 por concepto de 
pago de la retención del 5 al 
millar de la estimación 3 
ordinaria, estimación 3 
ordinaria, por la cantidad de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

$1,503,397.94, emitida el 
13/01/2022, concentrado de 
estimaciones (a precio 
unitario), estimación 3 
ordinaria, resumen de 
generadores y números 
generadores, de estimación 3 
ordinaria, croquis de 
generadores, estimación 3 
ordinaria, croquis de banco de 
tiro, estimación 3 ordinaria, 
croquis de macro localización, 
estimación 3 ordinaria, croquis 
de micro localización, 
estimación 3 ordinaria, 
programa de ejecución, 
estimación 3 ordinaria, estado 
de cuenta, estimación 3 
ordinaria, hojas de bitácora del 
periodo comprendido del 03 de 
enero de 2022 al 19 de enero 
de 2022, estimación 3 
ordinaria, control de calidad de 
mezcla asfáltica en planta de 
fecha 03, 05, 07 y 10 de enero 
de 2022, reporte fotográfico 
correspondiente a la 
estimación 3 ordinaria, del 
periodo comprendido del 31 de 
diciembre 2021 al 11 de enero 
de 2022, cédula de verificación 
de los trabajos de estimación 3 
ordinaria, orden de pago 
número 3344/2022, de fecha 
25 de marzo de 2022, por la 
cantidad de $859,535.61, por 
concepto de pago de 
estimación 4 ordinaria, CFDI, 
con folio de factura núm.302, 
de fecha 25 de marzo de 2022, 
por la cantidad de $859,535.61 
por concepto de pago de 
estimación 4 ordinaria, emitida 
por la empresa Terraceros 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Macerata, S, de R.L. de C.V., a 
favor del Municipio de Puebla, 
auxiliar contable: total ejercido 
$7,710,217.17, saldo según 
contrato $0.00, saldo según 
inversión autorizada 
$233,355.32, avance físico 
financiero del 100%, periodo de 
ejecución del 23 de noviembre 
de 2021 al 18 de enero de 
2022, comprobante de pago 
electrónico, emitido por el H, 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, de fecha 
16/03/2022, por la cantidad de 
$3,704.89 por concepto de 
pago de la retención del 5 al 
millar de la estimación 4 
finiquito de contrato, 
estimación 4 finiquito, por la 
cantidad de $859,535.61, 
emitida el 20/01/2022, 
concentrado de estimaciones 
(a precio unitario), estimación 4 
finiquito, resumen de 
generadores y números 
generadores, de estimación 4 
finiquito, croquis de macro 
localización, estimación 4 
finiquito, croquis de micro 
localización, estimación 4 
finiquito, croquis de banco de 
tiro, estimación 4 finiquito, 
croquis de generadores, 
estimación 4 finiquito, 
programa de ejecución, 
estimación 4 finiquito, estado 
de cuenta, estimación 4 
finiquito, hojas de bitácora del 
periodo comprendido del 10 de 
enero de 2022 al 18 de enero 
de 2022, estimación 4 finiquito, 
control de calidad de mezcla 
asfáltica en planta de fecha 12, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 
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(por faltante de 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

14, 17, 19 y 21 de enero de 
2022, reporte fotográfico 
correspondiente a la 
estimación 4 finiquito, del 
periodo comprendido del 12 de 
enero 2021 al 18 de enero de 
2022, cédula de verificación de 
los trabajos de estimación 4 
finiquito, de fecha 18 de marzo 
de 2022, aviso de terminación 
de obra, de fecha 18 de enero 
de 2022, finiquito de obra, de 
fecha 16 de marzo de 2022, 
acta entrega recepción de obra 
pública, de fecha 21 de enero 
de 2022, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones de obra, de fecha 
20 de enero de 2022, y fianza 
de garantía para vicios ocultos, 
de fecha 21 de enero de 2022. 

Número 11 

Contrato OP/LPE002/SISPMP-2021-50326 
Rehabilitación en calle 4 Sur entre avenida 11 Oriente y Avenida 31 Oriente, Colonia El Carmen, en 

el Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Programa anual de obra, anexo 
16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia normativa (según 

$3,154,776.65 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 
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Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), acta 
de diferimiento de fallo, escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 

para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, se 
solicita la 
transferencia de 
estimación 1, y se 
solicita la 
transferencia de 
estimación 2 finiquito, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos , 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales y mano 
de obra, tabulador de salarios 
base de mano de obra (factor 
de salario real) análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
programa de avance de obra, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 12 

Contrato OP/LPE001/SISPMP-2021-50325 
Rehabilitación en calle 5 Sur entre avenida 11 Poniente y Boulevard Capitán Carlos Camacho 
Espíritu, ubicadas en Colonias Centro Histórico, Chula Vista, Gabriel Pastor y Alpha 2, en el 

Municipio de Puebla. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 

$6,637,685.88 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
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Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, memoria 
descriptiva, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 

obra, reporte 
fotográfico, resolutivo 
en materia de impacto 
o riesgo ambiental 
emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios (según 
sea el caso), 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los 

capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
programa de avance de obra, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U., de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 

trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, falta 
transferencia 
bancaria de, 
estimación 1,2 y 
finiquito. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 13 

Contrato OP/LPE005/SISPMP-2021-60453 
Rehabilitación vial en avenida 27 oriente – poniente entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 

11 sur colonia el Carmen y Chula Vista en el Municipio de Puebla, ubicada en avenida 27 oriente – 
poniente entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 11 sur colonia el Carmen y Chula Vista. 

La entidad fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-0025/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/60453/2021, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, banco de tiro, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP-CMOP-005/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano 

$3,914,468.88 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, mecánica de 
suelos, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
factibilidad de 
servicios, acta de 
sesión del H. Cabildo 
(programa anual de 
obra), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, protección 
civil, manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(omitió presentar 
cédula profesional), 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 

"endoso", oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de autorización de 
P.U. de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE005/SISPMP-
2021-60453fecha: 23-feb-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:3481-
35419-4, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza:3481-
35418-7, factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
sin número, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE005/SISPMP-2021-
60453-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza:3481-
35419-4, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización de P.U. 
de conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha:26-mar-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha:04-may-21, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones,fecha:04-may-21, 
y garantía vicios ocultos, núm. 
póliza:3481-36107-9. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 14 

Contrato OP/LPE006/SISPMP-2021-60455 
Reconfiguración geométrica orientada a la seguridad vial de avenida Fidel Velázquez entre 

boulevard Blas Chumacero Sánchez y o 38 sur y Camino al Batan Unidad Habitacional la Margarita, 
en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, presenta programa 
anual de obra, acta de sesión 
del H. Cabildo, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
análisis de precios unitarios del 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, dictamen 
técnico que servirá como base 
para el fallo, acta de fallo, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 

$2,669,829.69 Anexo 16 "reportes de 
obras y 
acciones",justificación 
de la obra, memoria 
de cálculo, mecánica 
de suelos, resolutivo 
en materia de impacto 
o riesgo ambiental 
emitido por la 
instancia competente 
(falta el cumplimiento 
a las condiciones del 
resolutivo), solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería del 
presupuesto base, 
autorización emitida 
por la CFE, escrito en 
que se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C.; 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 

equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos. 

base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta de 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
(en el caso de 
inmuebles), se 
requiere los 
comprobantes de 
pago de la estimación 
1, 2,3,4 5 finiquito y 1 
extraordinaria 
finiquito. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 15 

Contrato OP/LPE007/SISPMP-2021-30886 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 97 oriente (99 oriente) y calle 8 sur de 
la colonia Arboledas de Loma Bella, ubicada en calle 97 oriente (99 oriente) entre 8 sur y calle 101 
oriente y calle 8 sur entre calle 97 oriente (99 oriente) y calle 97 oriente (95 oriente) colonia Arboledas 
de Loma Bella junta auxiliar San Baltazar Campeche, ubicada entre  8 sur y calle 101 oriente y calle 
8 sur entre calle 97 oriente (99 oriente) y calle 97 oriente (95 oriente) colonia Arboledas de Loma Bella 
junta auxiliar San Baltazar Campeche. 

Del expediente 
técnico; procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), solicitud de validación 
de expediente técnico, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), validación del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
análisis de precios unitarios del 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, autorización emitida por 

$3,453,517.52 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
derechos de vía, 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, análisis, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la CFE, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 

cálculo e integración 
del costo por 
financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto),que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, acta de finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 16 

Contrato OP/LPE004/SISPMP-2021-50328 
Rehabilitación vial en Avenida 14 Oriente-Poniente, entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 11 Norte 

colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. Ubicada Avenida 14 Oriente-Poniente entre Boulevard Héroes 
del 5 de Mayo y calle 11 Norte colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra, 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 

$24,972,117.94 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería (sin firma 
de los responsables 
del proyecto), en el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, licencia de uso de suelo, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuesta del licitante 
(empresa no ganadora), escrito 
en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 

oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la entidad 
no se menciona el 
número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, bitácora de 
obra, la estimación no 
presenta fecha del 
periodo de ejecución, 
ni la fecha de 
elaboración (se 
elaboró una 
estimación, con 
conceptos 
acreditados), solicitud 
de terminación 
anticipada por parte 
de la contratista, 
informe a la 
contraloría de la 
suspensión (una vez 
hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
terminación 
anticipada, informe a 
la contraloría de la 
terminación 
anticipada (una vez 
hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
rescisión 
administrativa, acta 
circunstanciada de 
rescisión del contrato, 
informe a la 
contraloría de la 
rescisión de contrato 
(una vez hecha la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 

comunicación al 
contratista), 
resolución de 
rescisión del contrato 
y notificación a la 
contratista, el finiquito 
no contiene la fecha 
de elaboración, 
planos definitivos, en 
los documentos 
generados en el 
desarrollo del proceso 
de licitación (actas de 
visita al sitio de los 
trabajos y de 
presentación y 
apertura de las 
propuestas técnicas y 
económicas), firma el 
suplente de la titular 
del comité municipal 
de obra pública y 
servicios 
relacionados, sin 
presentar el oficio o 
escrito delegatorio, y 
convenio por 
suspensión de los 
trabajos, así como 
endosos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE004/SISPMP-
2021-50328, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, acta 
circunstanciada de suspensión 
de obra, acta circunstanciada 
de terminación anticipada de 
obra, acta de verificación de 
terminación de los trabajos, y 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito. 

Número 17 

Contrato OP/LPE003/SISPMP-2021-50327 
Reconfiguración Geométrica a la Seguridad Vial. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, justificación de la 

$18,158,667.79 Oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

obra, memoria descriptiva, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), validación del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta 
de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 

cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad de 
servicios, derechos de 
vía, dictamen técnico 
que servirá como 
base para el fallo, 
bitácora de obra, 
estimaciones, 
solicitud de 
terminación 
anticipada por parte 
de la contratista, aviso 
a la contratista de la 
suspensión de la 
obra, acta 
circunstanciada de 
suspensión de obra, 
informe a la 
contraloría de la 
suspensión (una vez 
hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
terminación 
anticipada, acta 
circunstanciada de 
terminación 
anticipada de obra, 
informe a la 
contraloría de la 
terminación 
anticipada (una vez 
hecha la 
comunicación al 
contratista), aviso a la 
contratista de la 
rescisión 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 

administrativa, acta 
circunstanciada de 
rescisión del contrato, 
informe a la 
contraloría de la 
rescisión de contrato 
(una vez hecha la 
comunicación al 
contratista), 
resolución de 
rescisión del contrato 
y notificación a la 
contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, y aviso 
de inicio de los trabajos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 18 

Contrato OP/LPE003/SISPMP-2021-50328 
Reconfiguración Geométrica a la Seguridad Vial 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

No se proporcionó información 
alguna. 

$ 4,307,980.86 Expediente técnico 
unitario. 

Número 19 

Contrato OP/LPE009/SISPMP-2021-60456 
Reconfiguración geométrica orientada a la seguridad vial del entorno seminario, ubicada en avenida 

16 oriente entre calle miguel hidalgo y boulevard 18 de noviembre y boulevard 18 de noviembre 
entronque con diagonal defensores de la república, en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia normativa, 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa, 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, programa anual de 
obra 2021, responsiva técnica, 

$3,512,304.48 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
relación de 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

términos de referencia para el 
caso de servicios relacionados 
con la obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C., 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, así como de 
la personalidad de sus 
representantes, la experiencia 

base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 
de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE009/SISPMP-
2021-60456, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE009/SISPMP-2021-
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

60457-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, 

Número 20 

Contrato OP/AD002/SISPMP-2021-60454 
Rehabilitación concreto asfáltico en avenida Batallones de Zacapoaxtla-Jacaranda, entre Calzada 
Ignacio Zaragoza y Avenida Ejércitos  de Oriente en la Colonia Lomas de Loreto del Municipio de 

Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal 
(ampliación de suficiencia 
presupuestal), justificación de 
la obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 

$ 597,942.69 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, invitación al 
órgano de control 
para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, en el 
oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la entidad 
no se menciona el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuesta del licitante 
(empresa no ganadora), 
invitaciones a dos licitantes, 
cartas de aceptación a las 
invitaciones, dictamen de 
excepción a la licitación pública 
debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 

número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, en el 
nombramiento del 
superintendente de 
obra por parte del(la) 
contratista, no se 
adjunta la cédula 
profesional, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, en 
los documentos 
generados en el 
desarrollo del proceso 
de licitación (acta de 
presentación y 
apertura de las 
propuestas técnicas y 
económicas), firma el 
suplente de la titular 
del comité municipal 
de obra pública y 
servicios 
relacionados, sin 
presentar el oficio o 
escrito delegatorio, 
los reportes de 
laboratorio que 
adjuntan en las 
estimaciones, no 
reflejan la resistencia 
del concreto a los 28 
días, motivo por el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, identificación 
oficial vigente y R.F.C. 
(tratándose de personas físicas 
y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), 
documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y 
objeto social del contratista que 
ganó la licitación, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, listado de insumos 
de materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 
OP/AD002//SISPMP-2021-
60454, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/AD002/SISPMP-2021-
60454-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 

cual se desconoce si 
la resistencia del 
concreto cumplió con 
la resistencia 
conforme a proyecto, 
existen comprobantes 
de retención del 5 al 
millar por un importe 
de $2,818.52, sin 
embargo, esta 
retención no se ve 
reflejada en los CFDI 
correspondientes a 
las estimaciones, en 
la cláusula quinta del 
contrato, último 
párrafo, se establece 
que "El contratista" 
acepta y se obliga a 
pagar a "El 
ayuntamiento" el 
cinco al millar sobre el 
monto de cada 
estimación de los 
trabajos ejecutados 
que presente. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 21 

Contrato OP/LPE010/SISPMP-2021-50330 
Rehabilitación de la Avenida 23 Oriente - Poniente, entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 

Boulevard Atlixco, Colonias Belisario Domínguez, El Águila-La Piedad, Rivera de Santiago, Centro y 
El Carmen, en el Municipio de Puebla, Pue. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, SISP-DOP-SCI-
DGCP-0402/2021, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 

$14,696,437.00 Justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra), derechos de 
vía, dictamen por obra 
en vía pública, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, escrito 
mediante el cual se justifica la 
reducción del plazo para 
realizar la licitación pública, 
acta de fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 

descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, listado 
de insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 

SISP/DOP/SC/DPMC
/0767/2021, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE010/SISPMP-
2021-50330, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
avance de obra, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

OP/LPE010/SISPMP-2021-
50330-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso", 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 22 

Contrato OP/LPE011/SISPMP-2021-50331 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Chihuahua entre Calle Chetumal y eje 
Vial "R", Colonia S.N.T.E.; Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, (SISP-DOP-SCI-
DGCP-434/2021), oficio de 
autorización de recursos, (9.4-
DECP-DP-
FTMDF/50331/2021), memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 

$3,370,875.95 Justificación de la 
obra, mecánica de 
suelos, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
descripción de la 
planeación integral 

Página 1332/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, acta de sesión del 
H. Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
(LP--CMOP-011/2021), bases 
de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 

para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis, 
cálculo e integración 
del costo por 
financiamiento, 

Página 1333/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 

designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, 
transferencia de pago 
del anticipo,1 
ordinaria, 2 ordinaria y 
3 finiquito. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
relación de los básicos 
auxiliares, contrato: 
(OP/LPE011/SISPMP-2021-
50331), garantía de 
cumplimiento del contrato 
(núm. póliza:6417-54473-1), 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo 
(núm. póliza: 6417-54472-0), 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
avance de obra, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE011/SISPMP-2021-
50331-01, presupuesto 
modificado, catálogo de 
conceptos modificado, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
designación de director 
responsable de obra, 
comunicado del contratista 
designando al laboratorio de 
control de calidad, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, (núm. 
póliza: 6417-54527-1). 

Número 23 

Contrato OP/LPE012/SISPMP-2021-50332 
Rehabilitación vial en calle 85 poniente- calle de las flores norte entre calle de la 19 sur y calle dalias 
u. Hab. Mateo de Regil Rodríguez, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla, 
Pue. Ubicada en calle 85 poniente - calle de las flores norte entre calle de la 19 sur y calle dalias u. 
Hab. Mateo de Regil Rodríguez, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla, 
Pue. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de autorización de 
recursos, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), factibilidad del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
007/2021, LP-CMOP-
012/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 

$2,664,882.13 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, análisis 
de precios unitarios 
del presupuesto base, 
autorización emitida 
por la CFE, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 

definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, 
comprobante de pago 
al contratista, del 
importe del anticipo, 
estimación 1, 2, 3, 4 
finiquito y 1 
extraordinaria. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, OP/LPE012/SISPMP-
2021-50332, garantía de 
cumplimiento del contrato 
2112918, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo 2112920, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, acta de finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, 
2121576. 

Número 24 

Contrato OP/LPE021/SISPMP-2021-30902 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Chihuahua, entre calle Chetumal y 
eje vial "r", colonia S.N.T.E., junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de 

Puebla, ubicada entre calle Chetumal y eje vial "R" colonia S.N.T.E., junta auxiliar de San Francisco 
Totimehuacán, en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería SIS-DOP-SCI-
DGCP-811/2021, oficio de 
autorización de recursos 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30902/2021, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 

$3,356,474.16 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, invitación al 
órgano de control 
para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, escrito 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria LP-CMOP-
021/2021, bases de licitación, 
acta de visita al sitio de los 
trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 

en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
relación de 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 

ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no solventa toda vez 
que el oficio 
SISP/DOP/SC/DPMC
/1502/2021 en el cual 
se designa al 
residente carece de la 
cédula profesional), 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
oficio de cancelación 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de 
construcción, listado de 
insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato OP/LPE021/SISPMP-
2021, garantía de cumplimiento 
del contrato núm. póliza: 
21A26750, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 
21A26748, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio modificatorio 

de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista, y 
bitácora de 
obra,(electrónica). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

OP/LPE021/SISPMP-2021-
30902-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 
21A26750, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso" núm. 
póliza: 21A26748, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos núm. póliza: 21A40224, 
planos definitivos. 

Número 25 

Contrato OP/LPE022/SISPMP-2021-30903 
Construcción de pavimentos y obras complementarias en calle primero de mayo entre calle las 

Carmelitas y calle 12 de octubre colonia Granjas Mayorazgo, junta auxiliar san Baltazar Campeche, 
en el Municipio de Puebla 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 

$3,245,938.44 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
mecánica de suelos, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, invitación 
al órgano de control 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 

para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
relación de 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos , 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 

relación a los demás 
participantes, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, análisis, 
cálculo e integración 
del costo por 
financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
( toda vez que no 
aparece su nombre y 
cédula profesional en 
el oficio 
SISP/DOP/SC/DPMC
/1431/2021), garantía 
de cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, listado 
de insumos de materiales, 
equipos de instalación 
permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de 
construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio modificatorio 
OP/LPE022/SISPMP-2021-
30903-01, dictamen técnico 
que sustente el convenio, aviso 

del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), acta 
de verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 26 

Contrato OP/LPE023/SISPMP-2021-30906 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Universidad Autónoma de Zacatecas 
entre calle Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Sonora, colonia Universidades junta 

auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 

$3,136,758.70 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), en el 
oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la 
dependencia/entidad 
se desconoce la 
cédula profesional del 
residente, garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
planos definitivos, y 
oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de 
uso de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: 
OP/LPEO23/SISPMP-2021-
30906, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPEO23/SISPMP-2021-
30907-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
oficio a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, notificación a la 
contratista para la elaboración 
del finiquito, finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
 

Número 27 

Contrato OP/LPE028/SISPMP-2021-30910 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en calle Puebla entre calle Durango y calle 

Querétaro, colonia 15 de Septiembre, junta auxiliar la Resurrección, Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Planeación, programación, 
presupuestación; cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
931/2021 de fecha:14-may-21 
con importe: $3,374,339.88, 
oficio de autorización de 

$3,219,850.95 Planeación, 
programación, 
presupuestación; 
anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, de 
licencias, permisos y 
autorizaciones; 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recursos con núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30910/2021 importe: 
importe: $3,374,339.88 de 
fecha: 17-may-2021, estudios 
previos, justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
proyecto ejecutivo, solicitud de 
validación de expediente 
técnica, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
documentos que sirvieron 
como base del presupuesto, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencias, permisos y 
autorizaciones, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, licitación pública, 
bases de licitación, invitación al 

licencia INAH, 
autorización emitida 
por la CFE; 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, de 
ejecución oficio a la 
contraloría de la 
formalización del 
convenio; acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, y planos 
definitivos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
documentación que podrán 
contener las proposiciones, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos. 
Técnica: descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales 
con fecha: 30/07/2021. 
Económica: análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos. 
Contratación: contrato: 
OP/LPE028/SISPMP-2021-
30910 con fecha: 16-jun-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato con núm. póliza: 
2121797 de afianzadora: 
SHUBB fianzas MTY importe: 
$321,985.10, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo con núm. póliza: 
2121796 de afianzadora: 
SHUBB fianzas MTY importe: 
$965,955.29, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado. Ejecución: 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/1707/202
1 nombre: Roberto Loyola 
Meza fecha: 16-jun-2021, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing. José Adán de Jesús Flores 
de fecha: 18-jun-2021 cédula 
Prof. 9936923, aviso de inicio 
de los trabajos, bitácora de 
obra, estimaciones, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza:2121797 
afianzadora: SHUBB fianzas 
MTY, importe: $338,658.53, 
dictamen técnico que sustente 
el convenio. Cierre 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

administrativo: aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 17-ago-
21, acta de entrega recepción 
de la obra con fecha 27-ago-
21, finiquito de fecha 02-sep-
21, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones de fecha 09-sep-
21, garantía vicios ocultos, 
núm. póliza: 213327 de 
afianzadora  SHUBB fianzas 
MTY, con importe $336,658.53, 
y acta entrega recepción a 
quien operará la obra (en el 
caso de inmuebles) con fecha 
27-ago-21. 

Número 28 

Contrato OP/LPE025/SISPMP-2021-30912 
Construcción de pavimento y obras complementaria en calle Tule entre calle Colorines y avenida de 
Las Carmelitas colonia Valle del Paraíso, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de 

Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP--
DOP-SCI-DGCP-933/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP--
FISMDF/30912/2021, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente (según sea el 
caso), factibilidad de servicios 
(según sea el caso), croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 

$43,760,472.69 Oficio de modificación 
presupuestal, falta 
ingresar el 
cumplimiento a las 
clausulas estipuladas 
en la resolución y 
condicionantes del 
impacto ambiental, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), análisis de 
precios unitarios del 
presupuesto base, 
derechos de vía, oficio 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP,CMOP-025/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 

a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 

Página 1360/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos , 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:15-jun-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. 
póliza:14504486,  garantía por 
la correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. 
póliza:1450478, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/1680/20
21, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
sin número aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha:17-sep-21, 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha:20-sep-21, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha:13-sep-21, acta de 
finiquito, fecha:14-sep-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y 
obligaciones,fecha:14-sep-21, 
y garantía vicios ocultos, núm. 
póliza:028466-00000. 

Número 29 

Contrato OP/LPE026/SICPMP-2021-30913 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 103 oriente Granja Bonita, entre 

prolongación de la 14 sur y diagonal de la 16 sur, Col. Granjas de San Isidro, Junta Auxiliar de San 
Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-934/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/30913/2021, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 

$3,245,503.45 Justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, mecánica de 
suelos, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
presupuesto de egresos del 
Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, para el 
ejercicio 2020, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
I5-CMOP-076/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 

técnicas, que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, falta 
estimaciones 1 Ext. 
Fin. 3 Ord. 2 Ord y 1 
Ord. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE026/SISPMP-
2021-30913, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
núm. póliza: 2565697, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, núm. 
póliza: 2565688, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE026/SISPMP-2021-
30913-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

30 

Contrato OP/LPE029/SISPMP-2021-30920 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 20 de noviembre entre calle 

Hermanos Serdán y calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 20 de noviembre y calle 14 de febrero o 
calle Carmelitas en la colonia Tres Cerritos, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche, Municipio de 

Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, omitió la 
constancia de entrega de los 
árboles, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 

$2,714,250.06 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, y 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, estudio 
socioeconómico, 
autorización emitida 
por la CFE, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 

alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, en el 
oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la entidad 
no se menciona el 
número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE029/SISPMP-
2021-30920, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE029/SISPMP-2021-
30920-01, garantía de 
cumplimiento del contrato 
(adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 31 

Contrato OP/LPE024/SISPMP-2021-30909 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 C 

sur en calle 2 C sur entre calle Tepatitlán y calle Zacapoaxtla Col. Lomas del Sur en la Junta 
Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 

$8,590,509.49 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
omitió la constancia 
de entrega de los 
árboles, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, estudio 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 

socioeconómico 
autorización emitida 
por la CFE, en el oficio 
de designación del 
residente de obra por 
parte de la entidad no 
se menciona el 
número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: 
OP/LPE024/SISPMP/2021-
30909, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE024/SISPMP-2021-
30909-01, garantía de 
cumplimiento del contrato 
(adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

 

Número 32 

Contrato OP/LPE027/SISPMP-2021-30908 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle gardenias ubicada entre calle 

claveles y calle girasoles (46 norte)  de la colonia jardines de la Resurección ii junta auxiliar la 
Resurección. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, programa anual de 
obra, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 

$3,002,381.99 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 

o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, 
(remitida sin fecha), y 
oficio de cancelación 
de la garantía de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 

vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio modificatorio, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso", dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 

Página 1381/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
garantía vicios ocultos, y 
planos definitivos. 

Número 33 

Contrato OP/LPE031/SISPMP-2021-30922 
Construcción de pavimento y obras complementarias y calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 c sur 

entre calle Tepetitlan y calle Zacapoaxtla colonia lomas del sur en la junta auxiliar San Baltazar 
Campeche en el Municipio de Puebla. Ubicada en calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 c sur, en 
calle 2 c sur entre calle Tepetitlan y calle Zacapoaxtla colonia lomas del sur en la junta auxiliar San 

Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.   

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 

$4,168,499.54 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), declaración 
de integridad, 
mediante la cual los 
licitantes manifiesten 
por sí mismos o a 
través de interpósita 
persona, que se 
abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 

que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, finiquito, 
solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, análisis 
de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 

por el(la) contratista, y 
acta administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, 
(remitida sin fecha). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
CONTRATO: 
OP/LPE031/SISPMP-2021-
30922, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 

Página 1385/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE031/SISPMP-2021-
30922-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), acta de 
entrega recepción de la obra, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, y 
planos definitivos. 

Número 34 

Contrato OP/LPE030/SISPMP-2021-30921 
Pavimentación con concreto asfaltico en la calle Eucalipto entre calle Olmos y Boulevard Nogales, y 
calle Geranios entre calle Eucalipto y calle Ciprés, Colonia Santa Catarina, Junta Auxiliar San 
Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla, Pue. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 

$5,042,863.10 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, estudio 
socioeconómico, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, programa anual de 
obra, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de 
uso de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 

ambientales, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del 
convenio, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y 
planos definitivos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
y garantía vicios ocultos. 
 

Número 35 

Contrato OP/LPE033/SISPMP-2021-30930 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en calle Porfirio Díaz entre Calle Adolfo López 
Mateos y Cadenamiento 0+553 Junta Auxiliar La Resurrección en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 

$7,053,326.80 Oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 

Página 1390/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, programa anual de 
obra, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 

de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, estudio 
socioeconómico, 
derechos de vía, 
protección civil, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", oficio a la 
contraloría de la 
formalización del 
convenio, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por el 
contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C., documentación que 
acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos, 
que el personal técnico cuente 
con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el convenio, solicitud 
de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos, acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
y garantía de vicios ocultos. 

Número 36 

Contrato OP/LPE034/SISPMP-2021-30934 
Construcción de colector sanitario en la junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, programa 
anual de obra, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 

$13,778,768.08 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, remiten 
responsiva de 
integración ya que se 
encontraba en 
proceso de trámite, 
sin embargo, no 
remite el manifiesto 
del impacto o riesgo 
ambiental, estudio 
socioeconómico, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, derechos de vía, 
licencia de uso de suelo, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. documentación que 

instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), remiten 
responsiva de 
integración ya que se 
encontraba en 
proceso de trámite, 
sin embargo, no 
remite la validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, 
especificaciones 
técnicas, cédula 
profesional del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o 
adicional, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 

Página 1396/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE034/SISPMP-
2021-30934, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE034/SISPMP-2021-
30934-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
acta de entrega recepción de la 
obra, notificación a la 
contratista para la elaboración 
del finiquito, finiquito, acta 
administrativa de extinción de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
 

Número 37 

Contrato OP/LPE035/SISPMP-2021-30935 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Cerro y calle Fresno entre 

prolongación Benito Juárez y calle Independencia colonia Ignacio Mariscal, junta auxiliar de San 
Pablo Xochimehuacan en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, banco de tiro, protección 
civil, convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 

$6,154,292.94 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
manifestación del 
impacto o riesgo 
ambiental, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), estudio 
socioeconómico, 
planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
autorización emitida 
por la CFE, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 

Página 1399/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), descripción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 

financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 

ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE035/SISPMP-
2021-30935, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE035/SISPMP-2021-
30934-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización de P.U. 
de conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, y garantía 
vicios ocultos. 

Número 38 

Contrato OP/LPE032/SISPMP-2021-30923 
Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia 
Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla. Ubicado 
en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta 
auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1046/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:4,9-
DECP-DP-
FISMDF/30923/2021, memoria 
descriptiva, memoria de 
cálculo, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 

$3,862,032.29 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, mecánica de 
suelos, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
programa de 
ejecución de obra del 
presupuesto base, 
banco de tiro, 
autorización emitida 
por la CFE, invitación 
al órgano de control 
para el acto de 
presentación y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, protección 
civil, convocatoria, núm. 
licitación: LP-CMOP-032/2021, 
bases de licitación, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 

apertura de 
proposiciones, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta cédula 
profesional), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos , 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, fecha:18-jun-21 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:02-jul-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:023953-
00000, garantía por la correcta 
y oportuna inversión del 
anticipo, núm. póliza:023952-
00000, factura de la empresa 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
licenciada en arquitectura, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza:023953-
00000, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
aviso de terminación de los 
trabajos (contratista), fecha: 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: acta de entrega 
recepción de la obra, fecha: 
acta de finiquito, fecha:12-oct-
21, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones,fecha:11-oct-21, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza:029450-00000. 

Número 39 

Contrato OP/LPE036/SISPMP-2021-30932 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle San José entre calle Santa Rita y 

Santa Lucía, en la colonia Santa Lucía, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan, Municipio de 
Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 

$2,476,661.97 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 

normativa, factibilidad 
de servicios, estudio 
socioeconómico, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, en el 
oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la entidad 
no se menciona el 
número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 

adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y en 
los documentos 
generados en el 
desarrollo del proceso 
de licitación (actas de 
visita al sitio de los 
trabajos, de junta de 
aclaraciones, de 
presentación y 
apertura de las 
propuestas técnicas y 
económicas), firma el 
suplente de la titular 
del comité municipal 
de obra pública y 
servicios 
relacionados, sin 
presentar el oficio o 
escrito delegatorio. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE036/SISPMP-
2021-30932, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE036/SISPMP-2021-
30932-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 40 

Contrato OP/LPE037/SISPMP-2021-50336 
Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre Avenida 11 sur y Avenida 3 sur en la colonia 
Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan, en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 

$17,489,928.41 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, 
programa anual de obra, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 

oficio de modificación 
presupuestal, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, en el 
oficio de designación 
del residente de obra 
por parte de la entidad 
no se menciona el 
número de cédula 
profesional ni se 
adjunta la cédula en 
mención, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, en 
los documentos 
generados en el 
desarrollo del proceso 
de licitación (actas de 
visita al sitio de los 
trabajos y junta de 
aclaraciones) firma el 
suplente de la titular 
del comité municipal 
de obra pública y 
servicios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 

relacionados, sin 
presentar el oficio o 
escrito delegatorio, el 
CFDI por la 
estimación 5 tiene 
fecha del 2022, así 
como el comprobante 
de pago. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE037/SISPMP-
2021-50336, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional,
  convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE037/SISPMP-2021-
50336-01 y 
OP/LPE037/SISPMP-2021-
50336-02, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 41 

Contrato OP/LPE042/SISPMP-2021-26203 
Rehabilitación vial en avenida 15 norte entre calle boulevard norte y avenida 70 poniente, colonia la 

loma y colonia 20 de noviembre, en la heroica puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla, 
ubicado en avenida 15 norte entre calle boulevard norte y avenida 70 poniente, colonia la loma y 

colonia 20 de noviembre, en la heroica puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, memoria 

$5,938,808.08 Oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, estudio de pre 
inversión, estudio de geotecnia 
para el diseño de pavimento, 
acta constitutiva del comité de 
participación social, programa 
anual de obra, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-042-
2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 

autorización de 
recursos, 9.4-DECP-
DP-DO/26203/2021, 
oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo 
(programa anual de 
obra), desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 

experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE042/SISPMP-
2021-26203 fecha:10-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: BKY-
0163-0082581, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: BKY-
0163-0082577, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 

realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
solicitud de 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, se 
requiere la 
transferencia 
bancaria del pago del 
anticipo, estimaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2475/20
21, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE042/SISPMP-2021-
26203-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: BKY-
0163-0082581, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha:12-oct-21, 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha:14-dic-21, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha:10-oct-21, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
finiquito, fecha:14-oct-21, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: BKY-0163-0093644. 
 
 

1, 2, 3, y 1 finiquito, y 
retención 5 al millar. 

Número 42 

Contrato OP/LPE040/SISPMP-2021-26200 
Rehabilitación vial en Avenida Guadalupe o 135 Poniente entre Avenida 11 Sur y Avenida 16 de 

Septiembre en la Colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán 
Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1315/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP-PDO/26200/2021, 

$29,851,972.18 Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
040/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 

proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), autorización 
emitida por la CFE, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(cédula profesional), 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:10-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:2129824, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
núm. póliza: 2129823, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso" núm. póliza: 
2129824, dictamen técnico que 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha: 20-dic-21, 
acta de verificación de 
terminación de los trabajos, 
fecha: 28-ene-22, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha: 23-dic-21, acta de 
finiquito, fecha: 27-dic-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
28-dic-21, y garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 2149472. 

Número 43 

Contrato OP/LPE047/SISPMP-2021-26190 
Rehabilitación vial en calle 20 oriente entre avenida Xonaca y calle 24 norte o francisco i. Madero, 
colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla, ubicado en calle 20 oriente entre avenida Xonaca y 

calle 24 norte o francisco i. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SIS-
DOP-SCI-DGCP-1258/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26190/2021, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 

$3,144,165.66 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
020/2021, fecha: 19/07/2021, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 

proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, derechos 
de vía, licencia de uso 
de suelo, derechos de 
vía, licencia de uso de 
suelo, autorización 
emitida por la CFE, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 

ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, fecha: 
17/09/2021, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE047/SISPMP-
2021-26190 fecha: 11/08/2021, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 
21A42257, afianzadora: 
Dorama, importe: $314,416.57, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
núm. póliza: 21A42254, 
afianzadora: Dorama, importe: 
$943,249.70, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2509/20
21, nombre: Roberto Loyola 
Meza, cédula Prof.: fecha: 
13/08/2021, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, nombre: Juan Antonio 
Marín Torres, cédula Prof. 
6764309, fecha: 13/08/2021, 
aviso de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificados y/o 
adicional): 
OP/LPE047/SISPMP-2021-
26190-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(contratista), fecha: 
06/10/2021, acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, fecha: 29/10/2021, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 07/10/2021, 
finiquito, fecha: 08/10/2021, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 21A54118, afianzadora: 
Dorama, importe: $314,416.57. 

Número 44 

Contrato OP/LPE046/SISPMP-2021-26187 
Rehabilitación vial en calle 9 Sur o calle Agua Santa, entre Periférico Ecológico y 123 Poniente o 
avenida Vicente Guerrero, de la Unidad Habitacional Agua Santa, en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1230/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26187/2021, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, banco de tiro, protección 

$8,503,691.92 Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
resolutivo en materia 
de impacto o riesgo 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente (según 
sea el caso), (no 
remiten expediente 
del cumplimiento en 
materia de impacto 
ambiental), solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios (según 
sea el caso), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, escrito en 
que se manifieste el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

civil, convocatoria, núm. 
licitación: LP-CMOP-046/2021, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 

domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
(no se integra cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y 
falta transferencia 
bancaria de anticipo, 
estimaciones 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 finiquito. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
núm. póliza: 2129685, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, núm. 
póliza: 2129668, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2512/202
1, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2512/202
1, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 45 

Contrato OP/LPE038/SISPMP-2021-26189 
Construcción de Pavimento Y Obras Complementarias en calle 5 de mayo entre calle Guadalupe 

Victoria y Cadenamiento 0+333, Junta Aux. La Resurrección en el Municipio de Puebla. 

Del expediente 
técnico: procedimiento 
de adjudicación; 
procedimiento de 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1257/2021, 

$10,419,121.90 Justificación de la 
obra, cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP-PDO/26189/2021, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
038/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 

emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, 
autorización emitida 
por la CFE, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(falta cédula 
profesional), garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 

anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
reintegro monto no 
ejecutado, informe del 
estatus que guarda el 
expediente, y 
reintegro del anticipo 
(parte proporcional). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha:29-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:10-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:3238-
14843-8, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza:3238-
14842-5, factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
COCONSA/2021-02, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso" núm. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

póliza:3238-14843-8, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, aviso a 
la contratista de la rescisión 
administrativa, acta 
circunstanciada de rescisión 
del contrato, informe a la 
contraloría de la rescisión de 
contrato (una vez hecha la 
comunicación al contratista), 
resolución de rescisión del 
contrato y notificación a la 
contratista. 

Número 46 

Contrato OP/LPE043/SISPMP-2021-26204 
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle privada Emiliano Zapata entre calle 5 

de febrero y calle carril de los Álamos y en calle cerrada Emiliano zapata entre calle privada 
Emiliano Zapata y barranca Colonia Vista Hermosa Álamos, heroica puebla de Zaragoza, 

Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1319/2021 de fecha:06-jul-21 
con importe: $2,929,627.68, 
oficio de autorización de 
recursos con núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26204/2021-
01 importe: $2,929,627.68 de 
fecha: 07-jul-2106-jul-21. 
Estudios previos: memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 

$2,825,150.63 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos:  

Página 1439/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

emitido por la instancia 
competente. Factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería. Licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil. 
Convocatoria con núm. 
licitación: LP-CMOP-043/2021 
con fecha: 19-jul-21, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras). 
Invitaciones a cuando menos 

 
Memoria de cálculo 
del diseño del 
pavimento. 
 
Solicitud de validación 
de expediente 
técnico. 
 
Licencia de uso de 
suelo.  
 
Acta de verificación 
de terminación de los 
trabajos, Notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito y Planos 
definitivos. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dos, tres o cinco licitantes con 
núm. oficio/INV, I3-CMOP-
046/2021 con fecha: 08-jul-21, 
cartas de aceptación a la 
invitación sin núm. oficio/INV, 
con fecha: 08-jul-21, dictamen 
de excepción a la licitación 
pública debidamente fundado y 
motivado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para la entidad. 
Escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos. 
Descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales 
con fecha: 30/07/2021. Análisis 
de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
sub partidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos. 
Contratación: contrato: 
OP/LPE043/SISPMP-2021-
26204 con fecha:11-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato con núm. póliza: 
2281296-0000 de afianzadora: 
Liberty fianzas, importe: 
$282,515.06, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo con núm. póliza: 
2281294-0000 de afianzadora: 
Liberty fianzas importe: 
$847,545.19, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado. Designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2495/202
1 nombre: José Adrián 
Meneses Martínez fecha: 13-
ago-21 fecha: 13-ago-21, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing. Ismael Ángel Miranda 
Diego de fecha: 13-ago-21 
cédula Prof. 7131749, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE043/SISPMP-2021-
26204-01, dictamen técnico 
que sustente el convenio, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 15-sep-
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

21, acta de entrega recepción 
de la obra con fecha 25-feb-21, 
finiquito de fecha 25-feb-21, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 037316-00000 de 
afianzadora Tokio Marine HCC 
con importe $282,115.06. 

Número 47 

Contrato OP/LPE053/SISPMP-2021-26207 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Cuitláhuac entre Calle Cuauhtémoc 

y Calle Axayacatl, en Col. Lomas de San Miguel, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche, Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, con núm. oficio: 
SISP-DOP-SCI-DGCP-
1322/2021 de fecha:07-jul-21 
con importe: $4,037,541.90, 
oficio de autorización de 
recursos con núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26207/2021-
01 importe: $4,037,541.90 de 
fecha: 08-jul-2106-jul-21. 
Memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente. Factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 

$3,899,144.75 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de modificación 
presupuestal. 
Memoria de cálculo 
del diseño del 
pavimento.  
Solicitud de validación 
de expediente 
técnico. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

obra), responsiva técnica, 
términos de referencia para el 
caso de servicios relacionados 
con la obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería. Licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil. 
Convocatoria con núm. 
licitación: LP-CMOP-053/2021 
con fecha: 13-ago-21, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras). 
Escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 

Validación del 
proyecto por la 
Dependencia 
Normativ 
Autorización emitida 
por la CFE.  
Oficio a la Contraloría 
de la formalización del 
Convenio 
Formalizado.  
Solicitud de 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos. 
   
Autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos. 
Acta de verificación 
de terminación de los 
trabajos, Notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, Planos 
definitivos.  
Oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista. 
Documentación 
soporte del pago 
mediante 
transferencia del 
anticipo, así como de 
la estimación 1, 2, 3 y 
4 finiquito.  
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos. 
Descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales 
con fecha: 03/08/2021. Análisis 
de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
sub partidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos. 
Contrato: 
OP/LPE053/SISPMP-2021-
26204 con fecha:13-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato con núm. póliza: 
2585521 de afianzadora: 
Sofimex importe: $389,914.48, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo 
con núm. póliza: 2585521 de 
afianzadora: Sofimex importe: 
$1,169,743.43, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado. Designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2549/202
1, nombre: Roberto Loyola 
Meza de fecha: 17-ago-21 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fecha: nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del contratista nombre: 
Ing. Pedro Enrique Guarneros 
Ortiz de fecha: 17-ago-21 
cédula Prof. 7921292, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, 
OP/LPE043/SISPMP-2021-
26204-01, dictamen técnico 
que sustente el convenio, Aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista) con fecha 28-oct-
21, acta de entrega recepción 
de la obra con fecha 13-oct -21, 
finiquito de fecha 14-oct-21, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 2629159 de afianzadora 
Sofimex con importe 
$396,817.67. 

Número 48 

Contrato OP/LPE041/SISPMP-2021-26201 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Melchor Ocampo entre Calle Benito 

Juárez y cadenamiento 0+308, Colonia Patria Nueva en la Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacan, en el Municipio de Puebla, Pue. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1316/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP-PDO/26201/2021, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 

$3,981,369.20 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 

Página 1450/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, acta de sesión del 
H. Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP-CMOP-041/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 

comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de modificación 
presupuestal. 
Solicitud de validación 
de expediente 
técnico. 
Validación del 
proyecto por la 
Dependencia 
Normativa 
Especificaciones 
técnicas. 
Derechos de vía. 
Planos definitivos. 
Oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista. 
Diferencia por aclarar 
y justificar por 
concepto de retención 
del 5 al millar 
Documentación 
soporte del pago 
mediante 
transferencia del 
anticipo, así como de 
la estimación 1, 2 y 3 
finiquitó 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha:29-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE041/SISPMP-
2021-26201 fecha:10-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 
21A41744, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 
21A41727, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC/2473/20
21, nombramiento del 
superintendente de obra por 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

parte del(la) contratista, oficio: 
sin número, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE041/SISPMP-2021-
26201-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s), 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha:11-oct-21, acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, fecha: acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha:11-oct-21, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del finiquito, 
fecha:08-oct-21, finiquito, 
fecha:13-oct-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
sin fecha, y garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 
21A54843. 

Número 49 

Contrato OP/LPE045/SISPMP-2021-26186 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle del progreso Entre Ave. Guadalupe 

O 135 Poniente y Calle Suiza Col. Agrícola Villa Albertina Junta Auxiliar San Francisco 
Totimehuacán del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1228/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP-PDO/26186/2021, 

$10,884,384.95 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

justificación de la obra, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental (según sea el 
caso), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
045/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 

sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de modificación 
presupuestal, 
memoria de cálculo, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, derechos 
de vía, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
constancia de no 
inhabilitado, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 

ambientales, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, no 
se ejerció todo el 
recurso. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares),declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:11-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:10289-
00634-1, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. 
póliza:10289-00633-6, factura 
de la empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad 
oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2496/202
1nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, aviso de terminación 
de los trabajos (contratista), 
fecha: 29-nov-21, acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, fecha: 09-mar-22, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha:13-dic-21, acta de 
finiquito, fecha:20-dic-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, 
fecha:21-dic-21, y garantía 
vicios ocultos, núm. 
póliza:10289-00672-5. 

Número 50 

Contrato OP/LPE051/SISPMP-2021-26206 
Rehabilitación de las vialidades de acceso y estacionamiento al Rastro Municipal Puebla ubicado 

kilómetro 6.5 de la Carretera Puebla - Tlaxcala de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 

$7,460,677.27 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
presentar la siguiente 
documentación del 
expediente técnico 
unitario: 
Anexo 16 
"REPORTES DE 
OBRAS Y 
ACCIONES". 
Oficio de modificación 
presupuestal. 
Justificación de la 
obra. 
Cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
Instancia competente. 
Solicitud de validación 
de expediente 
técnico. 
Validación del 
proyecto por la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
título de propiedad o escrito 
que acredite la posesión 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, dictamen 
técnico que servirá como base 
para el fallo, acta de fallo, 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 

Dependencia 
Normativa (según sea 
el caso). 
Liberación de Predio 
y/o Constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso). 
Derechos de vía. 
Acta de visita al sitio 
de los trabajos. 
Acta de junta de 
Aclaraciones. 
Acta de presentación 
y apertura de las 
propuestas técnicas. 
Acta de presentación 
y apertura de las 
propuestas 
económicas. 
Desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras). 
Garantía de seriedad 
de la propuesta. 
Designación del 
Residente de obra por 
parte de la 
Dependencia/Entidad 
Convenios 
(Modificatorios y/o 
Adicional): 
OP/LPE051/SISPMP-
2021-26206-01 
Garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo. 
"Endoso" 
Oficio a la Contraloría 
de la formalización 
del(los) Convenio(s). 
Solicitud de 
cantidades 
adicionales o 

Página 1461/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos 
,descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 

conceptos no 
previstos. 
Autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos. 
Notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito. 
Planos definitivos. 
Oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista. 
Falta transferencia 
bancaria de 
Estimación 1 
Falta transferencia 
bancaria de 
Estimación 2 
Falta transferencia 
bancaria de 
Estimación 3 
Falta transferencia 
bancaria de 
Estimación 4 
Falta transferencia 
bancaria de 
Estimación 5 
Finiquito, con el fin de 
justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE051/SISPMP-
2021-26206, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso", dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 
 
 
 

Número 51 

Contrato OP/LPE039/SISPMP-2021-26195 
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle del Progreso, entre Avenida 

Guadalupe o 135 poniente y Calle Suiza, Colonia Agrícola Albertina, Junta Auxiliar San Francisco 
Totimehuacán del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1273/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio:9.4-
DECP-DP-PDO/26195/2021, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 

$11,683,686.05 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, croquis 
de macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, banco de tiro, protección 
civil, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 

aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
 
Anexo 16 
"REPORTES DE 
OBRAS Y 
ACCIONES". 
Oficio de modificación 
presupuestal. No. 
Oficio: 
Justificación de la 
obra. 
Cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
Instancia competente. 
Solicitud de validación 
de expediente 
técnico. 
Factibilidad del 
proyecto por la 
Dependencia 
Normativa (según sea 
el caso). 
Validación del 
proyecto por la 
Dependencia 
Normativa (según sea 
el caso). 
Factibilidad de 
servicios. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 

Planos 
arquitectónicos y de 
Ingeniería. 
Autorización emitida 
por la CFE. 
Convocatoria. No. 
Licitación: LP-CMOP-
039/2021 
Escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones. 
Constancia de no 
inhabilitado. 
Designación del 
Residente de obra por 
parte de la 
Dependencia/Entidad 
Oficio: 
SIS/DOP/SC/DPMC/2
472/2021 
Oficio a la Contraloría 
de la formalización 
del(los) Convenio(s). 
Solicitud de 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos. 
Autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos. 
Notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito. Fecha: 
Planos definitivos. 
Oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: 29-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 

por el(la) contratista. 
Fecha: 
Falta transferencia 
Bancaria de anticipo: 
1, 2, 3, 4 y 5 finiquito, 
con el fin de justificar 
la conciliación 
bancaria contable. 
No remiten pruebas 
del concreto f´c= 200 
kg/cm2 en rampas, de 
la estimación 3. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, fecha:10-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza:026220-
00000, garantía por la correcta 
y oportuna inversión del 
anticipo, núm. póliza:026218-
00000, factura de la empresa 
por concepto del anticipo 
otorgado, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha: 01-nov-21, 
acta de verificación de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

terminación de los trabajos, 
fecha:23-feb-22, acta de 
entrega recepción de la obra, 
fecha:14-ene-22, acta de 
finiquito, fecha:14-ene-22, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, 
fechas: s/f, y garantía vicios 
ocultos, núm. póliza:038168-
00000. 

Número 52 

Contrato OP/LPE052/SISPMP-2021-50337 
Rehabilitación en calle 6 poniente entre Boulevard Hermanos Serdán y Calle 43 Norte Colonia Amor 

y Colonia Aquiles Serdán en el Municipio de Puebla, Pue. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
validación del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al 
FAIS), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 

$6,325,938.49 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de solicitud de 
recursos a la 
Tesorería.  
Oficio de autorización 
de recursos.  
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, liberación de predio 
y/o constancia de no 
afectaciones (según sea el 
caso), licencia de construcción, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP-CMOP-052/2021, fecha: 
19-jul-21, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 

Solicitud de validación 
de expediente 
técnico.  
Desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras). 
 Acta de verificación 
de terminación de los 
trabajos.  
Notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito.  
Oficio de cancelación 
de la garantía de 
vicios ocultos emitido 
por el(la) contratista. 
Derechos de vía. 
Transferencia de 
pago del anticipo y 
estimaciones, con el 
fin de justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: 20-jul-21, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE052/SISPMP-
2021-50337, fecha: 12-ago-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 
32100006396, afianzadora: 
Mapfre fianzas S.A. importe: 
$632,593.85, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 
32100006395, afianzadora: 
Mapfre fianzas S.A. importe: 
$1,897,781.55, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPCM/2533/20
21, nombre: Arq. Ángel David 
Guatemala Villalobos, cédula 
Prof. 5103501, fecha: 16-ago-
21, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
SISP/DOP/SC/DPCM/2533/20
21, nombre: Ing. José Rufino 
Hernández Bañuelos, cédula 
Prof. 500693, fecha: 16-ago-
21, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

estimaciones, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE052/SISPMP-2021-
50337-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s), solicitud 
de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha: 06-oct-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 06-oct-21, 
finiquito, fecha: 06-oct-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
11-oct-21, garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 
32100003760, afianzadora: 
Mapfre, importe: $654,100.95, 
y planos definitivos. 

Número 53 

Contrato OP/LPE056/SISPMP-2021-40478 
Construcción del complejo deportivo "el seminario" colonia Vicente Guerrero. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1403/2021, 
fecha: 16/07/2021, importe: 
37799320.56, oficio de 
autorización de recursos, núm. 
oficio: 9.4-DECP-DPFISMDF-

$36,097,657.01 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

PDO/40478, fecha: 
23/07/2021, importe: 
3779932.,56, oficio de 
modificación presupuestal, 
núm. oficio: convenio: 
OP/LPE056/SISPMP-2021-
40478-01, fecha: 16/09/2021, 
importe: 1701663.51, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso), título de 
propiedad o escrito que 
acredite la posesión (según 
sea el caso), licencia de 
construcción, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
056/2021, fecha: 03/08/2021, 
bases de licitación, acta de 

adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
 
Justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, validación 
del proyecto, análisis 
de precios unitarios 
por concepto de 
trabajo,  análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador 
de salarios base de 
mano de obra, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 

utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, oficio a 
la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
fecha: 05-ago-21, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE056/SISPMP-
2021-40478, fecha:17/08/21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 2130418, 
afianzadora: Chubb fianzas 
monterrey, importe: 
$3,609,765.70, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 
2130417, afianzadora: Chubb 
fianzas monterrey, importe: 
$10,829,297.10, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, designación 
del residente de obra por parte 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la dependencia/entidad, 
oficio: 
SISP/DOP/SC/EP/2574/2021, 
nombre: C. Ángel Trujillo 
Méndez, fecha: 18/08/2021, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, nombre: Arq., consuelo 
Yesika Jalpa Rivera, cédula 
Prof. 3936304, fecha: 
18/08/2021, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso", núm. 
póliza: 2130418, afianzadora: 
Chubb fianzas monterrey, 
importe: $3,609,765.70, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
"endoso", núm. póliza: 
2130417, afianzadora: Chubb 
fianzas monterrey importe: 
$10,829,297.10, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(contratista), fecha: 07-nov-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 16-feb-22, 
finiquito, fecha: 07-dic-21, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, fecha: 
16-feb-22, garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 2153880 
afianzadora: Chubb fianzas 
monterrey importe: 
$3,779,932.05, y planos 
definitivos. 

Número 54 

Contrato OP/LPE049/SISPMP-2021-26192 
Pavimento con concreto asfaltico Calle Camino Real a Santo Tomás Chiautla entre Calle Ciprés y 

Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Santa Catarina Junta Auxiliar Francisco Totimehuacán en el 
Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
autorización de recursos, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos 
de referencia, presupuesto 
base, catálogo de conceptos 
del presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 

$7,331,398.34 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, invitación al 
órgano de control 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, liberación de predio 
y/o constancia de no 
afectaciones (según sea el 
caso), licencia de construcción, 
licencia de uso de suelo, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, acta de visita al sitio 
de los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
cartas de aceptación a la 
invitación, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 

para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), validación 
del proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), derechos de 
vía, garantía de 
cumplimiento del 
contrato, "endoso", 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", 
transferencias de 
pago del pago del 
anticipo, y 
estimaciones, con el 
fin de justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenio por monto y 
cantidades de aditivas, 
deductivas y extraordinarios, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, planos definitivos, y 
acta entrega recepción a quien 
operará la obra (en el caso de 
inmuebles). 

Número 55 

Contrato OP/LPE048/SISPMP-2021-26191 
Rehabilitación Vial en Diagonal 14 Poniente entre Boulevard Norte y calle 37 Norte, Colonia Dos 

Arbolitos y Colonia Villa San Alejandro, Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-1260/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-PDO/26191/2021, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 

$5,254,969.37 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, licencia 
de construcción, derechos de 
vía, licencia de uso de suelo, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP-CMOP-048/2021, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación bajo 
protesta de decir verdad que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, declaración 
fiscal de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 

siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, planos 
arquitectónicos y de 
ingeniería, 
autorización emitida 
por la CFE, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
(falta cédula 
profesional), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
notificación a la 
contratista para la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 

elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, falta 
transferencia 
bancaria de anticipo, y 
estimaciones 1, 2, 3, 4 
y 5, con el fin de 
justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso”, núm. póliza: BKY-
0202-0083204, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, aviso 
de terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

ocultos, núm. póliza: BKY-
0202-0094843. 
 

Número 56 

Contrato OP/LPE055/SISPMP-2021-26213 
Construcción de Pavimento Asfaltico y Obras Complementarias en las Privadas 11 A Sur y 11 C Sur 

entre calle 141 A Poniente y calle 145 Poniente de la Colonia San Bernabé Temoxtitla del 
Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, oficio de autorización 
de recursos, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, estudio de pre 
inversión, estudio de geotecnia 
para el diseño de pavimento, 
acta constitutiva del comité de 
participación social, programa 
anual de obra, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, presupuesto de 
egresos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, para el ejercicio 

$3,823,841.31 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, mecánica de 
suelos, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

2020, licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
055/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 

de servicios, 
especificaciones 
técnicas, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra), escrito en que 
se manifieste el 
domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
relación de 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
declaración de integridad, 
mediante la cual los licitantes 
manifiesten por sí mismos o a 
través de interpósita persona, 
que se abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 

(no integra cédula 
profesional), oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, falta 
transferencia 
bancaria de anticipo, 
estimación 1 Ord. 2 
Ord. 3 Ord. 4 Ord. y 5 
finiquito, con el fin de 
justificar la 
conciliación bancaria 
contable y prueba de 
laboratorio de 
estimación 4 Ord. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE055/SISPMP-
2021-26213, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

avance de obra, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE055/SISPMP-2021-
26213-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso", 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 2154365. 

Número 57 

Contrato OP/LPE057/SISPMP-2021-26214 
Rehabilitación vial en Carretera a Manzanilla  - Carretera La Resurrección entre Boulevard 18 de 

Noviembre y Calle Geranio en la Junta Auxiliar La Resurrección del Municipio de Puebla, ubicada 
en Zona Industrial Manzanilla, Bosques de Manzanilla, Parque Industrial Puebla 2000, Viveros del 

Valle y Nueva Resurrección de la Junta Auxiliar La Resurrección del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, núm. oficio: SIS-
DOP-SCI-DGCP-1389/2021 
fecha: 14/07/2021 importe: 
$86,482,491.29, oficio de 
autorización de recursos, núm. 
oficio:  9.4-DECP-DP-
PDO/26214/2021 fecha: 
14/07/2021 importe: 
$86,482,491.29, memoria 
descriptiva, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 

$82,236,689.27 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, núm. licitación: 
LP-CMOP-057/2021 fecha: 
20/08/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, garantía de seriedad 
de la propuesta, identificación 
oficial vigente y R.F.C. 

comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, derechos de 
vía, escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, 
constancia de no 
inhabilitado, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(tratándose de personas físicas 
y en el caso de personas 
morales, de la persona que 
firme la proposición), relación 
de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a 
compra, que el personal 
técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 

objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, mismos 
o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE057/SISPMP-
2021-26214 fecha: 12/08/2021, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 3481-
36819-5 afianzadora: Aserta 
importe: $8,223,668.93, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
núm. póliza: 3481-36818-6 
afianzadora: Aserta importe: 
$24,671,006.78, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
rehab-26214-002 nombre: 
Ignacio Dávila Bautista cédula 
Prof. 7514527 fecha: 
02/09/2021, aviso de inicio de 
los trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o 

relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
solicitud de 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

adicionales): 
OP/LPE057/SISPMP-2021-
26214-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 3481-
36819-5 afianzadora: Aserta 
importe: $424,580.20, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, "endoso" 
núm. póliza: 3481-36818-6 
afianzadora: Aserta importe: 
$24,671,006.78, dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 3481-39517-7 
afianzadora: Aserta importe: 
$7,774,620.26. 
 
 
 

cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
(en el caso de 
inmuebles), se 
requiere remitir 
estimación 9 y 10 
finiquito, se requiere 
el acta de verificación 
por parte de 
contraloría de la 
estimación 6,7,8 y 1 
extra, falta remitir 
convenio 
modificatorio número 
4 con su 
comprobación 
correspondiente. 

Número 58 

Contrato OP/LPE076/SISPMP-2021-20939 
Rehabilitación de Parque Central de Abasto, entre Lateral de Autopista Puebla-Veracruz y 

Estacionamiento de la Central de Abasto Colonia zona Industrial Norte en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

No se encontró información en 
el cd. 

$7,337,480.99 No se pudo verificar la 
información. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Número 59 

Contrato OP/LPE075/SISPMP-2021-50338 
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias de las calles soberanía nacional 
entre camino a Tlaltepango y Calle Libertad, Calle Libertad entre Calle Solidaridad y Calle Identidad 
Nacional, Calle Identidad Nacional entre Calle libertad y Calle 5 de Febrero Sur, Calle 5 de Febrero 
Sur entre Calle Identidad Nacional y Calle Adolfo López Mateos, Calle Adolfo López Mateos entre 

Calle 5 de Febrero Sur y Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, en las Colonias 
Solidaridad y Guadalupe del Conde, en el Municipio de Puebla, ubicada en Calles Soberanía 

Nacional entre camino a Tlaltepango y Calle libertad, Calle Libertad entre Calle Solidaridad y Calle 
Identidad Nacional, Calle Identidad Nacional entre Calle Libertad y Calle 5 de Febrero Sur, Calle 5 

de Febrero Sur entre Calle Identidad Nacional y Calle Adolfo López Mateos, Calle Adolfo López 
Mateos entre Calle 5 de Febrero Sur y Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, en las 

Colonias Solidaridad y Guadalupe del Conde, en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa, 
croquis de macro y micro 
localización, programa anual 
de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 

$13,415,388.31 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato, garantía 
de cumplimiento del contrato, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte de la contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE075/SISPMP-2021-
50338-01, dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

recursos, justificación 
de la obra, memoria 
de cálculo, 
comprobante de la 
entrega de 785 
árboles de la especie 
pino blanco (pinus 
pseudostrobus), 
como lo indica la 
cláusula décima sexta 
de la resolución de 
manifestación de 
impacto ambiental de 
fecha 28 de marzo de 
2022, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, derechos de 
vía, invitación al 
órgano de control 
para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, remitir 
el documento en 
donde se otorgan 
facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados para 
firmar el acta de junta 
de aclaraciones, en 
ausencia del titular, 
remitir el documento 
en donde se otorgan 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados para 
firmar el acta de 
presentación y 
recepción de 
proposiciones, en 
ausencia del titular, 
acta de fallo, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. (de la 
persona que firme la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por la 
contratista, y cédula 
de verificación de los 
trabajos 
correspondiente a 
estimación 2 finiquito. 
 

Número 60 

Contrato OP/LPE077/SISPMP-2021-50339 
Rehabilitación de Parque Central de Abasto, entre Lateral de Autopista Puebla - Veracruz y 

estacionamiento de la Central de Abasto Colonia Zona Industrial norte en el Municipio de Puebla, 
ubicada entre Lateral de Autopista Puebla - Veracruz y estacionamiento de la Central de Abasto 

Colonia Zona Industrial Norte, en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 

Cédula de información básica, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 

$7,580,009.82 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, croquis de macro y 
micro localización, programa 
anual de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, título de propiedad o 
escrito que acredite la 
posesión, licencia de 
construcción, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, acta de 
visita al sitio de los trabajos, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, manifestación de conocer 
el sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato, garantía 
de cumplimiento del contrato, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte de la contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 

sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, justificación 
de la obra, memoria 
de cálculo, mecánica 
de suelos, 
comprobante de la 
entrega de 785 
árboles de la especie 
pino blanco (pinus 
pseudostrobus), 
como lo indica la 
cláusula décima sexta 
de la resolución de 
manifestación de 
impacto ambiental de 
fecha 28 de marzo de 
2022, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, factibilidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del (los) convenio(s), solicitud 
de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
y acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones. 

de servicios, 
especificaciones 
técnicas, autorización 
emitida por la CFE, 
invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, remitir 
el documento en 
donde se otorgan 
facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados para 
firmar el acta de junta 
de aclaraciones, en 
ausencia del titular, 
remitir el documento 
en donde se otorgan 
facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados y al C. 
Raúl López Zitle 
suplente de la 
secretaria técnica de 
adjudicaciones, para 
firmar el acta de 
presentación y 
recepción de 
proposiciones, en 
ausencia de los 
titulares, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. (de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 

Página 1510/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, 
presupuesto 
modificado, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, garantía 
vicios ocultos, planos 
definitivos, oficio de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por la 
contratista, y acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra. 

Número 61 

Contrato OP/I3097/SISPMP-2021-30946 
Rehabilitación del Jardín de Santa Inés en Avenida 9 Poniente número 303 Colonia Centro del 

Municipio de Puebla, ubicada en Avenida 9 Poniente número 303 Colonia Centro del Municipio 
de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa, validación del 
proyecto por la dependencia 
normativa, croquis de macro y 
micro localización, programa 
anual de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, título de propiedad o 
escrito que acredite la 
posesión, licencia de 
construcción, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, dictamen 
técnico que servirá como base 

$1,193,448.18 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
solicitud de validación 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

para el fallo, acta de fallo, 
invitaciones a cuando menos 
tres o cinco licitantes, cartas de 
aceptación a la invitación, 
dictamen de excepción a la 
licitación pública debidamente 
fundado y motivado en criterios 
de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las 
mejores condiciones para la 
entidad, constancia de no 
inhabilitado, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 
de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte de la contratista, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio modificatorio, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso", dictamen 
técnico que sustente el (los) 
convenio(s), oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

de expediente 
técnico, 
especificaciones 
técnicas, remitir 
bitácora y reporte 
fotográfico emitido por 
el INAH, protección 
civil, remitir el 
documento en donde 
se otorgan facultades 
al C. Felipe de Jesús 
Ramírez Díaz, 
suplente del titular del 
comité municipal de 
obra pública y 
servicios relacionados 
para firmar el acta de 
visita al sitio de los 
trabajos, en ausencia 
del titular, remitir el 
documento en donde 
se otorgan facultades 
al C. Felipe de Jesús 
Ramírez Díaz, 
suplente del titular del 
comité municipal de 
obra pública y 
servicios relacionados 
para firmar el acta de 
junta de aclaraciones, 
en ausencia del titular, 
remitir el documento 
en donde se otorgan 
facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados y al C. 
Raúl López Zitle 
suplente de la 
secretaria técnica de 
adjudicaciones, para 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

firmar el acta de 
presentación y 
recepción de 
proposiciones, en 
ausencia de los 
titulares, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. (de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

presupuesto 
modificado, garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
solicitud de 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), acta 
de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, garantía 
vicios ocultos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por la 
contratista, acta 
entrega recepción a 
quien operará la obra 
y cédula de 
verificación de los 
trabajos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

correspondiente a 
estimación 2 finiquito. 

Número 62 

Contrato OP/LPE014/SISPMP-2021-50333 
Rehabilitación vial en Avenida 9 Oriente entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y Avenida 24 Sur 

Colonias barrio de Analco, El Colorín y Azcarate en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental 
(según sea el caso), resolutivo 
en materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente (según 
sea el caso), factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
007/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 

$2,998,601.54 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, mecánica de 
suelos, resolutivo en 
materia de impacto o 
riesgo ambiental 
emitido por la 
instancia competente 
(según sea el caso), 
(falta se realice el 
cumplimiento a la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 

resolución del impacto 
ambiental, (falta 
evidencia de la 
reforestación), 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios (según 
sea el caso), licencia 
de construcción, 
(faltando el 
cumplimento de las 
condicionantes de 
cumplimiento), 
autorización emitida 
por la CFE, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
(no se integró cédula 
profesional del 
residente), convenios 
(modificatorios y/o 
adicional), 
(OP/LPE014/SISPMP
-2021-50333-01,- 
convenio 
modificatorio en 
cantidades de obra 
(aditivas - 
deductivas), siendo el 
mismo periodo y 
monto de contrato, 

Página 1520/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 

dicho convenio se 
formalizo el 14 de 
junio de 2021, fuera 
del periodo 
contractual), solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, 
transferencia 
bancaria del pago 
anticipo, y 
estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito, con el fin de 
justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, OP/LPE014/SISPMP-
2021-50333, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta de 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos. 

Número 63 

Contrato OP/LPE018/SISPMP-2021-30899 
Construcción de la red de drenaje pluvial en la Colonia Maravillas, ubicado en la Unidad Deportiva, 
Calle Cordillera Central, Calle sierra de las Ánimas y Calle Cordillera Septentrional, de la Colonia 

Maravillas en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, solicitud 
de validación de expediente 
técnico, factibilidad del 

$12,329,860.90 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el 
caso),validación del proyecto 
por la dependencia normativa 
(según sea el caso),croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de 
obra)responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, licencia de 
uso de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no 
ganadoras),escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 

contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, 
designación del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición),documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 

residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y 
acta entrega 
recepción a quien 
operará la obra. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto),que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares),documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, análisis 
de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE018/SISPMP-
2021-30899garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE018/SISPMP-2021-
30899-01garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso”, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso “, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s),oficio a la 
contraloría de la formalización 
del (los) convenio(s),solicitud 
de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios)aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista),acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos. 

Número 64 

Contrato OP/LPE020/SISPMP-2021-30900 
Rehabilitación vial en Calle 56 Norte entre Avenida 16 Oriente y Calle del Bosque o Paseo de las 

Villas, Colonia Villa Verde en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 

$6,619,521.95 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, declaración fiscal 
de la empresa, 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, con el que 
se acredite el capital contable 
requerido, identificación oficial 
vigente y R.F.C. (tratándose de 
personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 

emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), derechos de 
vía, escrito en que se 
manifieste el domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones, 
garantía de seriedad 
de la propuesta, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", notificación 
a la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, manifestación de 
conocer el sitio de realización 
de los trabajos y sus 
características ambientales, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis de 
los costos básicos de 
materiales, tabulador de 
salarios base de mano de obra, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, análisis, cálculo e 
integración del costo por 
financiamiento, utilidad 
propuesta por el licitante, 
listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE020/SISPMP-
2021-30900, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE020/SISPMP-2021-
30900-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 65 

Contrato OP/LPE015/SISPMP-2021-30895 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Jorge Murad Colonia Murad 5ta 

Sección del Municipio de Puebla, ubicado entre Carretera a Tlaltepango (Calle 5 Norte) a Calle 9 
Norte, en la Colonia Jorge Murad 5ta Sección, Junta Auxiliar San Sebastian de Aparicio en el 

Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, solicitud 
de validación de expediente 
técnico, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 

$3,622,369.92 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
memoria de cálculo, 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

constancia de no afectaciones 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 

instancia competente, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
garantía por la 
correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), y oficio 
de cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, garantía vicios 
ocultos, afianzadora: planos 
definitivos, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 

Número 66 

Contrato OP/LPE016/SISPMP-2021-30896 
Rehabilitación vial en Calle 56 Norte entre Avenida 16 Oriente y Calle del Bosque o Paseo de Las 

Villas, Colonia Villa Verde en el Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 

$7,509,234.25 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
memoria de cálculo, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
notificación a la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 

contratista para la 
elaboración del 
finiquito, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
garantía de cumplimiento del 
contrato, "endoso", garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), solicitud de 
terminación anticipada por 
parte de la contratista, aviso a 
la contratista de la suspensión 
de la obra, acta 
circunstanciada de suspensión 
de obra, informe a la 
contraloría de la suspensión 
(una vez hecha la 
comunicación al contratista), 
aviso a la contratista de la 
terminación anticipada, acta 
circunstanciada de terminación 
anticipada de obra, informe a la 
contraloría de la terminación 
anticipada (una vez hecha la 
comunicación al contratista), 
aviso a la contratista de la 
rescisión administrativa, acta 
circunstanciada de rescisión 
del contrato, informe a la 
contraloría de la rescisión de 
contrato (una vez hecha la 
comunicación al contratista), 
resolución de rescisión del 
contrato y notificación a la 
contratista, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 67 

Contrato OP/LPE017/SISPMP-2021-30897 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Mangos entre Calle Cerezos y Calle 

Naranjos de la Colonia San Ramón Castillotla Sección 4a., Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacán, del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
anexo 16 "reportes de obras y 
acciones”, oficio de solicitud de 
recursos a la tesorería, oficio 
de autorización de recursos, 
oficio de modificación 
presupuestal, justificación de la 
obra, memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, croquis de 
macro y micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra) 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso),licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones acta de visita al 

$3,673,168.28 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso),validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), declaración 
de integridad, 
mediante la cual los 

Página 1544/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no 
ganadoras),escrito en que se 
manifieste el domicilio para oír 
y recibir notificaciones, 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición),documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 

licitantes manifiesten 
por sí mismos o a 
través de interpósita 
persona, que se 
abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, listado 
de insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad, 
bitácora de obra, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), acta 
de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos 
,descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto),que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares),documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de conocer el 
sitio de realización de los 
trabajos y sus características 
ambientales, análisis de 
precios unitarios por concepto 
de trabajo, análisis de los 
costos básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 

garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, y 
acta entrega 
recepción a quien 
operará la obra. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la mano de obra, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la maquinaria 
y equipo, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE017/SISPMP-
2021-30897, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE017/SISPMP-2021-
30897-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

"endoso“, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso“, 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s),solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista),acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

Número 68 

Contrato OP/LPE013/SISPMP-2021-30887 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle 69 Oriente entre Calle de la Mora y 
Blvd. 14 Sur Colonia Villa universitaria, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de 

Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 

$2,554,065.15 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sea el caso), factibilidad de 
servicios, croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, derechos de vía, 
licencia de uso de suelo, banco 
de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 

técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
garantía por la correcta y 
oportuna inversión del anticipo, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional), 
garantía de cumplimiento del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

contrato, "endoso", garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, autorización por 
escrito de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, planos 
definitivos, y acta entrega 
recepción a quien operará la 
obra (en el caso de inmuebles). 

Número 69 

Contrato OP/LPE019/SISPMP-2021-50334 
Rehabilitación vial en Avenida Circunvalación ubicada entre Avenida 24 Sur-Rio Papagayo y 

Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu en las Colonias La Hacienda, Coronel Miguel Auza y 
Jardines de San Manuel de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 

Cédula de información básica, 
oficio de solicitud de recursos a 
la tesorería, oficio de 
autorización de recursos, oficio 
de modificación presupuestal, 
memoria descriptiva, mecánica 
de suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 

$22,815,282.28 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

justificativa de la 
ejecución de la obra. 

ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
croquis de macro y micro 
localización, especificaciones 
técnicas, acta de sesión del H. 
Cabildo, (programa anual de 
obra), responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
liberación de predio y/o 
constancia de no afectaciones 
(según sea el caso), licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 
junta de aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnicas, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 

rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
memoria de cálculo, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), garantía por 
la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

escrito en que se manifieste el 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones, manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentra en alguno 
de los supuestos del artículo 55 
de la Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 
y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares, declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
de los costos indirectos, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de los trabajos, 
contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
factura de la empresa por 
concepto del anticipo otorgado, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional), garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, "endoso", 
dictamen técnico que sustente 
el (los) convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, y acta 
entrega recepción a quien 
operará la obra (en el caso de 
inmuebles). 

Número 70 

Contrato OP/LPE068/SISPMP-2021-30937 
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Colorines entre 11 Sur y final de la 

calle, las Privadas Alcanfores y Pinares entre Calle Colorines y Calle Rosales, Colonia Santa 
Catarina Coatepec, del  Municipio de Puebla, ubicada en 11 Sur y final de la calle, las Privadas 

Alcanfores y Pinares entre Calle Colorines y Calle Rosales, Colonia Santa Catarina Coatepec, del  
Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, oficio de 

$5,242,376.24 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISIP-
DOP-SCI-DGCP-774/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: 9.4-
DECP-DP-
FISMDF/30894/2021, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental,  
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, cumplimiento al 
resolutivo en materia de 
impacto ambiental emitido por 
la instancia competente, 
solicitud de validación de 
expediente técnico, factibilidad 
del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), factibilidad de 
servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al 
FAIS), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 

información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis, 
cálculo e integración 
de los costos 
indirectos, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
falta integrar cédula 
profesional, garantía 
por la correcta y 
oportuna inversión del 
anticipo, "endoso", 
planos definitivos, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
(los) convenio(s), y 
transferencia del pago 
del anticipo y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
067/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 55 de la 
Ley de obras públicas y 
servicios relacionados con la 
misma para el estado de 
Puebla, constancia de no 
inhabilitado, garantía de 
seriedad de la propuesta, 
declaración fiscal de la 
empresa, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior, 
con el que se acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial vigente y 
R.F.C. (tratándose de personas 
físicas y en el caso de 
personas morales, de la 
persona que firme la 
proposición), documentación 
que acredite la existencia legal, 
actividad y objeto social del 
contratista que ganó la 
licitación, así como de la 
personalidad de sus 
representantes, la experiencia 

estimaciones, con el 
fin de justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de 
acuerdo con las 
características, complejidad y 
magnitud de los trabajos 
declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones 
provisionales de impuestos, 
descripción de la planeación 
integral para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo, 
relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, si son de su 
propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(currículum del personal 
técnico propuesto), que el 
personal técnico cuente con la 
experiencia y capacidad 
necesaria para llevar a cabo la 
administración de los trabajos 
(relación de contratos de obra, 
o servicios que haya celebrado 
con instituciones públicas o 
particulares), declaración de 
integridad, mediante la cual los 
licitantes manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, que se 
abstendrán de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos del comité 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes, 
documentos que acrediten la 
solvencia financiera del 
licitante, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios base de 
mano de obra, análisis, cálculo 
e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, 
análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, 
utilidad propuesta por el 
licitante, listado de insumos de 
materiales, equipos de 
instalación permanente, mano 
de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
la maquinaria y equipo, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, 
programa de erogaciones 
cuantificado y calendarizado 
del personal técnico, 
administrativo y de servicio 

Página 1562/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

encargado de los trabajos, 
contrato: OP/LPE068/SISPMP-
2021-30937, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
núm. póliza: 2622246, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, núm. 
póliza: 2622245, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE068/SISPMP-2021-
30937-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 
2622246, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
oficio a la contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, 
notificación a la contratista para 
la elaboración del finiquito, 
finiquito, acta administrativa de 
extinción de derechos y 
obligaciones, y garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 2643738. 

Número 71 

Contrato OP/LPE067/SISPMP-2021-30942 
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle Camino Real a 

Cholula entre Calzada Zavaleta y Boulevard Atlixco Colonia Santa Cruz Buenavista del Municipio 
de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, 
justificación de la obra, 
memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, mecánica de 
suelos, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, solicitud de 
validación de expediente 
técnico, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
factibilidad de servicios, 
estudio socioeconómico (aplica 
al FAIS), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, términos 
de referencia para el caso de 
servicios relacionados con la 
obra, presupuesto base, 

$5,794,201.42 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
validación del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, licencia de uso 
de suelo, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
067/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato: OP/LPE067/SISPMP-
2021-30942, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
núm. póliza: 2622651, garantía 
por la correcta y oportuna 
inversión del anticipo, núm. 
póliza: 2622378, factura de la 
empresa por concepto del 
anticipo otorgado, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, garantía 
de cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 3238-

proyecto por la 
dependencia 
normativa, título de 
propiedad o escrito 
que acredite la 
posesión, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), 
análisis de los costos 
básicos de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 

Página 1565/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

15171-1, oficio a la contraloría 
de la formalización del (los) 
convenio(s), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos,núm. 
póliza: 2830938, planos 
definitivos 

programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, solicitud 
de cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
anexando las tarjetas 
del análisis de P.U., 
autorización de P.U. 
de conceptos no 
previstos 
(extraordinarios), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito y finiquito. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 72 

Contrato OP/LPE064/SISPMP-2021-30940 
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del Cuadrante Uno, Sur-Oriente del 

Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de modificación 
presupuestal, memoria 
descriptiva, memoria de 
cálculo, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
cumplimiento al resolutivo en 
materia de impacto ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad de 
servicios, estudio 
socioeconómico (aplica al 
FAIS), croquis de macro y 
micro localización, 
especificaciones técnicas, acta 
de sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base,  
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería,  licencia de 
construcción, derechos de vía, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, acta de visita al sitio 
de los trabajos, acta de junta de 
aclaraciones, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas técnica, acta de 
presentación y apertura de las 
propuestas económicas, acta 

$11,660,841.64 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, liberación 
de predio y/o 
constancia de no 
afectaciones (según 
sea el caso), 
invitación al órgano de 
control para el acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, 
dictamen técnico que 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de fallo, desechamiento de 
propuestas de los licitantes 
(empresas no ganadoras), 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, análisis, 
cálculo e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, análisis, cálculo e 
integración de los costos 
indirectos, catálogo de 
conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, programa de 
erogaciones cuantificado y 
calendarizado de la mano de 
obra, contrato, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
convenios, modificatorios y/o 
adicional), dictamen técnico 
que sustente el (los) 
convenio(s), solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 

servirá como base 
para el fallo, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en 
el caso de personas 
morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 

Página 1570/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, solicitud 
de convenio 
modificatorio y/o 
adicional, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, y planos 
definitivos. 

Número 73 

Contrato OP/LPE072/SISPMP-2021-50340 
Rehabilitación de concreto hidráulico de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle 
117 Poniente, Avenida Libertad e Independencia entre Avenida Las Carmelitas y 15 sur Colonia 

Granjas Mayorazgo del Municipio de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 

$12,530,318.38 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

información básica, oficio de 
solicitud de recursos a la 
tesorería, núm. oficio: SISP-
DOP-SCI-DGCP-074/2021, 
oficio de autorización de 
recursos, núm. oficio: tm-decp-
dp-ftmdf-50340/2021, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, estudio 
de pre inversión, estudio de 
geotecnia para el diseño de 
pavimento, acta constitutiva del 
comité de participación social, 
programa anual de obra, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
presupuesto de egresos del 
Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, para el 
ejercicio 2020, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-072-
2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 

proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, cumplimiento al 
resolutivo en materia 
de impacto ambiental 
emitido por la 
instancia competente, 
solicitud de validación 
de expediente 
técnico, validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa, 
especificaciones 
técnicas, derechos de 
vía, desechamiento 
de propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, justificación para reducir 
el plazo para realizar la 
licitación pública estatal de 
fecha 24 de noviembre de 
2021, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato: OP/LPE072/SISPMP-
2021-50340, garantía por la 
correcta y oportuna inversión 
del anticipo, núm. póliza: 4825-
00360-2, designación del 
residente de obra por parte de 
la dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones, 
solicitud de convenio 
modificatorio y/o adicional, 
convenios (modificatorios y/o 
adicional): 
OP/LPE072/SISPMP-2021-
50340-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 4825-
00359-8, solicitud de 
cantidades adicionales o 
conceptos no previstos, 
autorización por escrito de 
ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en 
el caso de personas 
morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, 
garantía vicios ocultos, núm. 
póliza: 4825-00374-3, 
comprobante de pago 
estimaciones 1 ordinaria, 2 
ordinaria, 1 ordinaria, y 1 
extraordinaria finiquito. 

trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, garantía 
de cumplimiento del 
contrato, dictamen 
técnico que sustente 
el (los) convenio(s), 
oficio a la contraloría 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de la formalización del 
(los) convenio(s), acta 
de verificación de 
terminación de los 
trabajos, planos 
definitivos, retención 5 
al millar, transferencia 
del depósito del pago 
del anticipo y 
estimaciones, con el 
fin de justificar la 
conciliación bancaria 
contable. 

Número 74 

Contrato OP/LPE058/SISPMP-2021-26218 
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle 102 Poniente entre 
Camino a Tlaltepango y Vía Corta a Santa Ana Chiautempan Colonia Villa Frontera del Municipio 

de Puebla. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
memoria descriptiva, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, programa anual 
de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
banco de tiro, protección civil, 
convocatoria, bases de 
licitación, invitación al órgano 
de control para el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, acta de 

$7,705,260.86 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

junta de aclaraciones, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 
fallo, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato: OP/LPE058/SISPMP-
2021-26218, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, aviso de 
inicio de los trabajos, bitácora 
de obra, estimaciones, solicitud 
de convenio adicional, 
convenio adicional: garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 
sustente el convenio, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de entrega 
recepción de la obra, acta 
administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, justificación 
de la obra, 
comprobante de la 
entrega de 587 
árboles de la especie 
ciprés (cupressus 
sempervirens) como 
lo indica la cláusula 
décima cuarta de las 
condicionantes de i, 
etapa de preparación 
del sitio y 
construcción de la 
resolución de 
manifestación de 
impacto ambiental de 
fecha 15 de marzo de 
2022, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
remitir el documento 
en donde se otorgan 
facultades al C. Felipe 
de Jesús Ramírez 
Díaz, suplente del 
titular del comité 
municipal de obra 
pública y servicios 
relacionados, para 
firmar el acta de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones, en 
ausencia del titular, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en 
el caso de personas 
morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, 
nombramiento del 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

superintendente de 
obra por parte del(la) 
contratista, 
comprobante de pago 
de las facturas de 
todas y cada una de 
las estimaciones, 
oficio a la contraloría 
de la formalización del 
convenio, cédula de 
verificación de la 
terminación de los 
trabajos 
correspondiente a la 
estimación 3 finiquito, 
acta de verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, finiquito 
debidamente 
requisitado, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 

Número 75 

Contrato OP/LPE071/SISPMP-2021-30945 
Rehabilitación Av. 27 Oriente Poniente. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Cédula de información básica, 
oficio de autorización de 
recursos, memoria descriptiva, 
mecánica de suelos, reporte 
fotográfico, manifestación del 
impacto o riesgo ambiental, 
resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental 
emitido por la instancia 
competente, factibilidad del 
proyecto por la dependencia 
normativa (según sea el caso), 
croquis de macro y micro 
localización, programa anual 

$12,145,636.37 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

de obra 2021, responsiva 
técnica, presupuesto base, 
catálogo de conceptos del 
presupuesto base, números 
generadores del presupuesto 
base, programa de ejecución 
de obra del presupuesto base, 
planos arquitectónicos y de 
ingeniería, licencia de 
construcción, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
bases de licitación, invitación al 
órgano de control para el acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, acta de visita al 
sitio de los trabajos, dictamen 
técnico que servirá como base 
para el fallo, acta de fallo, 
análisis de precios unitarios por 
concepto de trabajo, catálogo 
de conceptos con los precios 
unitarios de cada concepto, 
programa de erogaciones de la 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas y 
subpartidas, contrato: 
OP/LPE071/SISPMP-2021-
30945, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
designación del residente de 
obra por parte de la 
dependencia/entidad, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, aviso 
de inicio de los trabajos, 
bitácora de obra, estimaciones 
1 y 2 finiquito, solicitud de 
convenio modificatorio, 
convenio modificatorio: 
OP/LPE071/SISPMP-2021-
30945-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso", dictamen técnico que 

relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Anexo 16 "reportes de 
obras y acciones", 
oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, comprobante de 
la entrega de 447 
árboles de la especie 
agave pulquero 
(agave salmeana) y/o 
agave mezcalero 
(agave angustifolia) 
y/o agave mezcalero 
tobala (agave 
potatorum) y/o agave 
tepestate (agave 
marmorata) como lo 
indica la cláusula 
décima quinta de las 
condicionantes de I, 
etapa de preparación 
del sitio y 
construcción de la 
resolución de 
manifestación de 
impacto ambiental de 
fecha 15 de marzo de 
2022, solicitud de 
validación de 
expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

sustente el convenio, oficio a la 
contraloría de la formalización 
del convenio, aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), acta de 
verificación de terminación de 
los trabajos, acta de entrega 
recepción de la obra, finiquito, 
acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, y 
garantía vicios ocultos. 

dependencia 
normativa (según sea 
el caso), 
especificaciones 
técnicas, remitir el 
documento en donde 
se otorgan facultades 
al C. Felipe de Jesús 
Ramírez Díaz, 
suplente del titular del 
comité municipal de 
obra pública y 
servicios relacionados 
y al C. Raúl López 
Zitle, suplente de la 
secretaria técnica de 
adjudicaciones, para 
firmar el acta de junta 
de aclaraciones y el 
acta de presentación 
y apertura de 
proposiciones, en 
ausencia de los 
titulares, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en 
el caso de personas 
morales, de la 
persona que firme la 
proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, copia de 
la cédula profesional 
del residente por parte 
de la dependencia 
ejecutora, 
comprobante de pago 
de las facturas de 
todas y cada una de 
las estimaciones, 
notificación a la 
contratista para la 
elaboración del 
finiquito, planos 
definitivos, y oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista. 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

Número 76 

Contrato OP/LPE065/SISPMP-2021-30938 
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle 102 Poniente entre 
Camino a Tlatepango y Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, Colonia Villa Frontera del Municipio 

de Puebla, Pue. 

La Entidad Fiscalizada 
omitió presentar: 
expediente técnico; 
procedimiento de 
adjudicación; 
procedimiento de 
Contratación y 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa de la 
ejecución de la obra. 

Anexo 16 "reportes de obras y 
acciones", cédula de 
información básica, memoria 
descriptiva, reporte fotográfico, 
manifestación del impacto o 
riesgo ambiental, resolutivo en 
materia de impacto o riesgo 
ambiental emitido por la 
instancia competente, 
factibilidad del proyecto por la 
dependencia normativa (según 
sea el caso), croquis de macro 
y micro localización, acta de 
sesión del H. Cabildo, 
(programa anual de obra), 
responsiva técnica, 
presupuesto base, catálogo de 
conceptos del presupuesto 
base, números generadores 
del presupuesto base, 
programa de ejecución de obra 
del presupuesto base, planos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
licencia de construcción, 
derechos de vía, banco de tiro, 
protección civil, convocatoria, 
núm. licitación: LP-CMOP-
065/2021, bases de licitación, 
invitación al órgano de control 
para el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, acta 
de visita al sitio de los trabajos, 
acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas, 
acta de presentación y apertura 
de las propuestas económicas, 
dictamen técnico que servirá 
como base para el fallo, acta de 

$8,296,281.81 La Entidad 
Fiscalizada omitió 
proporcionar la 
información, 
documentos y demás 
elementos 
complementarios que 
sean suficientes y 
adecuados para 
aclarar o atender la 
rendición de cuentas 
en el ejercicio de la 
obra pública 
observada en lo 
relativo al expediente 
técnico, adjudicación, 
contratación y 
comprobación de la 
obra observada, toda 
vez que faltó 
presentar los 
siguientes 
documentos: 
Oficio de solicitud de 
recursos a la 
tesorería, oficio de 
autorización de 
recursos, oficio de 
modificación 
presupuestal, 
justificación de la 
obra, memoria de 
cálculo, cumplimiento 
al resolutivo en 
materia de impacto 
ambiental emitido por 
la instancia 
competente, solicitud 
de validación de 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

fallo, análisis de precios 
unitarios por concepto de 
trabajo, catálogo de conceptos 
con los precios unitarios de 
cada concepto, programa de 
erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, dividido 
en partidas y subpartidas, 
contrato: OP/LPE065/SISPMP-
2021-30938 fecha:03-dic-21, 
garantía de cumplimiento del 
contrato, núm. póliza: 2146163, 
nombramiento del 
superintendente de obra por 
parte del(la) contratista, oficio: 
s/n, aviso de inicio de los 
trabajos, bitácora de obra, 
estimaciones, solicitud de 
convenio modificatorio y/o 
adicional, convenios 
(modificatorios y/o adicional): 
OP/LPE065/SISPMP-2021-
30938-01, garantía de 
cumplimiento del contrato, 
"endoso" núm. póliza: 
2146163, dictamen técnico que 
sustente el (los) convenio(s), 
solicitud de cantidades 
adicionales o conceptos no 
previstos, solicitud de 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios), anexando las 
tarjetas del análisis de P.U., 
autorización de P.U. de 
conceptos no previstos 
(extraordinarios),aviso de 
terminación de los trabajos 
(contratista), fecha:27-dic-21, 
acta de entrega recepción de la 
obra, fecha: 30-dic-21, finiquito, 
fecha:28-dic-21, garantía vicios 
ocultos, núm. póliza: 2156463. 

expediente técnico, 
validación del 
proyecto por la 
dependencia 
normativa (según sea 
el caso), factibilidad 
de servicios, 
especificaciones 
técnicas, 
desechamiento de 
propuestas de los 
licitantes (empresas 
no ganadoras), escrito 
en que se manifieste 
el domicilio para oír y 
recibir notificaciones, 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que no se 
encuentra en alguno 
de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley 
de obras públicas y 
servicios relacionados 
con la misma para el 
estado de Puebla, 
constancia de no 
inhabilitado, garantía 
de seriedad de la 
propuesta, 
declaración fiscal de 
la empresa, 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 
anterior, con el que se 
acredite el capital 
contable requerido, 
identificación oficial 
vigente y R.F.C. 
(tratándose de 
personas físicas y en 
el caso de personas 
morales, de la 
persona que firme la 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

proposición), 
documentación que 
acredite la existencia 
legal, actividad y 
objeto social del 
contratista que ganó 
la licitación, así como 
de la personalidad de 
sus representantes, la 
experiencia y 
capacidad técnica y 
financiera, necesaria 
de acuerdo con las 
características, 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos 
declaraciones fiscales 
del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, 
estados financieros 
actualizados o 
declaraciones 
provisionales de 
impuestos, 
descripción de la 
planeación integral 
para realizar los 
trabajos, incluyendo el 
procedimiento 
constructivo, relación 
de maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
indicando descripción 
y especificaciones 
técnicas de cada uno 
de ellos, si son de su 
propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, que 
el personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (currículum 
del personal técnico 
propuesto), que el 
personal técnico 
cuente con la 
experiencia y 
capacidad necesaria 
para llevar a cabo la 
administración de los 
trabajos (relación de 
contratos de obra, o 
servicios que haya 
celebrado con 
instituciones públicas 
o particulares), 
declaración de 
integridad, mediante 
la cual los licitantes 
manifiesten por sí 
mismos o a través de 
interpósita persona, 
que se abstendrán de 
adoptar conductas 
para que los 
servidores públicos 
del comité induzcan o 
alteren las 
evaluaciones de las 
propuestas, el 
resultado del 
procedimiento de 
contratación y 
cualquier otro aspecto 
que les otorguen 
condiciones más 
ventajosas con 
relación a los demás 
participantes, 
documentos que 
acrediten la solvencia 
financiera del licitante, 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

manifestación de 
conocer el sitio de 
realización de los 
trabajos y sus 
características 
ambientales, análisis 
de los costos básicos 
de materiales, 
tabulador de salarios 
base de mano de 
obra, análisis, cálculo 
e integración de los 
costos horarios de la 
maquinaria y equipo 
de construcción, 
análisis, cálculo e 
integración de los 
costos indirectos, 
análisis, cálculo e 
integración del costo 
por financiamiento, 
utilidad propuesta por 
el licitante, listado de 
insumos de 
materiales, equipos 
de instalación 
permanente, mano de 
obra, maquinaria y 
equipo de 
construcción, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
mano de obra, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de la 
maquinaria y equipo, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado de los 
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Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

materiales y equipo 
de instalación 
permanente, 
programa de 
erogaciones 
cuantificado y 
calendarizado del 
personal técnico, 
administrativo y de 
servicio encargado de 
los trabajos, relación 
de los básicos 
auxiliares, 
designación del 
residente de obra por 
parte de la 
dependencia/entidad 
oficio: 
SISP/DOP/SC/DPMC
/0341/2021, oficio a la 
contraloría de la 
formalización del (los) 
convenio(s), 
autorización por 
escrito de ejecutar 
cantidades 
adicionales o 
conceptos no 
previstos, acta de 
verificación de 
terminación de los 
trabajos, notificación a 
la contratista para la 
elaboración del 
finiquito, acta 
administrativa de 
extinción de derechos 
y obligaciones, planos 
definitivos, oficio de 
cancelación de la 
garantía de vicios 
ocultos emitido por 
el(la) contratista, falta 
presentar 

Página 1595/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Adjudicación mediante licitación pública (obra pública) 

Irregularidades  
(por faltante de 
documentación) 

Información Remitida 
Monto No 

Solventado 

Motivo del Rechazo; 
por faltante de 
documentación 

transferencia 
bancaria de 
estimación 1 y 1 
extemporánea, 
estimación 2 finiquito, 
con el fin de justificar 
la conciliación 
bancaria contable. 

  $ 682,784,578.36  

 
A causa de lo antes mencionado, se determinó que no solventa la observación, toda vez que existe 
faltante de documentación comprobatoria de ejecución, autorización y pago que acredite el debido 
ejercicio del recurso en las ciento ochenta observaciones económicas.  
 
Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de $903,544,919.15 (Novecientos 
tres millones  quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 15/100 M.N.). 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0228-21-01/01-E-PO-10 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
$903,544,919.15 (Novecientos tres millones  quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve 
pesos 15/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal.  
 
15 Elemento(s) de Revisión: Obra Pública en Bienes de Dominio Público 
 
Importe Observado: $46,338,217.31 
Rubro de "Inversión Pública". 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto de Gasto 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto).  
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Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de 
Puebla, en específico, al recálculo realizado a la información contenida en diversos Estados Financieros, 
se verificó la siguiente inconsistencia:  
 
1. Del análisis al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 en el rubro de "Inversión Pública" 
por la cantidad de $949,883,136.40 comparado con el monto de los contratos de "Obra Pública" 
presentados en el Anexo 15 por la cantidad de $903,544,919.15, se determinó una diferencia en 
cantidad $46,338,217.25, (Anexo 15).  
 
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de 
diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes 
en: papel de trabajo "Anexo 14", en archivo electrónico formato Excel; relación de pagos de obras según 
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en archivo electrónico formato Excel. 
Documentación comprobatoria y justificativa de la obra con folio 26148, integrando contrato y pagos, en 
archivo electrónico formato PDF; y de las obras con folios 26153, 26211 y 30912 integrando contratos 
y pagos, en archivo electrónico formato PDF.    
Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, 
se verificó que el importe del rubro "Inversión Pública" del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos por la cantidad de $949,883,136.40 (Novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos 
ochenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 40/100 M.N.), se encuentra integrado de la siguiente 
manera:    
 
Pago de estimaciones de obra contratada en 2020, efectuados en 2021 por $396,026,751.82 
(Trescientos noventa y seis millones veintiséis mil setecientos cincuenta y un pesos 82/100 M.N.).   
Pago de estimaciones de obra contratada en 2021 y efectuadas en el mismo por $553,856,384.58 
(Quinientos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro 
pesos 58/100 M.N.).    
 
Así mismo, el importe según el Anexo 14 (Contratos de Adquisiciones Servicios, Arrendamientos y Obra 
Pública) por la cantidad de $903,544,919.15 (Novecientos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos diecinueve pesos 15/100 M.N.), corresponde a la columna Importe con IVA Contratado, de 
las obras correspondientes al ejercicio 2021.    
 
Concluyendo que, de acuerdo al status de cada obra, se detectaron diversas situaciones, mismas que 
se detallan de forma individual en el papel de trabajo, dentro de los cuales se enlistan las siguientes: 
pagos de estimaciones de obras 2020 efectuados en 2021, pagos de estimaciones de obras contratadas 
y pagadas en 2021. La obra con folio 26148 que fue omitida en el Anexo 14 (Contratos de Adquisiciones 
Servicios, Arrendamientos y Obra Pública). Las obras con folios 26153, 26211 y 30912 en las cuales se 
encontraron diferencias de captura en el Anexo 14. Las obras donde el importe pagado es mayor al 
importe contratado se debe a que estas obras tienen convenio modificatorio por monto. Y obras 
contratadas en 2021, con un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021.    
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De lo anterior se conoció que dichas aclaraciones cuentancon la documentación soporte 
correspondiente; por lo que se da por solventada la observación, toda vez que la Entidad Fiscalizada 
remitió documentación comprobatoria y justificativa de manera suficiente respecto a la diferencia 
observada.        
 
Por lo anterior, se da por solventada la observación en cantidad de $46,338,217.31 (Cuarenta y seis 
millones trescientos treinta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 31/100 M.N.). 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo tanto, la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, y 47 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como en el Capítulo VII "de 
Los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura 
Fiscal", contenido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por 
parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la 
Entidad Fiscalizada mediante oficios números OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022 y 
OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, entregó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, la información y documentación comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar 
los resultados finales y observaciones preliminares. 
 
De la aplicación de los procedimientos establecidos para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento, se 

identificaron resultados finales los cuales deberán ser aclarados y/o justificados, de acuerdo a las 

observaciones determinadas. Lo anterior de acuerdo a los resultados señalados en el numeral 5.1. 

4.2 Auditoría de Desempeño 

 

4.2.1 Marco Conceptual del Ayuntamiento 
 
En el marco legal del Estado Mexicano, tanto la Constitución Federal en el artículo 115, como la Estatal 
en su artículo 102, reconocen al municipio como la base de la división territorial y de organización 
política-administrativa del Estado, gobernado por un Ayuntamiento. 
 
Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Local faculta al Ayuntamiento manejar su personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme a la Ley, y administrar libremente su hacienda. 
 
En atención a lo anterior, se debe entender a el territorio municipal como el elemento físico donde el 
poder ejerce sus funciones; la población está integrada por los residentes en el mismo y al Ayuntamiento 
como el orden de gobierno encargado de ejercer el poder y la gestión para el logro de un desarrollo 
económico, social, político y cultural, en beneficio del bien común, es decir, lo que supone la capacidad 
de los gobiernos municipales de lograr resultados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, 
honradez y rendición de cuentas. 
 
Es preciso señalar que, el artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 
refiere al Ejecutivo y a los Ayuntamientos como los responsables, en el ámbito de su competencia, de 
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llevar a cabo y conducir la planeación del desarrollo del Estado, fomentando la participación de los 
sectores social, económico y privado. 
 
El Ayuntamiento, como la estructura de gobierno más cercana a la población, tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos que establece el artículo 104 de la Constitución Local, dentro de los que 
se encuentran: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto, 
e) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

 
Así, el reto de los Ayuntamientos se encuentra en proveer, oportuna y eficientemente, bienes y servicios 
de calidad que atiendan no solamente las necesidades de los usuarios sino también que contribuyan a 
ese desarrollo social para transformar la realidad social. 
 
Diagnóstico Municipal 
 
El diagnóstico municipal que se presenta, es resultado del análisis de los datos estadísticos oficiales 
emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal de 
2021, de la información generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de la 
información que proporciona el municipio de Puebla para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño. 
 
A continuación, se presenta un análisis básico de los principales datos oficiales sobre el municipio, así 
como aspectos sociales y financieros. 
 
Aspectos Sociales 
 
El municipio de Puebla tiene una población de 1,692,181 habitantes; de los cuales 882,696 son mujeres 
y 809,485 son hombres. De acuerdo a estudios realizados por el CONAPO, el municipio cuenta con un 
62.21% de Población Económicamente Activa; el grado de marginación del Municipio es Muy bajo, 
ocupa la posición 217 de 217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de 
marginación más alto. 
 
En materia de educación, la encuesta Intercensal del INEGI 2020, muestra que el grado promedio de 
escolaridad en el municipio es de 5.87 años; el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, 
es de 15.11 %. De acuerdo con las cifras del periodo escolar 2017-2018 del Sistema Educativo 
Mexicano, el municipio cuenta con 2434 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional 
técnico y bachillerato. 
 
En relación a los servicios básicos, la encuesta Intercensal del INEGI 2020 muestra que el 86.21% de 
las viviendas del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 99.16 % tiene servicio de 
drenaje, el 99.71 % dispone de energía eléctrica y el 98.83 % cuenta con piso firme. 
 
El diagnóstico se realizó con el propósito de dar a conocer el contexto socioeconómico del municipio, 
presentando además aquellas áreas de oportunidad y las prioridades para encaminar sus acciones 
futuras a una planeación que genere políticas públicas y estrategias orientadas a un desarrollo municipal 
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equilibrado, que contribuyan a abatir la marginación y la pobreza originadas por la dispersión poblacional 
y los rezagos en materia de servicios básicos e infraestructura. 
 

4.2.2 Diagnóstico Financiero 
 
Este análisis presenta el resultado de las principales razones financieras aplicadas al Ayuntamiento, con 
la finalidad de conocer su capacidad para administrar los recursos públicos con el propósito de dar 
cumplimiento a su objeto social. 
 
La fuente de la información son los estados financieros presentados por el municipio de Puebla, ante 
esta Auditoría Superior del Estado. 
 

Tabla 1 
Aspectos Financieros 2021 

(Pesos/Porcentajes) 
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La Autonomía Financiera se refiere a su capacidad para generar ingresos de la gestión y determinar su 
grado de dependencia de los ingresos estatales y federales, el resultado permite identificar la proporción 
de los ingresos de la gestión en relación a los de otro origen. 
 
La Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento se entiende como la capacidad 
para cubrir sus gastos de funcionamiento con ingresos de la gestión; es decir, la autosuficiencia para 
financiar su gasto básico de operación. 
 
La Liquidez indica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir 
los compromisos económicos en el corto plazo. Este indicador expresa el número de veces que el 
efectivo disponible cubre el pago de las deudas en el corto plazo. 
 
La Participación del Gasto de Funcionamiento en el Gasto Total permite identificar la proporción de 
recursos que destina para su gasto operativo, en relación al gasto total. 
 
Los Servicios Personales con respecto al Gasto de Funcionamiento determinan la proporción de 
recursos que destina a los sueldos y salarios, en relación al gasto de funcionamiento. 
 

4.2.3 Mecanismos de Control Interno 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso 
d), establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de 
control interno, entre otros. 
 
1. Con la revisión a los mecanismos de Control Interno se verificó, en qué medida el municipio de Puebla 
los ha implementado, a fin de que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular los 
relacionados con su operación y el cumplimiento de sus mandatos institucionales; mediante la aplicación 
del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 
 
2. Los resultados más relevantes de la evaluación al Control Interno arrojaron fortalezas, entre las que 
destacan las siguientes: 
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Tabla 2 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2021 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en 
el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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Tabla 3 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2021 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de 
Puebla, en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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Tabla 4 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2021 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el 
Municipio de Puebla, en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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Tabla 5 
Control Interno 

Fortalezas 
Ejercicio 2021 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en el 
cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
3. Derivado de la revisión a la información proporcionada por el municipio de Puebla mediante el análisis 
a los elementos del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se verificó que el 
Ayuntamiento durante el ejercicio 2021 obtuvo un total 100 puntos de 100 evaluados durante la revisión, 
lo que ubica al Ayuntamiento en un nivel alto; lo anterior se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 1 
Cumplimiento de los Mecanismos de Control Interno 

Ejercicio 2021 
 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en 
el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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4.2.4 Revisión de Recursos 
 
Respecto al registro de los recursos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental busca que la 
información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Con esta 
característica, los sistemas contables deben emitir, en tiempo real, estados financieros, de ejecución 
presupuestaria y otra información de calidad, que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, 
a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.  
 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (en adelante SCG) está conformado por el conjunto de 
registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos 
comunes destinados a captar, valuar, registrar, procesar, exponer e interpretar en forma sistemática, las 
transacciones, transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, derivados de la actividad 
económica y expresados en términos monetarios, modifican la situación patrimonial de los entes 
públicos en particular y de las finanzas públicas en general. El SCG, al que deberán sujetarse los entes 
públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. De igual forma, generará 
periódicamente estados financieros de los entes públicos, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, expresados en términos monetarios. 
 
Bajo ese contexto, el Manual de Contabilidad Gubernamental tiene como propósito mostrar en un sólo 
documento todos los elementos del sistema contable que señala la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como las herramientas y métodos necesarios para registrar correctamente las 
operaciones financieras y producir, en forma automática y en tiempo real, la información y los estados 
contables, presupuestarios, programáticos y económicos que se requieran. 
 
Para desarrollar un Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental que cumpla con las condiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), se requieren bases normativas y prácticas operativas 
que aseguren un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas 
presupuestarias, contables, y económicos, así como de otros instrumentos técnicos de apoyo 
encuadrados en la Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas 
del sistema ya aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Dentro del Manual de Contabilidad Gubernamental, se señala que el contexto legal, conceptual y técnico 
en el cual se debe estructurar el SCG de los entes públicos, determina que el mismo debe responder a 
ciertas características de diseño y operación, entre las cuales se mencionan las siguientes:  
 

 Ser único, uniforme e integrador; 

 Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 

 Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;  

 Efectuar la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas 
y el catálogo de bienes; 

 Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 
que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, 
evaluación y rendición de cuentas; 

 Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre 
producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y 
presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación 
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de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción 
pública; 

 Estar diseñado de forma tal, que permita el procesamiento y generación de estados financieros 
mediante el uso de las tecnologías de la información; y, 

 Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 
efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias. 

 
Aunado a lo anterior, la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en 
su artículo 33, fracción XLII, establece:  
 

“[…] 
ARTÍCULO 33 
Para el desarrollo de la función de fiscalización, la Auditoría Superior tendrá las 
atribuciones siguientes: 
… 
XLII. Solicitar a las Entidades Fiscalizadas, copia de la licencia del sistema de 
contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento 
de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; o en su caso, la 
herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el 
cumplimiento de la Ley en cita; 
[…]” 

 
En ese tenor, de acuerdo a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), cada ente público será responsable de su contabilidad y 
de la operación del sistema, y deberán observar las bases, características e instrumento de 
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de unificar y armonizar su 
contabilidad, misma que debe generarse, integrarse y registrarse en forma automática y por única vez 
a partir de los procesos administrativos de los entes públicos.  
 
El Acuerdo por el que se emite la clasificación programática emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC, tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas 
Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, 
las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 
 
Asimismo, el artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar que se 
cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. 
 
4. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó el registro de los recursos asignados a los 
Programas Presupuestarios, identificando que el municipio de Puebla considera el registro adecuado 
de los recursos conforme a lo siguiente: 
 

 La información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del 
gasto por categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los 
Programas Presupuestarios. 

 La Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los Programas Presupuestarios como resultado 
de las afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones). 
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Asimismo; 
 

 La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los ingresos por Fuente de Financiamiento. 

 La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los egresos por Fuente de Financiamiento. 

 La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los egresos por 
Programa/Proceso/Proyecto/Fuente de Financiamiento/Unidad Administrativa. 

 

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios 

 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 61, señala lo conducente:  
 

“[…] 
 
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 
y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: 
 
I. Leyes de Ingresos: 
 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 
una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que 
se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y 
aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados 
con base en las disposiciones locales, y  
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición 
de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
… 
b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y  
 
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, 
programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para 
valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
[…]” 
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Asimismo, el artículo 62 de la referida Ley, señala lo siguiente:  
 

“[…] 
 
Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, 
el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior. 
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la 
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su 
presentación y contenido 
[…]. 

 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en 
términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Bajo este tenor, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió los Lineamientos para 
la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
 
5. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó que, en el Diseño de los Programas 
Presupuestarios: “Ciudad segura y participativa” y “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios 
públicos dignos”, se haya cumplido con los elementos debidos, a fin de favorecer la ejecución de los 
programas, así como el control y seguimiento de los mismos. 
 
6. Con la revisión al diseño de los programas “Ciudad segura y participativa” y “Ciudad incluyente con 
infraestructura y servicios públicos dignos”, se identificó que no existen áreas de oportunidad en la 
integración de los elementos metodológicos de los programas, por lo que el desempeño en el diseño de 
la planeación se encuentra en estado “Bueno”. 
 
7. La Entidad Fiscalizada de manera proactiva y a fin de consolidar los instrumentos de planeación en 
la gestión de gobierno, y en cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, deberá en la 
elaboración de los Programas Presupuestarios para el siguiente ejercicio inmediato, fortalecer la 
integración de los elementos metodológicos de acuerdo al ordenamiento normativo aplicable, 
garantizando que los Programas Presupuestarios definan a las actividades como las principales 
acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o 
servicios que produce o entrega el programa, a su vez los componentes deberán definirse como los 
bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito, deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados; el propósito debe definirse como 
el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización 
de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa y el fin como la 
contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución 
de objetivos del Plan Nacional, Estatal o Municipal del Desarrollo y/o sus programas), garantizando así 
las relaciones de causalidad entre los distintos niveles de objetivos en la Planeación Estratégica. 
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4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 54, determina que la Cuenta Pública 
deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 
de cada uno de los programas. 
 
8. Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de las 133 Actividades a nivel de Componente, 
correspondientes al Programa Presupuestario Ciudad Segura y Participativa y, asimismo, se verificó el 
cumplimiento de las 58 Actividades a nivel de Componente correspondientes al Programa 
Presupuestario Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos, seleccionados para la 
muestra, lo cual se presenta en las siguientes tablas: 
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Tabla 6 
Cumplimiento de actividades de Componentes 

Programas Presupuestarios 2021 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en los Programas 

Presupuestarios 2021. 
 
NOTA: De la revisión al Programa Presupuestario se identificó que la Entidad enumeró 25 Componentes, no considerando los Componentes 1,6 y 19, siendo un total de 22 
Componentes que integran el Programa. 

Página 1611/1618

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Tabla 7 
Cumplimiento de actividades de Componentes 

Programas Presupuestarios 2021 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en los Programas 
Presupuestarios 2021. 
 
NOTA: De la revisión al Programa Presupuestario se identificó que la Entidad enumeró 14 Componentes, no considerando los Componentes 5, 7,8,9 y 10, siendo un total 
de 9 Componentes que integran el Programa. 
 

9. El Programa Presupuestario “Ciudad segura y participativa” llevó a cabo 22 Componentes que 
contribuyen a la generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución 
de 133 Actividades para el ejercicio 2021. Asimismo, el Programa Presupuestario “Ciudad incluyente 
con infraestructura y servicios públicos dignos” llevó a cabo 9 Componentes que contribuyen a la 
generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución de 58 Actividades 
para el ejercicio 2021. 
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De las 133 Actividades ejecutadas del Programa Presupuestario “Ciudad segura y participativa” 84 
presentan un nivel de cumplimiento en verde, 8 Actividades presentan un nivel de cumplimiento en 
amarillo y 41 presentan un nivel de cumplimiento en rojo y de las 58 Actividades ejecutadas del 
Programa Presupuestario “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos” 31 
presentan un nivel de cumplimiento en verde, 4 Actividades presentan un nivel de cumplimiento en 
amarillo y 23 presentan un nivel de cumplimiento en rojo. 
 
 

Gráfica 2 
Cumplimiento de Actividades de Componentes 

por Programas Presupuestarios 2021 
“Ciudad segura y participativa” 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el  Municipio de Puebla en los Programas 
Presupuestarios 2021 
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Gráfica 3 

Cumplimiento de Actividades de Componentes 
por Programas Presupuestarios 2021 

“Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos” 
(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en los Programas 

Presupuestarios 2021 

 
10. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, el municipio de Puebla remitió la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
los cumplimientos de las actividades que se encuentran en parámetros rojos y amarillos.  

 
4.2.7 De la Publicación de los Programas e Indicadores Contemplados en el Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 60, establece que: 
 

“[…] 
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet. 
[…]”  

 
Asimismo, en el artículo 61 de la referida Ley, se advierte que los municipios incluirán en su Presupuesto 
de Egresos, las prioridades de gasto, programas y proyectos, la distribución del presupuesto, el listado 
de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados; mientras que en el 

de 0.0% a
79.00%, 19

mayor a
115.00%, 4

de 80.00% a
89.00%, 2

de 101.00% a
115.00%, 2

de 90.00% a
100.00%
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artículo 62, se establece la obligación de los entes públicos respecto a la elaboración y difusión de 
documentos dirigidos a la ciudadanía, que expliquen el contenido de la información financiera a que se 
refiere el artículo 61.  
 
11. Mediante el cuestionario de Auditoría de Desempeño, se verificó el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionadas con la 
publicación del Presupuesto de Egresos y del listado de programas e indicadores estratégicos y de 
gestión. 
 
12. De la revisión a la información presentada por el municipio de Puebla se verificó que éste cumplió 
en lo siguiente: 
 

 La Entidad Fiscalizada publica su presupuesto de egresos en su página de Internet. 

 El presupuesto de egresos publicado incluye el listado de programas, así como sus indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados. 

 La Entidad Fiscalizada, publicó antes del último día hábil de abril del año que se revisa, su 
Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

 Los resultados de las evaluaciones comprometidas en el Programa Anual de Evaluación fueron 
publicados a más tardar antes de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.  

 El municipio cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 
13. En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado 
de  Puebla, el municipio de Puebla, remitió la documentación justificativa y comprobatoria que acredita 
la publicación de la información conforme a las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

5. Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones 
 

5.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento  
 
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021; se determinaron 15 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas, por presentar 
documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se 
consideran atendidas y eliminadas. De las 13 observaciones restantes se generaron: 3 Solicitudes de 
Aclaración y 10 Pliegos de Observaciones. 
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Elemento de 
Revisión 

Solventa 
No 

Solventa 
Importe por 

solventar 
Solicitud de 
Aclaración 

Pliego de 
Observaciones 

Recomendaciones 

1 Cuenta Pública. X 

2 Efectivo y 
Equivalentes 

X $288,280,078.06 
0228-21-01/01-

CP-PO-01 

3 Informe del 
Auditor Externo. 

X 
0228-21-01/01-

CI-SA-01

4 Informe del 
Auditor Externo. 

X $85,539,682.94 
0228-21-01/01-

CI-PO-02

5 Informe del 
Auditor Externo. 

X $341,166,151.94 
0228-21-01/01-

CI-PO-03

6 Otros Ingresos 
y Beneficios 

X $10,000.00 
0228-21-01/01-I-

PO-04 

7 Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Subvenciones, y 

Pensiones y 
Jubilaciones 

X $440,184,875.78 
0228-21-01/01-I-

PO-05 

8 Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Subvenciones, y 

Pensiones y 
Jubilaciones 

X $5,392,228,419.29 
0228-21-01/01-I-

SA-02 

9 
Remuneraciones 

al Personal de 
Carácter 

Permanente 
(Retenciones de 

ISR) 

X $49,669,050.16 
0228-21-01/01-E-

PO-06 

10 
Remuneraciones 

al Personal de 
Carácter 

Permanente 
(Diferencias en 
Tabuladores) 

X $174,105.52 
0228-21-01/01-E-

PO-07 
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11 Servicios 
Profesionales, 

Científicos, 
Técnicos y Otros 

Servicios 

X $3,914,950.36 
0228-21-01/01-E-

PO-08 

12 Servicios 
Profesionales, 

Científicos, 
Técnicos y Otros 

Servicios 

X 
0228-21-01/01-E-

SA-04 

13 Servicios 
Profesionales, 

Científicos, 
Técnicos y Otros 

Servicios 

X $1,382,308,769.73 
0228-21-01/01-E-

PO-09 

14 Obra Pública 
en Bienes de 

Dominio Público 
X $903,544,919.15 

0228-21-01/01-E-
PO-10 

15 Obra Pública 
en Bienes de 

Dominio Público 
X $0.00 

Total $8,887,021,002.93 

TOTALES 2 13 3 10 0 

5.2 Auditoría de Desempeño 

De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, no se 
detectaron resultados que pudieran derivar en Recomendaciones. 

6. Dictamen

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió 
en verificar el cumplimiento de la normatividad del ingreso, gasto y patrimonio, y de sus operaciones 
que se reflejan en los estados e informes contables y presupuestarios que integran la Cuenta Pública, 
específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que de manera general el Municipio de Puebla, cumplió con la normativa que es aplicable en 
la materia, a excepción de lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe 
Individual. 
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7. Unidades Administrativas que Intervinieron en la Fiscalización

La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, 
objeto del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de 
Cumplimiento Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen 
conferidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

C. Miguel Ángel Ortega Monjaraz

Auditor Especial de Cumplimiento

Financiero 

C. Lorena Rubí Meza López

Auditora Especial de Evaluación 

de Desempeño 
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