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Con fundamento en los artículos 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, fracciones, X, XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción, III y 11 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, 2,  3, 4 fracciones, IV, IX y XII, 52, 53 y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 31, 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 1, 2, fracciones, II y III, 199 párrafo primero, 200 y 217 párrafo primero de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 4, fracciones, I, II, IV, V, VI, VII, 
VIII, XII, XIII, XVII, XX y XXI, 5, 6, 7, 27, 30, 31, 41, 58, 59, 60, 114, fracciones I, III y XX, 115, 122 
fracciones I, VIII, X, XIV, XVI, XXXVIII y XXXIX y 130, fracción VII de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 1, 2 fracciones, I, II, III y IV , 3, 4, 5, fracción VI, 9, 11, 
fracciones I, V, XI, XXV, XXVI, XXVII, LIII y LVIII, 12, fracciones XXII y XXIX y 21 Bis, fracción XII del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; el Acuerdo de la Auditora Superior 
del Estado de Puebla, por el que se excusa de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación 
o resolución de aquéllos asuntos de los que tuvo conocimiento y/o participación en su momento con el 
carácter de Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, encomendando su 
atención a la Persona Titular de la Auditoría Especial Forense adscrita a este Ente Fiscalizador, por lo 
que se le delegan las atribuciones necesarias en los términos que se precisan en el mismo, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado (P.O.E.), el 01 de junio de 2022; por este medio tengo a bien presentar 
al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la 
Auditoría Superior del Estado, el Informe del Resultado con motivo de la Fiscalización Superior, 
efectuada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021 en términos de Ley. 
 
El Informe Individual es el documento que corresponde a las revisiones, auditorías y evaluaciones 
practicadas a cada una de las Entidades Fiscalizadas, con motivo de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública respectiva, el cual se integra por los rubros siguientes: 
 

 Criterios de selección, objetivo, alcance, procedimientos de auditoría aplicados y dictamen. 

 Cumplimiento del marco jurídico y normativo. 

 Resultados de la Fiscalización Superior efectuada. 

 Observaciones, recomendaciones y acciones. 

 Síntesis de las justificaciones y aclaraciones de las Entidades Fiscalizadas. 
 
Siendo el resultado técnico que emite la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en ejercicio de su 
autonomía técnica y de gestión, una vez que ha procedido a revisar, evaluar los resultados de la gestión 
financiera y verificar el cumplimiento, la congruencia y la razonabilidad de la Cuenta Pública, esto, a 
través de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, así como las 
Unidades Administrativas adscritas a las mismas, con base en las atribuciones que tienen conferidas 
cada una en el Reglamento Interior de dicho Órgano Fiscalizador, se procedió a  evaluar los resultados 
de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, 
programas y subprogramas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla. 
 
El proceso de Fiscalización Superior que ejerce este Órgano, tuvo como principal finalidad el sentido de 
transparencia y cero corrupción, recalcando los valores máximos en la revisión de las Cuentas Públicas, 
apegándose estrictamente a los mecanismos contemplados en la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 
Fiscalización, apegadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y demás legislaciones 
aplicables en la materia, respetando los plazos específicos para presentar información y pruebas en su 
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justificación, e incluso, la reconsideración de los resultados por parte de las Entidades Fiscalizadas, 
empleando los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
Quedando a su disposición la consulta del presente Informe Individual, se reitera el compromiso de este 
Órgano Especializado, para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, el adecuado ejercicio 
de la función pública y una fiscalización efectiva, siempre con el propósito de incidir en la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, al contribuir en el combate a la corrupción, rendir cuentas y 
transparentar el actuar gubernamental. 
 
 
 
 

Atentamente 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de febrero de 2023. 

 
 
 
 
 
 

C.P. Gregorio Alberto Lozano García 
Auditor Especial Forense. 
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1. Fiscalización Superior 
 
La Fiscalización Superior que realiza la Auditoría Superior del Estado de Puebla, comprende la revisión 
de  la gestión financiera para  comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, 
gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación 
de recursos, fondos, bienes o valores de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, y demás información 
financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las Entidades Fiscalizadas deban 
incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, la revisión de hechos 
y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables 
irregularidades o conductas ilícitas. 
 
Asimismo, implica la práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y 
municipales y las demás revisiones que establece la Ley. 
 

1.1 Tipos de Auditoría 
 

 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 

 Auditoría de Desempeño 
 

La presente auditoría fue ejecutada mediante el método de revisión visita domiciliaria. 
 

2. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades 
Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y 
manejo de la Hacienda Pública. 
 

2.1 Objetivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar 
los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos que forman parte de la Cuenta 
Pública del Estado integrada y consolidada del ejercicio 2021 para evaluar los resultados de la gestión 
financiera. Verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y Ley de Egresos del Estado de Puebla en cuanto 
a la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados.  
 
Que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, así como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental. 
 

2.2 Criterios de Selección 
 
Esta auditoría fue seleccionada y realizada con base en las facultades y atribuciones propias del marco 
normativo que rige a esta Autoridad Fiscalizadora, como parte integral del Programa Anual de Auditorías 
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para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021 y acorde a lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la Institución. 
 

2.3 Alcance 
 
El alcance de la auditoría realizada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, 
corresponde al universo de los ingresos y egresos, que fueron elegidos de acuerdo a los criterios de 
selección planteados para esta auditoría. 
 

Concepto 
Universo 

(Seleccionado) 
Muestra 
Auditada 

Porcentaje 
representativo 
de la muestra 

Ingresos  $455,498,105.96  $455,498,105.96 100.00 % 

Egresos  $282,602,320.28 $282,602,320.28 100.00 % 

 
Del universo seleccionado el ingreso devengado fue de $455,498,105.96 (cuatrocientos cincuenta y 
cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cinco pesos 96/100 M.N.), la muestra auditada 
fue de $455,498,105.96 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
ciento cinco pesos 96/100 M.N.), alcanzando una revisión del 100.00%. 
 
Del universo seleccionado el egreso devengado fue de $282,602,320.28 (doscientos ochenta y dos 
millones seiscientos dos mil trecientos veinte pesos 28/100 M.N.), la muestra auditada fue de 
$282,602,320.28 (doscientos ochenta y dos millones seiscientos dos mil trecientos veinte pesos 28/100 
M.N.), alcanzando una revisión del 100.00%. 
 

2.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados  
 
La presente revisión se llevó a cabo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización; así como los siguientes procedimientos: 
 

 Revisar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrados. 
 

 Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación 
de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, así como  los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o 
cualquier acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio 
del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, 
en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada. 

 

 Analizar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas, incluidos entre 
otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago. 
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 Examinar que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia 
de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás 
normatividad aplicable al ejercicio del gasto público. 

 

3. Auditoría de Desempeño 

 
La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, 
propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades 
Fiscalizadas operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez, y en su caso, identifica áreas de mejora.  
 
En ese sentido, la Auditoría de Desempeño deberá ser integrada por cinco secciones, mismas que a 
continuación se desprenden: el objetivo de la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el 
alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y la revisión realizada por el Auditor Externo. 
 

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño 
 
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, 
comprobar: 

 
a) Que la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de 

eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 
 

b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados. 
 

c) Que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. 
 

d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

 
e) La existencia de mecanismos de control interno. 

 

3.2 Criterios de Selección 
 
Los criterios utilizados en la presente auditoría, se obtuvieron de diversas fuentes, incluyendo leyes, 
reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de obtener una 
base para evaluar la evidencia, determinando los hallazgos de la revisión y formulando las conclusiones 
que derivaron de la misma. 
 
Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos, que 
integraron el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, 
de acuerdo a las facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del 
Estado. 
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En este sentido, la auditoría se planteó e integró de tal manera que permitiera obtener una seguridad 
razonable que con el objetivo y el alcance se cumplieran con los aspectos y criterios relevantes, 
conforme al marco legal y normativo aplicable. 
 

3.3 Alcance 
 
Los Programas Presupuestarios como herramienta técnica de gestión, constituyen la categoría 
(clasificación) que organiza en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los 
programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, por lo tanto, durante la Auditoría 
de Desempeño realizada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, se verificó la 
congruencia de los objetivos con los Programas Presupuestarios 2021, con el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024; el diseño de la Matriz del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de dichos 
Programas; el cumplimiento de los indicadores de los Componentes y las Actividades; así como de los 
objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres; el registro de los recursos asignados; la 
existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los objetivos y metas; 
así como la publicación de la información relacionada con los planes y programas. 
 

3.4 Procedimientos de Auditoría 
 
Para obtener evidencia, suficiente, competente, pertinente y relevante, se procedió a:  
 

 Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden 
congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de 
los mismos. 

 Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido 
en la Metodología del Marco Lógico y en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y 
de las Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios. 

 Verificar las metas de gasto, así como la aplicación de los recursos asignados a los Programas 
Presupuestarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad 
Fiscalizada, de conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de 
perspectiva de género en los Programas Presupuestarios, o en su caso que promuevan la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de control interno que 
fortalezcan el cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional 
y los relacionados con su operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno para el 
sector público. 

 

3.5 Auditor Externo 
 

El Auditor Externo contratado por la Entidad Fiscalizada para 2021 y como profesional autorizado para 

auxiliar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en la Fiscalización Superior, emitió su opinión 

acerca del ejercicio de los recursos públicos, con base en el análisis y revisión de la documentación 
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comprobatoria correspondiente y conforme a lo establecido en su programa de auditoría, apegándose 

a la normatividad aplicable. 

 

El alcance de su revisión tuvo como base la correcta evaluación del control interno y verificó que la 

evidencia del cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión, fuera suficiente, pertinente, 

competente y relevante. 

Asimismo, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla llevó a cabo la revisión de la 

siguiente documentación que presentó el Auditor Externo: 

 

a) Informe final y dictamen. 

b) Papeles de trabajo, en su caso. 

 

Finalmente, esta Auditoría Superior del Estado de Puebla consideró los resultados de la revisión del 
Auditor Externo para la Auditoría de Desempeño, con la finalidad de contar con elementos que 
permitieran identificar y corregir áreas de oportunidad, con el propósito de contribuir a la mejora de la 
gestión gubernamental y fortalecer la rendición de cuentas y el buen gobierno de la Entidad Fiscalizada. 
 
 

4. Resultados de la Fiscalización Superior 

 

4.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la 
legislación en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, a los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos 
que forman parte de la Cuenta Pública del Estado integrada y consolidada, del ejercicio 2021, a los 
informes y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente: 
 

4.1.1 Cuenta Pública  
 
1 Elemento(s) de Revisión: Estado de Actividades. 
 
Documentación soporte:  
Estado Analítico de Ingresos. 
Estado de Actividades. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Actividades:  
Derivado del análisis y revisión a los Estados Financieros de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento, relativos al Ejercicio Fiscal 2021, se constató que el Ente Fiscalizado tiene una diferencia 
derivado de los cruces financieros de la información contenida en el Estado de Actividades en el rubro 
"Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" y la información del Estado Analítico de Ingresos en el rubro 
"Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos", resultando una diferencia por 
un importe de $179.04.   
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Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Nota Aclaratoria en formato 
PDF de fecha 06 de diciembre de 2022 y cuarenta y nueve pólizas contables que integran el monto de 
$179.04.”  
   
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, toda vez 
que, el Ente aporta cuarenta y nueve pólizas por concepto de “Ingresos contables no presupuestales 
por concepto de intereses nominales en el ejercicio fiscal 2021”, cuya suma de las pólizas resultan en 
cantidad de $179.04. (ciento setenta y nueve pesos 04/100 M.N.), con los cuales ampara la diferencia 
observada. 
   
Por lo anterior, se concluye que la Entidad Fiscalizada solventó la presente observación referente al 
Cruce de Estados Financieros, por lo que, se tiene por atendida la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
En virtud de lo establecido en los artículos 44, 45, y 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como en el Capítulo VII "de Los Estados e Informes 
Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura", contenido en el Acuerdo 
por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.  
 
2 Elemento(s) de Revisión: Estado de Actividades. 
 
Importe Observado: $262,416,392.67 
Corresponde a Recursos Fiscales sin documentación comprobatoria 
 
Documentación soporte:  
Estado de Analítico de Ingresos. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Estado de Analítico de Ingresos.  
Mediante oficio ASE/03791-22/DFE de fecha 12 de septiembre del 2022, suscrito por el C.P. Gregorio 
Alberto Lozano García, en su carácter de Auditor Especial Forense, solicitó información y 
documentación certificada al Director General de Contabilidad de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Puebla, respecto a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, consistente en 
el "Monto total del presupuesto asignado, transferido y recepcionado en el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2021, desagregada por origen de recurso; posterior a ello, la Secretaria 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a través del oficio DC-SA-1323/2022 de 
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fecha 28 de septiembre del 2022, informó que a dicho Comisión Estatal de Agua y Saneamiento durante 
el ejercicio fiscal 2021, le fueron asignados recursos por la cantidad total de $249,548,985.89.  
  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el Ente Fiscalizado referente al 
Estado Analítico de Ingresos, se conoció que la Entidad obtuvo ingresos en cantidad de 
$511,965,378.56, sin embargo, de la confronta realizada contr  el recurso asignados por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas en cantidad de $249,548,985.89, se tiene una diferencia por un importe de 
$262,416,392.67, misma que no se cuenta con el soporte documental que los ampare.  
  
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa 
que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación en cantidad de $262,416,392.67, el Ente 
Fiscalizado mediante oficio número CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 
2022, recepcionado el día 12 de diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente 
en: "Nota Aclaratoria de fecha 06 de diciembre de 2022, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano 
de Gobierno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla de fecha 29 de abril 
de 2021, pólizas de registro contable del ejercicio fiscal 2020 adjuntando contratos, oficios de solicitud 
de recursos, pólizas contables del ejercicio fiscal 2021, oficios de autorización de recursos, 
comprobantes de pago de obras del ejercicio fiscal 2021 adjuntando la documentación soporte, capturas 
de transferencias, líneas de captura de cada reintegro, oficios de reducción de recursos y comprobantes 
SIAF.” 
  
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que permitan solventar de forma total dicha observación, toda vez 
que la Entidad fiscalizada presentó documentación comprobatoria y justificativa detallada en el párrafo 
anterior, con los cuales ampara la diferencia contable en cantidad de $262,416,392.67 (doscientos 
sesenta y dos millones cuatrocientos dieciséis mil trescientos noventa y dos pesos 67/100 M.N.), 
cantidad que se integrada como a continuación se indica:  
 
1.- Por la cantidad de $211,124,184.44 (doscientos once millones ciento venticuatro mil cientos ochenta 
y cuatro pesos 44/100 M.N.), al respecto, la entidad proporcionó información y documentación 
consistente en: Acta de la primera Sesión  Ordinaria de la Comisión de Regularización y Seguimiento 
del Estado de Puebla de fecha 22 de enero de 2021, pólizas de registro contable del ejercicio fiscal 2020 
adjuntando los contratos por cada obra, oficios de autorización por parte de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas y pólizas contables del ejercicio fiscal 2021 anexando documentación soporte de la ejecución 
de obras del ejercicio fiscal; documentos con los cuales amparan el registro y aplicación de los citados 
recursos.  
  
2.- Por la cantidad de $56,467,272.60 (cincuenta y seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil 
doscientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.); al respecto, la entidad proporcionó información y 
documentación consistente en: pólizas de registro contable del ejercicio fiscal 2021 por concepto de 
reorientación de recurso por subejercicio del gasto, oficios de solicitud de disponibilidad de recursos; 
documentos con los cuales amparan el registro de ingresos por la citada cantidad.   
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3.- Por la cantidad de $179.04 (ciento setenta y nueve pesos 04/100 M.N.); al respecto, la entidad 
proporcionó información y documentación consistente en: pólizas de registro contables y estados de 
cuenta bancarios, documentos con los cuales amparan el registro de la citada cantidad.   
 
4.- Reintregros por la cantidad de $5,175,243.41 (cinco millones ciento setenta y cinco mil doscientos 
cuarenta y tres pesos 41/100 M.N.); al respecto, la entidad proporcionó información y documentación 
consistente en: pólizas de registro contables, lineas de captura de los reintegros, traspasos de los 
reintegros, oficios donde se remiten lineas de captura y pagos, documentos con los cuales amparan los 
reintegros realizados por la citada cantidad.   
 
Por lo antes expuesto, se concluye que la entidad fiscalizada solventó la observación en cantidad de 
$262,416,392.67 (doscientos sesenta y dos millones cuatrocientos dieciséis mil trescientos noventa y 
dos pesos 67/100 M.N.), por lo que, se tiene por atendida. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 68 párrafo segundo, 69 y 70 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 1, 13 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, 
por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público Responsable del Estado de Puebla; 46 y 47 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Puebla y sus Municipios.  
 
3 Elemento(s) de Revisión: Estado de Situación Financiera. 
 
Importe Observado: $6,325.33 
Observación del Auditor Externo en su Informe de Auditoría. 
 
Documentación soporte:  
Informe(s) de Auditor Externo. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Observación del Auditor Externo en su Informe de Auditoría.  
De la información y documentación que consta en los expedientes de esta autoridad fiscalizadora, en 
específico de los informes emitidos por parte del auditor externo "Leopoldo Sánchez Balbuena", se 
conoció la existencia de 8 observaciones pendientes de solventar, mismas que ascienden a un importe 
de $6,325.33, misma que se detallan a continuación:   
  
1.Retención al 5 Millar Estatal PROAGUA 2019, por un importe de $2,041.40.  
2.Retención al 2 Millar, por un importe de $2,191.36.  
3.Retención al 5 Millar FAFEF 2016, por un importe de $171.10.  
4.Retención al 5 Millar Municipal PROAGUA 2019, por un importe de $303.17  
5.Retención al 5 Millar Municipal 2020, por un importe de $165.76  
6.Retención al 5 Millar, por un importe de $932.84  
7.Retención al 5 Millar, por un importe de $519.70  
8.Se observa en todos los expedientes de forma generalizada la omisión en la presentación de 
documentación comprobatoria del pago de anticipo de obras.   
  
Por lo anterior, y toda vez que la entidad fiscalizada no solventó las observaciones realizadas por parte 
del auditor externo "Leopoldo Sánchez Balbuena", se tiene por observado la cantidad de $6,325.33. 
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Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación en cantidad de $6,325.33 (seis mil trescientos 
veinticinco pesos 33/100 M.N.), el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Nota Aclaratoria de fecha 
06 de diciembre de 2022, Póliza número C00058 de fecha 27 de enero de 2022, Orden de pago número 
0049 de fecha 27 de enero de 2022, Póliza número C01311 de fecha 02 de agosto de 2022, 
Comprobante de pago de fecha 02 de agosto de 2022, Orden de pago número 747 de fecha 02 de 
agosto de 2022, Tercera Sesión Ordinaria CEASPUE-19-12-2022 y Acta de la tercera sesión ordinaria 
del Órgano de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2022".    
   
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se constató que se tienen elementos que permiten solventar de forma parcial dicha 
observación, en virtud de lo siguiente: 
  
Respecto al punto 1 de la observación por la cantidad de $2,041.40 (dos mil cuarenta y un pesos 40/100 
M.N.), la Entidad fiscalizada proporcionó la póliza número C01311 de fecha 02 de agosto de 2022, 
comprobante de pago de fecha 02 de agosto de 2022, orden de pago número 747 de fecha 02 de agosto 
de 2022 y nota aclaratoria de fecha 06 de diciembre de 2022; documentos con los cuales ampara la 
cantidad observada.  
 
Respecto al punto 6 de la observación por la cantidad de $932.84 (novecientos treinta y dos pesos 
84/100 M.N.), la Entidad fiscalizada proporcionó la póliza número C00058 de fecha 27 de enero de 2022, 
orden de pago número 0049 de fecha 27 de enero de 2022, comprobante de pago y nota aclaratoria de 
fecha 06 de diciembre de 2022; documentos con los cuales ampara la cantidad observada. 
   
Ahora bien, por lo que respecta a los puntos 2, 3, 4, 5, 7 y 8, la Entidad fiscalizada no proporcionó 
documentación soporte que los ampare.   
  
Por todo lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada solventó parcialmente la cantidad 
de $2,974.24 (dos mil cuarenta y un pesos 40/100 M.N.), derivado de la presentación de documentaicón, 
sin embargo, respecto a la cantidad de $3,351.09 (tres mil trescientos cincuenta y un pesos 09/100 
M.N), la entidad no proporcionó documentación soporte, por lo que, la presente observación se tiene 
por no atendida. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0042-21-90/30-C-R-01 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada conservar los documentos, comprobatorios y justificativos, así 
como la contabilidad correspondiente, para que en ocasiones futuras no incurra en alguna observación 
ante la autoridad competente, o en su defecto remitá la documentación comprobatoria y justificativa que 
ampare la observación. 
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Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 
Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) 
y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

4.1.2 Egresos  
 
4 Elemento(s) de Revisión: Servicios Básicos 
 
Documentación soporte:  
Proceso de adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Proceso de Adjudicación.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, en específico, a los documentos contenidos dentro del expediente de adjudicación 
del contrato CEASPUE/DA/AR/ENE/001/2021 con el proveedor Mauricio Salvatori Galeazzi, cuyo objeto 
es el "Arrendamiento de inmueble"; se conoció que la entidad no proporcionó documentación que integra 
el expediente de adjudicación, misma que se detalla a continuación:    
  
1.- Requerimiento  
2.- Suficiencia presupuestal  
3.- Acta de Sesión del Comité  
4.- Oficio donde se remite el contrato a S.P.F./O.I.C.  
5.- Padron de Proveedores  
6.- Solicitud de pago  
7.- No presenta factura del mes de agosto  
8.- No presenta pago del mes de agosto  
9.- Declaración Anual  
10.- Constancia de Situación Fiscal  
11.- Dictamen  
  
Por lo anterior, y toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que integra el 
expediente; motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y 
justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar 
dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Comprobante de pago con 
folio interbancario número 0000744730 de fecha 05 de agosto de 2021, Factura número 10, Validación 
de factura, Ordenes de pago de fecha 29 de enero de 2021, 03 de febrero de 2021, 23 de febrero de 
2021, 07 de abril de 2021, 19 de abril de 2021, 04 de junio de 2021, 02 de julio de 2021, 29 de julio de 
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2021, 16 de agosto de 2021, 20 de septiembre de 2021, 19 de octubre de 2021, 16 de noviembre de 
2021, Constancia de Padrón de Proveedores, Acuse de recibo de la declaración mensual del mes de 
noviembre, Constancia de Situación Fiscal, Suficiencia presupuestal, Solicitudes de pago, Declaración 
anual del proveedor, y Oficio al Órgano Interno de Control”.  
   
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se constató que se tienen elementos que permitan solventar de forma parcial dicha 
observación, toda vez que la Entidad presentó únicamente la siguiente documentación: Suficiencia 
presupuestal, Constancia del Padrón de proveedores, Solicitud de pago, facturas,  Declaración anual 
del proveedor, Constancia de Situación Fiscal, y Oficio al Órgano Interno de Control; sin embargo, la 
entidad omitió proporcionar: Requerimiento de arrendimiento al área correspondiente, Dictamen de 
excepción a la licitación pública, Acta de Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. 
 
Por lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada no solventó de forma total la observación, 
referente al contrato número CEASPUE/DA/AR/ENE/001/2021, celebrado con el proveedor Mauricio 
Salvatori Galeazzi cuyo objeto es el "Arrendamiento de inmueble", derivado de falta de documentación 
del procedimiento de adjudicación, por lo que, se tiene por no atendida. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0042-21-90/30-E-R-02 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada que debera realizar la debida integración de los expedientes de 
adjudicación, con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal; para que en ocasiones futuras no incurra en alguna observación ante la 
autoridad competente, o en su defecto remitá la documentación comprobatoria y justificativa que ampare 
la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 15, fracciones I, III y IV, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 45 
fracciones IV, IX, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
 
5 Elemento(s) de Revisión: Servicios Básicos 
 
Importe Observado: $1,731,772.60 
Deficiente integración del expediente de adjudicación 
 
Documentación soporte:  
Proceso de adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Proceso de Adjudicación.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, en específico, a los cinco expedientes de adjudicación de los contratos 
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formalizados mediante los diversos procedimientos de adjudicación, se conoció que la entidad no 
proporcionó documentación que integra el expediente de adjudicación y evidencia de entregables, 
mismos que se relacionan y detallan los documentos faltantes en el Anexo 1 adjunto a la presente 
Cédula, misma que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares.  
  
Por lo anterior, y toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que forma parte 
de los procesos de adjudicación de los diversos contratos y evidencia de entregables, se tiene por 
observado la cantidad de $1,731,772.60 no incluye IVA. Motivo por el cual se solicita proporcione la 
información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones 
que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
 
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Acta de Sesión 
extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla de 
fecha 09 de julio de 2021, Acuse de recibo por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
correspondiente al primer informe del auditor externo, Acuse de recibo por parte de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla correspondiente al segundo informe del auditor externo, Acuse de recibo por parte 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla correspondiente al informe de conclusión del auditor 
externo, Padrón de proveedores, Autorización de recursos número 2021-17-020-0503-11-0002 de fecha 
01 de diciembre de 2021, Acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2021, Acta de la 
sexta sesión ordinaria de fecha 26 de agosto de 2021, Acuse de recibo de la Declaración Anual del 
ejercicio 2021, Declaración Anual del ejercicio 2021, Constancia de Situación Fiscal, Listas de asistencia 
en línea, 3 Listas de Asistencia presencial y Constancias otorgadas, Autorización de recursos número 
2021-17-020-0503-12-0001 de fecha 13 de diciembre de 2021, Declaración Anual del ejercicio 2020, 
Declaraciones mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio todas del ejercicio 
2021, Constancia de Situación Fiscal, Constancias de Capacitación, Material de curso, Evidencia 
fotográfica, Listas de asistencia, Informes Finales, Minuta de trabajo, Acta de Sesión de Comité de fecha 
18 de mayo de 2021, Cotizaciones de proveedores, Cuadro Comparativo, Póliza de fianza número 3238-
15060-4, Reporte de los trabajos efectuados y evidencia fotográfica del material utilizado para realizar 
el mantenimiento, Oficio S/N de fecha 14 de julio de 2021, Conclusión sobre las observaciones de Obra 
Pública por el ejercicio 2021, Carta de Solventación de fecha 29 de abril de 2022, Carta de Solventación 
de fecha 20 de abril de 2022, Cartas de Solventación de fecha 10 de marzo de 2022, Salida de almacen 
número 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0007, 00124, 00125, 00126, 00129, 00130 BIS, 00131, 00132, 
00133, 00134, 00137, 00138, 00139, 00141, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, Constancia de 
Situación Fiscal, Requerimientos, Suficiencia presupuestal número CEASPUE/D.R.F.Y.C/004 bis/2021 
y Declaración anual del proveedor”.  
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que permiten solventar de forma parcial la observación, toda vez 
que la Entidad únicamente presentó documentación comprobatoria y justificativa de forma completa 
respecto a 3 contratos en cantidad total de $1,264,052.10 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil 
cincuenta y dos pesos 10/100 M.N), los cuales se describen a continuación:   
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1. Contrato número ADE-001/CEASPUE-DAJ/001/2021 celebrado con el proveedor Leopoldo Sánchez 
Balbuena en cantidad de $199,052.13 (ciento noventa y nueve mil cincuenta y dos pesos 13/100 M.N.), 
el Ente proporcionó  la siguiente documentación: Acta de Sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno 
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla de fecha 09 de julio de 2021, Acuse de recibo 
por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla correspondiente al primer informe del auditor 
externo, Acuse de recibo por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla correspondiente al 
segundo informe del auditor externo, Acuse de recibo por parte de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla correspondiente al informe de conclusión del auditor externo, Oficio S/N de fecha 14 de julio de 
2021, Conclusión sobre las observaciones de Obra Pública por el ejercicio 2021, Carta de Solventación 
de fecha 29 de abril de 2022, Carta de Solventación de fecha 20 de abril de 2022, Cartas de Solventación 
de fecha 10 de marzo de 2022, por lo que, con tales documentos solventa el presente contrato. 
 
2. Contrato sin número celebrado con el proveedor Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México A.C., en cantidad de $862,068.97 (ochocientos sesenta y dos mil sesenta y 
ocho pesos 97/100 M.N.), el Ente proporcionó la siguiente documentación: Autorización de recursos 
número 2021-17-020-0503-11-0002 de fecha 01 de diciembre de 2021, Acta de la quinta sesión 
ordinaria de fecha 28 de julio de 2021, Acta de la sexta sesión ordinaria de fecha 26 de agosto de 2021, 
Acuse de recibo de la Declaración Anual del ejercicio 2021, Declaración Anual del ejercicio 2021, 
Constancia de Situación Fiscal, Listas de asistencia en línea, 3 Listas de Asistencia presencial y 
Constancias otorgadas, por lo que, con tales documentos solventa el presente contrato. 
 
3. Contrato número CEASPUE/INV3-001/DAJ/002/2021 celebrado con el proveedor Electromecánica 
Hidráulicas, S.A. de C.V., en cantidad de $202,931.00 (doscientos dos mil novecientos treinta y un pesos 
00/100 M.N.), el Ente presentó la siguiente documentación: Acta de Sesión de Comité de fecha 18 de 
mayo de 2021, Cotizaciones de proveedores, Cuadro Comparativo, Póliza de fianza número 3238-
15060-4, Reporte de los trabajos efectuados y evidencia fotográfica del material utilizado para realizar 
el mantenimiento, por lo que, con tales documentos solventa el presente contrato. 
 
Por otra parte, por lo que respecta a los 2 contratos restantes celebrados con los proveedores 
Vanguardia Empresarial Avance, S.A. de C.V., y  Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero 
Alto Atoyac A.C., en cantidad total $467,720.50 (cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos veinte 
pesos 50/100 M.N) si bien proporciona documentación del procedimiento de adjudicación, la entidad 
omitió proporcionar lo siguiente: 
   
1. Contrato número CEASPUE-DA-INV-ENE-001-2021 celebrado con el proveedor Vanguardia 
Empresarial Avance, S.A. de C.V., en cantidad de $167,720.50 (ciento sesenta y siete mil setecientos 
veinte pesos 50/100 M.N.), el Ente presentó la siguiente documentación: Padrón de proveedores, 
Salidas de almacen número 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0007, 00124, 00125, 00126, 00129, 00130 
BIS, 00131, 00132, 00133, 00134, 00137, 00138, 00139, 00141, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 
Constancia de Situación Fiscal, Requerimientos, Suficiencia presupuestal número 
CEASPUE/D.R.F.Y.C/004 bis/2021, y Declaración anual del proveedor, sin embargo, omitio 
proporcionar: el Dictamen de excepción a la licitación pública y Acta de Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, motivo por el cual no 
solventa en forma total el presente contrato. 
 
2. Contrato sin número celebrado con el proveedor Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero 
Alto Atoyac A.C., en cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el Ente presentó la 
siguiente documentación: Autorización de recursos número 2021-17-020-0503-12-0001 de fecha 13 de 
diciembre de 2021, Declaración Anual del ejercicio 2020, Declaraciones mensuales de los meses de 
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enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio todas del ejercicio 2021, Constancia de Situación Fiscal, 
Constancias de Capacitación, Material de curso, Evidencia fotográfica, Listas de asistencia, Informes 
Finales y Minuta de trabajo, sin embargo, la entidad no proporcionó: el Acta de Sesión Ordinaria del 
Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, motivo por 
el cual no solventa en forma total el presente contrato. 
 
Por lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada no solventó de forma total la observación, 
derivado de falta de documentación del procedimiento de adjudicación en los contratos celebrados con 
los proveedores Vanguardia Empresarial Avance, S.A. de C.V. y Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas del Acuífero Alto Atoyac A.C., por lo que, se tiene por no atendida. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0042-21-90/30-E-R-03 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada que debera realizar la debida integración de los expedientes de 
adjudicación, con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal; para que en ocasiones futuras no incurra en alguna observación ante la 
autoridad competente, o en su defecto remitá la documentación comprobatoria y justificativa que ampare 
la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 15, fracciones I, III y IV, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 45 
fracciones IV, IX, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
 
6 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
 
Importe Observado: $173,266.12 
Diferencia entre el Impuesto Sobre la Renta determinado y retenido 
 
Documentación soporte:  
Recibos de nóminas 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Recibos de nóminas  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento, en específico, lo relativo a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a las nóminas del 
personal, se conoció una diferencia entre el Impuesto Sobre la Renta determinado y el Impuesto Sobre 
la Renta retenido; existiendo un importe pendiente por enterar por la cantidad de $173,266.12, 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, todos de 2021; toda vez que la Entidad Fiscalizada por los conceptos 
de prima vacacional y aguinaldo realizan el cálculo de forma separada, debiendo acumular la totalidad 
de los ingresos obtenidos en el periodo, misma que se detalla en el Anexo 2 adjunto a la presente 
Cédula, misma que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares.  
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Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Recibos de Nómina en 
formato PDF y Excel, Ley de Estímulos, Recompensas y Premios a los Funcionarios y Empleados del 
Gobierno del Estado de Puebla, Papel de trabajo de nómina".    
  
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se constató que la misma carece de elementos que permitan solventar de forma total 
dicha observación, toda vez que la Entidad aclara parcialmente la cantidad de $56,733.84 (cincuenta y 
seis mil setecientos treinta y tres pesos 84/100 M.N.), derivado de que el ente fiscalizado presentó 
aclaración y justificación respecto a los montos de las percepciones otorgadas a los servidores públicos, 
proporcionando Papel de Trabajo, así como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, los cuales  
fueron corroborados por esta autoridad amparando dicha cantidad; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no solventa la cantidad de $116,532.28 (ciento dieciséis mil quinientos treinta y dos pesos 28/100 
M.N.), correspondiente a los meses de mayo y diciembre de 2021, en virtud de que la Entidad realiza 
de forma separada el cálculo del impuesto de las percepciones por concepto de Prima Vacacional y 
Aguinaldo, debiendo acumular la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo de conformidad con 
lo establecido en el segundo párrafo del articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de igual 
forma omitió proporcionar las declaraciones complementarias presentadas ante el Servicio de 
Administración Tributaria, con los acuses correspondientes y recibos de pago de dichas declaraciones, 
así como  los comprobantes Fiscales Digitales por Internet timbrados con los importes correctos a los 
servidores públicos. 
   
Por lo anterior expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada no solventó la cantidad de $116,532.28 
(ciento dieciséis mil quinientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.), por lo que, se tiene por no atendida la 
presente observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:  
 
0042-21-90/30-E-PO-01 Pliego de observaciones  
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $116,532.28 
(ciento dieciséis mil quinientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.).  
 
Se solicita que la Entidad Fiscalizada proceda a la atención del pliego de observaciones aplicable, y fije 
las medidas preventivas correspondientes. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el artículos 96 y 93, fracción XIV de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta.  
 
 

Página 18/71

Vers
ión

 P
úb

lic
a



7 Elemento(s) de Revisión: Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
 
Importe Observado: $1,818,153.99 
Erogación sin la realización del proceso de Adjudicación. 
 
Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
Auxiliar Contable por Subcuenta 
Procedimiento de Adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
La Entidad Fiscalizada no presentó el procedimiento de adjudicación.  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento, se conoció que en los Auxiliares de Cuentas y Gastos del ejercicio 2021, se ejercieron 
recursos sin contar con la documentación que sustente el gasto y los procedimientos de adjudicación 
por un importe de $1,818,153.99 del capítulo 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"; mismos que se 
relacionan y se detallan en el Anexo 3 adjunto a la presente Cédula, mima que forma parte integrante 
de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares.  
  
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Contrato número 
DABS/GESAL-175/SA/310/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 celebrado con el proveedor TOKA 
INTERNACIONAL, S.A.P.I, DE C.V.,  Contrato número DABS/GESAIL-002/SA/086/2021 de fecha 07 de 
junio de 2021 celebrado con el proveedor HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Contrato número 
DABS/GESAL-054/SA/085/2021 de fecha 31 de mayo de 2021 celebrado con el proveedor DELMAN 
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., Contrato número DABS/GESAIL-010/SA/168/2021 de fecha 20 de 
agosto de 2021 celebrado con el proveedor LYON AG, S.A. DE C.V., Bitacoras de gasolina firmadas 
por el personal responsable correspondientes a los meses de enero a diciembre, Formato de detalle del 
servicio firmados por el responsable, Evidencia fotografica, Requisiciones de Materiales, Entradas y 
Salidad de Almacen”. 
 
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que permitan solventar en forma total la cantidad de $1,818,153.99 
(un millón ochocientos dieciocho mil ciento cincuenta y tres pesos 99/100 M.N.), correspondiente a 5 
contratos celebrados, toda vez que la Entidad presentó documentación comprobatoria y justificativa que 
los ampara, como a coninuación se detalla: 
 
1. Contrato número DABS/GESAL-175/SA/310/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 celebrado con 
el proveedor TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I, DE C.V., el cual fue realizado a través de la Secretaría 
de Administración, el Ente presentó la siguiente documentación: "Contrato número DABS/GESAL-
175/SA/310/2020 y Bitacoras de gasolina firmadas por el personal responsable correspondientes a los 
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meses de enero a diciembre", por lo que, con dicha documentación solventa el presente contrato en 
cantidad de $597,600.02 (quinientos noventa y siete mil seiscientos pesos 02/100 M.N.).    
   
2. Contrato número DABS/GESAL-175/SA/310/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 celebrado con 
el proveedor TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I, DE C.V., el cual fue realizado a través de la Secretaría 
de Administración, el Ente presentó la siguiente documentación: "Contrato número DABS/GESAL-
175/SA/310/2020 y Bitacoras de gasolina firmadas por el personal responsable correspondientes a los 
meses de enero a diciembre", por lo que, con dicha documentación solventa el presente contrato en 
cantidad de $199,200.00 (ciento noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) .    
   
3. Contrato número DABS/GESAIL-002/SA/086/2021 de fecha 07 de junio de 2021 celebrado con el 
proveedor HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., el cual fue realizado a través de la Secretaría de 
Administración, el Ente presentó la siguiente documentación: "Contrato número DABS/GESAIL-
002/SA/086/2021, formato de detalle del servicio firmados por el responsable, evidencia fotografica y 
requisiciones de materiales", por lo que, con dicha documentación solventa el presente contrato en 
cantidad de $199,832.45 (ciento noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 45/100 M.N.).    
 
4. Contrato número DABS/GESAL-054/SA/085/2021 de fecha 31 de mayo de 2021 celebrado con el 
proveedor DELMAN INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., el cual fue realizado a través de la Secretaría de 
Administración, el Ente presentó la siguiente documentación: "Contrato número DABS/GESAL-
054/SA/085/2021, evidencia fotografica, así como entradas y salidas de almacen debidamente 
requisitada por los responsables de dichas entregas y salidas", por lo que, con dicha documentación 
solventa el presente contrato en cantidad de $106,015.81 (ciento seis mil quince pesos 81/100 M.N.).    
   
5. Contrato número DABS/GESAIL-010/SA/168/2021 de fecha 20 de agosto de 2021 celebrado con el 
proveedor LYON AG, S.A. DE C.V., el cual fue realizado a través de la Secretaría de Administración, el 
Ente presentó la siguiente documentación: "Contrato número DABS/GESAIL-010/SA/168/2021, 
requisicion de material, así como entradas y salidas de almacen debidamente requisitada por los 
responsables de dichas entregas y salidas", por lo que, con dicha documentación solventa el presente 
contrato en cantidad de $715,505.68 (setecientos quince mil quinientos cinco pesos 68/100 M.N.).    
   
Por lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada solventó la cantidad de $1,818,153.99 
(un millón ochocientos dieciocho mil ciento cincuenta y tres pesos 99/100 M.N.), por lo que se tiene por 
atendida la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 15, fracciones I, III y IV, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 45 
fracciones IV, IX, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
 
8 Elemento(s) de Revisión: Servicios Básicos 
 
Importe Observado: $803,956.37 
Erogación sin la realización del proceso de Adjudicación 
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Documentación soporte:  
Balanza de Comprobación 
Auxiliar Contable por Subcuenta 
Procedimiento de Adjudicación 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
Procedimiento de Adjudicación.  
Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla, se conoció que en los Auxiliares de Cuentas y Gastos del ejercicio 2021, se 
ejercieron recursos sin contar con la documentación que sustente el gasto y los procedimientos de 
adjudicación por un importe de $803,956.37 del capítulo 3000 "SERVICIOS GENERALES"; del cual se 
integra de la siguiente manera:   
   
Capítulo 3000 "Servicios Generales"   
  
a) Póliza número C00271 de fecha 15/02/2021 del Proveedor Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de 
C.V., por concepto de pago de póliza de seguro del parque vehicular de enero a diciembre, en cantidad 
de $743,391.92  
b) Póliza número P01899 de fecha 07/10/2021 del Proveedor Sistemas Contino, S.A de C.V, por 
concepto de fotocopiado e impresiones, en cantidad de $60,564.45  
  
Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, 
así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha 
irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación consistente en: "Póliza número C00271 de 
fecha 15 de febrero de 2021, Comprobante de pago con folio de firma número 0040800038 de fecha 15 
de febrero de 2021, Orden de pago de fecha 15 de enero de 2021, Póliza de seguro número 
0940300744, Pólizas de contratación, Contrato número DABS/GESAL-142/SA/289/2020, Licitación 
Pública Nacional número GESAL-142-658/2020, Suficiencia presupuestal número DPPP-8859/2020, 
Declaración Anual , Constancia de Situación Fiscal, Fotografias del parque vehicular (55 automoviles), 
Inventario General de Vehiculos del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021, Póliza número C02422 de 
fecha 12 de octubre de 2021, Póliza número P01900 de fecha 12 de octubre de 2021, Póliza número 
P01899 de fecha 07 de octubre de 2021, Póliza número P01898 de fecha 07 de octubre de 2021, 
Comprobante de pago número 0000241932 de fecha 25 de octubre de 2021, Orden de pago número 
893 de fecha 12 de octubre de 2021, Acta Entrega Recepción de fecha 07 de octubre de 2021, Informes 
contador uso e impresora, Facturas, Contrato número DABS/GESAL-023/SA/039/2021, Licitación 
Pública Nacional número GESAL-023-003/2021, Suficiencia presupuestal número DPPP-2975/2020, 
Declaración Anual y Constancia de Situación Fiscal".    
   
Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que permiten solventar la cantidad de $803,956.37 (ochocientos 
tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 37/100 M.N.), correspondiente a 2 contratos, en virtud de 
que la Entidad presentó documentación comprobatoria y justificativa que los ampara, como a 
coninuación se detalla:  

Página 21/71

Vers
ión

 P
úb

lic
a



 
1. Respecto al proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V. por $743,391.92 
(setecientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y un pesos 92/100 M.N.), el Ente presentó la 
siguiente documentación: "Póliza número C00271 de fecha 15 de febrero de 2021, Comprobante de 
pago con folio de firma número 0040800038 de fecha 15 de febrero de 2021, Orden de pago de fecha 
15 de enero de 2021, Póliza de seguro número 0940300744, Pólizas de contratación, Contrato número 
DABS/GESAL-142/SA/289/2020, Licitación Pública Nacional número GESAL-142-658/2020, Suficiencia 
presupuestal número DPPP-8859/2020, Declaración Anual , Constancia de Situación Fiscal, Fotografias 
del parque vehicular (55 automoviles) e Inventario General de Vehiculos del 01 de enero al 31 de 
Diciembre de 2021”; por lo que, con dicha documentación solventa el presente contrato en cantidad de 
$743,391.92 (setecientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y un pesos 92/100 M.N.).    
   
2. Respecto al proveedor SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V., por $60,564.45 (sesenta mil quinientos 
sesenta y cuatro pesos 45/100 M.N.), el Ente proporcionó la siguiente documentación: " Póliza número 
C02422 de fecha 12 de octubre de 2021, Póliza número P01900 de fecha 12 de octubre de 2021, Póliza 
número P01899 de fecha 07 de octubre de 2021, Póliza número P01898 de fecha 07 de octubre de 
2021, Comprobante de pago número 0000241932 de fecha 25 de octubre de 2021, Orden de pago 
número 893 de fecha 12 de octubre de 2021, Acta Entrega Recepción de fecha 07 de octubre de 2021, 
Informes contador uso e impresora, Facturas, Contrato número DABS/GESAL-023/SA/039/2021, 
Licitación Pública Nacional número GESAL-023-003/2021, Suficiencia presupuestal número DPPP-
2975/2020, Declaración Anual y Constancia de Situación Fiscal”; por lo que, con dicha documentación 
solventa el presente contrato en cantidad de $60,564.45 (sesenta mil quinientos sesenta y cuatro pesos 
45/100 M.N.).    
   
Por lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada solventó la cantidad de $803,956.37 
(ochocientos tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 37/100 M.N.), por lo que se tiene por atendida 
la observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de 
Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 15, fracciones I, III y IV, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 45 
fracciones IV, IX, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  
 

4.1.3 Obra Pública  
 
9 Elemento(s) de Revisión: Adquisición. 
 
Documentación soporte:  
Contrato o pedido. 
 
Descripción de la(s) Observación(es):  
No está integrado en el expediente.  
Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, en específico, a los documentos contenidos dentro de los expedientes en materia 
de Obra Pública respecto a 76 contratos; por lo que se verifico y constato una deficiente integración en 
los expedientes de adjudicación, toda vez que existe faltantes de documentación en dichos expedientes; 
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mismos que se detallan en el Anexo 4 adjunto a la presente Cédula, misma que forma parte integrante 
de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares.  
  
Por lo anterior, y toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que forma parte 
de los expedientes en materia de Obra Pública; por lo cual se solicita proporcione la información y 
documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren 
pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad. 
 
Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad 
Fiscalizada:  
Con la finalidad de solventar la presente observación, el Ente Fiscalizado mediante oficio número 
CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, recepcionado el día 12 de 
diciembre de 2022, presentó información y documentación referente a los 76 contratos en materia de 
obra pública.  
  

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos 
proporcionados, se tienen elementos que solventan de manera parcial la observación, toda vez que, el 
Ente Fiscalizado proporcionó documentación de 76 contratos en materia de Obra Pública, los cuales se 
describen a continuación:    
 
1. Contrato OP/LPN-041/CEASPUE-DAJ/210029 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V. en cantidad de $1,658,731.83 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil 
setecientos treinta y un pesos 83/100 M.N.)  de  N° de obra 210029 "CONSTRUCCIÓN DE 29 
SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE 
LA COLMENA DEL MUNICIPÌO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA", el Ente presentó la siguiente 
documentación: Cédula de información básica, Excepción de Estudio de Impacto Ambiental, Números 
generadores del presupuesto base, Reporte fotográfico previo, Difusión del fallo y junta de aclaraciones, 
Evaluación de la propuesta técnica y Económica, Tarjetas de análisis de precios unitarios, 
Documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del contratista, Tarjeta de 
análisis de precios unitarios contratados, CFDI del anticipo, CFDI estimación 2, CFDI estimación 3, CFDI 
estimación 4, CFDI estimación 5 final; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021”, por lo que, no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
  
2. Contrato OP/LPN-041/CEASPUE-DAJ/210030 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $691,159.18 (seiscientos noventa y un mil ciento cincuenta y 
nueve pesos 18/100 M.N.) de N° de obra 210030 "CONSTRUCCIÒN DE 12 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPÌO 
DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación: Proporciona 
documentación que acredita la existencia legal (acta constitutiva) y credencial de elector del 
representante legal, Proporciona documentos que acreditan su experiencia y capacidad técnica 
(contratos previos de obras públicas), Proporciona estados financieros del año inmediato anterior y 
declaraciones fiscales, Proporciona su registro al padrón de proveedores, Proporciona los planos 
finales, asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
3. Contrato OP/LPN-040/CEASPUE-DAJ/210031 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $691,159.18 (seiscientos noventa y un mil ciento cincuenta y 
nueve pesos 18/100 M.N.) de N° de obra 210031 "CONSTRUCCIÒN DE 12 SISTEMAS DE 
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SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OCOPETATITLA 
MUNICIPÌO DE TLAXCO, PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación: Registro Público de 
Comercio, Constitución de sociedad. Contrato de sociedad, Autorización de uso de denominación o 
razón social, Cedula de identificación fiscal, Acta de nacimiento de ANGÉLICA COYOTL GUTIERREZ. 
Solicitud de certificación de firma electrónica, Acuse de movimientos de situación fiscal. Acta de 
nacimiento de FERNANDO PRIETO LÓPEZ, Constancia de situación fiscal, Acta de protocolización de 
la persona moral denominada "CONSULTORÍA Y ASESORÍA CONAYUP" SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal 
denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta 
cantidad.   
  
4. Contrato OP/LPN-042/CEASPUE-DAJ/210032 del constructor ACIERRE S.A. DE C.V. en cantidad 
de $1,900,048.33 (un millón novecientos mil cuarenta y ocho pesos 33/100 M.N.) de N° de obra 210032 
"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEZOYO EN SAN PABLO AHUATEMPA, 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de 
Información Básica legible; Soporte documental de los convenios modificatorios celebrados: Programa 
de ejecución y presupuesto modificados, planos definitivos, firmados por el área correspondiente; 
Respecto de la cancelación de la Garantía de vicios ocultos, se aclara que por ser una obra bajo 
normativa federal, la fianza de vicios ocultos se da por cancelada de manera automática al expirar su 
vigencia (art. 66 de la LOPSRM federal); asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
  
5. Contrato OP/LPN-045/CEASPUE-DAJ/210033 del constructor Construcción, Asesoría y Diseño 
Especializado Angelópolis S. de R.L. de C.V. en cantidad de  $1,301,204.94 (un millón trescientos un 
mil doscientos cuatro pesos 94/100 M.N.)  de N° de obra 210033 "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA" 
el Ente presentó la siguiente documentación: Acta constitutiva de la empresa donde se establece la 
actividad y objeto social, así como la personalidad de sus representantes, declaración anual 2019, 2020 
y 2021, estados financieros que soportan la capacidad financiera de la empresa; asimismo, se conoció 
que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no 
se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
6. Contrato OP/LPN-040/CEASPUE-DAJ/210034 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $861,877.92 (ochocientos sesenta y un mil ochocientos setenta 
y siete pesos 92/100 M.N.) de N° de obra 210034 "CONSTRUCCIÒN DE 15 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAXTLA MUNICIPÌO DE 
TLAXCO, PUEBLA "el Ente presentó la siguiente documentación: Estados Financieros, Declaración 
anual, Documentación que acredite su existencia Legal, Actividad y objeto Social; asimismo, se conoció 
que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no 
se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
7. Contrato OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210036 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $292,717.07 (doscientos noventa y dos mil setecientos 
diecisiete pesos 07/100 M.N.) de N° de obra 210036 "CONSTRUCCIÒN DE 5 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES 
MUNICIPÌO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Estados 
Financieros, Declaración anual, Documentación que acredite su existencia Legal, Actividad y objeto 
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Social; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
8. Contrato OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210044 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $1,146,473.05 (un millón ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos 
setenta y tres pesos 05/100 M.N.)  de N° de obra 210044 "CONSTRUCCIÒN DE 20 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO  
(LIMONATENO GRANDE) MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente 
documentación: fianza de vicios ocultos, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de anticipo 
modificada por la modificación de plazo de ejecución, fianza de cumplimiento modificada por el atraso 
en la entrega del anticipo, así mismo presentan explosión de insumos, programa de erogaciones, nota 
técnica, oficio de notificación de integración de expediente técnico al órgano interno, oficio de 
autorización de recursos de modificación y validación técnica del proyecto; asimismo, se conoció que el 
recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.    
  
9. Contrato OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210045 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $1,362,842.59 (un millón trescientos sesenta y dos mil 
ochocientos cuarenta y dos pesos 59/100 M.N.), de N° de obra 210045 "CONSTRUCCIÒN DE 25 
SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN  
GRANDE MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: 
Oficio de suficiencia presupuestal para modificación, Proyecto, presupuesto y programa modificado, 
Padrón de Contratistas calificados; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso 
Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a 
esta cantidad.    
 
10. Contrato OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210046 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de $748,030.95 (setecientos cuarenta y ocho mil treinta pesos 
95/100 M.N.)  de N° de obra 210046 "CONSTRUCCIÒN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE 
DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, 
PUEBLA.." el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica, Resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, Números generadores del 
presupuesto base, Reporte fotográfico previo, Publicación de la convocatoria a la licitación, fallo de la 
junta de aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Planos de arquitectura e 
ingeniería de la obra, Tarjeta de los análisis de precios unitarios contratados, documento que acredita 
la existencia legal, actividad y objeto social del contratista, CFDI del anticipo, CFDI de las estimaciones 
4 y 5, Finiquito; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal 
denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta 
cantidad.   
  
11. Contrato OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210047 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de  $1,089,567.80 (un millón ochenta y nueve mil quinientos 
sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) de N° de obra 210047 "CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO, MUNICIPIO DE 
HUEYTAMALCO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información 
básica, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, 
Números generadores del presupuesto base, Reporte fotográfico previo, fallo de la junta de 
aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Planos de arquitectura e ingeniería 
de la obra, Tarjeta de los análisis de precios unitarios contratados, documento que acredita la existencia 
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legal, actividad y objeto social del contratista, CFDI del anticipo, CFDI de las estimaciones 4, 5, 6 y  7 
finiquito; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
12. Contrato OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210048 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de  $1,037,641.03 (un millón treinta y siete mil seiscientos cuarenta 
y un pesos 03/100 M.N.) de N° de obra 210048 "CONSTRUCCIÒN DE 19 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TLACOTALPA MUNICIPIO 
DE HUEYTAMALCO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Registro público de 
comercio, Acta constitutiva de empresa, Autorización de uso de denominación o razón social, 
Constancia de situación fiscal, CURP de representante legal, Identificaciones oficiales de accionistas, 
Declaración anual, Estados financieros, además de remitir documentación que acredite la experiencia y 
capacidad técnica necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 
2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
13. Contrato OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210049 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de  $1,089,567.80 (un millón ochenta y nueve mil quinientos 
sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) de N° de obra 210049 "CONSTRUCCIÒN DE 19 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR  (MIRADOR 
TENEXAPA) MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.." el Ente presentó la siguiente 
documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva de empresa, Autorización de uso de 
denominación o razón social, Constancia de situación fiscal, CURP de representante legal, 
Identificaciones oficiales de accionistas, Cédula de información básica, Resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Números generadores del presupuesto 
base, Reporte fotográfico previo, Difusión del contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en 
CompraNet., Acta de fallo, Acta de junta de aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos), Tarjetas de los análisis de 
precios unitarios contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 4, 5, 6 y 7 finiquito; 
asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 
2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
14. Contrato OP/LPN-040/CEASPUE-DAJ/210050 del constructor CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
CONAYUP S.A. DE C.V en cantidad de  $278,825.46 (doscientos setenta y ocho mil ochocientos 
veinticinco pesos 46/100 M.N.) de N° de obra 210050 "CONSTRUCCIÒN DE 5 SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA  MUNICIPIO 
DE TLAXCO, PUEBLA.." el Ente presentó la siguiente documentación: Registro público de comercio, 
Acta constitutiva de empresa, Autorización de uso de denominación o razón social, Constancia de 
situación fiscal, CURP de representante legal, Identificaciones oficiales de accionistas, Cédula de 
información básica, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia 
competente, Reporte fotográfico previo, Difusión del contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en 
CompraNet.,  Acta de fallo, Acta de junta de aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra (definitivos), Tarjetas de los análisis de 
precios unitarios contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 4 y 5 finiquito, además de 
remitir la documentación referente a los números generadores del presupuesto base, los cuales carecen 
de firma en virtud de que los funcionarios responsables en ese momento ya no laboran en la CEASPUE 
por lo que el Encargado de Despacho de la Dirección de Construcción y Supervisión; la Encargada de 
Despacho de la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos, así como el Encargado de Despacho 
del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra suscriben Nota Aclaratoria bajo protesta de 
decir verdad mediante la cual  informan que es el mismo documento que en su momento fue presentado 
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por la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos para la licitación; asimismo, se conoció que el 
recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
15. Contrato OP/LPN-050/CEASPUE-DAJ/210051 del constructor JDI Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $828,738.78 (ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y ocho pesos 78/100 M.N.) 
de N° de obra 210051 "CONSTRUCCIÒN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL JONOTE MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.." el 
Ente presentó la siguiente documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva de empresa, 
Autorización de uso de denominación o razón social, Acta de nacimiento de accionistas, Identificaciones 
oficiales de accionistas, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, Resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Reporte fotográfico previo, 
Difusión del contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en CompraNet., Publicación de la 
convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet., Acta de fallo, Acta de junta de aclaraciones, 
Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Tarjetas de los análisis de precios unitarios 
contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 5 y 6 finiquito, además de remitir la 
documentación referente a los números generadores del presupuesto base, los cuales carecen de firma 
en virtud de que los funcionarios responsables en ese momento ya no laboran en la CEASPUE por lo 
que el Encargado de Despacho de la Dirección de Construcción y Supervisión; la Encargada de 
Despacho de la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos, así como el Encargado de Despacho 
del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra suscriben Nota Aclaratoria bajo protesta de 
decir verdad mediante la cual  informan que es el mismo documento que en su momento fue presentado 
por la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos para la licitación; asimismo, se conoció que el 
recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
16. Contrato OP/LPN-049/CEASPUE-DAJ/210052 del constructor JDI Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $4,236,079.42 (cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y nueve pesos 
42/100 M.N.) de N° de obra 210052 "CONSTRUCCIÒN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE 
DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva 
de empresa, Autorización de uso de denominación o razón social, Acta de nacimiento de accionistas, 
Identificaciones oficiales de accionistas, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, 
Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Difusión del 
contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en CompraNet., Acta de fallo, Acta de junta de 
aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Tarjetas de los análisis de precios 
unitarios contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 5 y 6 finiquito; además de remitir la 
documentación referente a los números generadores del presupuesto base y reporte fotográfico previo, 
los cuales carecen de firma en virtud de que los funcionarios responsables en ese momento ya no 
laboran en la CEASPUE por lo que el Encargado de Despacho de la Dirección de Construcción y 
Supervisión; la Encargada de Despacho de la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos, así como 
el Encargado de Despacho del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra suscriben Nota 
Aclaratoria bajo protesta de decir verdad mediante la cual  informan que es el mismo documento que 
en su momento fue presentado por la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos para la licitación; 
asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 
2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
17. Contrato OP/LPN-050/CEASPUE-DAJ/210053 del constructor : JDI ARQUITECTOS S. de R.L. de 
C.V. en cantidad de $1,886,352.10 (un millón ochocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos 
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pesos 10/100 M.N.) de N° de obra 210053 "CONSTRUCCIÒN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO 
A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CAJÒN MUNICIPIO DE XICOTEPEC, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Del análisis y revisión a dicha información, se 
determina cumplimiento a los requerimientos para la acreditación de la existencia legal de la empresa, 
así como de la capacidad técnica y financiera; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde 
a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
  
18. Contrato OP/LPN-048/CEASPUE-DAJ/210054 del constructor APLICACIÒN DE INGENIERÌA Y 
CONSULTORÌA S. A. de C.V. en cantidad de  $46,943,786.55 (cuarenta y seis millones novecientos 
cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos 55/100 M.N.) de N° de obra 210054 
"CONSTRUCCIÒN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZIZINTLA EN LA CUENCA 
DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTÌN - XAMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA el Ente 
presentó la siguiente documentación: Documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto 
social del contratista, Documento que acredite la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica, Declaración anual del año inmediato anterior, Estados financieros actualizados. 
Respecto al Documento que acredita estar en el padrón de contratistas, remite solicitud al contratista 
de la obtención del documento, sin embargo, se aclara que la LOPSRM federal no considera obligatorio 
el documento de tal manera que se le impida a participar en licitaciones a empresas que no lo hayan 
presentado; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
19. Contrato OP/LPN-039/CEASPUE-DAJ/210056 del constructor : GRUPO CONSTRUCTOR Y 
ARRENDADOR FAG S. A. de C.V. en cantidad de $18,381,320.47 (dieciocho millones trescientos 
ochenta y un mil trescientos veinte pesos 47/100 M.N.) de N° de obra 210056 "CONSTRUCCIÒN DEL 
SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC TRAMO SAN LUIS 
COYOTZINGO - XAMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.." el Ente presentó la siguiente 
documentación Carta Compromiso de registro al padrón de proveedores y contratistas (RUPC), Acta 
Constitutiva, Constancia de Situación Fiscal, Declaraciones Anuales de los Ejercicios 2019 y 2020, 
Identificación oficial del representante legal de la empresa, Estados financieros, Currículum Vitae, 
Relación de contratos celebrados;  remite además documentación referente a Padrón de Contratistas 
Calificados; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.    
  
20. Contrato OP/LPN-042/CEASPUE-DAJ/210057 del constructor ACIERRE  S. A. de C.V. en cantidad 
de  $236,973.21 (doscientos treinta y seis mil novecientos setenta y tres pesos 21/100 M.N.) de N° de 
obra 210057 "AMPLIACIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA REFORMA, ENTRE 
AVENIDA REFORMA Y REFORMA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, 
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS." el Ente presentó la siguiente documentación: Documentación 
que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista, experiencia y capacidad técnica 
y financiera, Declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros 
actualizados; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.  .  
  
21. Contrato OP/LPN-050/CEASPUE-DAJ/210058 del constructor JDI Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de  $463,432.34 (cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 34/100 
M.N.) de N° de obra 210058 "CONSTRUCCIÒN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS LIMONES  MUNICIPIO DE XICOTEPEC, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Documentación legal de la empresa JDI 
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Arquitectos Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Acreditación de la personalidad 
de sus representantes, Constancia de Situación Fiscal, Experiencia y capacidad técnica, Declaración 
anual de personas morales, Declaración del ejercicio ISR personas morales, Ejercicio 2019, 2020 y a 
marzo del 2021, Acuse de recibo Declaración anual de personas morales ejercicio 2019, 2020, Acuse 
de recibo Declaración provisional o definitiva de impuestos federales de enero, febrero y marzo del 
ejercicio 2021, Declaración del ejercicio estados financieros del 2019;  Estado de resultados al 31 de 
diciembre 2019, 2020 y al 31 de marzo del 2021, Balance general al 31 de diciembre 2019, 2020 y al 
31 de marzo del 2021,Estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019, 2020 y al 31 de marzo 
del 2021,Estado de resultados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y al 31 de marzo del 2021, Manifiesto 
de Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas de fecha 12 de julio de 2021; 
asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 
2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.    
  
22. Contrato OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210059 del constructor Consultoría y Asesoría CONAYUP, 
S.A. de C.V. en cantidad de $577,312.21 (quinientos setenta y siete mil trescientos doce pesos 21/100 
M.N.) de N° de obra 210059 "CONSTRUCCIÒN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA." el 
Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica, Excepción de Estudio de 
Impacto Ambiental, Números generadores del presupuesto base, Reporte fotográfico previo, Difusión 
del fallo y junta de aclaraciones, Evaluación de la propuesta técnica y Económica, Tarjetas de análisis 
de precios unitarios, Documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista, Tarjeta de análisis de precios unitarios contratados, CFDI del anticipo, CFDI estimación 2, 
CFDI estimación 3, CFDI estimación 4, CFDI estimación 5 final; asimismo, se conoció que el recurso 
ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.    
  
23. Contrato OP/LPN-050/CEASPUE-DAJ/210060 del constructor JDI Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de  $861,877.92 (ochocientos sesenta y un mil ochocientos setenta y siete pesos 92/100 
M.N.) de N° de obra 210060 "CONSTRUCCIÒN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA." 
el Ente presentó la siguiente documentación Cédula de información Básica, Excepción de Estudio de 
Impacto Ambiental, Números generadores, Reporte fotográfico previo, Aclaración, Fallo, Oficio No. 
DLCOP-0222-2022, Difusión fallo y Junta de Aclaraciones Comprante, Difusión  Licitación Compranet, 
Junta de Aclaraciones, Documentación que acredita la existencia legal Tarjetas de Análisis de precios 
Unitarios, Factura Anticipo, Factura estimación 5, Factura estimación 6; asimismo, se conoció que el 
recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
24. Contrato OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210061 del constructor: CONSULTORIA Y ASESORIA 
CONAYUP, S.A. DE C.V. en cantidad de $224,690.48 (doscientos veinticuatro mil seiscientos noventa 
pesos 48/100 M.N.) de N° de obra 210061 "CONSTRUCCIÒN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A 
BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANICO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: que acredite la existencia legal, Experiencia y 
capacidad Técnica, INE del Representante Legal, Programa de suministros de materiales , M. de O., 
maquinaria, Oficio de aviso al O.I.C. de la solicitud de recursos, Validación del Proyecto, Declaración 
Anual, Estado Financiero. Además de remitir documentación referente a Constancia de inscripción en 
el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad; asimismo, se conoció que el 
recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen 
inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
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25. Contrato OP/LPN-047/CEASPUE-DAJ/210063 del constructor CONARDICO CONSTRUCCIONES 
Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. en cantidad de $2,853,953.66 (dos millones ochocientos cincuenta y 
tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 66/100 M.N.) de N° de obra 210063 "CONSTRUCCIÒN DE 
50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAPACTLA DEL MUNICIPIO 
DE AQUIXTLA, PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación: Justificación de la obra, 
Explosión de insumos del presupuesto base, Programa de suministro de materiales, mano de obra, 
maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, Responsiva técnica, Inscripción 
al Padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, de la 
realización de convenio modificatorio por diferimiento en plazo no presentó el Oficio de aviso al Órgano 
Interno de Control, Oficio de autorización de modificaciones, Validación y autorización por la 
Dependencia Normativa del proyecto modificado (en su caso), Proyecto, presupuesto y programa 
modificado así mismo no presenta Planos de Arquitectura de la obra (definitivos); así como 
Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la 
licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos. Estimaciones, Números generadores, Controles de calidad, 
Pruebas de laboratorios, Reporte fotográfico, Comunicado del contratista informando que concluyó los 
trabajos que le fueron encomendado; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.    
  
26. Contrato OP/LPN-046/CEASPUE-DAJ/210064 del constructor CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y 
DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELÓPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. en cantidad de $2,711,393.29 (dos 
millones setecientos once mil trescientos noventa y tres pesos 29/100 M.N.) de N° de obra 210064 
“CONSTRUCCIÒN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE 
TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA”. El Ente presentó la siguiente 
documentación: Cédula de información básica, Estudio socioeconómico (aplica al FAIS), Explosión de 
insumos del presupuesto base, Programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o 
equipo complementario de obra del presupuesto base, y Responsiva técnica, Proyecto, presupuesto y 
programa modificado, y Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Factura y XML, Verificación de comprobante 
fiscal, Transferencia bancaria y Orden de pago del anticipo y de las estimaciones 5, 6 y 7 ordinarias, 
Comprobante de pago de retención del 5 al millar de todas y cada una de las facturas y Finiquito de los 
Trabajos. Y además, remitió documentación referente a la Validación de 80 proyectos de saneamiento 
a base de biodigestores mediante Oficio No. BOO.920.3.2 – 0801/2020 de fecha 16 de diciembre de 
2020, así como la Verificación en CompraNet de la Constancia de Inscripción al Registro Único de 
Proveedores y de Contratistas, de la empresa contratada, con fecha de inscripción el 08/07/2121 y Folio 
No. 491932; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.    
  
27. Contrato OP/LPN-046/CEASPUE-DAJ/210065 del constructor: CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y 
DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELÓPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. en cantidad de $2,853,953.66 (dos 
millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 66/100 M.N.) de N° de 
obra 210065 "CONSTRUCCIÒN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD 
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DE ILOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente 
documentación: Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista 
que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad 
técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o 
declaraciones provisionales de impuestos; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
 
28. Contrato OP/LPN-047/CEASPUE-DAJ/210067 del constructor: CONARDICO CONSTRUCCIONES 
Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. en cantidad de $2,341,669.15 (dos millones trescientos cuarenta y un 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.) de N° de obra 210067 "CONSTRUCCIÒN DE 41 
BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACHIAPA DEL MUNICIPIO DE 
AQUIXTLA, PUEBLA." el Ente  presentó la siguiente documentación: Normas de calidad "normas 
mexicanas" referentes a la industria del plástico tubos y conexiones, Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-
especificaciones y métodos de prueba, Planos de manera digital, Licencia de construcción, Exención 
del impacto ambiental, Banco de tiro, Estudios predios, Liberación de predio y/o afectaciones, Listado 
de solicitantes, Catálogo de conceptos, Programa de ejecución de los trabajos, Especificaciones 
generales y particulares de construcción, Normas de calidad sistema de saneamiento a base de 
biodigestores, Memoria descriptiva de la obra, Requisitos adicionales en referencia a las Bases de 
licitación, validación técnica, Padrón de Contratistas; asimismo, se conoció que el recurso ejercido 
corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias 
que hacer respecto a esta cantidad.   
  
29. Contrato OP/LPN-055/CEASPUE-DAJ/210376 del constructor LIGHT UP SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE 
C.V. en cantidad de $8,738,283.21 (ocho millones setecientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y 
tres pesos 21/100 M.N.) de N° de obra 210376 "CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA MÙLTIPLE DE AGUA 
POTABLE (POZO PROFUNDO) QUE BENEFIACIARÀ A LAS LOCALIDADES DE EL CUATRO Y 
TANHUIXCO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación: 
"Debido a que los procedimientos de licitación se realizan por la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado, se adjunta oficio número DLCOP/0222/2022, remitido por el Director de 
Licitaciones y Contrataciones de Obra Pública a través del cual señala que la Evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas y el cuadro comparativo de las propuestas técnicas y económicas se 
describen en el de fallo de la licitación, derivado a lo anterior se adjunta el fallo". Presentan fallo, planos, 
facturas del anticipo y de las estimaciones 3 y 4 finiquito, acta de verificación de los trabajos por el 
órgano interno de control, cedula de información básica, resolutivo de impacto ambiental, programa de 
obra contratado, tarjetas de análisis de precios unitarios, documentación legal de la empresa, acta 
constitutiva, declaraciones anuales y estados financieros; asimismo, se conoció que el recurso ejercido 
corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias 
que hacer respecto a esta cantidad.   
 
30. Contrato OP/IF3-002/CEASPUE-DAJ/210377 del constructor CONSTRUCCIONES GARMADIO 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en cantidad de $1,265,348.14 (un millón doscientos 
sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 14/100 M.N.) de N° de obra 210377 
"CONSTRUCCIÒN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA 
ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.." el Ente 
presentó la siguiente documentación acta constitutiva de la empresa donde se establece el objeto social, 
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y actividad de la empresa, documentación que acredita la experiencia técnica, declaración anual, 
estados financieros, constancia de estar inscrito en el padrón de contratistas y resolutivo de impacto 
ambiental; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso Federal denominado 
“PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.     
  
31. Contrato SROP/IF3-001/CEASPUE-DAJ/210458 del constructor GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V. 
en cantidad de $1,608,196.57 (un millón seiscientos ocho mil ciento noventa y seis pesos 57/100 M.N.) 
de N° de obra 210458 "CONTRALORÌA SOCIAL, ATENCIÒN SOCIAL Y PARTICIPACIÒN 
COMUNITARIA POR CONTRATO, INCLUIDAS EN EL ANEXO ORIGINAL Y PRIMER 
MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 
2021" el Ente presentó la siguiente documentación Cédula de Información Básica, Constancia de 
inscripción al padrón de proveedores y contratistas, Acta Constitutiva, Factura por la oportuna inversión 
del anticipo otorgado, Comprobantes de pago (SPEI), correspondientes a las aportaciones federal, 
estatal y municipal, además remitió documentación referente a Constancia de Situación fiscal y RFC 
que acompañen al Instrumento Notarial presentado, que incluye la cédula identificación fiscal, datos de 
identificación del contribuyente, verificando que pertenece a la persona moral contratada, además el 
inicio de operaciones es anterior al periodo de contrato y ejecución de la obra; de la misma manera 
contiene el domicilio fiscal y la actividad económica predominante de la persona moral es similar a la 
del objeto del contrato, por lo que a efectos de cumplir con los requerimientos mínimos de información 
establecidos en las bases de licitación; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
 
32. Contrato OP/ADF-001/CEASPUE-DAJ/210574 del constructor "HABRES" S.A. de C.V. en cantidad 
de $20,112,901.95 (veinte millones ciento doce mil novecientos un pesos 95/100 M.N.) de N° de obra 
210574 "CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC 
DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA", se conoció que, el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal, por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
33. Contrato OP/IF3-004/CEASPUE-DAJ/210575 del constructor CONSULTORIA Y ASESORIA 
CONAYUP, S.A. DE C.V.  en cantidad de $2,584,316.52  (dos millones quinientos ochenta y cuatro mil 
trescientos dieciséis  pesos 52/100 M.N.) de N° de obra 210575 "CONSTRUCCIÒN DE 40 SISTEMAS 
DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORESEN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC MUNICIPIO DE 
TLACUILOTEPEC, PUEBLA" el Ente presentó en formato pdf números generadores de obra basados 
en el proyecto ejecutivo integral para la elaboración del catálogo de conceptos, volúmenes, obra y 
materiales, para la realización del presupuesto base; manifestando el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Construcción y Supervisión, así como la Encargada de Despacho de la Dirección de 
Proyectos, Costos y Presupuesto que bajo protesta de decir verdad la documentación presentada 
carece de firma o rúbrica ya que las personas que en su momento emitieron el documento ya no laboran 
para esta Entidad, no se omite manifestar que, dicho documento es el que obra en la dirección de  
Proyectos, Costos y Presupuesto; Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) en formato pdf 
donde muestra la Razón Social de CONSULTORÍA Y ASESORÍA CONAYUD S.A. DE C.V., con fecha 
de inscripción 25/08/22, el Encargado de Despacho de la Dirección de Construcción y Supervisión, y la 
Encargada de Despacho de la Dirección de Proyectos, Costos y Presupuesto hacen la precisión que, 
de conformidad al artículo 25 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública, la Dirección 
de Padrones es la Unidad competente para administrar el proceso de calificación y listado de 
contratistas y laboratorios calificados que realizan pruebas de calidad; Planos arquitectónicos y de 
ingeniería definitivos en formato pdf firmados por las autoridades de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 

Página 32/71

Vers
ión

 P
úb

lic
a



Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.   
  
34. Contrato OP/LPN-058/CEASPUE-DAJ/210605 del constructor ACIERRE S. A. de C. V. en cantidad 
de $12,949,059.32 (doce millones novecientos cuarenta y nueve mil cincuenta y nueve pesos 32/100 
M.N.) de N° de obra 210605  "CONSTRUCCIÒN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL 
ALTO ATOYAC, TRAMO RÌO XOCHIAC - SUBCOLECTOR XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA" el Ente presentó la siguiente documentación Registro público de comercio, Acta constitutiva 
de empresa, Constancia de situación fiscal, CURP de representante legal, Identificaciones oficiales de 
accionistas, Boleta de inscripción, Inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de la 
ciudad de puebla, Autorización de uso de denominación o razón social, Documentación que acredita la 
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, Del ejercicio fiscal del año inmediato anterior, estados financieros 
actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Constancia de Inscripción al Registro Único 
de Proveedores y de Contratistas; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a Recurso 
Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a 
esta cantidad.    
  
35. Contrato OP/LPE-098/CEASPUE-DAJ/210792 del constructor ICPC, S.A. de C.V. en cantidad de 
$3,020,577.43 (tres millones veinte mil quinientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.) de N° de obra 
210792 "AMPLIACIÒN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÀREZ, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÀREZ, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: dictamen de fallo donde se realizó la evaluación 
de las propuestas, mismo que se respalda con oficio de la secretaria de administración y finanzas y que 
avala el anterior argumento, acta constitutiva de la empresa, tarjetas de precios unitarios, facturas del 
anticipo y de la estimación 1, cédula de información básica, excepción de estudio de impacto ambiental 
y oficio de invitación al órgano interno de control para la verificación conjunta de la terminación de los 
trabajos. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
36. Contrato OPPA/ADE-063/CEASPUE-DAJ/210793 del constructor ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE 
C.V. en cantidad de $551,053.88 (quinientos cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos 88/100 M.N.) de 
N° de obra 210793 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE DIMAS LÒPEZ EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA". El Ente 
presentó la siguiente documentación: cédula de información básica, decreto que señala la declaratoria 
de emergencia por la ocurrencia de huracán 2 Grace (lluvia severa) de fecha 19-10-2021, solicitud de 
recursos, del Proyecto ejecutivo presentan acta de la cuarta sesión del subcomité técnico de evaluación 
de daños de infraestructura hidráulica del CEAS del ejercicio 2021, constancia de no afectaciones, 
constancia de inscripción en el padrón de contratistas, escrito de no encontrarse en los supuestos del 
art. 55 de la Ley, garantía de seriedad, padrón de contratistas, oficio de aviso al OIC, oficio de 
autorización de modificaciones, fianzas de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos, planos as-built 
y acta entrega recepción. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en 
su totalidad.  
  
37. Contrato OPPA/ADE-064/CEASPUE-DAJ/210794 del constructor ARKY JOMAN, S DE R.L. DE C.V. 
en cantidad de $2,474,852.55 (dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y 
dos pesos 55/100 M.N.) de N° de obra 210794 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN 
AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) 
OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO EN EL 
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MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación cédula de 
información básica, decreto que señala la declaratoria de emergencia por la ocurrencia de huracán 2 
Grace (lluvia severa) de fecha 19-10-2021, solicitud de recursos, del Proyecto ejecutivo presentan acta 
de la cuarta sesión del subcomité técnico de evaluación de daños de infraestructura hidráulica del CEAS 
del ejercicio 2021,constancia de no afectaciones, constancia de inscripción en el padrón de contratistas, 
escrito de no encontrarse en los supuestos del art 55 de la Ley, garantía de seriedad, padrón de 
contratistas, oficio de aviso al OIC, oficio de autorización de modificaciones, fianza de anticipo, de 
cumplimiento y de vicios ocultos, planos as-built, acta entrega recepción. Además de remitir el 
Presupuesto Base de esta obra que es a Precio Alzado, informa que esta obra pertenece al Ramo 33 
con recursos provenientes del FAFEF, por lo que no se retiene 5 al millar. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
38. Contrato OPPA/ADE-080/CEASPUE-DAJ/210833 del constructor GRUPO COMAELMI, SA DE C.V. 
en cantidad de $5,299,885.23 (cinco millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y 
cinco pesos 23/100 M.N.) de N° de obra 210833 "RECONSTRUCCIÒN DE OBRAS DE PROTECCIÒN 
Y TRAMOS DE TUBERÌA DEL COLECTOR SANITARIO AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN 
CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ZACAPOAXTLA," el Ente presentó la siguiente documentación: 
Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa, Validación del proyecto por la Dependencia 
Normativa, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, 
Permisos, licencias y afectaciones, justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto 
base , estimaciones y acta finiquito. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue 
atendida en su totalidad.  
 
 39. Contrato OP/LPE-171/CEASPUE-DAJ/210912 del constructor GRUPO FAGYD S. A. de C. V. en 
cantidad de $1,159,736.55 (un millón ciento cincuenta y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 
55/100 M.N.) de N° de obra 210912 "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, HASTA ENTRONCAR, CON EL COLECTOR 
EXISTENTE, EN LAS LOCALIDADES DE AHUAZOTEPEC Y LA ESTACIÒN DE AHUAZOTEPEC, 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente 
documentación Acta constitutiva, Boleta de inscripción al registro público de comercio, Constancia de 
situación fiscal, Identificaciones oficiales, Comprobante domiciliario, Constancia de no inhabilitado, 
Padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, 
Constancia de excepción de estudio de impacto ambiental, Tarjetas de precios unitarios, Documentación 
que acredita la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, Declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, Estados financieros actualizados. Derivado del análisis de la documentación, se 
determina que fue atendida en su totalidad.  
  
40. Contrato OP/LPE-174/CEASPUE-DAJ/210917 del constructor ICPC, S.A. DE C.V. en cantidad de 
$1,334,995.09 (un millón trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 09/100 M.N.) 
de N° de obra 210917 "REHABILITACIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA NUEVA JUNTA ARROYO ZARCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA." el 
Ente presentó la siguiente documentación Cédula de información básica, solicitud de validación de 
expediente técnico, proyecto ejecutivo de la obra, números generadores del presupuesto base, 
explosión de insumos del presupuesto base, responsiva técnica, Escrito en el que manifiesten que 
conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de apertura 
de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Padrón de 
Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, oficio de aviso al 
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Órgano Interno de Control, oficio de autorización de modificaciones, validación y autorización por la 
Dependencia Normativa del proyecto modificado, garantías adicionales, designación del residente y, en 
su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista 
informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI’s de estimaciones, estimaciones, 
acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento. Derivado del análisis 
de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
 
41. Contrato OP/LPE-170/CEASPUE-DAJ/210919 del constructor CONSTRUCTORA SUPERVISION Y 
CONSULTORIA LOMA, S.A DE C.V. en cantidad de $1,476,325.62 (un millón cuatrocientos setenta y 
seis mil trescientos veinticinco pesos 62/100 M.N.) de N° de obra 210919 "AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 7 CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRÍA PARTIENDO DE 
CALLE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA". El Ente presentó la 
siguiente documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva de empresa, Autorización de 
uso de denominación o razón social, Acta de nacimiento de accionistas, Identificaciones oficiales de 
accionistas, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, Resolutivo en materia de 
impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Reporte fotográfico previo, Difusión del 
contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en CompraNet., Publicación de la convocatoria a la 
licitación pública a través de CompraNet, Acta de fallo, Acta de junta de aclaraciones, Evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, Tarjetas de los análisis de precios unitarios contratados, CFDI del 
anticipo y CFDI de las estimaciones 5 y 6 finiquito. Y además, remitió documentación referente a los 
números generadores del presupuesto base. Derivado del análisis de la documentación, se determina 
que fue atendida en su totalidad.  
  
42.Contrato OP/LPE-173/CEASPUE-DAJ/210920 del constructor ICPC S.A. de C.V. en cantidad de 
$702,863.31 (setecientos dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 31/100 M.N.) de N° de obra 210920 
"SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO PARA FINES DE ABASTO DE 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÀN, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva 
de empresa, Autorización de uso de denominación o razón social, Acta de nacimiento de accionistas, 
Identificaciones oficiales de accionistas, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, 
Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Reporte 
fotográfico previo, Difusión del contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en CompraNet., 
Publicación de la convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet., Acta de fallo, Acta de junta 
de aclaraciones, Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Tarjetas de los análisis de precios 
unitarios contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 5 y 6 finiquito. El Ente turnó copia 
simple del oficio No. SMADSOT.SGTDU-1565/2021 de fecha 13 de octubre de 2021, mediante el cual 
la Subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial signa el documento denominado Constancia de 
Excepción de estudio de Impacto Ambiental, donde se incluye la obra objeto de este contrato. Derivado 
del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
43. Contrato OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797 del constructor GRUPO FAGYD S.A. DE C.V. en 
cantidad de $3,239,742.04 (tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y dos 
pesos 04/100 M.N.) de N° de obra 210797 "CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO 
A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN, LA ESPERANZA, EL 
CRUCERO, XÁNATL, LA CRUZ DE CHACA Y CHILILIX, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA". 
El Ente presentó la siguiente documentación: cédula de información básica, validación y/o factibilidad 
técnica, justificación de la obra, acta de apertura de las propuestas, padrón de contratistas, oficio de 
aviso al órgano interno de control, oficio de suficiencia presupuestal, acta constitutiva de la empresa, 
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declaración anual 2020, estados financieros, acta entrega recepción, dictamen de fallo donde se hace 
la evaluación de las propuestas, planos del modelo del baño con biodigestor así como contratos 
similares que comprueban la capacidad técnica. Y además, remitió documentación referente a Anexos 
de Dictamen técnico 1 consistente en: Oficio de Autorización de Recursos No. SPF-SE-UIDO-AUP-
872/2021; Acta de Fallo de fecha 07 de diciembre de 2021; Contrato No. OP/LPE-094/CEASPUE-
DAJ/210797; Fianza de Cumplimiento No. 3002021000188; Fianza de Anticipo No. 3002021000187; 
Programa de ejecución general de los trabajos contratado; Oficio de designación del residente de obra; 
Oficio de designación del superintendente de obra; Solicitud de diferimiento por pago de anticipo; 
Reprogramación para convenio de diferimiento; Convenio de diferimiento en plazo por atraso en la 
entrega de anticipo No. OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797-01 y Dictamen Técnico 1 de fecha 31 de 
diciembre de 2021. Anexos de Dictamen técnico 02 consistente en: Oficio de Autorización de Recursos 
No. SPF-SE-UIDO-DSI-AUP-872/2021; Acta de Fallo de fecha 07 de diciembre de 2021; Contrato No. 
OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797; Catálogo de conceptos contratado de importe $3,239,742.04 
(tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 04/100 M.N.); Fianza de 
Anticipo No. 3002021000187; Fianza de Cumplimiento No. 3002021000188; Programa de ejecución 
general de los trabajos contratado; Reprogramación para convenio de diferimiento; Oficio de 
designación del residente de obra; Oficio de designación del superintendente de obra; Convenio de 
diferimiento en plazo por atraso en la entrega de anticipo No. OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797-01 
de fecha de firma 31 de diciembre de 2021; Solicitud de convenio adicional en ampliación de plazo; 
diferimiento por pago de anticipo; Programa de ejecución general por convenio adicional en ampliación 
de plazo; Aviso sin número de justificación del atraso de los trabajos de fecha 15 de enero de 2022, con 
reporte de CONAGUA; Convenio Adicional de Ampliación de Plazo al contrato No. OP/LPE-
094/CEASPUE-DAJ/210797-02 de fecha de firma 20 de enero de 2022 y Dictamen Técnico 02 de fecha 
20 de enero de 2022. Anexos de Dictamen técnico 03 consistente en: Oficio de Autorización de Recursos 
No. SPF-SE-UIDO-DSI-AUP-872/2021; Acta de Fallo de fecha 07 de diciembre de 2021; Contrato No. 
OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797; Fianza de Cumplimiento No. 3002021000188; Fianza de Anticipo 
No. 3002021000187; Programa de ejecución general de los trabajos contratado; Oficio de designación 
del residente de obra; Oficio de designación del superintendente de obra; Convenio de diferimiento en 
plazo por el atraso en la entrega del anticipo No. OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797-01 de fecha de 
firma 31 de enero de 2021; Solicitud de Convenio modificatorio de obra (aditivas y deductivas) de fecha 
08 de marzo de 2022; notas de bitácora parciales; Convenio modificatorio en volúmenes de obra 
(aditivas - deductivas) al contrato No. OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797-03 de fecha de firma 08 de 
marzo de 2022 y Dictamen Técnico 03 de fecha 08 de marzo de 2022. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
44. Contrato OPPA/ADE-084/CEASPUE-DAJ/210834 del constructor GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V. 
en cantidad de $111,300.00 (ciento once mil trescientos pesos 00/100 M.N.) de N° de obra 210834 
"CONSTRUCCIÒN DE OBRA DE CAPTACIÒN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA 
AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) 
OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL 
MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación:  Factibilidad 
Tenica de las Obras, Presupuesto base, carta de invitación al proceso de Adjudicación directa. Derivado 
del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
45. Contrato OPPA/ADE-081/CEASPUE-DAJ/210835 del constructor GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V. 
en cantidad de $1,074,416.08 (un millón setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos 08/100 M.N.) 
de N° de obra 210835 "REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO AFECTADO POR EL 
FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC, PUEBLA". El Ente presentó 
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la siguiente documentación: Decreto de declaración de emergencia, invitaciones, cartas de aceptación 
a la invitación, modelo del contrato firmado, escrito de no estar en los supuestos del artículo 55 de la 
Ley, documentación que acredita la existencia legal (acta constitutiva de la empresa), personalidad de 
sus representantes, acta entrega recepción, justificación a la excepción de la licitación pública. Y 
además, remitió documentación referente al Acta de la Cuarta Sesión del Subcomité Técnico de 
Evaluación de Daños de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del 
Estado de Puebla, ejercicio 2021 de fecha 08 de octubre de 2021 donde se establecen las acciones 
procedentes para su intervención; Factibilidad técnica donde se dictaminan factibles las acciones de 
fecha 19 de noviembre de 2021; los números generadores y la explosión de insumos del presupuesto 
base son derivados del costo directo utilizado del catálogo homologado de la Secretaría de 
Infraestructura al primer semestre; remitió documento de la justificación de la no aplicación de la 
documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, de las declaraciones fiscales del ejercicio 
fiscal inmediato anterior y de los estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de 
impuestos, toda vez que no fueron requeridos en las invitaciones a participar en el procedimiento de 
adjudicación directa. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su 
totalidad.  
  
46. Contrato OPPA/ADE-066/CEASPUE-DAJ/210836 del constructor ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V 
en cantidad de $558,438.00 (quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 
M.N.) de N° de obra 210836 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY) EN EL MUNICIPIO DE 
TLACUILOTEPEC, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Solicitud de validación de 
expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, acuerdo que contiene la 
descripción pormenorizada de la obra o servicio que se debe ejecutar, proyecto ejecutivo, suficiencia 
presupuestal, padrón de contratistas validado por el O.I.C., documento que acredita la existencia legal 
y objeto social del contratista, declaraciones anuales del año inmediato anterior, estados financieros, 
acta de recepción de los trabajos por administración directa. Derivado del análisis de la documentación, 
se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
47. Contrato OPPA/ADE-061/CEASPUE-DAJ/210790 del constructor ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE 
C.V. en cantidad de $882,459.13 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 
13/100 M.N.) de N° de obra 210790 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA 
POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE 
AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA EN EL MUNICIPIO DE 
TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.", se conoció que, el recurso ejercido corresponde a Recurso 
Federal, por lo que no se tienen inconsistencias que hacer respecto a esta cantidad.   
  
48. Contrato OP/LPE-172/CEASPUE-DAJ/210913 del constructor MBCC, S.A. de C.V. en cantidad de 
$1,262,680.40 (un millón doscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta pesos 40/100 M.N.) de N° 
de obra 210913 "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente 
documentación: Acta constitutiva, Cédula de identificación fiscal, Identificaciones oficiales, Constancia 
de situación fiscal, Cédula de información básica, Solicitud de validación de expediente técnico, 
Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Padrón de Contratistas 
calificados validado por el Órgano Interno, de Control correspondiente, Solicitud de modificación con 
respecto al monto o plazo contratado emitido por el contratista, Oficio de aviso al Órgano Interno de 
Control, Oficio de autorización de modificaciones, Tarjetas de los análisis de precios unitarios 
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contratados, Designación del residente de obra, Designación de superintendente de obra. Derivado del 
análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
49. Contrato SROP/ADF-002/CEASPUE-DAJ/210609 del constructor CONSTRUCCIONES Y 
AGREGADOS CHOLALLAN S.A. DE C.V.  en cantidad de $2,939,964.47 (dos millones novecientos 
treinta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) de N° de obra 210609 
"SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021". El Ente presentó la siguiente documentación: Cédula 
de información básica, Solicitud de validación de expediente técnico, Acta de visita al sitio de realización 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas, Acta de apertura de 
propuestas técnicas y económicas, Padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano Interno 
de Control correspondiente, Solicitud de modificación con respecto al monto o plazo contratado emitido 
por el contratista, CFDI del anticipo, CFDI de las estimaciones 2 y 3. Y además, remitió documentación 
referente al Escrito de justificación de Excepción a la Licitación Pública donde se plasman los Artículos 
41 y 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los 
Artículos 73 y 76 del Reglamento, para determinar la adjudicación directa; así como cuadro comparativo 
de la Adjudicación Directa No. SA-SROP-ADF-2021-002; asimismo, se conoció que el recurso ejercido 
corresponde a Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias 
que hacer respecto a esta cantidad.   
  
50. Contrato OPPA/ADE-062/CEASPUE-DAJ/210791 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $286,752.03 (doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 03/100 
M.N.) de N° de obra 210791 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA." el Ente 
presentó la siguiente documentación cedula de información básica, decreto que señala la declaratoria 
de emergencia por la ocurrencia de huracán 2 Grace (lluvia severa) de fecha 19-10-2021, solicitud de 
recursos, del Proyecto ejecutivo presentan acta de la cuarta sesión del subcomité técnico de evaluación 
de daños de infraestructura hidráulica del CEAS, ejercicio 2021, presupuesto, especificaciones de obra, 
catálogo de conceptos, reporte fotográfico del estado de la obra antes, calendario de ejecución de obra, 
croquis de macro y micro localización, normas de calidad y factibilidad técnica, del proceso de 
adjudicación presentan, justificación de excepción a la licitación pública, invitaciones, dictamen de fallo, 
evaluación de las propuestas, acta de verificación conjunta con el OIC, modelo del contrato firmado, 
constancia de inscripción al padrón de contratistas, escrito de no encontrarse en los supuestos del art 
55 de la Ley, listado de contratistas y laboratorios calificados, solicitud de diferimiento por pago tardío 
del anticipo, oficio de autorización de modificación de recursos, acta constitutiva donde se establece la 
actividad y objeto de la empresa, CFDI del anticipo; así mismo presentó carta invitaciones, garantía de 
seriedad de su propuesta, presupuesto con los precios unitarios y documentación que indica los 
términos y requisitos en que se desarrolló el procedimiento de adjudicación. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
51. Contrato OPPA/ADE-085/CEASPUE-DAJ/210837 del constructor GRUPO COMAELMI, S.A. de C.V. 
en cantidad de $876,594.00 (ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 
M.N.) de N° de obra 210837 "CONSTRUCCIÒN DE OBRA DE CAPTACIÒN Y REHABILITACIÒN DE 
LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" 
(LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL EN 
EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula 
de información básica, solicitud de validación de expediente, bases de concursos, modelo del contrato 
firmado, constancia de inscripción al padrón de contratistas, manifestación bajo protesta de decir la 
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verdad que no se encuentra en un supuesto del artículo 55, catálogo de conceptos, garantías de 
seriedad de su propuesta, acta o constancia de la visita al sitio, acta de la junta de aclaraciones, cuadro 
comparativo, propuestas técnicas y económicas, padrón de contratistas validado por el órgano interno 
de control, solicitud de modificación con respecto al monto o plazo contratado emitido por el contratista, 
oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de autorización de modificaciones, designación del 
residente, documentación que acredita la existencia legal y actividad del contratista, CFDI del anticipo, 
acta de verificación de trabajos por el O.I.C. con evidencia fotográfica. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que atiende en su totalidad.  
  
52. Contrato OPPA/ADE-067/CEASPUE-DAJ/210838 del constructor GRUPO COMAELMI, S.A DE C.V. 
en cantidad de $723,206.79 (setecientos veintitrés mil doscientos seis pesos 79/100 M.N.) de N° de 
obra 210838 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO 
HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN 
LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALITA EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA." el Ente 
presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica, solicitud de validación de 
excepción, bases de concursos, modelo del contrato firmado, otorgamiento de registro de validación, 
otorgamiento de registro de ampliación que incluyen los precios propuestos, acta de visita al sitio de 
realización de los trabajos, constancia de inscripción al padrón de contratistas, solicitud de modificación 
con respecto al monto o plazo contratado, oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de 
autorización de modificaciones, tarjeta de  los análisis de precios unitarios contratados, CFDI del 
anticipo, remite oficio de CEASPUE sin número de fecha 3 de febrero de 2022, en la que hace la 
invitación al Titular del Órgano Interno de control de la CEASPUE para el día jueves 10 de febrero de 
2022 a las 11:00 horas. Sin que este a su vez asista al acto del acta entrega de verificación de los 
trabajos por el Órgano Interno de Control. Derivado del análisis de la documentación, se determina que 
atiende en su totalidad.  
  
53. Contrato OPPA/ADE-065/CEASPUE-DAJ/210839 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $439,088.52 (cuatrocientos treinta y nueve mil ochenta y ocho pesos 52/100 M.N.) de 
N° de obra 210839 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÀN, PUEBLA." el 
Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica, solicitud de validación de 
excepción, bases de concursos, modelo del contrato firmado, constancia de inscripción al padrón de 
contratistas, manifestación bajo protesta que no se encuentra en supuesto del artículo 55, catálogo de 
conceptos en el que se incluyen los precios, constancia de visita de obras, acta de junta de aclaraciones, 
constancia de la junta de aclaraciones, cuadro comparativo, propuestas económicas, propuestas 
económicas,  padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control, solicitud de 
modificación con respecto al monto o plazo contratado emitido por el contratista, oficio de aviso al órgano 
interno de control, oficio de autorización de modificaciones, tarjetas de los análisis de precios unitarios 
contratados, designación del residente nombramiento del superintendente de obra, comunicado del 
contratista informando el inicio de los trabajos, documentación que acredite la existencia legal actividad 
y objeto social del contratista, CFDI del anticipo, CFDI por $349,822.92 (trescientos cuarenta y nueve 
mil ochocientos veintidós pesos 92/100 M.N.), estado de cuenta, orden de pago, avance físico, números 
generadores nota de bitácora, controles de calidad, reporte fotográfico además, remite documentación 
de Invitación al Órgano Interno de Control para la verificación de trabajos terminados mediante oficio 
D.C. y S./080BIS/2022 de fecha 9 de febrero de 2022; remite Acta de verificación Física de Obra 
Terminada sin firma del personal del O.I.C. lo que supone que no asistió. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  

Página 39/71

Vers
ión

 P
úb

lic
a



54. Contrato OPPA/ADE-068/CEASPUE-DAJ/210840 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $712,939.00 (setecientos doce mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) de 
N° de obra 210840 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 " REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN 
AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) 
OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA EN EL MUNICIPIO 
DE PAHUATLÀN, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información 
básica Solicitud de validación de expediente técnico,  Bases de concurso, Modelo del contrato firmado 
en su integridad, Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de 
pruebas de calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos,  
Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla,  
Catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, Garantía de seriedad de su 
propuesta, Acta de la visita de obra,  Constancias de visita de obra,  Acta de la junta de aclaraciones,  
Constancias de la junta de aclaraciones, Cuadro comparativo,  Propuestas económicas, Padrón de 
Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente,  Solicitud de 
modificación con respecto al monto o plazo contratado emitido por el contratista, Oficio de aviso al 
Órgano Interno de Control,  Oficio de autorización de modificaciones,  Tarjetas de los análisis de precios 
unitarios contratados y Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del 
contratista que ganó la licitación, CFDI del anticipo,  Acta de verificación de trabajos por el O.I.C. con 
evidencia fotográfica. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su 
totalidad.  
  
55. Contrato OPPA/ADE-069/CEASPUE-DAJ/210841 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $626,351.50 (seiscientos veintiséis mil trescientos cincuenta y un pesos 50/100 M.N.) 
de N° de obra 210841 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA 
POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE 
AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE LOS ÀNGELES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÀN, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica y Solicitud de 
validación de expediente técnico. Invitación al proceso de djudicación Directa, Modelo del contrato 
firmado en su integridad, Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios 
de pruebas de calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos, 
Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del 
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
Catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, Garantía de seriedad de su 
propuesta; presenta ademàs, propuesta económica, Padrón de Contratistas calificados validado por el 
Órgano Interno de Control correspondiente, Solicitud de modificación con respecto al monto o plazo 
contratado emitido por el contratista,  presenta además Oficio de autorización de modificaciones 
(Reducciòn de recursos); y finalmente presenta documentación que acredita la existencia legal, 
actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación. Derivado del análisis de la documentación, 
se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
56. Contrato OP/LPE-168/CEASPUE-DAJ/210915 del constructor GRUPO FAGYD SA DE CV.  en 
cantidad de $308,867.32 (trescientos ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 32/100 M.N.) de N° 
de obra 210915 "AMPLIACIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO 
PONIENTE ENTRE CALLE RÌO YAQUI SUR Y CALLE RÌO PANUCO SUR DE  LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO." el Ente presentó la siguiente documentación Proyecto, Presupuesto y Programa 
modificado, Experiencia y capacidad Tècnica, INE del Representante Legal, CFDI de Facturas anticipo, 
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Estimación 1 y Estimación 2, Acta de Entrega Recepción, física y al encargado de operar la obra, Cedula 
información básica, Solicitud de validación, Validación técnica, Análisis de precios unitarios del 
presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Responsiva técnica, 
Designación del Residente, Documento que acredita la existencia legal, Declaración anual, Estado 
financiero. Derivado del análisis de la documentación, se determina que  atendida en su totalidad.  
  
57. Contrato OPPA/ADE-070/CEASPUE-DAJ/210842 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $394,230.72 (trescientos noventa y cuatro mil doscientos treinta pesos 72/100 M.N.) de 
N° de obra 210842 "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL 
FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE JOPALA EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA". El Ente presentó 
la siguiente documentación: Acta de la cuarta Sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de Daños 
de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
Ejercicio 2021; Factibilidad Técnica de fecha 19 de noviembre de 2021 que emite la Dirección de 
Construcción y Supervisión; Oficio No. D.C. y S. 0141BIS/2022 de asunto Invitación Verificación de Obra 
Terminada No. 210842 de fecha 08 de marzo de 2022 con sello de recibido por el O.I.C. y Minuta de 
Verificación Física de Obra Terminada de fecha 14 de marzo de 2022. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
58. Contrato OPPA/ADE-072/CEASPUE-DAJ/210844 del constructor ARKY JOMAN, S. de R.L. de C.V. 
en cantidad de $652,685.47 (seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 47/100 
M.N.) de N° de obra 210844 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL 
FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO 
DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE AZACATLA EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA." el 
Ente presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica, Factibilidad técnica, proyecto 
ejecutivo (Normas de calidad, Acta de subcomité de evaluación, presupuesto de Azacatla, 
especificaciones, calendario sin montos, reporte fotográfico Azacatla, catálogo de conceptos, croquis 
macro y micro localización, factibilidad técnica), bases del concurso ( aclaración bases sin firma y sin 
logos), escrito de excepción a la licitación, invitación a participar) Proyecto (Normas de calidad, Acta de 
subcomité de evaluación, presupuesto de Azacatla, especificaciones, calendario sin montos, reporte 
fotográfico Azacatla, catálogo de conceptos, croquis macro y micro localización, presupuesto y 
programa, fianza de vicios ocultos, anticipo y cumplimiento y endosos de las fianzas de cumplimiento y 
anticipo, acta entrega recepción de la empresa ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V, hacia CEASPUE y 
acta entrega del CEASPUE al municipio de Chiconcuautla, comprobante de estimación 1 y 2, facturas 
estimación 1 y 2, decreto, solicitud de recursos,  constancia de inscripción, manifestación de decir la 
verdad, acta de apertura de las propuestas, padrón de contratistas, oficio de aviso al OIC, oficio de 
autorización de modificaciones, diferimiento de pago, planos as-built, ine, acta constitutiva, factura 
estimación 2 finiquito, comprobante de pago, factura anticipo, designación del residente e invitación a 
participar en el procedimiento de Adjudicación directa. Presenta, además, documentación respecto a 
Proyecto Ejecutivo de la obra, responsiva técnica, respecto al oficio S/N en la que la empresa manifiesta 
no encontrarse en el supuesto que establece el Art. 55 de la Ley de Obra Publicas y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; remite también acta de presentación y apertura 
de las proposiciones SA-OP-ADE-2021-072. de fecha 10 de diciembre de 2021; oficio de autorización 
de modificaciones (reducción de recursos); remite presupuesto y programa modificado, se entrega 
planos en DWG y en pdf del plano AS-Built el cual presenta firmas de los responsables; el acta entrega 
de CEASPUE al municipio de Chiconcuautla está en proceso de remitirse ya que se encuentra en la 
recabación de firma del Municipio;  presenta factura de anticipo; se presenta factura 602 por un monto 
de $321,235.47 (trescientos veintiún mil doscientos treinta y cinco pesos 47/100) de estimación 1 del 31 
de diciembre al 11 de enero 2022;  se presenta factura 612 por un monto de $135,644.36 (ciento treinta 
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y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N) de estimación 2 finiquito del 12 de enero al 
16 de enero 2022, y del memorándum D.C. Y S. 005/2022; fecha, donde se designa al residente de obra 
por parte de la Entidad Fiscalizada, tiene fecha del 04 de enero de 2021 fecha posterior al inicio de los 
trabajos estipulado en el contrato OPPA/ADE-072/CEASPUE-DAJ/210844, (El Ente informa que previo 
a esa fecha había otro Residente nombrado con fecha 15 de diciembre del cual remite nombramiento). 
Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
59. Contrato SROP/ADF-001/CEASPUE-DAJ/210795 del constructor GRUPO TADELKO, S. A. DE C. 
V. en cantidad de $217,357.16 (doscientos diecisiete mil trescientos cincuenta y siete pesos 16/100 
M.N.) de N° de obra 210795 "CONTRALORÍA SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA POR CONTRATO, INCLUIDAS EN SEGUNDO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA 
DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2021". El Ente presentó la siguiente 
documentación: Contrato, modelo de contrato firmado, padrón de contratistas, presupuesto y programa 
del servicio, acta constitutiva de la empresa donde se establece la actividad y el objeto de la empresa, 
experiencia y capacidad técnica, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento de 
obligaciones, personalidad de sus representantes, declaración anual 2020, estados financieros. Y 
además, remitió documentación referente a la justificación de la no aplicación del Análisis de los precios 
unitarios del presupuesto base, toda vez que la obra contratada es un Servicio relacionado con la obra 
pública, cuyo monto resulta del porcentaje (2.5%) del monto total asignado a las obras del PROAGUA 
2021, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021. Derivado 
del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
60. Contrato OP/LPE-166/CEASPUE-DAJ/210914 del constructor CONSTRUCCIONES DE PUEBLA 
S.A. DE C.V. de N° de obra 210914 "AMPLIACIÒN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, 
PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: relativa a la existencia legal, actividad y objeto 
social del contratista que ganó la licitación, Documentación que acredite la personalidad de sus 
representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, Declaración, Anual del ejercicio fiscal 
del año inmediato anterior, Estados financieros actualizados, Documento que acredite estar en el padrón 
de contratistas calificados, Resolutivo en materia de Impacto o riesgo Ambiental emitido por la Instancia 
competente (según  el caso) o documento de Excepción. Derivado del análisis de la documentación, se 
determina que  fue atendida en su totalidad.  
  
61. Contrato OP/LPE-169/CEASPUE-DAJ/210921 del constructor "Grupo Inmobiliario SKARN" S.A. de 
C.V. en cantidad de $1,767,981.65 (un millón setecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y un 
pesos 65/100 M.N.)  de N° de obra 210921 "AMPLIACIÒN Y REHABILITACIÒN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO 
ARENAS, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación Manifestación del impacto o riesgo 
ambiental,  Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental, emitido por la Instancia competente,  
Acta de apertura de las propuestas económicas, Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
CFDI de estimación No. 1 Acta de entrega recepción al área responsable de su operación y 
mantenimiento. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su 
totalidad.  
  
62. Contrato OP/LPE-095/CEASPUE-DAJ/210855 del constructor GRUPO COMAELMI, S.A. DE C.V. 
en cantidad de $1,236,603.66 (un millón doscientos treinta y seis mil seiscientos tres pesos 66/100 M.N.) 
de N° de obra 210855 "CONSTRUCCIÒN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA." 
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el Ente presentó la siguiente documentación Acta constitutiva. Autorización de uso de denominación o 
razón social. Boleta de inscripción al registro público, de comercio, Constancia de situación fiscal, 
Análisis de precios unitarios del presupuesto base, Explosión de insumos del presupuesto base, 
Programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra 
del presupuesto base, Padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control 
correspondiente, Oficio de aviso al Órgano Interno de Control, Proyecto, Presupuesto,  Documentación 
que acredita la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. Declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, Estados financieros actualizados, además, remitió la factibilidad técnica y el 
diferimiento de programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. Derivado del análisis 
de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
63. Contrato OP/LPE-167/CEASPUE-DAJ/210903 del constructor Terracerías y Caminos de la Sierra, 
S.A. de C.V. en cantidad de $1,541,250.79 (un millón quinientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta 
pesos 79/100 M.N.) de N° de obra 210903 "AMPLIACIÒN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO XOCHIMILCAPA Y AV. 
CRISTALINAS DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA"  el 
Ente presentó la siguiente documentación Acta constitutiva, Boleta de inscripción al registro público de 
comercio, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, Solicitud de validación de 
expediente técnico, Análisis de precios unitarios del presupuesto base, Oficio de autorización de 
modificaciones, Proyecto, presupuesto y programa modificado, Planos de Arquitectura e Ingeniería de 
la obra (definitivos), Presupuesto de obra contratado, Designación del residente y, en su caso, del 
supervisor de obra, Documentación que acredita la experiencia y capacidad técnica y financiera, 
necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos,  Declaraciones 
fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados, CFDI de estimaciones, 
CFDI de anticipo, Bitácora de Obra., Controles de calidad, Reporte fotográfico, Acta de Entrega 
recepción al área responsable de su operación y mantenimiento. Remite además Responsiva técnica – 
Factibilidad Técnica; Acta de junta de aclaraciones; Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios 
unitarios correspondientes y documentación soporte: Proyecto, presupuesto y programa modificado. 
Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
 
64. Contrato OP/IF3-003/CEASPUE-DAJ/210333 del constructor 480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V. en 
cantidad de $3,098,239.19 (tres millones noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos 19/100 
M.N.) de N° de obra 210333 "CONSTRUCCIÒN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE 
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CUATEPALCATLA MUNICIPIO DE TLAPACOYA, 
PUEBLA", el Ente presentó la siguiente documentación: cedula de información básica, números 
generadores, bases de invitación a cuando menos tres personas, expediente técnico, presupuesto y 
programa de obra, planos as-built, acta constitutiva de la empresa donde se señala las actividades y 
objeto de la misma, documentación que acredita la experiencia técnica, declaraciones anuales, estados 
financieros actuales, facturas de estimaciones, comprobación de la retención del 5 al millar. Además, 
presento RUP con folio 523556, Programa Modificado del convenio de 168 días con N° de convenio 
OP/IF3-003/CEASPUE-DAJ/210333-01; asimismo, se conoció que el recurso ejercido corresponde a 
Recurso Federal denominado “PROAGUA 2021” por lo que no se tienen inconsistencias que hacer 
respecto a esta cantidad.    
 
65. Contrato OP/LPE-093/CEASPUE-DAJ/210796 del constructor TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA 
SIERRA, S.A. DE C.V. en cantidad de $5,522,046.80 (cinco millones quinientos veintidós mil cuarenta 
y seis pesos 80/100 M.N.) de N° de obra 210796 "CONSTRUCCIÒN DE 85 SISTEMAS DE 
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SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORESEN LAS LOCALIDADES DE XOCHICUAUTLA Y AGUA 
FRÌA MUNICIPIO DE AHUACATLÀN, PUEBLA", el Ente presentó la siguiente documentación: cédula 
de información básica, validación técnica, factibilidad del proyecto, liberación de predio, explosión de 
insumos, programa de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria, responsiva técnica, 
manifiesto de impacto ambiental, padrón de contratistas, oficio de aviso al órgano interno de control, 
planos de modelo del biodigestor, documentación que acredita la existencia legal, presentando acta 
constitutiva de la empresa así como personalidad de sus representantes, declaración anual 2020, 
estados financieros, proyecto ejecutivo, números generadores, oficio de modificación presupuestal, 
garantía adicional de anticipo, cumplimiento y fianza de vicios ocultos, acta entrega recepción. Derivado 
del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
66. Contrato OPPA/ADE-074/CEASPUE-DAJ/210846 por cantidad de $1,784,979.02 (un millón 
setecientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos 02/100 M.N.) de N° de obra 210846 
"REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN 
CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA 
LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÀN DE VICENTE SUÀREZ, 
PUEBLA..", el Ente presentó la siguiente documentación: Constancia de no afectaciones, estudio 
socioeconómico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o 
riesgo ambiental emitido por la instancia competente, proyecto ejecutivo de la obra, constancia de 
inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, con la que se 
acredita la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos, acta de presentación y apertura de 
las proposiciones, en dicha acta se hace mención a dos revisiones la primera cuantitativa y la segunda 
cualitativa, padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, 
oficio de aviso al Órgano Interno de Control del convenio modificatorio, proyecto, presupuesto y 
programa modificado según convenio OPPA/ADE-074/CEASPUE-DAJ/210846-01, comprobante de 
depósito del anticipo, presenta comprobante de depósito del monto de la estimación 1 y 2 finiquito. 
Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
   
67. Contrato OPPA/ADE-075/CEASPUE-DAJ/210847 por cantidad de $130,575.00 (ciento treinta mil 
quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) de N° de obra 210847 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE 
CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA 
SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA, PUEBLA..", el 
Ente presentó la siguiente documentación Cédula de información básica, constancia de no afectaciones, 
estudio socioeconómico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto 
o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, proyecto ejecutivo de la obra, oficio de aviso al 
Órgano Interno de Control del convenio modificatorio, planos de arquitectura e ingeniería de la obra 
definitivos, comprobante de pago de retención del 5 al millar. Derivado del análisis de la documentación, 
se determina que fue atendida en su totalidad.  
 
68. Contrato en cantidad de $1,955,348.11 (un millón novecientos cincuenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.) de N° de obra 210853 “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL HURACÁN “GRACE” (LLUVIA SEVERA), OCURRIDA EL 21 DE 
AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE OLINTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA. El Ente 
presentó la siguiente documentación: Presupuesto base como justificación de la no presentación de 
Análisis de precios unitarios del presupuesto base, ya que por ser una obra a precio alzado se contrató 
como actividad; Diferimiento de programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, 
periodo diferido del 31 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022; Documentación que acredite la 
existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación consiente en Acta 
Constitutiva, instrumento No. 79,170 y Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal; remite 
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la justificación de la no aplicación de las declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior y 
de los estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, toda vez que no se 
estableció como requisito en la invitación para participar en el procedimiento de adjudicación directa 
estatal. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
  
69. Contrato OPPA/ADE-079/CEASPUE-DAJ/210852 en cantidad de $844,217.99 (ochocientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos 99/100 M.N.) de N° de obra 210852 
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN 
CATEGORÍA 2 “GRACE” (LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA 
LOCALIDAD DE OCOTA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA”, el Ente presentó la 
siguiente documentación: Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa, Permisos, licencias 
y afectaciones, Proyecto ejecutivo de la obra, Términos de referencia, Presupuesto base, Reporte 
fotográfico previo, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Croquis de micro y macro 
localización, Especificaciones técnicas y generales, Normas de calidad,  Solicitud de asignación de 
recursos, Solicitud de suficiencia presupuestal, Oficio de asignación de recursos, Autorización de 
suficiencia presupuestal, Solicitud a la Dirección de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública 
debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Invitaciones a cuando menos dos licitantes, 
Catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, Garantía de seriedad de su 
propuesta, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato, Convenio modificatorio en monto 
y/o plazo de ejecución, Dictámenes técnicos que sirvieron de base para las modificaciones, Programa 
de obra contratado, Presupuesto de obra contratado, Catálogo de conceptos de contrato, Fianza de 
anticipo, Fianza de cumplimiento, Designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, 
Nombramiento del superintendente de obra, Comunicado del contratista informando el inicio de los 
trabajos que le fueron encomendados, CFDI’s de estimaciones, Estimaciones, Números generadores, 
Bitácora de obra, Controles de calidad y / o Pruebas de laboratorios, Finiquito de los Trabajos, 
Comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados y el Acta 
de Entrega Recepción de los Trabajos, faltando por remitir la cédula de información básica, solicitud de 
validación de expediente técnico, planos arquitectónicos y de ingeniería, catálogo de conceptos del 
presupuesto base, dictamen de excepción a la licitación y patrón de contratistas calificados validado por 
el Órgano Interno de Control correspondiente, Impacto Ambiental y cumplimiento y la factura del 
anticipo. Derivado del análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad. 
  
70. Contrato OP/LPE-097/CEASPUE-DAJ/210854 en cantidad de $48,903,543.69 (cuarenta y ocho 
millones novecientos tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 69/100 M.N.) de N° de obra 210854  
"CONSTRUCCIÒN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZITZINTLA EN LA CUENCA 
DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTIN - XALMIMILULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA." el Ente 
presentó la siguiente documentación: Registro público de comercio, Acta constitutiva de empresa, 
Autorización de uso de denominación o razón social, Acta de nacimiento de accionistas, Identificaciones 
oficiales de accionistas, Constancia de situación fiscal, Cédula de información básica, Resolutivo en 
materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Reporte fotográfico previo, 
Difusión del contenido del fallo y de la junta de aclaraciones en CompraNet., Publicación de la 
convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet., Acta de fallo, Acta de junta de aclaraciones, 
Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, Tarjetas de los análisis de precios unitarios 
contratados, CFDI del anticipo y CFDI de las estimaciones 5 y 6 finiquito. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad. 
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71. Contrato OPPA/ADE-082/CEASPUE-DAJ/210850 en cantidad de $183,225.97 (ciento ochenta y tres 
mil doscientos veinticinco pesos 97/100 M.N.) de N° de obra "210850 denominada "Rehabilitación de 
emisor sanitario afectada por el fenómeno huracán categoría 2 "Grace" (lluvia severa) ocurrida el 21 de 
agosto de 2021, en la ciudad de Tlatlauquitepec, en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla." el Ente 
presentó la siguiente documentación: Cédula de información básica; constancia de no afectaciones de 
fecha 05 de noviembre de 2021 firmado por el presidente municipal constitucional de Tlatlauquitepec; 
justificación de la obra que se encuentra dentro de la nota técnica donde se especifica la necesidad que 
se atenderá beneficiando 9,358 habitantes; Proyecto ejecutivo de la obra debidamente firmado en su 
integridad consistente (Acta de la Cuarta Sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de daños de 
infraestructura hidráulica del 08 de octubre de 2021, reporte fotográfico previo, croquis macro y micro 
localización, catálogo de actividades, autorización de recursos, factibilidad técnica, calendario mensual 
de ejecución de obra, especificaciones de construcción generales y particulares, normas de calidad, 
nota técnica y términos de referencia);  Reporte fotográfico previo a la ejecución de los trabajo; Presenta 
croquis macro localización y micro localización; Catálogo de actividades, incluyendo 8 actividades; 
Autorización de recursos por un monto de $184,219.00 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos 
diecinueve pesos 00/100 M.N.) (FAFEF 2021); Factibilidad técnica de fecha 19 de noviembre de 2021 
con memorándum D.P.C.P. 501/2021, validada por el Encargado de despacho de la Dirección de 
Proyectos, costos y presupuestos (Max Erick Bermúdez); Calendario base de ejecución de los trabajos 
(3 semanas); Especificaciones de construcción generales y particulares, validada por el Encargado de 
despacho de la Dirección de Proyectos, costos y presupuestos (Max Erick Bermúdez); Se entrega 
Termino de referencia y nota técnica donde se especifica el estudio socio-económico, validado por el 
Jefe de Departamento de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas. (Oscar García Galindo); 
Monografía del municipio, se entrega nota técnica en el rubro Marco de referencia del proyecto, se 
agrega la monografía del municipio; Se entrega Términos de referencia y nota técnica donde se 
especifica el estudio socio-económico, validado por el Jefe de Departamento de Alcantarillado Sanitario 
y Tratamiento de Aguas. (Oscar García Galindo); Modelo del contrato firmado en su integridad; 
Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla de fecha 10 de diciembre de 2021 de la empresa 
Comaelmi (Documento 5); Documentos de la propuesta técnica; Constancia de revalidación, folio 
50924007 número LC:4642, validando la especialidad, 209,301,303,306,501,604 y 803 del periodo 9 de 
julio 2021 al 31 de mayo 2022; Convenio de diferimiento en plazo por atraso en la entrega tardía del 
anticipo, se entrega reprogramación del 31-12-21 al 16-01-22 (17 días naturales) Estado de cuenta de 
entrega de depósito; Existencia legal del contratista conformado por acta constitutiva, Inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes e identificación oficial con fotografía; y disposición del inmueble 
mediante nota de bitácora 1 de fecha 12 de diciembre de 2021. Derivado del análisis de la 
documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
 
72. Contrato OP/LPE-096/CEASPUE-DAJ/210856 del constructor "ICPC" S.A. de C.V. en cantidad de 
$1,702,335.58 (un millón setecientos dos mil trescientos treinta y cinco pesos 58/100 M.N.) de N° de 
obra 210856 "CONSTRUCCIÒN DE 19 SISTEMAS DE CAPTACIÒN DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL 
VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA" el Ente 
presentó la siguiente documentación Acta constitutiva. Boleta de inscripción al registro público de 
comercio. Autorización de uso de denominación o razón social. Identificaciones Oficiales. CURP. 
Constancia de Situación Fiscal. Cédula de información básica. Excepción de estudio de impacto 
ambiental. Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente.  
Explosión de insumos del presupuesto base. Acta de presentación de proposiciones y apertura de 
propuestas técnicas. Dictamen de fallo. Padrón de Contratistas calificados validado por el Órgano 
Interno de Control correspondiente. Documentación que acredita la experiencia y capacidad técnica y 
financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. 
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Declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior. Estados financieros actualizados. 
Estimación número 1. CFDI de la estimación número 1, además presentó la validación técnica mediante 
el oficio no. D.P.C.P. 516/2020 y oficio de aviso al Órgano Interno de Control del convenio. Derivado del 
análisis de la documentación, se determina que fue atendida en su totalidad.  
 
Por otra parte, la entidad fiscalizada no solventó 4 Contratos en materia de obra pública, toda vez que 
no proporcionó en forma completa la documentación que integra el expediente unitario, mismos que se 
detallan a continuación: 
 
1. Contrato OPPA/LPE-148/CEASPUE-DAJ/210918 del constructor "TERRACERÍAS Y CAMINOS DE 
LA SIERRA" S.A. DE C.V. en cantidad de $ 9,356,133.98 (nueve millones trescientos cincuenta y seis 
mil ciento treinta y tres pesos 98/100 M.N.) de N° de obra 210918 "PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÀVILA 
CASTILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE ÀVILA CASTILLO, PUEBLA"  el Ente 
presentó Factibilidad técnica 087 de fecha 19 de noviembre de 2021, validada por el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Proyectos, costos y Presupuestos, Presenta planos ASS Built, respecto a 
la retención 5 al millar por ser ramo 33 está exento de esta retención y Acta entrega recepción al 
municipio Tételes de Ávila Camacho de fecha 01 de abril de 2022, sin embargo, la entidad omitIó 
proporcionar el oficio de aviso al Órgano Interno de Control de la realización de los convenios y programa 
modificado, motivo por el cual se determina como no atendida en su totalidad la presente observación.  
 
2. Contrato OP/LPE-149/CEASPUE-DAJ/210916 del constructor TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 
SIERRA, S.A. de C.V  en cantidad de $3,676,264.12 (tres millones seiscientos setenta y seis mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) de N° de obra 210916 "AMPLIACIÒN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO 
DE FRANCISCO Z. MENA",el Ente presentó la siguiente documentación: validación de expediente 
técnico, planos de obra del proyecto, controles de calidad, fianza de anticipo, oficio de aviso al Órgano 
Interno de Control de la formalización del convenio ya que es superior al 25%, sin embargo, la entidad 
omitIó proporcionar el Padron de Contratistas Calificados debidamente validado por el Órgano Interno 
de Control, motivo por el cual se determina como no atendida en su totalidad la presente observación. 
  
 
3. Contrato OPPA/ADE-076/CEASPUE-DAJ/210848 en cantidad de $322,036.00 (trescientos veintidós 
mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.) de N° de obra 210848 "REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE 
CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA 
SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT EN EL 
MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA." el Ente presentó la siguiente documentación: Documentación 
que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como 
de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de 
impuestos y Constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas 
de calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos, sin 
embargo, la entidad omitIó proporcionar el permiso o exención de Impacto Ambiental, motivo por el cual 
se determina como no atendida en su totalidad la presente observación. 
 
4. Contrato OPPA/ADE-077/CEASPUE-DAJ/210849 en cantidad de $232,056.04 (doscientos treinta y 
dos mil cincuenta y seis pesos 04/100 M.N.) de N° de obra 210849 REHABILITACIÒN DE LÌNEA DE 
CONDUCCIÒN AFECTADA POR EL FENÒMENO HURACÀN CATEGORÌA 2 "GRACE" (LLUVIA 
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SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA." 
el Con la finalidad de solventar la presente observación el Ente Fiscalizado, presentó información y 
documentación consistente en: Cedula de información básica, autorización de recursos por $233,010.00 
(doscientos treinta y tres mil diez pesos 00/100 M.N.), especificaciones, Proyecto ejecutivo (Acta de 
subcomité de evaluación, presupuesto base, especificaciones, calendario sin montos, calendario sin 
montos, reporte fotográfico, catálogo de conceptos, croquis macro y micro localización, normas de 
calidad y factibilidad técnica), listado de contratistas calificados del 11 de mayo 2021, aviso al OIC de la 
integración del expediente simplificado, designación residente y superintendente, inicio de los trabajos, 
INE del representante legal, acta constitutiva con reformas, registro público de comercio, situación fiscal, 
factura estimación 1 y 2 finiquito, factura anticipoestimación 1 y 2 (factura, xml, verificación, orden de 
pago, control financiero de obra, caratula de estimación, formato E-14, formato E-39, Control de 
estimaciones, reporte avance físico – financiero, croquis de ubicación, reporte fotográfico, notas de 
bitácora (sin folio), certificado de calidad, croquis macro y micro localización, contrato, convenio, fianza 
de cumplimiento, fianza de anticipo, inicio de obra, asignación del superintendente, asignación del 
laboratorio, re validación del padrón de contratistas LC: 4139 asignación del residente, factura 
estimación 2 finiquito, xml, verificación, orden de pago,  operación autorizada, acta entrega recepción 
física, acta finiquito, fianza de vicios ocultos, control financiero de obra, caratula de estimación, cuadro 
finiquito, formato E-14, formato E-39, Control de estimaciones, reporte avance físico – financiero, croquis 
de ubicación, reporte fotográfico, notas de bitácora, pruebas de laboratorio, certificado de calidad, 
croquis macro y micro localización, contrato y convenio, oficio de termino de obra), acta entrega de la 
empresa a CEASPUE y acta recepción física, declaratoria de emergencia por la ocurrencia de huracán 
categoría 2 grace (lluvia severa) el 21 de agosto de 2021 para 53 municipios, escrito de justificación a 
la licitación e invitación a participar en procedimiento de adjudicación directa estatal 
DLCOPIN/0206/2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, sin embargo, la entidad omitIó proporcionar la 
Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental 
emitido por la Instancia competente y su cumplimiento, Planos de Arquitectura e Ingeniería de la obra 
(definitivos), motivo por el cual se determina como no atendida en su totalidad la presente observación. 
 
Por todo lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Fiscalizada solventó parcialmente la observación 
correspondiente a 72 contratos detallados en párrafos anteriores, sin embargo, la entidad no solventó 4 
contratos en materia de Obra Pública, cuyo análisis se encuentra plasmado en los párrafos anteriores, 
debido a la falta de documentación, por lo que, se tiene por no atendida la presente observación. 
 
Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:  
 
0042-21-90/30-E-R-04 Recomendación  
 
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada que debera realizar la debida integración de los expedientes de 
adjudicación, con estricto apego a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla; para que en ocasiones futuras no incurra en alguna observación ante la autoridad 
competente, o en su defecto remitá la documentación comprobatoria y justificativa que ampare la 
observación. 
 
Fundamento Legal Aplicable:  
Fracción II artículo 116, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 108, 
113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; artículo 2 y 9 de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; artículo 3, fracción I artículo 5, 
fracción II artículo 20 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; fracción VI 
artículo 7, artículos 54 y 63Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Fracción II 
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artículo 86, fracción III artículo 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículos 33, 34, 35, 36, 37, 
fracción I y II del artículo 38, 41, 42, 43, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; fracción 
V artículo 2 Ley de Sistemas de Pago, artículos 13, 22, 23, 49, 50, 52, 54, 56, 63, 64, 69, 74, 77, 79 y 
93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 16, 52, 
53, 62, 64, 65, 67, 74, 77, 84, 93, 123 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 86 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; 169 fracciones II y XII de la Ley Orgánica Municipal; 44 y 54 fracción IV de la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.  
 

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 
 
En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la 
Entidad Fiscalizada mediante oficio número CEASPUE/D.G./D.A.J./2049/2022 de fecha 09 de diciembre 
de 2022, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la información y documentación 
comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar los resultados finales y observaciones 
preliminares. 
 

4.2 Auditoría de Desempeño 

 

4.2.1 Marco conceptual de la Entidad Fiscalizada  
 
La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla es un Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Puebla con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 
Secretaría de Infraestructura. Tiene por objeto ser un órgano consultivo y coordinador de la gestión del 
agua entre los municipios y el Gobierno del Estado y entre éste y la Federación. Algunas de sus 
atribuciones son formular la planeación hídrica y coordinar su implementación; así como coordinar la 
planeación y programación hídrica a nivel estatal, regional y municipal. 

 
4.2.2 Análisis de congruencia de la planeación estratégica 
 
El artículo 4, fracción I de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla establece que, 
“Las disposiciones de esta Ley tienen como objetivos organizar un Sistema de Planeación del 
Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de 
carácter estatal (…)”. 
 
El artículo 27, fracciones I y II de la Ley en mención establece que, “Los documentos rectores son el 
Plan Estatal y Plan Municipal de Desarrollo; el Plan Estatal de Desarrollo es el documento que establece 
los principios básicos sobre los cuales se llevará a cabo la Planeación del Desarrollo en el Estado y que 
servirá para orientar el funcionamiento de la Administración Pública Estatal (…). 
 
Asimismo, el artículo 35, fracción I, establece que los documentos rectores y derivados del Plan Estatal 
de Desarrollo deberán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, al Plan Estatal 
de Desarrollo. 
 
El Manual de Programación y Presupuestación 2021 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
menciona que, los Programas Presupuestarios deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo y a los 
programas que de él deriven, cumplir con los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que 
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de ellos emanen, conservando una correcta vinculación Plan Estatal de Desarrollo - Programa 
Presupuestario.  
 
Además, señala que los Programas Presupuestarios son la categoría programática-presupuestal a la 
que se le asignará recursos para llevar a cabo actividades integradas y articuladas para proveer bienes 
y servicios en beneficio de la población, se realiza conforme la Metodología de Marco Lógico que es 
una herramienta de análisis y conceptualización y diseño estandarizado de la planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática, 
lógica y ordenada los objetivos de un programa. 
 
Por lo anterior, se verificó que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios 
“Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento”, “Capacitación ambiental 
y desarrollo sustentable”, “Agua potable, drenaje y tratamiento” y “Programa para incentivar el desarrollo 
organizacional de los consejos de cuenca” guardan congruencia con el objetivo del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, con el fin de identificar su contribución al cumplimiento de los objetivos de la 
planeación estatal. Esto se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 
Congruencia del objetivo estratégico de los Programas Presupuestarios, con el PED 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 

Eje 4: Disminución de las desigualdades. 
“Prestación y regularización de servicios en materia de 

agua y saneamiento” 

Objetivo Objetivo a nivel Fin Indicador de Fin 

Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones, con un enfoque sostenible. 

Contribuir a la disminución 
de los altos índices de 
morbilidad y marginación 
mediante la adecuada 
prestación de los servicios 
básicos en materia 
hidráulica, incrementando la 
calidad del agua para uso y 
consumo humano que 
presentan los municipios y 
organismos operadores a los 
habitantes del Estado así 
como la planeación integral 
de las acciones en materia 
de infraestructura hidráulica. 

Índice global de acceso a 
los servicios básicos de 
agua. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 

“Capacitación ambiental y desarrollo sustentable“ 

Objetivo a nivel Fin Indicador de Fin 

Contribuir al uso adecuado 
de recurso hídrico para su 
recuperación de acuerdo al 
ciclo hidrológico, mediante la 
difusión de información y 
concientización a la 
población sobre la 

Efectividad del programa 
de capacitación ambiental y 
desarrollo sostenible. 
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importancia de su cuidado y 
manejo para su 
aprovechamiento sostenible. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 

“Agua potable, drenaje y tratamiento” 

Objetivo a nivel Fin Indicador de Fin 

Contribuir en el acceso de 
los servicios básicos en la 
vivienda a los habitantes del 
estado de Puebla con 
carencia social mediante el 
incremento de cobertura de 
agua potable, drenaje y 
saneamiento a través de la 
construcción y mejoramiento 
de infraestructura hidráulica. 

Carencia pro acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda en el estado de 
Puebla. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 

“Programa para incentivar el desarrollo organizacional 
de los consejos de cuenca” 

Objetivo a nivel Fin Indicador de Fin 

Contribuir a fortalecer el 
manejo y preservación del 
agua en cuencas y acuíferos, 
a través de la participación 
ciudadana en los consejos 
de cuenca. 

Porcentaje de 
verificaciones del impacto 
que tienen las acciones de 
los consejos de cuenca y 
cotas sobre los acuíferos. 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base al Programa Presupuestario 2021, proporcionado por la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
 

4.2.2.1 Resultado: 
 
El objetivo estratégico a nivel de Fin, guarda congruencia con el objetivo establecido en el Eje 4 del Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024 “Disminución de las desigualdades”. 
 

4.2.3 Diseño de los Programas Presupuestarios 
 
La Metodología del Marco Lógico (MML) proporciona los elementos programáticos cualitativos, como 
son objetivos de los programas, indicadores y metas. Lo que define a la Metodología del Marco Lógico   
no es el producto final, sino el proceso que debe seguirse para llegar a la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR).  
 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) registra de forma resumida información sobre un 
programa; el “Fin”, es la razón para realizar el programa; el “Propósito”, es la situación esperada al 
disponerse de los bienes o servicios proporcionados; los “Componentes”, son los bienes y servicios que 
deben ser entregados; y las “Actividades”, son aquellas acciones que deben realizarse para entregar 
los Componentes. 
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Además, la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) permite 
verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz. En ese 
sentido, los indicadores estratégicos y de gestión, son considerados indicadores de desempeño, y se 
clasifican según su dimensión a medir en: eficacia, eficiencia, calidad y economía. 
 
Por lo tanto, se verificó si en la elaboración del Programa Presupuestario se consideró lo establecido en 
la Metodología del Marco Lógico; que las Actividades son las necesarias y suficientes para la generación 
de los bienes y servicios que son los Componentes del programa. Los Componentes son los necesarios 
y suficientes para el logro del Propósito y que éste contribuye de manera significativa al logro de un 
objetivo de nivel superior (Fin), y que los indicadores establecidos permiten medir el cumplimiento de 
los objetivos.  
 
Asimismo, se verificó que en el diseño del Programa Presupuestario se cumpliera con los elementos de 
la Metodología del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados (MML-MIR), así como, los que 
se consideran en las fichas técnicas de los indicadores. Lo anterior, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2 
Elementos programáticos de los Programas Presupuestarios (PP) 2021 

 

PP: “Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento” 

Presupuesto aprobado: $264,627,367.00 

Fin Indicador Método de cálculo 

Contribuir a la disminución de 
los altos índices de morbilidad 
y marginación mediante la 
adecuada prestación de los 
servicios básicos en materia 
hidráulica, incrementando la 
calidad del agua para uso y 
consumo humano que 
presentan los municipios y 
organismos operadores a los 
habitantes del Estado así 
como la planeación integral 
de las acciones en materia de 
infraestructura hidráulica. 

Índice global de acceso a 
los servicios básicos de 
agua. 

Índice global de acceso a los servicios básicos de agua 
obtenido para el estado de Puebla 

Tipo de fórmula Otras 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Índice 

 

Propósito Indicador Método de cálculo 

Los municipios del Estado de 
Puebla con rezago social, 
obtienen una ampliación y 
regularización de los servicios 
básicos en materia hidráulica. 

Porcentaje de municipios 
beneficiados con mejoras 
en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

(Número de municipios beneficiadas con los servicios de 
mejora de agua potable, alcantarillado y saneamiento/Total 
de municipios prioritarios con deficiencia en los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 
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Componente 1 Indicador Método de cálculo 

Controles normativos de los 
programas federales 
implementados. 

Porcentaje de acciones 
implementadas para el 
control de los programas de 
la Comisión Nacional del 
Agua realizados. 

(Número de acciones implementadas para el control de los 
programas federales/ Total de acciones programadas para el 

control de los programas federales)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Acción 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Realizar instrumentos técnicos y de ejecución de programas federales. 
2. Realizar reuniones de seguimiento a la normativa de programas federales. 

 

Componente 2 Indicador Método de cálculo 

Servicios a los sistemas de 
alcantarillado y drenaje para 
su óptimo funcionamiento 
realizados. 

Porcentaje de servicios a 
los sistemas de drenaje y 
alcantarillado sanitario 
realizados. 

(Número de servicios de drenaje y alcantarillado otorgados a 
municipios u organismos operadores/Total de servicios 
programados de drenaje y alcantarillado a municipios u 

organismos operadores)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Servicio 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de drenaje y alcantarillado. 

 

Componente 3 Indicador Método de cálculo 

Acciones de saneamiento y 
calidad del agua 
implementadas en el Estado. 

Porcentaje de acciones de 
saneamiento y calidad del 
agua implementadas en el 
Estado. 

(Número de acciones de saneamiento y calidad del agua 
implementadas/Total de las acciones de saneamiento y 

calidad del agua programadas)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Actividad 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Realizar supervisiones a plantas de tratamiento de aguas residuales. 
2. Realizar evento para la capacitación de organismos operadores. 

 

Componente 4 Indicador Método de cálculo 

Acciones de vigilancia de la 
calidad del agua en las áreas 
hidráulicas en ríos, barrancas 
y vasos reguladores 
realizadas en los municipios y 
sistemas operadores. 

Porcentaje de acciones 
realizadas para mejorar la 
calidad de las áreas 
hidráulicas y la prestación 
de servicios de agua 
potable y saneamiento. 

(Acciones realizadas para mejorar las áreas hidráulicas y la 
calidad en la prestación del servicio de agua 

potable/Acciones programadas para mejorar las áreas 
hidráulicas y la calidad en la prestación del servicio de agua 

potable)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Acción 

Meta programada 100.00% 
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Actividades 

1. Realizar visitas de verificación e inspección de descargas residuales de los municipios del alto Atoyac. 
2. Realizar acciones de monitoreo de la calidad del agua para uso y consumo humano. 
3. Realizar acciones preventivas para desinfección y control de propagación de enfermedades gastrointestinales. 
4. Realizar supervisiones a las acciones realizadas por los organismos operadores. 
5. Realizar supervisiones a las acciones realizadas por los municipios de la Cuenca del Alto Atoyac. 

 
 

PP: “Capacitación ambiental y desarrollo sustentable” 

Presupuesto aprobado: $264,627,367.00 

Fin Indicador Método de cálculo 

Contribuir al uso adecuado de 
recurso hídrico para su 
recuperación de acuerdo al 
ciclo hidrológico, mediante la 
difusión de información y 
concientización a la población 
sobre la importancia de su 
cuidado y manejo para su 
aprovechamiento sostenible. 

Efectividad del programa de 
capacitación ambiental y 
desarrollo sostenible. 

(Número de municipios del estado de Puebla sensibilizados 
en el manejo y aprovechamiento de agua potable/Total de 

municipios del estado de Puebla programados para 
sensibilizar en el manejo y aprovechamiento de agua 

potable)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Municipio 

 

Propósito Indicador Método de cálculo 

Población del estado de 
Puebla que cuenta con 
infraestructura de los 
servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y 
saneamiento se concientiza 
sobre el uso correcto, manejo 
y calidad del agua. 

Porcentaje de habitantes de 
los municipios 
sensibilizados hacia un 
mejor manejo y 
aprovechamiento del 
recurso. 

(Número de habitantes capacitados en los municipios que 
cuentan con espacios de cultura del agua en el estado de 
Puebla/Total de habitantes de los municipios que cuentan 

con espacios de cultura del agua programados para su 
capacitación)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Habitante 

 

Componente 1 Indicador Método de cálculo 

Eventos de cultura de agua 
realizados. 

Porcentaje de eventos de 
cultura de agua realizados. 

(Número de eventos de cultura de agua realizados/Total de 
eventos de cultura del agua programados)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Evento 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Realizar eventos de cultura del agua. 
2. Realizar pláticas en instituciones educativas. 

 

Componente 2 Indicador Método de cálculo 

Espacios de cultura del agua 
creados, fortalecidos y 
supervisados. 

Porcentaje de espacios de 
cultura del agua creados, 
fortalecidos y supervisados. 

(Número de espacios de cultura del agua creados, 
fortalecidos y supervisados/Total de espacios de cultura de 

agua programados a atender)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 
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Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Espacio 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Crear espacios de cultura del agua. 
2. Fortalecer espacios de cultura del agua existentes. 
3. Supervisar espacios de cultura del agua. 

 

Componente 3 Indicador Método de cálculo 

Capacitaciones en materia de 
cultura del agua realizadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en materia 
de cultura del agua 
realizadas. 

(Número de capacitaciones en materia de cultura del agua 
realizadas/Número de capacitaciones programas en materia 

de cultura del agua)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Capacitación 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Impartir cursos o talleres de cultura del agua. 

 
 

Componente 4 Indicador Método de cálculo 

Anexo de ejecución y técnico 
del programa cultura del agua 
de la Comisión Nacional del 
Agua formalizados. 

Porcentaje de instrumentos 
jurídicos formalizados. 

(Número de instrumentos jurídicos formalizados/Total de 
instrumentos jurídicos programados)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Instrumento jurídico 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Formalizar convenios de coordinación para ejecución de programas. 

 
 

Componente 5 Indicador Método de cálculo 

Acciones para incrementar la 
cobertura de agua de calidad 
para uso y consumo 
realizadas. 

Porcentaje de cobertura de 
agua de calidad para uso y 
consumo ampliada. 

(Número de acciones realizadas para ampliar la cobertura de 
agua/Total de acciones programas para ampliar la cobertura 

de agua)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Acción 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Realizar acciones de desinfección de sistemas de abastecimiento y distribución del agua. 

 
 
 
 
 
 

Página 55/71

Vers
ión

 P
úb

lic
a



PP: “Agua potable, drenaje y tratamiento” 

Presupuesto aprobado: $264,627,367.00  

Fin Indicador Método de cálculo 

Contribuir en el acceso de los 
servicios básicos en la 
vivienda a los habitantes del 
estado de Puebla con 
carencia social mediante el 
incremento de cobertura de 
agua potable, drenaje y 
saneamiento a través de la 
construcción y mejoramiento 
de infraestructura hidráulica. 

Carencia pro acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda en el estado de 
Puebla. 

Dato absoluto obtenido por el CONEVAL. 

Tipo de fórmula Otras 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

 

Propósito Indicador Método de cálculo 

Los habitantes del estado de 
Puebla con carencia social 
por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda son 
beneficiados por obras de 
infraestructura hidráulica para 
el mejoramiento de los 
servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento. 

Porcentaje de cobertura de 
los servicios de agua 
potable, drenaje y 
saneamiento. 

(Porcentaje de cobertura de los servicios de agua 
potable/Población total en el estado de Puebla que habita en 

viviendas particulares)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Porcentaje 

 

Componente 1 Indicador Método de cálculo 

Programas de obras de agua 
potable ejecutados. 

Porcentaje de programas 
de obras de agua potable 
ejecutadas. 

(Número de programas de obras de agua potable 
ejecutados/Total de programas de obra de agua potable 

proyectado durante el ejercicio 2020)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Programa 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Ejecutar programas de obras de agua potable. 

 

Componente 2 Indicador Método de cálculo 

Programas de obras de 
alcantarillado ejecutados. 

Porcentaje de programas 
para la construcción de 
sistemas de alcantarillado 
sanitarios ejecutados. 

(Número de programas para la construcción de sistemas de 
alcantarillado sanitario ejecutados/Total de programas para 

la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario 
proyectados durante el ejercicio 2020)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Programa 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Ejecutar programas para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario. 
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Componente 3 Indicador Método de cálculo 

Programa de obras de 
tratamiento de aguas 
residuales y captación de 
agua pluvial ejecutados. 

Porcentaje de programas 
para la construcción de 
plantas de tratamiento y 
sistemas de captación de 
agua pluvial ejecutados. 

(Número de programas para la construcción de plantas de 
tratamiento y sistemas de captación de agua pluvial 

ejecutados/Total de programas para la construcción de 
plantas de tratamiento y sistemas de captación de agua 

pluvial proyectados durante el ejercicio 2020)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Programa 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Ejecutar programas para la construcción de plantas de tratamiento y sistemas de captación de agua pluvial. 

 

Componente 4 Indicador Método de cálculo 

Programas para estudios y 
proyectos de infraestructura 
hidráulica realizados. 

Porcentaje de programas 
para la realización de 
estudios y proyectos de 
infraestructura hidráulica 
ejecutados. 

(Número de programas para la realización de estudios y 
proyectos de infraestructura hidráulica ejecutados/Total de 
programas para la realización de estudios y proyectos de 

infraestructura hidráulica proyectado durante el ejercicio)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Programa 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Ejecutar programas para la realización de proyectos y estudios de infraestructura hidráulica. 

 

PP: “Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de cuenca” 

Presupuesto aprobado: $264,627,367.00  

Fin Indicador Método de cálculo 

Contribuir a fortalecer el 
manejo y preservación del 
agua en cuencas y acuíferos, 
a través de la participación 
ciudadana en los consejos de 
cuenca. 

Porcentaje de verificaciones 
del impacto que tienen las 
acciones de los consejos de 
cuenca y cotas sobre los 
acuíferos. 

(Número de verificaciones al impacto de las acciones de los 
consejos de cuenca y cotas sobre los acuíferos/Total de 

verificaciones al impacto de las acciones de los consejos de 
cuenca y cotas sobre los acuíferos programadas)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

 

Propósito Indicador Método de cálculo 

La población usuaria de las 
aguas subterráneas de los 
acuíferos, se benefician por 
los apoyos recibidos para el 
fortalecimiento de los comités 
técnicos y la mediación antes 
las autoridades 
gubernamentales 

Porcentaje de cumplimiento 
de las acciones de los 
consejos de cuenca y de los 
comités técnicos de aguas 
subterráneas que impactan 
positivamente en los 
acuíferos. 

(Número de reuniones de información e implementación de 
acciones realizadas/Total de reuniones para la supervisión 

de acciones programadas)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Estratégico 

Dimensión Eficacia 
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responsables de la 
administración del recurso 
hídrico. 

Unidad de medida Reunión 

 

Componente 1 Indicador Método de cálculo 

Desarrollo organizacional de 
los consejos de cuenca con 
apoyo de los comités técnicos 
de aguas subterráneas y 
grupos especializados 
ejecutados. 

Porcentaje de las acciones 
ejecutadas de los consejos 
de cuenca y de los comités 
técnicos de aguas 
subterráneas que impactan 
positivamente en los 
acuíferos. 

(Número de acciones ejecutadas de los consejos de cuenca 
y de los cotas que impactan positivamente en los 

acuíferos/Total de acciones programadas de los consejos de 
cuenca y de los cotas)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Acción 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Dar seguimiento a reuniones de información e implementación de acciones de 3 consejos de cuenca y 2 grupos 
especializados de saneamiento. 
2. Dar seguimiento a reuniones para la supervisión de acciones en los acuíferos por los 4 comités técnicos de aguas 
subterráneas (COTAS). 
3. Firmar convenios de los comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS). 

 

Componente 2 Indicador Método de cálculo 

Programa hídrico estatal 
actualizado. 

Porcentaje de avance en la 
actualización y análisis de 
fichas del Plan Estatal 
Hídrico. 

(Número de actualizaciones y análisis de fichas del Plan 
Estatal Hídrico realizadas/Total del número de 

actualizaciones y análisis de fichas programadas del Plan 
Estatal Hídrico)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Porcentaje 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Realizar actualizaciones y análisis de fichas municipales. 
2. Realizar fichas de actualizaciones y análisis por localidad. 

 

Componente 3 Indicador Método de cálculo 

Capacitación a los 
prestadores de servicio de 
agua potable, drenaje y 
saneamiento realizadas. 

Porcentaje de acciones 
realizadas para asesorar a 
los prestadores de servicio 
de agua potable, drenaje y 
saneamiento. 

(Número de acciones realizadas para asesorar a los 
prestadores de servicio de agua potable, drenaje y 

saneamiento/Total de acciones programadas para brindar 
asesoría a los prestadores del servicio de agua potable, 

drenaje y saneamiento)*100 

Tipo de fórmula Porcentaje 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de medida Acción 

Meta programada 100.00% 

Actividades 

1. Asesorar a organismos operadores para mejorar la prestación de los servicios. 
2. Creación de nuevo organismo operador. 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2021, 
proporcionado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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4.2.3.1 Resultado: 
 
El diseño del programa presupuestario “Prestación y regularización de servicios en materia de agua y 
saneamiento”, estableció 10 Actividades que son las necesarias y suficientes para la generación de 4 
Componentes, los cuales permiten el Propósito y éste contribuir a un logro de un objetivo superior a 
nivel de Fin. Para medir el cumplimiento de los objetivos a nivel de Componente, se establecieron 4 
indicadores de gestión que corresponden a la dimensión de eficiencia.  
 
Asimismo, el diseño del programa presupuestario “Capacitación ambiental y desarrollo sustentable”, 
estableció 8 Actividades que son las necesarias y suficientes para la generación de 5 Componentes, los 
cuales permiten el Propósito y éste contribuir a un logro de un objetivo superior a nivel de Fin. Para 
medir el cumplimiento de los objetivos a nivel de Componente, se establecieron 5 indicadores de gestión 
que corresponden a la dimensión de eficiencia.  
 
También, el diseño del programa presupuestario “Agua potable, drenaje y tratamiento”, estableció 4 
Actividades que son las necesarias y suficientes para la generación de 4 Componentes, los cuales 
permiten el Propósito y éste contribuir a un logro de un objetivo superior a nivel de Fin. Para medir el 
cumplimiento de los objetivos a nivel de Componente, se establecieron 4 indicadores de gestión que 
corresponden a las dimensiones de eficacia y eficiencia. 
 
Finalmente, el diseño del programa presupuestario “Programa para incentivar el desarrollo 
organizacional de los consejos de cuenca”, estableció 7 Actividades que son las necesarias y suficientes 
para la generación de 3 Componentes, los cuales permiten el Propósito y éste contribuir a un logro de 
un objetivo superior a nivel de Fin. Para medir el cumplimiento de los objetivos a nivel de Componente, 
se establecieron 3 indicadores de gestión que corresponden a las dimensiones de eficacia y eficiencia. 
 
El diseño de los programas presupuestarios “Prestación y regularización de servicios en materia de 
agua y saneamiento”, “Capacitación ambiental y desarrollo sustentable”, “Agua potable, drenaje y 
tratamiento” y “Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de cuenca”, 
cumplieron con los elementos que determina la MML-MIR, así como lo señalado en las fichas técnicas. 
 

4.2.4 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 

 
La Metodología del Marco Lógico (MML), establece que un indicador es un instrumento que provee 
evidencia cuantitativa acerca de si una determinada condición existe, o si ciertos resultados han sido 
logrados, o no, permitiendo evaluar el progreso. 
 
Asimismo, menciona que, en el ámbito de la medición, el indicador deberá estar focalizado y orientado 
a medir aquellos aspectos, de clave o factores críticos que son necesarios monitorear. 
 
Del mismo modo, la meta permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunicando el nivel 
de desempeño esperado y permitiendo enfocarse hacia la mejora. Al establecerse la meta se debe 
asegurar que es cuantificable y que está directamente relacionada con el objetivo. 
 
Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los 4 indicadores de 
Componente y las 10 Actividades contenidos en el Programa Presupuestario “Prestación y 
regularización de servicios en materia de agua y saneamiento”; el cumplimiento de los objetivos y metas 
mediante los 5 indicadores de Componente y las 8 Actividades del programa presupuestario 
“Capacitación ambiental y desarrollo sustentable”, el cumplimiento de los objetivos y metas mediante 
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los 4 indicadores de Componente y las 4 Actividades del programa presupuestario, “Agua potable, 
drenaje y tratamiento” y el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los 3 indicadores de 
Componente y las 7 Actividades del programa presupuestario  “Programa para incentivar el desarrollo 
organizacional de los consejos de cuenca”, como a continuación se presenta: 
 
 

PP: “Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento” 
 
Componente 1: Controles normativos de los programas federales implementados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de acciones implementadas para el control de 
los programas de la Comisión Nacional del Agua realizados. 

(Número de acciones implementadas para el control de los 
programas federales/ Total de acciones programadas para el 

control de los programas federales)*100 

Unidad de medida: Acción 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 95.50% 

Cumplimiento del indicador: 95.50% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar instrumentos técnicos y de ejecución de 
programas federales.    

Instrumento 4 100.00% 

2. Realizar reuniones de seguimiento a la normativa de 
programas federales.    

Reunión 8 88.89% 

 
Componente 2: Servicios a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento realizados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de servicios a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado sanitario realizados. 

(Número de servicios de drenaje y alcantarillado otorgados a 
municipios u organismos operadores/Total de servicios 
programados de drenaje y alcantarillado a municipios u 

organismos operadores)*100 

Unidad de medida: Servicio 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 62.50% 

Cumplimiento del indicador: 62.50% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de drenaje y alcantarillado.  

Servicio 25 83.33% 

 
Componente 3: Acciones de saneamiento y calidad del agua implementadas en el Estado. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de acciones de saneamiento y calidad del agua 
implementadas en el Estado. 

(Número de acciones de saneamiento y calidad del agua 
implementadas/Total de las acciones de saneamiento y 

calidad del agua programadas)*100 

Unidad de medida: Actividad 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 
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Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar supervisiones a plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Supervisión 30 100.00% 

2. Realizar evento para la capacitación de organismos 
operadores. 

Evento 1 100.00% 

 
Componente 4: Acciones de vigilancia de la calidad del agua en las áreas hidráulicas en ríos, barrancas y vasos reguladores 
realizadas en los municipios y sistemas operadores. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de acciones realizadas para mejorar la calidad de 
las áreas hidráulicas y la prestación de servicios de agua 
potable y saneamiento. 

(Acciones realizadas para mejorar las áreas hidráulicas y la 
calidad en la prestación del servicio de agua 

potable/Acciones programadas para mejorar las áreas 
hidráulicas y la calidad en la prestación del servicio de agua 

potable)*100 

Unidad de medida: Acción 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 99.00% 

Cumplimiento del indicador: 99.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar visitas de verificación e inspección de descargas 
residuales de los municipios del alto Atoyac.  

Mantenimiento 90 100.00% 

2. Realizar acciones de monitoreo de la calidad del agua para 
uso y consumo humano. 

Acción 100 100.00% 

3. Realizar acciones preventivas para desinfección y control 
de propagación de enfermedades gastrointestinales. 

Acción 214 98.17% 

4. Realizar supervisiones a las acciones realizadas por los 
organismos operadores. 

Acción 16 100.00% 

5. Realizar supervisiones a las acciones realizadas por los 
municipios de la Cuenca del Alto Atoyac. 

Verificación 22 100.00% 

 
PP: “Capacitación ambiental y desarrollo sustentable” 

 
Componente 1: Eventos de cultura de agua realizados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de eventos de cultura de agua realizados. 

(Número de eventos de cultura de agua realizados/Total de 
eventos de cultura del agua programados)*100 

Unidad de medida: Evento 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar eventos de cultura del agua. Evento 7 100.00% 

2. Realizar pláticas en instituciones educativas. Pláticas 24 100.00% 

 
Componente 2: Espacios de cultura del agua creados, fortalecidos y supervisados. 
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Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de espacios de cultura del agua creados, 
fortalecidos y supervisados. 

(Número de espacios de cultura del agua creados, 
fortalecidos y supervisados/Total de espacios de cultura de 

agua programados a atender)*100 

Unidad de medida: Espacio 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 36.00% 

Cumplimiento del indicador: 36.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Crear espacios de cultura del agua. Espacio 0 0.00% 

2. Fortalecer espacios de cultura del agua existentes. Espacio 0 0.00% 

3. Supervisar espacios de cultura del agua. Espacio 3 100.00% 

 
Componente 3: Capacitaciones en materia de cultura del agua realizadas. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de capacitaciones en materia de cultura del agua 
realizadas. 

(Número de capacitaciones en materia de cultura del agua 
realizadas/Número de capacitaciones programas en materia 

de cultura del agua)*100 

Unidad de medida: Capacitación 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Impartir cursos o talleres de cultura del agua. Curso 3 100.00% 

 
Componente 4: Anexo de ejecución y técnico del programa cultura del agua de la Comisión Nacional del Agua formalizados. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de instrumentos jurídicos formalizados. 

(Número de instrumentos jurídicos formalizados/Total de 
instrumentos jurídicos programados)*100 

Unidad de medida: 
Instrumento 

jurídico 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Formalizar convenios de coordinación para ejecución de 
programas.    

Instrumento 
jurídico 

2 100.00% 

 
Componente 5: Acciones para incrementar la cobertura de agua de calidad para uso y consumo realizadas. 
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Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de cobertura de agua de calidad para uso y 
consumo ampliada. 

(Número de acciones realizadas para ampliar la cobertura de 
agua/Total de acciones programas para ampliar la cobertura 

de agua)*100 

Unidad de medida: Acción 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 0.00% 

Cumplimiento del indicador: 0.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar acciones de desinfección de sistemas de 
abastecimiento y distribución del agua.    

Acción 0 0.00% 

 

 
PP: “Agua potable, drenaje y tratamiento” 

 

Componente 1: Programas de obras de agua potable ejecutados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de programas de obras de agua potable 
ejecutadas. 

(Número de programas de obras de agua potable 
ejecutados/Total de programas de obra de agua potable 

proyectado durante el ejercicio 2020)*100 

Unidad de medida: Programa 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Ejecutar programas de obras de agua potable.  Programa 2 100.00% 

 
Componente 2: Programas de obras de alcantarillado ejecutados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de programas para la construcción de sistemas de 
alcantarillado sanitarios ejecutados. 

(Número de programas para la construcción de sistemas de 
alcantarillado sanitario ejecutados/Total de programas para 

la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario 
proyectados durante el ejercicio 2020)*100 

Unidad de medida: Programa 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Ejecutar programas para la construcción de los sistemas 
de alcantarillado sanitario.    

Programa 2 100.00% 

 
Componente 3: Programa de obras de tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial ejecutados. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de programas para la construcción de plantas de 
tratamiento y sistemas de captación de agua pluvial 
ejecutados. 

(Número de programas para la construcción de plantas de 
tratamiento y sistemas de captación de agua pluvial 

ejecutados/Total de programas para la construcción de 
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plantas de tratamiento y sistemas de captación de agua 
pluvial proyectados durante el ejercicio 2020)*100 

Unidad de medida: Programa 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.00% 

Cumplimiento del indicador: 100.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Ejecutar programas para la construcción de plantas de 
tratamiento y sistemas de captación de agua pluvial.  

Programa 2 100.00% 

 
Componente 4: Programas para estudios y proyectos de infraestructura hidráulica realizados. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de programas para la realización de estudios y 
proyectos de infraestructura hidráulica ejecutados. 

(Número de programas para la realización de estudios y 
proyectos de infraestructura hidráulica ejecutados/Total de 
programas para la realización de estudios y proyectos de 

infraestructura hidráulica proyectado durante el ejercicio)*100 

Unidad de medida: Programa 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 50.00% 

Cumplimiento del indicador: 50.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Ejecutar programas para la realización de proyectos y 
estudios de infraestructura hidráulica.   

Programa 1 50.00% 

 
PP: “Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de cuenca” 

 
Componente 1: Desarrollo organizacional de los consejos de cuenca con apoyo de los comités técnicos de aguas subterráneas 
y grupos especializados ejecutados. 
 

Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de las acciones ejecutadas de los consejos de 
cuenca y de los comités técnicos de aguas subterráneas 

que impactan positivamente en los acuíferos. 

(Número de acciones ejecutadas de los consejos de cuenca 
y de los cotas que impactan positivamente en los 

acuíferos/Total de acciones programadas de los consejos de 
cuenca y de los cotas)*100 

Unidad de medida: Acción 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 83.00% 

Cumplimiento del indicador: 83.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Dar seguimiento a reuniones de información e 
implementación de acciones de 3 consejos de cuenca y 2 
grupos especializados de saneamiento.    

Reunión 6 100.00% 

2. Dar seguimiento a reuniones para la supervisión de 
acciones en los acuíferos por los 4 comités técnicos de aguas 
subterráneas (COTAS). 

Reunión 8 100.00% 

3. Firmar convenios de los comités técnicos de aguas 
subterráneas (COTAS). 

Convenio 1 25.00% 

 
Componente 2: Programa hídrico estatal actualizado. 
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Indicador Método de Cálculo 

Porcentaje de avance en la actualización y análisis de fichas 
del Plan Estatal Hídrico. 

(Número de actualizaciones y análisis de fichas del Plan 
Estatal Hídrico realizadas/Total del número de 

actualizaciones y análisis de fichas programadas del Plan 
Estatal Hídrico)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 100.10% 

Cumplimiento del indicador: 100.10% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Realizar actualizaciones y análisis de fichas municipales. Fichas 217 100.00% 

2. Realizar fichas de actualizaciones y análisis por localidad. Fichas 6568 102.63% 

 
Componente 3: Capacitación a los prestadores de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento realizadas. 
 

Indicador Método de cálculo 

Porcentaje de acciones realizadas para asesorar a los 
prestadores de servicio de agua potable, drenaje y 
saneamiento. 

(Número de acciones realizadas para asesorar a los 
prestadores de servicio de agua potable, drenaje y 

saneamiento/Total de acciones programadas para brindar 
asesoría a los prestadores del servicio de agua potable, 

drenaje y saneamiento)*100 

Unidad de medida: Acción 

Meta programada: 100.00% 

Meta alcanzada: 99.00% 

Cumplimiento del indicador: 99.00% 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Realizado Cumplimiento 

1. Asesorar a organismos operadores para mejorar la 
prestación de los servicios. 

Asesoría 12 100.00% 

2. Creación de nuevo organismo operador. Organismo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el Cumplimiento Final del Programa Presupuestario 2021, 
proporcionado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
Los resultados de los indicadores se presentan en el siguiente gráfico: 
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Gráfica 1 
Cumplimiento de los Indicadores de Componente 

 

 
Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el Cumplimiento Final del 
Programa Presupuestario 2021, proporcionado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. 

 
4.2.4.1 Resultado: 
 
Lo anterior muestra que, en el programa “Prestación y regularización de servicios en materia de agua y 
saneamiento” de los 4 indicadores evaluados, 3 presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.99% y 115.01% y 1 presenta un cumplimiento inferior a 89.99%, para el logro del propósito “los 
municipios del Estado de Puebla con rezago social, obtienen una ampliación y regularización de los 
servicios básicos en materia hidráulica”.  
 
Además, de las 10 Actividades evaluadas, 8 presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.99% y 115.01% y 2 Actividades, presentan un cumplimiento inferior a 89.99%. 
 
También, en el programa “Capacitación ambiental y desarrollo sustentable” de los 5 indicadores 
evaluados, 3 presentan un cumplimiento apegado a su programación, entre 89.99% y 115.01% y 2 
presentan un cumplimiento inferior a 89.99%, para el logro del propósito “Población del estado de Puebla 
que cuenta con infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento 
se concientiza sobre el uso correcto, manejo y calidad del agua”.  
 
Además, de las 8 Actividades evaluadas, 5 presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.99% y 115.01% y 3 Actividades, presentan un cumplimiento inferior a 89.99%. 
 
Asimismo, en el programa “Agua potable, drenaje y tratamiento” de los 4 indicadores evaluados, 3 
presentan un cumplimiento apegado a su programación, entre 89.99% y 115.01% y 1 presenta un 
cumplimiento inferior a 89.99%, para el logro del propósito “Los habitantes del estado de Puebla con 
carencia social por acceso a los servicios básicos en la vivienda son beneficiados por obras de 
infraestructura hidráulica para el mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento”.  
 
 

0.00%
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Además, de las 4 Actividades evaluadas, 3 presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.99% y 115.01% y 1 Actividad, presenta un cumplimiento inferior a 89.99%. 
 
Finalmente, en el programa “Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de 
cuenca” de los 3 indicadores evaluados, 2 presentan un cumplimiento apegado a su programación, entre 
89.99% y 115.01% y 1 presenta un cumplimiento inferior a 89.99%, para el logro del propósito “La 
población usuaria de las aguas subterráneas de los acuíferos, se benefician por los apoyos recibidos 
para el fortalecimiento de los comités técnicos y la mediación antes las autoridades gubernamentales 
responsables de la administración del recurso hídrico”.  
 
Además, de las 7 Actividades evaluadas, 5 presentan un cumplimiento apegado a su programación, 
entre 89.99% y 115.01% y 2 Actividades, presentan un cumplimiento inferior a 89.99%. 
 
En la contestación a los “Resultados Finales, Recomendaciones de Auditoría de Desempeño”, la 
Entidad Fiscalizada aclara y/o justifica la variación de los cumplimientos de los Componentes y 
Actividades antes mencionados. 
 
Asimismo, la Entidad Fiscalizada deberá considerar las situaciones tanto internas como externas que 
afectaron el cumplimiento de los Programas Presupuestarios, para que en el diseño o durante su 
ejecución, se realicen las modificaciones pertinentes en el siguiente ejercicio fiscal. 
 

4.2.5 Revisión de recursos 
 
El acuerdo por el que se señala la clasificación programática emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios 
de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las 
asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios. 
 
El artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar que se cumplieron 
los objetivos de los programas y las metas de gasto. 
 
Por lo anterior, se verificaron los recursos asignados a los Programas Presupuestarios. Lo que a 
continuación se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3 
Recursos por programa, ejercicio 2021 

(Pesos) 
 

Programa Aprobado 
Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

Programas 
 

Subsidios: Sector 
Social y Privado o 
Entidades Federativas 
y Municipios 

 

 
 
 

$224,419,495.00 
 
 
 

 
 
 

$54,210,879.87 
 
 
 

 
 
 

$278,630,374.87 
 
 
 

 
 
 

$57,048,263.70 
 
 
 

 
 
 

$42,439,739.72 
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Desempeño de las 
funciones 

$40,207,872.00 $193,127,131.69 $233,335,003.69 $225,554,056.58 $225,106,284.28 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en el reporte de Gasto por Categoría Programática 2021, 
proporcionado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  
 

4.2.5.1 Resultado: 
 
De conformidad con el reporte de Gasto por Categoría Programática, la aplicación de los recursos del 
Programa Presupuestario fue presentada de acuerdo a la clasificación programática que establece el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 

4.2.6 Publicación de los programas e indicadores, y perspectiva de género  
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla en su artículo 31, 
fracción III, incisos a) y c) establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar: 
 

 Que en la administración de recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez. 
 

 Que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. Y aquellos que, en su 
caso, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Auditoría de Desempeño a la Entidad Fiscalizada se verificó: 
 

 La publicación de los programas e indicadores estratégicos y de gestión de conformidad al Título 
Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

  Si en la administración de los recursos públicos se consideró el criterio de perspectiva de 
género, o en su caso, si los Programas Presupuestarios, cuentan con elementos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
4.2.6.1 Resultado: 
 
De la publicación de los programas e indicadores, se verificó que la Entidad Fiscalizada, publicó los 
programas e indicadores estratégicos y de gestión, lo anterior de conformidad al Título Quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
4.2.6.2 Resultado: 
 
De la perspectiva de género, se identificó que los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada, 
contienen elementos que atienden la igualdad entre mujeres y hombres; asimismo, se identificaron 
acciones con las que se atiende el criterio de equidad de género en la administración de los recursos 
públicos. 
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En el apartado “Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios” se describe de forma detallada 
el cumplimiento de dicho Programa.  
 

4.2.7 Mecanismos de control interno  
 
El Control Interno es un proceso que tiene como finalidad proporcionar una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos institucionales en tres categorías: operación, información y cumplimiento; 
así como la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de la corrupción. 
 
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso 
d), establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto, verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de 
control interno. 
 
Mediante la aplicación del Cuestionario de Auditoría de Desempeño a la Entidad Fiscalizada se verificó 
si ha implementado mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 
 
4.2.7.1 Resultado: 
 
De los mecanismos de control interno, se identificó que, la Entidad Fiscalizada cuenta con áreas 
responsables para llevar a cabo las funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación 
de los Programas Presupuestarios; éstas se encuentran formalmente en su estructura orgánica y son 
reguladas por su marco normativo, cuenta con un sistema para el seguimiento y la evaluación de los 
planes y programas; además, cuenta con códigos de ética y de conducta que regulan la labor cotidiana 
de los servidores públicos que se desempeñan en ella.  
Asimismo, se identificó que brindan capacitación enfocada a desarrollar las competencias profesionales 
del personal responsable de llevar a cabo las funciones de planeación, programación y evaluación. 
 
 
 

5. Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones 
 

5.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento  
 
Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021; se determinaron 9 observaciones, de las cuales 4 fueron solventadas, por presentar 
documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se 
consideran atendidas y eliminadas. De las observaciones restantes se generaron: 1 Pliego de 
Observaciones y 4 Recomendaciones. 
 

Elemento de 
Revisión 

Solventa 
No 

Solventa 
Importe por 

solventar 
Solicitud de 
Aclaración 

Pliego de 
Observaciones 

Recomendaciones 

1 Estado de 
Actividades. 

X       

2 Estado de 
Actividades. 

X      
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3 Estado de 
Situación 

Financiera. 
X $3,351.09 

0042-21-90/30-C-R-
01 

4 Servicios 
Básicos 

X 
0042-21-90/30-E-R-

02 
5 Servicios 

Básicos 
X $0.00 

0042-21-90/30-E-R-
03 

6 
Remuneracion
es al Personal 

de Carácter 
Permanente 

X $116,532.28 
0042-21-90/30-

E-PO-01

7 
Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 

X 

8 Servicios 
Básicos 

X 

9 Adquisición. X 
0042-21-90/30-E-R-

04 

Total $119,883.37 

TOTALES 4 5 0 1 4 

5.2 Auditoría de Desempeño 

De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y 
seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, no se 
detectaron resultados que pudieran derivar en Recomendaciones. 

6. Dictamen

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió 
en verificar el cumplimiento de la normatividad del ingreso, gasto y patrimonio, y de sus operaciones 
que se reflejan en los estados e informes contables y presupuestarios que integran la Cuenta Pública, 
específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que de manera general la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, cumplió 
con la normativa que es aplicable en la materia, a excepción de lo descrito en las observaciones 
determinadas en el presente Informe Individual. 

7. Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización

La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, 
objeto del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de 
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Cumplimiento Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen 
conferidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

C. Miguel Ángel Ortega Monjaraz

Auditor Especial de Cumplimiento

Financiero 

C. Lorena Rubí Meza López

Auditora Especial de Evaluación 

de Desempeño 
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