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I. OBJETIVO.- 

 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA, IDENTIFICARÁN Y APLICARAN LA 
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL, A EFECTO 
DE ADMINISTRAR LA MISMA BAJO EL MARCO NORMATIVO QUE LA 
REGULA. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NORMATIVA QUE 
LAS REGULA.- 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 
 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, 
fracción VI y 79. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 
a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
 
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a 
las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el 
párrafo segundo de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 
municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
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Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 
Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 
TIPOS DE INGRESOS.- Derivan de la Ley de Ingresos del Estado y de las propias de los 
Municipios. 
 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla 2015 
 

Los ingresos de la Hacienda Pública del Estado de Puebla durante el Ejercicio Fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, serán 
los que se obtengan por concepto de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones en ingresos federales, fondos y recursos participables, los incentivos 
económicos, fondos de aportaciones federales, las reasignaciones de ingresos provenientes de 
la Federación con motivo de los programas de descentralización que realice ésta hacia el Estado, 
así como los ingresos extraordinarios que se decreten o autoricen en términos de las leyes 
fiscales del Estado. 
 

1  Impuestos  3,504,978,566  
1.1  Impuesto sobre los Ingresos  13,697,310  

1.1.1  Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos  6,678,215  

1.1.2  Sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos  7,019,095  

1.2  Impuestos sobre el Patrimonio  1,328,046,193  

1.2.1  Estatal sobre tenencia o uso de vehículos  1,328,046,193  

1.2.2  Sobre adquisición de vehículos automotores usados  -  

1.3  Impuestos sobre la producción, el consumo y las 

transacciones  

-  

1.3.1  Sobre servicios de hospedaje  -  

1.4  Impuestos al comercio exterior  -  

1.5  Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  2,147,937,631  

1.5.1  Sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal  

2,147,937,631  

1.6  Impuestos ecológicos  -  

1.7  Accesorios  15,297,432  

1.7.1  Recargos  15,297,432  

1.8  Otros Impuestos  -  

1.9  Impuestos no comprendidos en las fracciones de la 

Ley de Ingresos causadas en ejercicios anteriores 
pendientes de liquidación o pago.  

-  

 

2  Cuotas y aportaciones de seguridad social  -  

3  Contribuciones de mejoras  -  

4  Derechos  1,625,867,365  

4.1  Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes de dominio público  

-  

4.2  Derechos a los hidrocarburos  -  
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4.3  Derechos por prestación de servicios  1,619,264,692  

4.3.1  Poder Ejecutivo  1,396,371,759  

4.3.1.1  Secretaría General de Gobierno  133,917,552  

4.3.1.2  Secretaría de la Contraloría  22,728,051  

4.3.1.3  Secretaría de Infraestructura  3,090,035  

4.3.1.4  Secretaría de Transportes  270,260,425  

4.3.1.5  Secretaría de Educación Pública  89,155,837  

4.3.1.6  Procuraduría General de Justicia  33,987,062  

4.3.1.7  Secretaría de Seguridad Pública  6,810,195  

4.3.1.8  Secretaría de Finanzas y Administración  745,337,721  

4.3.1.9  Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial  

91,084,881  

4.3.2  Poder Judicial  -  

4.3.3  Organismos Públicos Descentralizados  222,892,933  

4.4  Accesorios  6,602,673  

4.4.1  Recargos  6,602,673  

5  Productos  21,178,825  

5.1  Productos de tipo corriente  1,178,825  

5.1.1  Poder Ejecutivo  1,178,825  

5.1.1.1  Secretaría de Educación Pública  -  

5.1.1.2  Secretaría de Seguridad Pública  -  

5.1.1.3  Secretaría de Finanzas y Administración  966,146  

5.1.1.4  Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial 

212,679  

5.1.2  Organismos Públicos 

Descentralizados  
-  

5.2  Productos de Capital  20,000,000  

6  Aprovechamientos  489,488,045  

6.1  Aprovechamientos de tipo corriente  489,488,045  

6.1.1  Incentivos derivados de la colaboración fiscal  464,026,337  

6.1.1.1  Impuesto Sobre la Renta  123,376,850  

6.1.1.2  Impuesto al Valor Agregado (Fiscalización)  30,657,057  

6.1.1.3  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  285,116,528  

6.1.1.4  Impuestos al Comercio Exterior  1,059,479  

6.1.1.5  Multas Administrativas No Fiscales  6,321,602  

6.1.1.6  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  -  

6.1.1.7  5 al millar por Inspección y Vigilancia de Obra Pub.  17,494,821  

6.1.2  Multas y penalizaciones  25,461,708  

7  Ingresos por ventas de bienes y servicios  -  
8  Participaciones y Aportaciones  62,047,742,847  

8.1  Participaciones  22,363,606,825  

8.1.1  Fondo General de Participaciones  18,498,418,436  

8.1.2  Fondo de Fomento Municipal  1,208,098,418  

8.1.3  20% IEPS cerveza, refresco y alcohol, 8% tabaco  370,195,602  

8.1. Fondo de Compensación ISAN  98,565,983  
 

 



“OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LA MISMA EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
MUNICIPAL”  

 

 

7  

ASE PUEBLA ‘ ROD 2015 
 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto 
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los 
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; 
 
V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 
VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
 
VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a 
lo dispuesto en el presente Capítulo. 
… 
 
Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna 
circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, 
salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus 
accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en 
los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 
 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
que las reciban, conforme a sus propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de 
servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. En todos los casos 
deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines 
establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior. 
 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el artículo 25 de esta 
Ley, salvo por lo dispuesto en el artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de la misma. 
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El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
 
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación 
presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades 
Federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 
 
II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, 
corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 
 
 La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier 
índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
III.  La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que 
corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme 
a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local 
y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley; 
 
IV.  La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias 
del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por 
lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la 
misma se realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, y 
 
V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 
evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 
evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones 
que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 
a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 
presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de 
los gobiernos federal y de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, 
la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión 
conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo 
se señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación 
y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 
 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los 
recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo 
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del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 
 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se 
refiere este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales 
competentes, en los términos de las leyes aplicables. 

 
LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 
TÍTULO CUARTO Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 

CAPÍTULO I De los recursos transferidos a las entidades federativas 
 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio 
de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos 
presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o 
reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, 
recursos humanos y materiales.   
… 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los 
convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no 
pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de 
las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el 
artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se establezca el 
compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios 
del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un 
ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. 
La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las 
entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos 
federales.   
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, 
deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así 
como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría. 
 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados 
con las mismas, que realicen: 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 
 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 
III. La Procuraduría General de la República; 
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IV. Los organismos descentralizados; 
 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y VI. 
Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y 
otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos 
para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 
 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL 
 ESTADO DE PUEBLA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, gasto, contratación, ejecución, evaluación, 
conservación, mantenimiento, fiscalización, supervisión y control de las obras públicas, así como 
de los servicios relacionados con las mismas, que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal. 
 
En los procedimientos para la contratación de obra pública interestatal, serán aplicables las 
disposiciones de esta Ley, en los casos que así se convenga y proceda con base en la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado y los demás ordenamientos legales aplicables.  
 
Quedan comprendidas las obras que se realicen con fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Así mismo, la obra multianual y los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, se 
realizarán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado, Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y las disposiciones correspondientes en materia de 
supervisión y control del gasto público y estarán regidas por esta Ley, únicamente en lo que se 
refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 
 
La obra pública que sea considerada como proyecto de inversión, se regirá por lo dispuesto en 
la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los efectos en ella establecidos, 
quedando sujeta en lo demás a lo previsto por esta Ley. 
 

 
EJERCICIO.-  
ELABORAR RESUMEN DE TIPOS DE INGRESOS FISCALES QUE RECIBEN LOS 
MUNICIPIOS DE PUEBLA. 
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III. MARCO NORMATIVO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
Ámbito Federal.- 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Tratados Internacionales. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley Federal de Derechos. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 Ley General de Bienes Nacionales. 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 Ley General de Asentamientos Humanos 
 Código Civil Federal. 
 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 Convenios de Colaboración. 
 
Ámbito Estatal Municipal.- 
 

Ejercicio: En equipo de un máximo 3 personas determinen la Normativa Estatal 
que regule las Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas que opere 
a nivel Estatal Municipal e identifique la misma por tipo de ingreso determinado en 
el Ejercicio 1. 
 
 
 
IV. ANÁLISIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS. 
 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL 
 ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 2 
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I.- Convocante.- La Secretaría de Infraestructura, las Dependencias y Entidades Paraestatales 
que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, su Decreto de 
creación, Reglamentos Interiores y demás disposiciones aplicables, según sea el caso, cuenten 
con facultades para ejecutar obra, así como el Comité de Obra Municipal en el ámbito municipal, 
según corresponda; 
 
II.- Contraloría.- La Secretaría de la Contraloría o su similar Municipal;  
 
III. Contratista. La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 
con las mismas; 
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IV. Dependencias. Las mencionadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
y la Ley Orgánica Municipal. 
V. Entidades. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos públicos, tanto de la Administración Pública Estatal o Municipal; 
 
VI. Licitante. La persona que se inscriba en cualquier procedimiento de adjudicación; 
 
VII. Obra pública. Todos los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, conservar, ampliar, 
adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y demoler bienes inmuebles con cargo a 
recursos estatales o municipales o que por su naturaleza o por disposición de ley estén 
destinados a un servicio público, o al uso común; 
 
VIII. Servicios relacionados con la misma. Todos aquellos que tengan como finalidad planear, 
programar, diseñar, concebir, calcular, consultar, analizar, estudiar, preparar, evaluar, 
supervisar, proyectar, coordinar, controlar, organizar, rehabilitar, corregir, sustituir o adecuar los 
elementos que integran un proyecto de obra pública, o garantizar la eficiencia y desarrollo de la 
misma; 
 
IX. Presidente. El Presidente Municipal; y 
 
X.- Secretaría.- La Secretaría de Infraestructura. 

 
Artículo 3 
También se entenderá por obra pública aquella en que se utilice presupuesto público, quedando 
comprendidos: 
 
I. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño 
de la obra hasta su total terminación, incluyéndose cuando se requiera la transferencia de 
tecnología; 
 
II. Los que tiendan a mejorar y utilizar recursos e infraestructura agropecuaria; así como los 
trabajos de exploración, localización, perforación, extracción y aquellos similares que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales; 
 
III. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un 
inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 
 
IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de 
bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando 
dichos bienes sean proporcionados por la contratante al contratista; o bien cuando incluyan su 
adquisición y su precio sea menor que el de los trabajos que se contraten; y 
 
V. Los demás de naturaleza análoga. 
 
Artículo 4 
La Secretaría General de Gobierno; la Secretaría; la Contraloría y el Presidente en su caso, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para interpretar esta Ley.  
La Secretaría y en su caso el Presidente, en el marco de esta Ley, estarán facultados para dictar 
las resoluciones que sean estrictamente necesarias para su cumplimiento. 
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Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán los 
responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que desarrollen, se lleven 
a cabo en cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 5 
También se considerarán para los efectos de esta Ley, como servicios relacionados con las obras 
públicas, los siguientes: 
 
I. La planeación, anteproyecto y diseños de ingeniería civil, industrial, electromecánica y de 
cualquier otra especialidad de la ingeniería; 
II. La planeación, anteproyectos y diseños arquitectónicos, artísticos o urbanísticos que se 
relacionen con la obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
topografía, geología, geotécnia, geodesia, geofísica, geotérmica, meteorología, 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

 
IV. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; laboratorio de análisis y control 
de calidad; de laboratorio de geotecnia, de mecánica de suelos, de resistencia de materiales y 
radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, así 
como la elaboración de cualquier otro documento que se requiera para la adjudicación del 
contrato de obra correspondiente; 
 
V. Los estudios económicos y de planeación, preinversión, factibilidad técnico-económica, 
ecológica o social, de elevación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; y que se relacionen con la obra pública; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados 
a las materias que regula esta Ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-administrativas y estudios aplicables 
a las materias que regula esta Ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia 
de las instalaciones de un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología 
entre otros; y 
 
X. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 6 
Corresponde a la Administración Pública del Estado, a la Secretaría, así como a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales que de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, su Decreto de creación, Reglamentos Interiores y demás 
disposiciones aplicables, según sea el caso, cuenten con facultades para ejecutar obra, la 
realización de los procedimientos de adjudicación en todas sus fases, conforme lo previsto en la 
presente Ley. 
 
Solo por excepción las demás Dependencias y Entidades bajo su responsabilidad, podrán 
adjudicar en forma directa los contratos en los términos de lo previsto en la presente Ley.  
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Por lo que respecta a la Administración Pública Municipal, la instrumentación de los 
procedimientos de adjudicación en todas sus fases, correrá a cargo de los Comités de Obra 
Pública que constituya cada Ayuntamiento. En el supuesto que no cuenten con los recursos 
necesarios para tal efecto, podrán celebrar convenio de colaboración administrativa con el 
Estado a través de la Secretaría, para que ésta realice los procedimientos de adjudicación de las 
obras públicas y servicios relacionados con la misma. 
 
Artículo 7 
El gasto de la obra pública y de los servicios relacionados con la misma, se sujetará en su caso, 
a lo previsto en la Ley de Egresos vigente en el Estado de Puebla y en el presupuesto anual de 
egresos de los Municipios, así como a las disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y en lo conducente, a las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 8 
La ejecución de obras públicas con cargo total o parcial a fondos federales, estarán sujetas a las 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Federación; salvo las excepciones previstas por las leyes y lo estipulado en los convenios que al 
efecto se celebren. 
 
De igual manera tratándose de obras públicas y servicios que con ella se relacionen, que se 
ejecuten con la participación de recursos estatales y municipales, se aplicará lo previsto por los 
convenios que para tal efecto se suscriban por el Estado y sus Ayuntamientos, así como en la 
presente Ley. 
En los Convenios a que se refiere este artículo se establecerán los términos, condiciones y 
mecanismos para la adecuada coordinación, supervisión y control de las obras públicas y 
servicios que con ellas se relacionen, que deban realizar las dependencias y entidades Estatales 
o Municipales. 
 
Artículo 9 
En lo no previsto por esta Ley y su Reglamento, se aplicarán supletoriamente el Código Civil y 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 13 
En la planeación y programación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las 
mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 
 
I. Lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado y la Ley para la Protección 
del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; 
 
II. Los objetivos y prioridades previstas en los Planes de Desarrollo Urbano, Social y Económico 
del Estado y de sus Municipios y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, en su caso; así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; 
 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos 
del Estado y los Municipios; y 
 
IV. Las demás disposiciones legales aplicables según corresponda. 
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Artículo 14 
En la planeación de cada obra pública, se deberá considerar, además de lo ya establecido en el 
artículo anterior: 
 
I. Las acciones a realizar previas, durante y posterior a su ejecución; 
 
II. Las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las 
acciones para ponerlas en servicio; 
 
III. La coordinación con otras dependencias y entidades que realicen obras en las mismas áreas 
de que se trate; 
 
IV. Los avances tecnológicos, aplicables en función de la naturaleza de las obras y la selección 
de materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional que satisfagan los 
requerimientos técnicos y económicos del proyecto; 
 
V. Preferentemente el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios 
de la región, así como productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional; 
 
VI. Las medidas de accesibilidad y seguridad que requieran las personas con discapacidad, 
atendiendo a lo establecido en los lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes 
relacionados con la materia de accesibilidad en general; y 
 
VII. Las demás disposiciones legales aplicables según corresponda. 
 
Artículo 15 
Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, 
previamente verificarán en sus archivos, o en los de la coordinadora del sector que corresponda, 
si éstos ya existen; si así fuera y si satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, 
no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su 
adecuación, actualización o complemento, previa justificación que deberán realizar las 
dependencias o entidades mediante un dictamen técnico ante la Contraloría. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando 
las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del 
dictamen técnico que para tal efecto emita el titular de la dependencia o entidad con conocimiento 
de la Contraloría. 
 
Artículo 16 
Es obligación de las dependencias y entidades observar las disposiciones que en materia de 
desarrollo urbano y construcción rijan en sus respectivos ámbitos de competencia. 
Derogado. 
 
Artículo 17 
Las dependencias y entidades, elaborarán los programas de obra pública y sus respectivos 
presupuestos con base en las políticas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos de la 
planeación estatal y municipal del desarrollo considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos; 
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II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y 
accesorias, los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran, así como las acciones para 
poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde vaya a realizarse 
la obra pública; 
 
V. Los resultados previsibles; 
 
VI. La coordinación necesaria para prever o resolver posibles interferencias y evitar duplicidad 
de trabajos o interrupción de servicios públicos; 
 
VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de 
estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
 
VIII. Las unidades responsables de su realización, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
IX. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran incluyendo los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarias; 
 
X. La adquisición y regularización de tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios; 
 
XI. La ejecución que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se realicen por contrato y en caso de realizarse por 
administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de 
materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; 
los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
 
XII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; y 
 
XIII. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin 
barreras arquitectónicas para todas las personas, y deberán cumplir con las normas de diseño y 
de señalización, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogos para las personas con discapacidad, que se emitan con ese objeto. 
… 

 
DE LA CONTRATACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

Artículo 22 
Previo a la realización de un procedimiento de adjudicación, las dependencias y entidades 
deberán contar con: 
 
I. El oficio de autorización de recursos; 
II. Cuando sea el caso, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, 
así como la propiedad o los derechos de propiedad, y expropiación de inmuebles sobre los cuales 
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se ejecutarán las obras públicas; así como las demás autorizaciones que conforme a los trabajos 
a ejecutar sean requeridas. En los casos procedentes, las dependencias y entidades deberán 
iniciar el proceso de notificación ante las autoridades competentes para la tramitación de los 
documentos anteriores; 
III. El presupuesto de inversión y de gasto de preinversión, conforme a los cuales deberán 
elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes; 
IV. Los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa 
de ejecución totalmente terminados incluyendo el derecho de vía, o bien, con un avance en su 
desarrollo de cada uno de ellos que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y 
ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión; 
V. La validación del proyecto ejecutivo en el caso de obra pública y de los términos de referencia 
en el caso de servicios relacionados con la misma, por parte de la Entidad. 
Una vez que se cuente con toda la documentación señalada anteriormente, en un plazo máximo 
de cinco días hábiles se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo. 
 
Artículo 23 
Todas las obras públicas y los servicios que con ellas se relacionen, que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, sólo se podrán 
contratar mediante los siguientes procedimientos: 
I. Licitación pública; 
II. Invitación a cuando menos cinco personas; 
III. Invitación a cuando menos tres personas; y 
IV. Adjudicación directa. 
En estos procedimientos de adjudicación se deberán establecer los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente los que se refieren a tiempo y lugar de 
entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable de conformidad con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y 
garantías, debiendo la convocante proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos requisitos y procedimientos, con la finalidad de evitar 
favorecer a algún participante. 
La convocante, pondrá a disposición del público a través de los medios de difusión electrónica 
que establezca, la información correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y 
en su caso, las modificaciones que tuvieren, las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a 
instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, así como los datos 
relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación pública, invitación o adjudicación 
directa. 
 
Artículo 24 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la misma, por regla general se 
adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobres cerrados, los que sólo deberán ser abiertos 
públicamente por la convocante, ante la presencia de un representante de la Contraloría que 
corresponda, con el propósito de asegurar al Estado y a los Municipios, las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso 
responsable del agua y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley. 
 
Los sobres a que hace referencia este artículo, podrán entregarse a elección del licitante, en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, enviarlo a 
través del servicio postal o de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría. 
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En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación, los sobres 
serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información, de tal forma que sean inviolables conforme a las disposiciones que al efecto 
establezca la Contraloría. 
 
Las proposiciones presentadas por los licitantes, deberán estar firmadas autógrafamente por 
éstos y en el caso de las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se deberán emplear medios de identificación 
electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. 
 
La Contraloría operara un sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que 
utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos medios, salvaguardando 
la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 25 
En los procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, 
así como en su ejecución, deberá optarse en igualdad de condiciones, por el empleo de los 
recursos humanos de la Entidad y por la utilización de bienes y servicios propios de la región y 
los de procedencia nacional. 
 
Artículo 26 
La convocante previamente a la adjudicación de los contratos relativos a la supervisión de obra 
pública, deberá dar vista a la Contraloría o en su caso al Presidente, para que, de considerarlo 
necesario, emita opinión al respecto. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 27 
El procedimiento de licitación pública se iniciará con la publicación de la convocatoria que emita 
la convocante; la cual podrá referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con la 
misma y deberá contener: 
I. El nombre o denominación de la convocante; 
II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, actividad y objeto social, 
así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y 
financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos. La capacidad financiera deberá acreditarse a través de 
las declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, y en el caso de empresas de 
reciente creación o personas físicas de reciente inscripción ante las autoridades fiscales 
competentes, con los estados financieros actualizados o con las declaraciones provisionales de 
impuestos,  
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las 
bases de la licitación y en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases 
impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los 
interesados podrán revisarlas previamente a su pago, lo cual será requisito para participar en la 
licitación. Los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios 
de difusión electrónica que se establezcan para tal efecto; 
IV. La fecha, hora y lugar de celebración de la visita al sitio de los trabajos; de la junta de 
aclaraciones; del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas; de resultado del 
análisis técnico detallado y apertura de propuestas económicas y de fallo; así como la indicación, 
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en su caso, de las propuestas que podrán presentarse a través de medios de comunicación 
electrónica; 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así 
como de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; 
VI. La descripción general de la obra pública o del servicio y el lugar donde se llevarán a cabo 
los trabajos, así como en su caso, la indicación de las partes de los mismos que podrán 
subcontratarse; 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la fecha 
estimada de inicio y terminación de los mismos; 
VIII. Información sobre los porcentajes de los anticipos que en su caso, se otorgarían; 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos 
del artículo 55 de esta Ley; 
X. La indicación de que las bases no serán vendidas a empresas impedidas o inhabilitadas; 
XI. Los términos en que se desahogarán las fases de los procedimientos de adjudicación; y 
XII. Los demás requisitos generales que deban cumplir los interesados, atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
Artículo 27 Bis. 
En los procedimientos de adjudicación de obras o servicios relacionados, podrán intervenir la 
Contralora Social o testigos sociales, a juicio de la Contraloría y/o de las dependencias o 
entidades contratantes, conforme a los lineamientos que para ese efecto dicte la Contraloría.12 
 
Artículo 28 
Todo interesado que satisfaga los términos de la convocatoria respectiva, tendrá derecho a 
participar en el procedimiento de licitación, presentando sus proposiciones por los medios que 
considere oportuno, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto se establezcan. 
 
Artículo 29 
La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación estatal a elección de la convocante y a través de medios electrónicos. 
 
Artículo 30 
La convocante emitirá las bases para las licitaciones públicas, las que se pondrán a disposición 
de los interesados, tanto en el domicilio señalado por ésta, así como en los medios de difusión 
electrónica que en su caso se establezcan para el efecto, a partir de que se publique la 
convocatoria y hasta el tercer día hábil, previo al acto de presentación y apertura de propuestas, 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados su adquisición oportuna durante el periodo 
y contendrán en lo aplicable como datos mínimos los siguientes: 
I. Nombre o denominación de la convocante; 
II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
III. Se deroga; 
IV. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo obligatoria 
la asistencia a las reuniones que se realicen. 
En la junta de aclaraciones, a su inicio, personal de la convocante deberá realizar una explicación 
del contenido del proyecto ejecutivo o de los términos de referencia según sea el caso. 
V. Forma de comunicación del fallo y firma del contrato; 
VI. Señalar que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de licitación, la inasistencia a la visita al sitio de los trabajos y a la junta 
o juntas de aclaraciones; así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro 
u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes; 
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VII. La disposición de que las proposiciones sólo podrán presentarse en el idioma español y en 
moneda nacional. Para el caso de que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se 
deberá establecer la condición de que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en 
moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas; 
IX. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 de la presente Ley; 
X. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, términos de referencia y catálogo de conceptos. En el caso de las especificaciones 
particulares, los términos de referencia y el catálogo de conceptos deberán ser firmados por el 
responsable del proyecto, por la ejecutora y el titular del área correspondiente; 
XI. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcance del servicio; las especificaciones generales y particulares; 
el proyecto esperado, y la forma de presentación; en el caso de adjudicación de trabajos de 
supervisión, se deberá establecer el requisito de que los contratantes deberán remitir una copia 
de sus informes conforme a los términos solicitados por la dependencia o entidad ejecutora; 
XII. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione el 
organismo convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 
XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
XIV. Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 
XV. Fecha, lugar y hora para la visita obligatoria al sitio de realización de los trabajos, la que 
deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el segundo día hábil siguiente a 
aquél en que se publique la convocatoria y el cuarto día hábil previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 
El objeto de la visita al sitio de los trabajos será que el licitante conozca las condiciones 
climatológicas, hidrológicas, orográficas, la existencia de etnias, la flora y fauna, las vías de 
comunicación o de acceso, existentes en la zona en que se ejecutará la obra, sus condiciones 
geográficas y de suelo y en general cualquier aspecto que deba ser considerada en la integración 
de su propuesta. Cualquier situación que el licitante no haya considerado para la integración de 
su propuesta será bajo su más estricta responsabilidad, por lo que durante la ejecución de los 
trabajos no podrá solicitar modificaciones de ningún tipo; 
XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha 
estimada de inicio y terminación de los mismos; 
XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixto en su parte correspondiente, las 
condiciones de pago; 
XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, 
cantidades y unidades de medición, el que deberá ser firmado por el responsable del proyecto; 
y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis 
y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada 
concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las 
especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos 
conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
XXI. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, 
será sancionado en los términos de los artículos 94 y 95 de esta Ley; 
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XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes 
cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por 
medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de 
estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes 
actos derivados de una licitación; y 
XXIII. Los demás requisitos generales, que por las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de 
éstos. 
 
Para participar en los procedimientos que prevé este ordenamiento o en la adjudicación de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, no se podrá exigir a los particulares requisitos 
distintos a los señalados por esta Ley. 
 
En su caso, la Secretaría y el Presidente en el ámbito de su competencia, podrán establecer los 
casos en los que dé a conocer que un procedimiento de adjudicación que realice la convocante  
hará a partir de los costos de mercado que determine mediante lineamientos de carácter general 
que para tal efecto emita, con el propósito de que el fallo tenga como base dichos costos y analice 
los costos indirectos y la utilidad, los que se podrán incrementar o reducir de acuerdo a la 
justificación que presente el licitante en cada hipótesis. 
 
Artículo 31 
Entre las fechas de publicación de la convocatoria para la licitación y la de presentación y 
apertura de proposiciones, deberá transcurrir un lapso de cuando menos diez días hábiles, 
debiendo la convocante vigilar que se cumpla con esta disposición. 
Cuando no pueda observarse el plazo señalado en el párrafo anterior, debido a que existan 
razones justificadas de la dependencia o entidad ejecutora y siempre que no tenga por objeto 
limitar el número de participantes, la convocante podrá reducir el plazo a no menos de seis días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 32 
Los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, podrán 
ser modificados, a partir de la fecha de su publicación y hasta el cuarto día hábil previo al acto 
de presentación y apertura de proposiciones, cuando no sea con el objeto de limitar el número 
de licitantes, siempre que: 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los 
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado 
y en el periódico de mayor circulación estatal que haya elegido la Convocante para publicarlas u 
otro medio electrónico correspondiente, a fin de que los interesados concurran a conocer de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere la fracción II de este artículo, 
cuando las modificaciones tanto de la convocatoria como de las bases de licitación, deriven de 
las juntas de aclaraciones. En el supuesto que las respuestas de las preguntas y las 
modificaciones se den a conocer en forma posterior al cierre de la junta de aclaraciones, se 
pondrán a disposición de los licitantes para efecto de su notificación, siendo responsabilidad de 
estos su obtención. 
 
Las modificaciones de que se trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución 
o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros 
distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaración, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Artículo 33 
Las proposiciones que presenten los licitantes, se harán en dos sobres debidamente cerrados 
que contendrán, por separado la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación 
diferente a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, en el mismo sobre que 
contenga la técnica o fuera de él. 
 
Artículo 34 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin 
necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas jurídicas, siempre 
que para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión y a 
satisfacción de la dependencia o entidad de que se trate, las partes de los trabajos que cada 
persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que 
para ese acto haya designado el grupo de personas. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones la convocante podrá efectuar el 
registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a 
la propuesta técnica y económica. Lo anterior a quienes hayan cubierto el costo de las bases y 
decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto. 
 
Artículo 35 
Los actos que conforman el procedimiento de adjudicación se llevarán a cabo en sesión pública 
de la convocante, a los que podrán asistir los licitantes, conforme a lo siguiente: 
I. Se recibirán las proposiciones en sobres cerrados haciéndose constar por la convocante la 
integridad de los sobres, posteriormente se procederá a la apertura formal y revisión cuantitativa 
de la propuesta técnica exclusivamente, procediendo a desechar las que hubieran omitido alguno 
de los documentos exigidos. 
 
Se deberá levantar un acta circunstanciada en la que se hará relación de los licitantes que se 
hayan inscrito; su asistencia o inasistencia; las propuestas que fueron aceptadas para su análisis 
cualitativo, así como las que fueron desechadas y las causas que lo motivaron; la que deberá 
ser firmada por la convocante, el representante de la Contraloría y los licitantes, entregando copia 
a los licitantes que hayan acudido al acto. La falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha, a disposición de los que hayan no asistido 
para efecto de su notificación. 
 
En casos excepcionales y de acuerdo al número de participantes, características, magnitud y 
complejidad de los trabajos a ejecutar o cualquier otra causa suficiente a juicio de la convocante, 
se podrá realizar la apertura económica en el mismo acto de apertura técnica, quedando sujetas 
las propuestas aceptadas para su análisis técnico y económico detallado. 
 
II. El día señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, se procederá a la celebración 
del acto en el que se darán a conocer los resultados de la evaluación técnica detallada, y se 
procederá a la apertura de las propuestas económicas de aquellos licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas, desechando aquellas que no presenten la documentación exigida. 
En el mismo acto la convocante proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca 
de las razones por las cuales su propuesta técnica resultó desechada. 
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Se deberá levantar acta circunstanciada en que se hará relación de las propuestas técnicas 
aceptadas derivado del análisis detallado, así como las que hubieren sido desechadas y las 
causas que lo motivaron; las propuestas económicas aceptadas para su análisis cualitativo y su 
importe al que se dará lectura; así como las que se hubieren desechado y las causas que lo 
motivaron; la que deberá ser firmada por la convocante, el representante de la Contraloría y los 
licitantes, entregando copia a los licitantes que hayan acudido al acto. La falta de firma de algún 
licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha, a disposición de 
los no que hayan asistido para efecto de su notificación. 
 
En los casos que la convocante lo estime procedente, podrá diferir el acto de resultado del 
análisis técnico detallado y de apertura económica sin que la nueva fecha programada, exceda 
de diez días hábiles a la originalmente establecida. En todo caso se deberá notificar a los 
licitantes y a la Contraloría, no siendo aplicable lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. 
 
III. Posteriormente, en la fecha programada se llevará a cabo el acto de fallo mismo que emitirá 
la convocante, en el que se dará a conocer el resultado de la evaluación económica detallada, 
debiéndose levantar un acta circunstanciada, en la que se hará constar el licitante al que se 
adjudique el contrato y su importe. 
 
Dicha acta deberá ser firmada por la convocante, el representante de la Contraloría y los 
licitantes, entregando copia a quienes hayan acudido al acto. La falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha, también a disposición de 
los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En el mismo acto la convocante 
proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su 
propuesta no resultó ganadora. 
 
En los casos que la convocante lo estime procedente, podrá diferir el acto de fallo, sin que la 
nueva fecha programada, exceda de diez días hábiles contados a partir en su caso del acto de 
presentación de propuestas y apertura de proposiciones o del acto de apertura de las propuestas 
económicas. En todo caso se deberá notificar a los licitantes y a la Contraloría, no siendo 
aplicable lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. 
 
IV. Cualquier situación no prevista deberá ser resuelta por la convocante, la que previo 
pronunciamiento decidirá las acciones y medidas más adecuadas para el eficaz 
desenvolvimiento de los actos citados. 
 
Para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, de resultado 
del análisis técnico detallado y de fallo, se deberá contar con la presencia de un representante 
de la Contraloría. 
 
Artículo 36 
La convocante para efecto de realizar la evaluación de las propuestas, atendiendo a lo señalado 
en las bases de licitación, utilizará los siguientes métodos, debiéndose considerar que la elección 
de uno excluye a los otros: 
I. Cuando se trate de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de 
las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas al licitante; que los recursos propuestos 
por el licitante sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos de que se 
trate, conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas, que el análisis, 
cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la 
zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de 
puntos y porcentajes en su evaluación; 
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II. En el caso de servicios relacionados con la obra, la utilización de mecanismos de puntos y 
porcentajes, en cuyo caso el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a quien ofrezca la 
propuesta que califique con el mayor número de puntos o porcentaje. En este método, el rubro 
relativo al precio tendrá un valor porcentual del treinta por ciento, debiendo precisarse en las 
bases la ponderación que corresponderá a cada uno de los demás rubros que serán 
considerados en la evaluación, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la 
Contraloría; y 
III. Tratándose de contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se podrá 
someter a subasta descendente el importe total de los trabajos a efecto de que el precio sea 
mejorado por cualquier licitante y se adjudique el contrato a quien ofrezca el precio solvente más 
bajo. Las proposiciones que presenten los licitantes para la celebración de estos contratos, tanto 
en los aspectos técnicos como en los económicos, deberán estar desglosados por lo menos en 
cinco actividades principales. 
 
Si una vez aplicado alguno de los criterios anteriores, resultare que dos o más proposiciones 
satisfacen los requerimientos contenidos en la convocatoria, el contrato se adjudicará a quien 
presente la postura solvente cuyo precio sea el más bajo. 
 
No podrán ser objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos 
de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la 
solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar las propuestas. 
 
La convocante, emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar 
una reseña cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las proposiciones, el que 
deberá incluir lo relativo a los precios propuestos y las razones para admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 37 
En los procedimientos de contratación mediante los cuales se pretenda adjudicar contratos a 
precio alzado, la convocante durante el acto de fallo y previo a su emisión, podrá aplicar el 
método de subasta descendente, haciendo constar en el acta su desarrollo, considerando lo 
siguiente: 
I. Invariablemente se celebrará en acto público; 
II. No será obligatoria la asistencia de los licitantes sin embargo quienes no asistan perderán el 
derecho a proponer reducciones a sus precios, excepto que se haya previsto la posibilidad de 
hacerlo por medios remotos de comunicación electrónica; 
III. Una vez efectuada la evaluación de las propuestas y formulado el dictamen, se procederá a 
dar a conocer el resultado de ésta; y 
IV. A partir del precio más bajo de las propuestas presentadas, los licitantes que hubieren 
obtenido resultado técnico favorable, durante el acto en que se dé a conocer el resultado, sin que 
puedan ser modificadas las características, términos y condiciones de las propuestas, podrán 
mediante puja hacia la baja proponer rebajas sobre los precios ofertados. Solamente podrán 
aceptarse pujas de las personas facultadas para formular propuestas en los procedimientos de 
contratación. 
 
La duración de la subasta será fijada por la convocante. No obstante, la subasta deberá 
permanecer abierta por un periodo mínimo de una hora y máximo de tres horas. 
 
El método de subasta descendente podrá llevarse a cabo a través de los medios remotos de 
comunicación electrónica que previamente establezca o autorice la Contraloría. 
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La Contraloría mediante lineamientos de carácter general, podrá recomendar los casos en los 
que se considere conveniente utilizar este método.* 
… 
 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
Artículo 43 
La contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se podrá llevar a cabo 
sin realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capítulo III de esta 
Ley, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas, tres personas 
o de adjudicación directa, cuando: 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos; 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales; 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública, en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que 
se trate, en este supuesto, deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarlo; 
V.- Se haya declarado firme la rescisión administrativa del contrato respectivo por causas 
imputables al contratista que hubiere resultado ganador en un procedimiento de adjudicación. 
En este caso, la dependencia o entidad podrá optar por seleccionar, además de los 
procedimientos a los que se refiere este artículo, el procedimiento de adjudicación directa del 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora 
no sea superior al diez por ciento. 
VI. Realizada una licitación haya sido declarada desierta; 
VII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades 
de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de 
ejecución; 
VIII. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que se contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del 
lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o jurídicas; 
IX. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física 
siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un 
especialista o técnico; 
X. La obra a realizarse con recursos públicos sea parte terminación o anexa de obra 
concesionada a un particular, en cuyo caso podrá adjudicársele a él mismo, hasta por una 
cantidad similar a la inversión realizada o por realizar de la concesionaria; 
XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
XII. Por razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de 
licitación. En ningún caso, una obra podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el 
supuesto a que se refiere esta disposición. Para efectos de esta fracción se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Egresos del Estado; y 
XIII. Se trate de trabajos en los inmuebles a que hace mención el artículo 5° de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como aquellos inmuebles 
y zonas protegidas que las leyes estatales protejan con el mismo espíritu y que cuenten con la 
autorización de la Autoridad competente. 
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Para los casos de adjudicación directa, el titular de la Dependencia o Entidad, deberá informar a 
la Contraloría previamente a su contratación. 
 
Artículo 44 
En los supuestos a que se refiere el artículo anterior, las dependencias y entidades a cuyo cargo 
deban llevarse a cabo los trabajos para la adjudicación del contrato respectivo, para hacer la 
selección correspondiente, deberán fundarse y motivarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para el Estado o el Municipio. La acreditación de los 
criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito 
y ser firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los 
trabajos. La facultad del Titular es indelegable. 
 
En cualquier supuesto, se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
En estos casos el Titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el 
último día hábil de cada mes enviará a la Contraloría que corresponda, un informe relativo a los 
contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del 
escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 
propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
El escrito a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, deberá ser remitido por la 
dependencia o entidad según corresponda a la Secretaría junto con la documentación soporte y 
el proyecto del contrato respectivo, para su aprobación. 
 
Posterior a la aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán formalizar el 
contrato correspondiente. 
 
Artículo 45 
Las Dependencias y Entidades Paraestatales que en términos de la presente Ley cuenten con 
facultades para realizar procedimientos de adjudicación en todas sus fases, no estarán sujetas 
a lo dispuesto en los párrafos penúltimo y último del artículo 44 de esta Ley 
 
Artículo 46 
Los procedimientos de invitación a cuando menos cinco y tres personas que llevará a cabo la 
convocante, se sujetarán a lo siguiente: 
I. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, de acuerdo a lo previsto por las fracciones 
II y III del artículo 23 de la presente Ley, deberá contarse con un mínimo de cuatro y dos 
propuestas respectivamente, susceptibles de analizarse técnicamente; 
II. En las bases respectivas se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 30 de esta Ley; 
III. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán, atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
IV. El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo en sesión pública, en 
la cual la apertura de los sobres deberá hacerse ante la presencia de los correspondientes 
licitantes o de sus representantes; 
V. El fallo se dará a conocer públicamente en la sesión de apertura de proposiciones y se 
redactará acta circunstanciada, misma que será firmada por todos los asistentes y por un 
representante de la Contraloría, a quienes se les hará entrega de una copia. La falta de firma de 
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algún licitante no será causa para invalidar su contenido y efectos, quedando a partir de esa 
fecha como notificación para los que no hayan asistido; y 
VI. Las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 
 
Artículo 47 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos cinco o tres personas 
haya sido declarado desierto, la convocante podrá previa justificación ante la Contraloría, 
adjudicar directamente el contrato de que se trate. 
 
Artículo 47 bis 
En la instrumentación de un procedimiento de adjudicación directa, las dependencias y 
entidades, deberán realizar lo siguiente: 
I. Emitir las cartas invitación a cuando menos dos licitantes; 
II. Entregar al licitante que solicite su inscripción, el proyecto ejecutivo o en su caso los términos 
de referencia; el modelo de contrato y el catálogo de conceptos; 
III. Solicitar al licitante que presente la siguiente documentación: 
a) El proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad; 
b) El modelo de contrato, firmado en su integridad; 
c) Copia de la Constancia de Inscripción en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios 
de Pruebas de Calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los 
trabajos; 
d) Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
del artículo 55 de la presente Ley; 
e) El catálogo de conceptos, en el que se incluya los precios propuestos; y, 
f) Garantía de seriedad de su propuesta. 
IV. Una vez analizada cuantitativa y cualitativamente las propuestas presentadas, deberá emitir 
un dictamen que servirá de base para la emisión del fallo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 36 de la presente Ley, en los aspectos que resulten aplicables; 
V. Solicitar a la Secretaría la autorización para la formalización de la contratación, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley; y 
VI. Notificará a los licitantes el resultado consignado en el dictamen a que se refiere la fracción 
IV del presente artículo. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LOS CONTRATOS 
Artículo 48 
Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a que se refiere esta 
ley se consideran de derecho público y podrán ser de tres tipos: 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 
que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
II. A precio alzado en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido; y 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, 
a precio alzado. 
La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, así como lo proyectos, planos, 
especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, formaran parte de los contratos 
a que se refiere esta Ley. 
 
Los organismos convocantes podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades de 
contratación que tiendan a garantizar al Estado o al Municipio las mejores condiciones en la 
ejecución de los siempre que con ello no se modifique el tipo de contrato que se haya licitado. 
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Aquellos trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal deberán 
formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los 
trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los 
términos establecidos en la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Los contratos de obra pública podrán contemplar la adquisición por parte del Contratista de los 
trabajos y obras ejecutados con anterioridad por la convocante o incluso por otros contratistas, a 
fin de que sean incorporados como parte de la obra pública objeto de dichos contratos, en el 
entendido de que tratándose de la enajenación de trabajos y obras ejecutados por el Gobierno 
del Estado, las Dependencias o las Entidades, se deberán observar los requisitos que al efecto 
establece la Ley General de Bienes del Estado relativas a la enajenación de bienes del dominio 
privado. Una vez que los trabajos y obras ejecutados con anterioridad sean incorporados a la 
obra pública objeto del contrato de que se trate, deberán ser reconocidos dentro de la 
contraprestación pagadera por la convocante al Contratista respectivo. Asimismo, en dichos 
contratos se podrá pactar de manera expresa lo siguiente: 
 
a) El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados por Dependencias o 
Entidades, y que se utilicen en la obra. 
b) El reembolso de cantidades por otros rubros en la forma y términos que se establezcan en las 
bases o en el propio contrato. 
c) El pago de derechos o contraprestaciones por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la 
obra. 
d) Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato o que por Ley les corresponda.15 
 
Artículo 49 
Todos los contratos de obras públicas y servicios relacionados con la misma, a que se refiere 
esta Ley, deberán contener como mínimo lo siguiente: 
I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte 
y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de 
inicio y de terminación de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 74 de esta Ley, los cuales deben ser 
establecidos de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
V. Porcentaje del anticipo o anticipos que se otorguen y la forma en que el contratista deberá 
amortizarlo; 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando 
corresponda, de los ajustes de costos; 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 
los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido. Las dependencias y entidades deberán descontar las penas 
convencionales a cargo del contratista en la estimación que se formule para el pago de los 
trabajos ejecutados, asimismo deberán fijar los términos para cuantificar las penas 
convencionales y el porcentaje en que deberá ser cubierto. En este supuesto los costos 
adicionales que sobre servicios relacionados con la obra pública se generen serán asumidos por 
los contratistas incumplidos; 
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IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual 
se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 65 de esta Ley; 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de licitación 
que se emitan por la convocante, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales el Estado o los Municipios podrán dar por 
rescindido el contrato en los términos del artículo 71 de este ordenamiento; 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar 
como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, los planos, 
especificaciones, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias 
futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 
administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; y 
XIV. Tratándose de contratos celebrados con empresas supervisoras de obras, además de los 
requisitos anteriores, se deberá insertar que éstas tendrán la obligación de remitir por lo menos 
en forma mensual, copia de los avances físicos financieros e incidencias de la obra a la 
Contraloría y a la Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
La Contraloría, en el ámbito de sus facultades, expedirá los lineamientos bajo los cuales las 
dependencias y entidades ejecutoras deban suscribir los contratos respectivos. 
 
Artículo 50 
La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere 
recaído, a formalizar el documento relativo, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 
notificación del fallo, debiendo remitir copia del mismo a la Contraloría, dentro del término de 
cinco días hábiles posteriores a la formalización.  
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a sí mismo, dentro del plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 36 de esta Ley 
y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación; siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, 
no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la dependencia o entidad no firmara el contrato respectivo, el ganador del procedimiento de 
adjudicación, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre y cuando 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
citado procedimiento. 
 
Artículo 51 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública o servicios 
relacionados no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de otra persona, con excepción 
de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se 
deberá contar con la conformidad previa de la contratante. 
En su caso, la persona a quien se adjudique un contrato de obra pública o servicios relacionados 
con la misma, podrá hacerlo por interpósita persona a quien le sea transferido, siempre que se 
cuente con la autorización previa de la Contraloría, cuando: 
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I. Posterior a la adjudicación, sea declarado por autoridad competente, intervenido o sujeto a 
concurso mercantil y por tal motivo no le sea posible cumplir con sus compromisos contractuales; 
II. Deje de ser el titular de los derechos o la patente respectiva para la realización de los trabajos, 
siempre que esto sea condición para llevarlos a cabo; y 
III. El contrato de que se trate requiera de materiales o equipo que incluyan su instalación en las 
obras y el contratista no esté en aptitud de llevarlas a cabo. 
 
La autorización a que se refiere este artículo no será necesaria cuando se señale 
específicamente en las bases de la licitación, la parte de los trabajos que podrán ser objeto de 
subcontratación, en cuyo caso el contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante el Estado o los Municipios. 
 
Artículo 52 
Las personas físicas o jurídicas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación; 
II. La correcta y oportuna inversión de los anticipos que en su caso, reciban; 
III. El cumplimiento de los contratos; y 
IV. La reparación de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra así como de daños y 
perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista en la ejecución 
de la misma. 
 
Esta tendrá que garantizar durante un lapso de doce meses el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas, la cual deberá ser entregada al momento en que se efectúe la entrega recepción de 
la obra a la dependencia o entidad ejecutora. 
 
La garantía correspondiente al anticipo será por el 100 % del mismo; y la referente al 
cumplimiento será por el 10% del monto total del contrato; ambas deberán entregarse en el 
momento de la formalización del contrato respectivo. 
 
Sólo en el caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 43 de esta Ley, la dependencia o 
entidad contratante podrá, bajo su responsabilidad, exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento correspondiente. 
 
La garantía a que se refiere la fracción IV de este artículo podrá ser constituida mediante fianza 
del diez por ciento del monto total ejercido y que será determinado en el contrato respectivo por 
la dependencia o entidad ejecutora. Una vez transcurrido doce meses a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos, la dependencia o entidad ejecutora ordenará la cancelación de la 
fianza. 
 
Artículo 53 
Las garantías que deban otorgar los contratistas de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, de conformidad con esta Ley, se constituirán a favor de: 
I. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por actos o contratos que 
celebren el propio Estado a través de sus dependencias o entidades; y 
II. Las Tesorerías Municipales cuando se trate de actos o contratos celebrados por los 
Ayuntamientos o cualquiera entidad de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 54 
El otorgamiento del anticipo a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se deberá pactar en los 
contratos y se sujetará a las siguientes disposiciones: 
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I. La cantidad equivalente del anticipo concedido será puesta a disposición del contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso del anticipo será motivo para 
diferir en igual plazo el programa de ejecución que se haya pactado. Cuando el contratista no 
entregue la garantía de anticipo en el momento señalado en el artículo 52 de este ordenamiento, 
no procederá el diferimiento, y por tanto quedará obligado a iniciar los trabajos en la fecha 
establecida originalmente; 
 
El contratista podrá, mediante pacto expreso, aceptar con posterioridad al inicio de los trabajos, 
el anticipo respectivo, estando en la disposición de iniciar la ejecución de los mismos en la fecha 
del plazo inicialmente contratado, en virtud de contar con la capacidad financiera, técnica, 
administrativa y legal necesaria para la ejecución de la obra a realizar. Para efectos de lo anterior, 
únicamente en el presente supuesto, la garantía establecida en el artículo 52 mencionado con 
antelación, se entregará al momento de recibir el anticipo respectivo.  
 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar como anticipo hasta un treinta por ciento de la 
asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, 
e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos, así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que deban instalarse y demás insumos que deberán 
otorgar. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por las dependencias o entidades contratantes, atendiendo las características, 
complejidad y magnitud del servicio, en el supuesto de que se decida otorgarlo, deberá ajustarse 
a lo previsto en este artículo; 
 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su propuesta; 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser 
mayor, en cuyo caso será necesario justificar las necesidades que así lo ameriten, a criterio de 
la Contraloría; 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en el último 
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades 
podrán, bajo su responsabilidad, otorgar anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada 
al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia 
presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en 
la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato; y 
VI. No deberán otorgarse anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 
69 de esta Ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes 
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que le sea notificado al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 18 
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El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme a lo indicado en el párrafo primero del artículo 65 de esta Ley. 
 
La amortización del anticipo se aplicará proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación finiquito. En caso de que la dependencia o entidad omita presentar 
estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos conforme a la presente Ley, estarán 
obligados a realizar el reintegro de los recursos pagados, a la Secretaría de Finanzas y 
Administración en un término que no excederá del Ejercicio Fiscal en que fueron otorgados los 
recursos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
La Contraloría podrá verificar en cualquier momento el debido cumplimiento de la presente 
disposición, así como solicitar a los contratistas la acreditación de la aplicación del anticipo. 
… 
 

DE LA EJECUCIÓN 
Artículo 63 
La ejecución de los trabajos contratados deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo y la dependencia o entidad contratante pondrá a disposición del contratista el o los 
inmuebles en que deban llevarse a cabo. Si la dependencia o entidad no cumpliera 
oportunamente esta disposición, se entenderá prorrogada, en un plazo igual, la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. 
 
Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
El uso de la bitácora a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria en cada uno de los 
contratos de obra, debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas 
requeridas se efectúen en dicho sitio, sin que ésta pueda ser extraída del lugar de los trabajos. 
 
En cuanto a los contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las 
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los 
mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la Dependencia o Entidad, así como las 
solicitudes de información que tengan que hacer el contratista, para efectuar las labores 
encomendadas. 
 
Artículo 64 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista, se deberán formular 
periódicamente, por plazos no mayores de un mes, y el contratista está obligado a presentarlas 
a la residencia de obra, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte para el 
pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato 
correspondiente, debiendo acompañarlas de la documentación necesaria que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones respectivas contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a 
su presentación. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por la Secretaría de Finanzas y 
Administración o las Tesorerías Municipales, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 
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diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que las dependencias y entidades las hayan 
remitido debidamente requisitadas. 
 
Para efectos de pago las dependencias y entidades deberán contar previamente con las facturas 
y estimaciones respectivas debidamente requisitadas. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y 
los plazos para su pago deberá establecerse en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente. 
 
En la eventualidad de que una empresa supervisora derivado de su verificación advierta 
problemas o anomalías en la formulación de las estimaciones analizadas, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Contraloría para que consecuentemente ésta solicite a la Secretaría de 
Finanzas y Administración o las Tesorerías Municipales según sea el caso suspendan 
provisionalmente los pagos correspondientes. 
 
Artículo 65 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Secretaría 
de Finanzas y Administración o las Tesorerías Municipales, a solicitud del contratista, deberán 
pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 
 
En caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior, previo requerimiento al contratista, a efecto de que, en un plazo no mayor de 
quince días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas 
que estime pertinentes, a excepción de la confesional y declaración de partes. Si transcurrido 
este plazo el contratista no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después de analizar 
las razones expresadas y las pruebas hechas valer, se dictará la resolución que proceda, contra 
la que no podrá interponer recurso alguno, dándole vista a la contraloría respectiva, según sea 
el caso; el cobro se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro 
de los adeudos de carácter fiscal en términos de la disposición correspondiente. 
 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las 
diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Artículo 66 
En el supuesto de que a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de 
los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos 
cuando procedan deberán ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de este 
ordenamiento. El aumento o reducción correspondiente, deberá hacerse constar por escrito. 
 
No habrá lugar a ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conforme a la ley 
de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de 
los trabajos. 
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Artículo 67 
Los procedimientos para llevar a cabo el ajuste de costos, serán los siguientes: 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste respectivo; 
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante 
del contrato; y 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 
mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 68 
La aplicación de los procedimientos de ajustes de costos a que se refiere el artículo anterior 
estará sujeta a lo siguiente: 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable al contratista, con respecto al programa citado. 
 
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para 
los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución que se hubiere 
convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajustes de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado 
entregados que deberán considerarse como base, serán los de la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones o los vigentes al momento de la solicitud del ajuste, los que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en 
los lineamientos que expida para tal efecto la Contraloría, en su caso los que deberán tomar en 
consideración los índices nacionales de precios producto que determine el Banco de México; 
III. Los precios originales del contrato deberán permanecer fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su propuesta; y 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto deba emitir la Contraloría respectiva. 
 
Artículo 69 
Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad considerando su presupuesto 
autorizado para la obra o servicios relacionados con las mismas y por razones fundadas, 
modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas de que se 
trate, cuando procedan, mediante convenios, debiendo informar a la Contraloría que corresponda 
y éstos, considerados conjuntamente, no rebasen el 25 por ciento del monto total contratado o 
del plazo pactado originalmente para el contrato de obra que se pretenda modificar y no 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original o se intente celebrar para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la ley. 
 
Si la modificación excede el porcentaje indicado pero no varía el objeto del proyecto, se podrá 
celebrar por única ocasión, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas 
condiciones. El convenio mencionado deberá ser autorizado por las mismas personas que 
firmaron el contrato de origen quienes informaran a la Contraloría correspondiente. Dichas 
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modificaciones no podrán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza 
y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de la ley. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieren al mantenimiento o restauración de los inmuebles a 
que se hace mención en el artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en aquellos inmuebles y zonas a los que las 
leyes estatales protejan con el mismo espíritu, en los que no sea posible determinar el catálogo 
de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de 
ejecución. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, no podrán ser 
modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Sin embargo cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte 
de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que 
sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la propuesta que sirve de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir las 
reducciones en su caso; debiéndose sujetar para tal efecto, a los lineamientos que expida la 
Contraloría de que se trate, los que deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos 
con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la 
celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad 
correspondiente. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la determinación de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades 
podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previo a la celebración 
de los convenios respectivos debiendo contar para tal efecto con la revisión y verificación de la 
Contraloría que corresponda, según el caso. De igual forma las dependencias y entidades 
deberán vigilar que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para la obra o 
servicio de que se trate. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 
unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser acordados y autorizados, previamente 
a su pago. 
 
Artículo 70 
Las dependencias y entidades están facultadas para suspender temporalmente, por un lapso 
que no podrá exceder de sesenta días naturales, en todo o en parte los trabajos contratados por 
cualquier causa justificada, salvo caso fortuito o fuerza mayor que impida la continuación de los 
trabajos, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 72 
de este Ordenamiento. 
 
Asimismo podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado o Municipio en su caso o bien no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior. 
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En los casos anteriores, las dependencias y entidades deberán hacer del conocimiento de la 
Contraloría, esta situación previamente a la iniciación del procedimiento.  
 
Artículo 71 
La Secretaría el Presidente Municipal y en su caso las dependencias y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos de obras o de servicios relacionados con las mismas, por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas del contrato o de las 
disposiciones de la Ley y sin necesidad de intervención de autoridad judicial. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
I. Se iniciará con la notificación del inicio del procedimiento administrativo de rescisión instaurado 
al contratista, en el que conste la causa de interés general o del incumplimiento en que haya 
incurrido, para que dentro de un término de tres días hábiles, manifieste lo que a su derecho 
convenga y ofrezca, en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la 
confesional y la declaración de parte; 31 
II.- Una vez transcurrido el término señalado en la fracción anterior, dentro de los tres días hábiles 
siguientes, se dictará la resolución que en derecho corresponda, considerando los argumentos 
y pruebas que hubiere hecho valer; y32 
III.- La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada, motivada y será notificada al 
contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la 
misma, sin que proceda recurso alguno. 33 
 
Artículo 72 
En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se observará 
lo siguiente: 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos 
no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la dependencia o 
entidad en forma precautoria, previa opinión de la Contraloría correspondiente, y desde el inicio 
de la misma, se abstendrá de cubrir los importes pendientes de pago, hasta que se otorgue el 
finiquito que proceda. 
 
Una vez que cause ejecutoria la resolución respectiva, el pago deberá efectuarse dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de dicha resolución. 
 
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de 
los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad 
pagará al contratista los trabajos ejecutados que resulten procedentes, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien contando con la opinión de la 
Contraloría, determinará lo conducente dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito respectivo. En caso de negativa, será necesario que el contratista 
obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente; 
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V. Si la dependencia o entidad no contesta en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, se 
tendrá por aceptada la petición del contratista; 
VI. Una vez que la dependencia o entidad de que se trate, comunique la terminación anticipada 
de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, procederá asistido de 
un fedatario público a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble o de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del 
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentren, la que deberá ser firmada por 
el representante de la Contraloría correspondiente, que asista; y 
VII. El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de tres días 
hábiles, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado y generado para la realización de los trabajos. De 
no hacerlo en este plazo, la dependencia o entidad dará aviso a la Contraloría para que se 
determine lo procedente. 34 
 
Artículo 73 
En el caso de los supuestos a que se refiere el artículo anterior, la dependencia o entidad 
comunicará al contratista la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, 
posteriormente lo hará del conocimiento de la Contraloría, mediante un informe que deberá rendir 
dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de aquél en que se hubiere hecho la 
comunicación al contratista. 
 
Artículo 74 
Cuando el contratista haya concluido los trabajos que le fueron encomendados, lo comunicará 
oportunamente a la dependencia o entidad, para que ésta, dentro del plazo que se haya pactado, 
proceda junto con la Contraloría a verificar la debida terminación de los mismos, conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. Una vez hecha la verificación de los trabajos, la 
dependencia o entidad contará con un plazo máximo de diez días hábiles para proceder a su 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando la obra o los 
trabajos bajo responsabilidad de la dependencia o entidad contratante. 
 
Una vez recibidos físicamente los trabajos, las partes deben elaborar dentro del término 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a 
favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante, lo que deberá realizarse en un plazo no mayor de sesenta 
días naturales. 35 
 
Si existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien, el contratista no acude con la 
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 
cinco días hábiles, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para alegar lo que a su derecho 
corresponda y transcurrido este plazo si no realiza ninguna gestión, se tendrá por aceptado. 
 
Artículo 75 
En cuanto quede determinado el saldo total, la dependencia o entidad, pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento y consignación respectiva o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes 
en el contrato. 
 
 



“OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LA MISMA EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
MUNICIPAL”  

 

 

38  

ASE PUEBLA ‘ ROD 2015 
 

 

Artículo 76 
Posterior a la conclusión de las obras llevadas a cabo por las dependencias y entidades, éstas 
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad que 
corresponda, los títulos de propiedad de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo 
de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado los títulos de propiedad para su inscripción e inclusión 
en el catálogo de inventario de los bienes del Estado. 
 
Artículo 77 
Concluida la obra o los trabajos no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado 
a responder de los defectos que resultaron en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo 
y en la legislación aplicable; para tal efecto los vicios que de los trabajos resulten deberán estar 
cuantificados en dictamen técnico, dando vista al contratista para que en un plazo de tres días 
hábiles, inicie los trabajos de reparación de los defectos y vicios ocultos o bien exponga lo que 
ha su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes a excepción de la 
confesional y declaración de partes. Si transcurre dicho plazo y el contratista no manifiesta 
argumento alguno en su defensa, o si después de analizar las razones expuestas y las pruebas 
hechas valer, se dictará la resolución que corresponda, contra la que no procede recurso alguno. 
 
El cobro de la garantía de vicios ocultos y defectos de los trabajos se hará efectivo en términos 
de la liquidación que se formule, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que al momento en que se efectúe la 
entrega recepción, los contratistas deberán entregar la fianza por el equivalente al diez por ciento 
del monto total de los trabajos ejecutados. Una vez transcurridos doce meses a partir de la fecha 
de recepción de los trabajos, la dependencia o entidad contratante ordenará la cancelación de la 
garantía. 
 
Artículo 78 
El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos 
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que sean aplicables 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 79 
Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la Contraloría vigilará que la 
dependencia o entidad que deban operarla, reciban oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así 
como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes 
y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Las dependencias y entidades o ayuntamientos en su caso bajo cuya responsabilidad queda una 
obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de operación, a 



“OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LA MISMA EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
MUNICIPAL”  

 

 

39  

ASE PUEBLA ‘ ROD 2015 
 

 

mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, operación, 
mantenimiento y conservación se realicen conforme a los objetivos y acciones para las que 
fueron diseñadas. 
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V. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA. 
 
Expediente Técnico: Conjunto de documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento  
de adjudicación  de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas; 
 
Expediente Unitario: Documento  conformado por archivos magnéticos y documentales, en el 
que se incluye toda la información y documentación comprobatoria del gasto relacionado con 
una obra pública o servicio relacionado con la misma, ejecutada a través de contrato  o por 
administración directa. 
 
 
 

INT EXP OBRA PUBLICA.xlsx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INT%20EXP%20OBRA%20PUBLICA.xlsx
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